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Abklrzungsverzeichnis

A Ausbau

AEM Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen
ASTRA Bundesamt fur Strassen

BSA Betriebs- und Sicherheitsanlagen
FlaMa Flankierende Massnahmen

E Engpassbeseitigung

GP Generelles Projekt

K Kunstbauten

L Landerwerb

6S LuHa NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen
P Projektierung

R Realisierung

T/U Trassee/Umwelt

T/G Tunnel/Geotechnik

U Unterhalt
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1 Allgemeines

1.1 Genehmigtes Generelles Projekt

Der Bundesrat bewilligte das Generelle Projekt fir den NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen am 18.
Dezember 2015. Mit dieser Genehmigung wurde fiir das vorliegende Projekt auf der Kostenbasis Oktober 2011
ein Kredit von CHF 818 Mio. inkl. MwSt. (Engpassbeseitigung CHF 592 Mio. und Unterhalt CHF 226 Mio. inkl.
MwsSt.) freigegeben. Die Kosten fiir die flankierenden Massnahmen sind im genehmigten Kredit enthalten.

1.2 Kostenvoranschlag Stufe Ausfuhrungsprojekt AP

Auf Basis des Generellen Projektes GP und der damit verbundenen Kostenvorgaben liess das ASTRA das
vorliegende Plangenehmigungsdossier nach Nationalstrassenverordnung NSV Art. 12 erarbeiten. Dabei galt es
betreffend Kosten die Kreditvorgaben aus dem Generellen Projekt einzuhalten.

Der nachfolgende Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von £15% bezieht sich auf das Ausfiihrungsprojekt
NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen und die damit verbundenen flankierenden Massnahmen. Die
ermittelten Kosten werden dabei einerseits auf die im Projekt eingeschlossenen Inventarobjekte aufgeteilt und
andererseits den seitens ASTRA vorgegebenen Finanzierungskonti und Kostenarten zugewiesen.

In vorliegendem Dokument sind sowohl Angaben Uber die Kostenermittiung wie auch Uber die verwendeten
Kostengrundlagen enthalten. Desweitern werden getroffene Annahmen und Vereinfachungen fir die
Kostenbestimmung beschrieben und vorgenommene Abgrenzungen erlautert.

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
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2

Kostengrundlagen

Der Kostenvoranschlag basiert auf folgenden Grundlagen:

[1]

(2]

(3]

[4]
[5]

IG 6S ¢ B+S AG / Emch+Berger AG Bern: NO1, 6-Streifen-Ausbau, Luterbach-Héarkingen,
Ausfiihrungsprojekt, 19.03.2018

IG 6S ¢/ B+S AG: NO1 6-Streifen-Ausbau, Luterbach-Harkingen, Generelles Projekt, Kostenschéatzung,
01.12.2014

IC-ASTRA: Kontenplan Nationalstrassen ergadnzt mit den Profilen der visuellen Zuteilung der
Kostenarten, 20.11.2014

CRB, Normpositionen Katalog der Schweizer Bauwirtschaft, 2016

Bundesamt fiir Statistik, Schweizerischer Baupreisindex — Entwicklung der Baupreise

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
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3 Kostenparameter

3.1 Inventarobjekte

Das gesamte Projekt ist in zahlreiche Inventarobjekte gegliedert, wobei das Inventarobjekt Trassee (TRA) die
jeweiligen Anschlisse und Unterhaltsabschnitte umfasst. Die ermittelten Kosten werden auf Stufe
Ausfihrungsprojekt pro Inventarobjekt ausgewiesen. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass sich mit der weiteren
Projektentwicklung gewisse Kostenverschiebungen zwischen Inventarobjekten ergeben, neue Objekte
hinzukommen oder aktuell noch aufgefiihrte eliminiert werden. In Anhang A ist die gesamte, aktuelle
Inventarobjektliste zusammengestellt.

Die verkehrlich flankierenden Massnahmen, welche sich aus dem 6-Streifen-Ausbau zwischen Luterbach und
Harkingen betrieblich ergeben, gelten als separates Inventarobjekt und sind daher nicht den Kosten von
anderen Inventarobjekten Trassee oder Kunstbauten zugewiesen. Gleiches gilt fir die Kosten der
erforderlichen, Ubergeordneten Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM). Indessen sind objektspezifische
Kosten fiur verkehrlich flankierende Massnahmen oder Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM) direkt den
betreffenden Inventarobjekten zugeteilt.

3.2 Generelle Kostenparameter
Fur die Ermittlung der Kosten gelten folgende generelle Kostenparameter:
8 Als Preisbasis fir alle Angaben und fir die spatere Berechnung der Teuerung gilt der April 2016.

§ Die Genauigkeit der Kostenermittlung betragt + 15 %. Ausgenommen davon sind die Kostenangaben fur
das Inventarobjekt der Ubergeordneten ,Flankierenden Massnahmen® (FlaMa) sowie die generellen
»Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)". Der aktuelle Projektstand der vorgenannten Massnahmen
lasst keine Genauigkeit von + 15 % zu; diese Kosten sind daher mit einer Genauigkeit von + 25 %
ausgewiesen resp. beinhalten einen vereinbarten Pauschalbetrag.

3.3 Kostengliederung

3.3.1 Finanzierung

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA unterteilt die Kosten in folgende Finanzierungskonti:
A...Ausbau

U...Unterhalt

E...Engpassbeseitigung

Vorliegendes Projekt umfasst mit der Erweiterung auf 6-Streifen und der Optimierung der Anschlisse die
Kosten zur Engpassbeseitigung und beinhaltet gleichzeitig auch die finanziellen Mittel fir den Unterhalt des
betroffenen Nationalstrassenabschnitts. Die Finanzierung eines Ausbaus ist nicht Gegenstand des vorliegenden
Projektes.

Auf Stufe Generelles Projekt wurden die Kosten vereinfachend mit einem Schliissel 70 % Engpassbeseitigung
und 30 % Unterhalt aufgeteilt. Dieser Grundsatz wird auf Stufe Ausflihrungsprojekt Gbernommen, da eine
objektspezifische Zuweisung erst auf Stufe Detailprojekt sinnvoll erscheint. Der Kostenteiler wird pro
Inventarobjekt explizit ausgewiesen.

3.3.2 Kostenarten ASTRA

Die Definition der Kostenarten entspricht den Vorgaben des Bundesamtes fiir Strassen ASTRA. Basis bildet der
Kontenplan Nationalstrassen des IC-ASTRA mit Stand 20.11.2014.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt in drei Hauptkostenarten:
P...Projektierung
L...Landerwerb

R...Realisierung

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
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Die Kosten fir die Projektierung lassen sich auf Planungsstufe Ausfiihrungsprojekt mit einem prozentualen
Anteil der ermittelten Realisierungskosten ausreichend exakt bestimmen. Dabei werden folgende Annahmen
getroffen:

- 2100 Bauherrenunterstiitzung / OBL 3.00 %
- 2200 Fachexperten (inkl. Prifingenieur) 0.50 %
- 2300 Inspektionen und Materialuntersuchungen (alle Labor, etc.) 1.25%
- 2500 Rechtsberatung 0.40 %
- 2600 Archéaologie 0.05 %
- 2700 Geologie, Geotechnik, Hydrologie 0.25%
- 2900 Jury und Kommissionen 0.05 %
- 3100 Projektierung und Bauleitung 12.00 %
- 3300 Offentlichkeitsarbeit 0.25 %
- 5910 Flankierende Massnahmen 0.25%

Total Projektierungsanteil von Realisierung 18.00 %

Die Ermittlung der Kosten fir Landerwerb erfolgt auf Basis von Richtpreisen des ASTRA und ist in folgende
Kostenarten gegliedert:

- 4100 Erwerb Land

- 4200 Erwerb Gebé&ude

- 4300 Entschadigungen

- 4400 Vermarkung und Vermessung
- 4800 Landerwerb Mandate

Die Kosten fur die Realisierung enthalten folgende Kostenarten:
- 5010 Vorbereitung, provisorische Massnahmen

- 5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

- 5100 Bauarbeiten Trasse

- 5200 Bauarbeiten Kunstbauten

- 5300 Bauarbeiten Tunnels

- 5400 Fahrzeugruckhaltesysteme

- 5500 Entwasserung und Kanalisation, Leitungsarbeiten

- 5600 Provisorische Verkehrsfiihrung wéahrend Baustelle

- 5700 Betriebs- und Sicherheitsausriistung BSA (inkl. Energieversorgung, Beleuchtung, Liftung, Signali-
sation, Uberwachungsanlagen, Kommunikation und Leittechnik, Nebeneinrichtung, Verkehrs-
monitoring)

- 5800 Gebaude inkl. Unterhalt

5910 Flankierende Massnahmen

3.3.3 Fachgebiete

Das Bundesamt fir Strassen ASTRA unterteilt die Objekte in die vier Fachgebiete Trassee/Umwelt T/U,
Kunstbauten K, Tunnel/Geotechnik T/G und Betriebs- und Sicherheitsausriistung BSA. Samtliche
Inventarobjekte sind einem Fachgebiet zugewiesen und damit auch deren Kosten (Inventarobjektliste siehe
Anhang A). Da in vorliegendem Projekt sich nur sehr wenige Objekte dem Fachgebiet T/G zuzuordnen lassen,
werden die Kosten dieser Objekte vereinfachend dem Fachgebiet K zugeteilt.

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
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3.4 Getroffene Vereinfachungen

3.4.1 Ubergeordnete Kosten

Das Gesamtprojekt setzt sich aus zahlreichen Objekten zusammen, die sowohl verfahrenstechnisch wie auch
baulogistisch eng miteinander verknipft sind. Kosten wie Ubergeordnete Baustelleninstallationen,
Verkehrsprovisorien sowie Landbeanspruchung lassen sich daher nur bedingt einzelnen Objekten eindeutig
zuweisen. Auf Stufe Ausfihrungsprojekt AP werden deshalb fiir die Zuordnung dieser Gbergeordneten Kosten
auf einzelne Objekte folgende Vereinfachungen getroffen:

- Kosten fir Baustelleninstallationen werden als prozentualer Anteil der dbrigen Rohbaukosten
angenommen. Diese Installationsglobale enthalt alle Kosten fir (bergeordnete Installationsplatze,
Baupisten und Installationszufahrten. Die Installationsglobale betragt 7 % der jeweiligen Rohbaukosten
(Summe aller Kostenarten 5000, ausser 5600 «Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend Baustelle»). Die
Zuweisung erfolgt bezogen auf die jeweiligen Objektkosten. Objektspezifische Installationsplatze und
Zufahrten, welche zusatzlich fur die Realisierung eines spezifischen Objektes erforderlich sind, werden in
der Kostenart 5010 «Vorbereitung, provisorische Massnahmen» beim entsprechenden Objekt
ausgewiesen. Gleiches gilt fir besondere Installationen fir spezielle Arbeitsgattungen wie z.B. fir
Pfahlherstellung, Spundwandarbeiten, Wasserhaltung etc.

- Eine objektspezifische Zuteilung der Kosten fiir Landerwerb erweist sich auf Stufe Ausfihrungsprojekt AP
als zu ungenau. Dies insbesondere durch die Tatsache, dass zahlreiche Landflachen fir
Baustelleninstallationen oder Zufahrten fir die Herstellung mehrerer Objekte gleichzeitig beansprucht
werden. Demzufolge wird auf Stufe Ausfuhrungsprojekt AP vereinfachend angenommen, dass die
Gesamtsumme der Landerwerbskosten prozentual zu den jeweiligen Objektkosten zugeordnet wird.

- Sowohl auf der Nationalstrasse wie auch auf dem untergeordneten Strassennetz sind bauzeitlich diverse
Verkehrsumstellungen und Provisorien erforderlich. Eine objektspezifische Kostenzuteilung erweist sich
insbesondere fir die kostenintensive, temporare Signalisation auf der Nationalstrasse als schwierig, da
diese Massnahmen auf der Nationalstrasse gleichermassen fur das Trassee wie auch fir die einzelnen
Kunstbauten gelten. Erfahrungswerte von bereits realisierten und abgerechneten Baustellen in &hnlicher
Grossenordnung zeigen, dass diese Kosten bei rund 4 % der Rohbaukosten des Gesamtprojektes liegen.
Es wird deshalb vereinfachend angenommen, dass die Kosten fir Verkehrsumstellungen und Provisorien
prozentual auf Basis der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller Kostenarten 5000, exkl. 5600) bestimmt
werden. Diese Kosten sind in der Kostenart 5600 «Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend Baustelle»
integriert.

3.4.2 Globalpositionen

Neben den vorgenannten Ubergeordneten Kosten werden weitere Vereinfachungen auf Planungsstufe
Ausfiihrungsprojekt AP vorgenommen:

- Regie und Kleinpositionen: Diese betragen 4 % der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller Kostenarten
5000-5500).

- Lohnzuschlage fir Nacht- und Sonntagsarbeiten: Diese betragen 1.5 % der jeweiligen Rohbaukosten
(Summe aller Kostenarten 5000 - 5500).

- Prufungen und Qualitatssicherung: Diese betragen 1.5 % der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller
Kostenarten 5000 - 5500).
3.5 Einheitspreise

Die Einheitspreise basieren auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauprojekte und sind grundsatzlich fur alle Objekte
identisch. Besondere Gegebenheiten wie enge Platzverhaltnisse, betrieblich bedingte Bauetappen oder
Kleinstmengen lassen Abweichungen von diesen Einheitspreisen zu und werden entsprechend berucksichtigt.

Die Einheitspreise fur Rohbauarbeiten mit sehr grossen Mengen wie Belag, Kofferungsmaterial oder Beton
entsprechen aktuellen Markpreisen (Stand April 2016) vergleichbarer Grossprojekte.
3.6  Projektreserven

Die Projektreserve wird als Unvorhergesehenes fir alle drei Hauptkostenarten (Projektierung, Landerwerb,
Realisierung) separat ausgewiesen. Die Projektreserven sind mit je 10 % eingerechnet. Ansonsten sind weder
in Vorausmassen noch Einheitspreisen Reserven enthalten.

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
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3.7 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer von 7.7 % ist nicht in den einzelnen Kosten enthalten, sondern wird separat ausgewiesen.
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4

4.1

Kostenvoranschlag

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten fir den NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen belaufen sich auf CHF 886 Mio. inkl.
Unvorhergesehenes und MwSt. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Abk. Bezeichnung Kosten Engpassbe- Unterhalt U
[in Mio. CHF] seitigung E

P Planung 112.5 78.7 33.8
Realisierung 625.2 437.6 187.5

L Landerwerb 10.2 7.2 3.1
Zwischentotal 747.9 523.5 224.4

uUvG Unvorhergesehenes 10% 74.8 52.4 22.4
Zwischentotal inkl. UVG 822.7 575.9 246.8

MwSt. Mehrwertsteuer 7.7% 63.3 44.3 19.0
Total Kosten AP inkl. MwSt. 886.0 620.2 265.8

Die detaillierte Aufteilung der Gesamtkosten auf die verschiedenen Kostenarten sowie auf die

Finanzierungskonti kénnen dem Anhang B entnommen werden. Die Kosten pro Inventarobjekt mit der
Aufteilung in Kostenart und Fachgebiet sind dem Anhang C zu entnehmen.

Folgende Prazisierungen:

4.2

Fur die beiden Larmschutzwande Niederbuchsiten und Oberbuchsiten wurde mit der Jura Elektroapparate
AG eine pauschale Kostenbeteiligung tber CHF 306'000.00 inkl. MwsSt. ausgehandelt, da die Jura
Elektroapparate AG im Bereich des bestehenden Fabrikareals die Umsetzung einer transparenten, nicht
absorbierenden Larmschutzwand fordert. Diese objektspezifische Kostenbeteiligung ist in Anhang D in den
entsprechenden Kostenblattern der beiden Inventarobjekte explizit ausgewiesen, in der vorliegenden
Kostensumme indessen nicht abgezogen.

Fur die zugesprochene Kostenbeteiligung von verkehrlich flankierenden Massnahmen wurde ein
Pauschalbetrag von CHF 45 Mio. inkl. MwSt. eingesetzt. Darin enthalten sind samtliche Kosten fir Planung
und Realisierung inkl. dem jeweiligen Zuschlag fiir Unvorhergesehenes von 10 %.

Die bereits im Rahmen einer Vormassnahme VoMa oder Uberbriickungsmassnahme UMa instand
gesetzten oder kurzfristig noch instand zu setzenden Objekte, wie beispielsweise die Rampenbriicken
Verzweigung Harkingen oder die UEF Anschluss Egerkingen (X05 Sid), sind in den vorliegenden
Projektkosten Stufe AP nicht enthalten.

Ebenso sind allfallige Unterhaltskosten von diversen Objekten fir die Entwasserung wie beispielsweise
Pumpstationen PS oder Ableitungen ABL, welche im Rahmen des Projektes weder angepasst, umgebaut
noch erweitert werden, nicht in den Projektkosten Stufe AP eingerechnet.

Kosten pro Inventarobjekt

Pro Inventarobjekt ist im Anhang D je ein Kostenblatt beigelegt. Dieses enthalt die detaillierte Aufteilung der
Kosten in die einzelnen Kostenarten sowie die Aufteilung der Kosten in Engpass und Unterhalt.

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_NO01 LuH&_Bericht KV Beilage j



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 11 von 13

Angaben uber die Kosten

4.3 Kostenbeteiligungen

Die Fremdfinanzierung gewisser Projektelemente oder Vorteilsanrechnungen durch die Kantone,
Bahnbetreiber, Anstéssergemeinden sowie Dritten wurden im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden
Ausfiihrungsprojektes AP noch nicht abschliessend vereinbart. Dies geschieht im Rahmen des
Plangenehmigungsverfahrens und wahrend der Ausarbeitung des Detailprojekts DP. Dabei gilt es folgende
Beteiligungen zu erwahnen:

-  Die projektbedingte Umlegung aller Gasleitungen sind gemass Vereinbarung mit der Nationalstrasse durch
den Gasverbund Mittelland AG GVM zu tragen. Das Projekt ist in der Beilage m2 «Gasleitungen»
beschrieben. Es sind daher im vorliegenden Kostenvoranschlag keine Kosten fur die Umlegung von
Gasleitungen enthalten.

- Die im Nationalstrassenperimeter liegenden Kabelrohrblécke der Fibrelac (Fibre lac SA im Eigentum der
euNetworks SA) sind durch das ASTRA umzulegen. D.h. samtliche Kosten fiir die bauzeitliche und
definitive Umlegung der Fibrelac-Leitungen sind im Kostenvoranschlag Stufe AP enthalten.

- Die Jura Elektroapparate AG beabsichtigt aus Marketinggriinden die vorgesehene Larmschutzwand
Niederbuchsiten im Bereich des bestehenden Fabrikareals transparent ausfihren zu lassen. Die
schlechtere Larmabsorbierung einer transparenten Wand bedingt die Erhéhung der gegeniiberliegenden
Larmschutzwand Oberbuchsiten, um den gesetzlich erforderlichen Larmschutz zu gewéhrleisten. Sowohl
die transparente Wand wie auch die Erhdhung der Larmschutzwand I6sen Zusatzkosten gegentiber einer
konventionellen, larmabsorbierenden Larmschutzwand aus. Die Jura Elektroapparate AG wird sich
dementsprechend mit einem pauschalen Betrag Gber CHF 306'000.00 inkl. MwSt. an den Gesamtkosten
der beiden Larmschutzwéande beteiligen. Diese Kostenbeteiligung ist in den Kostenblattern der beiden
Objekte im Anhang D explizit ausgewiesen, den Gesamtkosten indessen noch nicht abgezogen.

- Die Umlegungen betroffener Werkleitungen Dritter werden in Absprache mit den verschiedenen
Gemeinden vereinbart. Definitive Massnahmen und Zustandigkeiten zur Ubernahme anfallender Kosten fiir
Werkleitungsumlegungen sind im Rahmen des Bewilligungsverfahrens und wahrend der Ausarbeitung des
Detailprojekts noch zu bestimmen.
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5 Vergleich mit der Kostenschéatzung Generelles Projekt

5.1 Teuerung

Die Teuerung fir die Realisierungskosten R wird nach dem Baupreisindex des Bundesamtes flir Statistik
(Indexwerte Tiefbau fir Grossregion Espace Mittelland) [5] ermittelt. Die aufgelaufene Teuerung der aktuellen
Preisbasis April 2016 [Indexwert 103.2] gegeniiber dem Generellen Projekt GP von 2013 mit Preisbasis
Oktober 2011 [Indexwert 101.1] ergibt damit eine Erhéhung der Kostensumme von 2.1 %.

Die um die Teuerung bereinigte Kostenschatzung von CHF 818 Mio. inkl. MwSt. fur das Generelle Projekt GP
mit Preisbasis April 2016 betragt demnach CHF 835 Mio. inkl. MwSt. Hierbei wurde der Landerwerb L
vereinfachend mit der Teuerung ,Tiefbau® mitgerechnet, da der Kostenanteil L gegeniiber den
Realisierungskosten R relativ gering ist.

5.2 Begrundung von Kostenabweichungen

Die teuerungsbereinigte Kostenabweichung zwischen dem genehmigten Generellen Projekt GP von CHF 835
Mio. und dem vorliegenden Ausfiihrungsprojekt AP von CHF 886 Mio. betragt somit CHF +51 Mio. inkl. MwSt.,
was einer Kostenzunahme gegeniber dem Generellen Projekt GP von rund 6 % entspricht.

Die Kostenabweichungen sind durch die Erhéhung des Detaillierungsgrades sowie einigen kostenrelevanten
Projektmutationen zwischen Stufe GP und AP zu erklaren. Die massgebenden Kostendifferenzen infolge
Projektanderungen sind untenstehend quantifiziert und begriindet:

- Um eine hohe Sicherheit und Verflgbarkeit des Streckenabschnitts zwischen Luterbach und Harkingen

sicherzustellen, wurde die Entwéasserung von einer Regenintensitat z = 1 (Stufe GP) auf z = 5 erhoht.
Daraus resultieren eine zusatzliche SABA beim Anschluss Oensingen, Kapazitatserweiterungen bei den
Ubrigen SABA's sowie hdhere Leistungen und Retentionen bei den Pumpwerken.
Desweitern wurde entschieden, eine zweite Entwasserungs-Sammelleitung vorzusehen, um aufwendige
und interventionsintensive Leitungsquerungen wahrend der Bauzeit und spateren UPlaNS-Phasen zu
vermeiden. Dieser Entscheid sowie das geforderte Aufheben des Mulden-Rigolen-Systems beim
Anschluss Oensingen bedingt eine gegeniber dem GP rund doppelte Leitungslange fur die
Strassenentwasserung. Mit diesen Projektanpassungen — Erhéhung Regenintensitat und zweite
Sammelleitung, welche gegeniber dem Projektstand GP zu einer Erhéhung der Sicherheit und
Verfugbarkeit fuhren, ergibt sich ein Kostenanstieg gegentber der Stufe GP von rund CHF 58 Mio. inkl.
MwSt.

- Der Anschluss Egerkingen wird aufgrund der Stellungnahmen zum GP seitens des Kantons Solothurn,
Anstossergemeinden und Dritten komplett umgebaut und dementsprechend gegentiber dem Stand GP
massgebend verandert. Daraus resultieren gegeniiber dem GP eine gréssere Strassenflache, zusatzlicher
Landerwerb sowie zwei neue Kunstbauten. Die gegeniber Stufe GP nun ausgewiesenen Kosten fir den
Anschluss Egerkingen liegen rund CHF 26 Mio. inkl. MwSt. héher, wobei die Kosten fur die Instandsetzung
der UEF Anschluss Egerkingen (X05 Sud) in einer VoMa umgesetzt werden und dementsprechend nicht
mehr in den Kosten Stufe AP enthalten sind.

- Auf Stufe GP wurde angenommen, dass die Umlegung und die Provisorien der Fibrelac-Kabelrohrblocke
und Schéachte durch den Eigentimer zu finanzieren sind. Neue Vertragsgrundlagen belegen, dass die
Zustandigkeiten fir das Umlegen der Fibrelac-Kabelrohrblécke in diesem Abschnitt vollumfénglich beim
ASTRA liegen. Samtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Umlegen der Fibrelac-Kabelrohrblécke und
Schéachte sind somit durch das ASTRA zu tragen. Daraus resultiert ein Kostenzuwachs gegeniiber der
Kostenschatzung Stufe GP von rund CHF 15 Mio. inkl. MwSt.
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Angaben uber die Kosten

6 Betriebs- und Unterhaltskosten

6.1 Zusatzliche Unterhaltskosten

Die Unterhaltskosten auf dem vorliegenden, rund 21.7 km langen Nationalstrassenabschnitt zwischen
Luterbach und Harkingen werden durch den Ausbau auf 6 Streifen sowie die zusétzlich hierfur erforderlichen
Objekte und Strassenabwasserreinigungsanlagen SABA gegeniiber heute leicht erhéht. Nachfolgend werden
die anfallenden Mehrkosten fiir den ausgebauten Streckenabschnitt ausgewiesen. Auf Angaben der
Unterhaltskosten des gesamten, ausgebauten Streckenabschnitts wird indessen im Rahmen des vorliegenden
Ausfiihrungsprojektes AP verzichtet.

Bei den ermittelten Realisierungskosten R (Kosten ohne Planung und Landerwerb) fir den 6-Streifen-Ausbau
von CHF 518.4 Mio. inkl. MwSt. (nur Engpassbeseitigung ohne Unterhaltsmassnahmen) fallen auf dem
betroffenen Streckenabschnitt zuséatzliche, jahrliche Unterhaltskosten von CHF 6.2 Mio. inkl. MwSt. (1.2 % der
Realisierungskosten Engpassbeseitigung) an.

6.2 Betriebskosten

In Analogie zu den Unterhaltskosten wird sich auch der Aufwand fiir den Betrieb der Nationalastrasse
gegeniber dem Bestand leicht erhéhen. Die Betriebskosten setzen sich aus den Hauptkostenarten
Winterdienst, Reinigung, Grinpflege und BSA (inkl. Stromverbrauch) zusammen. Die Betriebskosten der
Strassenabwasserreinigungsanlagen SABA werden ebenfalls in diese Betriebskosten eingerechnet. Da sich die
Betriebskosten nicht sinnvoll zwischen Engpassbeseitigung (6-Streifen-Ausbau) und dem schon bestehenden
Nationalstrassenabschnitt trennen lassen, sind nachfolgend die Gesamtkosten fiir den jahrlichen Betrieb der auf
6 Streifen ausgebauten Strecke zwischen Luterbach und Héarkingen ausgewiesen.

Auf Basis der seitens ASTRA erhobenen Erfahrungswerten der jahrlichen Betriebskosten von Nationalstrassen
lassen sich fir den ausgebauten rund 21.7 km langen Streckenabschnitt zwischen Luterbach und Harkingen
folgende Betriebskosten pro Jahr ableiten:

Prognostizierte Betriebskosten: CHF 1.35 Mio. pro Jahr zzgl. MwSt.
Gegenuber dem heutigen Zustand ist dies eine Erhéhung von rund CHF 0.3 Mio. zzgl. MwSt. pro Jahr.
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Angaben uber die Kosten

Anhang A Inventarobjektliste
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X X 11.01.28.311.11 TRA NO01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 24.000 3B| T/U | TRA

X X 11.01.28.890.01 BSA TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 24.000 8l BSA BSA

X X 11.01.28.731.02 PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH (PsléiggOZ) 30.580 7K | T/U | KUBA

X X 11.01.28.732.03 ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach 30.580 7L | T/U TRA

X X 11.01.28.430.02 UNF Rampe 100+200 NO5 Verzw. Luterbach Z34 30.580 4C K KUBA

X X 11.05.84.311.02 TRA NO05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 93.400 3B| T/U TRA

X X 11.05.84.890.02 BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 93.400 8l BSA BSA

X X 11.01.29.311.01 TRA NO01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 30.620 3B| T/U TRA

X X 11.01.29.890.01 BSA TRA NO01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 30.620 8l BSA BSA

X X 11.01.29.731.01 PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH (PsléiggOS) 31.090 7K | T/U | KUBA

X X 11.01.29.732.01 ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen 31.090 7L | T/U TRA

X X 11.01.29.780.01 Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach (Projektiert) 31.090 7Q K TRA

X X 11.01.29.430.01 UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen Z35 31.090 4C K KUBA B1 M333-2320
X X 11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen Z36 31.620 4B K KUBA

X X 11.01.29.731.02 PS inkl. Stapelbecken Rutiacher Deitingen FBZH (Psléiggom 31.720 7K | T/U | KUBA

X X 11.01.29.732.02 ABL PS Ritiacher in Burgmooskanal Deitingen 31.720 7L | T/U TRA

X X 11.01.29.420.02 UEF KS Luterbach - Deitingen z37 31.910 4B K KUBA

X X 11.01.29.711.01 LSW Frauenholz Deitingen FBZH km31.960-32.790 31.960 7B | T/U | KUBA

X X 11.01.29.440.01 DL Burgmooskanal Deitingen Z37A 31.970 4D K KUBA

X X 11.01.29.420.03 UEF Schachen Deitingen Z38 32.560 4B K KUBA

X X 11.01.29.711.02 LSW Flumenthal FBBE km32.870-32.560 32.560 7B | T/U | KUBA

X X 11.01.29.711.03 LSW Raststatte Deitingen Siid FBZH 32.730 7B | T/U | KUBA

X X 11.01.29.750.02 SABA Schachen Deitingen (Projektiert) 33.000 7N | T/U | TRA

X X 11.01.29.410.01 BRUCKE Russbach Deitingen Z39 33.050 4A K KUBA

X X 02.01.29.311.01 TRA NO01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Harkingen Anteil Kt. Bern) 33.500 3B| T/U TRA

X X 02.01.29.890.01 BSA TRA NO01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Harkingen Anteil Kt. Bern) 33.500 8l BSA BSA

X x ]02.01.29.732.01 ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE EZ314 33.500 7L | T/U TRA

X X 02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. Z39A 34.010 4c K KUBA

X x ]02.01.29.732.02 ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A. EZ315 34.010 7L | T/U TRA

X X 02.01.29.730.01 ORB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE (C)REBZO:E)%M) 34.050 7 | T/U | KUBA

X X 02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterfilhrung BE9/SO6 Wangen a. A. 34.150 4Cc K KUBA

X X 02.01.29.410.01 BRUCKE Aare Wangen a. A. FBZH Z40SIN 34.460 4A K KUBA

X X 02.01.29.410.03 BRUCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 34.460 4A K KUBA

X X 02.01.29.720.91 SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert) km34.850-34.650 34.660 71 | T/U | KUBA

X X 02.01.29.710.01 LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH km34.730-34.880 34.730 7A | T/U | KUBA

X X 02.01.29.711.01 LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH km34.230-35.810 34.880 7B | T/U | KUBA

X X 02.01.29.440.01 DL Wehribach Wangen a. A. 35.000 4D K KUBA

X X 02.01.29.720.92 SM Stutzboden Wiedlisbach FBZH (Projektiert) km35.590-35.670 35.500 71 K KUBA

X X 02.01.29.312.11 AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 35.500 3C| T/U | TRA

X X 02.01.29.890.11 BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 35.500 8l BSA BSA

X X 02.01.29.730.02 ORB Wiedlisbach bei AS Wangen a. A. FBZH (ORggféoos) 35.850 7 | T/U | KUBA

X X 02.01.29.750.01 SABA AS Wangen a. A. (Projektiert) 35.850 7N | T/U | TRA

X X 02.01.29.732.03 ABL ORB Wiedlisbach in Neumattkanal EZ319 35.850 7L | T/U | TRA

X X 02.01.29.420.01 UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A. 741 35.960 4B K KUBA

X X 02.01.29.440.02 DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A. 35.850 4D K KUBA

X X 02.01.29.440.03 DL Mooskanal Wiedlisbach 742 36.240 4D K KUBA

X X 02.01.29.720.01 SM Chleihdélzli | Wiedlisbach FBZH km36.300-36.320 Z104A 36.300 71 K KUBA

X X 02.01.29.720.02 SM Chleihélzli Il Wiedlisbach FBZH km36.650-36.810 7104 36.650 71 K KUBA

X X 02.01.29.420.02 UEF Chleihdlzli Wiedlisbach 743 36.880 4B K KUBA

X X 02.01.29.850.01 RP Oberbipp Nord 37.450 8F| T/U | TRA

X X 02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp Z44 37.700 4c K KUBA

X X 02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE km38.070-38.060 38.070 71 K KUBA

X X 02.01.29.720.22 SM Sud Pfaffental Oberbipp FBZH km38.060-38.090 38.070 71 K KUBA

X X 02.01.29.440.04 DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp Z44A 38.060 4D K KUBA

X X 02.01.29.732.04 ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp EZ320 38.130 7L | T/U | TRA

X X 02.01.29.430.03 UNF Haserain Oberbipp Z45 38.480 4C K KUBA

X X 02.01.29.410.02 BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp Z46 38.920 4A K KUBA

X X 02.01.29.420.03 UEF Raenkholz Oberbipp z47 39.070 4B K KUBA

X X 02.01.29.430.04 UNF Walliswil - Niederbipp 748 40.000 4C K KUBA
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X X 02.01.29.312.12 AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 40.300 3C| T/U | TRA
X X 02.01.29.890.12 BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 40.300 8l BSA BSA
X 02.01.29.978.01 Installationsplatz / Baubiiro AS Niederbipp 40.600 7Q | TRA TRA
X 02.01.29.711.02 LSW 1 AS Niederbipp FBBE km40.680-40.500 40.480 7B | T/U | KUBA
X 02.01.29.711.03 LSW 2 AS Niederbipp FBBE km40.810-40.700 40.700 7B | T/U | KUBA
X 02.01.29.750.02 SABA AS Niederbipp (Projektiert) 40.700 7N | T/U | TRA
X 02.01.29.420.04 UEF K244 AS Niederbipp Z49A 40.800 4B K KUBA
X 02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp Z49B 40.810 4B K KUBA
X 02.01.29.711.04 LSW 3 AS Niederbipp FBBE km41.120-40.830 40.810 7B | T/U | KUBA
X 02.01.29.730.03 ORB Sandacher Niederbipp FBBE E249/50 40.990 7| T/U | KUBA
P9 10 pp (ORB010006) :
X 02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp Z50 41.380 4C K KUBA
x ]02.01.29.732.05 ABL Interventionsschacht Sandacher Niederbipp EZ324 41.400 7L | T/U TRA
i ) ) EZ 51
X 02.01.29.730.04 ORB Walksmatt Niederbipp FBBE (ORB010007) 42.200 7| T/U | KUBA
X 02.01.29.732.06 ABL Interventionsschacht Walksmatt Niederbipp EZ325 42.210 7L | T/U TRA
X 02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp Z51 42.260 4C K KUBA
X 02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE km42.480-42.290 42.400 71 K KUBA
X 11.01.29.731.03 PS Bipperbach Oensingen FBBE Ez52 0P 42.970 7K | T/U | KUBA
OLeS S PP g (PS010005) :
11.01.29.732.03 ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE 42.970 7L | T/U TRA
X 11.01.29.420.04 UEF Gmeinmatten Oensingen NO01z52 43.300 4B K KUBA
X 11.01.29.312.13 AS Oensingen (AS-Nr. 44) 43.320 3C| T/U | TRA
X 11.01.29.890.13 BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44) 43.320 8l BSA BSA
X 11.01.29.750.03 SABA Oensingen 43.750 7N | T/U | TRA
X 11.01.29.420.05 UEF Rampe 100/300 AS Oensingen N01Z53 43.780 4B K KUBA
X 11.01.29.410.02 BRUCKE Diinnern beim AS Oensingen NO01Z53A 43.780 4A K KUBA
X 11.01.29.420.06 UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen N01753B 43.780 4B K KUBA
X 11.01.29.420.07 UEF Feldweg Breitfeld Oensingen NO01Z54A 44.150 4B K KUBA
X 11.01.29.711.04 LSW Oensingen FBBE km45.560-44.160 44.150 7B | T/U | KUBA
X 11.01.29.420.08 UEF KS Oensingen - Kestenholz N01Z54 44.580 4B K KUBA
X 11.01.29.420.90 UEF Wildtiertiberfiihrung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert) 46.450 4B | T/U | KUBA
X 11.01.29.711.05 LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert) km46.760-47.940 47.000 7B | T/U | KUBA
X 11.01.29.420.09 UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten N01Z55 47.710 4B K KUBA
X 11.01.29.711.06 LSW Oberbuchsiten FBBE km48.430-47.720 47.700 7B | T/U | KUBA
X 11.01.29.420.10 UEF FG Jura Oberbuchsiten N01Z55B 47.920 4B K KUBA
X 11.01.29.420.11 UEF Flurweg Risseleracher Oberbuchsiten N01Z55C 48.590 4B K KUBA
X 11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf N01Z56 49.400 4c K KUBA
11.01.29.731.04 PS inkl. Stapelbecken Dinnernacker Neuendorf FBBE EZ56 BPS 49.400 7K | T/U | KUBA
HLed 8 -otap (PS010006) '
11.01.29.732.04 ABL Vorfluter von PS Dinnernacker in Dinnern Neuendorf FBBE 49.400 .| T/U TRA
X 11.01.29.420.13 UEF KS Egerkingen - Harkingen N01z57 50.360 4B K KUBA
11.01.29.420.15 UEF Rampe 100 NO2 Verzw. Harkingen N01Z58 50.690 4B K KUBA
11.01.29.711.07 LSW Verzw. Harkingen FBZH km50.660-51.010 50.630 7B | T/U | KUBA
11.01.29.420.14 UEF Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen N01Z59 50.950 4B K KUBA
X 11.01.30.311.01 TRA NO01.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG 51.000 3B| T/U | TRA
X 11.01.30.890.01 BSA TRA N01.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG 51.000 8l BSA BSA
X 11.01.30.711.01 LSW Bligetacher Harkingen FBZH km51.020-51.970 51.010 7B | T/U | KUBA
X 11.01.30.750.01 SABA Harkingen 51.060 7N | T/U | TRA
X 11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Harkingen NO1Z59A 51.370 4D K KUBA
X 11.01.30.420.01 UEF KS Harkingen - Egerkingen N01Z60 51.540 4A K KUBA
X 11.02.16.311.01 TRA N02.16 Stidportal Tunnel Belchen - Verzw. Harkingen 37.160 3B| T/U | TRA
X 11.02.16.890.01 BSA TRA N02.16 Sudportal Tunnel Belchen - Verzw. Harkingen 37.160 8l BSA BSA
X 11.02.16.312.11 AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 41.200 3C| T/U | TRA
X 11.02.16.890.11 BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 41.200 8l BSA BSA
X 11.02.16.750.01 SABA Egerkingen (Projektiert) 41.200 7N | T/U TRA
X 11.02.16.430.06 UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen NO02X06 41.340 4C K KUBA
.. . . EX6
x |11.02.16.730.03 ORB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS (BORB020033) 41.360 7 | T/U | KUBA
X 11.02.16.430.07 UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen NO2X05A 41.570 4c K KUBA
X 11.02.16.410.11 BRUCKE Diinnern Mattenhof AS Egerkingen N02X04B 41.600 4A K KUBA
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X X 11.02.16.410.12 BRUCKE Diinnern Schlegelhof AS Egerkingen N02X04C 41.600 4A K KUBA
X x [11.02.16.420.02 UEF Nord AS Egerkingen NO2X05N 41.630 4B K KUBA
X X 11.02.16.420.03 UEF Sid AS Egerkingen NO2X05S 41.630 4B K KUBA
X x ]11.02.16.730.04 ORB (EX5) AS Egerkingen FBLU (ORBEO);?)OSM 41.660 7| T/U | KUBA
X X 11.02.16.440.06 DL Diinnern AS Egerkingen NO2X04A 41.670 4D | T/U | KUBA
X 11.02.16.721.01 ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS 41.670 7L | T/U | TRA
X 11.02.16.711.02 LSW Mattenhof Egerkingen FBBS 41.670 7B | T/U | KUBA
X 11.02.16.710.01 LSD Mattenhof Egerkingen FBBS 41.700 7A | T/U | KUBA
X X 11.02.16.420.04 UEF Gaustrasse Egerkingen N02X04 41.900 4B | T/U | KUBA
X X 11.02.16.450.01 WANNE Steinrisimatten Egerkingen NO1X03A 41.950 4E | T/U | KUBA
X X 11.02.16.731.01 PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS PS020010 41.990 7K | T/U | KUBA
X X 11.02.16.420.05 UEF SBB Egerkingen NO1X03 42.120 4B K KUBA
X 11.02.16.410.03 BRUCKE Rampe 100 NO2 iiber Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen NO1X01 42.520 4A K KUBA
X X 11.02.16.410.04 BRUCKE Rampe 500 NO2 iiber Rampe 300+400 NO2 Verzw. Harkingen (Projektiert) 42.520 4A K KUBA
X 11.01.29.900.99 AEM / verk. FLAMA

LEGENDE: - Aktuellste Anpassungen der Projekt-1O-Liste

Anpassungen 10-Liste durch F3 ASTRA

Projektierte Inventarobjekte (I0-Nr. + 10-Name noch nicht im BS-Mistra erfasst / 10's werden erst nach der Genehmigung AP ins BS-Mistra aufgenommen)

UNFE XXXX  10's auf der Strecke vorhanden, aber nicht gegenstand Projekt

0383-1201
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NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Anhang

Angaben uber die Kosten

Anhang B Gesamtkosten pro Finanzierungskonto und Kostenart

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_NO01 LuH&_Bericht KV Beilage j



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzerd Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Confederaziun svizra

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Stand 19.03.2018

Kostenschatzung Stufe AP - Gesamtkosten pro Finanzierungskonto und Kostenart

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016
Kostengenauigkeit Investitionskosten +/-15%

Investitionskosten
Enpgassbeseitigung Unterhalt Total
CHF CHF CHF

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung (18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. MwSt.) 78'769'189 33'758'224 112'527'413
1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7'876'919 3'375'822 11'252'741
Total Projektierung (exkl. Mwst) 86'646'108| 37'134'046| 123'780'154,
Total Projektierung (inkl. Mwst) 93'317'858| 39'993'368| 133'311'226
2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebéude 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 7'163'225) 3'069'954] 10'233'179
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 716'323 306'995) 1'023'318|
Total Landerwerb  (exkl. Mwst) 7'879'548 3'376'949) 11'256'497
Total Landerwerb  (inkl. Mwst) 8'486'273 3'636'974] 12'123'247
3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov. Massnahmen 78'209'136 33'518'201 111'727'337
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 44'534'067| 19'086'029 63'620'096
3.5100 Bauarbeiten Trassee 83'951'540 35'979'232 119'930'772
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 75'529'593 32'369'826 107'899'418
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme 14'499'670 6'214'144) 20'713'814
3.5500 Entwasserung und Kanalisation, Leitungsarbeiten 77'917'203 33'393'087 111'310'290
3.5600 Prov. Verkehrsfuhrung wéahrend Baustelle 13'744'860 5'890'654] 19'635'514
3.5700 BSA 25'073'090 10'745'610) 35'818'700
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt 460'600) 197400 658'000)
3.5910 Flankierende Massnahmen 23'686'848 10'151'506 33'838'354
Zwischentotal Realisierung 437'606'606) 187'545'688 625'152'294
3.6000 Unvqrhergesehenes 10% 43'760'661] 18'754'569 62'515'229

(Projektreserve)
Total Realisierung  (exkl. Mwst) 481'367'267| 206'300'257| 687'667'524
Total Realisierung  (inkl. Mwst) 518'432'546) 222'185'377| 740'617'923
Gesamtkosten exkl. Mw St 575'892'923 246'811'253 822'704'175
MwSt 7.7% 44'343'755 19'004'466 63'348'221
Gesamtkosten inkl. MwSt 620'236'678 265'815'719 886'052'397
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NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Anhang

Angaben uber die Kosten

Anhang C Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_NO01 LuH&_Bericht KV Beilage j



Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Confederaziun svizra

Kostenschatzung Stufe AP - Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016

Stand 19.03.2018

K rauigkeit Investitionskosten +/-15%; Unvorhergesehenes 10%
Los Gau / WaBi Investitionskosten inkl. Unvorhergesehenes
:i;mfn“”“’ nach 10- 10-Name Lo Realisierung Projektierung Total exkl. MwSt Total inkl. MwSt.

TIU K BSA
- VUP-Lérm 10'624] 6491000 0 0| 116'820) 776'444) 836230
11.01.29.900.99 AEM / verk. FLAMA 595'326| 36'368'919) 0 0| 6546405 43510651 46'860'971
11.01.28.311.11 TRA NO1.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 19:355| 1182434 0 0| 212'838| 1'414'627| 1'523'554)
11.01.28.890.01 BSA TRA NOL.28 Kigr. BE/SO - Verzw. Luterbach 150'422| 0 0 9189'373) 1'654087 10'993'881 11'840'410
11.01.28.731.02 PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH 6572 401500 0 0| 72270 480342 517'329)
11.01.28.732.03 ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach 90 5500 0 0| 990 6'580 7087
11.01.28.430.02 UNF Rampe 100+200 NOS Verzw. Luterbach 48706 0 2975500 0| 535'590) 3559796 3833901
11.05.84.311.02 TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 47829 2921'930) 0 0| 525'947] 3495707, 3764'876)
11.05.84.890.02 BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 150422 0 0 9189'373) 1'654087 10993881 11'840'410)
11.01.29.311.01 TRA NOL.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 2866'919) 175142167 0 0| 31'525'590) 209'534'676| 225'668'846|
11.01.29.890.01 BSA TRA NOL.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 1501422 0 0 9189'373) 1'654087 10993881 11'840'410)
11.01.29.731.01 PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH 360) 22000 0 0| 3960 26'320) 28'347|
11.01.29.732.01 ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen 810 49'500 0 0| 8910 59'220) 63780)
11.01.29.780.01 Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach (Projektiert) 8733 0 533'500) 0| 96030 638263 687'409)
11.01.29.430.01 UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen 16114] 0 984'390) 0| 177190 1'177'694) 1'268'376)
11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen 18996 0 1'160'500 0| 208'890) 1'388'386) 1'495'292)
11.01.29.731.02 PS inkl. Stapelbecken Riitiacher Deitingen FBZH 6032] 368'500) 0 0| 66330 440'862 474808
11.01.29.732.02 ABL PS Riitiacher in Burgmooskanal Deitingen 1891 115'500) 0 0| 20790 138181 148821
11.01.29.420.02 UEF KS Luterbach - Deitingen 104064 0 6'357'340 0| 1144321 7'605'725) 8191'366
11.01.29.711.01 LSW Frauenholz Deitingen FBZH 74134 0 4'528'920 0| 8151206 5'418'260) 5'835'466)
11.01.29.440.01 DL Burgmooskanal Deitingen 1080) 0 661000 0| 11880 78'960) 85040
11.01.29.420.03 UEF Schachen Deitingen 70'623) 0 4314420 0| 776'596) 5'161'639) 5'559'085)
11.01.29.711.02 LSW Flumenthal FBBE 32951 0 2013000 0| 362'340) 2408291 2'593'729)
11.01.29.711.03 LSW Raststatte Deitingen Siid FBZH 11260 0 77000 0| 13860 92'120) 99214
11.01.29.750.02 SABA Schachen Deitingen (Projektiert) 100223 6122710 0 0| 1'102088 7'325'021 7'889'048)
11.01.29.410.01 BRUCKE Russbach Deitingen 48706| 0 2975500 0| 535'590) 3'559'796) 3833'901]
02.01.29.311.01 TRA NOL.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Hrkingen Anteil Kt. Bern) 1821134 111254391 0 0| 20025'790) 133'101'315| 143:350'116|
02.01.29.890.01 BSA TRA NOL.29 Kigr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Hrkingen Anteil Kt. Bern) 90'253| 0 0 5513624 992'452| 6'596'329) 7'104'246)
02.01.29.732.01 ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE 90| 5500 0 0| 990 6'580 7087
02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. 19627 0 1'199'000 0| 215'820) 1434447, 1'544'899)
02.01.29.732.02 ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A. 90| 5'500| 0 0| 990 6'580 7087
02.01.29.730.01 ORB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE 360) 22000 0 0| 3960 26'320) 28'347|
02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterfiihrung BE9/SO6 Wangen a. A. 81801 0 4997'300 0| 899'514) 5978'615) 6'433'969)
02.01.29.410.01 BRUCKE Aare Wangen a. A. FBZH 190'442| 0 11'634'260) 0| 2094167 13918'869 14'990'622
02.01.29.410.03 BRUCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 434894 0 26'567'970) 0| 47821235 31785098 34'232'551
02.01.29.720.91 SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 27'425| 0 1675410 0| 301'574) 2004409 2158748
02.01.29.710.01 LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH 0| 0 0 0| 0| 0| 0|
02.01.29.711.01 LSW Piaffenacher Wiedlisbach FBZH 100'493] 0 6139210 0| 1105058 7'344'761 7'910'308)
02.01.29.440.01 DL Wehribach Wangen a. A 17826 0 1'089'000 0| 196'020) 1'302'846) 1'403'165)
02.01.29.312.11 AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 117:423] 7173430 0 0| 1201217 8582070 9'242'889)
02.01.29.890.11 BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 1116} 0 0 68200 12276 81'592) 87875
02.01.29.730.02 ORB Wiedlishach bei AS Wangen a. A. FBZH 90 5500 0 0| 990 6'580 7087
02.01.29.750.01 SABA AS Wangen a. A. (Projektiert) 76284 4660260 0 0| 838'847| 5'575'391 6/004'696)
02.01.29.732.03 ABL ORB Wiedlisbach in Neumattkanal 0| 0 0 0| 0| 0| 0|
02.01.29.420.01 UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A, 35742 0 21183500 0| 393030) 2'612'272) 21813417,
02.01.29.440.02 DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A. 0| 0 0 0| 0| 0 0|
02.01.29.440.03 DL Mooskanal Wiedlisbach 1385 0 84’590 0| 15226 101201 108'993)
02.01.29.720.01 SM Chleiholzli | Wiedlisbach FBZH 67, 0 4070 0| 733 2869 5244
02.01.29.720.02 SM Chleiholzli Il Wiedlisbach FBZH 382 0 23320 0| 4198 27'899) 30'048)
02.01.29.420.02 UEF Chleihslzli Wiedlisbach 61037 0 3728780 0| 671'180) 2460'997 4804494
02.01.29.850.01 RP Oberbipp Nord 194 11'880 0 0| 2138 14213 15'307
02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp 21'505| 0 1'313730 0| 2361471 1'571'706) 1'692'727|
02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE 11260 0 77000 0| 13860 92'120) 99214
02.01.29.720.22 SM Siid Pfaffental Oberbipp FBZH 2467 0 150700 0| 27'126| 180'293) 194'175|
02.01.29.440.04 DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp 1819 0 111'100 0| 19'998 132917 143151
02.01.29.732.04 ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp 90 5'500) 0 0| 990 6'580 7087
02.01.20.430.03 UNF Haserain Oberbipp 21204 0 1'295'360 0| 233165 1'549'729) 1'669'058)
02.01.29.410.02 BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp 187'822| 0 11'474210) 0| 2065358 13727'390) 14'784'399)
02.01.29.420.03 UEF Raenkholz Oberbipp 65648| 0 4010'490) 0| 721'388| 4798026 5'167'474)
02.01.29.430.04 UNF Walliswil - Niederbipp 18150 0 1'108'800| 0| 199'584] 1'326'534) 1'428'677)
02.01.29.312.12 AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 94'866| 5795460 0 0| 1043183 6/933'509) 7'467'389)
02.01.29.890.12 BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 1242 0 0 75900 13662 90'804| 97'796)
02.01.29.711.02 LSW 1 AS Niederbipp FBBE 6302 0 385000 0| 69300 460'602 496'068
02.01.29.711.03 LSW 2 AS Niederbipp FBBE 25028 0 1'529'000| 0| 275220 1'829'248) 1'970'100)
02.01.29.750.02 SABA AS Niederbipp (Projektiert) 83422 5096300 0 0| 917'334) 6/097'056) 6'566'529)
02.01.29.420.04 UEF K244 AS Niederbipp 32141 0 1'963'500 0| 353'430) 2349071 2'529'949)
02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp 14765 0 9021000 0| 162'360| 1'079'125| 1'162°218)
02.01.29.711.04 LSW 3 AS Niederbipp FBBE 46229 0 2824'140| 0| 508'345) 3378714 3638875
02.01.29.730.03 ORB Sandacher Niederbipp FBBE 990) 60500 0 0| 10890 72'380) 77'954)
02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp 18224 0 1'113310| 0| 200'396) 1'331'930) 1'434'488|
02.01.29.732.05 ABL pp 90 5500 0 0| 990 6'580 7087
02.01.29.730.04 ORB Walksmatt Niederbipp FBBE 540 33000 0 0| 5940 39'480) 42'520)
02.01.29.732.06 ABL Inter Walksmatt Niederbipp 360) 22000 0 0| 3960 26'320) 28'347|
02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp 18'755| 0 1'145760 0| 2061237 1'370'752) 1'476'300)
02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE 13631 0 8321700 0| 149'836| 996'217 1'072'925)
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Kostenschatzung Stufe AP - Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016

Kostengenauigkeit Investitionskosten +/-15%; Unvorhergesehenes 10%

Stand 19.03.2018

Los Géu / WaBi

ASTRA Konto nach 10~

Investitionskosten inkl. Unvorhergesehenes

Nammern 10-Name Landerwerb Realisierung Projektierung Total exkl. MwSt. Total inkl. MwSt.
TIU K BSA

11.01.29.731.03 PS Bipperbach Oensingen FBBE 1026} of 62'700) of 11286 75012 80'788
11.01.29.732.03 ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE of 0| [} of of 0f 0f
11.01.29.420.04 UEF Gmeinmatten Oensingen 53850 of 3289718 of 592'149)| 3'935'717| 4238'768
11.01.29.312.13 AS Oensingen (AS-Nr. 44) 176'647| 10'791'469| 0| of 1942464/ 12'910'580 13'904'694
11.01.29.890.13 BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44) 7022} of of 429'000| 77'220) 513242 552'762]
11.01.29.750.03 SABA Oensingen 126'542 7730513 0| of 1'391'492| 9'248'547 9'960'685
11.01.29.420.05 UEF Rampe 100/300 AS Oensingen 102'488| of 6261059 of 1126'991} 7'490'537| 81067'309
11.01.29.410.02 BRUCKE Diinnern beim AS Oensingen 11176 of 682758| of 122896 816'830 879726
11.01.29.420.06 UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen 81139 0| 4956'845) of 892232 5'930'216| 6'386'843|
11.01.29.420.07 UEF Feldweg Breitfeld Oensingen 49'936) of 30501624 of 549'112] 3'649'672 3'930'697
11.01.29.711.04 LSW Oensingen FBBE 87359 0| 5'336'800| of 960'624] 6'384'783| 6876'411
11.01.29.420.08 UEF KS Oensingen - Kestenholz 157711 of 9'634'704) of 1734247} 11'526'662 12'414215
11.01.29.420.90 UEF Wildtieraberfiihrung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert) 180'942] 0| 11'053864 of 1'989'696| 13224'501 | 14242788
11.01.29.711.05 LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert) 84702 of 5174533 of 931416} 6'190'651, 6'667'331
11.01.29.420.09 UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten 7342} 0| 448'528| of 80'735) 536'604] 577'923]
11.01.29.711.06 LSW Oberbuchsiten FBBE 61931 of 3783393 of 681011 4526'334 4874862
11.01.29.420.10 UEF FG Jura Oberbuchsiten 47108 0| 2'877'860) of 518015| 3'442'982| 3708'092|
11.01.29.420.11 UEF Flurweg Riisseleracher Oberbuchsiten 45%690) of 2791259 of 502'427| 3'339'376 3'596'508
11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf 32510 0| 1'986'054] of 357'490| 2'376'054] 2'559'010)
11.01.29.731.04 PS inkl. Stapelbecken Dinnernacker Neuendorf FBBE of of of of of 0f 0f
11.01.29.732.04 ABL Vorfluter von PS Diinnernacker in Diinnern Neuendorf FBBE of 0| 0| of of of of
11.01.29.420.13 UEF KS Egerkingen - Harkingen 11'999) of 733020 of 131944 876'962 944'488
11.01.29.420.15 UEF Rampe 100 N02 Verzw. Harkingen of 0| 0| of of of of
11.01.29.711.07 LSW Verzw. Harkingen FBZH of of of of 0f 0f 0f
11.01.29.420.14 UEF Rampe 300 N02 Verzw. Harkingen of 0| 0| of of of of
11.01.30.311.01 TRA NO1.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG 139'375| 8'514'518| of of 1532613 10'186'506 10'970'867
11.01.30.890.01 BSA TRA NO1.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG 48135 [J 0| 2940599 529'308| 3518'042| 3788'931
11.01.30.711.01 LSW Bigetacher Harkingen FBZH 54282 of 33161112 of 596'900] 3967'294 4272776
11.01.30.750.01 SABA Harkingen 219'908| 13434345 0| of 2418182] 16'072'436| 17'310'013]
11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Hérkingen 3852} of 235319 of 42357 281'529) 303206
11.01.30.420.01 UEF KS Harkingen - Egerkingen 115740 [J 7070'618| of 12727114 8'459'068 9110417
11.02.16.311.01 TRA N02.16 Siidportal Tunnel Belchen - Verzw. Hérkingen 363414 22201204 of of 3996217} 26'560'835| 28'606'019)]
11.02.16.890.01 BSA TRA N02.16 Sidportal Tunnel Belchen - Verzw. Harkingen 12'034| 0| 0| 735150 132327 879'511 947233
11.02.16.312.11 AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 242647} 14'823'466| of of 2668224/ 17'734'337 19'099'881
11.02.16.890.11 BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14) of 0| 0| of of of of
11.02.16.750.01 SABA Egerkingen (Projektiert) 89415 5'462'429| of of 983:237| 6'535'081 7'038'282|
11.02.16.430.06 UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen 7834 [J 478'599)| of 86'148| 572'581f 616'670|
11.02.16.730.03 ORB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS 963 of 58'850) of 10'593| 70406 75'828
11.02.16.430.07 UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen 1376} 0| 84046 of 151128 100549 108292
11.02.16.410.11 BRUCKE Diinnern Mattenhof AS Egerkingen 41’557, of 2538745 of 456'974] 3037'277 32711147
11.02.16.410.12 BRUCKE Diinnern Schlegelhof AS Egerkingen 43787, [J 2675009 of 481'502] 3200'298| 3446'721
11.02.16.420.02 UEF Nord AS Egerkingen 7202} of 440'000| of 79'200) 526'402| 566'935|
11.02.16.420.03 UEF Siid AS Egerkingen of 0| 0| of of of of
11.02.16.730.04 ORB (EX5) AS Egerkingen FBLU 963 of 58'850) of 10'593| 70406 75'828
11.02.16.440.06 DL Diinnern AS Egerkingen 47449 of 2898668/ of 521'760| 3467876 3734'903|
11.02.16.721.01 ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS of of of of of of of
11.02.16.711.02 LSW Mattenhof Egerkingen FBBS of of of of 0f 0f 0f
11.02.16.710.01 LSD Mattenhof Egerkingen FBBS of of of of of of of
11.02.16.420.04 UEF Gaustrasse Egerkingen 6177} of 377'338| of 67'921 451'436 486196
11.02.16.450.01 WANNE Steinrisimatten Egerkingen 57'472| of 3'511'025| of 631'985| 4200482 4523919
11.02.16.731.01 PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS 7743] of 473006| of 85141 565890 609'463|
11.02.16.420.05 UEF SBB Egerkingen 6078} of 371293 of 66'833| 444203 478'407
11.02.16.410.03 BRUCKE Rampe 100 NO2 iiber Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen of of of of of 0f 0f
11.02.16.410.04 BRUCKE Rampe 500 NO2 iiber Rampe 300+400 NO2 Verzw. Harkingen (Projektiert) 124'604] of 7612134 of 1370'184] 9'106'922 9'808'155

Summe 11'256'497 440'464'324 209'872'610 37'330'590 123'780'154 822'704'175 886'052'397
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NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Anhang

Angaben uber die Kosten

Anhang D Kostenblatt pro Inventarobjekt

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_NO01 LuH&_Bericht KV Beilage j



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt
Inventarobjekt -, VUP-Larm

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

35010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
74'340 31’860 106’200 114’377
7434 3'186 10’620 11°438
81’774 35’046 116’820 125’815
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6’760 2’897 9’658 10’401
676 290 966 1'040
7’436 3’187 10’624 11’442
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
413000 177000 590’000 635430
413’000 177°000 590’000 635’430
41’300 17’700 59'000 63’543
454’300 194°700 649’000 698’973
543’510 232’933 776’444 836’230

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.900.99, AEM / verk. FLAMA

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
Entwésserung und

3.5500 Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
4'165'894 1'785’383 5951278  6'409'526
416’589 178’538 595’128 640’953
4'582°484 1°963’922 6°546’°405  7°050°479
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
378’844 162’362 541’206 582’879
37’884 16'236 54’121 58’288
416’728 178’598 595’326 641’167
573’650 245’850 819’500 882’602
437°360 187°440 624800 672910
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22'132'848 9'485'506  31'618'354 34°052'967
23’143’858 9’918'796  33’062’654 35’°608’478
2'314°386 991°880 3306265  3'560°'848
25°458’243 10'910°676 36’368°919 39’169’°326
30°457’456 13’053’195 43'510°651 46’860°971

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.28.311.11, TRA NO01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
135’442 58’047 193'489 208’388
13’544 5805 19349 20’839
148’987 63’851 212’838 229'227
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12’317 5279 17’596 18’951
1232 528 1’760 1’895
13’549 5’807 19’355 20’846
208271 89'259 297’530 320440
0 0 0 0
219'961 94’269 314°230 338426
0 0 0 0
0 0 0 0
255’220 109’380 364’600 392°674
52’150 22’350 74’500 8'0237
16’856 7224 24°080 25'934
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
752’458 322’482 1’074°940 1°’157°710
75246 32'248 107’494 115’771
827’704 354’730 1’182’434 1°'273°481
990’239 424’388  1°414°627 1'523’554

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.28.890.01, BSA TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebdaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'052’601 451’115  1'503'716  1'619'502
105’260 45’111 150’372 161'950
1’157°861 496’226 1'654°087 1'781’452
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95’723 41°024 136’747 147°277
9572 4’102 13’675 14’728
105’295 45’127 150°422 162’004
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5847783 2’506'193 8353975 8997231
0 0 0 0
0 0 0 0
5°847'783 2’506'193 8’353'975  8’997°231
584’778 250’619 835’398 899’723
6’432°561 2’756’°812 9'189°373  9’896’954
7'695°717 3'298°164 110’993’8381 11’840’410

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.28.731.02, PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

45990 19'710 65’700 70’759
4’599 1’971 6’570 7076
50’589 21’681 72’270 77’835
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’182 1792 5’975 6’435
418 179 597 643
4’601 1°972 6’572 7’078
38’500 16’500 55’000 59’235
3’500 1’500 5’000 5’385
3’500 1’500 5000 5385
157’500 67’500 225’000 242’325
0 0 0 0
0 0 0 0
21°000 9°000 30’000 32’310
10’500 4’500 15’000 16’155
0 0 0 0
21’000 9’000 30'000 32’310
0 0 0 0
255’500 109’500 365’000 393’105
25’550 10’950 36’500 39'311
281’050 120’450 401’500 432’416
336’240 144’103 480’342 517’329

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.28.732.03, ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.28.430.02, UNF Rampe 100+200 NO5 Verzw. Luterbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
340’830 146’070 486’900 524’391
34’083 14’607 48690 52’439
374’913 160’677 535’590 576’830
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30’995 13’284 44°278 47°688
3099 1’328 4428 4’769
34’094 14’612 48’706 52’457
290’500 124’500 415’000 446’955
0 0 0 0
0 0 0 0
1'519'000 651'000 2'170°'000  2'337°090
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84°000 36’000 120’000 129'240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°893’500 811’500  2’705°000 2'913°285
189’350 81'150 270’500 291’329
2’082°850 892’650  2’°975’500  3°204’614
2'491°857 1’067°939  3’559°796  3'833’901

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.05.84.311.02, TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
334’694 143’440 478’134 514’950
33’469 14’344 47813 51’495
368163 157°784 525’947 566’445
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30’437 13’044 43’481 46’829
3044 1’304 4348 4’683
33’481 14’349 47°829 51’512
304234 130’386 434’620 468’086
78’526 33'654 112°180 120'818
474’810 203490 678300 730’529
0 0 0 0
0 0 0 0
270823 116’067 386890 416’681
677460 290’340 967’800 1'042'321
53’557 22’953 76’510 82’401
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’859°410 796’890  2'656°300 2’860°835
185941 79'689 265’630 286’084
2’045°351 876’579  2°921’930  3’146’919
2'446°995 1°048’712 3’495’707 3'764’876

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.05.84.890.02, BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
1'052’601 451’115  1'503'716  1'619'502
105°260 45111 150’372 161'950
1’157°861 496’226 1'654°087 1'781’452
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95’723 41°024 136’747 147°277
9’572 4102 13’675 14’728
105’295 45°127 150°422 162’004
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5847783 2’506'193 8'353'975 8997231
0 0 0 0
0 0 0 0
5'847'783 2’506’193 8’353’975  8’997°231
584°'778 250'619 835’398 899’723
6’°432°561 2’756’°812 9’189’°373  9’896°954
7°695°717 3'298°164 10°993’881 11°840°410

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt
Inventarobjekt 11.01.29.311.01, TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne Anteil

Kt. Bern)

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung
exkl. MwSt.)

1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010

Vorbereitung und prov.

Massnahmen
Baugruben und
3.5020 Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
Entwasserung und
3.5500 Kanalisation,
Leitungsarbeiten
Provisorische
3.5600 Verkehrsfihrung
wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
20'061'739 8'597°888 28'659'627 30'866'419
2'006'174 859’789 2’865'963 3'086'642
22°067°913 9’457°677  31°525°590 33’°953’060
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’824°403 781’887 2’606°290 2’806’975
182’440 78’189 260’629 280’697
2’°006’843 860’076 2’866°919 3’087’672
18'421'231 7'894'813 26'316’044  28'342’379
6'843’326 2'932’854 9'776°180 10°’528'946
33'528’852 14'369'508 47'898’360 51'586'534
14°000 6’000 20’000 21’540
0 0 0 0
6'555’793 2'809'625 9'365'418 10°086'555
41'194'727 17654'883 58849610 63'381'030
3755178 1'609'362 5'364'540 5777609
0 0 0 0
0 0 0 0
1'141°000 489°000 1'630°000 1'755’510
111°454°106 47°766’°046 159’°220°152 171’480°103
11’145’411 4’'776'605 15’922°015 17°148°010
122’°599°’517 52’542’650 175’142’167 188’628°114
146°674°273 62°860°403 209’534°676 225°668’846

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.890.01, BSA TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Harkingen (ohne

Anteil Kt. Bern)

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.
Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5010

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

Entwésserung und
3.5500 Kanalisation,
Leitungsarbeiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'052'601 451’115 1'503'716 1'619'502
105’260 45’111 150’372 161°950
1’157°861 496’226 1’654°087 1'781°452
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95’723 41°024 136’747 147°277
9'572 4’102 13675 14’728
105’295 45’127 150’422 162’004
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5847783 2'506'193 8'353'975 8'997°231
0 0 0 0
0 0 0 0
5'847°783 2’506°193 8’353’975  8’997°231
584’778 250’619 835’398 899’723
6’432’561 2’756’812 9'189°373  9’°896’954
7°695’717 3’298’164  10°993’881 11°840’410

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.731.01, PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
2’520 1’080 3'600 3877
252 108 360 388
2’772 1’188 3’960 4’265
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
229 98 327 353
23 10 33 35
252 108 360 388
0 0 0 0
0 0 0 0
14°000 6’000 20°000 21’540
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14’000 6’000 20’000 21’540
1’400 600 2’000 2’154
15’400 6’600 22’000 23’694
18’424 7’896 26’320 28’347

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.732.01, ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
5670 2’430 8100 8724
567 243 810 872
6’237 2’673 8’910 9’596
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
516 221 737 793
52 22 74 79
567 243 810 873
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31’500 13’500 45’000 48'465
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31’500 13’500 45°000 48’465
3’150 1’350 4’500 4847
34’650 14’850 49’500 53’312
41°454 17’766 59’220 63’780

Bern, 19.03.2018 — FEM



Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.780.01, Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach
(Projektiert)
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 61’110 26’190 87°300 94’022
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’111 2’619 8730 9'402
Total Projektierung 67’221 28’809 96’030 103’424

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebéude 0 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 5’557 2’382 7’939 8’550
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 556 238 794 855
Total Landerwerb 6’113 2’620 8’733 9’405
3. Realisierung
35010  Vorbereitung und prov. 42°000 18'000 60°000 64’620
Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 45’500 19’500 65’000 70’005
3.5100 Bauarbeiten Trassee 133’000 57°000 190°000 204’630
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme 0 0 0 0
3.5500 E;i":ﬁ;g::ggﬁe‘;”d Kanalisation, 105'000 45000  150'000 161’550
3.5600 fvgpr:’r';‘]’gsggss\t’;{gehrSf“h“mg 14000 6000 20°000 21’540
3.5700 BSA 0 0 0 0
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt 0 0 0 0
3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0
Zwischentotal Realisierung 339’500 145’500 485’000 522’345
3.6000 Ejprl‘éj’éﬂﬁgeefsge”es 10% 33'950 14550  48'500 52'235
Total Realisierung 373’450 160’050 533’500 574’580
Gesamtkosten 446’784 191’479 638’263 687°409

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.430.01, UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
112’757 48’325 161’082 173’485
11’276 4’832 16’108 17’349
124’033 53’157 177°190 190’834
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10’254 4’395 14’649 15°777
1'025 439 1’465 1’578
11’280 4’834 16’114 17’354
87’500 37’500 125’000 134’625
20’930 8'970 29'900 32'202
0 0 0 0
458’500 196’500 655’000 705’435
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59’500 25’500 85’000 91’545
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
626’430 268’470 894’900 963’807
62’643 26'847 89'490 96'381
689’073 295’317 984’390 1°060°188
824’386 353’308 1’177°694 1°268’376

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.01, UEF SBB Deitingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
132’930 56’970 189900 204”522
13293 5697 18990 20’452
146’223 62’667 208’890 224’975
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12’089 5181 17°269 18’599
1209 518 1727 1’860
13’297 5’699 18996 20’459
231°000 99’000 330°000 355410
0 0 0 0
0 0 0 0
476’000 204°000 680°000 732’360
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31’500 13’500 45’000 48’465
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
738’500 316’500 1°055’000  1’136°235
73’850 31’650 105’500 113624
812’350 348’150 1'160°500 1'249°859
971’870 416’516  1’388’386  1'495’292

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.731.02, PS inkl. Stapelbecken Rutiacher Deitingen FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
42°210 18°090 60’300 64’943
4221 1’809 6’030 6’494
46°431 19’899 66’330 71’437
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’839 1’645 5°484 5’906
384 165 548 591
4'222 1’810 6’032 6’496
38’500 16’500 55’000 59'235
3’500 1’500 5’000 5’385
31’500 13’500 45’000 48’465
112’000 48’000 160’000 172’320
0 0 0
0 0 0
17’500 7’500 25’000 26’925
10’500 4’500 15’000 16’155
0 0 0 0
21°000 9’000 30'000 32’310
0 0 0 0
234’500 100’500 335’000 360’795
23'450 10°050 33’500 36’080
257°950 110’550 368’500 396’875
308’603 132’259 440’862 474’808

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.732.02, ABL PS Ritiacher in Burgmooskanal Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
13'230 5670 18900 20’355
1’323 567 1'890 2’036
14’553 6’237 20’790 22’391
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’203 516 1’719 1’851
120 52 172 185
1’323 567 1’891 2’036
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73’500 31’500 105’000 113'085
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73’500 31’500 105’000 113’085
7350 3'150 10°500 11’309
80’850 34’650 115’500 124’394
96’726 41’454 138’181 148’821

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.02, UEF KS Luterbach - Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
728204 312’088 1040292  1'120°394
72’820 31209 104°029 112’039
801’025 343’296 1°144°321  1°232°434
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66’222 28’381 94’604 101’888
6622 2’838 9’460 10189
72’845 31’219 104’064 112°077
1'876°000 804’000 2'680'000  2'886'360
360°080 154’320 514’400 554°009
0 0 0 0
1'620°500 694’500 2'315'000  2'493'255
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
189°000 81°000 270°000 290’790
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’°045’580 1°733’°820 5779400 6°'224°414
404’558 173’382 577940 622’441
4’450°138 1°907°202 6°357°340  6’846°855
5’324°008 2'281°718  7'605’'725  8’191°366

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.01, LSW Frauenholz Deitingen FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
518’767 222’329 741°096 798’160
51’877 22’233 74’110 79’816
570’644 244’562 815’206 877°976
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47°176 20’218 67°395 72’584
4’718 2’022 6’739 7258
51’894 22’240 74’134 79’843
308’000 132°000 440°000 473’880
71’540 30’660 102'200 110°069
0 0 0 0
2'404’500 1'030'500 3435000 3'699'495
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
98’000 42’000 140’000 150'780
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2'882°040 1’235’160 4’117°200 4°434°224
288'204 123’516 411°720 443'422
3'170°244 1’358’676 4’°528’920  4’877°647
3'792°782 1’625’478 5’°418’260 5’°835’466

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.440.01, DL Burgmooskanal Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
7’560 3240 10’800 11632
756 324 1’080 1163
8’316 3’564 11’880 12’795
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
688 295 982 1’058
69 29 98 106
756 324 1’080 1’164
3’500 1’500 5’000 5’385
7°000 3’000 10°000 10770
0 0 0 0
28000 12°000 40’000 43'080
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42’000 18’000 60’000 64’620
4’200 1’800 6’000 6’462
46’200 19’800 66’000 71°082
55’272 23’688 78’960 85’040

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.03, UEF Schachen Deitingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

3.5500 Leitungsarbeiten

3.5600 wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

Entwasserung und Kanalisation,

Provisorische Verkehrsfiihrung

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
494’197 211’799 705’996 760’358
49’420 21’180 70’600 76’036
5437617 232979 776’596 836’393
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
44°942 19’261 64’203 69’146
4494 1926 6'420 6’915
49’436 21’187 70’623 76’061
1'036°000 444°000 1'480°000  1'593'960
351'540 150’660 502°200 540'869
0 0 0 0
1'221°500 523’500 1745000 1'879'365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
136’500 58’500 195’000 210015
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2’745°540 1’176’°660  3’922°200  4’224°209
274’554 117666 392’220 422’421
3'020°094 1°294’°326  4’°314°420 4°646°630
3'613’147 1’548°’492  5161°639  5’559°085

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.02, LSW Flumenthal FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
230’580 98’820 329’400 354’764
23’058 9'882 32’940 35'476
253’638 108’702 362340 390’240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20’969 8’987 29’955 32’262
2’097 899 2’996 3226
23’066 9’885 32’951 35’488
136’500 58’500 195’000 210’015
31’500 13’500 45’000 48’465
0 0 0 0
1'067°500 457'500 1'525'000 1'642’425
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45’500 19'500 65’000 70’005
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’281’000 549°000 1’830°000 1’970°910
128’100 54’900 183’000 197°091
1’409°100 603’900 2°013’000 2’168’001
1’685’804 722’487 2°408’291 2’593°729

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.03, LSW Raststéatte Deitingen Sud FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
8’820 3'780 12°600 13’570
882 378 1’260 1357
9’702 4’158 13’860 14’927
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 344 1’146 1’234
80 34 115 123
882 378 1’260 1’357
7°000 3'000 10°000 10’770
0 0 0 0
0 0 0 0
38’500 16’500 55’000 59’235
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49’000 21’000 70’000 75’390
4900 2’100 7000 7539
53’900 23’100 77°000 82’929
64’484 27’636 92’120 99’214

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.750.02, SABA Schachen Deitingen (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
701’329 300’569 1'001’'898  1'079'044
70’133 30°057 100'190 107904
771’461 330’626 1°102°088  1°186°949
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
63’778 27’334 91’112 98’128
6’378 2’733 9111 9813
70’156 30°067 100’223 107°940
493’500 211’500 705°000 759°285
840°070 360'030 1200100  1'292'508
609°000 261°000 870°000 936’990
1'141°000 489'000 1'630°000 1'755’510
0 0 0 0
15400 6’600 22’000 23’694
394’800 169'200 564°'000 607°428
140’000 60’000 200000 215400
220°500 94’500 315’000 339255
42’000 18000 60°000 64'620
0 0 0 0
3896270 1’669’830 5°566°100  5’994°690
389627 166’983 556’610 599469
4285897 1°’836’813  6’122°710 6’594°159
5'127°515 2'197°506  7’325'021  7’889°'048

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.410.01, BRUCKE Russbach Deitingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
340’830 146’070 486’900 524’391
34°083 14’607 48’690 52’439
374’913 160’677 535’590 576’830
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
307995 13’284 44°278 47°688
3099 1’328 4428 4’769
34’094 14’612 48’706 52’457
609°000 261°000 870°000 936’990
119°000 51’000 170’000 183’090
147°000 63’000 210°000 226’170
924°000 396’000 1'320'000 1'421°640
0 0 0 0
28'000 12’000 40’000 43’080
0 0 0 0
66’500 28’500 95’000 102’315
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’893’500 811’500 2’705’000 2°913'285
189’350 81'150 270’500 291’329
2°082’850 892650 2’975°500 3'204°614
2°491°857 1°067°939  3’559°796  3’833’901

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.311.01, TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Harkingen

Anteil Kt. Bern)
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)
E

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung
exkl. MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude
2.4300 Entschadigungen
2as0 Vemarng i
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen
Baugruben und
3.5020 Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
Entwéasserung und
3.5500 Kanalisation,
Leitungsarbeiten
Provisorische
3.5600 Verkehrsfihrung
wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

3.6000

Gesamtkosten

0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwsSt. inkl. MwSt.
12'743'685 5461'579 18°205'264 19°607°069
1'274°368 546’158 1'820'526 1'960'707
14°018°053 6’007°737 20°025’790  21°567°776
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’158°903 496’673 1’655’576 1’783°056
115’890 49'667 165’558 178’306
1'274°794 546’340 1’821’134 1°961’361
13'135’871 5629'659 18'765'530 20'210'476
5496'792 2'355'768 7°852'560 8'457'207
22'987'685 9'851'865 32'839'550  35'368'195
193’900 83’100 277°000 298’329
0 0 0 0
4'283'535 1'835’801 6°119'335 6'590'524
22'321’670 9'566'430 31'888'100 34'343'484
2'378'796 1019484 3'398'280 3'659'948
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70°798’249 30°342’107 101’140’355 108’°928’162
7079'825 3034211 10'114'036 10'892'816
77°878’073 33°376°317 111°254’°391 119°820°979
93’170°920 39’030°394  133°101’315 143’350’1116

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.890.01, BSA TRA NO01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach -

Harkingen Anteil Kt. Bern)

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebdaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
631’561 270’669 902’229 971’701
63’156 27067 90'223 97’170
694’717 297’736 992’452 1°068’871
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57°434 24’614 82’048 88’366
5743 2’461 8'205 8'837
63’177 27°076 90’253 97’203
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3'508'670 1'503'716 5012385  5'398'339
0 0 0 0
0 0 0 0
3’508°670 1’503’716 5’°012’385 5°398’339
350’867 150'372 501’239 539’834
3’859’536 1’654’087 5’513’624 5°938’173
4’617°430 1°978°899 6°596’329  7°104°246

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.01, ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.01, UNF Chueweid Wangen a.A.
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

3.5500 En.twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
137'340 58’860 196°200 211’307
13'734 5’886 19'620 21’131
151°074 64’746 215’820 232438
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12’490 5’353 17’842 19°216
1'249 535 1784 1922
13’739 5’888 19’627 21’138
140’000 60°000 200°000 215’400
84°000 36’000 120’000 129'240
17’500 7’500 25’000 26’925
455’000 195’000 650’000 700°050
0 0 0 0
17’500 7’500 25’000 26’925
21'000 9’000 30°000 32'310
28’000 12’000 40'000 43’080
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
763’000 327°000 1°090°000 1°173°930
76’300 32’700 109’000 117°393
839’300 359700 1’199°000 1°291’323
1°004°113 430’334  1°434°447 1'544°899

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.02, ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A.
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.730.01, ORB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

3.5500 En.twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

2’520 1’080 3’600 3’877
252 108 360 388
2’772 1’188 3’960 4’265
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
229 98 327 353
23 10 33 35
252 108 360 388
0 0 0 0

0 0 0
14’000 6’000 20'000 21’540

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
14’000 6’000 20’000 21°540

1’400 600 2°000 2’154

15’400 6’600 22’000 23’694
18’424 7’896 26’320 28’347

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.90, UNF Wildtierunterfihrung BE9/SO6 Wangen a. A.
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme

3.5500 Leitungsarbeiten

3.5600 wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

Entwasserung und Kanalisation,

Provisorische Verkehrsfiihrung

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
572418 245’322 817’740 880’706
57242 24’532 81774 88071
629660 269’854 899’514 968’777
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52’055 22’309 74’365 80’091
5206 2'231 7436 8’009
57’261 24’540 81’801 88’100
315’000 135’000 450’000 484’650
586’600 251’400 838’000 902’526
231°000 99’000 330°000 355410
1'883'000 807°000  2'690°000  2'897°130
0 0 0 0
63’000 27000 90’000 96’930
0 0 0 0
101°500 43’500 145’000 156’165
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3180100 1’362’900 4’543’000 4’892’811
318010 136°290 454’300 489281
3'498°110 1°’499’190 4’997’300 5°382’092
4’185°031 1’793’585 5’978°615  6'438’969

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.410.01, BRUCKE Aare Wangen a. A. FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

Entwéasserung und Kanalisation,

3.5500 Leitungsarbeiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'332'652 571’136 1'903'788 2'050'380
133’265 57’114 190’379 205’038
1°465’917 628250 2°094’°167  2’255’418
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
121’191 51’939 173129 186’460
12'119 5194 17’313 18646
133’310 57’133 190’442 205106
1'088’500 466’500 1'555'000 1674735
1’120 480 1’600 1723
0 0 0 0
6’002'500 2’572’500 8575000 9'235'275
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
311'500 133’500 445000 479265
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7°403°620 3’172°980 10’576’600 11°3907998
740°362 317°298 1'057'660 1'139'100
8'143°982 3'490°278 11'634°260 12°530°098
9°’743°208 4’175'661  13’918’869 14°990°622

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.410.03, BRUCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
3043240 1'304'246  4'347'486  4'682'242
304°324 130'425 434’749 468224
3'347°564 1434670 4°782°235  5°150°467
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
276’751 118’607 395’358 425’800
27675 11'861 39’536 42’580
304’426 130’468 434’894 468’381
4’137°000 1773000 5910'000  6’365’070
2'409°'890 1032810 3442700 3707788
0 0 0 0
9705500 4'159'500 13'865'000 14'932’'605
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
654’500 280’500 935’000 1'006'995
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16’906°890 7'245°810 24°152°700 26°012’°458
1'690'689 724’581 2415270  2'601°'246
18’597°579 7°970°391 26°567°970 28°613°704
22’249’569 9’535’529 31'785°098 34’232°551

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.91, SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

35010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
191'911 82’247 274’158 295’268
19'191 8225 27416 29’527
211’102 90’472 301’574 324’795
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17’452 7°480 24’932 26’852
1745 748 2'493 2’685
19’197 8227 27’425 29’537
123'200 52’800 176’000 189’552
473270 202’830 676’100 728’160
0 0 0 0
415’800 178’200 594’000 639’738
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
53’900 23’100 77000 82’929
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°066°170 456’930 1’523’100 1’640’379
106’617 45’693 152’310 164'038
1’172°787 502’623  1'675’410 1'804°417
1°403’086 601’323  2°004°’409 2’'158’748

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.710.01, LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggge%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.711.01, LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
703’219 301’379 1'004’598  1'081'952
70'322 30'138 100’460 108’195
773’540 331’517 1’105’°058  1’190°147
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
63’950 27°407 91’358 98’392
6’395 2741 9’136 9’839
70’345 30’148 100°493 108’231
416’500 178’500 595'000 640815
144°270 61’830 206’100 221°'970
0 0 0 0
3'213'000 1'377°000  4'590°000  4'943'430
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
133’000 57’000 190’000 204’630
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’906’770 1’674°330 5’581’100 6’010°845
390677 167°433 558’110 601°'084
4'297°447 1’841’763  6’139'210 6°611°929
5'141°333 2’203°428  7°344’761  7°910°308

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.440.01, DL Wehribach Wangen a. A.
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
124’740 53'460 178°200 191'921
12’474 5346 17’820 19'192
137°214 58’806 196’020 211’114
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11’344 4’862 16’205 17’453
1’134 486 1’621 1745
12’478 5’348 17’826 19’199
133’000 57°000 190’000 204’630
52’500 22’500 75’000 80’775
0 0 0 0
136’500 58’500 195’000 210015
0 0 0 0
0 0 0 0
346’500 148’500 495’000 533115
24’500 10’500 35’000 37695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
693’000 297°000  990°000  1’°066°230
69’300 29’700 99°'000 106’623
762’300 326’700 1°089°000 1°172’853
911’992 390’854 1°302°846 1'403’165

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.312.11, AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
821’684 352’150 1'173'834 1'264'219
82'168 35'215 117’383 126’422
903’852 387’365 1’291°217 1’390°641
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
74’723 32’024 106’748 114’967
7472 3202 10’675 11’497
82’196 35227 117’423 126’464
434’000 186’000 620’000 667’740
462’910 198’390 661’300 712°220
2114000 906’000 3'020'000 3'252’540
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1'344°000 576’000 1'920°000 2'067'840
140’000 60’000 200’000 215’400
70’000 30’000 100°000 107’700
0 0 0 0
0 0 0 0
4’564°910 1'956°390 6’521’300 7°023°440
456’491 195’639 652’130 702’344
5’021°’401 2’152°029 7°173’°430 7°725’784
6°007°449 2’574’621  8’582°070 9’242’889

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.890.11, BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
7’812 3'348 11’160 12’019
781 335 1116 1202
8’593 3’683 12’276 13’221
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
710 304 1’015 1’093
71 30 101 109
781 335 1’116 1’202
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43'400 18600 62’000 66’774
0 0 0 0
0 0 0 0
43’400 18’600 62’000 66’774
4340 1’860 6'200 6'677
47°740 20’460 68’200 73’451
57’115 24’478 81’592 87’875

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.730.02, ORB Wiedlisbach bei AS Wangen a. A. FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.750.01, SABA AS Wangen a. A. (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
533’812 228’776 762’588 821°'307
53’381 22’878 76’259 82’131
587193 251’654 838’847 903’438
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48’545 20’805 69’349 74’689
4’854 2080 6’935 7469
53’399 22’885 76’284 82’158
367’500 157°500 525000 565425
586’880 251'520 838'400 902957
360’500 154’500 515000 554’655
906’500 388’500 1'295'000  1'394'715
0 0 0 0
16'240 6’960 23'200 24°986
385’000 165’000 550°000 592’350
101°500 43’500 145’000 156’165
220’500 94’500 315’000 339’255
21°000 9’000 30'000 32'310
0 0 0 0
2'965’°620 1270980 4’°236’600 4’562’818
296’562 127°098 423’660 456282
3'262°182 1’398’078 4’660°260 5’019°100
3'902°774 1’672’617 5°6575’391  6°004°696

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.03, ABL ORB Wiedlisbach in Neumattkanal
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.420.01, UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A.
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
250’110 107’190 357’300 384’812
25011 10’719 35730 38'481
275121 117°909 393’030 423293
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22’745 9’748 32’493 34’995
2274 975 3249 3499
25’019 10’723 35’742 38’494
238000 102’000 340°000 366’180
0 0 0 0
0 0 0 0
1'060'500 454’500 1'515'000 1'631'655
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
91’000 39'000 130’000 140'010
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°389’°500 595’500 1’985°000 2’°137°845
138’950 59’550 198’500 213’785
1°528°450 655’050 2’183’500 2°351°630
1°828°590 783’682 2’612’272 2'813’417

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.440.02, DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A.

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.440.03, DL Mooskanal Wiedlisbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

9'689 4153 13'842 14’908
969 415 1'384 1491
10658 4’568 15226 16’399
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
881 378 1'259 1’356
88 38 126 136
969 415 1’385 1’491
7°000 3'000 10°000 10'770
1'330 570 1'900 2'046
0 0 0 0
42'000 18°000 60°000 64’620
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5°000 5'385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
53'830 23'070 76’900 827821
5'383 2'307 7690 8282
59'213 25'377 84’590 91'103
70’841 30360  101'201 108’993

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.01, SM Chleihélzli | Wiedlisbach FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;zg:gzﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

466 200 666 717
47 20 67 72
513 220 733 789
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42 18 61 65
4 2 6 7
47 20 67 72
350 150 500 539
0 0 0 0
0 0 0 0
2’100 900 3000 3231
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
140 60 200 215
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2’590 1’110 3’700 3’985
259 111 370 398
2’849 1221 4’070 4’383
3’408 1’461 4’869 5’244

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.02, SM Chleihélzli Il Wiedlisbach FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

2'671 1'145 3'816 4’110
267 114 382 411
2’938 1’259 4’198 4’521
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
243 104 347 374
24 10 35 37
267 115 382 411
2'100 900 3'000 3231
0 0 0 0
0 0 0 0
11’900 5100 17°000 18'309
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
840 360 1’200 1'292
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14’840 6’360 21’200 22’832
1484 636 2'120 2'283
16’324 6’996 23’320 25°116
19’530 8’370 27’899 30’048

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.420.02, UEF Chleihdlzli Wiedlisbach
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. inkl. MwSt.
MwSt.

427115 183’049 610’164 657147
42’711 18'305 61016 65’715
469’826 201’354 671’180 722’861
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38’842 16’646 55’488 59’761
3'884 1665 5549 5976
42’726 18’311 61’037 65’737
843’500 361’500 1205000 1'297°785
321°860 137940 459’800 495°205
0 0 0 0
1'085’000 465’000 1'550'000 1'669°350
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
122’500 52’500 175’000 188’475
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2°372’°860 1°016’940  3’389°800 3’650815
237°286 101’694 338980 365’081
2’610°146 1118634  3’728°780 4’015’896
3'122°698 1°338°299  4°460°997 4°’804°494

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.850.01, RP Oberbipp Nord
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
1’361 583 1’944 2’094
136 58 194 209
1’497 642 2’138 2’303
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
124 53 177 190
12 5 18 19
136 58 194 209
3’080 1’320 4400 4739
4’480 1’920 6’400 6’893
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7°560 3’240 10’800 11’632
756 324 1’080 1163
8’316 3’564 11’880 12’795
9’949 4’264 14’213 15’307

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.02, UNF Pfaffental Oberbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
150'482 64’492 214974 231527
15'048 6'449 21'497 23’153
165’530 70’941 236’471 254’680
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13’685 5’865 19°550 21’055
1’368 586 1'955 2'105
15’053 6’451 21’505 23’160
147°000 63’000 210°000 226’170
59'010 25’290 84’300 90’791
59’500 25’500 85’000 91’545
518000 222’000 740°000 796980
0 0 0 0
14’000 6’000 20°000 21’540
10’500 4’500 15'000 16’155
28000 12°000 40’000 43'080
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
836’010 358’290 1°194°300 1°'286°261
83’601 35’829 119’430 128'626
919’611 394’119 1’313’730 1'414°887
1’100’194 471’512 1’571’706  1°692°’727

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.21, SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
8’820 3’780 12°600 13’570
882 378 1260 1'357
9’702 4’158 13’860 14’927
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 344 1’146 1234
80 34 115 123
882 378 1’260 1’357
6’300 2’700 9’000 9’693
11’200 4’800 16’000 17'232
0 0 0 0
28’700 12’300 41’000 44’157
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2’800 1’200 4’000 4’308
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49°000 21’000 70’000 75’390
4’900 2’100 7'000 7’539
53’900 23’100 77°000 82’929
64’484 27’636 92’120 99214

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.22, SM Sud Pfaffental Oberbipp FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

17262 7'398 24’660 26’559
1726 740 2'466 2’656
18’088 8’138 27’126 29215
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’570 673 2’243 2’415
157 67 224 242
1’727 740 2’467 2’657
12’600 5400 18’000 19’386
16’100 6’900 23’000 24771
0 0 0 0
61’600 26’400 88’000 94’776
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5600 2’400 8000 8616
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95’900 41’100 137°000 147’549
9’590 4110 13’700 14’755
105’490 45210 150’700 162’304
126’205 54’088 180’293 194’175

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.440.04, DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

12’726 5454 18’180 19’580
1273 545 1'818 1'958
13'999 5’999 19°998 21’538
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’157 496 1’653 1'781
116 50 165 178
17273 546 1’819 1’959
7°000 3'000 10°000 10'770
7700 3'300 11°000 11'847
0 0 0 0
52’500 22’500 75'000 80'775
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5°000 5'385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70°700 30300  101°000 108’777
7070 3'030 10°100 10’878
77°770 33330 111’100 119’655
93'042 39875  132'917 143’151

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.04, ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.03, UNF Haserain Oberbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
148’378 63’590 211’968 228’290
14°838 6’359 21’197 22’829
163’215 69’949 233’165 251°118
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13’493 5783 19’276 20’761
1’349 578 1’928 2’076
14’843 6’361 21’204 22’837
161’000 69’000 230°000 247710
92'820 39’780 132’600 142'810
21’000 9’000 30°000 32’310
497°000 213000 710°000 764’670
0 0 0 0
14’000 6’000 20°000 21’540
10’500 4’500 15'000 16’155
28000 12°000 40’000 43'080
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
824’320 353’280 1’177°600 1°268°275
82’432 35’328 117760 126'828
906’752 388’608 1°295’360 1°395°103
1°084’810 464’919 1°’549°729 1'669°058

Bern, 19.03.2018 — FEM



Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.410.02, BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 1'314°319 563'279 1'877598 2022173
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 131’432 56’328 187’760 202’217
Total Projektierung 1°445’750 619’607 2’065°358  2’224’390

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebaude 0 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 119’523 51’224 170’748 183’895
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 11’952 5122 17’075 18’390
Total Landerwerb 131’476 56’347 187°822 202’285
3. Realisierung
3.5010 Vorbereitung und prov. 2'537°500 1087500 3625000  3'904'125
Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’446'270 619’830 2°066’100 2'225'190
3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2'999°’500 1'285'500 4'285’'000 4’614'945
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme 0 0 0 0
35500 En_twésserung und Kanalisation, 0 0 0 0
Leitungsarbeiten
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung 318’500 136’500 455000 490°035
wahrend Baustelle
3.5700 BSA 0 0 0 0
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt 0 0 0 0
3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0
Zwischentotal Realisierung 7'301°770 3'129’330 10'431°100 11’234°295
0,
36000  Jnvorhergesehenes 10 % 730'177 312933 1043110 1123429
(Projektreserve)
Total Realisierung 8’°031°947 3’442°263 11’474’210 12°357°724
Gesamtkosten 9609173 4118217 13°727°390 14°784’399

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.420.03, UEF Raenkholz Oberbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

35010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
459'383 196'879 656’262 706°'794
45’938 19688 65'626 70'679
505’322 216’566 721’888 777474
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
41°776 17°904 59’680 64’275
4’178 1790 5968 6’428
45’954 19’694 65’648 70’703
1'179'500 505’500 1'685'000 1'814'745
133’630 57'270 190’900 205’599
0 0 0 0
1'109'500 475’500 1'585'000 1'707°045
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
129°500 55’500 185’000 199'245
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2'552°130 1’093°’770  3'645°900 3’926’634
255213 109'377 364'590 392’663
2’807°343 1°’203’147  4’°010’490 4’319'298
3’358’618 1439408  4’798’026 5’167°'474

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.04, UNF Walliswil - Niederbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
127°008 54’432 181°440 195’411
12’701 5443 18’144 19’541
139’709 59’875 199’584 214’952
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11’550 4’950 16’500 17’771
1’155 495 1’650 777
12’705 5’445 18’150 19’548
150’500 64’500 215000 231’555
79’100 33’900 113000 121'701
14'000 6’000 20°000 21’540
423’500 181°500 605'000 651’585
0 0 0 0
14’000 6’000 20°000 21’540
0 0 0 0
24’500 10’500 35’000 37695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
705’600 302’400 1°008°000 1°085’616
70’560 30’240 100’800 108’562
776160 332'640 1’108’800 1°194’178
928’574 397’960 1°326°534 1'428°677

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.312.12, AS Niederbipp (AS-Nr. 43)
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
663’844 284’504 948’348 1'021'371
66’384 28'450 94’835 102°137
730’228 312’955  1°043’183  1’°123’508
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60’370 25’873 86’242 92’883
6’037 2’587 8624 9'288
66’407 28’460 94’866 102’171
329'000 141°000 470°000 506190
342020 146’580 488’600 526’222
1'764°000 756’000  2'520°'000 2'714°040
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1'050’000 450000 1'500'000 1'615'500
140°000 60’000 200°000 215400
63’000 27°000 90’000 96’930
0 0 0 0
0 0 0 0
3’688°020 1’580°580 5’268°600 5'674°282
368’802 158’058 526’860 567°428
4’056’822 1’738’638 5’795’460 6°241’710
4’853’456 2’°080°053  6’933’509  7’467°389

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.890.12, BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
8'694 3'726 12’420 13’376
869 373 1242 1’338
9’563 4’099 13’662 14’714
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
791 339 1’129 1’216
79 34 113 122
870 373 1’242 1’338
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48’300 20’700 69'000 74'313
0 0 0 0
0 0 0 0
48’300 20’700 69’000 74’313
4’830 2’070 6900 7431
53’130 22’770 75’900 81’744
63’563 27’241 90’804 97’796

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.711.02, LSW 1 AS Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
44’100 18900 63’000 67'851
4’410 1’890 6°300 6’785
48’510 20’790 69’300 74’636
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’010 1’719 5’729 6’170
401 172 573 617
4411 1’891 6’302 6’787
28000 12°000 40’000 43'080
0 0 0 0
0 0 0 0
206’500 88’500 295000 317’715
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10’500 4’500 15'000 16’155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
245’000 105’000 350’000 376950
24’500 10°500 35’000 37695
269’500 115’500 385’000 414’645
322’421 138’181 460’602 496’068

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.711.03, LSW 2 AS Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
175’140 75’060 250200 269465
17’514 7’506 25’020 26947
192’654 82’566 275’220 296’412
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15’927 6’826 22’753 24’505
1’593 683 2'275 2'451
17’520 7’509 25’028 26’956
105’770 45’330 151’100 162’735
79’730 34’170 113’900 122'670
0 0 0 0
752’500 322’500 1'075'000 1'157'775
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35’000 15°000 50’000 53’850
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
973’000 417°000 1°390°000 1°497’030
97’300 41’700 139000 149’703
1°070°300 458’700 1°529°000 1°'646°733
1°280°474 548’775 1829248 1°970°100

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.750.02, SABA AS Niederbipp (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
583’758 250’182 833’940 898’153
58'376 25'018 83’394 89'815
642’134 275’200 917’334 987°969
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
53’087 22’751 75’838 81’678
5309 2'275 7584 8’168
58’395 25’027 83’422 89’845
399°000 171°000 570°000 613’890
883’260 378540 1'261'800  1'358'959
234’500 100’500 335’000 360’795
731’500 313’500 1045000 1'125'465
0 0 0 0
21’840 9’360 31’200 33'602
476’000 204°000 680°000 732’360
112°000 48’000 160’000 172’320
364°000 156’000 520’000 560°'040
21°000 9’000 30°000 32'310
0 0 0 0
3'243’100 1’389°900 4’633°000 4’989°741
324’310 138’990 463’300 498974
3'567°410 1’528’890 5°096’°300 5’488°715
4'267°939 1’829°117  6’097°056  6°566’529

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.420.04, UEF K244 AS Niederbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
224’910 96’390 321’300 346’040
22’491 9639 32’130 34’604
247°401 106’029 353’430 380’644
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20’453 8’766 29’219 31’469
2’045 877 2'922 3’147
22’499 9’642 32’141 34’616
175’000 75’000 250°000 269250
21'000 9’000 30°000 32'310
0 0 0 0
969’500 415500 1°'385'000 1'491'645
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84°000 36’000 120’000 129'240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°249°500 535’500 1’785’000 1°922’445
124'950 53’550 178’500 192'245
1°374°450 589'050 1’963’500 2°114°690
1°644°350 704’721  2’349°071  2°529°949

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.420.05, UEF ASM-Bahn AS Niederbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
103’320 44°280 147600 158’965
10’332 4428 14’760 15897
113’652 48’708 162’360 174’862
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9’396 4°027 13’423 14’456
940 403 1’342 1446
10’335 4’429 14’765 15’902
164’500 70’500 235000 253'095
0 0 0 0
0 0 0 0
385’000 165’000 550°000 592’350
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24’500 10’500 35’000 37695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
574’000 246’000 820’000 883’140
57°400 24°600 82'000 88'314
631’400 270’600 902’000 971°454
755’387 323’737  1°079’125 1°'162°218

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.711.04, LSW 3 AS Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
323’492 138’640 462132 497’716
32’349 13’864 46’213 49’772
355’842 152’504 508’345 547°488
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29’418 12’608 42’026 45°262
2’942 1'261 4’203 4’526
32’360 13’869 46’229 49’788
194’670 83’430 278’100 299’514
181’510 77°790 259’300 279’266
0 0 0 0
1'358°000 582’000 1'940'000 2'089’'380
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
63’000 27000 90’000 96’930
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’797°180 770220 2’567°400 2’°765°090
179’718 77022 256’740 276’509
1’976°898 847’242 2’824°140 3’041°599
2’365’100 1’013’614 3°378°714 3’638’875

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.730.03, ORB Sandacher Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

6'930 2'970 9'900 10662
693 297 990 1066
7623 3267  10'890 11729
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
630 270 900 970
63 27 90 97
693 207 990 1'067
0 0 0 0
0 0 0
28000 12000 40000  43'080
0 0 0 0
10’500 4500 15000 16155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38'500 16’500  55'000  59'235
3850 1650 5'500 5'924
42'350 18'150 60’500 65’159
50'666 21714 72'380 _ 77°954

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.05, UNF Sandacher Niederbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
127°525 54’653 182’178 196’206
12’752 5465 18'218 19’621
140’277 60’119 200’396 215’826
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11’597 4’970 16’567 17°843
1’160 497 1’657 1784
12’757 5’467 18’224 19’627
154’000 66’000 220°000 236940
85'470 36’630 122’100 131’502
14'000 6’000 20°000 21’540
406’000 174’000 580°000 624’660
0 0 0 0
14’000 6’000 20°000 21’540
10’500 4’500 15'000 16’155
24’500 10’500 35’000 37695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
708’470 303’630 1°012’100 1°090°’032
70'847 30’363 101’210 109'003
779°317 333’993 1’113’310 1°199°035
932’351 399’579 1°331°930 1'434°488

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.05, ABL Interventionsschacht Sandacher Niederbipp
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
630 270 900 969
63 27 90 97
693 297 990 1’066
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 25 82 88
6 2 8 9
63 27 90 97
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’500 1’500 5’000 5385
350 150 500 539
3’850 1’650 5’500 5924
4’606 1’974 6’580 7°087

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.730.04, ORB Walksmatt Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
3780 1'620 5400 5816
378 162 540 582
4’158 1’782 5’940 6’397
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
344 147 491 529
34 15 49 53
378 162 540 582
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21’000 9’000 30°000 32’310
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21’000 9’000 30’000 32’310
2’100 900 3’000 3231
23’100 9’900 33’000 35’541
27’636 11’844 39’480 42’520

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.732.06, ABL Interventionsschacht Walksmatt Niederbipp
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;zg:gzﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
2’520 1’080 3’600 3’877
252 108 360 388
2’772 1’188 3’960 4’265
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
229 98 327 353
23 10 33 35
252 108 360 388
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14'000 6’000 20’000 21’540
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14’000 6’000 20’000 21’540
1’400 600 2’000 2’154
15’400 6’600 22’000 23’694
18’424 7’896 26’320 28’347

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.430.06, UNF Walksmatt Niederbipp
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exKkl. inkl. MwSt.
MwSt.
131°242 56’246 187°488 201925
13124 5625 18749 20’192
144’366 61’871 206’237 222’117
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11’935 5115 17°050 18’363
1’194 512 1’705 1'836
13’129 5627 18’755 20’199
164’500 70’500 235000 253'095
81’620 34°980 116’600 125’578
14°000 6’000 20’000 21’540
420°000 180’000 600°000 646200
0 0 0 0
14°000 6’000 20’000 21’540
10’500 4’500 15’000 16’155
24’500 10’500 35’000 37'695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
729°120 312’480 1°041’600 1'121°803
72’912 31'248 104'160 112’180
802’032 343’728  1'145'760 1°233°984
959’526 411’226  1’370°752  1’476°300

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 02.01.29.720.23, SM Walksmatt Niederbipp FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
95'382 40’878 136'260 146°752
9’538 4088 13’626 14’675
104’920 44’966 149’886 161°427
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8’674 3717 12’391 13’346
867 372 1'239 1’335
9’541 4’089 13’631 14’680
82’600 35’400 118’000 127086
72’100 30’900 103’000 110931
0 0 0 0
345’100 147900 493000 530’961
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30’100 12900 43’000 46’311
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
529’900 227°100  757°000 815289
52’990 22’710 75’700 81’529
582’890 249’810 832’700 896’818
697’352 298’865 996’217  1°072’°925

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.731.03, PS Bipperbach Oensingen FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
7182 3078 10’260 11’050
718 308 1’026 1’105
7°900 3’386 11’286 12’155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
653 280 933 1’005
65 28 93 100
718 308 1’026 1’105
0 0 0 0
0 0 0 0
7°000 3’000 10°000 10770
0 0 0 0
0 0 0
32’900 14’100 47000 50’619
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
39’900 17’100 57’000 61’389
3990 1'710 5700 6'139
43’890 18’810 62’700 67’528
52’509 22’504 75’012 80’788

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.732.03, ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkil.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.04, UEF Gmeinmatten Oensingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
376’822 161’495 538’318 579’768
37682 16’150 53’832 57977
414’505 177’645 592’149 637°745
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34’268 14’686 48’954 52’724
3427 1'469 4’895 5272
37°695 16’155 53’850 57°996
897’936 384’830 1'282’766 1’381'539
285’509 122’361 407’870 439°276
117’117 50’193 167’310 180’193
722’754 309752 1'032’505 1’112’008
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70’141 30061 100’202 107’917
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2’093’457 897°196 2’990’653  3'220°933
209’346 89’720 299’065 322’093
2’302’803 986’916 3’289°718  3'543°027
2’755°002 1’180°715 3’935'717 4'238°768

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.312.13, AS Oensingen (AS-Nr. 44)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

Entwéasserung und Kanalisation,

3.5500 LeitungsarbEiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'236’114 529'763 1765877 1'901'849
123’611 52’976 176’588 190’185
1’359’725 582’739 1°942’°464  2°092’034
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
112’411 48’176 160’588 172’953
11'241 4’818 16'059 17°295
123’653 52’994 176’647 190’248
949'416 406’892 1'356’308 1'460'744
1'165’393 499'454 1'664'847 1'793'040
2'097°309 898’847 2'996'155  3'226'859
0 0 0 0
0 0 0 0
509’318 218’279 727597 783622
1'921°602 823’544 2'745°'145 2'956'521
224’262 96’112 320374 345043
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6’867°298 2'943°128 9°810°426  10°565’°829
686730 294’313 981°'043 1'056’583
7°554°028 3'237’441 10°791’469 11°622°412
9’037°406 3'873°174 12°910°580 13°904°694

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.890.13, BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
49140 21°060 70’200 75’605
4914 2’106 7'020 7’561
54’054 23’166 77220 83’166
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’469 1’915 6’384 6’876
447 192 638 688
4’916 2’107 7°022 7’563
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
273000 117°000 390°000 420°030
0 0 0 0
0 0 0 0
273000 117°000  390°000 420’030
27°300 11’700 39'000 42’003
300’300 128°700 429’000 462’033
359’270 153°973 513’242 552’762

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.750.03, SABA Oensingen

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Entwéasserung und Kanalisation,

Leitungsarbeiten

3.5600 wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

Provisorische Verkehrsfiihrung

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
885’495 379498  1'264'993  1'362'397
88’550 37950 126’499 136’240
974’045 417448  1°391°492  1°498°637
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80’526 34’511 115°038 123’896
8'053 3’451 11’504 12’390
88’579 377962 126’542 136’285
707739 303’317 1011056  1°088'907
1'270'549 544’521  1'815'070  1'954’'830
275107 117°903 393010 423272
1'574’510 674’790 2249300 2422496
0 0 0 0
46’865 20'085 66’950 72’105
616’525 264°225 880’750 948'568
165’972 71131 237’103 255’360
94’850 40’650 135’500 145’934
167°300 71700 239°000 257°403
0 0 0 0
4'919°417 2’108°322 7°027°739  7°568°875
491'942 210’832 702’774 756’887
5'411°359 2’319’154 7°730°513  8’325°762
6’473°983 2°774°564 9248547  9°960°685

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.05, UEF Rampe 100/300 AS Oensingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

Entwasserung und Kanalisation,

3.5500 Leitungsarbeiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
717’176 307’361 1'024’537 1'103'426
71’718 30’736 102’454 110’343
788’893 338’097 1’126°991 1°’213°769
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65’220 27°951 93’171 100’345
6’522 2’795 9’317 10'034
71’742 30’746 102’488 110’379
1'647'672 706’145 2'353'817 2535061
356’636 152’844 509’480 548°710
39’095 16’755 55’850 60’150
1'805’846 773’934 2’579'780 2'778'423
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
135’061 57’883 192’945 207’802
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3°984’310 1’707°561 5°691'872 6’130°'146
398’431 170’756 569’187 613’015
4’382’741 1’878°318 6’°261°059 6’743°’160
5’243’376 2’247°161 7°490°537 8’°067°309

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.410.02, BRUCKE Diinnern beim AS Oensingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
78207 33517 111°724 120'327
7821 3'352 11’172 12033
86’027 36’869 122’896 132’359
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7112 3’048 10’160 10’942
711 305 1’016 1094
7’823 3’353 11’176 12°037
94’774 40'617 135’391 145’816
2’021 866 2'888 3’110
0 0 0 0
322’959 138’411 461’370 496’895
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14'728 6’312 21°040 22’660
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
434’482 186’207 620’689 668’482
43'448 18'621 62’069 66'848
477°930 204’827 682’758 735’330
571’781 245’049 816’830 879’726

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.06, UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
567784 243’336 811120 873576
56’778 24’334 81’112 87'358
624’562 267670 892’232 960’934
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51’634 22’129 73’763 79’443
5163 2'213 7376 7944
56’797 24’342 81’139 87’387
1'438'286 616408 2'054'695 2'212'906
477491 204’639 682’130 734°654
0 0 0 0
1'110°200 475’800 1'586'000 1'708'122
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
128’378 55’019 183’398 197’519
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’154’356 1’351’°867 4’506’223  4’853°202
315436 135’187 450’622 485’320
3469791 1°487°053 4’956’845  5’338°522
4’151°151 1’779°065 5'930°216  6’386°843

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.07, UEF Feldweg Breitfeld Oensingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
349435 149'758 499’193 537'631
34'944 14'976 49919 53'763
384’379 164’734 549’112 591’394
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31777 13’619 45’396 48’892
3'178 1’362 4’540 4’889
34’955 14’981 49’936 53’781
784’606 336’260 1'120'866  1'207'173
351’719 150737 502°'456 541’145
106’799 45771 152’570 164'318
633200 271’372 904’572 974224
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64981 27’849 92’830 99’978
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’°941’306 831’988 2’773'294  2’986’838
194’131 83’199 277°329 298’684
2’135°437 915’187 3’050°624  3'285'522
2’554°771 1°094°902 3'649'672  3'930°697

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.04, LSW Oensingen FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
611306 261’988 873295 940'538
61’131 26’199 87'329 94’054
672’437 288’187 960’624 1°034’592
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
55’592 23’825 79’417 85’532
5’559 2’383 7942 8’553
61’151 26’208 87’359 94’085
857°103 367’330 1224432 1'318714
343256 147°110 490’366 528'124
2'081°268 891972 2973240 3202180
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
114’518 49’079 163’598 176’195
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3'396’146 1°’455°491  4’851'637 5225°213
339615 145’549 485’164 522’521
3'735’760 1’601°040 5’336’800 5747734
4'469°348 1°915°435  6’384'783  6°876°411

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.08, UEF KS Oensingen - Kestenholz

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

3.5500 En.twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebdaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'103'612 472976 1'576’588 1697985
110’361 47298 157'659 169’799
1’'213°973 520°274 1’734°247 1°867°784
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100’362 43°012 143’374 154’414
10’036 4’301 14’337 15’441
110’398 47’313 157’711 169’855
2'154'170 923'216 3'077'386  3'314’345
934’308 400418 1'334’'726 1'437°’500
565’306 242274 807’580 869’764
2'270°'568 973’100 3'243'668  3'493'430
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
206’823 88’639 295’462 318212
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6’131°’175 2’627°647 8’758’822  9'433°251
613’118 262’765 875’882 943’325
6’744°293 2’890'411 9’°634’704 10’°376°576
8’°068’664 3’457°999 11’°526’662 12’414°215

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.90, UEF Wildtieruberfihrung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

Entwéasserung und Kanalisation,

3.5500 Leitungsarbeiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'266°170 542°644 1'808'814 1'948'093
126°617 54’264 180'881 194’809
1°392’787 596’909 1°989°696  2’142’902
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
115’145 49’348 164°493 177°158
11’514 4935 16’449 17’716
126’659 54’283 180’942 194°874
1'972’576 845390 2'817'966 3'034'949
1'689'373 724017 2'413'390 2'599'221
0 0 0 0
3'139'255 1345395  4'484'650 4'829'968
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
233073 99'888 332’962 358’600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7°034°277 3’014°690 10°048°967 10°822’738
703428 301'469 1'004'897 1082'274
7737705 3'316°159 11°053’864 11’°905’011
9°257°151 3'967°350  13'224°501 14°242’788

Bern, 19.03.2018 — FEM



Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.05, LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 592’719 254’023 846’742 911’941
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 59'272 25’402 84’674 91’194
Total Projektierung 651’991 279'425 931’416 1°003’135

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebaude 0 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 53’902 23’101 77’002 82’931
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’390 2’310 7700 8'293
Total Landerwerb 59’292 25’411 84’702 91’225
3. Realisierung

3.5010 l\\’gsbser:zm‘n”egnund prov. 473'600 202972 676’572  728'668
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 356’950 152’979 509’928 549’193
3.5100 Bauarbeiten Trassee 2'322’220 995’237 3317457 3572901
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme 0 0 0 0
3.5500 Eg;‘gg;ﬁg:ggge‘;‘:‘d Kanalisation, 29'400 12600 42'000 45'234
3.5600 \?vg)r:/r ig’ggsggjs\ée”rgehrsmhr“”g 110'714 47449  158'163  170'342
3.5700 BSA 0 0 0 0
3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt 0 0 0 0
3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0
Zwischentotal Realisierung 3’292’885 1°411°236 4’704°’121  5°066’°338
3.6000 fpr‘r‘(’;e'rzter;gsﬁ\elg)e”es 10% 329'288 141'124 470412 506634
Total Realisierung 3’622’°173 1'552’360 5°174°533 5'572°972
Gesamtkosten 4’333°456 1’857°195 6°190’651 6’667°331

Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017: CHF 306'000.-

Bern, 19.03.2018 — FEM


Munoz
Textfeld
Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017:  CHF 306‘000.-


L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.09, UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
51’377 22’019 73’395 79047
5138 2’202 7’340 7’905
56’514 24°220 80’735 86’952
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4672 2’002 6’675 7’188
467 200 667 719
5’139 2’203 7’342 7’907
49’906 21’388 71294 76’784
34’808 14’918 49’726 53’555
0 0 0 0
191°053 81’880 272’934 293’949
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9’659 4’140 13’798 14’861
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
285’427 122’326 407’752 439149
28’543 12’233 40'775 43’915
313’969 134’558 448’528 483’064
375623 160’981 536’604 577°923

Bern, 19.03.2018 — FEM



Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.06, LSW Oberbuchsiten FBBE
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 433’370 185’730 619’101 666’771
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 43’337 18’573 61’910 66’677
Total Projektierung 476’708 204’303 681’011 733’449

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebaude 0 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 39’410 16’890 56’301 60’636
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3941 1’689 5630 6’064
Total Landerwerb 43’352 18’579 61’931 66’699
3. Realisierung

3.5010 l\\’gsbser:zg;‘n”egn“”d prov. 690°273 295831 986’105  1'062'035
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 234’550 100’522 335’072 360’873
3.5100 Bauarbeiten Trassee 1'482'790 635'481 2'118'271  2'281'378
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme 0 0 0 0
3.5500 Egﬁv&/iszg:gggel;nd Kanalisation, 0 0 0 0

: o o o
3.5700 BSA 0 0 0 0
3.5800 Gebdaude inkl. Unterhalt 0 0 0 0
3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0
Zwischentotal Realisierung 2’407°614 1°031’834 3°439’448  3’704°286
3.6000 fpr‘r‘(’)j)e'rzter;gsﬁ\elg)e”es 10% 240'761 103'183  343'945 370429
Total Realisierung 2’648’375 1’135’°018 3°783’393 4°074°714
Gesamtkosten 3'168’°434 1’357°900 4°526°334  4’874°862

Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017: CHF 306'000.-

Bern, 19.03.2018 — FEM


Munoz
Textfeld
Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017:  CHF 306‘000.-


L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.10, UEF FG Jura Oberbuchsiten
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkKil.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
329646 141277 470922 507’184
32’965 14’128 47°092 50’718
362’610 155’404 518’015 557’902
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29’978 12’848 42’825 46’123
2’998 1’285 4’283 4612
32’976 14’132 47°108 50’735
597’401 256’029 853’430 919’144
169’785 72’765 242’550 261'226
0 0 0 0
985’215 422’235 1'407°450 1'515’824
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78’964 33'842 112’806 121’492
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’831’°365 784’871 2’616’236 2’817°686
183’137 78’487 261’624 281’769
2’014°502 863’358 2’877°860  3’099°455
2’410°088 1’°032’895  3'442’°982  3’708°092

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.11, UEF Flurweg Russeleracher Oberbuchsiten
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
319'726 137°025 456’751 491’921
31’973 13'703 45’675 49’192
351’699 150’728 502’427 541’113
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29’076 12’461 41°537 44’735
2'908 1246 4’154 4474
31’983 13’707 45’690 49’209
727448 311764 1'039°212 1'119'231
288’551 123’665 412’215 443'956
97'286 41'694 138’980 149’681
603’380 258’592 861'972 928’344
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59’590 25’539 85'129 91’684
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°776°256 761’252  2°537’508  2°732’896
177626 76’125 253751 273290
1°953’881 837’378  2°791’259  3’006’186
2’337°563 1°001’813  3’339’376  3’596’508

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.430.07, UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
227°493 97'497 324’991 350'015
22’749 9'750 32’499 35’001
250243 107°247 357°490 385’016
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20’688 8’866 29’554 31’830
2’069 887 2’955 3’183
22’757 9’753 32’510 35’013
177825 76’211 254°'036 273’596
88'375 37’875 126°250 135971
0 0 0 0
954’851 409222  1'364'072  1'469'106
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42°802 18344 61’146 65’854
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°263’853 541’651  1'805’504  1'944°528
126’385 54’165 180’550 194'453
1°390°238 595’816  1'986°054  2'138’981
1’663°238 712’816  2'376°054  2'559°010

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.731.04, PS inkl. Stapelbecken Dunnernacker Neuendorf FBBE

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.732.04, ABL Vorfluter von PS Dunnernacker in Dinnern Neuendorf

FBBE

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebdaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.13, UEF KS Egerkingen - Harkingen

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
83'964 35’985 119°949 129’185
8’396 3'598 11995 12918
92’360 39’583 131’944 142°103
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7°636 3’272 10’908 11’748
764 327 1’091 1’175
8’399 3’600 11’999 12’923
134'654 57’709 192’362 207’174
2’100 900 3’000 3231
0 0 0 0
313901 134'529 448'430 482’959
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15’812 6’777 22’589 24’329
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
466’467 199’914 666’381 717°693
46'647 19'991 66’638 71769
513’114 219906 733’020 789'462
613’873 263’'089 876’962 944’488

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.15, UEF Rampe 100 NO2 Verzw. Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.711.07, LSW Verzw. Harkingen FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.29.420.14, UEF Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.311.01, TRA N01.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
975’299 417985 1'393'285 1'500°568
97’530 41’799 139°328 150’057
1°072’829 459°'784 1’532’613 1'650’624
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
88’693 38’011 126°705 136’461
8’869 3’801 12’670 13’646
97’562 41’812 139’375 150’107
619°233 265’386 884’619 952’734
1'103'742 473032 1'576'774 1'698'186
593’222 254°238 847°460 912’714
0 0 0 0
0 0 0 0
568’778 243’762 812’540 875’106
2’356'431 1'009'899  3’366’330 3'625'537
176’924 75’824 252’748 272°210
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5°418’330 2’322’141 7°’740’471 8’336’487
541’833 232'214 774’047 833’649
5’960°163 2’554’355 8’514’518 9°170’136
7°130’°554 3’055’952 10’186’°506 10’°970’°867

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.890.01, BSA TRA NO01.30 Verzw. Harkingen - Ktgr. SO/AG
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

35010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
336’832 144’357 481’189 518241
33683 14436 48'119 51'824
370’515 158’792 529308 570’065
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30’631 13’128 43’759 47°128
3063 1’313 4’376 4713
33’694 14’440 48’135 51’841
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1'871°290 801982 2673272 2'879'114
0 0 0 0
0 0 0 0
1’871’290 801’982 2’673°272  2’879'114
187129 80’198 267’327 287911
2’058°419 882180 2’940°599  3’167°025
2’462°629 1°055°413 3’518'042 3'788’°931

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.711.01, LSW Bugetacher Harkingen FBZH
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
379'846 162’791 542637 584°420
37'985 16'279 54'264 58'442
417’830 179’070 596’900 642’861
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34’543 14’804 49’347 53’147
3'454 1’480 4935 5315
37’997 16’285 54’282 58’461
539293 231’125 770418 829’740
239233 102’528 341761 368'077
1'260'685 540’293 1'800'978 1'939'654
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71043 30’447 101°490 109’304
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2'110°253 904’394  3°014’647 3'246°775
211°025 90’439 301'465 324678
2'321°278 994’834 3’316’112 3’571'453
2'777°106 1°190°188 3'967°294 4°272’776

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.750.01, SABA Harkingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010 Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

Entwéasserung und Kanalisation,

3.5500 Leitungsarbeiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'538'843 659’504 2'198'347 2367620
153’884 65’950 219’835 236’762
1°692’728 725’455 2°418°182  2°604’382
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
139942 59’975 199’916 215’310
13’994 5997 19°992 21’531
153’936 65’972 219908 236’841
1'506'010 645433 2'151°442 2'317'103
2'630'781 1127478 3758259 4047645
660’331 282’999 943’330 1'015’966
3'052’'770 1'308'330  4'361'100 4°696’905
0 0 0 0
62’125 26’625 88’750 95’584
0 0 0 0
321412 137°'748 459’160 494’515
148’400 63’600 212°000 228324
167°300 71700 239°000 257°403
0 0 0 0
8'549129 663’912 12°213°041 13’153’445
854913 366’391 1'221°304 1'315’345
9°404°042 4°030°304 13°434°345 14°468’790
11°250’705 4'821°731 16°072’436  17°310°013

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.440.01, DL (Vieh) Lischmatten Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme

3.5500 En.twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

26'955 11’552 38’507 41472
2'695 1'155 3'851 4147
29°650 12707 42357 45’619
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27451 1'051 3'502 3771
245 105 350 377
2’696 1’156 3’852 47149
21’175 9'075 30251 32’580
37’114 15’906 53020 57'103
0 0 0 0
86'409 37032 123442  132'946
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5'050 2'164 7214 7770
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
149’749 64’178  213'927 230399
14’975 6418 21'393 23040
164’723 70’506 235'319 253439
197°070 84'459  281'529 303’206

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.01.30.420.01, UEF KS Harkingen - Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung
Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwSt.)
1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
809’907 347°103 1'157010 1'246’100
80’991 34’710 115’701 124’610
890’898 381’813 1’272°711 1'370°710
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73’652 31’565 105’218 113’320
7’365 3’157 10’522 11’332
81°018 34’722 115’740 124’652
1'808'379 775’020 2'583'399 2'782'321
791°217 339’093 1'130'310 1'217'344
242’998 104’142 347140 373’870
1'505’568 645243 2’150'811  2'316'423
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
151’322 64’852 216’174 232’819
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4°499’484 1’928°350 6’427°834 6’922°777
449948 192’835 642’783 692'278
4’°949’432 2’121’°185 7°070’618 7°615°055
5’021°348 2’537°721 8459068 9’110'417

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.311.01, TRA N02.16 Stdportal Tunnel Belchen - Verzw. Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle
3.5700 BSA
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
2'543'047 1089877 3632924 3912660
254’305 108’988 363’292 391°266
2°797°352 1°198’865 3'996°217  4°303°925
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
231’263 99’113 330’376 355’815
23’126 9911 33’038 35’582
254’390 109’024 363’414 391’397
1'640'237 702959 2'343'196 2523622
1'527°106 654’474 2'181'580 2349562
6'388°'732 2'738'028 9'126'760 9'829'521
0 0 0 0
0 0 0 0
1'198'648 513’706 1712354  1'844°205
2'882'100 1'235'186  4'117'285 4'434'316
491°217 210’522 701’738 755’772
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14’128°039 6’054°874 20°182’913 21°736°997
1'412’804 605’487 2018291  2'173'700
15’540’843 6’660°361 22°201°204 23°910°697
18’592’584 7°968°250 26°560°835 28°606°019

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.890.01, BSA TRA N02.16 Sudportal Tunnel Belchen - Verzw. Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
84'208 36’089 120'297 129'560
8'421 3'609 12°030 12’956
92’629 39’698 132’327 142’516
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7°658 3’282 10’940 11°782
766 328 1’094 1178
8’424 3’610 12’034 12’960
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
467823 200°495 66’8318 719'778
0 0 0 0
0 0 0 0
467'823 200’495 668’318 719'778
46’782 20°050 66’832 71978
514’605 220’545 735150 791756
615’657 263’853 879’511 947°233

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.312.11, AS Egerkingen (AS-Nr. 14)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

3.5010

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme

Entwéasserung und Kanalisation,

3.5500 LeitungsarbEiten

Provisorische Verkehrsfiihrung
wahrend Baustelle

3.5600
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt = exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
1'697°961 727697 2'425'658 2612434
169’796 72’770 242’566 261243
1’867°757 800467 2’668°224  2'873°677
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
154°412 66’176 220’588 237’573
15'441 6’618 22'059 23’757
169’853 72’794 242647 261’331
1279404 548’316 1827720 1'968'455
4'303'944 1'844’'548  6'148'492  6'621'926
2'510°515 1075935 3586450  3'862'607
0 0 0 0
0 0 0 0
489'426 209'754 699°'180 753017
540°'456 231°624 772080 831'530
309’369 132’587 441°956 475987
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9°433’115 4’042’763 13’475°878 14’513’521
943311 404’276 1'347°588 1'451’352
10’376’426 4’447°040 14°823°466 15’964°873
12’414’036 5'320°301 17°734’337 19°099°881

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.890.11, BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14)
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.750.01, SABA Egerkingen (Projektiert)

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmi;z::zggetl{'nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. inkl. MwSt.
MwSt.
625’696 268’156 893’852 962’679
62’570 26'816 89’385 96’268
688’266 294’971 983’237  1'058’946
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
56’900 24’386 81’286 87’545
5690 2’439 8'129 8755
62’591 26’825 89’415 96’300
540’988 231’852 772841 832’349
1'044°803 447773 1'492’575 1'607'503
129290 55’410 184’700 198922
737°485 316065 1'053'550 1'134'673
0 0 0 0
27'160 11°640 38’800 41°788
818’538 350’802 1169340 1'259'379
117277 50’262 167’539 180'439
60’550 25’950 86’500 93'161
0 0 0 0
0 0 0 0
3'476°091 1°489°753 4’965’°844 5’348’214
347°609 148'975 496’584 534’821
3’823°700 1°638°729 5'462°429 5’883’036
4’574°556 1°960°524 6°535°081 7°038’282

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.430.06, UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
54’821 23’495 78’316 84°347
5482 2'349 7'832 8435
60’304 25’844 86’148 92’781
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’985 2’137 7122 7’670
499 214 712 767
5484 2’350 7’834 8’437
143'200 61’371 204’571 220323
0 0 0 0
0 0 0 0
151°039 64’731 215’771 232’385
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10’324 4425 14’749 15’884
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
304’563 130’527 435’090 468’592
30'456 13053 43’509 46’859
335’019 143’580 478599 515’451
400’807 171’774 572’581 616’670

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.730.03, ORB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
6’741 2’889 9630 10372
674 289 963 1037
7’415 3’178 10’593 11’409
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
613 263 876 943
61 26 88 94
674 289 963 1’037
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35’000 15°000 50’000 53’850
2’450 1’050 3’500 3770
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37'450 16’050 53’500 57°620
3'745 1’605 5’350 5762
41°195 17’655 58’850 63’381
49’284 21’122 70’406 75’828

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.430.07, UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung

2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

35010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. MwSt.  inkl. MwSt.

9'627 4'126 13'753 14'812
963 413 1’375 1481
10’590 4’538 15’128 16’293
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
875 375 1’251 1’347
88 38 125 135
963 413 1’376 1’482
6'346 2'720 9'065 9'763
3220 1’380 4’600 4954
0 0 0 0
42'105 18'045 60'150 64’782
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1'813 777 2'590 2'789
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
53’484 22'922 76’405 827288
5'348 2'292 7641 8'229
58’832 25'214 84’046 90’517
70’385 30’165 100’549 1087292

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.410.11, BRUCKE Diinnern Mattenhof AS Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebaude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
290’802 124°629 415431 447419
29°080 12’463 41’543 44742
319’882 137°092 456’974 492’161
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26’445 11’334 37’779 40’688
2'645 1’133 3778 4’069
29’090 12’467 41’557 44’757
432’487 185’351 617’838 665412
114’345 49’005 163’350 175’928
0 0 0 0
998°256 427824 1'426’080 1'535'888
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70'478 30205 100682 108’435
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’615’°565 692’385 2°307’950  2’485’663
161’557 69’239 230795 248’566
777°122 761'624 2'538°745  2'734°229
2’126’094 911’183 3’037°277 3'271’147

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.410.12, BRUCKE Diinnern Schlegelhof AS Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Eg&vl:/i;ig:ggge%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
306’410 131'319 437729 471’434
30’641 13’132 43773 47'143
337’051 144’451 481’502 518’577
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27’865 11’942 39’807 42°872
2'786 1’194 3981 4'287
30’651 13’136 43’787 47°159
531133 227629 758’762 817’186
59'710 25’590 85’300 91’868
0 0 0 0
1'053'731 451’599 1'505'330 1'621'240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57’704 24’730 82’435 88'782
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1°702’279 729'548  2’°431’827 2'619°077
170'228 72’955 243183 261’908
1°872°506 802’503 2’675’009 28807985
2°240’209 960’090 3°200°298 3'446°721

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.420.02, UEF Nord AS Egerkingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
50’400 21’600 72’000 77544
5040 2’160 7200 7754
55’440 23’760 79’200 85’298
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’583 1’964 6’548 7°052
458 196 655 705
5’042 2’161 7'202 7757
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280°000 120’000 400°'000 430’800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280’000 120’000 400’000 430’800
28'000 12’000 40’000 43'080
308’000 132’000 440’000 473’880
368’482 157°921 526’402 566’935

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.420.03, UEF Sud AS Egerkingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.730.04, ORB (EX5) AS Egerkingen FBLU
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
6’741 2'889 9630 10°372
674 289 963 1’037
7’415 3’178 10’593 11’409
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
613 263 876 943
61 26 88 94
674 289 963 1’037
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35’000 15’000 50’000 53’850
2’450 1’050 3'500 3770
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37’450 16’050 53’500 57°620
3745 1’605 5350 5762
41°195 17’655 58’850 63’381
49’284 21’122 70’406 75’828

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.440.06, DL Dinnern AS Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt  exkl. MwSt. inkl. MwSt.
332029 142°298 474’327 510’851
33’203 14'230 47433 51'085
365’232 156’528 521’760 561’936
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30’195 12’941 43’135 46’456
3019 1294 4’314 4’646
33’214 14°235 47’449 51’102
599'092 256°754 855’845 921°'745
842’135 360915 1'203'050 1'295'685
0 0 0 0
340’851 146’079 486’930 524°'424
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62’529 26’798 89'327 96’205
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1’844’°607 790’546 2’635’152  2°838’059
184’461 79'055 263’515 283’806
2°029°067 869’600 2'898°668  3'121'865
2°427°513 1°040°363  3'467°876  3'734°903

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.721.01, ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.711.02, LSW Mattenhof Egerkingen FBBS
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.710.01, LSD Mattenhof Egerkingen FBBS
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.420.04, UEF Gaustrasse Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
43'222 18’524 61’746 66’501
4'322 1’852 6’175 6’650
47’545 20’376 67’921 73’151
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3931 1’685 5’615 6’048
393 168 562 605
4’324 1’853 6’177 6’652
99’679 42’720 142’399 153’364
0 0 0 0
0 0 0 0
132’305 56’702 189008 203561
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8’140 3'488 11'628 12’524
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
240’124 102’910 343’035 369’449
24012 10’291 34’303 36’945
264’137 113’202 377’338 406’393
316’005 135’431 451’436 486’196

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.450.01, WANNE Steinrisimatten Egerkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung = Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
402'172 172’359 574’531 618’770
40'217 17’236 57'453 61’877
442’389 189’595 631’985 680’647
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36’573 15’674 52’248 56’271
3657 1567 5225 5'627
40’231 17°242 57’472 61’898
275’638 118’130 393’768 424088
0 0 0 0
0 0 0 0
1'882'913 806’963 2689875  2'896'995
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75739 32’459 108'198 116’529
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2'234°289 957’552  3’191'841  3'437'613
223429 95’755 319184 343761
2’457°718 1°053’308 3’511’025 3'781’374
2'940°337 1’260°145 4°200’482  4°523’919

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.731.01, PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate
Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

3.5010 Vorbereitung und prov.

Massnahmen
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels
3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme
35500 En_twasserun_g und Kanalisation,
Leitungsarbeiten
35600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

54’181 23’220 77401 83’361
5418 2’322 7740 8’336
59’599 25’542 85’141 91°697
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’927 2’112 7’039 7’581
493 211 704 758
5’420 2’323 7’743 8’339
58’805 25’202 84’008 90’476
32’795 14°055 46’850 50’457
2’163 927 3090 3’328
89’180 38’220 127°400 137°210
0 0 0 0
0 0 0 0
32’445 13’905 46’350 49919
10’155 4’352 14’508 15’625
75’460 32’340 107’800 116’101
0 0 0 0
0 0 0 0
301’004 129’002 430’005 463’116
30’100 12’900 43’001 46’312
331’104 141’902 473’006 509’427
396’123 169’767 565’890 609’463

Bern, 19.03.2018 — FEM
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.420.05, UEF SBB Egerkingen
Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.

MwsSt.)
1.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebé&ude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb

2.6000

Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung

Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten
3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten
3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme
35500 Egmﬁ;::ggﬁe%nd Kanalisation,
3.5700 BSA

3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt

3.5910 Flankierende Massnahmen

Zwischentotal Realisierung

3.6000

Unvorhergesehenes 10 %
(Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.
42’530 18227 60’757 65’435
4’253 1’823 6'076 6’544
46’783 20’050 66’833 71979
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3’868 1’658 5’525 5’951
387 166 553 595
4’254 1’823 6’078 6’546
68’143 29'204 97’347 104'843
0 0 0 0
0 0 0 0
160'125 68’625 228’750 246°364
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8’009 3433 11°442 12’323
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
236’277 101’262 337’539 363’530
23’628 10’126 33754 36’353
259’905 111°388 371’293 399882
310’942 133261 444’203 478’407

Bern, 19.03.2018 — FEM



Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.410.03, BRUCKE Rampe 100 NO2 Gber Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen
Kostenangaben + 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

E 0] Total Total
Engpassbeseitigung Unterhalt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 0 0 0 0
MwSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0
Total Projektierung 0 0 0 0
2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0
2.4200 Erwerb Gebé&ude 0 0 0 0
2.4300 Entschadigungen 0 0 0 0
2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0
2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0
Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0
2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0
Total Landerwerb 0 0 0 0
3. Realisierung

asoro obereiung und prov : o 0 o
3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0
3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0
3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0
3.5400 Fahrzeugrickhaltesysteme 0 0 0 0
3.5500 Egittvl;/i;:g:gggel;nd Kanalisation, 0 0 0 0
: o o o
3.5700 BSA 0 0 0 0
3.5800 Gebaude inkl. Unterhalt 0 0 0 0
3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0
Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0
sco0  (erergesenenes 10% : I
Total Realisierung 0 0 0 0
Gesamtkosten 0 0 0 0

Bern, 19.03.2018 — FEM



L

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

NO1, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen

Kostenblatt

Inventarobjekt 11.02.16.410.04, BRUCKE Rampe 500 NO2 (iber Rampe 300+400 NO2 Verzw.

Harkingen (Projektiert)

Kostenangaben * 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016)

1. Projektierung

Zwischentotal 1: Projektierung

(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl.
MwsSt.)

1.6000 Unvorhergesehenes 10 %
Total Projektierung

2. Landerwerb

2.4100 Erwerb Land

2.4200 Erwerb Gebéude

2.4300 Entschadigungen

2.4400 Vermarkung und Vermessung
2.4800 Landerwerb Mandate

Zwischentotal 2: Landerwerb
2.6000 Unvorhergesehenes 10 %

Total Landerwerb

3. Realisierung
Vorbereitung und prov.

35010 Massnahmen

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

3.5100 Bauarbeiten Trassee

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten

3.5300 Bauarbeiten Tunnels

3.5400 Fahrzeugriuckhaltesysteme

35500 En_twasserung und Kanalisation,
Leitungsarbeiten

3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung

wéahrend Baustelle

3.5700 BSA

3.5800 Gebéaude inkl. Unterhalt
3.5910 Flankierende Massnahmen
Zwischentotal Realisierung

Unvorhergesehenes 10 %

3.6000 (Projektreserve)

Total Realisierung

Gesamtkosten

E U Total Total
Engpassbeseitigung  Unterhalt exkl. inkl. MwSt.
MwSt.

871935 373’687 1'245'622 1'341'535
87194 37’369 124’562 134’153
959’129 411’055  1’370°184 1’475’688
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
79293 33983 113’276 121’998
7929 3’398 11’328 12'200
87223 37’381 124’604 134’198
1’596'582 684'249 2'280°831 2'456'455
320'733 137°457 458’190 493'471
0 0 0 0
2'762’564 1183956  3'946’520 4'250'402
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
164206 70'374 234’580 252’643
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4’844°085 2°076’037 6’920°122 7’452’971
484’409 207’604 692’012 745297
5’328’494 2'283’640 7°612’134 8’198’268
6’374°845 2’732°077 9’°106°922 9’808’155

Bern, 19.03.2018 — FEM



