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1. Beschreibung des Projektes

1.1 Auftraggeberin

Aare Seeland mobil AG
Herr Hansueli Ryser
Grubenstrasse 12
4900 Langenthal

1.2 Projektorganisation
Die vorgesehene Organisation ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Organigramm Ausbau Bahnhof Lattrigen,

-Tei i T~ mobil
SlA-Teilphase 41 bis 53 Bauherrechaft . aare seeland
I -
Werkleitungen Dritter o
extern weitere Gesamtprojektleitung Kommunikation
Romina Ryser
Beschaffungsgegenstand
Hansueli Ryser
Unternehmung(en) FG Schulstrasse OIK Il BNy Betrieb Bahn
) Stv. Martin Muhlethaler o
LP Ing - O. Balsiger Christian Ege
Stv. M. Sansoni Stv. Markus Fliuck

EBB AG Engineering Bahn Bau Auftragnehmer
Stephan Kummer R N.N.
Stv. Ismael Jutzi Stv. N.N.

Kunstbauten Publikumsanlagen Niederspannung / Telekom
Tragkonstruktion Allgemeine Planung Telekom
— Schmid & Pletscher AG Stephan Kummer Jurg Herrli
R. Leupi/Stv. E. Miller Stv. Ismael Jutzi Stv. Michael Niklaus Bauleitung
. ) " N.N.
PrafIng. Normalien asm Niederspannung
- Hansueli Ryser Stephan Bértschi SUZEEES
Stv. Martin Mihlethaler Stv. Herbert Ryser
Geotechnik Bahnstrom Beleuchtung Ausschreibung
Wanner So AG N.N
b Thomas Kippel
o Daniel Fankhauser Stv. N.N.
Stv. Stephan Bartschi .
Fahrbahn Sicherungsanlagen
Trasmerung_ Fahrleitung Philipp Flubacher Unternehmung(en)
Isamel Jutzi Furrer+Frey Stv N.N
Stv. Christoph Wyss K. Spycher/Stv. L. Kropf N S I
Gleisbau/Tiefbau Erdung Bar Bahnsicherung AG
Ismael Jutzi Eltrend GmbH Walter Kleindienst

Stv. Christoph Wyss Patrick Hunziker Stv. Boris Mantovani

Fur die SIA-Teilphasen 51 und 53 ist der Projektverfasser EBB Engineering Bahn Bau AG (EBB AG) als
Gesamtleiter beauftragt. Mit der vorliegenden Beschaffung werden hauptsachlich Ingenieurleistungen fir
die SIA-Teilphase 41 und 52 ausgeschrieben.
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1.3 Projektbeschrieb

Der Bahnhof Lattrigen an der Linie Biel-Tauffelen-Ins (Linie T) der Aare Seeland mobil AG (asm) ist be-
zlglich des bestehenden und zukiinftigen Verkehrsaufkommens von grosser Wichtigkeit.

Die Ausgestaltung der bestehenden Perronanlage gentigt den heutigen kundendienstlichen Bedurfnissen
nicht mehr. Insbesondere die gesetzliche Vorgabe bezuglich der Gleichstellung von Menschen mit Geh-
behinderungen (BehiG, 151.3, Stand 01.Juli 2020) wird nicht erflllt. Ebenso wenig gentigen die Anforde-
rungen hinsichtlich der Sicherheit der Fahrgaste.

Um dem entgegenzuwirken, sind am Bahnhof Lattrigen auf der Strecke 290 Biel — Tauffelen — Ins fol-
gende Massnahmen vorgesehen:

— Umbau Bahnhof Lattrigen
— Erneuerung, Umgestaltung oder Aufhebung von Sicherungsanlagen und Bahnquerungen

Fir die Umsetzung der baulichen Massnahmen liess die asm dazu ein Auflageprojekt (siehe Beilagenver-
zeichnis F, Beilage F1) erarbeiten.

Ferner gelten die Normalien der asm (Bahnsicherung, Erdung, Fahrleitung, Haltestellen Bahnhof, Vorschrif-
ten) gemass Beilage F2.

1.4 Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten

Der Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten umfasst samtliche fachlichen und organisatorisch erforderli-
chen Leistungen und Kompetenzen fir die SIA-Teilphasen 41 und 52 sowie Teilleistungen der SIA-Teil-
phasen 51 und 53. Die prinzipielle Aufgabenteilung und Leistungsabgrenzung zwischen der EBB AG, all-
falligen weiteren Fachplanern und dem Auftragnehmer geht aus der nachstehenden Grafik hervor. Details
zu den Leistungen des Auftragnehmers sind in den Ziffern 2.1 und 2.2 aufgefihrt.
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Prinzipielle Ablauforganisation Ausbau
Bahnhof Lattrigen, SIA-Teilphase 41 bis 53

asm

extern EBB

Beschaffungsgegenstand

SlA-Teilphase 41

SlA-Teilphase 51

SlA-Teilphase 52

SlA-Teilphase 53
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—
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Gesamtprojektleitung

Hansueli Ryser
Stv. Martin Mahlethaler

EBB AG Engineering Bahn Bau

Stellt das Bau-/Auflageprojekt (Bericht, Plane, KV) dem
Auftragnehmer zur Verfugung und erlautert die
Uberlegungen dazu.

Erarbeitet auf Anweisung Auftragnehmer Detailplane fur die
Ausschreibung respektive lasst diese durch Fachplaner
erstellen.

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Beilagen zur
Submission liegt bei der EBB AG respektive bei den
entsprechenden Fachplanern.

Erarbeitet die Unterlagen fur die Bauausfihrung
entsprechend dem Planlieferungsprogramm (vereinbart
zwischen Unternehmer, EBB AG, weiteren Fachplanern
und Auftragnehmer).

Erstellt aufgrund von allfélligen Projektanderungen und auf
Anweisung des Auftragnehmers angepasste Unterlagen fir
die Bauausfuhrung respektive [asstdiese durch Fachplaner
erstellen.

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Unterlagen fur die
Bauausfiuhrung liegt bei der EBB AG respektive bei den
entsprechenden Fachplanern).

Ubernimmt auf Anweisung des Auftragnehmers die
technische Bauleitung und die Baukontrolle der von EBB
AG zu tberwachenden Arbeiten.

Unterstitzt den Auftragnehmer und die asm bei der
Abnahme des Werkes.

Nimmt die ,Rotstiftplane” des Auftragnehmers fur die
Erstellung der Dokumentation des ausgefihrten Werks
entgegen.

Die Verantwortung fir die technische Bauleitung und die
Baukontrolle der von EBB AG respektive von
entsprechenden Fachplanern zu Uberwachenden Arbeiten
liegt bei der EBB AG respektive beiden entsprechenden
Fachplanern.

Erstellt die Dokumentation des ausgefihrten Werks (inkl.
samtlicher Unterhaltspléne und Betriebsinstruktionen).

Fuhrt die Inbetriebnahme in Absprache mit der asm und

Auftragnehmer

Erarbeitet auf der Basis der zur Verfugung gestellten
Unterlagen die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten
(Besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnis,
Vertragsentwurf, etc.).

Erteilt der EBB AG (und zu Handen entsprechender
Fachplaner) in Absprache mit der asm Auftrage zur
Erarbeitung von Detailpléanen fur die Ausschreibung und
prift diese.

Die Verantwortung fir die Richtigkeit der Submission (ohne
Beilagen der EBB AG respektive der entsprechenden
Fachplanern) liegt beim Auftragnehmer.

Uberpraft die Unterlagen fir die Bauausfihrung auf
Richtigkeit und Vollstéandigkeit.

Veranlasst die Ausfuhrungsprojektierung allfalliger
Projektanderungen und priift diese auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit.

Leistet samtliche Aufgaben der Oberbauleitung und der
Bauleitung (exkl. Technische Bauleitung und Baukontrolle
der EBB AG respektive der entsprechenden Fachplaner).
Liefertdie ,Rotstiftplane® und die Zusammenstellung der
dbrigen Unterlagen der Ausfihrung an die EBB AG.

Fuhrt die Abnahme durch.

Die Verantwortung fur die Aufgaben der Oberbauleitung
und der Bauleitung (exkl. Technische Bauleitung und
Baukontrolle der EBB AG respektive der entsprechenden
Fachplaner) liegt beim Auftragnehmer.

Unterstltzt die EBB AG und die asm bei der
Inbetriebnahme des Bauwerks.

Unterstitzt die EBB AG und die asm bei der

dem Auftragnehmer durch. Mangelbehebung.
1.5 Termine
Teilphase von bis
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | Januar 2022 August 2022
51-53 Realisierung Januar 2023 Juni 2024

1.6

Nachbarprojekte

Die EBB AG koordiniert die Projektierung des vorliegenden Projektes mit den untenstehenden Nachbar-
projekten, wahrend der Auftragnehmer die Realisierung des vorliegenden Projektes mit den untenste-
henden Nachbarprojekten abstimmt.

o Werkleitungsprojekte der Werkbetriebe Lattrigen / Swisscom / Dritte
e Strassenprojekt des Tiefbauamts des Kantons Bern
e Strassenprojekt der Gemeinde Lattrigen
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e Projekte Dritter «private Bauherren»

1.7 Investitionskosten

Die Investitionskosten werden auf ca. CHF 16.2 Mio. geschatzt (+/-10% auf Stufe Auflageprojekt, exkl.
MWST, Preisbasis 2020). Diese dienen als Information und sind der Beilage F1 zu entnehmen. Verande-
rungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar fiir die ausgeschriebenen Leis-
tungen.

Fachbereich Investitionskosten
Projektierungs- und Projektfihrungskos-  Fr. 1940 000
ten

Gebaude & Grundstiicke Fr. 1535 000
Kunstbauten Fr. 1 360 000
Fahrbahn Fr. 4 310 000
Bahnstrom- und Antriebsanlagen Fr. 895 000
Sicherungsanlagen Fr. 2 940 000
Publikumsanlagen Fr. 1 500 000
Niederspannungs- und Telekomanlagen  Fr. 510 000
Nicht aktivierbare Leistungen Fr. 1215 000
Total Investitionskosten Fr. 16 205 000
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2. Leistungsbeschrieb

2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

2.1.1 Planer als Gesamtleiter/Bauleiter

Der Planer hat gemass SIA Ordnung fiir Leistungen und Honorare 103 (2014) folgende Leistungen zu er-
bringen und Entscheide zu féallen:

— Beratung des Auftraggebers
— Uberpriifen und Verifizieren der zur Verfiigung gestellten Unterlagen und Arbeitsergebnisse von Drit-
ten. Unstimmigkeiten und Mangel sind dem Auftraggeber mitzuteilen.
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antradgen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begrindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— des Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragneh-
mern
— des Rechnungswesens
— des Nachtragsmanagements
— der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von periodischen Standberichten
— Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teilphase
— Archivierung der vom Auftragnehmer erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Auftragnehmer wahrzunehmen:

— Monatliche Rapportierung zuhanden Projektleitung asm u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— Reporting mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot definierten Einsatzplanung

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.

2.1.2 Koordination
Zu den Aufgaben des Auftragnehmers gehéren:

— Mithilfe bei der Koordination der am Projekt beteiligten asm-Stellen sowie des Projektumfelds

— Unterstitzung des Gesamtprojektleiters asm sowie der Projektleiter asm bei deren Koordinationsauf-
gaben (vor allem mit Dritten)

— Koordination mit EBB AG und allfélligen weiteren Fachplanern

— Koordination allfélliger externer Fachbauleiter sowie der Prifinstanzen

— fachliche Koordination mit allenfalls extern betroffenen Werkeigentiimern

— Integration von (Teil-)Projekten der asm-Fachdienste (z.B. Bahnstrom-, Elektro-, Telematik- und Siche-
rungsanlagen) in die Projekt- und Terminplane inkl. Koordination und Aktualisierung
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Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen EBB AG, den Fach-
planern und den Fachbereichen der asm sind im Honorarangebot zu berlcksichtigen.

Die entsprechenden Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.

2.1.3 Projektbezogenes Qualitatsmanagement

Durch den Auftragnehmer ist ein projektbezogenes Qualitdtsmanagement (PQM) zu betreiben. Damit ver-
bunden sind folgende Leistungen zu erbringen:

— Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Qualitatsanforderungen

— Aufbau des projektierungs- und ausfuhrungsrelevanten Qualititsmanagements

— Periodische Uberpriifung und Aktualisierung des PQM

— Organisation und Leitung der Qualitatssicherung

— Laufendes Analysieren und Beurteilen der Projektrisiken sowie aktualisieren der Massnahmen zur Be-
herrschung der Risiken

— Umsetzen der QM-Vorgaben der Bauherrschaft

2.1.4 Schlussdokumentation der Teilphasen

— Archivierung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen

— Protokollierung der Oberbauleitungs-, Bau- und Koordinationssitzungen Bau, inkl. Fihren und Bewirt-
schaften von Pendenzenlisten

— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teilphase

— Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

— Qualitatssicherung und Uberwachung der Erarbeitung der Schlussdokumentationen je Teilphase;
samtliche Dokumente sind in Papierform und digital gemass den Anforderungen der asm abzugeben
(alle Dokumente und Plane als pdf, Dokumente als docx respektive xlIsx, Plane als dgn, dxf und dwg)
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2.1.5 Sitzungen

Die vorgesehenen Sitzungsgefasse mit zugehdoriger Partizipation sind nachstehend dargestellt. Daraus

resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind in das Angebot einzurechnen.

Typ Bezeichnung Haufigkeit Teilnehmer
PS Projektsitzung monatlich - ih asm

- Weitere nach Bedarf

KS-P Koordinationssit-
zung Planung

nach Bedarf, An-
nahme: 10 Sitzun-
gen

- PL asm (Lead)
- AN
- Dritte mit Koordinationsbediirfnissen

- Weitere nach Bedarf

- Fachdienste asm

- Projektverfasser Bahnstrom-, Elektro-, Tele-
matik- und Sicherungsanlagen

OBLS | Oberbauleitungssit- | monatlich - PLasm
zung? - AN (Lead/Protokoll)
- Weitere nach Bedarf
BS Bausitzung? wochentlich -PLasm

- AN (Lead/Protokoll)
- Unternehmer (nach Bedarf)
- Weitere nach Bedarf

KS-B Koordinationssit-
zung Bau®

nach Bedarf, An-
nahme: 30 Sitzun-
gen

- PL asm
- AN (Lead/Protokoll)
- Weitere nach Bedarf

Legende:
PL = Projektleiter
AN = Auftragnehmer

1 Oberbauleitungssitzungen: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung»

2 Bausitzungen: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung»

3 Koordinationssitzungen Bau: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung»
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2.2 Phasenabhangige Aufgaben
Leistungsbe- | Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders vereinbarte Leistungen
reich — Planer als Gesamtleiter (Dies_e Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
— Planer als Spezialist bot einzurechnen.)
41  Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskréftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfuhrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411 Organisation

— Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden Be-
schaffungen inkl. Terminplan

— Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der Ausschreibungs-
arbeiten

— Organisieren von allfallig notwendigen Publi-
kationen

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Erteilen von Auftragen an EBB AG (und zu
Handen entsprechender Fachplaner) zur Erar-
beitung von Detailplanen fir Ausschreibung
inkl. Uberpriifung

412 Beschrieb, Visua-
lisierung

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Definieren von Vorgaben an die Ausschrei-
bungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf mit
detalllierten Beilagen, Version der NPK-Kata-
loge, Umgang mit Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskri-
terien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfiihren von Begehun-
gen und Informationsveranstaltungen

— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:

—  Zusammenstellung der Angaben tber
Anlagen Dritter, insbesondere Werklei-
tungen sowie die Untergrundbeschaf-
fenheit im Projektperimeter

—  Prif- und Kontrollplan

— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen auf Basis NPK-Hauptkapitel und
erster Gliederungsebene

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

— Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen
mit Unternehmern und Lieferanten

— Zusammenstellen der Unterlagen fir die
Vergabe (Auswertung pro Anbieter, Bewer-
tungsdiagramme etc.)

— Vergabeantrag an den Auftraggeber

— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lassigen Angebote

— Vergleich aller Angebote hinsichtlich Qualitat
und Quantitat, Einheitspreisen, Wirtschaftlich-
keit, Ausfihrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag fiir den
Fachbereich

Vertragserstellung

— Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage auf
Basis der Norm SIA 118 und gangiger Stan-
dardvertrége

Vergleich der Angebote

— Prifen der Bonitat
Vertragserstellung

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
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Leistungsbe-
reich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)

Planer als Gesamtleiter
Planer als Spezialist

Besonders vereinbarte Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

413 Kosten / Finan-
zierung

Ermitteln und Begriinden von Kostenabwei-
chungen gegeniiber dem Kostenvoranschlag
aufgrund der Angebote

Aktualisieren der Endkostenprognose
Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung

Begriinden von Abweichungen gegeniber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

— Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von
Unternehmervarianten

414 Termine

Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase bezig-
lich des Gesamtprojektes

Erstellen eines bereinigten Werkvertragspro-
gramms mit dem Unternehmer

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Erfassen und Ablegen der eingegangenen Of-
ferten, Beurteilungsberichte und Vergaben
Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte

51  Ausfuhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert

51 Allgemein

— Uberpriifen der von EBB AG respektive weite-
ren Fachplanern erarbeiteten Unterlagen fir die
Bauausfiihrung auf Richtigkeit und Vollstandig-
keit sowie allféllige Veranlassung von Korrektu-
ren

— Veranlassen allfalliger Projektédnderungen der
Ausfiihrungsprojektierung inkl. Prifung deren
Richtigkeit und Vollstéandigkeit

52  Ausfihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-

mern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Sicherstellen der fachubergreifenden Koordi-
nation der Arbeiten am Bauwerk und an des-
sen Ausriistung

Allgemeine Bauleitung

Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
Fihren von Pendenzenlisten

Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen
Sicherstellen von Kontrollen der Ausfiihrung
und von zusatzlichen Fachkontrollen wie Um-
weltbaubegleitung

Allgemeine Bauleitung

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Erstellen von periodischen Standberichten zu-
handen des Auftraggebers

Vertrag, Termine, Koordination

Veranlassen der Ubertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Ho-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung

Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslen-
kung des Unternehmers

Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen

Anordnen und Durchfuhren von Korrekturmas-
snahmen

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lie-
fervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Fuhren eines Baujournals

— Liefern von «Rotstiftplanens

— Zusammenstellen der Gbrigen Unterlagen der
Ausfuhrung an die EBB AG (und zu Handen an-
derer Fachplaner)

— Ubertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins Ge-
lande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Ver-
anlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers

— Prufen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von
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reich — Planer als Gesamtleiter (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
— Planer als Spezialist bot einzurechnen.)
— Organisieren von Bemusterungen Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte,
— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem wegen Konkursen usw.
Unternehmer

— Prifen der Unternehmerrechnungen

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prufen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor In-

betriebnahme

— Beiziehen und Koordinieren von Planern, Un-
ternehmern und Lieferanten, soweit dies fur
die Prifung von Bauwerksteilen und die
Durchfuihrung von Probelaufen erforderlich ist

— Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Ab-
nahme

— Festlegen der Massnahmen zur Méangelbehe-
bung in Absprache mit der Bauleitung

— Planen und Durchfiihren von Tests und Ab-
nahmen

— Feststellen von Mangeln, Erstellen und Nach-
fuhren von Méangellisten

— Rugen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

— Anordnen von Massnahmen und Fristen fur
die Méngelbehebung

— Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

— Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehe-
bung

— Abnahme der Mangelbehebung

— Liefern der Unterlagen fur die Erstellung der
Plane des ausgefuhrten Bauwerkes

— Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten

523 Kosten / Finan- — Vorschlagen eines Controlling- und Reporting- | — Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
zierung konzepts wahrend der Ausfuhrung als der vereinbarten Art
— Uberwachen der Gesamtkosten der Ausfiih- — Ermitteln der Lebenszykluskosten
rung

— Fuahren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachpriufen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung

524 Termine — Erstellen eines Terminprogramms fur die Man- | —
gelbehebung

— Erstellen eines Ubersichtsplans (iber den Ab-
lauf der Garantie

Allgemeine Bauleitung

- Laufendes Uberwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen

— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

525 Dokumentation Allgemeine Bauleitung -

und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Unterlagen der Ausfiih-

abschluss rung:

— Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten

— Protokolle Sitzungen

— Baujournal

— Prufprotokolle
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reich

— Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

— Abnahmeprotokolle und Mangellisten
— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

53  Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen Uber Ausfiihrungséanderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes
Ziel: Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen. Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und Un-
terhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

53  Allgemein — Unterstitzen der EBB AG und der asm bei der

Inbetriebnahme des Bauwerks
— Unterstutzen der EBB AG und der asm bei der
Méngelbehebung
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