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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Oberbauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fir Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbuchern und be-
schreibt die Leistungen fir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflhrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnah-
menprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfuhrun-
gen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Gber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Uber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fiihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des

ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau Ubernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
41 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fur die Ausfuihrung

Plangenehmigungsverfuigung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfithrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

27.02.2017 10:28

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausrustung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)
Grundlagen: - Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
- Bewilligungen fir Bau und Ausristung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollsténdig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefiihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfuhrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfiihrungsplane und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der
Feldaufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitatsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfihrung
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Leistungen Oberbauleitung

D Leistungen Oberbauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O

O

| Oooooo 0O

oOoooooo O ooooo o

|

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausfiihrung. Leitet die Baurealisierung ge-
mass Projektorganisation

Ist verantwortlich fur die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

Ist verantwortlich fur die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung

Stellt die fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausristungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser wahrend der Realisierung
Wickelt das Projekt in der Linie ab

Ist verantwortlich fur die Qualitatskontrollen der Bauausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)
Ist Qualitats- und Risikomanager der Bauausfiihrung

Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und
Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und
Arbeitssitzungen teil

Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

Unterstitzt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und flhrt das Vertragscontrolling der
Realisierung

Unterstitz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundstiicken und der nétigen Rechte (z.B.
Wegrecht)

Unterstltzt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsge-
staltung, Einsprachen, Bestellungsanderungen u.a.m.)

Unterstltzt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Uberpriift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fiir die Realisierung
Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Ist verantwortlich fiir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fur die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der 6rtlichen
Bauleitung

Ist verantwortlich fir die Schulung des Sicherheits- und Verfiigbarkeitskonzept Unternehmer / 6rtli-
che Bauleitung

Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte fir die Realisierung vor und setzt sie um
Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen
Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke

Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung

Organisiert die Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die
Gebietseinheit

Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstitzt die Bauherrschaft bei der Planung und
Organisation der Verfugbarkeit der Bauwerke und Anlagen flr die Baurealisierung
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Leistungen Oberbauleitung
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Ist verantwortlich fir die taglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmana-
gements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett 6BL
Unterstltzt den GPL beim Einholen der tGibergeordneten Verfligungen fiir die Baustellensignalisation
Organisiert und veranlasst Ausfiihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der drtlichen Bauleitung (SIA 118,
Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der értlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

O

O0Oo0OoOooao

|

O

O o O

O O0O0oa0

O O

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA)
mit

Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fur die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit
Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung
Unterstutzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen

Fuhrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und 6rtlicher Bauleitung an

Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung

Uberprift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an,
vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag;
plausibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; pruft die Kostenzuord-
nung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unter-
schrift.

Gibt den Kontrollplan frei und lGberwacht die Umsetzung

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausflihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit
Uberwacht und beantragt Bestellungsénderungen Realisierung

Pruft die Ausfiihrungsunterlagen, gibt diese frei und fihrt eine Liste Ausfihrungsunterlagen gemass
Vorgaben Projekthandbuch

Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstutzt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachfihrung der Nutzungs-, Unterhalts-
und Uberwachungsplane

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstiitzung bzw. Gesamtprojektleiter

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prifung von Bauwerksteilen, die Durchfihrung von Tests und Verfligbarkeit der Natio-
nalstrasse erforderlich ist

Wirkt bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und 6rtlicher Bauleitung
mit
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Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der értlichen Bauleitung fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit

Wirkt bei Nachtests von BSA mit

Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung
mit

Uberpriift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser

Wirkt bei temporarer Landbeanspruchungen und Erstellen von Vertragen mit

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit

Unterstutzt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen

/ Finanzierung
Prift formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Liefervertrage

Prift Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt Zahlungsplane an Bestellungsdnderungen bzw. Mehr-
und Minderkosten an

Stellt einen Plan fir Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

Uberwacht laufend die Gesamtkosten Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage

Ist verantwortlich fur laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung
Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

Ist verantwortlich fir laufendes Controlling Bestellungsanderungen Realisierung. Leitet gepriifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter

Prift Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)
Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der értlichen Bauleitung an
Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem

Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Liefervertrdge dem Kostenvoranschlag aller Arbei-
ten des gesamten Perimeters gegenulber

Erstellt Entscheidungslisten fur die Bauausfihrung

Termine

O

O0O0OoOooO

Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten
Kontrolliert, Gberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung an
Erstellt das Terminprogramm flir die Mangelbehebung mit Hilfe der ortlichen Bauleitung

Erstellt den Terminplan fir die Inbetriebnahme mit Hilfe der értlichen Bauleitung

Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantieablaufs
aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der értlichen Bauleitung
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D Leistungen Oberbauleitung

O Erstellt eine Liste der Inventarobjekte fur die erste Inspektion nach der Instandsetzung

Dokumentation
O Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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