Nr.  Vorgangsname Anfang Ende 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | 2027 2028
Qila2la3las atlq2lao3laslarlo2la3laslarla2lazlaslarla2la3laosiqilaelaz/aslatq2lazlas o1ila2!a3laslarlaelao3las
1 Beschaffung PV/6BL Migration IP Netze, inkl. BHU/OBL
2 Abschluss Beschaffung DL Migration IP Netze Fre 31.12.21 Fre 31.12.21 * 31.12
3 MP u. Beschaffung UN Infrastruktur UN | (alle Lose) Die 01.02.22 Fre 31.03.23
4 MP Die 01.02.22 Mit 31.08.22 I . PV NK
5 Beschaffung UN Infrastruktur UN | (alle Lose) Don 01.09.22 Fre 03.03.23 |¢ I PV NK
6 Vertragsunterzeichnung UN Infrastruktur UN | (alle Lose) Fre 31.03.23  Fre 31.03.23 * 31.03
7 Migrationsschritt 1: Backbone / VDV (nicht Fre 01.05.20 Fre 31.12.21
Projektbestandteil)
Backbone- Anbindung Pieterlen OBNB Fre 01.05.20 Don 30.09.21 [ FUB
Backbone Anbindung Wankdorf OBNB Fre 01.05.20 Don 30.09.21 I FUB
10 Migration der VDV- Services Fre 01.01.21 Don 30.12.21 [ I GE |
11 Migrationsschritt 1 abgeschlossen Fre 31.12.21 Fre 31.12.21 ® 31.12
12 Migrationsschritt 1.1: Vollstandiger Riickbau VDV (nicht Die 01.02.22 Don 30.06.22 [ BIT
Projektbestandteil)
13 Lieferung und Installation der Komponenten UN | Fre 01.09.23 Fre 29.11.24 e
14 SOL NZS Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
15 GIE NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 I ;1 UNI
16 CHU NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 | | UNI
17 SEN NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
18 RUGEN NZW Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
19 LSG NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
20 LSG NZW Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
21 SPI NZS Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
22 SIM NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
23 ALL NZN Fre 01.09.23 Fre 29.03.24 [ | UNI
24 BRU NZW Mon 01.01.24 Die 01.10.24 [ | UNI
o5 NEUED NZO Mon 01.01.24 Die 01.10.24 I 1 UNI
% LGH NZS Mon 01.01.24 Die 01.10.24 | 1 UNI
27 BUT NZN Mon 01.01.24 Die 01.10.24 [ ;] UNI
28 PIE NZO Mon 01.01.24 Die 01.10.24 [ I UN I
29 A71 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24 I | UNI
30 A72 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24 I | UNI
31 A73 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24 I | UN I
32 A74 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24 I | UNI
33 A75 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24 I | UN I
34 | Migrationsschritt 2: IPAM Tool, DNS- DHCP Server Fre 01.05.20 Fre 01.07.22 [——————————|
(nicht Bestandteil in diesem Projekt)
35 IPAM wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt Fre 01.05.20 Don 01.07.21 I ASTRA
36 RiLi NMS Fre 01.05.20 Fre 01.07.22 e e ASTRA
37 RiLi NAC Fre 01.05.20 Fre 01.07.22 e e ASTRA
38 | Beschaffung UN Netzwerkkomponenten NK aus Fre 01.05.20 Fre 29.12.23 — |
Rahmenvertrag
39 Netzwerkkomponenten werden zentral beschafft, nicht Fre 01.05.20 Don 01.04.21 N ASTRA
Bestandteil vom Projekt
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende 2020 21 2 3 4 25 26 27 8
Ql l@2la3laslailo2la3laslaqilala3laoslotlala3las qilaela3laslorlla2a3 as qila2lao3laslarlqelae3las qilazlaszlas
40 Standort Konzept und Prinzip Networkdesign Die 04.04.23 Fre 29.12.23 I PV NK
41 Networkdesign Proof of Consept Die 04.04.23 Fre 29.12.23 O PV NK
42 Beschaffung Netzwerkkomponenten GE | via Die 04.04.23 Fre 29.12.23 I PV NK
Rahmenvertrag
43 Migrationsschritt 3 : Beschaffung: NMS, NAC, nicht Mon 05.06.23 Fre 29.12.23 [——
Bestandteil in diesem Projekt
m Inbetiebname NMS / NAC Mon 05.06.23 Fre 29.12.23 s PV NK
45 Migrationsschritt 3 abgeschlossen Fre 29.12.23 Fre 29.12.23 ¢ 29.12
46 Migrationsschritt 4: Erschliessungsringe MPLS Mit 01.01.25 Die 30.12.25 ]
47 SOL NZSs Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 mssm PV NK
48 GIE NZO Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 — VA N[
49 CHU NZO Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 — VA N[
50 SEN NZO Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 mssm PV NK
51 RUGEN NzW Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 ——— PV NK
52 LSG NZO Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 — VA N[
53 LSG NzZW Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 —— PV NK
54 SPINZS Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 mmsm PV NK
55 SIM NzZO Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 mmsm PV NK
56 ALL NZN Mit 01.01.25  Mit 30.04.25 — VA N[
57 BRU NZW Mon 03.03.25 Don 31.07.25 —— VA4
58 NEUFD NZO Mon 03.03.25 Don 31.07.25 mmssm PV NK
59 LGH NZS Mon 03.03.25 Don 31.07.25 mmssm PV NK
60 BUT NZN Mon 03.03.25 Don 31.07.25 —— VA4
61 PIE NZO Mon 03.03.25 Don 31.07.25 —— VA4
62 A71 Mon 02.06.25 Die 30.12.25 s PV NK
63 A72 Mon 02.06.25 Die 30.12.25 s PV NK
64 A73 Mon 02.06.25 Die 30.12.25 s PV NK
65 A74 Mon 02.06.25 Die 30.12.25 s PV NK
66 A75 Mon 02.06.25 Die 30.12.25 s PV NK
67 Migrationsschritt 5:Abschnitte gem. RiLi Don 01.01.26 Son 31.12.28
68 SOL NZS Don 01.01.26 Die 30.06.26 —TA ¢
69 GIE NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26 —TA ¢
70 CHU NzO Don 01.01.26 Die 30.06.26 s PV NK
71 SEN NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26 —TA ¢
72 RUGEN NZwW Don 01.01.26 Die 30.06.26 —TA ¢
73 LSG NZO Don 01.01.26  Die 30.06.26 wmm PV NK
74 LSG NZW Don 01.01.26  Die 30.06.26 wmm PV NK
75 SPINZS Don 01.01.26  Die 30.06.26 wmm PV NK
76 SIM NZO Don 01.01.26  Die 30.06.26 wmm PV NK
77 ALL NZN Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 — VAN
78 BRU NZW Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 2
79 NEUFD NzZO Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 wmsmsm PV NK
80 LGH NZS Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 — VAN
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende 2020 21 2 3 4 5 26 27 8
Qila2la3lasatlq2la3laslaila2 a3laslarlaela3aslatlq2zla3loslqilo2a3lasiarlo2laozlas oilqela3laoslailaozlas as
81 BUT NZN Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 s PV NK
82 PIE NZO Mon 01.06.26 Mit 30.12.26 s PV NK
83 A71 Fre 01.01.27  Mit 30.06.27 s PV NK
84 AT72 Fre 01.01.27  Mit 30.06.27 wmmmn PV NK
85 A73 Fre 01.01.27  Mit 30.06.27 s PV NK
86 A74 Fre 01.01.27  Mit 30.06.27 s PV NK
87 AT5 Fre 01.01.27  Mit 30.06.27 s PV NK
Vorgang Projektsammelvorgang I I Manueller Vorgang I I NurAnfang C Stichtag ¥
Projekt: IP Netz BSA Kt. Bern Unterbrechung Goviioionioonooon Inaktiver Vorgang Nur Dauer Nur Ende | In Arbeit
Datum: 31.07.2021 Meilenstein L 4 Inaktiver Meilenstein Manueller Sammelrollup Externe Vorgange Manueller Fortschritt
Sammelvorgang 1 Inaktiver Sammelvorgang | I Manueller Sammelvorgang =1 Externer Meilenstein o

Seite 3




