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A Allgemeines 
1 Geltungsbereich 
Dieses Pflichtenheft gilt für die Oberbauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist für Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie für Rückbauten anzuwenden. 

 

2 Gegenstand 
Das Pflichtenheft gibt eine Übersicht über die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) gemäss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbüchern und be-
schreibt die Leistungen für die Projektstufen 

- Ausschreibung 

- Ausführung 

- Inbetriebnahme, Abschlussakten 

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für 
Gebäudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme. 

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf. 

Die Ausschreibung und Ausführung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbüchern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenübergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnah-
menprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen müssen in der Regel vor den Bauausführun-
gen erfolgen. 

 

3 Zweck 
Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren während der 
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lösung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgeführt werden kann. 

Das Pflichtenheft „Leistungsbeschrieb für Auftraggeber und Auftragnehmer“ vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen. 

Das Pflichtenheft beschreibt für die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt 
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen 
sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf ergänzt werden. 
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B Leistungen über alle Projektstufen 
Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide 
vorzubereiten: 

• Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung 

• Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und 
Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen) 

• Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele 

• Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Realisierung 

• Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren 

• Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen 

• Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und 
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestal-
tung 

• Die Kommunikation mit dem Auftraggeber 

• Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht über den Projektfortschritt gemäss Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA 

• Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages 

• Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung 

• Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung, 
damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“ 

• Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber  

• Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung  

• Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der 
Nationalstrasse während der Realisierung 

• Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung 

• Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung  

• Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der 
Nationalstrasse während der Realisierung 

• Die Organisation bzw. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation 

• Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 

• Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche 

• Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begründung 
der Abweichung 

• Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, 
des projektbezogenen Qualitätsmanagements 

• Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung 

• Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches 

• Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten 

• Die Führung eines Projektjournals 

• Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen 
pro Projektstufe 

• Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten 

• Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers 
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• Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen 
Projektstufen 

• Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen 

• Der technische und administrative Datenaustausch 

• Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des 
ASTRA  

• Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Verträgen 

• Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen 

Der Projektverfasser Bau übernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser 
BSA. 

 

4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen 
4.1 Ausschreibung (41) 

Grundlagen: -  Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP) 

- Genehmigung ASTRA gemäss UKR 

- Auflagen AP / DP / MP für die Ausführung  

- Plangenehmigungsverfügung des Ausführungsprojektes durch das GS UVEK 

- Umweltverträglichkeitsbericht und Umweltverträglichkeitsnotiz 

- Genehmigter Terminplan ASTRA  

- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan) 

- ASTRA Beschaffungshandbuch 

- Projekthandbuch ASTRA 

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA) 

Ziele: - Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

- Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) 

- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeführt 

- Ausführungsreifes Ausschreibungsprojekt 

- Vergabe der Realisierung abgeschlossen 

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen) 

 

4.2 Unterlagen für die Ausführung (51) 

Grundlagen: -  Ausschreibungsunterlagen 

- Werk- und Lieferverträge 

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt 

- Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen) 

Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen für die Ausführung 

- Ausführungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des 
Bauwerkes und deren Ausrüstung 

- Realistische und realisierbare Bauabläufe 

- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen 

- Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung 

- Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen 
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4.3 Ausführung (Realisierung) (52) 

Grundlagen: -  Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern 

- Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer 

- Projekthandbuch ASTRA 

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept 

- Bewilligungen für Bau und Ausrüstung  

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung 

- Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser 

Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung 

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt 

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Plänen und deren Lieferung 

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult 

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte 

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen 

- Tests und Abnahmen durchgeführt 

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und 
Regieaufträge von der örtlichen Bauleitung unterschrieben 

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers 

 

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53) 

Grundlagen: -  Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte 

- Unterlagen der Ausführungsänderungen 

- Projekthandbuch ASTRA  

- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Mängelliste 

Ziele: - Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen 

- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt, Dokumentation der 
Feldaufnahmen liegt vor, gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch) 

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 

- Mängel behoben, Garantien erfüllt 

- Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert 
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C  Qualitätsmanagement 
Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt. 

- Stufengerechtes Risikomanagement 

- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen) 

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhängig 
vom Projekt) 

- Kontrollplan für die Bauausführung 
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D Leistungen Oberbauleitung 
Projektstufen: Ausführung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten 

Organisation 

 Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausführung. Leitet die Baurealisierung ge-
mäss Projektorganisation 

 Ist verantwortlich für die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse 
des Bauherrn liegt) 

 Ist verantwortlich für die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung 

 Stellt die fachübergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausrüstungen sicher 
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA) 

 Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser während der Realisierung 

 Wickelt das Projekt in der Linie ab 

 Ist verantwortlich für die Qualitätskontrollen der Bauausführung (Kontroll- und Prüfpläne) 

 Ist Qualitäts- und Risikomanager der Bauausführung 

 Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und 
Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und 
Arbeitssitzungen teil 

 Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil 

 Unterstützt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und führt das Vertragscontrolling der 
Realisierung 

 Unterstütz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundstücken und der nötigen Rechte (z.B. 
Wegrecht) 

 Unterstützt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsge-
staltung, Einsprachen, Bestellungsänderungen u.a.m.) 

 Unterstützt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99) 

 Überprüft die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften für die Realisierung 

 Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer 

 Ist verantwortlich für die Leitung und Überwachung der Ausführung 

 Ist verantwortlich für die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der örtlichen 
Bauleitung 

 Ist verantwortlich für die Schulung des Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept Unternehmer / örtli-
che Bauleitung 

 Schlägt und bereitet die Controllingkonzepte für die Realisierung vor und setzt sie um 

 Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen 

 Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen 

 Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke 

 Organisiert und wirkt mit bei der Mängelbehebung 

 Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung 

 Organisiert die Übergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die 
Gebietseinheit  

 Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstützt die Bauherrschaft bei der Planung und 
Organisation der Verfügbarkeit der Bauwerke und Anlagen für die Baurealisierung 
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 Ist verantwortlich für die täglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmana-
gements Realisierung 

 Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett öBL 

 Unterstützt den GPL beim Einholen der übergeordneten Verfügungen für die Baustellensignalisation 

 Organisiert und veranlasst Ausführungsanweisungen 

 Überprüft die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der örtlichen Bauleitung (SIA 118, 
Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht 

 Überwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der örtlichen Bauleitung 

 

Beschrieb und Visualisierung 

 Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Lieferverträge auf Basis der KBOB-Verträge (Typ ASTRA) 
mit 

 Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen für die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit 

 Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung 

 Unterstützt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen 

 Führt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um 

 Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort 

 Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen 

 Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache 
mit Gesamtprojektleiter und örtlicher Bauleitung an 

 Überwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausführung 

 Überprüft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, 
vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; 
plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft die Kostenzuord-
nung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die Richtigkeit mittels Unter-
schrift. 

 Gibt den Kontrollplan frei und überwacht die Umsetzung  

 Stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen 
sicher 

 Stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit 

 Überwacht und beantragt Bestellungsänderungen Realisierung  

 Prüft die Ausführungsunterlagen, gibt diese frei und führt eine Liste Ausführungsunterlagen gemäss 
Vorgaben Projekthandbuch  

 Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA 

 Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen 

 Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden 

 Unterstützt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachführung der Nutzungs-, Unterhalts- 
und Überwachungspläne 

 Überprüft die Notwendigkeit von Projektänderungen bei der laufenden Ausführung 

 Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstützung bzw. Gesamtprojektleiter 

 Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies 
für die Prüfung von Bauwerksteilen, die Durchführung von Tests und Verfügbarkeit der Natio-
nalstrasse erforderlich ist 

 Wirkt bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und örtlicher Bauleitung 
mit 
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 Legt die Massnahmen zur Mängelbehebung mit der örtlichen Bauleitung fest 

 Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein 

 Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit 

 Wirkt bei Nachtests von BSA mit 

 Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung 
mit 

 Überprüft die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und 
Projektverfasser 

 Wirkt bei temporärer Landbeanspruchungen und Erstellen von Verträgen mit 

 Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit 

 Wirkt bei der Öffentlichkeitsarbeit mit 

 Unterstützt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren 

 Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlägen 

 

Kosten / Finanzierung 

 Prüft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Lieferverträge 

 Prüft Zahlungspläne Auftragnehmer. Passt Zahlungspläne an Bestellungsänderungen bzw. Mehr- 
und Minderkosten an 

 Stellt einen Plan für Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf 

 Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen 

 Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten 

 Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten 

 Überwacht laufend die Gesamtkosten Ausführung aller Werk- und Lieferverträge 

 Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung 

 Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieaufträgen 

 Ist verantwortlich für laufendes Controlling Bestellungsänderungen Realisierung. Leitet geprüfte 
Nachträge zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter 

 Prüft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen) 

 Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an 

 Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem 

 Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Lieferverträge dem Kostenvoranschlag aller Arbei-
ten des gesamten Perimeters gegenüber 

 Erstellt Entscheidungslisten für die Bauausführung 

 

Termine 

 Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten 

 Kontrolliert, überwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich) 

 Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an 

 Erstellt das Terminprogramm für die Mängelbehebung mit Hilfe der örtlichen Bauleitung 

 Erstellt den Terminplan für die Inbetriebnahme mit Hilfe der örtlichen Bauleitung 

 Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Übersichtsplan des Garantieablaufs 
aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der örtlichen Bauleitung 



Leistungsbeschrieb Oberbauleitung 

D Leistungen Oberbauleitung 

27.02.2017 10:28 10/10 Leistungsbeschriebfuerdieoberbauleitungobl 

 Erstellt eine Liste der Inventarobjekte für die erste Inspektion nach der Instandsetzung 

 

 

Dokumentation 

 Erstellt eine Liste und einen Übersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen 

 Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgeführten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU 
übergeben werden 
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