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Abkiurzungen und Begriffe
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BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung
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EP Erhaltungsprojekt
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FU Fachunterstiitzung

GE | Gebietseinheit |

MK Massnahmenkonzept

MP Massnahmenprojekt

NE Netzwerkexperte

OBL Oberbauleitung

o6BL drtliche Bauleitung

PL Projektleiter

PV Projektverfasser

RL Richtlinie

Rz Rechenzentrum

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
™ Technische Merkblatter im Rahmen des Fachhandbuchs
TPL Teilprojektleiter

UelLS Ubergeordnetes Leitsystem

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
VMZ-CH Verkehrs Management Zentrale Schweiz
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Standorte (siehe Anhang A-210 IP-Netz BSA Schema GE | v0.34)

4/21



Kanton Bern Migration IP Netz Pflichtenheft fur Dienstleistungsauftrag projektspezifisch

BHU und OBL BSA, IP-Netz BSA GE |, Phasen 32-53

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung, Ubergeordnete ZielSEIZUNG .......ccoooiiiiiiiiicee e e 7
2. Projektrollen und ProjektdienstleiStuNgen ...........ooomiiiiiiii i 9
2.0, PrOJEKIIOIEN ... s 9
2.2.  ProjektdienstleiStUNGEN .......vue i 9
3.  Anforderungen an den ANDIELET ............oooiiiiiii i 10
N (o |4 18 ] 0 [0 =] (1 (=] 4= o 10
5. ZUSCRIAGSKITIEIIEN. .. ..ottt 10
T (9] 0o [T a1V o o F=1 o 1= o ISP 11
7. ProjektlbersiCht ... ... 12
S T €1 U g To = To =T o BT TP 14
T I O o T- T a1 7= o] o PP 14
8.2.  RahmMenbediNQUNGEN..........uiiiiiiiieeee et e et e e e e e e e e e e 14
8.3.  ADGrenzung PeriMeter ..........oou i i 14
S T S o (o 1Y/ 1T 3 = o [ 14
8.5.  Normen und RIChINIEN........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e eeeneennnnes 14
8.6.  GrundlagendoKUMENTE ........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 15
8.7.  Ubersicht MassnaNmen BaU ............ccooiieeieeeeie e aae e 15
S =11 0110 T PSPPSR 16
9.1.  Migrationstermine fUr die GE |.........oooooiiiiiiiiiiiiiiii e 16
9.2. Angestrebte Migrationstermine; Gbergeordnete Vorgaben .............cccccoiiiiiiiiiiiiiieennn. 17
10. Leistungsbeschrieb fir die Projektphasen............oouvuiiiiiiiiiiiic e 18
LT T N [T 11 4 L= L= SRRt 18
10.2. ProJektPRasen........ .. e 18
10.2.1.  Massnahmenprojekt (SIA 32) ....ccooeiiiiiie 18
10.2.2. Ausschreibung, Evaluation, Vergabeantrag (SIA41)........ccccoviiieiiiiiiiiiininnnnn.. 18
10.2.3.  Ausflhrung (SIA ST UNd 52) ...coiiiiiieee 18
10.2.4. Inbetriebnahme, ADSChIUSS (SIA 53) .....oeiiiiiiiiiii e 18
10.3. Projektmanagement....... ..o e 18
10.3.1.  Kostenmanagement ..o e 18
10.3.2.  SHZUNGEN ...ttt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e ans 18
10.3.3. Controlling ...cccooeeeeeeeee e 19
10.3.4. Arbeitssicherheit...........oooooo 20

5/21



Kanton Bern Migration IP Netz Pflichtenheft fur Dienstleistungsauftrag projektspezifisch
BHU und OBL BSA, IP-Netz BSA GE I, Phasen 32-53

A, Weitere relevant DOKUMENTE. ......c.ooe it e e e 21

6/21



Kanton Bern Migration IP Netz Pflichtenheft fir Dienstleistungsauftrag projektspezifisch

BHU und OBL BSA, IP-Netz BSA GE |, Phasen 32-53

Einleitung, ubergeordnete Zielsetzung

Die Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) tragen einen erheblichen Teil zur Si-
cherheit der Tunnel und offenen Strecken des schweizerischen Nationalstrassennetzes
bei. Damit diese Anlagen effizient genutzt und betrieben werden kénnen, muss eine homo-
gene, leistungsfahige und hochverfligbare Kommunikationsinfrastruktur zur Verfligung ste-
hen.

Die seit einiger Zeit vorliegende ASTRA Richtlinie «13040 V1.20 IP-Netz BSA» hat zum
Ziel, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur fur die Betriebs- und Sicherheitsausris-
tungen der Nationalstrassen zu standardisieren und auf ein modernes, in die Zukunft ge-
richtetes Fundament zu stellen.

Die Richtlinie beschreibt die angestrebte Netzarchitektur flir den Backbone und die lokalen
Kommunikationsinfrastrukturen in den Gebietseinheiten (schweizweit 11 Gebietseinheiten)
mit den Schnittstellen zu den BSA RZ, zur VMZ-CH, zu anderen GE, zu den Kantons- und
Bundesnetzen, zu den Partnernetzen wie der Swisscom und zu tbrigen Fremdnetzen wie
dem Internet. Zusatzlich werden die Standardisierung der IP-Adressierung, die Verwen-
dung von Support Systemen flur das IP-Adressmanagement, die Konfiguration von DNS-
und DHCP-Services, die Network Access Control und die Anforderungen an das Network
Management fur den Aufbau und Betrieb des IP-Netzes BSA Uber diese Richtlinie vorge-
geben.

In den nachsten Projektphasen geht es nun darum, die lokalen Netze der Gebietseinheiten
/ Filialen (IP-Netz BSA GE) an den Standard anzupassen. Dazu bendtigen die Filialen Fa-
chunterstitzung geeigneter Dienstleister mit dem geforderten Leistungsausweis im Bereich
Netzwerktechnologie, Netzwerkinfrastruktur und Projektrealisierung.

IP-Netz BSA
BSARZ etz BS

IP-Netz BSA Backbone

Das Gesamtprojekt IP-Netz BSA (also fir die gesamte Schweiz) wird zentral durch das
Kernteam IP-Netz BSA koordiniert, die wichtigsten Entscheide werden durch den Len-
kungsausschuss LA SA-CH (ASTRA Geschéftsleitung) genehmigt.

Die Detailanalysen, die Planung der Realisierungsmassnahmen zur Erreichung der Richtli-
nienkonformitat und die Realisierung selber werden durch die Filialen gefihrt. Dabei erhal-
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ten die Filialen einerseits Unterstitzung durch das Kernteam |IP-Netz BSA und anderseits
durch externe Dienstleister (vorliegender Beschaffungsgegenstand).
Eine wesentliche Grundlage fir die weiteren Projektarbeiten bilden folgende Dokumente:

e ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA

e Migrationskonzept IP-Netz BSA, Kanton Bern
Das Migrationskonzept zeigt auf, wie die bestehenden BSA-Netze in den GE | auf die neue
Zielarchitektur, welche in der ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA beschrieben ist, migriert
werden sollen (siehe Anhang A-290 IP-Netz GEI Beispiel Migrationsschritte Abschnitt v0.10,
sowie Anhang A221 IP Netz BSA GEI BE Schema Leissigen und A-242 |IP Netz BSA GEI BE
Schema Pieterlen).

Das Projekt «Kanton Bern Migration IP Netz» ist Teil des Ubergeordneten Programms Sys-
temarchitektur Schweiz (SA-CH), welches zum Ziel hat, samtliche Betriebs- und Sicher-
heitsausriistungen der Nationalstrassen zu homogenisieren, zu standardisieren und die
Richtlinienkonformitat zu erreichen.

Ein wesentlicher Teil des bestehenden Kommunikationsnetzwerks wurde durch ein vorge-
zogenes Projekt der Filiale Thun bereits richtlinienkonform erstellt. Es gilt nun die fehlen-
den Teile des aktuellen Netzwerkes gegenuber der Richtlinie 13040 zu identifizieren und
richtlinienkonform fertigzustellen. Dies wurde bei der Migrationsplanung in Zusammenar-
beit mit der Zentrale bereits durchgefihrt.

In einer ersten Projektphase wurde der Ist-Zustand erhoben, die GAP Analyse zum Sollzu-
stand erstellt und die Grundlageplanung fiir die notwendige Migration vorgenommen. Diese
Projektphase wurde Anfang 2020 abgeschlossen (Migrationsplanung).

Das ASTRA hat per Frihjahr 2021 die Netzausriistung und entsprechende Dienstleis-
tungen sowie Wartungs- und Supportleistungen fiir die gesamte Schweiz zentral mit-
tels vier Rahmenvertragen beschafft.

Netzwerkkomponenten und IT-Dienstleistungen stehen den Umsetzern der Migration
fiir das Projekt «Kanton Bern Migration IP Netz» aus den entsprechenden Rahmen-
vertragen zur Verfugung.

Die nachste Projektphase hat zum Ziel, basierend auf der vorhandenen Migrationsplanung
ein Massnahmenprojekt gem. ASTRA-Vorgaben zu erstellen, welches wiederum die Basis
fur die Realisierung der Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur bilden wird.

Dazu sucht das ASTRA mit der vorliegenden Ausschreibung eine Bauherrenunterstitzung
und Oberbauleitung fiir die Phasen:

Massnahmenprojekt (SIA 32)

Ausschreibungen, Evaluationen, Vergabeantrage (SIA 41)

Ausflihrung (SIA 51 und 52)

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)

Eine enge Begleitung fir die Leistungen aus dem Rahmenvertrag ist vorgesehen.
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2. Projektrollen und Projektdienstleistungen

2.1. Projektrollen

Der Anbieter bietet folgende zwei Rollen an:

e Projektleiter (BHU) / Oberbauleiter (OBL)
Er fuhrt das Projekt aus Sicht Qualitat, Kosten und Zeit und ist Ansprechper-
son fir die Filiale. Zudem bringt er fachliches Know-how im Bereich Netzwerke
im SCADA Umfeld und Elektroinstallationen mit.

e Projektleiter (BHU) Stv. / Oberbauleiter (OBL) Stv.

Er unterstitzt, steuert und koordiniert und kontrolliert die Arbeiten vor Ort fiir
die Netzwerkinfrastrukturen. Er bringt fachliche Know-how im Bereich Elektro-
Infrastruktur und Netzwerkinfrastruktur im SCADA Umfeld mit.

2.2. Projektdienstleistungen

Anforderung

Der Anbieter unterstitzt die Filiale 2 bzw. GE | bei der Umsetzung der
geplanten Massnahmen flr die Infrastruktur aus der Migrationsplanung
fur das IP-Netz BSA GE | und ist Bindeglie zwischen der Bauherrschaft
und dem beauftragten Ingenieurbiiro «Projektverfasser/ortliche Baulei-
tung»

Der Anbieter unterstitzt die Filiale bei der Ausarbeitung und Planung
der Realisierung.

Der Anbieter unterstitzt die Filialen bei der Beschaffung von zusatzli-
chen Dienstleistungen und Material zur Umsetzung der geplanten Mas-
snahmen

Der Anbieter unterstutzt die Filiale bei der Realisierung.

Der Anbieter unterstutzt die Filiale bei der Abnahme und der Inbetrieb-
nahme der Arbeiten vor Ort
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3.

Anforderungen an den Anbieter

Anforderung

Projektsprache ist Deutsch.

Da der Kanton Bern zweisprachig ist, diverse Grundlagendokumente
nur auf Franzdsisch existieren und verschiedene Ansprechpartner fran-
zdsisch sprachig sind, ist es unerlasslich, dass die Schllsselpersonen
Uber gute Franzdsischkenntnisse verflgen.

Samtliche Unterlagen sind in Deutsch und wo nétig ins Franzdsische zu
verfassen. Die Sitzungen werden grundsatzlich in Deutsch abgehalten.

Die notwendigen Vorgaben und Grundsatze liegen in Deutsch oder
Franzosisch vor.

Der Anbieter beschreibt sein Projektvorgehen und seine Projektorgani-
sation. Er zeigt auf, durch welche Schlisselpersonen / Mitarbeiter die
geforderten Rollen besetzt werden.

Der Anbieter listet die Qualifikation der Schliisselpersonen auf. Zertifi-
kationen sind immer zu belegen. Von besonderem Interesse ist das Ni-
veau der fachlichen Qualifikation (z.B. Berufserfahrung als BHU/OBL)
im SCADA Umfeld. Die Beherrschung der deutschen/franzdsischen
Sprache wird fir alle Mitarbeitenden mit direktem Kontakt zum ASTRA
vorausgesetzt.

Der Nachweis erfolgt pro Mitarbeiter Gber den entsprechenden CV.

Eignungskriterien

Gem. Dokument
01_Angebotsunterlagen fir Bauherrenunterstitzungsleistungen

Zuschlagskriterien

Gem. Dokument
01_Angebotsunterlagen fir Bauherrenunterstitzungsleistungen
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Stundenvorgaben

Gesamthaft ist Uber alle ausgeschriebenen Phasen eine vorgegebene Stundenanzahl zu
offerieren. Die Aufteilung auf die Projektphasen ist in der Honorartabelle in Register 04 er-
sichtlich.

Nach Abschluss der Phase 41 wird die Anzahl der ausgeschriebenen Stunden flr alle wei-
teren Projektphasen Uberprift und angepasst, falls dies aufgrund der gewahlten Projektva-
riante notwendig ist.

Mit der Einreichung des Angebotes bestatigt der Anbieter, dass der geforderte Leistungs-
umfang mit den vorgegebenen Stunden abgewickelt werden kann. Falls die Vorgabe im
Angebot nicht eingehalten wird, wird das entsprechende Angebot von Verfahren ausge-
schlossen.

Im Rahmen der Auftragsanalyse muss der Anbieter zur Stundenvorgabe Stellung nehmen.
Es sind aber in jedem Fall die geforderten Stunden zu offerieren.

Zusatzlich sind Stunden fir Unvorhergesehenes einzuplanen. Die vorgegebene Aufteilung
auf die Schlisselpersonen ist zu Ubernehmen. Diese zusatzlichen Stunden kénnen nur auf
begrindeten Antrag hin durch den Bauherrn ausgeldst werden!
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Projektubersicht

Das bestehende Kommunikationsnetzwerk in der GE | wird bis 2021/22 nach den damali-
gen Vorgaben des ASTRA schrittweise tUber mehrere Jahre erneuert. Die vollstandige Um-
setzung der ASTRA Richtlinie 13040 soll nun in den kommenden Jahren mit entsprechen-
den Migrationsschritten realisiert werden.

Die Frist fir die Umsetzung der Migration auf ein richtlinienkonformes Kommunikations-
netzwerk ist Ende 2028. Die Teile des Netzes, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Rah-
men von Drittprojekten erneuert wurden, werden mit diesem Erneuerungsprojekt behan-
delt.

Die Umsetzungsschritte fur die richtlinienkonforme Umsetzung des IP-Netz BSA in der GE

| sind wie folgt definiert:

a. Aktualisieren der Konfiguration und Installationsvorgaben GE I.

b. Beschriftungen samtlicher Anlageteile und Raume welche fir das Netzwerk relevant
sind (AKS-CH)

c. Erstellen der bendétigten Infrastrukturen (Schranke, LWL Verbindungen usw.) vor der
Installation der Erschliessungsringe und der aktiven Netzwerkkomponenten.

d. Erstellen des Pflichtenheftes flir die Arbeiten und Leistungen aus dem Rahmenvertrag
(Dienstleistungen, Komponenten, Wartung und Support)

Die Migrations-Architektur der geplanten MPLS Erschliessungsringe fur das IP-Netz BSA

GE | ist A-210 IP-Netz BSA Schema GE | v0.35.

Die folgenden Prinzipien wurden bei der Gestaltung der MPLS Ringe angewendet:

o Jeder MPLS Router ist mit mindestens zwei weiteren MPLS Routern verbunden.

o Der Verlust eines MPLS Routers hat keine Auswirkungen auf den Betrieb der BSA
Anlagen (kein "Single Point of Failure").

o Zwei Links in einem MPLS Ring durchlaufen wo immer méglich nicht dasselbe Glas-
faserkabel.

Um die Erschliessungsringe/Abschnittsringe wie geplant zu realisieren missen folgende
Arbeiten umgesetzt werden:

. Aktualisierung der Vorgaben GE |

. Beschriftungen der Lokalitadten und Anlageteile gemass AKS-CH

. Beschaffung und Vergabe der Netzwerkinfrastruktur- Unternehmung

o Erstellen der Redundanten Netzwerkstandorte (Schranke und interne LWL Verbind.)
o Brandabschottungen

o UKV-Verkabelungen

o Nachristung von Leistung Schutz Schaltern in best. Verteillungen

o Starkstrom Verkabelungen

o Erschliessung mit Bristung und Kabelkanalen

o Anpassen und Erstellen von Rahmen und Hohlbdden

. LWL Erschliessung / Erweiterung:

o Erweiterung der LWL Kabel im Transitbereich

o Erweiterung der LWL Objektebene

o Anpassungen der LWL Feldebene

o Erstellen von Schranktypen LWL

e Kommunikations- Schranke

o Erstellen von Schranktypen KN

o Interne UKV und LWL Verkabelung
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Nachristung von Leistungsschutzschaltern in bestehenden Verteillungen
Starkstrom Verkabelungen Einspeisungen

SiNa’s, Unabhangige Kontrollen

Definition der Komponenten fir das Netzwerk vom Rahmenvertrag
Vorgaben und Begleitung von POC, FAT, SAT

O e & O O

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten zum Netzwerkdesign, Netzwerk-
Engineering und zur Geratekonfiguration in Zusammenarbeit mit dem Partner aus dem
Rahmenvertrag in der Rolle als BHU/oBL zu erarbeiten ist.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Grundlagen

Organisation

Das Organigramm des Gesamtprojektes ist als Beilage zu finden. Hauptansprechpartner
fir den BHU/OBL BSA sind insbesondere der PL ASTRA PM Nord, der PL SA-CH der
ASTRA Filiale und die Gebietseinheit.

Rahmenbedingungen

Es sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

o Der Betrieb der BSA muss jederzeit sichergestellt sein, es sind entsprechende Provi-
sorien zu erstellen.

o Die aktuellen Vorgaben betreffend Verkehrs- und Arbeitssicherheit sind strikte einzu-
halten.

. Far den vorliegenden Auftrag ,BHU/OBL* wird ein Vertrag erstellt. Es gibt keine wei-
tere Aufteilung.

Abgrenzung Perimeter
Als Perimeter-Abgrenzung fir die Planung gelten grundsatzlich die Perimeter Grenzen der

GE 1. Inklusive jenes Gebiets der GE | welches zur Filiale 1 gehért (Berner Jura, N16 von
Biel-Bienne — Court)

Provisorien

Wahrend der Bauphase muss der Betrieb des Kommunikationsnetzwerks jederzeit sicher-
gestellt sein. Der PV resp. die 6BL ist fir die Planung der provisorischen Anlagen und Ka-
bel verantwortlich (ev. Prifung verschiedener Varianten).

Die gesamte Umsetzung muss auf einer minuziés geplanten Realisierungsphase basieren!

Diese Planung ist in Zusammenarbeit mit der GE | im Rahmen des Massnahmenprojekts
durch den PV zu erarbeiten!

Normen und Richtlinien

Gemass Seite 21, A weitere relevante Dokumente.
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8.6. Grundlagendokumente

Folgende Basisdokumente stehen dem Projektverfasser als Grundlage fir seine Arbeiten
zur Verfligung:

e 06_Grobterminprogramm des Bauherrn

A-210 IP-Netz BSA Schema GE | v0.34

A-290 IP-Netz GEI Beispiel Migrationsschritte Abschnitt v0.10

A-221 IP Netz BSA GEI BE Schema Leissigen

A-242 IP Netz BSA GEI BE Schema Pieterlen

8.7. Ubersicht Massnahmen Bau

Keine Massnahmen.
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9.1.

Termine

Migrationstermine fur die GE |

Die Migration erfolgt nach den im Migrationskonzept IP-Netz BSA vorgesehenen Schritten,

d.h.

Erganzung des Erschliessungsrings (2025)
Anpassung der IP-Netz BSA GE | Netzwerktopologie gem. RiLi 13040 (bis 2025/28)

Der Grobterminplan fiir die Umsetzung des IP-Netz BSA GE | Projekt ist wie folgt:

Gemass 06_Grobterminplanung des Bauherren

- Erstellung der aktualisierten Dokumentation mit der GE |
- Bestimmung AKS-Codes
- Inventarisierung

- Beschriftungen

- Erstellung Ausfiihrungsdokumente pro Standort

-> Schrank

-> UKV

-> Erdungen

-> Spannungsversorgung
-> Kabelkanale

-> Brandabschottungen

-> Anpassen, Bereitstellen der Schemas und Stromlaufplane

-> Sinas
-> Plane

Vorbereitung fir Montage der Netzwerkkomponenten.
Ende aller Arbeiten inkl. Lieferung Schlussdokumentation: Ende 2028
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Nr.  |Vorgangsname Anfang ‘Ende 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2028
atloz|ozlos|otlaz|oz|oalorlaz|os|aslat|aeloz|os|oi|azlas|osan
1 Beschaffung PWGEL Migration IP Netze, inkl. BHUOBL
P Abschluss Beschaffung DL Migration P Netze Fre 311221 Fre 311221 e 312
3 MP u. Baschaffung UN Infrastruktur UN | {alle Lose) Die (10222 Fre 31.03.23 e
N MP Die 010222 Mt 31.08.22 1 1, PVNK
5 Beschaffung UN Infrastruktur UN | (alle Lose) Don01.02.22 Fre03.03.23 b | PVNK
5 Verragsunterzeichnung UM Infrastruktur UM | (alle Lose) Fre 31.0323  Fre 310323 ¢ 31.03
7 ﬁ%r::;::s;:xﬂj Bacikbone / VDV (nicht Fre (1.0520 Fre 31.12.21 E———
s Backbone- Anbindung Pieterien OBNE Fre01.0520 Don 30.00.21 s FUB
] Backbone Anbindung Wankdorf OBNE Fre010520 Don 30.09.21 rr————
T Nigration der VDIV- Services Fre010121 Don30.1221 I ] GEI
1 Migraonsschritt 1 abgeschiossen Fre 311221 Fre 31,1221 e 3112
12 | Migrationsschrir 1.1: Vollstndiger Rilckbau VDV [nichr Die 01.02.22  Don 30.06.22 — BIT
Projettbesandteil)
13 | Lieferung und Installation der Komponenten UN | Fre (1.09.23 Fre 291124 —
14 S0L NZS Fre01.0023 Fre20.0324 I | UNI
5 GIE NZO Fre010023 Fre20.0324 I 1 UNI
16 | CHUNZO FreD1.0823 Fre 200324 I 1 UNI
17 | SENNZO Fre010023 Fre200324 I 1 UNI
18 RUGEN NZW Fre01.0023 Fre20.0324 I | UNI
13 L5G NZO Fre010023 Fre20.0324 I , UNI
20 LSG NZW Fre01.0023 Fre20.0324 I 1 UNI
21 SPINZS Fr=010023 Fre20.0324 I | UNI
2 SIM NZO Fre 010023 Fre20.0324 I 1 UNI
23 ALL NZM Fr=010023 Fre20.0324 I ; UNI
24 BRU NZW Mon 01.01.24 Die 01.10.24 ' 7 UNI
25 NEUFD NZO Mon 01.01.24 Die 01.10.24 1 J UNI
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9.2. Angestrebte Migrationstermine; iibergeordnete Vorgaben

Migrationsschritte 1 und 2:
MS1- bis Ende 2021:

+ redundante Anbindung BB IP-Netz BSA

» Migration der VDV-Services auf den neuen BB IP-Netz BSA
MS1.1 - bis Mitte 2022:

» vollstandiger Rickbau VDV (PS: durch BIT)

Migrationsschritt 3 — Konformitat zur Richtlinie 13040 erreichen:
MS2 - bis Ende 2022:

* IPAM-Tool in den GE eingeflhrt und operativ etabliert zur Verwaltung der
IPv6-Adressen (und nach Méglichkeit auch der IPv4-Adressen) und Steue-
rung der DNS- und DHCP-Server

MS3 - bis Ende 2023:

* NMS gemass Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingeflhrt und operativ
etabliert

* NAC gemass Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingefuhrt und operativ etab-
liert

MS4 - bis Mitte 2025:

» Aufbau der Erschliessungsringe (MPLS) gem. Richtlinie abgeschlossen

» Alle Abschnitte vom bestehenden BKN auf die neuen Erschliessungsringe
umgehangt

* Min. 30% der Abschnitte (Accessbereich) auf Konformitat gem. Richtlinie
umgebaut

MS5 - bis Ende 2028:

*  90% aller Abschnitte (Accessbereich) auf Konformitat gem. Richtlinie umge-

baut. Restliche/befristete Ausnahmen mussen bewilligt werden.
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10.

10.1.

10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

Leistungsbeschrieb fur die Projektphasen

Allgemeines

Die Leistungen der BHU/OBL umfassen folgende Teilphasen gemass SIA 112 bzw. AST-
RA-Richtlinie Unterhalt der Nationalstrassen:

o Massnahmenprojekt (SIA Phase 32)
o Ausschreibung (SIA-Phase 41)
o Realisierung (SIA-Phasen 51-53)

Grundsatzlich gilt der Leistungsbeschrieb nach SIA 108/112 bzw. die ASTRA Richtlinien
und Weisungen sowie das Fachhandbuch BSA, Technische Merkblatter Projektierung. Die
als Ergéanzung zu den Grundleistungen gemass SIA 108/112 bzw. Fachhandbuch BSA
vom Anbieter zu erbringenden Leistungen sind im Folgenden aufgefuhrt.

03.1_LeistungsbeschriebBHU der Ausschreibungsunterlagen

03.2_Leistungsbeschrieb_OBL der Ausschreibungsunterlagen

Projektphasen

Massnahmenprojekt (SIA 32)

Ausschreibung, Evaluation, Vergabeantrag (SIA 41)
Ausfihrung (SIA 51 und 52)

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)

Projektmanagement

Kostenmanagement
Die Kosten sind gemass TDcost zu gliedern und regelmassig zu tberwachen. Abweichun-

gen sind dem Auftraggeber umgehend zu melden. Allfallige Massnahmen missen in Ab-
sprache mit dem Auftraggeber getroffen werden.

Sitzungen

Folgende Sitzungstypen sind fir BHU/OBL relevant und Bestandteil des Angebots:

18/21



Kanton Bern Migration IP Netz

Pflichtenheft fir Dienstleistungsauftrag projektspezifisch
BHU und OBL BSA, IP-Netz BSA GE |, Phasen 32-53

Inhalt / Zweck:

Teilnehmer:

Rhythmus:
Einladung
Protokoll

Informationsaustausch
Koordination auf Stufe GPL
Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle

ASTRA: BL-Siid/Nord, PL SA-CH, BHU, IC
PV: PL oder PL Stv.

ca. alle 6 Monate Uber alle Projektphasen
PL SA-CH und BHU
BHU

Inhalt / Zweck:

Teilnehmer:

Rhythmus:
Protokoll / Einladung

Informationsaustausch

Diskussion von technischen Fragen mit ASTRA FU
ASTRA: FU, PL SA-CH, BHU

PV: PL oder PL Stv.

ca. alle 2 Monate bis Abschluss Phase 41

BHU

Inhalt / Zweck:
Teilnehmer:

Rhythmus:
Protokoll / Einladung

Koordination der Bauleitungen

ASTRA: PL SA-CH, OBL
PV: PL/CBL oder Stv.

monatlich wahrend der Realisierung (ab Ph. 51 bis Abschluss)
OBL

Inhalt / Zweck:

Teilnehmer:

Rhythmus:

Protokoll / Einladung

Informationsaustausch

Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle

Lésung von Sachfragen

Weitergabe der Entscheide der Bauherrschaft/OBL

PV: PL/CBL oder Stv.

Unternehmung

ASTRA: bei Bedarf; OBL, PL SA-CH

regelmassig wahrend der Phase Realisierung, zu definieren
durch PV, je nach Auftrag alle 2 Wochen bis alle 2 Monate
PV

Inhalt / Zweck:
Teilnehmer:
Rhythmus:

Protokoll / Einladung

10.3.3. Controlling

fachliche oder administrative Koordination
je nach Bedarf

bei Bedarf

PV

Der BHU/OBL erstellt monatlich (jeweils vor der PFS/OBLS) einen Statusbericht zuhanden
der Projektleitung. Dieser enthalt im Minimum Angaben zu folgenden Themen:
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10.3.4.

. Stand der Teilprojekte

o Beurteilung Gesamtprojekt

o Termine / Meilensteine (Arbeitsfortschritt)

o Kosten

. Qualitat

o Risiken mit Vorschlag fur allféllige Massnahmen
o Abhangigkeiten

° notwendige Entscheidungen seitens Auftraggeber

Arbeitssicherheit
Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die geltenden Richtlinien zur Arbeitssicherheit sind

jederzeit durch alle Beteiligten einzuhalten. Die Verantwortung fur Instruktion und Kontrolle
liegt beim Projektverfasser.
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A. Weitere relevante Dokumente

1 23001 Fachhandbuch BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-betriebs-
sicherheitsausruestungen.html

[2] Samtliche BSA-Richtlinien des ASTRA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/standards.html

[3] NIV, NIN 2020
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