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1 Administrative Angaben

1.1 Auftraggeber und Auskiinfte

Auftraggeber

Projektleitung

Ansprechpartner

Ausklnfte

1.2 Einreichung Angebot

Eingabeadresse

Eingabetermin

Formvorschriften

Angebotsoffnung

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx

Kanton St. Gallen
Firstentum Liechtenstein

vertreten durch:

Rheinunternehmen
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St. Gallen

Rheinunternehmen
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St. Gallen

Daniel Dietsche
E-Mail: daniel.dietsche@sg.ch

Allfallige Fragen missen bis spatestens am 14. Oktober
2021 auf simap.ch gestellt werden. Die Fragen werden bis
zum 21. Oktober 2021 auf simap.ch beantwortet.

Rheinunternehmen
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St. Gallen

Die Angebote miissen bis zum 17. November 2021, 16 Uhr,
an der Eingabeadresse eingegangen sein. Der Poststempel
ist nicht massgebend. Das Risiko, dass das Angebot nicht
rechtzeitig eintrifft, liegt beim Anbieter.

Das Angebot ist in zweifacher Ausfiihrung einzureichen und
auf dem Deckblatt rechtsglltig zu unterzeichnen. Zusatzlich
ist das Angebot als 1 PDF-File auf einem Datenstick beizule-
gen. Der Umschlag ist mit dem Stichwort «Aufweitung Al-
penrhein Schaan, Buchs & Eschen» zu versehen.

Die Angebote werden am 17. November 2021, 16.00 Uhr,
beim Rheinunternehmen in St. Gallen geoffnet. Die Ange-
bots6ffnung ist nicht 6ffentlich. Das Offertéffnungsprotokoll
ist unter www.beschaffungswesen.sg.ch einsehbar.
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1.3 Verfahrensart
Art des Verfahrens

Gesetzesgrundlagen

Gerichtsstand

Sprache

Entschadigung

1.4 Termine

Information

Termine

Offenes Verfahren nach GATT/WTO gemass Submissions-
gesetzgebung des Kantons St. Gallen.

— Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(WTO-Ubereinkommen) vom 1. Januar 1996
(SR 0.632.231.422)

— Bilaterales Abkommen CH — EU (SR 0-172.052.68)

— Interkantonale Vereinbarung Uber das o6ffentliche
Beschaffungswesen (rlV6B) vom 15. Marz 2011
(sGS 841.32)

— Einfihrungsgesetz SG zur Gesetzgebung Uber das
offentliche Beschaffungswesen (EG6B) vom 2. April 1998
(sGS 841.1)

— Verordnung SG Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(VoB) vom 21. April 1998 (sGS 841.11)

Gerichtsstand ist 9000 St. Gallen

Die Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache
verfasst. Die Offerte ist ebenfalls in Deutsch zu verfassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Erstellung des Angebots

gehen zu Lasten des Anbieters und werden nicht entscha-
digt.

Fir die Ausschreibung gelten nachfolgende Termine.

Publikation 21. September 2021
Fragen zum Angebot 14. Oktober 2021
Eingabe Angebot 17. November 2021
Angebotsoffnung 17. November 2021
Prasentation (ev.) 29. November 2021
Auftragsvergabe voraussichtlich KW 50 2021
Planungsbeginn voraussichtlich KW 03 2022

1.5 Ausschreibungsunterlagen

simap.ch

Einsicht
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Die nachstehend aufgefiihrten Ausschreibungsunterlagen
stehen auf simap.ch zur Verfiigung.

Die Ausschreibungsunterlagen kénnen beim Rheinunterneh-
men in St. Gallen eingesehen werden (telefonische Voran-
meldung bei Rheinunternehmen 058 229 21 03).
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Ausschreibungsunterlagen

Anhang

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus den Dokumen-
ten:

Angaben zum Angebot (Dokument A)
Angebotsformular (Dokument B)
Leistungsverzeichnis (Dokument C)

Formular Eignungsprifung (Dokument D)

Die Projektunterlagen bestehen aus den Dokumenten
(Anhang zum Angebot):

— Anhang 1: Ertichtigung Rheinddamme, Strategie 2020,
P. Meier & Partner AG, 6. November 2020

— Anhang 2: Aufweitung Alpenrhein Schaan, Buchs &
Eschen, Konzeptstudie, Hunziker, Zarn &
Partner AG, 1. April 2020

—Anhang 3: Aufweitung Alpenrhein Schaan, Buchs &,
Eschen, Grundwassermodellierung, TK
Consult AG, 4. Mai 2020

—Anhang 4: Rheinaufweitung Schaan — Buchs - Eschen,
Renat GmbH, 25. Juni 2019

—Anhang 5: Ertiichtigung Rheinddmme, Vereinbarung
der Projektziele, IUB Engineering AG,
3. September 2021

— Anhang 6: Vertragsmantel KBOB

1.6 Einzureichende Unterlagen

Information

Einzureichende Unterlagen

Anzahl/Form

Firmenprospekte
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Samtliche einzureichenden Dokumente sind in den Aus-
schreibungsunterlagen als PDF- sowie als Excel- bzw.
Word-Dateien enthalten. Diese Vorlagen sind fiir das Ange-
bot zu verwenden.

— Angebotsformular (Dokument B)
(vollstandig ausgeflllt, rechtsguiltig unterzeichnet)

— Leistungsverzeichnis (Dokument C)
(vollstandig ausgefillt)

— Formular Eignungspriifung (Dokument D)
(vollstandig ausgefillt)

— Beilagen Anbieter
(s. Dokument B)

Das Angebot ist in Papierform (2-fach) und auf einem
Datentrager (1-fach; als 1 PDF-File) einzureichen.

Firmenprospekte, Links auf Websites usw. werden nicht fir
die Beurteilung der Eignungs- und Zuschlagskriterien ver-
wendet.
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1.7 Prasentation

Zweck

Ablauf

Termin

1.8 Startsitzung

Termin

1.9 Rechtsmittel

Beschwerde

Vorgaben
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Der Auftraggeber behalt sich vor, die Anbieter zu einer Pra-
sentation ihres Angebots einzuladen. Die Prasentation dient
der Verifikation der Beurteilung.

Die Prasentation dauert 60 Minuten, davon sind 20 Minuten
die eigentliche Prasentation des Anbieters.

Fir eine mégliche Prasentation ist der Montag, 29. Novem-
ber 2021, zu reservieren (Zeitraum: 9 — 12 Uhr, Ort: Amt fiir
Bevdlkerungsschutz, Vaduz).

Fir die Startsitzung ist der Mittwoch, 19. Januar 2022, 13.30
Uhr, (Amt fur Bevdlkerungsschutz, Vaduz) provisorisch zu
reservieren.

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der
Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsge-
richt des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gal-
len, schriftlich Beschwerde erhoben werden.

Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des
Sachverhalts sowie eine Begriindung enthalten. Diese Aus-
schreibung ist beizulegen.

Es gelten keine Gerichtsferien.
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2.2

23

24

2.5

2.6

Anforderungen an das Angebot

Volistiandigkeit / Abanderungen

Die Angebotsunterlagen gemass Kapitel 1.6 sind vollstandig und mit samtlichen Bei-
lagen und allen verlangten Unterlagen einzureichen. Unvollstandige, nicht oder nicht
rechtsglltig unterzeichnete Angebote sowie abgeanderte Angebote werden vom Ver-
fahren ausgeschlossen.

Eingabetermin

Angebote, welche nicht rechtzeitig eingehen (vgl. Kapitel 1.2), werden ebenfalls vom
Verfahren ausgeschlossen.

Arbeitsschutz und Einhaltung der Verpflichtungen

Mit der rechtsgultigen Unterschrift auf dem Deckblatt bezeugt der Anbieter, dass er

— die Arbeitsschutzbestimmungen sowie die berufsiblichen Arbeitsvertragsbedin-
gungen einhalt,

— die Gleichberechtigung von Mann und Frau gewahrleistet,

— alle Steuern und Sozialabgaben bezahlt hat,

— sich nicht in einem Konkursverfahren befindet.

Einzelplaner / Planergemeinschaft / Subplaner

Die Ausschreibung ist offentlich und steht somit grundsatzlich allen Interessierten mit
entsprechender Fachkompetenz und den nétigen Kapazitaten offen.

Es kdnnen Einzelplaner sowie Planergemeinschaften (mit und ohne Subplaner) teil-
nehmen. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft bei verschiedenen Anbietern ist nur als Sub-
planer zulassig.

Vorplaner

Die bisherigen Geschiebemodellierungen und die Hydraulik hat die Hunziker, Zarn &
Partner AG, 7013 Domat-Ems, gemacht. Die Hunziker, Zarn & Partner AG ist zum
Angebot nicht zugelassen.

Die bisherigen Grundwassermodellierungen hat die TK Consult AG, 8008 Ziirich, ge-
macht. Die TK Consult AG ist zum Angebot nicht zugelassen.

Die Renat GmbH, 9470 Buchs, hat an der Machbarkeitsstudie gearbeitet und das
Pflichtenheft fir die Voruntersuchung erarbeitet. Die Renat GmbH ist zum Angebot
nicht zugelassen.

Drittplaner

Die Geschiebemodellierung und die Hydraulik werden bauherrenseitig weiterentwi-
ckelt und betrieben. Die Modellierung ist somit nicht Gegenstand der Ausschreibung.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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2.7

2.8

2.9

Das vorhandene Grundwassermodell wird bauherrenseitig weiterentwickelt und betrie-
ben. Das Grundwassermodell ist somit nicht Gegenstand der Ausschreibung. Mit dem
Modellierer Grundwasser wird auch ein Grundwasserkonzept erarbeitet.

Die Ermittlung des Gewasserraums und die Gefahrenkarte werden separat in Auftrag
gegeben.

Unternehmervarianten
Unternehmervarianten sind nicht zugelassen.

Verbindlichkeit des Angebots
Das Angebot ist 12 Monate ab Eingabedatum verbindlich.

Terminplanung

Die unter Kapitel 4.8 vorgegebene Terminplanung ist fiir den Anbieter grundsatzlich
verbindlich; d. h. der Anbieter verpflichtet sich mit dem Angebot, die erforderlichen Ka-
pazitaten zur Verfigung zu stellen.

2.10 Vorbehalt Auftraggeber

Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses
nicht ausflihren zu lassen. Der Anbieter kann daraus keinen Anspruch auf Abgeltung
erheben.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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Auswahlkriterien

3.1 Grundsatz

Die Bewertung der Angebote nimmt eine Vergabekommission vor. Diese Vergabekom-
mission setzt sich zusammen aus Vertretern des Auftraggebers (Rheinbauleiter SG
und FL) und der Stabsstelle Projektmanagement. Die Vergabekommission wird ihren
Antrag den zustandigen Vergabestellen unterbreiten.

3.2 Giiltigkeit des Angebots

Angebote, welche die Anforderungen gemass Kapitel 2.1 - 2.3 sowie gemass Nach-
weis der Eignungsprifung (Dokument D) nicht erfillen, werden als ungtltig vom wei-
teren Verfahren ausgeschlossen. Die verbleibenden Anbieter werden bewertet. Der
Auftraggeber behélt sich vor, fiir die Uberpriifung zusétzliche Angaben einzuholen.

3.3 Eignungskriterien

Die Eignungskriterien bilden die Basis fiir den Nachweis der technischen, wirtschaftli-
chen und organisatorischen Leistungsfahigkeit des Anbieters. Es wird der anbietende
Einzelplaner bzw. die anbietende Planergemeinschaft (unter Berlicksichtigung mdégli-
cher Subplaner) und nicht die angebotene Leistung beurteilt. Werden nicht alle Krite-
rien erfllt, kann der Anbieter nach Art. 12 VOB vom Vergabeverfahren ausgeschlos-
sen werden.

Eignungskriterien: Bewertung:

1) Technische Leistungs- Angabe von mindestens 2 vergleichbaren Referenzen im

fahigkeit des Anbieters Flussbau (Flussaufweitung oder Flussbauprojekt mit we-
sentlichem Geschiebetransport und mit Projektstand min-
destens Stufe Auflageprojekt) mit je einer Bausumme von
min. CHF 6 Mio. und die nicht alter als 12 Jahre sind.

Nachweis: Firmenreferenzen / Referenzprojekte mit Anga-
ben von Bauherrn und Ansprechperson sowie den Angaben
zur Vergleichbarkeit.

2) Kapazitat des Anbieters Bestatigung des Anbieters, dass er iber geniigend qualifi-
ziertes Personal mit entsprechender Ausbildung und Erfah-
rung verfigt und welches fir das Projekt zur Verfliigung
steht.

Nachweis: Minimalanforderung: Interdisziplinares Planer-
team mit min. 1 Gesamtleiter, 1 Wasserbauingenieur, 1 Hyd-
rogeologe, 1 Okologe (als UVB-Verantwortlicher); immer mit
Angaben zur Ausbildung und Referenzen.

3) Organisatorische QM-Zertifizierung: Mindestens die federfihrende Firma
Leistungsfahigkeit muss nach ISO 9001 zertifiziert sein oder ein eigenes aqui-
valentes QM-System einsetzen.

Nachweis: QS-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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3.4 Zuschlagskriterien

Die Angebote werden anhand der untenstehenden, in der Reihenfolge der Gewichtung
aufgefuhrten Kriterien bewertet. Die Zuschlagskriterien bilden die Basis fiir die Evalu-
ation des wirtschaftlich giinstigsten Angebotes. Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punk-
ten bewertet. Es werden auch halbe Punkte vergeben. Die Punkte jedes Zuschlagskri-
teriums werden mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert und addiert. Basis der

Beurteilung ist das vollstandig ausgefillte Angebotsformular.

Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der héchsten Wertung.

Zuschlagskriterium:

Bewertung:

Gewicht

1) Angebotspreis

Lineare Berechnung der Punkte:

- tiefstes Angebot = 5 Punkte

- Betrag 200 % des tiefsten Angebotes =
1 Punkt

- lineare Interpolation zwischen diesen bei-
den Angeboten

- teurere Angebote als der Betrag 200 % des
tiefsten Angebotes = 1 Punkt

30 %

2) Schliisselpersonen

Bewertung der Ausbildung, Erfahrung, Referenzen
und Verfligbarkeit der Schlisselpersonen.

Erfahrung/Referenzen: realisierte Referenzen im
Flussbau (Flussaufweitung und/oder Flussbauprojekt
mit wesentlichem Geschiebetransport und mit Pro-
jektstand mindestens Stufe Auflageprojekt und max.
10 Jahre alt).

Folgende Schliisselpersonen werden bewertet und
haben das entsprechende Teilgewicht bei der Be-
wertung:

- Gesamtleiter: 25 %
- Wasserbauingenieur: 25%
- Hydrogeologe: 25 %
- Okologe: 25 %

40 %

3) Qualitat des Angebots

Bewertung des Angebots (Auftragsanalyse und ge-
nerelles Planungsprogramm).

Folgende Teilkriterien werden bewertet und haben
das entsprechende Teilgewicht bei der Bewertung:

- Auftragsanalyse: 75 %
- Generelles Planungsprogramm: 25 %

30 %

Bewertungsskala:

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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sehr gut, die Anforderungen im Allgemeinen Ubertroffen

gut, alle Anforderungen vollstandig erfullt

gentigend, die Anforderungen sind weitgehend erflillt

ungenigend, die Anforderungen sind weitgehend nicht erfillt

unbrauchbar, wertlos, keine Angaben
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4.2

4.3

Angaben zum Projekt

Strategie 2020

Die Sanierung der Rheindamme hat flir das Firstentum Liechtenstein und den Kanton
St. Gallen eine hohe Prioritdt und somit Dringlichkeit. Daher ist das priméare Ziel des
Projekts «Ertiichtigung Rheindamme» eine zeitnahe Sicherstellung der Dammstabili-
tat. Daneben sollen auf der gemeinsamen Rheinstrecke auch die Mdglichkeiten von
Okologischen Aufwertungen, und dabei insbesondere die Realisierbarkeit von Fluss-
aufweitungen, gepruft und weiter konkretisiert werden.

Die fir die Erreichung dieser Projektziele verabschiedete «Strategie 2020» (P. Meier
& Partner AG, November 2020) berlcksichtigt im Sinne einer Gesamtplanung die
Massnahmenvorschlage des «Entwicklungskonzepts Alpenrhein» und die aus dem
Projekt «Systemsicherheit Alpenrhein» resultierenden Empfehlungen. Fir die ge-
plante Flussaufweitung wurde die Machbarkeit geprtift.

Projektperimeter

Der Projektperimeter der Aufweitung liegt in den Gemeinden Buchs und Sennwald
(Seite St. Gallen) sowie Schaan und Eschen (Seite Liechtenstein) und reicht vom
Rheinkilometer 51.0 bis zum Rheinkilometer 52.8.

Bisherige Projektentwicklung

Das «Entwicklungskonzept Alpenrhein» (IRKA, 2005) sieht in der Eschener Au eine
Flussaufweitung vor.

Fir die Machbarkeitsstudien wurde eine Aufweitung zwischen km 51.0 und km 52.8
betrachtet. Bei der Annahme einer maximalen Sohlenbreite von rund 225 Metern ergibt
sich ein Aufweitungsperimeter (inkl. Gerinne) von rund 41 Hektaren (s. Abb. 1).

Mit zwei aufeinander abgestimmten Studien wurden die Sohlenentwicklung (Hunziker,
Zarn & Partner AG, April 2020) und die Auswirkungen auf das Grundwasser (TK Con-
sult AG, Mai 2020) beurteilt. In einer weiteren Studie wurden zudem die bestehenden
Nutzungen zusammengestellt und bewertet (Renat GmbH, Juni 2019).

Die Modellierungen zeigen, dass die Verbreiterung des Gerinnes den bereits vorhan-
denen Auflandungstrend der Flusssohle beglinstigt. Eine Anhebung der Flusssohle
fihrt zu einer Abminderung der Abflusskapazitat (im Oberlauf) und zu einem unzulas-
sigen Grundwasseranstieg (im Umland). Um diesen unglinstigen Prozessen entge-
genzuwirken, wird eine Geschiebebewirtschaftungsstrecke im Bereich der geplanten
Aufweitung empfohlen (Annahme: Entnahme von 10'000 — 15'000 m?® pro Jahr).

Zu beachten ist auch, dass die Flusssohle bereits heute auflandet und sich damit der
Abflussquerschnitt sukzessive verringert. Mit einer Geschiebeentnahmestelle kann
eine weitere Sohlanhebung auch flussabwarts der Aufweitung verhindert werden.
Diese mit den Vorgaben des Gewasserschutzes vertragliche Geschiebeentnahme
leistet somit einen direkten Beitrag zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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Vorausgesetzt, die Eigentiimer stimmen einer Aufweitung zu, ist auf Seite Liechten-
stein eine zeitnahe Realisierung grundsatzlich ohne grosse Verzdgerungen mdglich.
Als Option wird daher auch eine temporar einseitige Aufweitung gepruft.

Legende

e 50 Flusskilometer

—— Gewasser
Gemeindegrenzen
Gebaude

------- Erdgasleitung

[] Kompost-Aufbereitungsanlage

aaa  Ufer- und Kolkschutz

aas Hochwasserschutzdamm
vvv  mit Ufer- und Kolkschutz

- 200 m -

Abb. 1: Schematische Darstellung Aufweitung Schaan, Buchs & Eschen

4.4 Nutzungen Dritter
Das Gebiet der geplanten Flussaufweitung weist verschiedene Nutzungen auf, welche
vielfach nicht standortgebunden sind. Auf Seite St. Gallen befinden sich im potenziel-
len Aufweitungsperimeter eine Kompost-Aufbereitungsanlage und ein Retentionsbe-
cken der Nationalstrasse A13 sowie eine Erdgashochdruckleitung und eine Hochspan-

nungsleitung.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx
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4.5

4.6

Die Vorabklarungen zeigen, dass die Machbarkeit einer Aufweitung grundsatzlich ge-
geben ist. So sind auf Seite St. Gallen keine Anspriche Dritter vorhanden, welche eine
Realisierung grundsatzlich verhindern kénnen, und auf Seite Liechtenstein sind nur
wenige Nutzungen vorhanden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die
Verlegung der Infrastrukturanlangen und Werkleitungen einige Zeit in Anspruch neh-
men wird (v. a. auf Seite St. Gallen). Méglichkeiten fiir eine Anpassung der Nutzungen
ergeben sich allenfalls bei der Sanierung der Nationalstrasse (Verlegung Retentions-
becken, Wildbriicke).

Die Klarung der Nutzungen geschieht bauherrenseitig (Auftrag an Experten). Die Pla-
nung des Vorprojekts geht davon aus, dass die Nutzungen geregelt sind.

Grundlagen Dammsanierungen

Mit dem Projekt «Ertiichtigung Rheindamme» wurden die Grundlagen flr die geplan-
ten Dammsanierungen geschaffen. Dabei wurde der ganze Facher mdglicher Einwir-
kungen auf die Hochwasserschutzdamme angeschaut (Erdbeben, innere Erosion,
Stabilitat Flussseite, Bestockung usw.).

Zudem wurde mit einer «Vereinbarung der Projektziele (Nutzungsvereinbarung nach
SIA 260» ein Basisdokument mit den Nutzungsanforderungen fiir den gesamten Pro-
jektperimeter geschaffen (Anhang 5).

Projektorganisation

Die vorgesehene Projektorganisation berticksichtigt die grosse Bedeutung und Kom-
plexitat dieses landertbergreifenden Projekis.

Die zustandigen Regierungsratinnen des Firstentums Liechtenstein und des Kantons
St. Gallen bilden den Lenkungsausschuss des Projekts.

Die Projektleitung ist bei den beiden Rheinbauleitern. Die Projektleitung wird durch die
Stabsstellen «Projektmanagement» und «Kommunikation» untersttitzt.

Die Koordination/Information wird mit den Anstéssergemeinden (Begleitgruppe) und
mit den Behorden/Fachstellen (bilateral) Gber die Projektleitung sichergestellt.

Die Planer setzen sich zusammen aus dem Hauptplaner (beauftragter Anbieter dieser
Ausschreibung), den Modellierern (Hydraulik und Geschiebe / Grundwasser) und den
Begleitplanern (z. B. Rekultivierungen, Werkleitungsverlegungen). Das Geschiebemo-
dell und das Grundwassermodell werden bauherrenseitig direkt an Fachspezialisten
vergeben. Der Hauptplaner arbeitet mit den Fachspezialisten (Modellierern) und den
Begleitplanern (noch offen) direkt zusammen und koordiniert diese Planungen/Abkla-
rungen als Gesamtleiter gemass SIA 103.
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Regierung SG Regierung FL

[ |
I

Lenkungsausschuss FL/SG
RR Sabine Monauni/ RR Susanne Hartmann
Projektleitung RBL FL / RBL SG Begleitgruppe Gemeinden

Emanuel Banzer / Daniel Dietsche schaan (FL)

Eschen (FL)

Buchs (5G)

Droiakdm - | [ -
Kommunikation
bt = | [ Behorden/Fachstellen
1 Bundesamter CH
Planer Fachstellen SG/FL
Vorprojekt Wasserbau & Umwelt =
Leistungen gem. SIA 103/2020 Modellierer Flussbau
(Planer: offen) (spezialist: offen)
Interessengruppen
Umweltorganisationen
Modellierer Grundwasser — Landwirtschaft
Voruntersuchung T (spezialist: offen) Werke
(Planer: offen)
Regelung Nutzungen
| (Spezialist: offen)

Abb. 2: Projektorganisation

4.7 Grobkostenschitzung

Die Kosten fiir die untersuchte Flussaufweitung «Schaan, Buchs & Eschen» werden
auf rund CHF 25 Mio. geschatzt. In diesen Kosten nicht enthalten sind mdgliche Auf-
wendungen und Entschadigungen fir die Verlegung von Infrastrukturanlagen und
Werkleitungen sowie mogliche Grundwasserbegrenzungsmassnahmen.

4.8 Terminplanung

Der Auftraggeber will das Vorprojekt und die Voruntersuchung im 2. Quartal 2023 vom
Lenkungsausschuss verabschieden lassen.

Meilensteine:

— Start Projektierung: Mitte Januar 2022
— Projektgrundlagen/-vorgaben Uberpriift und erganzt: Mitte Mai 2022

— Abschluss Variantenprifung: Ende August 2022
— Verabschiedung Bestvariante: Ende Sept. 2022

— Vorprojekt (inkl. erganzende Produkte): Mitte Jan. 2023

— Voruntersuchung im Entwurf: Ende Februar 2023
— Abschluss Vorprifung Vorprojekt und Voruntersuchung: Ende April 2023

— Definitives Dossier (mit einarbeiten Ergebnisse Vorpr.): Anfang Juni 2023
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5.2

5.3

Projektpflichtenheft

Projektziel

Das Ziel des nachsten Planungsschrittes ist die Erarbeitung eines breit abgestitzten
Vorprojekts. Es ist dabei — zusammen mit bauherrenseitig zugezogenen Fachspezia-
listen und Begleitplanern — ein qualitativ hochwertiges und kostenoptimiertes Projekt
auszuarbeiten. Das Vorprojekt ist Grundlage fir den politischen Entscheid fur eine
Weiterplanung bzw. Realisierung der Aufweitung.

Ubersicht Teilleistungen
Der Auftrag umfasst folgende Teilleistungen:
— Pos. 1:  Projektiibernahme / Projektgrundlagen / Projektvorgaben / PQM

— Pos. 2:  Variantenstudium und Festlegung Bestvariante
— Pos. 3:  Vorprojekt (gem. SIA 103)

— Pos. 4:  Voruntersuchung zur UVP

— Pos. 5:  Weitere Abklarungen und Produkte

— Pos. 6:  Sitzungen / Unterstitzung Auftraggeber

— Pos. 7:  Zusatzleistungen Anbieter (sofern erforderlich)

Allgemeine Hinweise zum Leistungsumfang

Honorarordnung

Der Leistungsumfang richtet sich grundséatzlich nach der Honorarordnung SIA 103
(2020).

Grundleistungen Planer

Der Anbieter Gibernimmt im Falle eine Auftragserteilung die Aufgaben in den Leistungs-
bereichen Gesamtleitung und Fachplanung. Als Gesamtleiter hat er dabei die in der
SIA 103, unter Art. 4.2, aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Diese Leistungen sind
in die einzelnen Positionen einzurechnen, soweit diese nicht separat ausgeschrieben
sind.

Interdisziplinare Bearbeitung aller Aspekte

Bei der Planung sind die Aspekte des Hochwasserschutzes und der Okologie gleich-
wertig zu beachten, d. h. die Planer und die mdglichen Subplaner erbringen die Leis-
tung gemeinsam. Ebenfalls laufend zu beachten ist der Aspekt Grundwasser.

Anforderungen

Der Anbieter muss Uber die Kompetenzen verfligen, welche fir eine fachgerechte Be-
arbeitung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind. Zudem muss er in der
Lage sein, die Schnittstellen zu den Begleitplanungen und zu den Modellierungen Ge-
schiebe/Hydraulik und Grundwasser zu gewahrleisten (mit Bereitstellung Eingabe-
gréssen und Plausibilisierung der Ergebnisse).

Koordination Begleitplanungen und Zusatzuntersuchungen

Die Begleitplanungen und Zusatzuntersuchungen (Modellierungen, Baugrunduntersu-
chungen, Vermessung) werden durch Dritte ausgeftihrt. Der Anbieter ist im Falle einer
Auftragserteilung in seiner Funktion als Gesamtleiter dafiir verantwortlich, diese Pla-
nungen mit der eigentlichen Hauptplanung zu koordinieren.

22005 Ausschreibung_Dokument_A_20210915.docx

16/29



5.4

5.5

Offentlichkeitsarbeit

Der Anbieter unterstiitzt im Falle einer Auftragserteilung den Bauherrn bei der Offent-
lichkeitsarbeit.

Sitzungen

Die Sitzungen mit dem Auftraggeber, der Begleitgruppe, den kantonalen Fachstellen
usw. werden im Pflichtenheft separat ausgewiesen (mit Angaben zu Anzahl Teilneh-
mer, Protokoll mit maximal 3 h, Reisezeit mit max. 2 h; Sitzung im Projektgebiet oder
Videokonferenz). Die Abrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand.

Reisezeit / Vorbereitungszeit

Die Reisezeit fur die Teilnahme an Sitzungen, Veranstaltungen usw. kann je Anlass
und je Schlisselperson mit maximal 2 h (d. h. total fir An- und Heimreise) verrechnet
werden. Allfallige restliche Reisezeit ist in die Ubrigen Positionen einzukalkulieren.
Die Vorbereitungszeit fur die Sitzungen wird nicht separat vergitet. Diese Aufwendun-
gen sind in die Projektbearbeitung, d. h. in die tbrigen Positionen, einzukalkulieren.

Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung flr die zu erbringenden Leistungen liegt beim Anbieter. Im Rah-
men der Planung wird das offerierte, projektbezogene Qualitadtsmanagement (PQM)
gemeinsam verbindlich festgelegt.

Erganzende Hinweise zur Variantenpriifung und Festlegung Bestvariante

Umfang
Es sind fur den gesamten Projektperimeter mindestens 3 Varianten hinsichtlich Etap-
pierung sowie dynamischer oder maschineller Aufweitung zu priifen. Dabei muss bei
jeder Variante auch eine vorgezogene, einseitige Realisierung (nur Seite FL) geprift
werden.

Interessenabwéagung

Fur die Interessenabwagung sind nachstehend aufgefiihrte Kriterien zu beurteilen:
Okologischer Mehrwert

Landschaft und Erholung

Hochwasserschutz

Auswirkungen auf Grundwasserverhaltnisse

Materialbewirtschaftung

Kosten und Realisierungszeit

Neben den aufgeflhrten Kriterien sind je Variante auch die Kosten (Gobkostenschat-
zung mit Genauigkeit +/- 30 %) und die Realisierungszeit (Bauzeit, Beobachtungs-
zeit) zu ermitteln und in die Interessenabwagung einzubeziehen.

Ergédnzende Hinweise zur Voruntersuchung

Umfang

Im Rahmen der Voruntersuchung ist die Relevanzmatrix zu den Auswirkungen des
Projektes (Bauphase, Betriebsphase) und das Pflichtenheft fiir die Hauptuntersuchung
zu erstellen. Die Voruntersuchung ist dabei als eigenstandiger Bericht zu erstellen.
Dieser bezieht sich auf die auf Stufe Vorprojekt (Pos. 3) erarbeitete Bestvariante und
schafft die Vorgaben fiir die Erarbeitung des UVB.
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5.6

5.7

Relevanzmatrix
Die Unterscheidung zwischen Bau- und Betriebsphase wird wie folgt vorgenommen:

— Bauphase: Zur Bauphase werden nur jene Aktivitaten gezahlt, welche temporarer
Art sind und nach Abzug der Baumaschinen beendet sind. Zu den temporéaren Ein-
richtungen zahlen insbesondere Baupisten oder Installationsplatze.

— Bauwerk: Alle Aktivitdten mit permanenten Folgen werden als Bauwerk (inkl. Be-
trieb bei Normalabfluss) verstanden und zur Betriebsphase gezahlt. Die Aufwei-
tung wird also gedanklich wie eine Anlage behandelt. Darunter fallen die Beseiti-
gung des heutigen Zustandes (z. B. die bestehenden Damme), die neuen Damme
sowie die Veranderungen, die sich aus dem Normalabfluss ergeben.

— Betrieb Hochwasserfall: Als Betrieb Hochwasserfall werden das hydrologische und
Okologische Geschehen bei einem HQ300 (Bemessungsabfluss) verstanden.

— Uberlastfall: Der Uberlastfall stellt ein aussergewdhnliches Ereignis dar und wirkt
als Storfall.

Pflichtenheft

Dieses legt die inhaltlichen Details fur die im UVB zu untersuchenden Umweltaspekte
fest. Dazu gehort auch der Untersuchungsperimeter und die Methodik fiir die einzelnen
Umweltbereiche.

Datenhaltung und GIS

Datenhaltung

Der Auftragnehmer muss eine ortsunabhangig zugangliche Datenhaltung betreiben (z.
B. Web- oder Cloud-Ldsung mit entsprechenden Zugangsrechten fiir Projektteam,
Projektleitung sowie Dritte). Samtliche fir das Projekt relevanten Daten sind in einer
Ubersichtlichen und jederzeit aktuellen Ordnerstruktur abzulegen (Grundlagendoku-
mente, Protokolle, Aktennotizen, Berichte, Plane usw.). Die aktuellen Dokumente ms-
sen bis und mit Bauphase abrufbar sein.

GIS

Samtliche Geodaten missen mittels einer GIS-Lésung einsehbar sein. Der Zugriff auf
die Geodaten muss ortsunabhangig und mit entsprechenden Zugangsrechten fiir Pro-
jektteam, Projektleitung sowie Dritte moglich sein. Alle Planbeilagen missen georefe-
renziert sein (alte bzw. neue Landeskoordinaten entsprechend Grundlagenkarte). Die
aktuellen Geodaten missen bis und mit Bauphase abrufbar sein.

Ubersicht Teilleistungen

Zusammenstellung der Teilleistungen im Sinne einer Ubersicht (Detailangaben siehe
Dokument C, Leistungsverzeichnis).

Pos. 1: Projektiibernahme / Projektgrundlagen / Projektvorgaben / PQM
Projektiibernahme — Ubernahme der Unterlagen und Einarbeitung in Projekt.
— Begehung Projektgebiet mit Auftraggeber.

Projektgrundlagen — Beschaffen von neuen/erganzenden Planungsgrund-
lagen.
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Projektvorgaben -

Qualitatssicherung -

Beschaffen und zusammenstellen der Unterlagen wie
Topografie, Baugrund, Gefahrenkarten, Umweltwerten,
Altlasten, Werkleitungsplanen usw.

Beschaffen von Infrastrukturbauten und -anlagen im
weiteren Projektperimeter.

Erarbeiten Vermessungskonzept; mit Ubernahme
spatere Vermessungsdaten in Projekt.

Erarbeiten Baugrunduntersuchungskonzept. Organi-
sation Baugrunduntersuchungen. Beurteilen Sondier-
ergebnisse.

Aufbau und Betrieb Plattform fir Datenhaltung und
GIS-Lésung.

Vorschlag fir Projektrahmen und Projektziele; inkl.
Ziellebensraume und Zielleitarten (Workshop mit Fach-
stellen FL und SG; exkl. Organisation und Moderation).
Vorschlag Dimensionierungsgdssen und Schutzziele,
Projektannahmen wie Bettbreiten, Rauigkeitsbeiwerte
sowie Randbedingung Geschiebemodell im Abgleich mit
«Vereinbarung der Projektziele» (Anhang 5).

Ausarbeiten projektbezogenes Qualitatsmanagement
(PQM) zusammen mit Auftraggeber.

Pos. 2: Variantenstudium und Festlegung Bestvariante

Erarbeitung Varianten -

Beurteilung Varianten -

Interessenabwéagung -
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Erarbeiten von mindestens 3 Varianten Uber den ganzen
Projektperimeter unter Berlcksichtigung der festgelegten
Rahmenbedingungen und Projektziele.
Zusatzabklarungen je Variante fir Prifung «temporare
einseitige Aufweitung» (Seite FL).

Beurteilen Projektrisiken (je Variante).

Abschatzen 6kologischer Mehrwert im Flussraum bzgl.
Ziellebensraume (aquatische Fauna, Flora und Fauna
der Kiesinseln und Damme, allfallige Auenwaldaspekte;
je Variante).

Aufzeigen Mehrwert fir Landschaft sowie Erholung und
Freizeit (je Variante).

Zusammenfassen der Fachberichte bzgl. Auswirkungen
auf Grundwasser und Sohlentwicklung (je Variante).
Ermitteln Materialbilanz und Aussage zu Materialbe-
wirtschaftung (je Variante).

Darstellen der Groblaufe und des Zeitbedarfs fiir die
Realisierung (je Variante).

Grobkostenschatzung (Genauigkeit +/- 30 %; je Variante).

Interessenabwagung mit Nutzwertanalyse und Vorschlag
Bestvariante.

Beschrieb und Visualisierung der Varianten (Bericht,
Plane).
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Bestvariante

Pos. 3: Vorprojekt

Organisation

Beschrieb und Visualisierung

Kosten / Finanzierung
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Prasentation Varianten und Interessenabwégung Fach-
stellen Bund und Kanton/Land.

Zusammenfassen und bewerten der Stellungnahmen
aus verwaltungsinterner Vernehmlassung (FL und SG).
Ausarbeiten Bestvariante als Grundlage flr Vorprojekt
(Bericht, Plane).

Nachflhren des Projektpflichtenhefts.
Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwer-
punkte (nach Definition Bestvariante).

Zusammenstellen und Gberprifen der bisherigen Unter-
lagen sowie der Vorgaben und Ziele. Beantragen von
Spezialabklarungen.

Beschaffen und zusammenstellen erganzender Unter-
lagen wie Topografie, Baugrund, Bestandesaufnahmen
usw.

Erarbeiten der «Vereinbarung der Projektziele» (Nutz-
ungsvereinbarung nach SIA), aufbauend auf Vorlage
(Anhang 5).

Wasserbau: Vordimensionierung Aufweitung und Ver-
bauungen Ufer, Sohlensicherungen, Schutz gegen Wihl-
tiere (v. a. Biber).

Geotechnik: Vordimensionierung Hochwasserschutz-
damme.

Grundwasser: Generelle Bewertung der Auswirkungen
des Projekts auf das Grundwasser (Modellierung erfolgt
bauherrenseitig).

Geschiebehaushalt: Bewertung der Auswirkungen des
Projekts auf die Sohlenlage und den Geschiebehaus-
halt in der Aufweitung sowie auf den Ober- und Unterlauf
(Modellierung erfolgt bauherrenseitig).

Okologie: Bearbeitung der 6kologischen Aspekte und
Massnahmen, insbesondere auch Einbezug der in der
Pos. 4 erarbeiteten Grundlagen zu Wald, Flora, Fauna
und Lebensrdumen in die Planung.
Uberlastfallbetrachtungen/Bauwerksicherheit (Teilbau-
werke, Gesamtbauwerk).

Zusammenfassung Nutzungen Dritter (Aufarbeitung
Grundlagen erfolgt bauherrenseitig).

2 Massnahmenkonzepte fir Grundwasserbegrenzungs-
massnahmen (je Seite SG und FL).

Erstellen Massenauszug und erarbeiten Materialbe-
wirtschaftungskonzept.

Realisierungsprogramm mit Vorschlag fur Etappierung.
Darstellen aller Abklarungen in Berichten und Planen.

Kostenschatzung (Genauigkeit +/- 20 %).
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Termine

Dokumentation/Abschluss

Laufende Nachfiihrung und Verfeinerung des Ablauf- und
Terminprogramms.

Zusammenstellen der Gesamtdokumentation.
Archivieren und elektronische Abgabe der wichtigsten
Projektunterlagen.

Pos. 4: Voruntersuchung zur UVP

Luftreinhaltung / Larmschutz
Erschitterung & Korperschall

Grundwasserschutz

Oberflachengewasser

Bodenwasserhaushalt &
Entwésserung / Boden

Gefahrdung durch Altlasten

Abfalle / anfallendes Material

Umweltgef. Organismen

Wald
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Aufzeigen Relevanz dieser Schutzguter fur das Vorprojekt
im Sinne einer Voruntersuchung UVB.

Zusammenfassen wesentliche Ergebnisse aus den Un-
tersuchungen (Pos. 3) zur Veranderung des Grund-
wasserhaushalts, der Grundwasserspiegelverhaltnisse
und der Grundwasserqualitat. Aufzeigen Relevanz.
Zusammenfassen der Auswirkungen eines veranderten
Grundwasserspiegels auf Infrastruktur und Bauten.
Aufzeigen Relevanz.

Zusammenfassen wesentliche Ergebnisse aus den
Untersuchungen (Pos. 3) zum Geschiebetrieb sowie
mogliche Beeinflussung von Wasserqualitat inf. Ab-
schwemmungen. Aufzeigen Relevanz.

Beurteilen und beschreiben Veranderung 6komor-
phologischer Zustand.

Beurteilen und beschreiben Veranderung Wasserfiihrung
und Wasserqualitat Seitengewasser.

Aufzeigen des Einflusses/Relevanz eines veranderten
Grundwasserpiegels auf den Bodenwasserhaushalt.
Beurteilen moéglicher Auswirkungen auf Bodenqualitat
und landwirtschaftliche Nutzbarkeit.

Detaillierte Abklarung belasteter Standorte. Aufzeigen
Relevanz.

Zusammenfassen wesentlicher Ergebnisse aus den
Untersuchungen (Pos. 3) zur Materialbewirtschaftung.
Aufzeigen Relevanz.

Erstellen einer Ubersicht der vorhandenen und zu er-
wartenden Neophyten und Neozoten mit Problempoten-
zial und Beurteilen der Relevanz der einzelnen Arten flr
den Projektperimeter.

Kartografische Darstellung Waldareal, Beurteilung Quali-
taten aufgrund vorhandener Kartierung und erganzender
Feldaufnahmen. Aufzeigen Bedeutung als Lebensraum
und funktionaler Zusammenhange.
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Fauna, Lebensraume
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Aufzeigen moglicher Waldstandorte und Waldqualitaten
im Perimeter nach der Revitalisierung. Erstellen Flachen-
bilanz (Rodungsbilanz), bezeichnen mdéglicher Ersatz-
standorte insbesondere fiir Liechtensteiner Sonderwald-
reservat.

Saugetiere: Abfrage und Darstellung vorhandener Sauge-
tier-Nachweisdaten im Projektperimeter. Abschatzen Ver-
antwortlichkeiten.

Beziehungen — Wildkorridor: Beurteilen aktueller Zustand
Wildtierkorridor SG-08 (Vaduz), bezeichnen Defizite.
Ermittlung Planungsstand (Wildtierbricke A13, St. Gallen,
Liechtenstein) und aufzeigen Koordinationsbedarf/\VVor-
gehen.

Aviafauna: Aufarbeiten bestehender Nachweisdaten zur
Avifauna, Erganzung durch Abfrage von Informationen
von ornithologischen Vereinen/Ornithologen. Bezeichnen
von Ziel- und Leitarten fir die Revitalisierung, planliche
Darstellung prioritarer Gebiete im Ausgangs- und Endzu-
stand fir diese Arten, inkl. formulieren von Habitatanfor-
derungen.

Reptilien: Abfrage bestehender Nachweisdaten zu Repti-
lien, Ergédnzung durch Informationen regionaler Gebiets-
kenner. Kartendarstellung und Beurteilung Lebensraum-
potenzial. Bezeichnen von Ziel- und Leitarten fiir die
Rheinddmme, abschatzen der Verantwortlichkeit dieses
Rheinabschnitts fir diese Arten und Formulierung von
Habitatanforderungen.

Amphibien: Abfrage bestehender Nachweisdaten zu den
Amphibien im Projektperimeter, Ergadnzung durch Infor-
mationen regionaler Gebietskenner, Kartendarstellung
und Beurteilung Bedeutung der vorhandenen Laichge-
biete (bezlglich Metapopulation). Bezeichnen von Ziel-
und Leitarten, aufzeigen von Standortalternativen fir die
im Perimeter vorhandenen Amphibienlaichgebiete unter
Berlcksichtigung geeigneter Sommerlebensrdume.
Fische: Abfragen bestehender Abfischungsdaten am
Rhein mit Bezug zum Perimeter, Erganzung durch Zu-
sammentragen von Informationen regionaler Fischereiver-
eine. Abschatzung mdgliches Fischartenspektrum und
Entwicklungspotenzial (Ziel- und Leitarten). Formulierung
von Lebensraumanforderungen.

Insekten/Mollusken: Beschreibung Ausgangszustand und
Bestimmung Verantwortlichkeiten durch Abfrage vorhan-
dener Datenbanken. Potenzialabschatzung aufgrund der
bestehenden Lebensraumqualitaten. Bezeichnen mdégli-
cher Ziel- und Leitarten fir die Revitalisierung und Formu-
lierung von Lebensraumanspriichen fir diese Arten.
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Flora — Aufarbeitung bestehender Flora- und Kartierdaten zum
Rheindamm und den Kiesinseln, erganzende Feldauf-
nahmen zur Beurteilung des aktuellen Zustands der
Flachen. Kartografische Darstellung der im Perimeter vor-
handenen Vegetationstypen und Beurteilung ihrer Wertig-
keit (Schutzwurdigkeit).

— Bezeichnen von Ziel- und Leitarten bzw. Ziel-Pflanzenge-
sellschaften fur die Revitalisierung, aufzeigen Entwick-
lungspotenzial von Ersatzstandorten, Erstellung Flachen-
bilanzen (vorher-nachher).

Ziellebensraume — Katalog der Ziellebensraume (Land- und Wasserlebens-
raume) erstellen.
— Beschreiben jeweilige Bedeutung und abschatzen des
ungefahren Flachenanteils (je Variante).

Landschaft / Kulturdenkmaler — Aufzeigen Relevanz dieser Schutzguter fur das Vorpro-
jekt.

Erholung und Freizeit — Aufzeigen der Wirkung auf andere Schutzgter.
Einstufung Relevanz.

Vorbereitung UVB — Tabellarische Relevanzmatrix bezlglich der Auswirkun-
gen mit Kurzerlauterungen fiir UVB erstellen fir Bau-
phase, Bauwerk, Betrieb Hochwasserfall und Uberlastfall.

— Erstellen eines Vorschlages fur das Pflichtenheft UVB fiir
die bei der Relevanzmatrix als relevant bezeichneten
Auswirkungen.

Teilberichterstattung — Zusammenstellung Bericht und Dokumentationen.

Pos. 5: Weitere Abklarungen und Produkte

Erholung und Freizeit — Erarbeiten Grobkonzept fur Erholung und Freizeit (Besu-
cherlenkung, Parkplatze, Langsamverkehr usw.).

Pflege und Unterhalt — Erarbeiten Grobkonzept fiir Pflege und Unterhalt.
Landerwerb — Ermittlung Landerwerb und temporare Landbean-
spruchung.

Pos. 6: Sitzungen / Unterstiitzung Auftraggeber

Sitzungen — Sitzungen mit Auftraggeber (vor Ort).
— Sitzungen mit Auftraggeber (Video).
— Sitzungen mit Gemeinden, Werken usw. (vor Ort).

Offentlichkeitsarbeit — Teilnahme an Sitzungen/Workshops mit Begleitgruppe
Gemeinden.
Teilnahme an Informationsveranstaltungen.
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Pos. 7: Zusatzleistungen Anbieter

Annahme — Zusatzliche Leistungen nach Meinung des Anbieters
fur eine fachgerechte Erfiillung der verlangten Planer-
leistungen.
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Angaben zum Honorarangebot

6.1 Angebotspreis

Die angebotenen Honorare enthalten samtliche zur ordnungsgemassen Vertragserfiil-
lung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Die MWSt. wird offen abgerechnet.

Die Arbeiten sind im Zeittarif (Honorarabrechnung nach Honorarkategorien) in CHF
zu offerieren.

Fur die offerierten Leistungen gilt ein Kostendach. Vom Kostendach ausgenommen
ist Pos. 6 (Sitzungen / Unterstiitzung Auftraggeber).

Zusatzlich zu den Angebotspreisen muss bei jeder Position der abgeschatzte Zeitauf-
wand angegeben werden. Die Kalkulation der Angebotspreise ist mit der separaten
Excel-Tabelle (Dokument C) vorzunehmen.

6.2 Nebenkosten

Die Nebenkosten flr Kopien, Planplots fur Ergebnisse, Fahrspesen, Mahlzeiten usw.
werden mit dem offerierten Prozentsatz der Honorarkosten (netto) separat abge-
rechnet (d. h. keine Detailabrechnung). In den Nebenkosten enthalten sind auch die
Fahrspesen.

Die Nebenkosten der Projektdossiers (Fotokopien, Planplots, Schachteln) werden
separat und nach effektivem Aufwand vergutet. Die vorgesehenen Ansatze flr die Ko-
pierkosten (inkl. Arbeitsaufwand) sind im Angebot anzugeben.

6.3 Zusatzleistungen Anbieter im Angebot

Zusatzliche Leistungen, welche nach Meinung des Anbieters fiir eine fachgerechte Er-
fullung der verlangten Planerleistungen als notwendig erachtet werden, sind im Ange-
bot abzuschatzen und im Angebotsformular (Dokument B) detailliert zu beschreiben
und zu definieren.

6.4 Verbindlichkeit der Grobkostenschitzung

Die in Kapitel 4.7 angegebenen Kosten sind rein informativ. Auftragnehmer und Auf-
traggeber kdnnen bei Mehr- oder Minderkosten (aufgrund der Kostenschatzung) keine
Forderungen fir Honoraranpassungen ableiten.
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7.2

7.3

Angaben zu den vertraglichen Bestimmungen bei Auftragsvergabe

Abrechnung der Planerleistungen

Die Arbeiten werden im Zeittarif mit den offerierten Stundenansatzen und nach effek-
tivem Aufwand abgerechnet.

Die Stundenrapporte sind vom Gesamtleiter Planer rechtsverbindlich zu visieren und
jeder Rechnung (Zwischen- und Schlussrechnung) beizulegen. Nachtragliche Stun-
denrapporte werden nicht mehr akzeptiert.

Honorarvertrag

Es wird ein KBOB-Planervertrag abgeschlossen (KBOB-Dokument Nr. 30, Version
2020; s. Anhang 6).

Bei einer Planergemeinschaft ist der Planervertrag von allen zeichnungsberechtigten
Mitgliedern zu unterzeichnen. Mit der Unterschrift wird der bevollmachtigte Vertreter
der Planergemeinschaft (Gesamtleiter Planer) bestatigt.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen der KBOB gehen den Allgemeinen Vertrags-
bedingungen der SIA 103 (2020) vor.

Mit der Eingabe des Angebots akzeptiert der Anbieter die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen der KBOB:

— Ziff. 1: Sorgfalts- und Treuepflicht

— Ziff. 2: Informations- und Abmahungspflicht des Beauftragten
— Ziff. 3: Planergemeinschaft

— Ziff. 4: Beizug von Dritten

— Ziff. 5: Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten
— Ziff. 6: Vertragsanderungen

— Ziff. 7: Schlisselpersonen

— Ziff. 8: Weisungsrecht des Auftraggebers

— Ziff. 9: Vergtitung

— Ziff 10: Sicherheitsvorschriften

— Ziff. 11:  Wahrung der Vertraulichkeit

— Ziff. 12:  Veroffentlichungen

— Ziff. 13:  Haftung des Beauftragten

— Ziff. 14:  Arbeitsunterbruch

— Ziff. 15:  Rulgefrist und Verjahrung

— Ziff. 16:  Urheberrecht

— Ziff. 17:  Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

— Ziff. 18:  Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Anpassung der Stundenansatze / Teuerung
Die angegebenen Stundenansatze bleiben bis Ende 2023 fixiert.

Ab 2024 erfolgt die Verrechnung der Preisanderungen infolge Teuerung gemass der
Vertragsnorm SIA 126 (Empfehlung KBOB).
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7.4 Regelung Verhaltnisse Planergemeinschaften und Subplaner

Die Verhaltnisse innerhalb von Planergemeinschaften und/oder zu den Subplanern
sind zwingend schriftlich zu regeln (Gesellschaftsvertrag fir Planergemeinschaften
SIA Nr. 1001/2; Subvertrag fur Planer- und/oder Bauleitungsdienstleistungen SIA
1001/1). Im Falle einer Auftragserteilung sind die Vertrage dem Auftraggeber abzuge-
ben.
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8 Erganzende Hinweise

8.1 Option Auftragserweiterung
Nachofferten sind mdéglich, soweit die Preise im Rahmen des Angebots liegen.
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