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1. DEFINITION DU MARCHE

1.1. Type de marché
Cet appel d'offres vise a doter les compagnies de chemin de fer MOB (Montreux - Oberland
Bernois) et MVR (Montreux Vevey Riviera), d’'un ingénieur sécurité pour les chantiers
gu’elles réalisent. Il s’agit principalement de veiller a I'application de la réglementation afin
que les risques résiduels sur ces chantiers soient aussi faibles que possible.
Ce mandat vise également a assurer une homogénéité sur 'ensemble des projets menés,
et aussi a mettre a profit les retours d’expérience pour les futurs projets. Ceci en vue d’une
amelioration continue.
Les prestations objet de cet appel d’offres ne concernent pas la sécurité ferroviaire telle
que définie par les réglements R RTE 20100 et R RTE 20600. Celle-ci est assurée par le
maitre d’ouvrage et ses spécialistes externes. Seule la coordination est a assurer avec cette
partie.

1.2. Allotissement du marché

Le volume des prestations est séparé en trois parties

e 5'690 heures pour le lot 1 — Lignes MVR (Ligne MVR-N : Montreux - Rochers-de-
Naye + Ligne MVR-P : Vevey — Les Pléiades)

e 4’460 heures pour le lot 2 — MOB Zone francophone (Ligne MOB : Montreux -
Rougemont)

e 5750 heures pour le lot 3 — MOB Zone germanophone (Ligne MOB : Saanen a
Lenk)

L’estimation du volume horaire du présent mandat par année est le suivant :

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

Lot 1- MVR heures 458 776 1727 1777 953 5690
Personnes 0,25 0,43 0,96 0,99 0,53

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

Lot 2 - MOB heures 158 608 600 1259 1834 4 460
(zone francophone) Personnes 0,09 0,34 0,33 0,70 1,02

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

Lot 3- MOB heures 33 419 770 2027 2502 5750
(zone germanophone) Personnes 0,02 0,23 0,43 1,13 1,39

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

Lot1+Lot2+Lot3 heures 649 1803 3097 5063 5289 15900
Personnes 0,36 1,00 1,72 2,81 2,94

En principe, I'adjudication portera sur 'ensemble des prestations a réaliser, et deux contrats
seront établis (un pour le MOB et un pour le MVR).

Les détails des prestations et des conditions d'exécution et de rémunération sont spécifiés
dans le document 2 "Projet de contrat".
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1.3. Type et situation des lignes ferroviaires

La compagnie MOB exploite la ligne suivante :
e Ligne MOB (Montreux Oberland Bernois)
o Longueur: 74.8 km
o Ecartement : Métrique
o Point le plus bas : Montreux (395 m)
o Point le plus haut : Saanenmaéser (1274 m)
o Pente maximale : 70%o

o Région linguistique : Romandie / Oberland bernois

La compagnie MVR exploite les lignes suivantes :
. (Vevey — Les Pléiades)
o Longueur: 10.5 km
o Ecartement : Métrique (adhérence et crémaillére)
o Point le plus bas : Vevey (385 m)
o Point le plus haut : Les Pléiades (1348 m)
o Pente maximale : 50%o (adhérence) et 200%o (crémaillére)

o Reégion linguistique : Romandie

e Ligne MVR-N (Montreux - Les Rochers-de-Naye)
o Longueur: 10.4 km
o Ecartement: 800 mm (crémaillére)
o Point le plus bas : Montreux (395 m)
o Point le plus haut : Rochers-de-Naye (1973 m)
o Pente maximale : 220%o

o Région linguistique : Romandie

¢ Funiculaire Vevey — Chardonne - Mont-Pélerin
o Longueur: 1.591 km
o Dénivelé: 417 m
o Ecartement : Métrique
o Point le plus bas : Vevey (393 m)
o Point le plus haut : Mont Pélerin (810 m)
o Rampe : de 130 a 540%o
o Reégion linguistique : Romandie
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e Funiculaire Territet — Glion

O

O

Longueur : 637 m

Dénivelé : 300 m

Ecartement : Métrique

Point le plus bas : Montreux - Territet (386 m)
Point le plus haut : Glion (689 m)

Rampe : de 400 a 570%o

Région linguistique : Romandie

¢ Funiculaire Les Avants — Sonloup

O

O

O

Longueur : 532 m

Dénivelé : 180 m

Ecartement : Métrique

Point le plus bas : Les Avants (976 m)
Point le plus haut : Sonloup (1156 m)
Rampe : de 180 a 545%o

Région linguistique : Romandie

Ces six lignes parcourant des paysages montagneux, une multitude d’ouvrages d’art ont été
construits. La liste ci-dessous est non exhaustive.

e 71 gares et haltes

e 31 tunnels (6’658 m)
o 20 galeries (1'369 m)
e 135 ponts (2'245 m)
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2. ORGANISATION DU PROJET

2.1. Organisation en phase études

Pendant la phase études, les échanges se feront de fagon tripartite entre la maitrise d’ouvrage,
'ingénieur sécurité et les ingénieurs civils mandatés sur les différents projets.

L’ingénieur sécurité est rattaché directement a la maitrise d’ouvrage.

2.2. Organisation en phase exécution

L’organisation ci-dessous montre un possible allotissement pour la phase chantier, notamment
pour les projets de renouvellement de gare.

Celui-ci peut varier en fonction du type de projet. L’ingénieur sécurité est rattaché directement a
la maitrise d’ouvrage pendant cette phase.

CPrG

Instances Exploitation et Opérations 4 Ingénieur Sécurité |
Spécialistes techniques

L

s Relations contractuelles avec MOB S
Géologie

Pilotage / coordination Autres

Contrdle

Mandataire

| Pilote (DGP/DGT) |

| Génie civil “ Géotechnique ” Voie ferrée ” MALT “ Cables “ E(BT) “ 1S/TC ” Lc ” Archiectire “ ovs |

| LC | | Autres |
Cibles | Aménag +bétiments |
E | cvs |

Planification

Voie ferrée

l Défrichement || Génie civil + plateforme |

ITravauxl
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2.3. Cadre légal et réglementaire

L'entrepreneur est tenu de comprendre dans le montant de son offre tous les moyens nécessaires
au respect et a l'application des prescriptions Iégales et réglementaires en matiére de santé et de
sécurité, dont notamment les :

2.31. Lois

Lois Fédérales :

Loi sur I'assurance accidents (LAA);

Loi sur le travail (LTr);

Loi fédérale sur la sécurité des installations et appareils techniques (LSIT);

Loi concernant les installations électriques a faible et a fort courant (LIE) ;

Lois et reglements cantonaux :

Réglement sur les chantiers (Rchant L 5 05 03);

Reglement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (L 5 05.01);
Réglement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, 'organisation et l'intervention
des sapeurs-pompiers (F 4 05.01) ;

2.3.2. Ordonnances

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA);

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de
construction (OTConst);

Ordonnance Il relative a la loi sur le travail (OLT3);

Ordonnance sur les installations électriques a courant fort (pas d'abréviation officielle) ;

2.3.3. Directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
(CFST)

Directive 6514 relative aux travaux souterrains ;

Directive 6508 relative a 'appel des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au

travail (Directive MSST) ;

2.3.4. Normes

SIA 118 Conditions générales pour I'exécution des travaux de construction ;
SIA 196 relative a la ventilation des chantiers souterrains ;

SIA 197 projets de tunnels ferroviaires ;

SIA 198 travaux souterrains ;

SIA 465 sécurité des ouvrages et des installations

Norme sur les installations a basse tension NIBT de I'association Suisse des Electriciens ;
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2.3.5. Régles de la SUVA

Feuillet technique SuvaPro 66102 Mesures de prévention contre les risques d’incendies et
d’explosions lors de travaux souterrains dans des couches rocheuses dégageant du gaz naturel,
Feuillet technique Suva 88112 Concept de sauvetage pour les chantiers souterrains ;

2.3.6. Publications diverses

De I'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations du travail).

2.3.7. Documents interne MOB
PHS MOB, y compris les reégles de sécurité pour entreprises privées

Déclaration de I'entrepreneur « Travaux sur et aux abords des voies »
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3. DESCRIPTION DES PROJETS

Les projets développés et réalisés par le MOB et le MVR sont trés variés et comprennent aussi
bien des assainissements de ponts, des mises au gabarit de tunnels, des assainissements de
galeries de protection, de la mise aux normes LHand de gares, mais aussi la construction de
nouvelles gares et haltes.

Les projets se trouvent dans des états d’avancement différents les uns des uns. Certains projets
se trouvent au début des études (phase SIA 21 - Etude préliminaire) et d’autres sont sur le point
d’obtenir I'autorisation pour commencer les travaux au début de 'année 2022.

Les tableaux suivants montrent le récapitulatif des projets non exhaustifs prévus pour la période
2022-2026 pour chaque lot ainsi que leur état d’avancement et les phases concernées pour le
présent mandat. Ces tableaux sont donnés a titre indicatif pour que le bureau mandataire puisse
s’organiser.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de mandater un autre bureau pour certains projets.

Lot 1: Lignes MVR (Ligne MVR-P: Vevey- Les Pléiades + Ligne MVR-N: Montreux-Rochers de Naye)

Durée
phase Estimatif
Numéro . Numéro de . R Phases %IA Phase en réalisation montant
" Ligne . Titre du projet concernées Rendu PAP . .
d'objet projet pour A cours 52 jusqu'au global du
31.12.2026 projet
= i = = i (mois) | ~ i
21 MVR-P |vo12.0801 Renouvellement LC Gilamont-Hauteville, SIA 5 (incluant Nouvel Arrét Vevey Vignerons)- 51.53
Km 0,735 au 2,500
22 MVR-P  |VO09.0401 |RenouvellementLC, SIA5 (St Légier- Blonay) 51-53
23 MVR-P |VO09.0700 |Renouvellement gare de Blonay, Km 5,369 au 6,200 41-53 33 janv.22 29 25 MCHF
MVR-P  |VO12.0601 |Halte Vevey - Vignerons 51-53 51 22 2 MCHF
25 MVR-N [CN10.0500 [Allongement évitement Jaman, SIA 3 a 4, km GN 5.900 a 6,450 32-33 31 févr.24
26 MVR-N |CN10.0700 |Allongement station de Naye, SIA 3 a 4, Km GN 7.620 32-33 31 févr.24
27 MVR-N |CN11.0500 [Renouvellement pont Rte des Raveyres, km GN 3.040 51-53 32 janv.22 7 2.4 MCHF
28 MVR-N |CN13.0200 |Ren. pontsur le ruisseau a Paccot, km GN 4.40,SIA3a 4 32-41 non démarré déc.23
MVR-N |CN13.0201 |Ren. pontsur le ruisseau a Paccot, km GN 4.40, SIA 5 51-53 déc.23 10 1.8 MCHF
MVR-N [CN13.0300 |Ass. galerie des 5000, SIA 3-4, km GN 5.078 32-41 31 févr.23
MVR-N |CN13.0301 |Ass. galerie des 5000, SIA 5, km GN 5.078 51-53 31 févr.23 12 7.2 MCHF
30 MVR-N_[CN13.0400 [Nouveau croisement Haut-de-Caux (substitution Caux), SIA3 a4 32-33 31 févr.24
31 MVR-N [CN13.0500 |[Ren. LC 5000 - Naye, SIA 3 a 4, GN km de 5.320 a 5.840 + 6.500 a 6.710 + 6.880 a 7,250 32-33 32 juin.22
MVR-N [CN13.0501 |[Ren. LC 5000 - Naye, SIA 5 km de 5.320 a 5.840 + 6.500 a 6.710 + 6.880 a 7,250 51-53 juin.22 28 0.8 MCHF
MVR-N |MC.09.0900 |Remplacement du pont de Tremblex 32-53 31 déc.23 19 3.8 MCHF
32 MVR-N_ |[MC09.1000 [Remplacement du pont des Planches (phases précédentes et phases SIA 3 et 4), Km 0,516 32-41 31 janv.23
MVR-N |MC09.1001 |Remplacement du pont des Planches (Exécution, phase SIA 5), Km 0,516 51-53 31 janv.23 20 4.35 MCHF
33 MVR-N |[MC10.6000 [LHand km MG 2.15 Valmont 51-53 33 janv.23 4 0.36 MCHF
34 MVR-N |[MC11.0100 [Renouvellement gare Glion, yc IS 32-53 31 févr.24 16.4 MCHF
36 MVR-N |MC11.0400 |Renouvellement pont Tournafou, km GN 0.403 32-53 31 déc.22 9 2 MCHF
37 MVR-N |MC12.0800 |Renouvellement pontde Toveyre, SIA 3 a 4, km MG 1,704 32-33 32 juil.22
MVR-N |MC12.0801 |Renouvellement pontde Toveyre, SIA 5, km MG 1,704 51-53 32 juil.22 9 2 MCHF
38 MVR-N |MC12.0300_[Renouvellement murs de souténement de Naye 41-53 33 févr.21 24 12,4 MCHF
MC12.6000 |LHand km MG 0.60 Les Planches 51-53 33 janv.23 4 0,19 MCHF
MC12.6100 |LHand km MG 1.67 Toveyre 51-53 33 janv.23 4 0,25 MCHF
39 MVR-N [BC09.1200 |[Assainissement viaduc BC 41-53 33 déc.21 18 9 MCHF
40 MVR-N |CN13.0600 |[Rén. Ligne de renforcement Crétd'y Bau 32-41 32 juin.22
MVR-N |CN13.0601 |Rén. Ligne de renforcement Crétd'y Bau 51-53 juin.22 28 0.4 MCHF
41 MVR-N |CN13.0800 [Nouvelle SST Jaman 32-41 32 juin.22
MVR-N |CN13.0801 [Nouvelle SST Jaman 51-53 juin.22 12 0.5 MCHF
42 MVR-N [MC13.12 Nouvelle SST a Montreux 32-53 31 déc.22 12 1.5 MCHF
43 MVR-N |OP13.03 Halte Lally adaptation 33-53 31 févr.23 4 0.3 MCHF
44 MVR-N |VO12.02 Renouvellement gare de Vevey 41-53 33 juil.19 26 17.3 MCHF
45 MVR-N [VO13.1000 [Halte de Prélaz adaptation 41-53 32 févr.22 6 0.3 MCHF

Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont)
Renouvellement LC
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Lot 2: MOB - Zone francophone (Ligne MOB: Montreux-Rougemont)

Durée
phase Estimatif
Numéro . Numéro de . . Phases S,lA Phase en réalisation | montant
d'objet Ligne projet Titre du projet concernées cours Rendu PAP 52jusqu'au| global du
pour A 31.12.2026 | projet
> G > hd ~| (mois)|~ >
1 MOB MZ13.2200 |Assainissement LC courbe Montreux (yc SSTA) 32-53 31 déc.22 13 0.833 MCHF!
2 MOB MZ13.4100 [EA35 b.4. Nouveau point de croisement Planchamp- MOB- Km 2,400 32-33 21 mars.24 16.3 MCHF
3 MOB MZ12.5000 [Renouvellement gare de Chernex- MOB- Km 4,290 32-33 21 janv.24 42.6 MCHF
4 MOB MZ12.5100 /|Renouvellement gare de Chamby- MOB- Km 7,151 + croisement aval 32-52 31 juin.23 11 35 MCHF
5 MOB MZ12.7000_{Renforcement LC Colondalles-Sendy 41-53 33 juil.21 18 2.7 MCHF
6 MOB MZ12.5201 [Renouvellement croisement de Sendy-Sollard- MOB- Km 9,935 32-53 31 juin.23 11 12 MCHF
7 MOB MZ12.3400/ [Renouvellement galerie Rapes de Jor 1 a Jor 6- MOB Km 11,516 32-33 31 2024 80 MCHF
8 MOB MZ12.4500 |Renouvellement pont des Narcisses,- MOB km 9.929 32-53 31 2022 7 1.4 MCHF
9 MOB MZ12.4001 |Renouvellement tunnel des Gites- MOB Km 18,202 51-53 41 - 24 9,5 MCHF
10 MOB MZ12.4100 |Renouvellement tunnel et pont du Botzet- MOB, Km 18,573 32-52 31 juin.23 19 15 MCHF
11 MOB MZ11.1200 [Rénovation Pont du Flon, km 19.380 32-53 31 déc.23 21 6 MCHF
12 MOB MZ11.1400 |Rénovation Pont de I'Hongrin, km 21.668 32-53 31 déc.23 21 6 MCHF
13 MOB MZ12.4200 |Renouvellement tunnel des Sciernes, Km 21,150 32-41 21 déc.24 10 MCHF
14 MOB MZ12.4900 |Renouvellement tunnel de Montbovon, Km 21,690 32-41 21 déc.24 20 MCHF
Option |MOB MZ13.2000 |Renouvellement LC Sciernes-Montbovon y.c. raccourcis Comba d'Avau 32-53 déc.22 15 1.78 MCHF
16 MOB MZ12.5401 [Renouvellement gare de La Tine + Lanciau, Km 24,840 51-53 janv.24
17 MOB MZ12.5501 [Renouvellement gare de Rossiniére, Km 28,180 51-53 -
18 MOB MZ12.4400 |Renouvellement pont des Bossons, km 33.044 32-53 31 déc.22 8 1.5 MCHF
19 MOB MZ12.5600 |Renouvellement gare de Flendruz, Km 37,360 32-53 31 juil.22 19 20 MCHF
20 MOB MZ12.5700 |Renouvell 1t gare de Roug 1t, Km 39,330 32-53 31 2022 19 23 MCHF
Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont)
Renouvellement LC
Lot 3: MOB - Zone germanophone Ligne MOB: Saanen a Lenk
Durée
) ) Phases SIA ‘phas? Estimatif
Numéro . Numéro de X . . Phase en réalisation | montant
L. Ligne . Titre du projet concernées Rendu PAP . ,
d'objet projet pour AQ cours 52 jusqu'au| globaldu
31.12.2026 projet
he b2 b2 i >4 >4 b (mois) |~ h
1 MOB MZ13.1900 [Renouvellement LC Vanel-Saanen, Km 41,100 au km 43,200 32-53 31 avr.23 19 2,5 MCHF
2 MOB MZ12.5800 [Renouvellement gare de Saanen, Km 43,350 32-53 31 avr.23 19 22 MCHF
3 MOB MZ12.5900 [Renouvellement gare de Gruben, Km 48,400 32-41 21 sept.23 14.2 MCHF
4 MOB MZ12.6000 [Renouvellement gare de Schoenried, Km 50,900 32-41 21 déc.23 21.3 MCHF
5 MOB MZ12.2300 [Renouvellement pont du Tienfengraben, km 53.623 32-53 31 déc.22 19 3.5 MCHF
Renouvellement aqueduc ruisseau Fiirbuelgrabli, km
MZ13.0400 (53.681 )
£ Licl MZ13.0500 [Renouvellement aqueduc ruisseau Fierschrétigrabli I, km 3253 3 déc.22 9 3 MCHF
53.745
7 MOB MZ12.4800 [Renouvellement pont sur le Studweidligrabe, km 54.923 32-53 31 déc.23 8 1,5 MCHF
8 MOB MZ12.4600 [Renouvellement pont sur le Fangligrabli, km 55.182 32-53 31 déc.23 8 3 MCHF
9 MOB MZ13.2100 [Renforcement raccourcis Moosbach, Km 60,400 33-53 32 mars.22 6 0.64 MCHF
10 MOB Z110.6000 LHand km 64.08 Blankenburg 32-53 31 aolt.23 6 3 MCHF
11 MOB Z111.0300 Renouvellement SST Boden 41-53 33 ao(t.20 9 1.3 MCHF
12 MOB 7112.0100_a |Etude pont Zelgbach km 67.876 41-53 sans PAP 16
13 MOB 7112.05 Renouvellement pont du Zelgbach km 67.876 41-53 33 sept.18 16 2.6 MCHF
14 MOB Z112.06 Renouvellement pont du Fermebalch km 70.749 41-53 33 sept.18 16 1.8 MCHF
15 MOB 7112.07 Renouvellement pont sur le chemin, km 70.780 41-53 33 sept.18 16 0.95 MCHF
16 MOB Z113.0100 Renouvellement gare de St-Stephan- Km 68,650 32-53 21 ao(it.23 17 10 MCHF
17 MOB Z113.03 Renouvellement pont du Schlossgraben, km. 64.450 32-53 31 juin.23 9 2.5 MCHF
18 MOB 7113.04 Renouvellement aqueduc Simmeli, km 71.290 32-53 31 juin.23 9 1.5 MCHF
19 MOB Z113.05 Renouvellement aqueduc Schiirmattegrabli, km64.815 32-53 31 juin.23 9 1.5 MCHF
20 MOB 7112.0100_d |Etude Fermelbach km 70.749 41-53 sans PAP 16
21 MOB 7112.0100_c |Etude pont Sur le Chemin km 70.780 41-53 sans PAP 16
22 MOB MZ13.0802 [Fosse Zweissimenn 33-53 32 janv.22 3 0,5 MCHF

Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont)
Renouvellement LC
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4. DESCRIPTION DES TACHES

4.1. Phases du projet

L’ingénieur sécurité interviendra dés la phase 32 ou une autre phase suivant 'avancée du projet.

L’ensemble des phases SIA listées ci-dessous font partie de I'appel d’offres.

32 Projet de I'ouvrage

33 Dossier de la mise a I'enquéte / PAP

41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, documentation

4.2. Description détaillée des prestations attendues et livrables

Dés le début des prestations dans un projet, I'ingénieur sécurité chantier sera amené a établir un
devis estimatif de ses prestations nécessaires pour couvrir I'ensemble des phases du projet.

Ce devis devra étre discuté et validé par le maitre d’ouvrage.
Les prestations et les livrables attendues par phase SIA pour chaque projet sont les suivantes :

4.2.1.Description des prestations
Hormis la rédaction du PGCS, I'ensemble des prestations suivantes s’entendent pour chaque
projet.

Le PGCS est un document général s’appliquant a 'ensemble des projets réalisés sur les lignes
MOB et MVR.

Phase 32 | Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase projet
Etudes

Rédaction et mises a jour du Plan Général de Coordination de la Sécurité. Ce
plan général constitue le cahier des charges Hygiéne et Sécurité pour les
chantiers MVR - MOB.

Livrables : PGCS en versions provisoire et définitive

Audits activité des tiers

Collaboration a la détermination des principes d’exécution garantissant la sécurité
des intervenants. Assistance aux mandataires pour la définition et le
dimensionnement des installations de chantier conformes aux exigences légales

Livrable : Analyse des installations de chantier inclues dans les projets

Relation avec les organismes officiels et les tiers

Ouverture du Journal des consignes de sécurité

Livrable : Journal des consignes de sécurité

Phase 33 | Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase mise a I’enquéte

3 — Cahier des charges Page 11 de 18



M@B MOB / MVR MVR

Appel d'offres pour prestations

TRANSPORTS

oo oA snos d'ingénieur sécurité chantier Cahier des charges MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

Etudes

Analyse et validation des rapports de sécurité établis par les ingénieurs civil.

Livrable : Check-list rapports de sécurité

Audits activité des tiers

Collaboration a la détermination des principes d’exécution garantissant la sécurité
des intervenants. Assistance aux mandataires pour la définition et le
dimensionnement des installations de chantier conformes aux exigences légales

Livrable : Analyse des installations de chantier prévues dans les projets

Relation avec les organismes officiels et les tiers

Appui au maitre de 'ouvrage en cas de questions de 'OFT ou d’oppositions

Livrable : -

Phase 41

Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase appel d’offres

Audits activité des tiers

Proposer aux mandataires les clauses a insérer dans les dossiers de soumission
de facon a étre cohérent avec les dispositifs spécifiques du chantier sur les aspects
de la sécurité et de la protection de la santé (coordination avec les mandataires,
'environnement et les aspects de sécurité)

Livrables : Proposition de clauses

Phase 41

Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase appel d’offres / analyse des offres

Etudes

Evaluation des données sécurité fournies par les soumissionnaires. Analyse des
offres des entreprises sur les aspects sécurité. Mise en évidence de toutes les
dispositions différentes aux documents déja établis, en fonction de la proposition
des entreprises. Analyse des dossiers selon les régles d’évaluation définies lors de
I'élaboration de I'appel d’offres

Livrables :

e Rapport danalyse des offres des soumissionnaires y compris
I'établissement des questions de clarification pour les aspects relatifs a la
sécurité

e Analyse des réponses des soumissionnaires aux questions de clarification
posées par le MO sur des aspects relatifs a la sécurité
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Phase 51 | Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase projet d'exécution

Gestion et Administration

Tenue des rapports d’activités a I'attention du MO

Livrable : Rapport d’activité

Audits activité des tiers

Vérification de I'exhaustivité de I'ensemble des plans d'hygiéne et de sécurité
proposés par les soumissionnaires, visés par les ingénieurs civils.

Livrables : Check listes des PHS

Analyse de la compatibilité, (synthése et coordination) des plans d'hygiéne et
sécurité des différents adjudicataires.

Livrable : Analyse de la cohérence pour la coactivité, en cas de chantier pluri-
entreprises

Assistance aux ingénieurs civils pour conseiller et harmoniser tous les documents
nécessaires au démarrage des travaux et traitant de la sécurité chantier. Cette
phase concerne notamment le suivi des PHS ainsi que des plans des installations
de chantiers élaborés par les entreprises et suivi par les ingénieurs civils.

Livrables : Check listes des PHS
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Phase 52 | Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase exécution de I'ouvrage

Gestion et Administration

Tenue des rapports d’activités a I'attention du MO

Livrable : Rapport d’activité

Audits activité des tiers

Relecture et validation par la double signature des modifications apportées aux
plans d’hygiéne et sécurité (PHS) des entreprises. La premiére signature sera
effectuée pour validation par I'ingénieur civil en charge des travaux.

Livrables : PHS validés

Audit de sécurité réalisé sur les chantiers. lls seront en grande partie programmés
avec I'entreprise et le bureau d’'ingénieurs. Des visites inopinées seront également
réalisées.

By

La fréquence sera a apprécier en fonction du type des travaux mais sera au
minimum de deux fois par mois

Chaque visite ou participation de 'ingénieur sécurité donnera lieu de sa part a un
compte rendu circonstancié inscrit ou référencé au Journal des consignes de
sécurité.

Livrable : journal des consignes de sécurité

Participation aux séances de chantier au minimum 2 fois par mois.

Livrable :

Relation avec les organismes officiels et les tiers

Consignation des points sécurité. Information sécurité et rédaction des mémos
sécurité

Livrable : journal des consignes de sécurité

3 — Cahier des charges Page 14 de 18



MOB / MVR
Appel d'offres pour prestations

MVR

TRANSPORTS
MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

MOB

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MONTREUX OBERLAND BERNOIS

d’'ingénieur sécurité chantier

Cahier des charges

Phase 53

Prestations de I'ingénieur sécurité — Phase mise en service

Gestion et

Administration

Livrable : Cléture du rapport d’activité

Finaliser le rapport d’activités du chantier a I'attention du MO

Relation avec les organismes officiels et les tiers

Livrable : Cl6ture du journal des consignes de sécurité

Consignation des points sécurité. Information sécurité et rédaction des mémos
sécurité

4.2.2.Tableau des livrables en phase étude

coordination de la
sécurité

risques découlant de
I'interférence de I'activité des
différents intervenants sur le
chantier. Concept général, base
de travail relative a la sécurité
pour |'établissement des
soumissions et des PHS

collaboration avec le
représentant du MO.
Diffusion a tous les intervenants
en phase conception.

Document Enjeu Déroulement Fréquence
PGCS Définition de I'ensemble des Etablissement du document par |1 PGCS pour
Plan général de mesures propres a prévenir les I'ingénieur sécurité chantier en ['’ensemble

des projets

4.2.3.Tableau des livrables en phase réalisation

Document

Enjeu

Déroulement

Fréquence

PHS
Plan d’hygiéne et de
sécurité

Identification des dangers
générés par l'activité spécifique
de I'entreprise et de ses sous-
traitants, y.c. les dangers
exportés et les dangers de tiers
auxquels elle s’estime exposée.
Pour chacun des dangers
identifiés le PHS énonce les
mesures de maitrise, les
personnes responsables de leur
mise en ceuvre, les modalités de
contréle de la mise en ceuvre

Le PHS est établi par I'entreprise
avant le démarrage des travaux,
il est compatible avec le PGCS, il
est validé par I'ingénieur civil en
charge du projet,

il est approuvé par I'ingénieur
sécurité chantier, il est diffusé et
explicité par I'entreprise a tous
les intervenants concernés.

Le PGCS et le PHS seront
obligatoirement transmis par
I'entreprise a tous ses co- ou
sous-traitants.

Il pourra étre adapté en fonction
des instructions de I'ingénieur
sécurité chantier, des
particularités du chantier, des
modifications techniques, etc.

1 PHS
par entreprise
adjudicataire

Consignation des points
sécurité

Examen de la sécurité des
activités en cours, et de la stricte
application des mesures de
maitrise énoncées dans les PHS

Séances menées par la DLT (1
séance par mois par chantier),
organisation par la DLT.
Consignation des points sécurité
dans les PV établis par la DLT

Lors des RV
de chantier
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Document Enjeu Déroulement Fréquence

Informations sécurité, [Controle par I'ingénieur sécurité |Visites sur place, actions et Adaptée

meémos sécurité chantier des mesures de remarques immediates si aux
maitrise mises en ceuvre sur le |nécessaire, établissement du manquements
chantier. constat par I'ingénieur sécurité  |IN SITU
Mesures correctives immédiates chantier sous forme d’info ou de
IN SITU, arrét de l'activité si mémo sécurité.
nécessaire en fonction du Diffusion par I'ingénieur sécurité
danger, constat des chantier a la DLT et aux
manquements et demande intervenants concernés.
d’action.

JCS Edition de consignes dédiées au [Edition et diffusion par I'ingénieur|En principe 1

Journal des consignes |chantier. sécurité chantier aux edition par

de sécurité Le JCS s’appuie sur les bases [intervenants concernés. mois
légales en vigueur.

Rapport d’activité Etablissement d’'un rapport de  [Edition et diffusion du rapport au [En principe 1
synthése sur le degré de MO par I'ingénieur sécurité rapport
collaboration avec les chantier. d’activité par
mandataires et les entreprises, [Fréquence déterminée par le trimestre
sur I'état des indicateurs de MO.

sécurité (TF-TG), et leur
conformité aux objectifs fixés.

4.2.4.Définitions particuliéres

A : Plan Général de Coordination :

L'ensemble des concepts sécurité est regroupé dans un document appelé PGCS (Plan Général
de Coordination en matiére de Sécurité) qui prédéfinit les moyens mis en commun par les
entreprises, et doit permettre une meilleure organisation de leur coactivité. Il doit permettre aux
entreprises de parfaitement cerner les limites de leurs prestations, et d'affiner leur proposition de
plan d’hygiéne et de secours. Le niveau de sécurité définit par le MO est fixé dans le PGCS du
projet de génie civil.

Le PGCS est mis a jour périodiquement.

B : Journal des consignes de sécurité :

Ce journal doit contenir :

Les observations ou notifications faites au maitre d'ouvrage, au mandataire principal ou a
tout autre intervenant sur les projets. Ces observations ou notifications sont visées par les
intéressés et suivies de leur réponse éventuelle.

Les comptes rendus des inspections communes faites avec les entreprises intervenantes,
avec indication des consignes a transmettre et des observations particuliéres de sécurité et
de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Ces comptes rendus sont visés par les
entreprises concernées.

Les noms et les adresses des entreprises contractantes, cocontractantes et sous-traitantes
ainsi que les dates approximatives d'intervention de chacun d'eux sur le chantier et par
entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des
travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée lors de l'intervention sur le chantier et tenue
ajour.
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Ce journal est diffusé :
¢ Aux mandataires,
e Aux entreprises,

Ce journal démarre en phase réalisation pour s'arréter lors de la réception de l'ouvrage par le
maitre d'ouvrage.

Le journal des consignes de sécurité est le principal moyen de communication entre I'ingénieur
Sécurité et les autres partenaires de I'opération notamment les mandataires.

Il sera le support des observations, notifications que I'ingénieur sécurité jugera nécessaire de
faire au Maitre d'Ouvrage, aux fins de prises en compte par les différents partenaires et |l
comprendra :

e Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles,

e Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'études et les suites qui leurs seront donnés.

Une copie de ce journal des consignes de sécurité sera adressée au Maitre d'Ouvrage. Si
ingénieur sécurité estime que le Maitre d'Ouvrage est concerné par un chapitre du registre
journal de la Coordination, il devra attirer son attention de maniére significative.

Ce journal sera conservé cinq ans a compter de la réception des ouvrages par l'ingénieur
sécurité.

Séances

Les séances seront de plusieurs type :

e Avec les bureaux d’ingénieurs en phase projet ;

e Avec les entreprises et bureaux d’ingénieurs en phase exécution ;
e Avec le maitre d’ouvrage tout au long du mandat.

Ces séances pourront étre initiées par I'une ou I'autre des parties en fonction des besoins et des
avanceées du projet.

3 — Cahier des charges Page 17 de 18



MQOB o MVR
Appel d'offres pour prestations

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER TRANSPORTS

vontaeux oatrLap servors 0 INGEénieur sécurité chantier Cahier des charges MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

5. CONDITIONS PARTICULIERES MOB

5.1. Objectifs et principes de qualité

Les obijectifs prioritaires sont les suivants :

Garantir la sécurité durant I’exécution des travaux
La sécurité doit impérativement étre assurée sur les chantiers, en particulier sur et aux abords
des voies.

La garantie de la sécurité fait partie de la culture du MOB et les dispositions en la matiére sont
en permanente amélioration. Parmi les outils a disposition on mentionnera en particulier :
» La reglementation en vigueur (RTE 20100, RTE 20600, etc...)

» Contrble de sécurité dés la phase de planification
» Dispositif de sécurité approximatif

» Dispositifs de sécurité / conventions de sécurité

» Checks sécurité en phase d’exécution

Gestion documentaire
Les plateformes d’échange seront Teams et OneDrive.

Le mandataire doit utiliser les modéles de documents fixés par le MOB qui lui seront transmis au
début du mandat.
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