Hinweisblatt: Handhabung von Bauablaufstérungen

Die bestehende COVID-19-Pandemie kann Auswirkungen auf die Planungs- und Bauablaufe haben. Zum
vertragsrechtlichen Umgang mit diesen Stérungen vereinbaren die Parteien folgendes:

Die COVID-19-Pandemie ist grundsatzlich geeignet, den Tatbestand der héheren Gewalt im Sinne von § 6
Abs. 2 Nr. 1 lit. ¢ VOB/B auszulsen. Fur Architekten- und Ingenieurleistungen gibt es keine konkrete Regelung
entsprechend der VOB/B. Im Ergebnis kdnnen die nachfolgenden Ausfuhrungen zur htheren Gewalt aber auf
Architekten und Ingenieurvertrage (88 650p ff. BGB) tibertragen werden.

Hohere Gewalt ist ein unvorhersehbares, von aul3en einwirkendes Ereignis, das auch durch dufRerste, nach
der Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet werden kann und auch nicht
wegen seiner Haufigkeit hinzunehmen ist.

Das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen kann nicht pauschal angenommen werden, sondern muss
im Einzelfall gepruft werden. Grundsatzlich hat diejenige Vertragspartei, die sich auf das Vorliegen héherer
Gewalt beruft, die begrindenden Umsténde darzulegen und ggf. zu beweisen.

Beruft sich der Auftragnehmer auf hohere Gewalt, muss er darlegen, warum er seine Leistung nicht
erbringen kann. Das kann z.B. der Fall sein, weil

¢ ein Grofteil seiner Beschaftigten behdrdenseitig unter Quarantéane gestellt ist und er auf dem
Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer keinen Ersatz finden kann,

e seine Beschéftigten aufgrund von Reisebeschrankungen die Baustelle nicht erreichen
kénnen und kein Ersatz moglich ist,

e er kein Baumaterial beschaffen kann. Kostensteigerungen sind dabei nicht grundsatzlich
unzumutbar.

Hohere Gewalt kann auch auf Seiten des Auftraggebers eintreten, beispielsweise

o weil die Projektleitung unter Quaranténe gestellt wird oder
e eine Vertretung nicht zur Verfigung steht.

Dabei ware dann nach denselben Maf3staben zu prifen und zu dokumentieren, dass und warum die
Projektleitung nicht z.B. aus dem Homeoffice erfolgen kann, oder dass und warum keine Vertretung organisiert
werden kann.

Die Darlegungen der Vertragspartei, die sich auf das Vorliegen hoherer Gewalt beruft, missen
nachvollziehbar und glaubhaft sein, so dass das Vorliegen hoherer Gewalt als Uberwiegend wahrscheinlich
angenommen werden kann. Auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bescheinigungen und Nachweisen
ist mit Blick auf die Uberlastung von Behorden und die stark reduzierte Geschaftstatigkeit der Privatwirtschaft
Rucksicht zu nehmen. Der blof3e Hinweis auf die COVID-19-Pandemie und eine rein vorsorgliche
Arbeitseinstellung erfillt den Tatbestand der hdheren Gewalt nicht. Besonderes Augenmerk ist gefordert,
falls schon bei der bisherigen Leistungserbringung Schwierigkeiten aufgetreten sind.

Ist das Vorliegen hoherer Gewalt im Einzelfall anzunehmen, verlangern sich die Ausfuhrungsfristen
automatisch um die Dauer der Behinderung zzgl. eines angemessenen Zuschlags fur die Wiederaufnahme
der Arbeiten.



Beruft sich der Auftragnehmer nach den o0.g. Mal3staben zu recht auf héhere Gewalt, entstehen gegen ihn
keine Schadens- oder Entschadigungsanspriche. Bei h6herer Gewalt geréat auch der Auftraggeber nicht in
Annahmeverzug; die Voraussetzungen des § 642 BGB liegen nicht vor (vgl. BGH, Urteil v. 20.4.2017, Az.:
VII ZR 194/13; die dortigen Ausfihrungen zu auf3ergewohnlich ungtinstigen Witterungsverhaltnisses durften
erst recht auf eine Pandemie zu Ubertragen sein). Das gilt insbesondere auch fir Fallkonstellationen, in
denen ein Vorgewerk aufgrund hoherer Gewalt nicht rechtzeitig erbracht werden kann und nun das
nachfolgende Gewerk deswegen Anspriiche wegen Behinderung gegen den Auftraggeber erhebt.



