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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte

1.1.1. Situation géographique

Le projet se situe, sur la ligne Montreux — Zweisimmen (MOB). Le projet se situe entre les km
101.6 et 102.6 environ, selon nouveau kilométrage du projet (voir ch 3.2 et ch. 4.3).
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1.1.2. Contexte du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre de I'adaptation des infrastructures de la gare de Rougemont au
nouveau concept d’exploitation de la compagnie du chemin de fer MOB, ainsi que dans celui de
la mise en conformité LHand des gares.

1.1.3. Etat existant

Situation fonciere

Le batiment voyageur historique de la gare et la halle adjacente appartiennent a un propriétaire
privé (parcelle 2272).

La place de la gare est propriété de la Commune (parcelle 2273).
Un projet immobilier (PPA) est en développement sur les parcelles 321,121 et 322.

Un plan général d’affectation est en cours d’approbation. Ce plan prévoit le changement
d’'affectation de la parcelle 122 pour qu’elle devienne constructible (actuellement parcelle
agricole). La Commune souhaite transférer le parking public existant sur cette parcelle et
envisage un développement immobilier sur la parcelle 2273.
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= Foncier MOB

Foncier communal
=== Foncier cantonal
=== Foncier tiers

Situation fonciére de la gare et ses environs

Installations ferroviaires

La gare de Rougemont est actuellement composée de deux voies de croisement. Une voie en
cul-de-sac c6té gare compléte l'infrastructure ferroviaire existante.

La longueur du croisement actuel est trop courte pour exploiter 'offre de transport planifiée.
Les acces aux trains de la gare sont actuellement non conformes a la LHand.

Les infrastructures ferroviaires existantes de la gare arrivent en fin de vie. Les installations de
sécurité, les équipements techniques, le quai, la ligne de contact et la voie ferrée doivent étre
renouvelés.

La salle d’attente utilisée par les clients MOB et un local pour les installations de sécurité se
situent dans le rez-de-chaussée du batiment voyageur historique. Le MOB bénéficie d’'une
servitude pour ces deux locaux.

La surface disponible pour le local IS est insuffisante pour envisager un renouvellement des
équipements techniques. Des nouveaux locaux doivent étre construits pour les installations de
sécurité et de basse tension.
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Actuellement une sous-station est située dans le périmétre de la gare, le long des voies. La
surface actuelle est insuffisante pour les futures installations électriques.

Deux passages a niveau routiers se trouvent de part et d’autre de la gare. lls sont protégés par
des barriéres.

Les vitesses géométriques existantes sont de 20km/h pour la voie en cul-de-sac, 80km/h pour la
voie 2 et de 35 km/h pour la voie 3 (voir annexe 2 pour plus de détail sur les vitesses).
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Extrait du plan du S-Plan (annexe 2)

Ouvrage d’art

Le pont de la Combabelle (pont arc en maconnerie) a une note de 3 dans le recensement
architectural du canton de Vaud.

Vue du pont existant

Un rapport d’'inspection de 'ouvrage a été réalisé en 2017. L’analyse a établi les points suivants :

- ATlamont, une fissure de la volte s’étend le long des premiéres pierres; un
renforcement du tympan doit étre envisagé.

- ATintérieur de la volte de nombreuses concrétions de chaux sont observées.

- La macgonnerie doit étre remise en état sur I'ensemble de I'ouvrage

Le rapport se trouve dans 'annexe 3 du présent cahier de charges.

Le pont existant ne permet pas d’accueillir la deuxiéme voie projetée c6té amont. Un nouveau
pont doit étre construit.

Nouvelle voie
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Travaux

2. ORGANISATION DU PROJET

2.1. Structure et phases du projet

Le projet englobe trois projets partiels MOB :

- MZ 12.5700 — Renouvellement de la gare de Rougemont
- MZ 12.1800 — Renouvellement de la sous-station
- MZ 12.4300 — Renouvellement du pont de la Combabelle

et un projet partiel de tiers (option) :
- Construction d’'un passage inférieur privé

La gestion des codts du projet est décrite au chapitre 5.2.

Les phases SIA suivantes font partie du présent appel d’offres :

31 Complément d’avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Dossier de la mise a I'enquéte/PAP

41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, documentation

2.2. Organigramme de projet

Commanditaires

Instances MOB

Chef de projet

Instances Exploitation et Opérations BAMO (gvt.]
Spéecialistes (conduite technigue) Géomeétre

EIE / SER
Geologue

Droit réel

Autres

Mandataire principal (objet du présent appel d'offres)

pilote (DGP/DGT]

Génie civil || Géotechnigue | | Voie ferrée Chagcfage Cables || I1S/TC || MALT dgl‘;:?;i‘r}f}al'fl??c E(BT) || Telecom|| cvs Architecture
|
LC
Ouvrages GC et ) .
Voie ferrée
lateform :
P = Cables ssT E cvs || Ag aegements
Défrichement AV
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2.3. Allotissement des marchés de planification et de travaux

2.3.1. Allotissement des marchés de planification

D’'une maniere générale, I'adjudicataire du présent appel d’offres assura les fonctions de
planificateur général ou mandataire général au sens de la SIA 112.

En ce qui concerne la ligne de contact (fil de contact et éléments de support comme les mats LC
et la caténaire), un mandataire externe spécialisé (mandat séparé) assumera les taches
suivantes pour les phases SIA 32 a 33:

» Conception des nouvelles installations de la ligne de contact

» Etablissement des profils en travers et profil en long des nouvelles installations de la ligne de
contact ;

» Etablissement des profils en long des passages a niveau ;

» Etablissement des plans de tirage des fils et la liste des socles avec les coordonnées XYZ et
les efforts a supporter ;

» Collaboration avec le planificateur général du projet a I'établissement des plans définitifs de
ligne de contact (implantation des mats) et I'établissement des profils en travers du terrain pour
chaque mat ;

» Collaboration avec le planificateur général du projet pour I'établissement du phasage de
réalisation de la nouvelle installation de ligne de contact.

2.3.2. Allotissement des marchés de travaux

Dans le cadre de son mandat, le planificateur général proposera un allotissement des marchés
de travaux adapté au projet.

A titre indicatif, le maitre de 'ouvrage envisage a ce stade l'allotissement suivant :

* Entreprise de défrichement (si nécessaire)
» Entreprise génie-civil : tous les CAN nécessaires en relation avec le génie civil
» Entreprise voie ferrée : ballastage, pose des traverses et des rails et des appareils de voie
(rails, traverses et appareils de voie fournis par le MO)
* Entreprise ligne de contact : imposée par le MO (contrat-cadre)
» Entreprise cables, E, IS/TC et télécom : fourniture et tirage des cables, fourniture et pose des
armoires, pose des équipements IS.
Les éléments suivants sont imposés par le MO :
- Le fournisseur de I'enclenchement, de méme que le systéme de télécommande des IS ;
- La fourniture et pose des éléments de courant continu (contrat-cadre);
- La fourniture et pose des armoires de basse tension (ADBT) ;
- La gestion de la télécommande des sous-stations ;

- Latéléecommande des auxiliaires (chauffage d’aiguilles, éclairage, ventilation des locaux
techniques, blocages des portes, etc.).

» Entreprises batiment : réalisation des locaux techniques et des aménagements intérieurs
» Entreprise CVS : installations techniques du batiment dans les locaux techniques
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2.4. Etatd’avancement des études et données de base

2.4.1. Planning général d’intention

Le planning présenté ci-dessous est une proposition du maitre d'ouvrage. |l peut étre adapté
selon I'expérience et la vision du soumissionnaire.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1J2]3]al1J2]3]a[1J2]3]a[1]2[3]4[1]2[3]4[1]2[3]4[1]2]3]4
(3) Projet de I'ouvrage (SIA 32)
(3) PAP (SIA33)[ -
(4) Soumissions travaux (SIA 41) _
Projet d'exécution (SIA 51)
)

(5) Exécution (SIA 52

(5) Mise en service finale E

Les jalons principaux du planning général d’intention (hors risques) du projet sont les suivants :

* Début du mandat février 2022
* Rendu du complément d’étude d’avant-projet mai 2022

+ Dépose du dossier de demande d’approbation des plans : janvier 2023
» Décision d’approbation des plans : juillet 2024

* Démarrage des travaux : T4 2024

» Mise en service de la gare de Rougemont : T3 2026

2.4.2. Evaluation indicative des colts

Le colt du projet, hors TVA, y compris les honoraires et les risques, comprenant 'ensemble du
projet est globalement devisé a 24 MCHF (financement MOB) et 0.75 MCHF (financement privé),
avec une précision de +/- 20%. La répartition par projet partiel est :

- MZ 12.5700 — Renouvellement de la gare de Rougemont : 22 MCHF
- MZ 12.1800 — Renouvellement de la sous-station : 1.2 MCHF

- MZ 12.4300 — Renouvellement du pont de la Combabelle : 0.8 MCHF
- Passage inférieur privé : 0.75 MCHF

2.4.3. Documents de référence

Les bases de référence sont :
» Les documents établis dans le cadre de I'étude d'avant-projet (annexe 01)
* Le plan de voie de référence (annexe 04)

Le dossier d’avant-projet annexé est le fruit des études menées par le bureau MONOD — PIGUET
+ ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA pour les prestations de génie civil et direction générale du
projet et par le bureau AFRY Suisse SA (avec en sous-traitance les bureaux BAR Bahnsicherung
SA et Railenergie SA) pour les prestations de génie ferroviaire.

Le bureau Karakas et Francgais SA a effectué le rapport géologique.

Les plans au format modifiables (.doc, .xls, .dwg) seront remis au mandataire en début de
mandat.
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3. DESCRIPTION DU PROJET

3.1. Périmétre du projet

Le périmétre du projet, resp. des projets partiels, est schématisé de la maniére suivante :

Gare de
Gare de Flendruz Rougemont (*) Gare de Saanen

. ] ]

Pont Combabelle

MZ 12.5700 Gare de Rougemont

B s W oo 07777777777 777777
MZ 12.1800 Sous-station ]

MZ 12.430 Pont de la Combabelle ]

passage inférieur cfyvé i

Limites des projets partiels
(*) Limite : entre les signaux avancés

(**) L'emplacement de la sous-station pourrait changer et se situer en dehors du périmeétre de la
gare.

3.1.1. Projet partiel de renouvellement de la gare de Rougemont (MZ 12.5700)

Les principales caractéristiques de ce projet partiel sont les suivantes :

- Construction de deux quais latéraux de 140m de longueur utile

- Construction d’un point de croissement de 220m de longueur utile

- Modifications de la géométrie des voies en gare (voie 1 future : PEL B, voie 2 future : PEL A)

- Fermeture définitive du passage a niveau c6té Saanen et remplacement par un passage
inférieur (PI voyageur, pour piétons et vélos)

- Construction d’'une nouvelle route de desserte de la zone industrielle du Clos, suite a la
fermeture du passage a niveau

- Renouvellement du passage a niveau Viaduc (km 39.240)

- Renouvellement du passage a niveau de La Coudre (km 39.566) y compris réfection du
chemin de la Coudre

- Construction d’'un abri voyageur sur le quai aval

- Création d’'un mur de souténement (km 39.6) et des talus pour les futures voies (prestations
d’ingénieur civil)

- Création de nouveaux locaux pour la technique ferroviaire

- Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure de voie

- Création de drainages pour les voies futures

- Construction, modification et adaptation de la ligne de contact

- Modification et adaptation des installations de sécurité (yc ZBMS)
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- Renouvellement des installations de basse tension et télécom
- Renouvellement des cables

Options de l'avant-projet :
Lors de 'avant-projet 2 options ont été étudiées sur demande de la Commune de Rougemont :

- Construction d’'un passage piéton pour relier la gare et I'école située coté Saanen
- Construction d’'un passage inférieur (Pl Voyageur) supplémentaire

Ces options sont abandonnées selon demande de la Commune et ne font plus partie du
présent projet.

Passagqe inférieur (Pl Voyageur)

Les acces nord et sud au passage inférieur doivent étre optimisés.
Coté aval, un acces piéton pour les personnes a mobilité réduite doit étre étudié afin de garantir
la desserte de la parcelle 324 et de la zone industrielle du Clos.

'._,_,—'-0-'—_"'_

du Clos|

]
Zone industrielle
||

Zone
industrielle

du Clos

Zone
industrielle
du Clos

3 — Cahier des charges Page 12 de 42


https://www.goldenpass.ch/fr

MOB

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

Renouvellement de la gare de Rougemont
Appel d'offres pour prestations de planification pluridisciplinaires

La sortie en amont devra également étre étudiée en détail concernant I'accés par I'escalier cété
Rougemont. Un aménagement de I'espace public est nécessaire pour accéder a I'escalier. Le
mandataire devra optimiser 'emplacement de I'escalier prévu dans I'avant-projet.
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Nouvelle route de desserte de la zone industrielle :

La fermeture du passage a niveau existant c6té Saanen sera remplacé par un passage inférieur
(Pl Voyageur) piéton+vélo. Une nouvelle route doit étre projetée pour permettre la desserte de la
zone industrielle du Clos. L’avant-projet propose une nouvelle route sur la parcelle privée 122.
Le tracé devra étre revu, avec I'objectif de minimiser les emprises chez les tiers.

La route déverse sur la route cantonale. Une consultation a la DGM-R a été fait afin de connaitre
les mesures de sécurité a mettre en place. La DGM-R demande I'établissement d’'un rapport sur
le nombre et type de véhicules déviés, avant de décider les mesures a appliquer. La gestion des
flux, y compris la mobilité douce devront également étre analysées. La Commune prévoit de
construire un parking dans cette parcelle. Le rapport devra intégrer les options suivantes :

- Option 1 : nouvelle route sans parking
- Option 2 : nouvelle route avec parking

I

Zoné industrielle
du Clos

Buvelle route
daccds

Batiment techniquaefi
surface < 150" -

Nouvelle route
d'acce

Parking selon

n
Projet communal

_|_

Parcelle privee 122

Situation de la route de desserte

Concept de mobilité dans la gare

Le mandataire devra consolider le concept de mobilité en gare pour assurer le bon
fonctionnement des différentes fonctionnalités. Les chemins d’acces pour les piétons et voitures
devront étre clairs et sécurisés.

Le mandataire sera amené a proposer des solutions pour 'aménagement des accés au quai afin
de répondre aux besoins fonctionnels et de favoriser une intégration de qualité de la gare a
'environnement bati existant.

Le mandataire devra élaborer un plan d'aménagement extérieur.

Concept architectural

Les marquises et I'abri voyageur sur le quai devront étre développés en tenant compte des
principes architecturaux appliqués sur la ligne pour ces éléments. Une attention particuliere sera
apportée a l'intégration architecturale des locaux techniques s’ils sont construits en surface. La
conception architecturale devra en particulier respecter les prescriptions du réglement communal
en vigueur et tenir compte de I'environnement bati.
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L’architecte devra élaborer un rendu 3D/photomontage qui sera soumis a la Commune pour
validation.

Concept d’évacuation des eaux

Le mandataire devra optimiser le concept d’évacuation des eaux, notamment a la sortie de la
gare en direction Saanen.

L’avant-projet propose un raccordement aux réseaux communal ou un rejet sur la Combabelle.
Ces hypothéses devront étre consolidées et validées par la Commune.
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Locaux techniques

L’avant-projet situe les locaux techniques en aval des voies, c6té Flendruz, sur la parcelle MOB.
lls sont en surface.

-

La Commune et les riverains ne sont pas d’avis favorable a implémenter cette solution, a cause
de l'impact visuel sur le paysage de ces 3 batiments (120m? de surface et 4m d’hauteur).

Emplacement des batiments techniques selon avant-projet
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Le MOB a décidé de réaliser une nouvelle étude de variantes en intégrant la Commune dans la
décision finale. Cette étude fait partie du présent mandat (complément d’avant-projet).

Les variantes envisagées sont :

- Variante 1 : les locaux IS et BT situés dans le batiment voyageur (BV) et la SST dans les
anciens abattoirs appartenant a la Commune. Cette variante devra tenir compte de la
démolition et reconstruction du batiment communale avec une surface future égale a
I'existante + la surface nécessaire pour la SST. Le futur batiment devra étre déplacé en
amont afin d’éviter la construction d’'un mur de souténement co6té aval (selon prévu dans
I'avant-projet). Le rachat du BV doit également faire partie de I'analyse.

- Variante 2 : locaux IS et BT enterrés (sous le passage inférieur) et la SST dans les anciens
abattoirs (avec les mémes contraintes que ci-dessus).

- Variante 3 : tous les locaux enterrés (sous le passage inférieur). La SST nécessite d’'une
trappe en surface pour le futur remplacement du transformateur.

Le mandataire est encouragé a proposer d’autres variantes pertinentes.

Concernant les locaux IS et BT, les dimensions proposées lors de I'avant-projet correspondent a
un enclenchement a relais. Dans le futur, un enclenchement électronique sera mis en place, le
mandataire devra définir les nouvelles surfaces des locaux (complément d’avant-projet).

Anciens
abattoirs

Bétiment voyageur historique et halle

En cas d’achat du batiment voyageur historique par le MOB, le mandataire devra faire un
diagnostic du batiment voyageur (rez-de-chaussée et I'étage) et de la halle adjacente et définir
les mesures d’entretien nécessaires. Ces prestations sont comprises dans l'offre en tant
qu’option.

3.1.2. Projet partiel du pont de la Combabelle (MZ12.430)

Le futur point de croisement de 220m pour les trains GPX nécessite la construction d’'une
deuxiéme voie qui se prolonge en amont du pont de la Combabelle. Conséquemment, un
nouveau pont doit étre construit. Le pont existant doit étre assaini. Lors de I'avant-projet une
étude de variantes a été réalisée. La variante lauréate (variante 2) préconise la conservation du
pont existant et la construction d’'un deuxiéme pont cété amont avec forme de cadre et murs
d’aile.

La division Monuments et Sites du canton de Vaud ainsi que I'Office Fédérale de la Culture ont
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été consultées a la fin de I'avant-projet. lls recommandent la variante 1, avec un nouveau pont
en béton armé en forme de vodte. lls ont également demandé qu’un parement de pierre soit
apposé a l'arche en béton. Le MOB a décidé de suivre les recommandations des autorités
et d’étudier la variante 1 pour la suite du projet en rajoutant un parement en pierre.

Les prestations d’ingénieur ferroviaire (voie ferrée, ligne de contact et alimentation, basse
tension/télécom, cables, chauffage d'AV) ne font pas partie de ce projet partiel. Elles sont
intégrées dans le projet partiel de la gare de Rougemont (MZ12.5700).
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Situation et coupes de la variante retenue pour la suite des études
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3.1.3. Projet partiel du renouvellement de la sous-station (MZ12.1800)

La sous-station (SST) existante sera démolie et remplacée. Elle sera située dans un nouvel

emplacement a déterminer selon définit dans ch.3.1.1.
7
- 4
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Situation de la sous-station existante a démolir

3.1.4. Passage inférieur privé

Le propriétaire des parcelles 121, 321 et 322 prévoit un PPA selon plan ci-dessous.

Le propriétaire de ces parcelles est également le propriétaire de I'hétel Valrose, situé en amont
des voies. Il souhaite créer un passage inférieur privé pour ces employés afin de connecter I'hotel
existant avec le futur batiment en aval des voies.

Le MOB a donné son avis favorable a I'étude du passage inférieur. Le mandataire intégrera dans
ce mandat la planification et la réalisation d’'un passage inférieur reliant I'hétel Valrose et le futur
batiment en aval des voies. |l réalisera les phases SIA 32 a 53, avec un financement 100% privé.
Des séances de coordination avec le propriétaire privé doivent également étre prévues dans
I'offre.

Passage B
inférieur privé |4

48 ol

Batiment technigue-#n S s
suffaca < 150M° "~

oA /

//

Futur PPA

32

Situation des parcelles du futur PPA
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3.2. Modifications de 'avant-projet

Les modifications suivantes par rapport a I'avant-projet doivent étre tenues en compte lors du
présent mandat :
- Installations de sécurité :

o Enclenchement électronique : lors de [I'élaboration de l'avant-projet le futur type
d’enclenchement n’était pas encore déterminé. La stratégie pour les futurs enclenchements
est maintenant définie. Le MOB a décidé que le futur enclenchement pour la gare de
Rougemont sera de type électronique. Le mandataire devra tenir compte de cette donnée
lors du dimensionner les installations de sécurité ainsi que pour le dimensionnement des
locaux IS et BT.

e Le nouvel projet prévoit une augmentation de la vitesse de 80km/h a 100km/h. Les PN
indépendants Paysan (équipé avec des croix de St. André) et du Recard (équipé avec des
barriéres) se trouvent dans la zone d’augmentation de vitesse. lls n’ont pas été étudiés lors
de 'avant-projet. Le mandataire devra vérifier si 'emplacement des points d’enclenchement
et des feux de contrdle respectent les normes ou doivent étre déplacés.

‘8| PN Paysan

PN Recard

s e RoUteTdulVanel S i IRouteld

BRoULE E}amon‘a\e_

te[dul wanel P

Situation des PN indépendants a contréler

- Locaux techniques : nouvel emplacement a déterminer selon définit dans le ch. 3.1.3.

- Pontde la Combabelle : la variante a retenir pour la suite est la variante 1, selon expliqué dans
le ch.3.1.2.
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- Modification de la limite du projet : 'augmentation de vitesse a 100km/h nécessite le ripage de
la courbe de sortie de la gare cété Rougemont. Le périmétre du projet sera élargi de 200m par
rapport au périmétre de l'avant-projet. La superstructure et infrastructure devront étre
renouvelés pour le trongon rajouté. Les installations ferroviaires impactées devront étre
renouvelées ou adaptées (ligne de contact, cables). Un systéme type riiglei devra étre installé
afin de garantir la stabilité de la voie.

|
: - _ a
. Limite Avant-Projet : = f‘

* |«
- Nouvel[e limite

3?:8 I . u i I . 40 0 -.l:l . ;

- Salle d’attente sur le quai : 'avant-projet prévoit la salle d’attente dans le batiment voyageur
(situation actuelle). Le présent projet devra intégrer une salle d’attente aussi sur le quai en
aval afin d’améliorer le confort des voyageurs qui doivent prendre le train sur ce quai. La salle
d’attente doit permettre le passage d’un engin pour le déneigement (largeur 1.5m). Le MOB
proposera un standard de salle d’attente qui devra étre validé par la Commune.

3.3. Principaux enjeux du projet
Emprises chez des tiers et riverains

Des emprises chez des tiers seront nécessaires a la réalisation du projet. La piéce 2.20 montre
le plan d’emprise de I'avant-projet. Les principaux tiers impactés ont été contactés dans le cadre
de l'avant-projet.

Le mandataire devra faire évoluer le plan d’emprises en fonction de la mise au point du projet et
préparer des extraits de plans pour les futures conventions avec les différents tiers impactés, en
utilisant I’hectométrage de la ligne

Emplacement des locaux techniques

Comme indiqué dans le ch.3.1.3, 'analyse et le choix de 'emplacement des locaux techniques
fera I'objet d’'un complément d’avant-projet du présent mandat.

Une acceptation de la part de la Commune et les riverains affectés est impérative. lls doivent étre
intégrés dans le processus décisionnel.

Phasage / Maintien de I’exploitation

D’une maniére générale, le projet doit permettre d’assurer I'exploitation ferroviaire de la ligne
MOB et respectivement des installations de tiers. Une voie traversante doit étre toujours en
service (exceptionnellement, des interruptions le week-end pourraient étre accordés).

Le phasage des travaux est un paramétre essentiel a prendre en compte dans la conception du
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projet. Il devra étre mis au point et validé avec les services MOB concernés, en particulier par
rapport aux mesures de sécurité et d’exploitation.

Le phasage des travaux visera a minimiser au maximum les coupures de I'exploitation ferroviaire.

A titre illustratif, la piéce 2.18 du dossier d’avant-projet décrit le principe d’'un phasage simplifié
des étapes de travaux. Le mandataire devra challenger ce phasage et proposer des améliorations
le cas échéant.

Installations des tiers

Dans le cadre du projet ferroviaire, de nombreuses installations de tiers seront impactées (routes,
réseaux souterrains, etc.) et devront étre traitées dans le cadre du mandat (proposition et mise
au point de solutions pour le maintien des fonctionnalités des tiers).

Mise en service des nouvelles installations de sécurité

La mise en ceuvre des systémes de block de ligne nécessitera la réalisation d’interfaces avec les
postes d’enclenchement des gares adjacentes, en fonction des fournisseurs respectifs.

Pour Flendruz et Saanen, il s’agit aujourd’hui d’enclenchements a relais MZ, qui seront également
renouvelés a I'horizon du projet par des enclenchements électroniques.

3.4. Dénomination Km
Hectométrage géométrique de la ligne

Les Km qui se trouvent dans les plans de l'avant-projet correspondent a la dénomination
historique de la ligne MOB. Depuis la construction de la ligne, le tracé a été modifié plusieurs fois.
Le longueurs théoriques et réelles ne correspondent toujours pas. Les plans de 'avant-projet ne
montrent pas les sauts kilométriques.

Hectométrage des installations de sécurité

Les Km indiqués dans le plan des installations de sécurité existantes selon annexe 02 ont comme
hypothése le Km 100.00 a I'axe de la gare de Montreux. Dans ce plan, les longueurs théoriques
et réelles coincident. Ce kilométrage n’est pas a utiliser dans le projet, seulement les informations
des longueurs entre les éléments peuvent étre utilisées si besoin.

Kilométrage du projet

Pour le présent mandat, le mandataire utilisera un kilométrage spécifique au projet pour
I'établissement des plans. Ce kilométrage tient compte des saut kilométriques, les longueurs
mesureées sur le plan sont des longueurs réelles (voir annexe 03, tracé de référence).

Concernant I'établissement de conventions avec les tiers, le kilométrage a utiliser sera le
kilométrage géométrique. Le plan de projet de voie contient un calque qui est gelé avec le
kilométrage géométrique (hnommé KM_MOB qui est gelé) et un autre calque qui est activé pour
le kilométrage du projet (hommé KM_Projet).

Le mandataire devra prévoir dans son offre la réalisation d’extraits de plans pour les
conventions avec le kilométrage géométrique.
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3.5. Projets connexes

Les principaux projets connexes au projet de renouvellement de la gare de Rougemont sont les
suivants :

Renouvellement des gares de Flendruz et Saanen :

L’obtention du permis de construire pour le renouvellement de ces deux gares conditionnera le
projet de la gare de renouvellement de la gare de Rougemont vis-a-vis des installations de
sécurité a mettre en ceuvre sur la pleine voie.

Pour des raisons d’exploitation, les croisements de deux gares consécutives ne peuvent pas étre
supprimés en méme temps. Le planning devra intégrer cette contrainte.

Conception pour les installations de sécurité de la ligne du MOB et fournisseur des
installations de sécurité :

Cette étude définit la stratégie des installations de sécurité sur la ligne du MOB ainsi que la
technologie. Sur cette base, le fournisseur des installations de sécurité sera déterminé d’ici fin
2021.

Relevé des cébles sur la ligne MOB:

Le bureau IM Maggia a été mandaté par le MOB pour réaliser le relevé des installations a cables
(caniveaux, chambres, traversées, ...) de la ligne. Les résultats de ce projet sont attendus pour
fin 2021.

ZBMS des PN en pleine voie
Ce projet prévoit d’équiper les PN indépendants du ZBMS.

3.6. Projets tiers

PPA Valrose

Le propriétaire des parcelles 121, 321 et 322 prévoit un PPA selon plan ci-dessous. Le présent
projet devra tenir compte de ce futur projet et ne pas projeter des installations sur ces parcelles.
Comme expliqué dans le ch. 3.1.4, un passage inférieur privé sera planifié pour relier 'hotel
existant et le PPA. Ci-dessous un plan de situation provisoire.
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Aménagements des espaces publics communaux

La Commune prévoit la construction d’un futur parking dans la parcelle 122. Le mandataire devra
tenir compte de ce futur parking dans le projet de la gare.

D’autres réaménagements tels quels des créations de trottoirs devront aussi étre planifiés par le
mandataire.

Des séances de coordination avec la Commune seront nécessaires afin d’'intégrer les différents
ameénagements des espaces publics dans le projet de la gare.
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Plan de situation du futur parking communal Futur trottoir a créer

Projet immobilier Communal

La Commune a un potentiel projet immobilier sur la parcelle 2273.
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4. DESCRIPTION DES TACHES

4.1. Prestations non comprises dans le mandat

Les prestations suivantes sont/seront attribuées a des entreprises tierces par le MO. Elles ne
sont pas a inclure dans le présent appel d’offres (a I'exception des taches de coordination ou
collaboration nécessaires a la réalisation de ces taches).

Ligne de contact
Pour les phases SIA 32-33 :

» Etablissement des profils en travers et profil en long des nouvelles installations de la ligne de
contact ;

+ Etablissement des profils en long des passages a niveau ;

» Etablissement des plans de tirage des fils et la liste des socles avec les coordonnées XYZ et
les efforts a supporter ;

» Etablissement des plans définitifs de ligne de contact (implantation des mats) et
I'établissement des profils en travers du terrain pour chaque mat en collaboration avec le
planificateur général ;

+ Etablissement du phasage de réalisation de la nouvelle installation de ligne de contact en
collaboration avec le planificateur général.

Géologie

Etudes et reconnaissances géologiques complémentaires si besoin.

Constat avant et aprés travaux

Afin d'éviter tout retard en cas de difficulté lors des constats avant travaux, le mandataire prendra
contact suffisamment tét avant le démarrage des travaux avec l'intervenant mandaté par le MO
pour cette tache.

Géomeétre / géomatique

D’une maniére générale, les prestations de relevés géométriques ne font pas partie du présent
mandat.

* Levés topographiques complémentaires éventuels ;

* Fourniture des bases topographiques et cadastrales ;

* Implantations ;

* Tracé ferroviaire ;

* Plans de défrichement ;

* Plans de piquetage ;

* Piquetage sur le terrain.

Foncier

Acquisitions fonciéres et rapport sur le droit réel du dossier pour approbation des plans.

Contrats

Contrats des mandataires spécialisés du MOB.
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Environnement

Notice d’impact environnementale.

4.2. Description détaillée des prestations attendues

4.2.1. Taches non liées aux phases SIA

Direction générale du projet / Directeur général du projet

La direction générale du projet assumera toutes les prestations définies en détail a l'article 3.4.
des réglements concernant les prestations et honoraires SIA 102 (2020) / 103 (2014) / 108 (2014)
/ 112 (2014) sous réserve d’éventuelles restrictions spécifiques du maitre de I'ouvrage, ainsi que
certaines prestations spécifiques au projet.

Ces prestations comprennent en particulier :

* Le conseil au mandant ;

* La communication avec le mandant et les tiers ;

» La représentation du mandant envers des tiers dans le cadre convenu ;

* La préparation en temps utile des bases de décision pour le mandant ;

» La formulation en temps utile de propositions et demandes au mandant ;

* La demande de décisions du mandant et la mise en garde quant a des comportements
inadéquats de sa part ;

* La mise sur pied de I'organisation et de la gestion du projet ;

» L’élaboration des livrables usuels selon les phases pour tous les domaines couverts par son
mandat selon OPAPIF, table de matiéres PAP ci-dessous, et SIA ;

* La coordination et la transmission d’informations avec les services MOB ;

* La prise en compte des aspects liés a I'exploitation et a I'entretien ;

+ La gestion des objectifs en matiére de qualité, de colts et de délais ;

+ L’identification et justification des écarts en matiere de colts par rapport a la phase
précédente ;

» L’établissement des procés-verbaux des séances avec le mandant et/ou les intervenants ;

» La préparation de rapports périodiques sur 'avancement du projet ;

» La garantie d’'un bon déroulement de la gestion des soumissions, des commandes et de la
facturation ;

» Le respect de ses obligations contractuelles de prestation et de son devoir de diligence quant
a l'atteinte des objectifs formulés par le mandant en matiére de qualité, codts et délais ;

» L’organisation et la gestion d’'une assurance-qualité coordonnée du projet ;

* La coordination des prestations de tous les intervenants ;

+ La direction technique et administrative du groupe de mandataires ;

« L’attribution des taches au sein du groupe de mandataires ;

» La garantie de la circulation de I'information et de la documentation, y compris I'organisation
des échanges de données techniques et administratives ;

* La mise a jour du cahier des charges du projet en collaboration avec le mandant ;

» La vérification du respect des conditions posées par les autorités ;

* L’identification et justification des écarts en matiére de colts par rapport a la phase
précedente ;

» La prise en compte des aspects liés a I'exploitation et a I'entretien ;
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* La collecte et harmonisation des données de base, résultats et décisions par phase partielle ;
» L’archivage des documents établis par le directeur général du projet.

La direction générale du projet prendra aussi en charge les taches suivantes :

* Remise au mandant d’un rapport trimestriel d’avancement du projet portant sur les éléments
suivants :
- Principales avancées et prochaines échéances ;

- Planning général actualisé des études et des travaux, en particulier identification et
évaluation des jalons d’interaction avec les mandats de planification connexes ;

- Situation des colts (dépenses effectives a la date de référence, planification prévisionnelle
des colts du projet (prévision des annuités/mensualités sur 'année en cours) ;

- Tableau actualisé des risques y compris évaluations et mesures y relatives ;
- Journal des demandes de modifications de projet.

» Gestion administrative du contrat :
- Décompte détaillé des heures effectuées par les différents collaborateurs du mandataire a
envoyer mensuellement au mandant pour le 3 du mois suivant ;

- Décompte indiquant, sous forme de tableau résumé : nom du collaborateur, nom du bureau,
fonction dans le projet, taches effectuées, prestations éventuelles non comprises dans le
descriptif des prestations, toute autre information utile ;

- Facturation en indiquant le cumuler des situations successives et déduisant les situations
antérieures ;

- Situation et plan de charge pour la phase partielle SIA en cours ;
- Calendrier des livrables ;
- Revue administrative mensuelle avec le maitre de I'ouvrage.

» Elaboration des dossiers et rapports intégrés a partir des documents remis pour tous les
domaines de taches (intégration des rendus des professionnels spécialisés).

A titre d'illustration, le contenu du dossier pour approbation des plans se compose en particulier
des éléments suivants :

00 Liste des piéces

01 Condensé du projet

02 Rapports

02.1 Rapport technique et devis global

02.2 Rapport photographique

02.3 Rapport gestion de flux pour la nouvelle route

02.4 Rapport d’examen de I'expert

02.5 Concept de retour de courant et de mise a terre

02.6 Démonstration de la sécurité sur les installations électriques
02.7 Demandes de dérogation aux prescriptions OCF et DE-OCF (si nécessaire)
02.8 Rapport sur le droit réel

02.9 Concept de piquetage

03 Plan d’ensemble

04 Plan de situation général

05 Plan d’aménagements extérieurs

06 Photomontage 3D

07 Plan des phases de construction
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08 Plan d’installations de chantier

09 Profils d’espace libre déterminants

10 Plans d’emprises

1 Plans de piquetage

12  Plan de défrichement

13  Plan de gestion du trafic routier (route de desserte)
14  Plan de gestion du trafic piétons

15  Géotechnique

15.1 Rapport géologique, géotechnique et hydrogéologique
15.2 Plans géotechniques

16 Environnement

16.1 Notice d’'impact environnementale

16.2 Mémoire technique de défrichement

16.3 Demande d'autorisation de défrichement

16.3 Concept d'évacuation des eaux

17  Installation d’accueil

17.1 Concept d'utilisation de la gare

17.2 Preuve de sécurité des installations ouvertes au public

18  Voie ferrée

18.1  Rapport technique de la voie ferrée

18.2 Plan de projet de voies

18.3 Profil en long des voies

18.4 Calcul dynamique

19 Génie civil

19.2  Rapport technique et devis génie civil

19.3 Plan de situation

19.4  Plan de situation réseaux évacuation des eaux

19.5 Profils types

19.6  Profils en travers

19.7 Plan d'ouvrage (situation et profils) — Batiment technique
19.8 Plan d’ouvrage (situation et profils) — Murs de souténement
19.9 Plan d'ouvrage (situation et profils) — Pont de la Combabelle
19.10 Plan d’ouvrage (situation et profils) — Passage inférieur voyageurs
19.11 Plan d’ouvrage (situation et profils) — Passage inférieur tiers
19.12 Quai — Convention d’utilisation

19.13 Quai — Base de projet

19.14 Béatiments technique — Convention d’utilisation

19.15 Batiments technique — Base de projet

19.16 Batiments technique — Note de calculs

19.17 Murs de souténement — Convention d’utilisation

19.18 Murs de souténement — Base de projet

19.19 Murs de souténement — Note de calculs

19.20 Pont de la Combabelle — Convention d’utilisation

19.21 Pont de la Combabelle — Base de projet

19.22 Pont de la Combabelle — Note de calculs

19.23 Passage inférieur voyageurs — Convention d’utilisation
19.24 Passage inférieur voyageurs — Base de projet
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19.25 Passage inférieur voyageurs — Note de calculs
19.26 Passage inférieur tiers — Convention d’utilisation
19.27 Passage inférieur tiers — Base de projet

19.28 Passage inférieur tiers — Note de calculs

20

Ligne de contact

20.1  Rapport technique ligne de contact
20.2 Schéma d’alimentation LC

20.3 Plan de situation LC

20.4  Profils en travers LC types

20.5 Profils enlong LC

20.6 Plan de mise alaterre LC

21

Installations de sécurité

211 Plan de situation IS

21.2  Profils en travers IS

21.3 Plan de l'interface télécommande IS
21.4  Plan de situation IS (SIKO)

21.5 Diagramme temps-distance PN
21.6 Rapport de sécurité IS

21.7  Cahier des charges expert IS

22

Installations électriques

221 Plan daménagement des locaux techniques
22.2 Implantation et cablage des équipements des quais

23

Rapport d’examen

23.1 Rapport d’'examen GC

23.2  Prise de position du requérant GC

23.3 Rapport d’examen IS — Phase planification
23.4  Prise de position du requérant IS

Coordination

Par sa fonction de direction générale du projet et de direction générale et locale des travaux,
l'ingénieur civil et pilote coordonnera les divers spécialistes impliqués dans les études et la
réalisation. Il s’agit principalement :

De ses propres sous-traitants et/ou des membres de son groupement ;

Des spécialistes MOB pour certaines prestations de technique ferroviaire, des intervalles, et
de I'exploitation ;

Des mandataires spécialisés mandatés directement par le MOB (géométre, géologue,
spécialistes dans le domaine de I'environnement, spécialiste LC, expert ou autres) ;

Des mandataires et MO des projets connexes cités dans le chapitre 1.1 ;

Des Communes et Services des Cantons, et éventuellement d’autres autorités ;

Des entreprises de construction privées.

La coordination implique notamment les taches suivantes :

L’information réguliére des diverses parties prenantes sur le contenu et 'avancement des
études ;
Le contrble de la qualité des informations regues ;
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» La prise en compte et la compilation dans les dossiers généraux de toutes les informations
regues (rapports, plannings, budgets, plans, etc.) ;

» La définition des délais et le suivi de 'avancement des prestations ;

+ L’élaboration des plannings et des phasages de réalisation tenant compte des prestations
spécialisées.

4.2.2. Taches liées aux phases SIA et livrables
Vue d’ensemble

Phases Phases partielles

3 Etude de projet 31 Complément d’Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Dossier de mise a I'enquéte, procédure d’approbation des
plans

41 Appel doffres, comparaison des offres, propositions

4 Appel d'offres d’adjudication

5 Réalisation 51 Projet d’exécution
52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achevement

En se basant sur les reglements concernant les prestations et honoraires SIA 102 (2020) / 103
(2014) / 108 (2014), le mandataire interviendra pour toutes les phases partielles SIA 32 a 53 en
tant que :

» Direction générale du projet (DGP)
* Professionnel spécialisé
* Direction de travaux (DLT t DGT)

D’une maniére générale, les prestations attendues sont les suivantes :
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Prestations ordinaires selon

SIA 102/ SIA 103/ SIA 108 Prestations spécifiques

Direction générale | Toutes les prestations de la DGP selon | Autres prestations

du projet (DGP) SIA 102, SIA 103 et SIA 108 sont a |spécifiques décrites ci-
inclure _dans_[offre et ne sont par|dessous

conséquent pas rappelées dans les
chapitres suivants

Professionnel Toutes les prestations ordinaires de | Autres prestations
spécialisé I'architecte ou de l'ingénieur selon SIA | spécifiques décrites ci-
102, SIA 103 et SIA 108, en tant que | dessous
professionnel spécialisé sont a inclure
dans ['offre et ne sont par conséquent
pas rappelées dans les chapitres

suivants
Direction de Toutes les prestations ordinaires de | Autres prestations
travaux I'architecte ou de l'ingénieur selon SIA | spécifiques décrites ci-

102, SIA 103 et SIA 108, en tant que | dessous
direction de travaux sont a inclure dans
l'offre et ne sont par conséquent pas
rappelées dans les chapitres suivants

Séances

Les séances de pilotage du projet avec la direction du projet du MO ainsi que toutes les séances
de coordination et de travail avec les services du MO et autres spécialistes et entreprises
impliqués dans le projet sont du ressort du mandataire.

Des séances régulieres entre le chef de projet (responsable du mandat) et la direction du projet
du MO auront lieu 1 fois toutes les deux semaines pendant les phases d’étude, la préparation du
dossier pour approbation des plans et la préparation des appels d’offres pour les travaux. En
principe les séances auront lieu & Montreux et leur durée moyenne sera de 2.5 heures.

Pour la validation des dossiers du complément d’avant-projet, du projet de 'ouvrage et du dossier
pour la procédure d’approbation des plans, le mandataire sera amené a préparer des
présentations et a les présenter au sein des spécialistes du MOB dans des séances de durée de
2 heures.

Pour la phase de réalisation, il est prévu de faire des séances de chantier hebdomadaires et des
séances de Direction Général des Travaux une fois par mois.

Concernant le projet tiers (Passage inférieur privé), le mandataire prévoit des séance de
coordination avec le propriétaire privé.

Le mandataire sera responsable de la convocation aux participants, de la rédaction et de la
distribution des procés-verbaux. Les séances peuvent aussi étre convoquées sur demande des
spécialistes ferroviaires ou directement par le maitre de I'ouvrage. Le mandataire doit passer par
le chef de projet général MOB avant de contacter les spécialistes ferroviaires MOB.

Le mandataire invitera les participants aux séances dans un délai suffisant afin d'éviter les
absences. |l lui appartient de définir 'opportunité de la présence de tel ou tel autre intervenant
lors des séances (entreprises, mandataires, etc.). Les procés-verbaux de séances préciseront
les délais d’exécution convenus entre les parties.
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L’aide a l'organisation et la participation a des séances d’information a des tiers, de relations
publiques et de négociation avec des tiers, de méme que la préparation de supports pour des
présentations sont a inclure dans les prestations.

Le soumissionnaire doit présenter dans son offre un tableau récapitulatif des séances qu'il
envisage par phase SIA en précisant I'objectif, la durée et la fréquence.

Complément d’étude d’avant-projet souhaité par le MO

L’objectif du complément d’étude d’avant-projet souhaité dans le cadre du mandat présent est de
réaliser une étude de variantes, une analyse multicritére complet sur le futur emplacement (ou
futurs emplacements) des locaux techniques et le choix de la best variante, selon défini dans le
ch.3.1.3. Cette variante doit étre validée par le MOB.

Le détail des prestations attendues pour ce complément d’avant-projet est décrit dans le tableau
ci-dessous.

Prestations par phase SIA

Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108

31 Complément
d’Avant-projet

311 Organisation Directeur général du projet

Garantir la qualité des livrables (principe des 4 yeux)

312 Description, Données de base du projet

représentation . . .
P — Prise de connaissance du dossier

— Investigations visant a compléter les données de bases
— Evaluation des éclaircissements particuliers obtenus
— Commande de données de base complémentaires

Complément d’Avant-projet

Etude de variantes pour 'emplacement des locaux techniques avec analyse multicritéere et choix de la
variante lauréate :

— Définition des variantes

— Plan de situation et profils des locaux techniques pour les différentes variantes

— Plan d’emprises des variantes

— Analyse multicritére complet en tenant compte des critéres adaptés au projet (ex. impact visuel)

— Analyse des risques des variantes y compris leur estimation financiere

— Etablissement du devis des variantes avec une précision +/- 20%

— Etablissement d'un dossier d'avant-projet

Validation de I'avant-projet

— Appui au maitre d'ouvrage dans la préparation des documents
— Assistance lors de la prise de contact avec les autorités (notamment la Commune).
Présentation aux spécialistes MOB

313 Codits, — Le devis doit étre établi sur une base RTE29900
financement

314 Délais

315 Documentation et | - Etablissement du dossier d'avant-projet et rapport techniques en francais
cléture de la

phase

32  Projet de I'ouvrage

321 Organisation Directeur général du projet

Garantir la qualité des livrables (principe des 4 yeux)
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Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108
— Assurer la coordination et le pilotage de toute son équipe de projet et des mandataires externes
intervenant selon les évolutions du projet et les directives du mandant
322 Description, Projet de I’ouvrage
représentation

— Développement des solutions retenues a |'issue de |'avant-projet

— Participation a I'établissement de la notice d'impact environnementale

— Autres prestations concernant les éléments de construction, équipements et installations
secondaires :

Ingénieur civil

Pour le génie civil, on reléve notamment la conception et la réalisation des murs de souténement,
d'un pont ferroviaire et les travaux spéciaux a réaliser pour y parvenir.

L'ingénieur civil en charge des travaux spéciaux devra assumer la responsabilité de la bienfacture de la
conception et du dimensionnement de ces ouvrages.

Les principaux enjeux de la mission de I'ingénieur civil sont les suivants :

— Conception et dimensionnement du pont de la Combabelle

— Conception et dimensionnement des souténements de fouille ;

— Conception et dimensionnement des murs de soutéenement;

— Conception et dimensionnement du futurs locaux techniques

— Diagnostic du batiment voyageur existant et définition des mesures d'entretien (option)

— Etablissement des bases de projet, des conventions d'utilisation et des notes de calcul de chaque
ouvrage ;

— Etude des méthodes de réalisation des travaux spéciaux et des murs de souténement visant a
minimiser les impacts sur |'exploitation ferroviaire ;

— Etablissement du concept d'étanchéité des ouvrages ;

— Etude des démolitions des ouvrages ;

— Etablissement du concept de surveillance de la voie pendant la réalisation des travaux (seuils
d'alerte, systeme de surveillance, ...) ;

— Etablissement du concept de surveillance de la stabilité des ouvrages voisins pendant les travaux
(déformations) ;

— Conception et dimensionnement des parois de protection a mettre en place pour travailler en
sécurité ;

— Dimensionnement de l'infrastructure de la voie jusqu'au pré ballastage ;

— Dimensionnement du drainage de la voie ;

— Dimensionnement des traversées a cables en collaboration avec le spécialiste cables et
établissement de la méthode de réalisation (fouille ouverte, pousse-tube ou forage dirigé) ;

— Conception de la déviation des réseaux existant et la mise en ceuvre des nouveaux réseaux y
compris le relevé de I'existant (compléter le dossier de repérage réalisé en avant-projet des
installations existantes concernées par le mandat) ;

— Concept de la gestion des eaux de chantier;

— Concept de la gestion des déchets de chantier ;

— Transmission des données nécessaires au spécialiste environnemental pour I'établissement de la
notice d'impact environnementale ;

— Dimensionnement des mesures de protection contre les dangers naturels ;

— Elaboration des plans de controle (essais) et de surveillance des ouvrages ;

— Etablissement du phasage de réalisation.

— Etablissement du plan d’emprises provisoires et définitives

— Etablissement de plans pour les conventions avec les tiers

Spécialiste en géotechnique

Le spécialiste en géotechnique devra assumer les prestations suivantes :

— Analyse des données de base géologiques ;

— Définition des besoins d'éventuelles reconnaissances du terrain supplémentaires ;

— Définition des parametres géotechniques a prendre en compte pour le dimensionnement des
ouvrages ;

— Report des informations géologiques sur les plans, dans les divers dossiers a constituer ;

— Modélisation des déformations du terrain et des ouvrages et installations voisins dus aux travaux
projetés, analyse des risques.

3 — Cahier des charges Page 32 de 42


https://www.goldenpass.ch/fr

M @ B Renouvellement de la gare de Rougemont

KAONTRELIX OBERLANG BERNORS Appel d'offres pour prestations de planification pluridisciplinaires

Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108

Spécialistes en techniques ferroviaires

Les spécialistes en techniques ferroviaires devront assumer la responsabilité de la bienfacture de la
conception et du dimensionnement des installations ferroviaires.

Les principaux enjeux pour les spécialistes en techniques ferroviaires sont les suivants :
Superstructure de la voie

— Dimensionnement de la superstructure de la voie (rails, ballast, traverses) ;

— Etablissement du concept d'utilisation de la gare ;

— Preuve de sécurité des installations ouverte au public ;

— Etablissement de la base de projet et la convention d'utilisation des quais ;

— Phasage de réalisation de la superstructure de la voie en minimisant les impacts sur I'exploitation
de la ligne.

Alimentation et cables

— Relevé de I'existant : Compléter le dossier de repérage réalisé en avant-projet des installations
existantes concernées par le mandat ;

— Concept d'alimentation MT/BT du projet ;

— Bilan de puissance et dimensionnement des installations ;

— Etablissement du rapport de sécurité de la partie alimentation et cable ;

— Dimensionnement de l'installation de cables et conception des caniveau, tubes, chambres et
traversées a mettre en place ;

— Phasage de la mise en ceuvre de l'installation de cables en minimisant les impacts sur I'exploitation
de la ligne.

Ligne de contact et mise a terre

— Etablissement du schéma d'alimentation et dimensionnement des installations ;

— Etablissement du concept de mise a terre du projet ;

— Etablissement du rapport sécurité de la partie ligne de contact et mise a terre ;

— Collaboration avec le mandataire LC (hors présent mandat) pour I'établissement des plans définitifs
LC (implantation des mats) et I'établissement des profils en travers du terrain pour chaque mat.

— Intégration des livrables (profil en travers et profil en long des nouvelles installations de la ligne de
contact, profil en long des passages a niveau, plan de tirage des fils et la liste des socles avec les
coordonnées XYZ et les efforts a supporter) du mandataire LC (hors présent mandat) dans le projet
principal ;

— Dimensionnement des socles des mats LC

— Collaboration avec le mandataire LC (hors présent mandat) pour I'établissement du phasage de
réalisation de la nouvelle installation de ligne de contact.

Installation de sécurité

— Elaboration de la planification des IS avec prise en compte des contraintes des autres domaines, et
prise en compte des aspects de tests, de marches a blanc, de contréle end-to-end, des
raccordements provisoires et définitifs, des tests d'usine, tests sur site, tests avec I'expert en phase
réalisation

— Edition des plans et concepts de signalisation (S-Plan, U-Plan), et également les diagrammes
temps-distance des PN

— Plan de l'interface télécommande IS ;

— Collaboration dans la conception des locaux techniques avec I'ingénieur civil et le spécialiste en
technique des batiments ;

— Etablissement des rapports de sécurité de la partie installations de sécurité pour les phases de
planification et réalisation ; Elaboration de la preuve sécurité des IS

— Etablissement du cahier des charges expert IS ;

— Planification et support a la réalisation (y compris phases provisoires travaux)

Installation de basse tension et télécommunication de la gare

— Relevé de I'existant : Compléter le dossier de repérage réalisé en avant-projet des installations
existantes concernées par le mandat ;

— Dimensionnement des mises a terre (MALT) ;

— Etablissement du concept de sécurité sur les installations électriques ;

— Installations électriques des équipements d'exploitation spécifiques (écran d'information
dynamique, sono, automate a billets, etc.) selon indications du maitre d'ouvrage ;

— Plan d'implantation et cablage des équipements du quai ;

— Concept et projet d'éclairage pour I'ensemble des zones ouvertes a la clientéle en collaboration
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Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108

avec l'architecte. Procédure de validation par les services internes du MOB ;

— Eclairage des AV et des zones de service ;

— Mise en place de mesures afin de respecter la stratégie énergétique 2050 (exemple : Commande
du chauffage électrique des aiguilles par critéeres météorologiques réels,
déclenchement/enclenchement de I'éclairage de gare basé sur la présence de voyageurs,
éventuellement éclairage LED, panneaux solaires sur les surfaces potentiellement bien exposées)

Spécialiste en technigues du batiment

Le spécialiste en technique du batiment devra assumer la responsabilité de la bienfacture de la
conception et du dimensionnement des locaux techniques.

— Electricité batiment (ingénieur électricien) ;
— CVS (chauffage - ventilation — sanitaire) ;

— Sécurité incendie ;

Et en particulier,

— Relevé de I'existant : Compléter le dossier de repérage réalisé en avant-projet des installations
existantes concernées par le mandat ;

— Plan d’aménagement des locaux techniques ;

— Plans et schémas de principe de toutes les installations techniques des locaux techniques (schéma
de puissance, schéma unifilaire des installations électriques) ;

— Représentation détaillée avec implantation des armoires courant fort et faible et équipement
répartiteur (y compris chemins de cables, canalisations, etc.) sur les plans des locaux techniques
1:50;

— Dimensionnement des installations de chauffage/ventilation des locaux techniques ;

— Données nécessaires a I'établissement du rapport et plans des mise a terre ;

— Concept de détection incendie pour les locaux techniques conforme aux directives AEAI ;

— Contributions nécessaires a la mise au point des détails et plans de coordination en collaboration
avec les autres spécialistes architecte, génie civil, etc. ;

— Descriptif complet des installations électriques par CFC

Architecture

Des prestations architecturales seront nécessaires dans le mandat, notamment pour la conception et
dimensionnement des locaux techniques :

— Conception du batiment des locaux techniques y compris son intégration dans le paysage ;

— Concept de protection incendie (y compris le pare-a-foudre);

— Définition du second-ceuvre du batiment des locaux techniques et des zones accessibles au public
(barriéres du quai, ...) ;

— Aspects en relation avec la protection du patrimoine (proximité du batiment de la gare classé ISOS
et coordination avec DGIP);

— Matérialisation des aménagements extérieurs et des équipements d'exploitation spécifiques

— Aménagement de la salle d'attente et des WV dans le BV historique

— Photomontage 3D de la gare (marquises, abri, locaux, etc...)

— Conception des aménagements externes

Validation du projet de I'ouvrage
Directeur général du projet :

— Appui au maitre d'ouvrage dans la préparation des documents
— Assistance lors de la prise de contact avec les autorités chargées de I'octroi des autorisations en
vue de définir les procédures a suivre (services cantonaux, services communauy, ...)

323 Colts, - La précision des colits est de +/- 10%
financement — Le devis doit étre établi sur la base du RTE 29900 selon
— Modification du projet afin de réduire les colts selon les directives du mandant et adaptation du
devis
324 Délais — Le planning devra étre élaboré avec le logiciel MS Project

— Prise en compte des mesures nécessaires aux travaux a réaliser en interaction avec les voies de
communication et autres installations en service (piétons, bus, véhicules, réseauy, ...); élaboration
des phasages détaillés des étapes de construction avec mise en évidence des solutions de gestion
du trafic routier et du trafic piéton pendant les travaux ; niveau de détail : un plan de situation pour
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Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108
chaque étape de travaux.
325 Documentation et | - Etablissement du dossier de projet de construction et de rapport techniques en francais
clr?ture dela — Intégration des documents préparés par d'autres mandataires
phase
33  Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise a I'enquéte
331 Organisation Directeur général du projet
— Garantir la qualité des livrables (principe des 4 yeux)
332 Description, Demande d’autorisation
représentation Le projet sera controlé par un Expert (Directive OCI-CF de I'OFT) ; la participation aux séances avec
I'Expert, ainsi que les modifications éventuelles du projet et des documents a la suite du contréle
est a inclure dans 'offre
— Etablissement de justificatifs techniques pour les autorités chargées de I'octroi des autorisations
— Appui au maitre d'ouvrage pour répondre aux questions de I'OFT
— Participation aux négociations avec les opposants
— Participation aux négociations avec les autorités
— Adaptation des objectifs et exigences sur la base de la procédure d'autorisation de construire
Mise au net du projet de I’ouvrage
— Adaptation spécifique du projet de I'ouvrage aux conditions et charges émises lors de la procédure
d'autorisation de construire
333 Codits, — Le devis doit étre établi sur la base du RTE 29900
financement
334 Délais Directeur général du projet
— Rassemblement des analyses des conditions et charges ayant des incidences sur les délais
— Adaptation du programme de réalisation portant sur I'ensemble du projet sur la base des
conditions et charges émises lors de la procédure d'autorisation de construire
335 Documentation et | - Etablissement du dossier de demande d'autorisation, en francais, selon I'OPAPIF (OPAPIF :
cloture de la Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires)
phase — Intégration des documents préparés par d'autres mandataires, notamment ceux relatifs a la
technique ferroviaire, I'environnement, la sécurité,..., dans le dossier de demande d'autorisation
41  Appel d'offres
411 Organisation Directeur général du projet
Garantir la qualité des livrables (principe des 4 yeux)
412 Description, — FEtablissement d'un devis révisé sur la base des offres recues
représentation — Périmétre des appels d'offres :

o Proposition d'un principe d'allotissement des travaux et de structure d'appel d'offres avec
explication de la stratégie élaborée en fonction des procédures des marchés publics et des
besoins du projet.

o Des séances, avant |'élaboration et le lancement de chaque appel d'offres, seront organisés avec
les différentes personnes/services impliqué(e)s. Ceci dans le but d'aider le MO au choix de la
procédure et de valider la stratégie et I'organisation des appels d'offres.

o Coordination des appels d'offres, notamment composition du cahier des charges en
collaboration avec les différentes personnes/services impliqué(e)s.

o Proposition de critéres d'aptitude et d'adjudication et réalisation de la grille de base
d'évaluation de ces critéres, avec des échelles adaptées aux critéres, en collaboration avec les
différentes personnes/services impliqué(e)s.

o Organisation des envois des soumissions en cas de procédures sur invitation sur la base des
entreprises proposées par le mandataire et validées par le maitre de |'ouvrage.

o Rédaction et préparation des proces-verbaux ainsi que I'organisation des séances (invitation aux
séances et des salles selon agenda)

— Langue des appels d'offres : francais

Directeur général du projet

— Etablissement des documents d'appel d'offres et mise en soumission
— Analyse et comparaison des offres y compris les variantes proposées par les soumissionnaires
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Domaines Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108
— Participation au traitement des recours
Professionnels spécialisés
— Participation a I'organisation et a la conduite de visites et de séances d'information
— Vérification technique et arithmétique des variantes d'entrepreneur
— Etablissement de plans complémentaires pour les variantes d'exécution approuvées
— Participation au traitement des recours
— Participation a la mise au net des offres
— Demande de garanties financiéres de la part des entreprises et fournisseurs
413 Colts, Directeur général du projet
financement — Participation a I'examen de la rentabilité des variantes d'entrepreneur
— Etablissement d'un plan de paiement
414 Délais Directeur général du projet

— Un dossier d'appel d'offres complet sera préparé afin que le maitre de I'ouvrage puisse en prendre
connaissance et faire ses remarques suffisamment tot avant le lancement des appels d'offres.

cléture de la
phase

415 Documentation et

— Etablissement des dossiers des appels d'offres. Les séries de prix devront étre structurées selon la
répartition présentée au chapitre 5.2 du présent document
— Etablissement des rapports d'évaluation et proposition d'adjudication

51  Projet d’exécution

511 Organisation

Directeur général du projet

— Garantir la qualité des livrables (principe des 4 yeux)
— Participation aux activités de communication et relations publiques

512 Description,

Professionnels spécialisés

représentation — Intégration des éléments issus de projets de tiers

— Prise en compte des travaux de génie civil relatifs aux installations TechFer (exemple : banquettes,
canalisations a cables, drainage, chambres diverses, locaux techniques, fixations LC et IS,,..) situés a
I'intérieur du périmetre des ouvrages en travaux

— Adaptation du projet d'exécution sur la base de données qui n'étaient pas disponibles avant le
début des travaux

— Adaptation des documents d'exécution a la suite des modifications apportées au projet lors de
I'exécution

— Vérification que les variantes d'entrepreneur sont compatibles avec les exigences liées au projet

— Elaboration de variantes portant sur les modes d'exécution ou le processus de réalisation

— Le cas échéant, élaboration de plans complémentaires pour les variantes d'exécution approuvées

— Vérification et évaluation, sur les plans techniques et du calcul, des variantes alternatives proposées
par I'entrepreneur pour I'exécution et les détails

— Vérification, sur les plans techniques et du calcul, des constructions auxiliaires

— Vérification, sur les plans techniques et du calcul, des ouvrages de tiers, pour des raisons de
sécurité et d'aptitude au service

— Vérification que des constructions provisoires et les engins de levage ne compromettent pas
I'exploitation du chemin de fer et respectent les reglements en vigueur, RTE 20100 et RTE 20600
notamment.

— Autres prestations concernant les éléments de construction, équipements et installations
secondaires

513 Codts, Professionnels spécialisés
financement — Evaluation des incidences que les modifications apportées au projet d’exécution ont sur les colts
514 Délais Professionnels spécialisés

— Adaptation du programme de livraison des documents d'exécution sur la base des modifications
apportées au projet et a I'exécution

cléture de
phase

515 Documentation et

— Notes de calculs des éléments de construction qui n'auraient pas été dimensionnés a la phase 32,
ou qui auraient été modifiés

52 Réalisation
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Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108
521 Organisation Directeur général des travaux
— Participation aux activités de communication et relations publiques
— Représentation du maitre de I'ouvrage devant les entreprises et direction et coordination de leurs
interventions dans le cadre des contrats en vigueur en défendant les intéréts du maitre de
I'ouvrage
Directeur local des travaux
— Participation aux activités de communication et relations publiques
— Prestations afférentes a la qualité des travaux
522 Description, Directeur local des travaux
représentation

— Constat avant et apres travaux : Le mandataire représentera le maitre d'ouvrage lors des constats
de batiments et d'ouvrages avant et apres travaux.

— Afin d'éviter tout retard en cas de difficulté lors des constats avant travaux, le mandataire prendra
contact suffisamment t6t avant le démarrage des travaux avec l'intervenant mandaté par le MO
pour cette tache.

— Etablissement du plan d'essais in-situ et en laboratoire a réaliser pendant les travaux (objet, type
d'essai par objet, fréquence de l'essai, ....)

— Collecte aupres des entreprises des certificats de qualité des matériaux

— Etablissement de tous les documents nécessaires notamment au controle et a I'adaptation
permanente a moyen (un mois) et court (d'une semaine a un jour) termes de la qualité de
I'exécution (controle des matériaux, mise en ceuvre, essais, etc.), a la tenue des délais (planning
périodique), au respect des colts (métrés, tenue de la comptabilité financiére, etc.) et a la garantie
de la sécurité (méthodologie, circulations, engins engagés).

— Organisation et direction des séances de chantier hebdomadaires (direction locale des travaux) et
établissement des proces-verbaux

— Tenue du journal de chantier et de I'ensemble des procés-verbaux des séances de chantier et
d'essais de controle et de suivi de I'assurance qualité et de la sécurité

— Organisation de la sécurité du chantier du point de vue ferroviaire en collaboration avec les
responsables du MO

— Préparation des documents de communication nécessaires au chantier (avis aux riverains, etc.) et
collaboration aux séances d'information

— Mise a jour des plannings et le contréle du déroulement du chantier conformément aux prévisions

— Suivi du traitement et/ou de la mise en décharge éventuelle de matériaux

— Controle des conditions géotechniques prévues et celles rencontrées et les vérifications ou
adaptations de projet nécessaires

— Application et suivi des charges de la décision d'approbation des plans

— Coordination avec les chantiers / projets voisins

— Traitement des plaintes et réclamations de tiers liées au chantier

— Etablissement des proces-verbaux de pré-réception, de réception de partie ou d'ouvrage (y
compris convocation des parties), avec rapports sur les défauts constatés y compris la prescription
et le suivi des mesures propres a leur élimination ainsi que le controle des délais pour leur
élimination durant la phase de chantier et pour les travaux de garantie

— Suivi financier des travaux et, si nécessaire, toutes les opérations liées a des prix complémentaires
ou des avenants ainsi que le controle de toutes les pieces comptables

— Le mandataire recevra les factures des entreprises et les traitera de facon que le maitre de
I'ouvrage dispose d'un délai suffisant pour les payer tout en garantissant la déduction d'un
escompte éventuel. Chaque facture remise au maitre de |'ouvrage pour paiement sera
accompagnée d'un bon de paiement et aura été soigneusement vérifiée. Les factures
communiquées pour le paiement ne devront concerner que des travaux exécutés ou des
fournitures en main du maitre de I'ouvrage

— Tous les 3 mois, le mandataire communiquera au maitre de I'ouvrage une récapitulation résumant
pour chaque entreprise, le montant des travaux adjugés, le montant des travaux facturés et
acceptés et celui des travaux restant a facturer ou a accepter ainsi que les travaux encore a adjuger.
Ce document doit servir de tableau de bord de I'ensemble des colts du projets, facile a lire, et
renseigner le maitre de I'ouvrage sur la consommation du crédit de construction et I'évolution du
co(t final prévu

Directeur local des travaux (géotechnique)

Le Directeur local des travaux pour les aspects géotechniques devra assumer les prestations suivantes:

— Contrdle, en phase de réalisation, des données (suivi géotechnique) pour appui et conseil a
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Domaines de | Prestations spécifiques a inclure dans l'offre, en plus de toutes les
prestations prestations ordinaires décrites dans SIA 102, SIA 103 et SIA 108

I'ingénieur civil ;
— Réalisation de mesures diverses (inclinométre, piézométrie, ...)

Directeurs locaux des travaux (techniques ferroviaires)

Les directeurs locaux des travaux pour les aspects en techniques ferroviaires devront assumer les
prestations suivantes :

Infrastructure et superstructure de la voie

— Direction localisée des travaux de voie ferrée

— Controles des couches de l'infrastructure

— Contréles de données du géometre pour le pré-ballastage et réception de ce dernier ;

— Controle des listes de pose des rails et traverses ;

— Organisation de la pose de la voie ;

— Organisation en collaboration avec le MOB de la livraison et de la pose des appareils de voie ;
— Controles intermédiaires et finaux de la position de la voie.

Alimentation et cables

— Direction localisée des travaux d'alimentation et cables
— Coordonner et exécuter les travaux d'alimentation avec les fournisseurs imposés par le MO

Ligne de contact et mise a terre

— Direction localisée des travaux de ligne de contact et mise a terre
— Coordonner et exécuter les travaux de ligne de contact et de mise a terre avec les fournisseurs
imposés par le MO

Installation de sécurité

— Direction localisée des travaux d‘installation de sécurité
— Coordonner et exécuter les travaux d'installation de sécurité avec les fournisseurs imposés par le
MO

Installation de basse tension et télécommunication de la gare

— Direction localisée des travaux de base tension et télécommunication de la gare
— Coordonner et exécuter les travaux de basse tension et télécommunication de la gare avec les
fournisseurs imposés par le MO

Directeur local des travaux techniques du batiment

— Direction localisée des travaux de technique du batiment des locaux techniques (CVS-E)
— Controle et suivi des entreprises

Directeur local des travaux architecture

— Direction localisée des travaux dans les aspects concernant I'architecture

523 Codits, Directeur général des travaux
financement

— Obtention de garanties financieres

524 Délais Directeur local des travaux

— Demande aux entreprises de la mise a jour réguliere du planning des travaux
— Planification des mesures de sécurité nécessaires, en collaboration avec I'entreprise et le MO, avec
une avance de 5 semaines.

525 Documentation et
cléture de la
phase

53 Dossier de I'ouvrage

531 Organisation .

532 Description, — Participation a la remise de I'ouvrage ou de certaines de ses parties au mandant
représentation — Support a la mise en service, y compris validations, homologations et autorisations OFT le cas
échéant ;

— Participation a I'établissement de plans d’entretien
— Accomplissement de prestations aprées la réception des travaux et I'élimination des défauts
constatés
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— Etablissement de plans de surveillance et d’entretien

— Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais

— Report d’installations techniques importantes dans les plans de I'ouvrage révisés
— Remise des plans conformes a I'ouvrage réalisé

533 Codts, -
financement

534 Délais -

535 Documentation et | — Rapport synthétique des travaux, des notes de calculs actualisées, des plans conformes a
cloture de la I'exécution, d'un plan / coupe synoptique de l'ouvrage, fiches techniques de matériaux, etc
phase — Le dossier de I'ouvrage fini sera livré complet en deux exemplaires sur papier et deux au format

électronique (DVD ou clé USB) au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la réception des
travaux

3 — Cahier des charges Page 39 de 42


https://www.goldenpass.ch/fr

M @ B Renouvellement de la gare de Rougemont

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MORTRELX QEERLAND BERNOIS Appel d'offres pour prestations de planification pluridisciplinaires

5. CONDITIONS PARTICULIERES MOB

5.1. Objectifs et principes de qualité

Les obijectifs prioritaires du projet sont les suivants :

Maintenir I'offre de transport durant I’exécution des travaux

Le projet prévoit I'exécution d’'un volume de travaux important en relation avec I'exploitation
ferroviaire et ne disposant pas de réserves de capacité. La maitrise des mesures d’exploitation
constitue un enjeu majeur de l'opération. Une attention particuliére sera donc apportée a la
planification du phasage des travaux et a l'identification de ces mesures d’exploitation, ceci dés
les phases initiales de planification.

Maitriser les nuisances en ville

Le projet est implanté dans un environnement urbanisé particulierement contraint notamment du
point de vue de I'accessibilité aux sites en chantier et des espaces d’installation pour exécuter
les travaux. L’exécution de ces travaux d’infrastructure impactera un grand nombre de personnes,
en particulier les riverains et les usagers des espaces publics. Un des objectifs principaux du
projet consiste a limiter ces nuisances et a les maitriser en phase d’exécution.

Garantir la sécurité durant I’exécution des travaux

La sécurité doit impérativement étre assurée sur les chantiers, en particulier sur et aux abords
des voies.

La garantie de la sécurité fait partie de la culture du MOB et les dispositions en la matiére sont
en permanente amélioration. Parmi les outils a disposition on mentionnera en particulier :

* Laréglementation en vigueur (RTE 20100, RTE 20600, etc...)

» Contréle de sécurité dés la phase de planification

» Dispositif de sécurité approximatif

» Dispositifs de sécurité / conventions de sécurité

» Checks sécurité en phase d’exécution

5.2. Gestion de projet
Structure de projet

Le projet est divisé en trois projets partiels :

- MZ12.5700 (161931) — Renouvellement de la gare de Rougemont

- MZ 12.1800 — Renouvellement de la sous-station

- MZ 12.4300 — Renouvellement du pont de la Combabelle

Et un projet de tiers :

- Passage inférieur privé

Ces 4 projets seront seéparés financierement. Tous les mandataires devront facturer ses
honoraires pendant toute la durée du projet en présentant des factures séparées pour chacun
des projets.
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Gestion des délais
Le mandataire doit présenter les plannings sous format MS Project.

Le mesures d’exploitation seront identifiées dans le planning. Les ressources seront également
intégrées, notamment les trains de chantier.

Le planning doit pouvoir étre différencié en fonction de la phase SIA. Il sera en cohérence avec
le phasage du projet.

Le mandataire doit préparer un tableau de suivi des livrables pour chaque phase SIA.

Gestion des colits

Le mandataire doit présenter les devis du projet de I'ouvrage et du dossier pour approbation des
plans sous la base du RTE 29900 et selon la structure de projet fixée (séparation par projets
partiels).

Les montants doivent pouvoir étre différenciés selon phases SIA pour les différentes années du
projet.

Gestion documentaire

Les plateformes d’échange seront Teams et/ou OneDrive.

Le mandataire doit utiliser les modéles de documents fixés par le MOB qui lui seront transmis au
début du mandat.

Précisions a respecter pour les plans:

» Ultiliser le systéme de coordonnées MN95
» Ultiliser une version du logiciel AutoCAD compatible avec la version utilisée par le MOB
(actuellement version 2014)
* Indiquer sur chaque plan I'axe kilométrique de la ligne
+ Employer la Iégende avec le code couleur suivant :
- Existant : noir
- Nouveau : rouge
- Démolition: jaune
- Provisoire : vert
- Projet connexe : bleu

5.3. Principes de validation

Principe de validation des phases de projet

Toutes les phases d’étude (complément d’avant-projet, projet de I'ouvrage, dossier pour
approbation des plans et dossier d’appel d’offres) doivent étre validées par la direction du MOB.
Le mandataire doit prendre en compte dans la planification du projet et dans son offre :

» La présentation d’'une version vO de chaque dossier et d’'un délai de 2 semaines pour la
révision du dossier au sein du MOB

» La préparation et présentation d’'une synthése du dossier (séance de 2 heures)

» L’éventuelle mis a jour du dossier pour répondre aux remarques formulées par le MOB
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» La présentation d’'une version finale de chaque dossier et d’'un délai de 2 semaines pour la
révision du dossier au sein du MOB
» La préparation et présentation d’'une synthése du dossier final (séance de 2 heures)

Principe de validation des interdictions de I’exploitation ferroviaire et mesures de sécurité

Toutes les demandes d'interdiction de I'exploitation ferroviaire doivent étre validées par les
responsables d’exploitation du MOB. Le mandataire doit préparer une synthése des impacts
préconisés sur I'exploitation pour que le maitre d’ouvrage puisse faire ces demandes. Les
demandes d'’interdiction de I'exploitation ferroviaire doivent étre validées au sein du MOB 18 mois
avant le début des travaux.

Toutes les mesures de sécurité a mettre en place pendant la réalisation des travaux doivent étre
identifiées avant la préparation des appels d’offres pour les travaux. Ces mesures devront étre
discutées et validées par les responsables de la sécurité du MOB.

Pour ces deux sujets, le mandataire doit établir en collaboration avec le MO, les documents
« conditions d’exécution » et « dispositif de sécurité approximatif » a intégrer dans les documents
des appels d'offres travaux. Les modeéles de ces deux piéces seront transmis au début du
mandat.
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