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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

197 | Jalons

N° Task Name Prédécesseurs Durée ‘Début ‘Fin Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2,204
M J | A o N M A M ) J | A o N
1 | Gare ROU 56,25 mois Mer 15.01.20 Ven 30.05.25
[ 2| PHASE 2 Etudes préliminaires 2,85mois  Mer15.01.20 Jeu 02.04.20
[ 11| PHASE 3 Etude du projet 32,14mois Mar28.04.20 Mar 11.04.23 PHASE 3 Etude du projet
[ 12| PHASE 31 Avant-Projet 10,49 mois  Mar 28.04.20 Lun15.02.21
[ 19|  PHASE 32 Projet deI'ouvrage 5 mois Mer 17.02.21 Mer 07.07.21
23 PHASE 33 PAP 16,50 mois  Mer 07.07.21 Mar 11.04.23
[ 29 | PHASE 4 Appel d'offres 26,59 mois Mer 30.09.20 Mar 11.04.23 PHASE 4 Appel d'offres
30 AO Mandataire (phases 32-53) 5 mois Mer 30.09.20 Mer 17.02.21
33 AO Entreprises 12mois  Ven1211.21 Mar11.04.23
[ 36 | PHASE 5 REALISATION 20,4mois  Mar11.04.23 Ven 30.05.25
[ 37 ] PHASE 51 Projet d'exécution 3 mois Mar 11.04.23 Mar 04.07.23 PHASE 51 Projet d'exécution
[ | Taches 28 3 mois Mer 12.04.23 Mar 04.07.23 Taches
[ 30| Jalons 0,04mois? Mar11.04.23 Mer 12.04.23
[ 40|  PHASE 52 Exécution de I'ouvrage 17,5mois  Lun03.07.23 Ven 30.05.25
[ ] Début des travaux 38 0 mois Lun03.07.23 Lun 03.07.23 .4>éhut des travaux
22 Circulation des trains 16,25 mois Lun 03.07.23 Ven 25.04.25
3 Voie 2 Existante 41 80jours  Lun03.07.23 Ven20.10.23 Voie 2 Existante
44 Voie 3 Existante 43 125jours  Lun23.10.23 Ven12.07.24 Voie 3 Existante
[ 45 | ocp a4 0jour Ven12.07.24 \Ven12.07.24 12.07 lncp
6 Voie 1 Nouvelle 45 120jours  Lun15.07.24 Ven 25.04.25
47
C L e wnos veons o
9 Génie civil 4 mois Lun 03.07.23 Ven 20.10.23
[ 50 | installation de chantier 41 5 jours Lun 03.07.23 Ven 07.07.23 n de chantier
51 Dépose des IC et mats provisoires 50 25jours  Lun10.07.23 Ven11.08.23 Dépose des IC et méts provisoires
[s2 | Batiment technique 4 mois Lun 03.07.23 Ven 20.10.23 Batiment technique
59 Route d'accés au Sud 3,75mois  Lun03.07.23 Ven13.10.23 Route d'accés au Su
64 TechFer 025mois  Lun03.07.23 Ven 07.07.23
[ 65 | KAB : mise en coquilles et PE fendus des cables a1 5 jours Lun03.07.23  Ven 07.07.23 &m KAB: mise en coquilles et PE fendus des cables
66
7 e Eare
68 Génie civil 4,25mois  Lun03.07.23 Ven 27.10.23
[ 60 | Démontage voie 1 existante 0,25mois  Lun23.10.23 Ven27.10.23 = Démontage voi
7 Reprise en sous-oeuvre 1,75mois  Lun 03.07.23 Ven 18.08.23 Reprise en
[75 | TechFer 68DD 7 mois Lun 03.07.23 Ven 12.04.24
76 LC : construction des fondations (y.c. séchage de 28 jours) 41 35 jours Lun03.07.23 Ven 18.08.23 Lc: ion des (y-c. séchage de 2
[77 | LC: mise hors service V1 41 1jour Lun03.07.23  Lun 03.07.23 W LC: mise hors service[V1
8 LC: poser les nouveaux mats et jougs zone garage 76 15jours  Lun21.08.23 Ven08.09.23 Yo LC : poser les nquveaux mats et jougs
[79 | KAB : installation de dérivations FO et cable de ligne 76 15 jours Lun21.08.23 Ven 08.09.23 KAB : i ioh de dérivations FO et c:
80 Alim : construction d'une alimentation Groupe e (conflit ~ 79FF 10 jours Lun28.08.23 Ven 08.09.23 J : constructjon d'une alimentation
route et PI)
[ a1 | Alim : montage de la nouvelle sous-station 56 65 jours Lun25.09.23 Ven22.03.24 = Alim : montage de la nouvelle sous-station
[e2 | Alim : mise en service nouvelle SST et dépose ancienne 81 10 jours Lun25.03.24 Ven 05.04.24 Alim : mise en service nouvelle SST et dépose ancienne
[e3 | (mise hors service V2) 82 5 jours Lun 08.04.24 Ven 12.04.24 (mise hors service V2)
84
o mme e wnoon vevea T
86 Génie civil 8,25mois  Lun03.07.23 Ven17.05.24
87 Mur de souténement Amont KM 39.579-39.668 575mois  Lun03.07.23 Ven 08.03.24 Mur de souténement Amont KM 39.579-39.668
[o2 | Pont sur la Combabelle 7 6 mois Lun21.08.23 Ven 03.05.24 Pont sur la C
[ 103 Quai 1 futur 4,5mois  Lun16.10.23 Ven17.05.24
[ 04| Passage inférieur étape 1 59 45mois  Lun16.10.23 Ven17.05.24 A Passage inférieur étape 1
[113] Escaliers et rampes 104DD+30 jours 2 mois Lun27.11.23 Ven 19.04.24 Escaliers et rampes
[ 118 | TechFer 3,25mois  Lun11.09.23 Ven 08.03.24
19 LC: finaliser la pose des nouveaux mats et jougs 79 20jours  Lun11.09.23 Ven06.10.23 3 LC : finaliser la pose des ni
120 LC: transférer provisoirement LC sur les nouveaux jougs 119 15jours  Lun09.10.23 Ven27.10.23 LC : transférer
[121 ] LC: dépose des installations LC 120DF-5 jours. 10 jours Lun18.09.23 Lun 02.10.23 |des installations
[122 | Mise en service des nouveaux locaux techniques 120 30jours  Lun30.10.23 Ven08.03.24 A = Mise en service des nouveaux locaux techniques
[ 123
L e capes
125 Génie civil 2,25mois  Lun13.0524 Ven12.07.24
[ 126 | Quai 1 futur 2mois Lun 13.05.24 Ven 05.07.24 Quai 1 futur
[131] Voie 1 KM 39.275 - 39.650 127 1,5mois  Lun03.06.24 Ven 12.07.24 Voie 1 KM 39.275 - 39.650
134 Voie 1 KM 39.650 - 39.800 - Nuits 127 1,5mois  Lun03.06.24 Ven12.07.24 Voie 1 KM 39.650 - 39.800 - Nuits
137 TechFer 2,75mois  Lun13.0524 Ven26.07.24
138 LC: tirage LCVIN 131 10jours  Lun1507.24 Ven26.07.24 o | LC : tirage LCVIN
139 GC KAB : création traversée voies 1 et 2 en gare 1260D 25jours  Lun13.0524 Ven14.06.24 GC KAB : création traversée voies 1 et 2 en gare
[ 140 | KAB : tirage cables BT quai 1 139 20jours  Lun17.06.24 Ven12.07.24 s KAB : tirage cables BT quai 1
[1a]
143 Génie civil 0 mois Ven 26.07.24 Ven 26.07.24
[ 124 | Voies + infrastructure KM 39.100 - 39.275 0jour Ven26.07.24 Ven 26.07.24 o| Voies + infrastructure KM 39.100 - 39.275
145 Voies + infrastructure KM 39.965 - 39.800 0jour Ven26.07.24 Ven 26.07.24 of Voies + infrastructure KM 39.965 - 39.800
146 TechFer 1430D 0 mois Ven 26.07.24 Ven 26.07.24
147 LC: réglage LC voie 1 (4h par OCP) 0jour Ven26.07.24 Ven 26.07.24 o| LC: réglage LC voie 1 (4h par OCP)
148
150 Génie civil 45mois  Lun29.07.24 Ven29.11.24
151 Démontage voie 3 existante 0,25mois  Lun29.07.24 Ven 02.08.24 jmm Démontage voie 3 existante
[ 153 | Pont sur la Combabelle 35mois  Lun29.07.24 Ven01.11.24 Pontsur la
[ 61| Quai 2 futur 45mois  Lun29.07.24 Ven29.11.24
[ 162 | Passage inférieur étape 2 45mois  Lun29.07.24 Ven29.11.24
71 Escaliers et rampes 2 mois Lun 09.09.24 Ven 01.11.24 I— Escaliers et
176 TechFer 1,75mols  Lun29.07.24 Ven 13.09.24
177 LC: démontage LC restante 142 35 jours Lun29.07.24 Ven13.09.24 Lc: LC restante
178 KAB : tirage nouveaux cables IS (et cable de ligne) 146 15jours  Lun29.07.24 Ven16.08.24 — KAB: tirage nouveaux cibles IS (et cable de ligne)
[179 ]
- S e
181 Génie civil 2,75mois  Lun28.10.24 Ven 09.05.25
[ 182 | Quai 2 futur 2 mois Lun 28.10.24 Ven 18.04.25
[ 187 | Voies 2 + 21 KM 39.275 - 39.800 2 mois Lun18.11.24 Ven 09.05.25
190 TechFer 181DD 3,5mois  Lun28.10.24 Ven30.05.25
191 LC: pose LC voie 2 178 30jours  Lun28.10.24 Ven04.04.25 A
192 15 : mise en service nouvel enclenchement 15jours  Lun28.10.24 Ven15.11.24 — 1S :
193 KAB : tirage cables BT quai 2 182 10jours  Lun21.04.25 Ven02.05.25
194 KAB : pose des caniveaux et remise en place des cables 187 15jours  Lun12.05.25 Ven30.05.25
[ 195 | PHASE 53 Mise en service 0 mois Ven30.05.25 Ven 30.05.25
196 | Taches 180 0jour Ven30.05.25 Ven30.05.25
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