Planung, die bewegt. y KO NTEXTPLAN

Schulraumplanung Niederbipp
Anbau und Erweiterung Oberstufenschulhaus

Generalplanerwahl vom 21.10.2021

DOKUMENT A
Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb

KONTEXTPLAN AG CH-3011 Bern Gutenbergstrasse 6 T +41(0)31 544 22 55
infoldkontextplan.ch  www.kontextplan.ch CH-4500 Solothurn Biberiststrasse 24 T +41(0]32 626 59 26

CH-8002 Ziirich Seestrasse 41a T +41 (0)43 544 05 55



Auftraggeber Einwohnergemeinde Niederbipp
Bauabteilung
Dorfstrasse 19
4704 Niederbipp

Verfasser Kontextplan AG
Biberiststrasse 24

4500 Solothurn

Berichtversion 21. Oktober 2021

KONTEXTPLAN AG  21. Oktober 2021 DOKUMENT A Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 2 von 24



Inhaltsverzeichnis
1. Allgemein 6
1.1 Auftraggeber 6
1.2 Verfahrensbegleitung 6
1.3  Verfahrensart 6
1.4  Auftragsart 6
1.5  Ausschreibungsunterlagen 6
1.6 Terminplan 7
2. Auftragsgegenstand 8
2.1 Projektbezeichnung 8
2.2 Aufgabenbeschrieb 8
2.3 Projektziele 11
2.4 Auswahlverfahren 11
2.5 Projektumfang 12
2.6 Auftragsumfang 12
2.7  Kostengenauigkeit 14
3. Allgemeine Bedingungen 15
3.1 Preisarten 15
3.2  Vergltungsart 15
3.3  Zusatzleistungen 15
3.4 Versicherungen 15
3.5 Teuerung 16
3.6 Nebenkosten 16
3.7  Auslosung und Weiterbearbeitung 16
3.8  Generalplanerteam 17
3.9  Verfahrenssprache 17
3.10 Teilnahmeberechtigung / Verfahrensausschluss 17
3.11  Auswechseln von Schliisselpersonen 17
3.12 Bezug der Unterlagen 18
3.13 Rechtsmittelbelehrung 18
4.  Allgemeine Informationen 19
4.1 Verfahrensgrundsatze 19
4.2 Vertraulichkeit 19
4.3 Begehung 19
4.4 Fragerunde 20
4.5  Beurteilungsgremium 20
4.6  Entschadigung 20
4.7  Weiteres 20
5. Angebotseingabe 21
5.1 Bedingungen 21
5.2 Formvorschriften 21
6. Einzureichende Unterlagen 22
KONTEXTPLAN AG  21. Oktober 2021 DOKUMENT A Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 3von 24



7. Angebotshewertung

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Formelle Priifung
Vergabekriterien

Bewertung der Vergabekriterien
Erteilung des Zuschlags
Zuschlagsverfiigung

KONTEXTPLAN AG  21. Oktober 2021 DOKUMENT A Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb

Seite 4 von 24

23
23
23
23
24
24



Abbildungen, Tabellen und Formeln

Abbildung 1: Verlagerung von Schule und Kindergarten auf den zukinftigen Schulcampus 8
Abbildung 2: Masterplan Schulcampus (HSB) mit Situationsplan EG (links) und Isometrie (rechts) 9
Abbildung 3: Grundriss Untergeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus 10
Abbildung 4: Grundriss Erdgeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus 10
Abbildung 5: Grundriss 1. Obergeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus 1M
Abbildung 6: Grundriss 2. Obergeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus [
Tabelle 1: Terminplan Verfahren 7
Tabelle 3: Leistung (Projektumfang, Standards) nach SIA 102 / 2020 12
Tabelle 4: Zusammensetzung des Planerteams 17
Tabelle 5: Vergabekriterien und Gewichtung 23
Tabelle 6: Notenskala Vergabekriterien 24
Formel 1: Bewertung des Preises 23

KONTEXTPLAN AG  21. Oktober 2021 DOKUMENT A Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite bvon 24



1. Allgemein

1.1  Auftraggeber

Einwohnergemeinde Niederbipp
Bauabteilung

Dorfstrasse 19

4704 Niederbipp

Telefon: +41 32 633 60 40

E-Mail: bauabteilung@niederbipp.ch

1.2 Verfahrensbegleitung

Kontextplan AG

Lukas Mathis

Biberiststrasse 24

4500 Solothurn

Telefon: +41 43 544 05 53

E-Mail: lukas.mathis(@kontextplan.ch

1.3 Verfahrensart

Die Generalplanerwahl findet im offenen Verfahren gemé&ss GATT/WTO und
den gesetzlichen Grundlagen lber das 6ffentliche Beschaffungswesen des
Kantons Bern (0BG vom 11.06.2002 und OBV vom 16.10.2002) statt.

1.4  Auftragsart

Dienstleistungsauftrag.

1.5 Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind in folgende Dokumente gegliedert:

Dokument A «Ausschreibung mit Projekt- und Leistungsbeschrieb»
Dokument B «Angaben und Nachweise des Anbieters»

Dokument C «Preisangebot Planerleistungen»

Entwurf KBOB-Planervertrag inkl. allgemeine Vertragsbedingungen KBOB

Als Basis fir die Bearbeitung des Angebotes liegen folgende Grundlagen vor:

Masterplan (HSB Architekten GmbH; datiert 16.12.2020)

3D, Situationsplan, Grundrisse zu Tagesschule/Kindergarten, Primar-
schule, Oberstufe

Richtprojekt (HSB Architekten GmbH; datiert 01.06.2021)

Grundriss Oberstufe

Kostenvoranschlag (Forum A GmbH; datiert 01.03.2011)

Umbau und Sanierung des Bestandes Oberstufe
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1.6 Terminplan

Ablauf Termin
Ausschreibungsersffnung/Bezug Unterlagen «simap» 21.10.2021
Anmeldung Begehung 18.11.2021
Obligatorische Begehung 24.11.2021
Eingabe der schriftlichen Fragen 29.11.2021
Fragebeantwortung 06.12.2021
Eingaben der Planerteams 10.01.2022
Bekanntgabe der Vergabe mit Rechtsmittelbelehrung Februar 2022
Theoretischer Arbeitsbeginn des Beauftragten Anfang April 2022
Baukredit (Abschluss Phase 31) Ende 2022
Baubeginn Sommer 2023
Fertigstellung Sommer 2024

Tabelle 1: Terminplan Verfahren
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2. Auftragsgegenstand

2.1 Projektbezeichnung

Sanierung, Umbau und Erweiterung Oberstufenschulhaus Gehrengasse,
Niederbipp.

2.2 Aufgabenbeschrieb

2.2.1 Ausgangslage

Die Gemeinde Niederbipp wachst seit geraumer Zeit sehr schnell und der Be-
volkerungszuwachs fiihrt zu Schulraumengpassen. Die Liegenschaften von
Schule und Kindergarten befinden sich zum einen im Oberdorf und zum ande-
ren im Unterdorf. Gemass Schatzungen zum Bevolkerungszuwachs und in-
folge einer allfalligen Fusion mit der Gemeinde Wolfisberg, wird es unaus-
weichlich zu noch mehr Platzproblemen kommen.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat die Gemeinde entschieden, die Schulge-
baude, welche heute im Zentrum liegen, zu einem «Schulcampus» am Rand
der Gemeinde zusammenzulegen. Dies fiihrt zum einen fir die Schulnutzun-
gen zu Vorteilen und Synergiemaglichkeiten, zum anderen birgt das «Freiwer-
den» des Zentrums grosses Potenzial fir die raumliche Entwicklung der Ge-
meinde Niederbipp.
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Abbildung 1: Verlagerung von Schule und Kindergarten auf den zukiinftigen Schulcampus

Ende 2018 wurden Kontextplan und HSB Architekten unter der Leitung der
kommunalen Arbeitsgruppe Schulraum mit der Schulraumplanung beauf-
tragt. Dies umfasst die Analyse des zukinftigen Raum- und Handlungsbe-
darfs, die Erarbeitung von Losungsmdoglichkeiten und die Erstellung eines
entsprechenden Masterplans.
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Aus diesem Verfahren gehen drei Bauprojekte hervor, welche die Gemeinde
Niederbipp in den kommenden Jahren realisieren wird.

Die vorliegende Ausschreibung betrifft den geplanten Anbau und Erweiterung
des Oberstufenschulhauses (Schulhaus Gehrengasse).

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde in enger Zusammenarbeit mit Machbarkeitsstudie
den Nutzern ein Raumprogramm entwickelt, welches in der Folge in die be-

stehenden sowie neuen Raumlichkeiten des Oberstufenschulhauses imple-

mentiert wurde.

Die Resultate der Machbarkeitsstudie wurden konsolidiert und sollen in dieser
Form umgesetzt werden. Sowohl Volumetrie wie auch die raumliche Anord-
nung der Funktionen sind im Sinne der beiliegenden Machbarkeitsstudie bau-
lich umzusetzen. Das aus der Machbarkeitsstudie hervorgegangene Richtpro-
jekt kann dementsprechend im weiteren Sinne als «Vorprojekt» betrachtet
werden.

Der Masterplan fiir einen neuen, zentralen Schulcampus in Niederbipp sieht Masterplan
mittelfristig zwei Neubauten fur Kindergarten, Tagesschulen und eine kleine
Aula sowie fir ein Primarschulhaus vor. Zudem soll das bestehende Oberstu-

fenschulhaus erweitert und saniert werden.

Abbildung 2: Masterplan Schulcampus (HSB) mit Situationsplan EG (links) und Isometrie (rechts)

Das Richtprojekt wurde durch HSB Architekten zusammen mit den zukinfti-
gen Nutzern erarbeitet und in der vorliegenden Form fiir gut befunden. Es
kann davon ausgegangen werden, dass die darin abgebildete funktionale und
raumliche Disposition ibernommen und realisiert werden kann.

Das Richtprojekt baut auf der baulichen Struktur ([Achsmass) des Bestandes- Richtprojekt
baus auf und fiihrt diesen weiter. In diesem Sinne ist ein einheitliches Erschei-

nungsbild von Alt- und Neubau anzustreben, wobei es den Architekten tber-

lassen wird, dies in der weiteren Planung konzeptionell umzusetzen.

Dariber hinaus werden im Richtprojekt grundsatzlich keine Aussagen zu Kon-

struktion oder Materialitat des Erweiterungsbaus, beziehungsweise der Sanie-

rung des Bestandes gemacht.

Im Rahmen der Planung des Richtprojektes wurden keine allfalligen Mass-

nahmen betreffend Tragwerk, Bauphysik (Warme- und Schalldammung],

Brandschutz, Haustechnik (HLKSE) und Hindernisfreies Bauen gepriift.
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Die entsprechenden Planungen und Nachweise sind im Verlaufe der Planung
(Vorprojekt, Bauprojekt) zu erbringen.

2.2.2 Grundrisse Richtprojekt Oberstufenschulhaus
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Abbildung 4: Grundriss Erdgeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus
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Abbildung 5: Grundriss 1. Obergeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus
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Abbildung 6: Grundriss 2. Obergeschoss Richtprojekt Oberstufenschulhaus

2.3 Projektziele

Anpassung und Erweiterung der Schulraumorganisation des Oberstufenschul-
hauses, basierend auf den Erkenntnissen aus der Schulraumplanung in Zu-
sammenarbeit mit der Schule im Sinne des vorliegenden Richtprojektes.

Bauliche und energetische Instandstellung des Schulgebaudes fiir die kom-
menden 20 Jahre und energetische Optimierung.

2.4 Auswahlverfahren

Mit der Generalplanerausschreibung sollen neben dem Honorarangebot ins-
besondere die notwendige Fachkompetenz des Teams bewertet werden. Die
Bewertung erfolgt nach den in Kapitel 7 detailliert ausgefihrten Vergabekrite-
rien.
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2.5 Projektumfang

Das Kostenziel wird fiir sémtliche Arbeiten (BKP 1-9) inklusive MwSt. auf CHF
8 Mio. beziffert. Die Projektbearbeitung hat nach dem Prinzip «design to cost»
zu erfolgen.

2.6 Auftragsumfang

Die ausgeschriebenen Generalplanerleistungen sind gemass Leistungsmodell
SIA 112 [Ausgabe 2014) fir folgende Leistungsbereiche und Leistungsanteile q
zu erbringen - insgesamt 100% der Grundleistungen SIA 102 (Ausgabe 2020)
sowie nachfolgend aufgefiihrte besondere Leistungen.

Der Baukredit wird auf Grundlage der Kostenschatzung des Vorprojektes defi-
niert und freigegeben. Aus diesem Grund erfolgt die Honorierung der Phase
31 Vorprojekt nicht auf Grundlage der honorarberechtigten Bausumme, son-
dern als im vornherein festgelegten Pauschalbetrag.

2.6.1 Grundleistungen

Phase q
31 Vorprojekt mit Kostenschatzung +10% (9%) CHF 120°'000 Pauschalbetrag
32 Bauprojekt mit Kostenvoranschlag +5% 21%
33 Bewilligungsverfahren 2.5%
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantr. 18% Honorarpauschale basierend auf
51 Ausflihrungsprojekt 16% - Baussumme aus Kostenschatzung Phase 31
52 Ausflihrung 29% - Kennwerten
53 Inbetriebnahme, Abschluss 4.5%
Total 100%

Tabelle 2: Leistung (Projektumfang, Standards) nach SIA 102 / 2020

Alle Planungsarbeiten sind vor Inangriffnahme koordiniert, terminiert und mit
den Projektbeteiligten abgestimmt (Ablauf- und Detailterminplan inkl. Meilen-
steine zu den Entscheiden).

2.6.2 Gesamtleitung

Die Auftraggeberin Ubertragt dem Beauftragten folgende phasenibergreifen-
den Leistungen als Generalpaner:

- die Beratung des Auftraggebers.

- die Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im vereinbarten Rah-
men.

- die Koordination und Klarung der bau- und planungstechnischen Belange
mit Behdrden und Fachinstanzen in Absprache mit dem Auftraggeber.

- die rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fiir den Auf-
traggeber.

- die rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber.

- die Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligen Ver-
halten des Auftraggebers.

- die Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation.

- die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber (Arbeitsgruppe).

- die Erstellung von periodischen Standberichten.

- die Sicherstellung des (6ffentlichen) Submissions-, Bestell- und Rech-
nungswesens.
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- die Fihrung des Projektanderungs-, Nachtrags- und Erweiterungswesens.

- die Begleitung der allfalligen Vertragsverhandlungen mit den Unterneh-
mern.

- die Erfillung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Ein-
haltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kos-
ten und Termine.

- die Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Quali-
tatssicherung.

- die Definition und Uberwachung des Risk-Managements (Sicherheitskon-
zept).

- die Prifung aller Spar-, Vereinfachungs- und Optimierungsmaglichkeiten
sowie Verbesserung von Schwachstellen.

- die Koordination der Leistungen aller Beteiligten.

- die fachliche und administrative Leitung des Planerteams.

- die Zuteilung von Aufgaben an das Planerteam.

- die Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, ein-
schliesslich der Organisation des technischen und administrativen Daten-
austausches unter den Beteiligten.

- die Sicherstellung der Bauwerksdokumentation im Rahmen der Pro-
jektphasen nach Anforderungen und Weisungen des Auftraggebers.

- Die Sicherstellung der Erfiillung aller behdrdlichen Auflagen.

2.6.3 Besondere Leistungen

Der Beauftragte

erstellt Gebaudeaufnahmen soweit notwendig.

erstellt Zustandsanalysen von Gebauden oder Gebaudeteilen soweit not-
wendig (ohne Geb&dudeschadstoffe - Spezialist wird gegebenenfalls direkt
durch die Bauherrschaft beauftragt).

arbeitet mit bei der Beschaffung der direkt durch die Bauherrschaft zu
mandatierenden Spezialisten (z.B. Geologe, Gebdudeschadstoffspezialist,
usw.).

erarbeitet die erforderliche Planung fiir Provisorien und die Bauausfihrung
in Etappen sowie die Koordination mit dem Betrieb wahrend der Bauaus-
fihrung.

arbeitet mit bei der Koordination mit den weiteren Bauprojekten auf dem
Areal.

nimmt an den Arbeitsgruppensitzungen teil, verschickt die Einladungen und
bereitet die Traktanden vor; erstellt das Protokoll; auf Einladung nimmt er
auch an weiteren bauherrenseitigen Sitzungen teil.

organisiert, leitet und protokolliert so oft wie erforderlich zusatzliche Koor-
dinationsbesprechungen, inkl. fihren einer Beschluss- und Pendenzen-
liste.

unterstitzt bei der Ausschreibung der Fachplaner.

unterstitzt die Auftraggeberin bei der Erstellung der notwendigen Kredi-
tantrage und erstellt geeignete Unterlagen zur internen und externen Kom-
munikation.

begleitet die Auftraggeberin bei der Vorstellung des Projektes beim Ge-
meinderat, bei der Gemeindeversammlung etc.

erbringt die erforderliche Qualitatssicherung mit einem projektspezifischen
PQM (u.a. monatliche Reports zu Leistung, Kosten und Termine, Chan-
cen/Risiken und Vorkommnisse) und aktualisiert die Risikoanalyse mindes-
tens quartalsweise und setzt die darin festgehaltenen Massnahmen korrekt
und wirkungsvoll um.
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mit aufbereiteten Entscheidungsgrundlagen und einer gentigend grossen
Vorlaufzeit herbei; er fiihrt hierzu eine Entscheidungsliste mit Terminie-

rung der einzelnen Entscheide unter Berucksichtigung des Entscheidungs-

findungsprozesses (in Abstimmung mit dem Auftraggeber] und koppelt
diese Termine an den detaillierten Termin- und Dokumentenlieferungs-
plan; wo n6tig und sinnvoll organisiert er Bemusterungen oder Besichti-
gungen von guten Referenzobjekten.

/ etc.).
wirkt mit bei der Behandlung allfalliger Einsprachen.

der eingegangenen Angebote.

erarbeitet Varianten aufgrund wesentlich abweichender Anforderungen
oder Grundlagen auf Verlangen der Arbeitsgruppe.

verifiziert vorhandene Bauwerksakten (Pldne und Dokumente] und erstellt
die fir die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen fehlenden Planunterla-
gen.

2.6.4 Leistungen beziiglich Dokumentation

Die Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen sowie eine vollstan-
dige Dokumentation des Bauwerks (Projektdokumentation und Anlagedoku-
mentation) sind zu gewéhrleisten. Eine Dokumentation zum Phasenabschluss
der jeweiligen Planungsphasen umfasst jeweils mindestens den aktuellen,
phasengerechten Planungsstand uber alle Gewerke, den phasengerechten
Baubeschrieb mit erganzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen,
dass mit den Planen iUbereinstimmende Raumprogramm, eine phasenge-
rechte Kostenkalkulation und Terminplanung sowie alle weiteren relevanten
Dokumente. Samtliche Dokumente sind mit Angaben zu Version, Datum und
Ersteller zu versehen.

2.7 Kostengenauigkeit

fihrt rechtzeitig alle zur Einhaltung der Termine erforderlichen Entscheide

erstellt Dokumente fir eine gut verstandliche und geeignete Darstellung zu
einzelnen Themen und Entscheidungen (z.B. Visualisierung / Farb- und Ma-
terialisierungskonzept / Zusammenstellung von technischen Eigenschaften

erstellt einen revidierten Kostenvoranschlag in der Phase 41 auf Grundlage

Es gelten in Abweichung der SIA-Ordnung 102 folgenden Kostengenauigkei-
ten:

- Phase 31 Vorprojekt Kostenschatzung + 10%
- Phase 32 Bauprojekt Kostenvoranschlag + 5%
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3. Allgemeine Bedingungen

3.1 Preisarten

Andere Preisarten als die ausgeschriebenen Preisarten sind nicht zugelassen.

Allfallige Rabatte sind direkt in den einzureichenden Stundenansatzen einzu-
rechnen.

Preisverhandlungen sind ausgeschlossen.

3.2 Vergiitungsart

Das Honorarangebot basiert auf den SIA Grundleistungen, den KBOB Bestim-
mungen zur Ausschreibung, den beschriebenen Leistungen gemass Kap. 2.6.2
ff. sowie den geschatzten Erstellungskosten und den in Dokument C «Preisan-
gebot Planerleistungen» einzureichenden Angaben.

Die Nebenkosten werden auf Basis der Kostenschatzung Phase 31 mit 3%
pauschalisiert vergiitet.

Die Berechnung des Honorars erfolgt nach effektiven Baukosten fur die Pha-
sen 32 bis 53. Die Honorierung der Phase 31 erfolgt auf einem im vornherein
festgelegten Pauschalbetrag (vgl. Kap. 2.6.1 und Dokument C «Preisangebot
Planerleistungen»).

3.3 Zusatzleistungen

Honorarforderungen fiir Mehr- und Zusatzleistungen, denen keine vorgangige
schriftliche Auftragserteilung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden
nicht vergutet.

Die Geltendmachung der betreffenden Leistungen erfolgt nachfolgendem
Grundsatz:

- Die Leistungen sind vom Beauftragten im Voraus zu offerieren.
- Die Leistungen werden nach effektiv erbrachtem Aufwand, gemass dem bei

Vertragsabschluss vereinbarten Stundensatz vergitet.

3.4 Versicherungen

Der Beauftragte muss bei Auftragserteilung den Nachweis erbringen, dass er
fur die gesamte Dauer des Auftrages folgende Berufs- / Betriebshafthaft-
pflichtversicherung abgeschlossen hat (die Betrage gelten als Mindestbe-

trage):

Personenschaden CHF 5°000°000.00
Sachschaden CHF 5°000°000.00
Bautenschaden CHF  5°000°000.00
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Diese Versicherung sind wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhal-
ten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungsnachweise unaufgefordert
dem Auftraggeber zu liefern.

3.5 Teuerung

Es erfolgen keine Anpassungen infolge Teuerung.

3.6 Nebenkosten

In den Nebenkosten inbegriffen sind Aufwandungen fir Fotokopien, Telefon,
Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reise-
zeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros.

Reprokosten fir sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte, etc. werden
nach Aufwand und nur bei vorgangiger Genehmigung durch die Auftraggeber-

schaft verglitet.

3.7 Auslosung und Weiterbearbeitung

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe
2014).

Der Vertragsabschluss zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten er- KBOB-Vertrag
folgt fur die Phasen 31 - 53 gemass den Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Die Auftragserteilung steht unter dem Vorbehalt der Erteilung aller fir das Vorbehalt der Auftragser-
beschriebene Vorhaben erforderlichen Bewilligungen sowie der Genehmigung teilung
der jeweiligen Kreditfreigabe durch die zustandigen Organe der Gemeinde.

Die einzelnen Teilphasen werden durch den Generalplaner rechtzeitig bei der Ausldsung der Teilphasen
Bauherrschaft beantragt und vor deren Start durch diese schriftlich ausgeldst.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, den Vertrag vor Auslosung einer nachsten Kiindigung
Teilphase jederzeit schriftlich aufzulésen. Der Auftragnehmer hat keinen An-

spruch auf eine weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der

Bearbeitung einer Teilphase aufgeldst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder

Kreditfreigabe), so hat der Auftragnehmer Anspruch auf die Vergiitung der bis

zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten Leistun-

gen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auf-

6sung zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch Priifung der Leistungen
den Auftraggeber. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird

dieser nicht vergiitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungs-

prozess - aufbauend auf der Grundlage dieser Priifung - vorangetrieben.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses an der nachsten Teil-

phase gearbeitet werden kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des

Priifergebnisses nimmt der Auftragnehmer die Arbeit wieder auf und startet

mit den Korrekturen aus der Priifung und der nachsten Teilphase.
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3.8 Generalplanerteam

Zusammensetzung des Planerteams:

Fachbereich Teilnahme  Merhfachbewerbung
Generalplanung/Architektur Federfihrung zwingend nein

Tragwerk zwingend ja

HLKS-Planung zwingend ja

Elektroplanung zwingend ja
Landschaftsarchitektur optional ja

Bauphysiker optional ja
Brandschutzplaner optional ja

Fassadenplaner optional ja

Tabelle 3: Zusammensetzung des Planerteams
Mehrfachbewerbungen sind mit Ausnahme des Bereichs Architektur/General-
planung zulassig. Die Gewahrleistung der entsprechenden Diskretion ist Sa-

che der Anbieter.

3.9 Verfahrenssprache

Verfahrenssprache ist deutsch.

3.10 Teilnahmeberechtigung / Verfahrensausschluss

Teilnahmeberechtigt sind qualifizierte Generalplanungsbiiros mit Sitz in der
Schweiz, in der EU oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkom-
mens Uber das offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegen-
recht gewahrt.

Die Gemeinde Niederbipp wurde wahrend der bisherigen Planungsphase
durch die HSB Architekten GmbH aus Solothurn unterstitzt. Ebenso liegt ein
Kostenvoranschlag fir Umbau und Sanierung des Bestandes der Forum A
GmbH aus Herzogenbuchsee vor. Es wird festgestellt, dass auf Grund der Of-
fenlegung samtlicher Planungsergebnisse fiir diese Submission gegentber
anderen Anbietenden keine Vorteile daraus abgeleitet werden kdnnen. Der
wirksame Wettbewerb und eine unparteiische Vergabe bleiben gewahrleistet,
auch wenn diese beiden Firmen bei dieser Submission teilnehmen wiirden.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, welche mit einem Mitglied Ausschluss
des Bewertungsgremiums nahe verwandt sind oder mit einem solchen in be-
ruflicher Zusammengehdrigkeit stehen.

Mit der Teilnahme an dieser Submission anerkennen die Teilnehmenden die in
diesen Ausschreibungsunterlagen festgehaltenen Bedingungen und die Ent-

scheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

3.11 Auswechseln von Schliisselpersonen

Ein allfallig notwendiges Ersetzen von Schliisselpersonen im Verlaufe des
Vorhabens bedingt einen gleichwertigen Ersatz (Erfahrung, Ausbildung) und
muss vom Auftraggeber ausdricklich genehmigt werden.
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3.12 Bezug der Unterlagen

Die Unterlagen (siehe Kap. 1.5) konnen ab dem 21.10.2021 auf www.simap.ch
heruntergeladen werden.

3.13 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der erstmaligen Publikation
auf «simap» mit Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau,
Schloss, Stadtli 26, 3380 Wangen an der Aare, angefochten werden. Eine all-
fallige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Be-
weismitteln, eine Begriindung sowie eine Unterschrift enthalten. Die ange-
fochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen. Fehlen
diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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4. Allgemeine Informationen

4.1 Verfahrensgrundsatze

Die Auftraggeberin vergibt 6ffentliche Auftrage fir Leistungen in der Schweiz
nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutz-
bestimmungen und der Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen sowie die Lohngleichheit fir Mann und Frau gewahrleisten. Eine
Bestatigung des Treuhanders kann hierzu eingefordert werden.

Die Selbstdeklaration gemass Dokument B «Angaben und Nachweise des An- Selbstdeklaration
bieters» ist zu unterzeichnen und einzureichen.

4.2 Vertraulichkeit

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliess-
lich fir das hier beschriebene Auswahlverfahren verwendet. Sie werden ver-
traulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach dem Verfahren
nicht zuriickgegeben.

4.3 Begehung

Die Begehung des bestehenden Schulgebaudes findet am 24.11.2021 statt.

Die Begehung soll helfen, die értlichen Gegebenheiten, den Betrieb sowie die
Aufgabenstellung zu verstehen und ein verbindliches Angebot ausarbeiten zu
konnen. Pro Anbieter sind maximal zwei Personen an der Begehung zugelas-
sen.

Die Teilnahme an der Begehung ist obligatorisch und es wird eine Anwesen-
heitsliste gefiihrt.

Aus organisatorischen Griinden und aufgrund der aktuellen Situation (COVID-
19) muss auf entsprechende Voranmeldung bestanden werden. Dauer ca. 2.5
Stunden.

Die Bewerber haben sich unter Namensnennung aller Vertreter bis am
18.11.2021, 12:00 Uhr fir die Begehung bei der Verfahrensbegleitung unter
nachfolgender E-Mail-Adresse anzumelden:

lukas.mathis@kontextplan.ch

Treffpunkt: Parkplatz Oberstufenschulhaus, Gehrengasse 4, 4704 Niederbipp.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Begehung kurzfristig nicht durchzufiih-
ren, falls es die Situation nicht erlaubt.
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4.4 Fragerunde

Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte erteilt. Fragen sind
in deutscher Sprache bis 29.11.2021 schriftlich, per E-Mail an folgende Ad-
resse einzureichen:

lukas.mathis@kontextplan.ch

Die Beantwortung der Fragen erfolgt bis 06.12.2021 ohne Nennung der Fra-
gensteller, schriftlich, per E-Mail, gleichzeitig an alle Teilnehmenden.

Nach dem 29.11.2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
Der Postweg ist ausgeschlossen.

4.5 Beurteilungsgremium

Christoph Meyer, Vorsitz
Samuel Gygax

Beatrice Bosiger

Kurt Born

Till Gnagi

Edina Tenic, Ersatz

4.6 Entschadigung

Fir die Ausarbeitung des Angebotes werden keine Entschadigungen ausge-
richtet. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

4.7 Weiteres

Es sind keine Teilangebote zugelassen.
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5. Angebotseingabe

5.1 Bedingungen

Das Angebot muss in Form der abgegebenen Dokumente in Papierform in ein-
facher Ausfiihrung eingereicht werden. Die zusatzlich abzugebenden Unterla-
gen sind im Kapitel 6 der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen beschrie-
ben.

Das gesamte Angebot ist zudem in elektronischer Form als PDF (USB-Stick]
einzureichen. Bei Widersprichen gelten vorrangig die in Papierform abgege-
benen Angebotsunterlagen.

Die Angebote sind in deutscher Sprache und in CHF an folgende Adresse zu
senden:

Kontextplan AG
Biberiststrasse 24

4500 Solothurn

Die Gultigkeit des Angebotes betragt 12 Monate ab Schlusstermin fir den Ein-
gang der Angebote.

5.2 Formvorschriften

Die erforderlichen Unterlagen missen bis am 10.01.2022 um 17.00 Uhr am
Eingabeort eingereicht werden. Spater eingegangene Angebote werden nicht
bericksichtigt. Es gilt nicht der Poststempel.

Auf dem verschlossenen Kuvert ist folgende Angabe zu notieren:

.BITTE NICHT OFFNEN / OBERSTUFENSCHULHAUS NIEDERBIPP"

Die Offnung der Angebote ist nicht 6ffentlich.
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6. Einzureichende Unterlagen
Einzureichen sind die nachfolgenden Angebotsunterlagen, vollstandig ausge-
fillt, 1x Papier und 1x elektronisch (USB-Stick]:

Dokument B «Angaben und Nachweise des Anbieters»
Dokument C «Preisangebot Planerleistungen»

So wie in diesen Dokumenten genannten Beilagen.
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7. Angebotsbewertung

7.1  Formelle Priifung

Der Anbieter hat ein vollstandiges Angebot auf der Grundlage der Ausschrei-
bungsunterlagen abzugeben. Die Angebote werden nur in die Bewertung ein-
bezogen, wenn sie vollstandig, unterzeichnet und fristgerecht eingereicht wur-
den.

7.2 Vergabekriterien

Die Prifung der Angebote der Anbieter erfolgt aufgrund der eingereichten
Nachweise (Dokument B «Angaben und Nachweise des Anbieters»; Dokument
C «Preisangebot Planerleistungen»). Die nachfolgend aufgefiihrten Vergabe-
kriterien werden wie folgt gewichtet:

Vergabekriterien Gewichtung G

Referenzen
30%

Nachweise gemass Dokument B

Qualifikation Schliisselperson / Team

30%
Nachweise gemass Dokument B
Auftrags- und Risikoanalyse

20%
Nachweise gemass Dokument B
Preisangebot

20%

Nachweise gemass Dokument C

Tabelle 4: Vergabekriterien und Gewichtung

7.3 Bewertung der Vergabekriterien

Die Punktzahl P errechnet sich aus der Multiplikation von Gewichtung G mal
Note N.

Die Bewertung des Preises erfolgt gemass nachfolgender Bewertungsme-
thode:

(Preis tiefstes Angebots)

Note N = -
(Preis Angebot)

Formel 1: Bewertung des Preises
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Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhalt die maximale Note 5. Unrealisti-
sche Angebote kdnnen im Ermessen der Jury mit 0 bewertet werden.

Die Bewertung der ubrigen Kriterien wird wie folgt vorgenommen:

Note N | Bezogen auf die Erfiillung der Kriterien

5 Sehr gute Erfullung

4 Gute Erfullung

3 Genugende Erfillung

2 Ungenlgende Erflllung

1 Sehr schlechte Erfullung

0 Nicht beurteilbar

Tabelle 5: Notenskala Vergabekriterien

7.4 Erteilung des Zuschlags

Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der hochsten Punktzahl auf Grund der
Bewertung und Gewichtung der Vergabekriterien (P = G * N). Bei Punk-
tegleichheit erhalt das Angebot mit dem tieferen Preisangebot den Zuschlag.

7.5 Zuschlagsverfiigung

Den Teilnehmenden wird das Resultat in Form einer Zuschlagsverfligung mit
Rechtsmittelbelehrung schriftlich mitgeteilt und durch Publikation im
«simap» veroffentlicht.
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