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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

GRUNDLAGEN
Lglnfraconsult
GRUNDLAGEN
« Gesamtschulraumplanung Kirchberg "7\\75@“
1. April 2019, Infraconsult ' e rabers | Gemendeertans et
- Handlungsvarianten 1-4, ARenpene | MPLANONG
14.9.2020, Kaufmann+Arm seabarc

- Unterlagen zu Mitbericht,
14.9.2020, Infraconsult

« Auswertung 4 Handlungsvarianten

Kerngruppe, 28.9.2020 Lot 218 B Mé@ g’#

Gemeinde Kirchberg BE
Gemeindeverband Kirchberg BE

Islnfraconsult

- Raumanalyse und Raumprogramm

8.3.21, Infraconsult TP 4: AKTUALISIERUNG SCHULRAUMPLANUNG

ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGSTE GRUNDLAGEN

+ Aktuelle Anzahl Schiler*innen: 700
« Prognostizierte Anzahl Schiiler*innen /Wm 7 e e oo BT
2033/2034: 890 R,
Ubersicht Raumanalysen
« SOLL Raumprogramm basiert auf einem Ideal- L Reumprogramn
zustand (Raumempfehlungen werden vollum- i m g#
fanglich eingehalten) O T
« SOLL Raumprogramm zeigt einen reinen Fla- R s Auswertung
chenbedarf auf (nicht hinterlegt oder diffe- — Mitberichte der Kommissionen

renziert mit vorhandenen Raumstrukturen) zu den 4 Handlungsvarianten

zuhanden der Kerngruppe

«  SOLL Raumprogramm wurde in Handlungs- : : ,
varianten mit Anzahl Raumtypen hinterlegt, ’ 28.9.2020

nicht aber mit effektiven Flachen Gberprift

infraconsult
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

GRUNDLAGEN

A(gFHEBUNG KIGA ‘
VORENTSCHEIDE/PRAMISSEN } REINHARDWEG

(Genehmigt an Kerngruppe 10.5.2021)

SH Butikofen wird aufgehoben
« KIGA Eystrasse wird aufgehoben
+ KIGA Reinhardweg wird aufgehoben

. samtliche KIGAs befinden sind auf dem

Schulareal > verteilt auf verschiedene Gebau-
de

« Unterrichtsraume Sekstufe in einem Gebau-
de (Spezialraume konnen ausserhalb positio-
niert werden)

« Landreserven Nord (Parz. 1157, 739, 671)
sowie Stuidwest (Parz. 590) stehen flir Ent-
wicklung zur Verfligung

« Nutzung Altes Sekundarschule durch Tages-
schule

« Sporthallen Reinhardweg IST/SOLL gedeckt >
Aufstockung in einer Variante zu priifen

AUFHEBUNG
AUFHEBUNG KIGA SCHULHAUS
EYSTRASSE BUTIKOFEN

- Tomatenburg,konnte” anderweitig genutzt
werden (Abklarungen Gemeinde laufen)

- Kompaktes, Gbersichtliches und attraktives
Schulareal > Campus-ldee

. Zentrumsentwicklung: Offentlichkeitsgrad,
Mehrfachnutzung
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

GRUNDLAGEN

BAUREGLEMENT/ZONENPLAN

(neue Pramisse > keine Umzonung)

D2 Dorfzone 2-geschossig
D3 Dorfzone 3-geschossig

Artikel 29

1 In den Dorfzonen D2, D3 sowie den Kern-
zonen K3, K5 sind vielfaltige und intensive
Nutzungen erlaubt wie Laden-, Biiro-, Klein-
gewerbe- Wohnbauten sowie offentliche
Nutzungen.

Artikel 39, Masse

Zone fir o6ffentliche Nutzung

Artikel 13

Bei der Uberbauung von Zonen fiir 6ffentliche
Nutzungen ist gegenliber den angrenzenden
Grundstulicken ein Grenzabstand von halber Fas-

sadenhdhe, mindestens aber 4,0m einzuhalten.

Artikel 33

2 Das Mass der baulichen Nutzung wird anhand
konkreter Bauvorhaben festgelegt. Die Fassaden-
hohe betragt max. 14.0m. Die Abstande richten

sich nach Artikel 13 BR.

Zone kA gA FHt GH?» VG GL ES
W2 4m 8 m 7m —_— 2 30m II
w3 5m 9m 10 m — 3 40 m II
W4 6 m 10 m 12 m — 4 45 m II
W6 8 m 12 m 18 m — 6 50m II
D2 4 mb 6 m 8m — 2 30 m 111
D3 4mb 8m 10 m —_ 3 40 m I11
K3 4mb 7m 10 m — 3 —_— 111
K5 6mb 9m 16 m — 5 —_— 111
I22 Y/, GH? 3| — — 22 m — — I\

) Vgl. Artikel 294 BR
2 Mindestens aber 4,0 m
) GH: Gesamthohe
) Kniestock vgl. Artikel 20 BR

2 In den Wohnzonen, den Dorfzonen sowie den Kernzonen
erhdhen sich die Grenzabstande flir Gebaude, die Uber
20,0 m lang oder (ber 15,0 m breit sind auf den betreffen-
den Langsseiten um /i, der Mehrlange, auf den betreffen-
den Schmalseiten um /s der Mehrbreite.
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

GRUNDLAGEN

BAUINVENTAR

(Voranfrage Denkmalpflege lauft,
Rickmeldung bis Mitte Juni zu erwarten)

s in im i

T e R R

Ehemaliges Bauernhaus, Hintergasse 5
1. Drittel 18. Jh., erhaltenswert

Altes Sekundarschulhaus, Schulweg 11

2 Primarschulhaus, Schulweg 13
1937/38, Sanierung 1996/97, erhaltenswert

3 Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5
1961, Uberdachung Innenhof 1999, erhaltenswert

4 Altes Sekundarschulhaus, Schulweg 11
1910, Umbau 1964, erhaltenswert

5 Aula Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse nn
1961, erhaltenswert

Aula Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse nn
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VORGEHEN VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Thema Variante 1 Variante 2

GRUNDLAGEN Raumliche Situation
Die beschriebenen Grundlagen sowie insbesondere Legende: [l Neubau
die vier Handlungsvarianten von Kaufmann und Arm 2
. . - . 71 Umbau
vom 14.9.2020 bilden die Basis fiir die nachfolgende =
Vertiefung. D Aufstockung
. Aufheben
VORGEHEN
Die vorhandenen Handlungsvarianten von Kaufmann [ Bestehen
und Arm wurden vertieft betrachtet, mit den vorge- 7 reserve
q Flach
gebenen Nutzungseinlagerungen (Raumprogramm) o
hinterlegt, um so Erkenntnisse fiir die Rahmenbedin-
gungen des Auswahlverfahren zu erlangen.
Massnahmen = Neubau OS-SH auf Landreserve Nord (1) = Ersatzneubau OS-SH (2)
(Neubau, Aufstockung, = Sanierung und Umnutzung Best. OS-SH zu = Anbau Prim-SH + 2 KIGAs auf Landreserve Nord (1)
In einem ersten SChl’itt Wurden dle Hauptvarianten Umbau, Umnutzung usw.) P.rim-SH mit 2 |.<IGAs (2). . = Einbau 1 KIGA in Wehrdienstmagazin (3)

K i K = Einbau 1 KIGA in Wehrdienstmagazin (3) = Neubau Doppel-KIGA auf Landreserve SW (4)
anhand von Untervarianten WEIterentWICkelt, um an- = Neubau Doppel-KIGA auf Landreserve SW (4) = Integration Bibliotheken in Tagesschulgebdude
schliessend optimierte Losungsstrategien detaillierter * Integration Bibliotheken in Tagesschulgebdude
ZU betrachten = Aufhebung Tomatenburg = Aufhebung Tomatenburg

: = Aufhebung KIGA Reinhardweg = Aufhebung KIGA Reinhardweg
= Aufhebung SH Butikofen = Aufhebung SH Butikofen
ZI EL = Aufhebung KIGA Eystrasse = Aufhebung KIGA Eystrasse
Die Vertiefung der Handlungsvarianten sollte einer- — Vs Ve

seits die Losungsvielfalt der Aufgabe aufzeigen und
ausloten, andereseits aber auch Antworten fir die Raumliche Situation
Wahl des Auswahlverfahrens liefern. Zusatzlich soll-
ten Erkenntnisse zum Umgang mit den Bestand ge-
wonnen werden, um so die geforderte Diversitat der 7/} Umbau
Losungsmaoglichkeiten nicht unnétig einzuschranken.

Legende: . Neubau

D Aufstockung
. Aufheben
|| Bestenend

[ reserve
Flache
Massnahmen = Sanierung und Aufstockung best. OS-SH (2) = Neubau OS-SH auf Landreserve SW (2)
(Neubau, Aufstockung, = Anbau Prim-SH + 3 KIGAs auf Landreserve Nord (1) = Anbau Prim-SH + 3 KIGAs auf Landreserve Nord (1)
Umbau, Umnutzung usw.) = Neubau Doppel-KIGA auf Landreserve SW (3) = Einbau 2 KIGAs in best. Prim-SH (3)

= Integration Bibliotheken in Tagesschulgebaude = Integration Bibliotheken in Tagesschulgebaude

= Rickbau Wehrdienstmagazin

= Kleiner Umbau und Nutzung Tomatenburg = Aufhebung Tomatenburg

= Aufhebung KIGA Reinhardweg = Aufhebung KIGA Reinhardweg
= Aufhebung SH Butikofen = Aufhebung SH Butikofen

= Aufhebung KIGA Eystrasse = Aufhebung KIGA Eystrasse

4 Handlungsvarianten Kaufmann und Arm, 14.9.2021
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

BEWERTUNG VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

BEWERTUNG UND EINORDNUNG

Nebenstehende 6 optimierte Handlungsvarianten
wurden anhand folgender Aspekte detaillierter
betrachtet und bewertet:
> Innere Betriebliche Ablaufe
(Raumbeziige als Schemadarstellung)
> Volumenstudium (Ortsbau/Vertraglichkeit)
> 3D Darstellung
> Aussenraumqualitaten und Parkierung
> Chancen und Risiken resp. Merkmal Variante

*\
> Bewertung mittels Netzdiagramm \0‘& “
> Kostenrahmen ‘\‘oh \‘ T

HANDLUNGSVARIANTE 1.2

FOLGENDE KRITERIEN WURDEN FUR DIE BEWERTUNG
MITTELS NETZDIAGRAMM ANGEWENDET:
(Pro Oberthema sind max. 30 Pt. moglich)

ORTSBAU
Einbindung in Quartier
Vertraglichkeit Masstablichkeit und Volumen
Freiraum und Vernetzung

SCHULPADAGOGIK
Flexibilitat Raumstruktur (zukiinftige)
Konfliktpotenzial Schulstufen
Raumangebot, Infrastruktur
Aussenraumqualitat

FUNKTIONALITAT/BETRIEB
Anbindung der Gebaude (Campusgedanke)
Abldufe Betrieb/Distanzen etc.
Nutzung von Synergien Campusareal
zukiinftige Entwicklungsmaoglichkeiten Schule

WIRTSCHAFTLICHKEIT HANDLUNGSVARIANTE 4.1 HANDLUNGSVARIANTE 4.2 HANDLUNGSVARIANTE 4.3
Investitionskosten
Eeic U ailisierien LEGENDE HANDLUNGSVARIANTEN
Lifecycle-Betrachtung
] SEKUNDARSTUFE [] BESTEHENDE NUTZUNG
GESELLSCHAFT
Riickhalt Gesellschaft/Einwohnerschaft || SPEZIALRAUME [ ] AULA
Chancen und Beitrag Zentrumsentwicklung (Drittnutzungen)
Politische Umsetzbarkeit I PRIMARSTUFE ] KIGA
UMWELT ] SPEZIALRAUME TOMATENBURG o
Innere Verdichtung/Entwicklungspotenzial 0 E
Energie und Okologie <<
p.o
|\
DA
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau

el /\ SChUIpadagoglk

7

HANDLUNGSVARIANTE 1.2

+ Neubau Sekundarstufe ohne Spezialraume
im Norden, Parzellen 1157, 739, 671 > Vo-
lumen zugunsten Aussenraum optimieren

« Spezialraume Sek- und Primarstufe in Sek-
schulhaus zentralisiert

- Tomatenburg nutzen fir Bibliothek, Schul-
kiiche und Kindergarten

- Kindergarten werden auf verschiedene Ge-
baude verteilt (Erdgeschoss)

+ Feuerwehrmagazin und Glungge fiir Kin- @

28
27
26
25
24
23
22
21
9
18
1
dergarten nutzen
peslerer V/ rnonssybenes

Wirtschaftlichkeit

CHANCEN/QUALITATEN

> bestehende Liegenschaften nutzen
> Spezialraume in Sekschulhaus
(z.T. nicht optimale Raumabmessungen)
> Tomatenburg mit vorhandenen Nutzungen

einbinden Kostengenauigkeit +/- 30%
> Neubau im Bereich Sekundaschulhaus kann als Kosten Variante 1.2
ZU kU nftlges EntWICklungsareal betraChtet Nr. Parzelle Nr. Massnahme Gebéaude m2 (GF) sFr./m2 Total
werden
1 671, 739, 1157 Riickbauten Parzelle Nord 200'000.00
1 671, 739, 1157 Neubauvolumen Nord 1 Neues Sekundarschulhaus 2'500.00 a 4'000.00 10'000'000.00
Untergeschoss (Nutzung als Einstellhalle) 600.00 a 3'000.00 1'800'000.00
RISIKEN/MAN KOS 1 671, 739, 1157 Neubauvolumen Nord 2 Neues Sekundarschulhaus 950.00 a 4'000.00 3'800'000.00
Untergeschoss Neubauvolumen (Lager) 250.00 3'000.00 750'000.00
R d . t h t I . . ht 2 121 Umbau und Sanierung Bestand  Sekundarschulhaus Bestand 2'100.00 a 2'800.00 5'880'000.00
> haumdimensionen entsprechen teilweise nic 3 1326 Umbau Erdgeschoss Wehrdienstmagazin 220.00 a 3'000.00 660'000.00
den minimalen gesetz"chen Vorga ben resp. 4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
5 430 Kleinere Anpassungen, Einbau  Tomatenburg 2'395.00 a 1'000.00 2'395'000.00
Em pfehlungen KiGa Erdgeschoss
> betriebliche Ablaufe Primarstufe optimierbar 6 121 keine Massnahmen Aula 319.00 a
. . 7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a
(Raumangebote auf versch. Gebaude VertEIIt) 8 590 Anpassungen neue Nutzungen  Glungge 180.00 a 2'500.00 450'000.00
Provisorien Budgetbetrag/Annahme 200'000.00
Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 16'382.00 a 120.00 1'965'840.00
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Material/Vorb. Werken

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN Selundasufe | _Pimarsule - Kndergartensufe_ Agemen )} s y
= assenzimmer .
VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN ] ] 2KiGa 5 :
FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 1.2
e 5 e
éKKIassenzimmer N\ ( actrimmer BG N : R CR TR ST IR I : r
. (Klassenzimmer A J ;
Informatik § F Lehrpersonenbereich b §
M Cafeteria :

) § Gruppenraum /§/’

|

Vorbereitungsraum/Sammlung

§ kl_l V 7 |

Fachzimmer Textiles Werken

Fachzimmer NMG

:| Gruppenraum

Biiro/Schulleitung/Besprechung

[ >N

:

— Vorbereitung NMG Schulsekretariat

L] L]
L] (3
[} L]
4 .
Mat./Vorb. Fachzi Text. Werken f3 = I:I
(]

Spezialrdume
Fachzimmer Textiles Werken

Schulsozialarbeit/Biiro/Bespr. Fachzimmer Werken

L]
o Gruppenraum

Niveauzimmer/IF/DAZ

Maschinenraum

]

Vorb./Material Werken

Mat./Vorb. Fachzi Text. Werken

[ T T

Lehrpersonenbereich

%’/*i
j& [ENRNNL &L

oo

Fachzimmer Werken

*| Cafeteria cecdosadfecscoce

prrev

. . Maschinenraum
Vorbereitungsraum/Sammlung * | Nasswerken

AN

Material/Vorb. Werken

| Biiro/Schuleitung/Besprechung

Fachzimmer Musik

Férderung

Ve
N

:( = Psychomotorik \n ’ Forderung

- . o ° .

;f Gemeinschaftsraume . Schulsozialarbeit/Biiro/Bespr.

s| Bibliothek . |

E - Gemeinschaftsraume E IF/DAZ

7 Bibliothek . | | | | |
. Logopéadie

7 &7 e O eereeeennrrneeeeeeeennnneet I

AN J
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 1.2

AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 16'382m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 5'460m2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1'365
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten Lehrerschaft aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 1.2
gemass Leitfaden AGR 69-101
Parkplatze Variante 1.2 80
oberirdisch: 48
unterirdisch: 32

TOMATENBUW

EG: 2 KIGA 1KIGA
1./2.0G: IBEM ‘
DG: SCHULKUCH E
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VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 2.1
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau
HANDLUNGSVARIANTE 2.1 >
« Ersatzneubau Sekundarschulhaus, Nutzung >
Sekundarstufe inkl. Spezialraumen und 2
Kochschule > vertragliches aber maximiertes >
Volumen Umwelt 23 Schulpadagogik
« Primarstufe in bestehendem Primarschulhaus 2
> Spezialraume in Tomatenburg resp. betrieb- >
lich nahe Raume in Neubau/Erweiterung Nord
+ Nutzung Tomatenburg Spezialraume Primar- 2
stufe, evtl. Kochen, Kindergarten 18
« Feuerwehrmagazin und Glungge fur Kinder- 1@
garten nutzen/Bibliothek in Glungge
+ durch vertragliche Maximierung Neubau Se-
kundarstufe > Schaffung Landreserve Nord-
west und teilweise Nord flir zukiinftige Ent-

Gesellschaft Funktionalitat/Betrieb
CHANCEN UND QUALITATEN \//

> Aussenraume werden gestarkt und

strukturiert Wirtschaftlichkeit
> neue Freiflachen mit Neubauvolumen schaffen Kostengenauigkeit +/- 30%
(Aussenraum) Kosten Variante 2.1
> gUte Anblndung SamtIICher GebaUde' Optlmlerte Nr. Parzelle Nr. Massnahme Gebaude m2 (GF) sFr./m2 Total

betriebliche Ablaufe mit Erweiterung

. 1 671, 739, 1157 Rickbauten Parzelle Nord 100'000.00
Primarschulhaus 1 671, 739, 1157 Neubauvolumen Nord Erweiterung Primarschulhaus 1'200.00 & 4'000.00 4'800'000.00
> La nd reserve NOdeGSt und Te”e Nord aIs Untergeschoss Erweiterung (Lager) 400.00 ? 3'000.00 1'200'000.00
X X 2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus 4'800.00 a 4'000.00 19'200'000.00
Entwicklungspotenzial noch vorhanden Untergeschoss Neubauvolumen Sekundarschulhaus (E 1'200.00 & 3'000.00 3'600'000.00
3 1326 Umbau Erdgeschoss Wehrdienstmagazin 220.00 a 1'500.00 330'000.00
4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
RISIKEN UND MANKOS 5 430 Anpassungen, Einbau KiGa Tomatenburg 2'395.00 a 1'000.00 2'395'000.00
Erdgeschoss

6 121 keine Massnahmen Aula 319.00 a

> An bindungen Geba ude/Campusgedanke 7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a
. . . 8 590 Anpassungen neue Nutzungen Glungge 180.00 a 2'500.00 450'000.00
musste gestarkt werden (Bereich Glungge) Provisorien Budgetbetrag/Annahme 5001000.00
> Neubauvolumen NOI’d setzt geWiSSE Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 14'843.00 a 120.00 371;;3(15':2383

Vorgaben fiir zukiinftige Entwicklung

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 2.1

o .
¢| Klassenzimmer

E Gruppenraum

N \

Gemeinschaftsraume

Mehrzweckraum

N

KFérderung

Schulsozialarbeit/Biiro/Bespr.

-

|IF/DAZ
)

Logopadie

) oo

N

y J o T
: Lehrpersonenbereich
oLl Cafeteria

Vorbereitungsraum/Sammlung

Buro/Schulleitung/Besprechung

:

Schulsekretariat

Spezialraume

Fachzimmer Werken

Maschinenraum

]

Vorb./Material Werken

L]

Klassenzimmer re
L]

N
L]

Gruppenraum
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 2.1

AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 14'843m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 4'947m?2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1236
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 2.1
gemass Leitfaden AGR 71-104
Parkplatze Variante 2.1 80
oberirdisch: 32
unterirdisch: 48

TOMATENBURG:§/\\>

EG: 2KIGA 1KIGA
1./2.0G: IBEM
DG: SCHULKUCHE

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG
VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 3.2
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau

HANDLUNGSVARIANTE 3.2
« Nutzung und Verdichtung der bestehenden
Liegenschaften > 4-geschossiger Neubau an
bestehendes 2-geschossiges Sekundar-
schulhaus Umwelt Schulpadagogik

« Sekundarstufe in Sekundarschulhaus (Neubau
und Bestand)
« Primarstufe in Primarschulhaus, Spezialraume

28
27
26
25
23
22
21
20
in Erweiterung Nord >
« Spezialraume teilweise in Neubau und Toma- 18
tenburg 1@
+ Nutzung Tomatenburg Spezialraume Sek- und
Primarstufe, Kochschule, Bibliothek, Kinder-
garten \\\\\\\\\V/////////
+ Erweiterung Nord, Glungge und Tomatenburg
fir Kindergarten nutzen \\\\% lonalitat/Betr
Gesellschaft Funktionalitat/Betrieb
CHANCEN/QUALITATEN \\:ii::i:::ii:::i::::::;:::::::j:::::::://
> bestehende Liegenschaften konnen langfristig

und verdichtet genutzt werden Wirtschaftlichkeit
> Landreserve Nordwest (Glungge) sowie Teile Kostengenauigkeit +/- 30%
Nord fiir zukiinftige Entwicklungen Kosten Variante 3.2
> Raumbezuge (.jUI:Ch ErWEIterung Prlmar_ Nr. Parzelle Nr. Massnahme Gebaude m2 (GF) sFr./m2 Total
schulhaus optimiert
. q 1 671, 739, 1157 Riickbauten Parzelle Nord 100'000.00
> Aussenrdume werden strukturiert und den ent- 1 671,739, 1157 Neubauvolumen Nord Erweiterung Primarschulhaus 1'300.00 & 4000.00 5'200'000.00
Sprechenen Funktionen Zugewiesen Untergeschoss Erweiterung (teilweise EH) 450.00 a 3'000.00 1'350'000.00
2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus 3'450.00 a 4'000.00 13'800'000.00
Untergeschoss Neubau Sekundarschulhaus (teilweise | 800.00 a 3'000.00 2'400'000.00
R|S| KE N/MAN KOS 2 Bestand Sekundarschulhaus Sekundarschulhaus 1'600.00 1'500.00 2'400'000.00
3 1326 Umbau Erdgeschoss Wehrdienstmagazin 220.00 a 1'500.00 330'000.00
4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
. . : : . 5 430 Kleinere Anpassungen, Einbau  Tomatenburg (nur teilweise genutz> Rest externe 2'395.00 a 1'000.00 2'395'000.00
> Raumdimensionen entsprechen teilweise nicht KiGa Erdgesehoss Nutzung)
den Vorgaben resp. Empfehlungen 6 121 keine Massnahmen Aula 319.00 4
o . o 0 o 7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a
> Bezuge und Anblndung GebaUde Slnd Zu Optl_ 8 590 Anpassungen neue Nutzungen  Glungge 180 a 2'500.00 450'000.00
mieren (Campusgedanke) G|ungge, Tomatenb. Provisorien Budgetbetrag/Annahme 300'000.00
. Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 14'562.00 a 100.00 1'456'200.00
> Neubauvolumen Nordost setzt gewisse 33261'200.00
Vorgaben fiir weitere Entwicklung

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 3.2
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Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 3.2
AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 14'562m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 4'854m?2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1213
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 3.2
gemass Leitfaden AGR 75-109
Parkplatze Variante 3.2 82
oberirdisch: 38
unterirdisch: 44

\
1KIGA

TOMATENBURG: \ 1 KIGA
EG

2KIGA
1/2.0G:  BIBLIOTHEKEN (SEK/PR

DG: SCHULKUCHE

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.1
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau
28

HANDLUNGSVARIANTE 4.1

27

« Campusgedanke und Anbindung umliegende
Schulgebaude durch Neubauvolumen Parzelle
590 (Glungge) und Ersatzneubau Sekundar-
schulhaus starken > Schaffung Landreserven Umwelt
Nord fur zukiinftige Entwicklungen

+ Unterrichtsraume Primarstufe in
Primarschulhaus

+ Unterrichtsraume Sekundarstufe in
Ersatzneubau Sekundarschulhaus

+ Spezialrdume Primarstufe in Neubau Glungge
und Tomatenburg

- Kindergarten auf Gebaude verteilt

Schulpadagogik

Gesellschaft Funktionalitdt/Betrieb

CHANCEN/QUALITATEN

> Qualitat und Strukturierung Aussenraume
durch Neubauvolumen gestarkt
> Anbindung der umliegenden Schulgebaude

kann gestarkt werden (Campusgedanke) Wirtschaftlichkeit
> Raumstrukturen kénnen flexibel und auf Kostengenauigkeit +/- 30%
heutige sowie zukiinftige Schulnutzungen Kosten Variante 4.1
angepaSSt Werden (Neu ba Uten) Nr. Parzelle Nr. Massnahme Gebaude m2 (GF) sFr./m2 Total

> Landreserven Nord fiir zukiinftige Entwick-

X 2 121 Abbruch Sekundarschulhaus Sekundarschulhaus 200'000.00
lungen bleiben bestehen 2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus (Einstellhalle im UG) 4'800.00 & 4'000.00 19'200'000.00
.. . . Untergeschoss Neubauvolumen (EH) 1'200.00 3'000.00 3'600'000.00
> An kn u pr ng Zentru msentWICkI u ng > Anbl n- 3 1326 Abbruch Wehrdienstmagazin Wehrdienstmagazin a 100'000.00
dung an offentlichen Raum méglich 3 1326 Neubau Wehrdienstmagazin Neubau Wehrdienstmagazin 1'250.00 2 4'000.00 5'000'000.00
4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
5 430 Kleinere Anpassungen, Einbau  Tomatenburg (nur teilweise genutz> Rest externe 2'395.00 a 1'000.00 2'395'000.00

R|S| KE N/MAN KOS KiGa Erdgeschoss Nutzung)
6 121 keine Massnahmen Aula 319.00 a 0.00
7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a 0.00
A A = A Arrmf 8 590 Abbruch Glungge Glungge a 1'500.00 80'000.00
> betrlebIIChe AbIane Prlmarstufe"optlmlerbjclr 8 590 Neubau Glungge Glungge (exkl. UG gerechnet) 950.00 a 4'000.00 3'800'000.00
(Raumangebote auf versch. Gebaude Vertellt) Provisoiren Budgetbetrag/Annahme 500'000.00
Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 13'722.00 a 120.00 1'646'640.00

> Geschichtliche Entwicklung Schulanlage
geht teilweise verloren

39'601'640.00

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 4.1
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.1

AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 13'722m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 4'574m?2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1143
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 4.1
gemass Leitfaden AGR 71-104
Parkplatze Variante 4.1 80
oberirdisch: 32
unterirdisch: 48

DG: SCHULKUCHE

TOMATENBURG:
EG: 2KIGA
0 ' 1./2.0G:  SPEZIALRAUME
L
4

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.2
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau

HANDLUNGSVARIANTE 4.2 22

27

« Campusgedanke und Anbindung umliegende
Schulgebaude durch Neubauvolumen Feuer-
wehrmagazin und Ersatzneubau Sekundar-
schulhaus starken Umwelt
« Unterrichtsraume/Spezialrdume Primarstufe in
Primarschulhaus inkl. Erweiterung
+ Unterrichtsraume Sekundarstufe in Ersatzneu-
bau Sekundarschulhaus
 Kindergarten auf Gebaude verteilt

Schulpadagogik

Funktionalitat/Betrieb

CHANCEN/QUALITATEN Gesellschaft

> Qualitat und Strukturierung Aussenraume

> Anbindung der umliegenden Schulgebaude
starken (Campusgedanke)

> Raumstrukturen kénnen flexibel und auf

heutige und zukunftige Schulnutzungen o Wirtschaftlichkeit
Kostengenauigkeit +/- 30%

angepasst werden
- - . 3 Kosten Variante 4.2
> Landreserven fur zukiinftige Entwicklungen
bleiben bei Parze”e"G]ungge” bestehen Nr.  Parzelle Nr. Massnahme Gebiude m2 (GF) sFr./m2 Total
> Anknupfung Zentrumsentwicklung > Anbin- 1 671, 739, 1157 Riickbauten Parzelle Nord 100'000.00
dung (‘jﬁ:ent“cher Raum mogllch 1 671, 739, 1157 Neubauvolumen Nord Erweiterung Primarsclzhulhaus o 1'300.00 z:a 4'000.00 5'200'000.00
X . .. ) Untergeschoss Erweiterung (teilweise EH) 500.00 a 3'000.00 1'500'000.00
> betriebliche Optimierung durch Erweiterung 2 121 Abbruch Sekundarschulhaus ~ Sekundarschulhaus 200'000.00
. 2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus 4'800.00 a 4'000.00 19'200'000.00
Prlmarschulhaus Untergeschoss Neubauvolumen (EH) 1'200.00 3'000.00 3'600'000.00
3 1326 Abbruch Wehrdienstmagazin Wehrdienstmagazin a 100'000.00
3 1326 Neubau Wehrdienstmagazin Neubau Wehrdienstmagazin (exkl. UG gerechnet) 500.00 4'000.00 2'000'000.00
RISIKEN/MAN KOS 4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
5 430 KiGa Erdgeschoss Tomatenburg (nur Kiga und Schulkiiche) 1'439.00 a 1'000.00 1'439'000.00
. . . 7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a
> Geschichtliche Entwicklung der Schulanlage 8 590 Anpassung Glungge Glungge 180.00 & 2'500.00 450'000.00
Provisorien Budgetbetrag/Annahme 400'000.00
geht Verloren . Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 14'436.00 a 120.00 1'732'320.00
> Neubauvolumen Nordost setzt gewisse 39'001'320.00
Vorgaben

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

// CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 4.2
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.2
AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 14'436m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 4'812m?2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1203
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 4.2
gemass Leitfaden AGR 68-99
Parkplatze Variante 4.2 80
oberirdisch: 20
unterirdisch: 60

TOMATENBURG:

EG: 2KIGA

1/2.0G: EXT.NUTZUNG
RESERVE

DG: SCHULKUCHE

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG
VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.3
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

Ortsbau
HANDLUNGSVARIANTE 4.3 28
7
 Ersatzneubauten Sekundarschulhaus inkl. Aula 7
4-geschossig >
> Schaffung neuer Aussenraumqualitaten/ 4
Strukturierung und Erhalt Landreserven Teile Umwelt > Schulpddagogik
Nord und Nordwest fiir zukiinftige i

Entwicklungen
+ Integration Aula in Neubauvolumen Sekundar-

schule
+ Unterrichtsraume Primarstufe in Primarschul-
haus und Erweiterung
« Unterrichtsraume Sekundarstufe in Ersatzneu-
bauten Sekundarschulhaus V
« Spezialraume Primarstufe in Neubau Sekundar-
schulhaus und Erweiterung Primaschulhaus
« Kindergarten auf Gebaude verteilt peselseat \/ e
CHANCEN/QUALITATEN \/

Wirtschaftlichkeit

> Qualitat und Strukturierung Aussenraume wird
noch einmal gestarkt > Anbindung an Zentrum
> Anbindung der umliegenden Schulgebaude

Kostengenauigkeit +/- 30%

Kosten Variante 4.3

erd gestérkt (Campusgedanke) Nr. Parzelle Nr. Massnahme Gebaude m2 (GF) sFr./m2 Total
> Raumstrukturen konnen flexibel auf 2 121 Abbruch Sekundarschulhaus ~ Sekundarschulhaus 200000.00
] o0 g 2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus 2'800.00 a 4'000.00 11'200'000.00
heUtIge und ZUkU nftlge Schulnutzungen Untergeschoss Neubauvolumen (EH) 900.00 a 3'000.00 2'700'000.00
angepasst Werden (Neubauten) 2 121 Neubauvolumen Sekundarschule Sekundarschulhaus 2'350.00 a 4'000.00 9'400'000.00
L d f k f 5 E c kl Untergeschoss Neubauvolumen (teilweise EH) 750.00 a 3'000.00 2'250'000.00
> Landreserven tur zukunttige Entwicklungen 1 671,739, 1157 Abbruch Nord 100'000.00
i 1 671, 739, 1157 Neubauvolumen Nord Erweiterung Primarschulhaus 1'300.00 a 4'000.00 5'200'000.00
oraun oISt el EE ENET Unt hoss Erweit (teilweise EH) 500.00 & 3'000.00 1'500'000.00
. . . . ntergeschoss Erweiterung (teilweise . a . .

> klare Zuweisung der Funktionen in Gebauden 3 1326 Umbau Erdgeschoss Wehrdienstmagazin 220.00 a 2'000.00 440'000.00
4 109 Anpassungen Struktur Primarschulhaus Bestand 3'850.00 a 800.00 3'080'000.00
5 430 Kleinere Anpassungen, Einbau  Tomatenburg (nur Kiga und Schulkiiche) 1'439.00 a 1'000.00 1'439'000.00

RlSlKE N/MAN KOS KiGa Erdgeschoss
6 121 Abbruch Aula Aula a 150'000.00
7 109 keine Massnahmen Altes Sekundarschulhaus > heute Tagesschule a 0.00
> Hohe |nvestionskosten durch Anzahl 8 590 Anpassungen neue Nutzungen  Glungge 180.00 a 2'500.00 450'000.00
b | Provisorien Budgetbetrag/Annahme 500'000.00
Neu auvolumen Bearbeitung Aussenflachen gesamter Campus 13'603.00 a 120.00 1'632'360.00
> Geschichtliche Entwicklung der Schulanlage 40'241°360.00

geht verloren

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

FUNKTIONEN UND BEZUGE HANDLUNGSVARIANTE 4.3
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Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch

KiGa
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

VERTIEFUNG HANDLUNGSVARIANTEN

HANDLUNGSVARIANTE 4.3
AUSSENRAUM
Aussenraumflache gesamt: 13'603m?2
Flache mit Aufenthaltsqualitat ca. 1/3: 4'534m?2
(Berechnungsmethode siehe Kaufmann und Arm)
Flache pro Schiler*innen: 4m?2
Anzahl mogliche Schiler*innen: 1133
PARKIERUNG
Anzahl aktuelle Parkplatze 58
(gemass Mail N. Kammermann, 7.6.21)
Anzahl Parkkarten aktuell 40
Bandbreite Parkplatze Variante 4.3
gemass Leitfaden AGR 71-103
Parkplatze Variante 4.3 80
oberirdisch: 60
unterirdisch: 20

)

o

A

1KIGA

A
1KIGA
BURG:

TOMATEN

EG 2 KIGA

1./2.0G:  EXTR.NUTZUNG
RESERVE

DG: SCHULKUCHE

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

WORKSHOP AG SCHULE 28. MAI 2021

FAZIT WORKSHOP AG SCHULE
FRAGEN:

Soll der KG Reinhardweg wirklich aufgegeben
werden?

Ist der Standort Tagesschule im alten Schul-
haus wirklich gegeben resp. ware z.B. ein
Standort in der Tomatenburg auch denkbar?
Welche Bedingungen miissen erfillt sein, um
Kindergarten in Campus zu integrieren?

Gibt es andere Modelle, als IBEM in Primar-
schule zu integrieren?

ERSTE ERKENNTNISSE:

Psychomotorik eher in Primaschule integrieren
IBEM (gem. heutiger Politik) in Primarschule
integrieren

Raumflexibilitat als wichtiger Planungsziel fir
langfristige Anpassungen

Fachraume wenn moglich bei entsprechender
Schulstufe

Kompakte Losungen mit Prim und Sek sind
betrieblich und padagogisch vorzuziehen
Bibliothek in Tomatenburg denkbar

Nutzung Struktur Klassenzimmer in Tomaten-
burg interessant

Handlungsvarianten 3.2 und 4.1 aus Sicht
Lehrerschaft mit héchstem Mehrwert

HANDLUNGSVARIANTE 3.2 HANDLUNGSVARIANTE 4.1

1DHN4d
SCHARER
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

WORKSHOP LEHRERSCHAFT 7. JUNI 2021

FAZIT WORKSHOP LEHRERSCHAFT

AUSSENRAUME:

Vielfaltige und grossziigige Aussenraume (auch ge-
deckte Bereiche) - genligend Griinraum
> mehr griin, weniger grau
> SuS sollen sich jedoch nicht verlieren (IBEM)
Spezifische Aussenraume pro Stufe
(Vermeidung Konfliktpotenzial)
Gemeinsame Begegnungszone, Zentrum
schaffen
> was kann/soll/darf nach Unterricht auf dem

Areal moglich sein?
Aussenraume auch fiir ausserschulische
Funktionen anbieten - Rehlipark miteinbeziehen
Genuligend Parkiermdglichkeiten, allenfalls Parkhaus
Genuligend Veloparkplatze, wenn maglich separater,
geschutzter Veloabstellplatz Lehrerschaft
Bestehendes Atrium wird als sehr positiv bewertet

ANGEBOTE:

Cafeteria Lehrerschaft und Schiler*innen

(Raum fiir OS-SuS Mittagspause nach

schulischen Angeboten z.B. Sport)

Tagesschule aktuell 140 Schiler*innen bei

insgesamt 700 Schiler*innen

Offentlichkeitsgrad Campus wichtig (Lesungen, Biblio-
thek...)

Kombination Schul-/Gemeindebibliothek, Begegnungs-
raume vorsehen (Innen/Aussen)

Grosszugigkeit Campus flihrt zu Weitlaufigkeit (wie

kann Kontrolle gewahrleistet werden)

QUALITAT RAUME:

Flexible Raumstruktur, Durchlassigkeit

(Raume fur unterschiedliche Schulmodelle - Rau-

me sollen nicht Modell vorgeben)

grosse, helle Raume

Schulkultur im Einklang mit Architektur - Stufen abbil-
den

Professionelles Farbkonzept

Gute Akustik sehr wichtig

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch

RAUMPROGRAMM:

Multifunktionale Raume, Erschliessungszonen nutzen

(Ermoglichung unterschiedliche Nutzungen)

2:1 Gruppenraume zu Klassenzimmer
Kurze Wege Unterrichtsraume und Fachraume

(Kompakte Gebaude pro Stufe)

WAH und Primar in TB funktioniert nicht

Stufen jeweils in einem Gebaude

IBEM bei den jeweiligen Stufen integriert - IBEM Unterstufe
(EK, KbF nicht,mittendrin”

Aula zu klein, grossere Aula wiinschenswert

Stufen nicht mischen

Abschliessbare Schranke fiir Schiler*innen

Teambildung durch kompaktes Angebot fiir

Lehrerschaft - Mittelweg Raumgrossen
Lehrerzimmer finden (IBEM)

EINBEZUG LEHRERSCHAFT/
LIEGENSCHAFTSUNTERHALT

Evtl. Erweiterung AG Schule (Delegierte)
Einbezug in betrieblichen Fragen (z.B. Bibliothek)
Interesse an Information Projektstand
Mitwirkungsmaoglichkeiten (Infrastruktur,

Moblierung, Gestaltung)

Mitwirkung, evtl. Workshops in konkreten

weiteren Phasen

EINBEZUG SCHULER*INNEN

Schiilerrat flir Mitgestaltung (Aussenraum)
Konkrete Frage: was wird vermisst?
Zeichnungswettbewerb - Impulse

Mitgestalten (konkret) der Raumlichkeiten > Anstrich Wande

Ideenspeicher
Baldiges Brainstorming flir neue Ideen

Aktives Gestalten durch SuS z.B. Garten

SONSTIGES

Finanzierung wird als entscheidender Faktor betrachtet
Generationenprojekt fir Ort

Baustellenlarm minim halten

Schwimmbecken

WICHTIGE THEMEN AKTUELLE PHASE:

> Parkierung (Anzahl Parkplatze, Art) definieren

> Angebot Aussenraum konkretisieren (Nutzung
Sportplatzan Emme?)

> Angebot Aula vergréssern?

> Angebot Schulkiche (1x korrekt?)

> Angebot Mittagsraum/Zentrum/Cafeteria - OS-
SuS nach Mittagsaktivitat - Lehrerschaft

> Begrifflichkeit Schulstufen:
Kindergarten, Unterstufe, Oberstufe

RUCKMELDUNGEN AG SCHULE, 17. JUNI 2021

AULA:

Heute flir 180 Personen zugelassen.

Nur beschrankt Grossanlasse moglich.

In Gemeinde genligend andere Sale vorhanden.
,Nice to have”

SCHULKUCHE:
2 Schulkliichen bestehend > soll auch so bleiben

MITTAGSRAUM:
Nicht separat > multifunktionaler Raum

TAGESSCHULE:
Potenzial fiir Ausbau im alten Sekundarschul-
haus

BEGRIFFLICHKEIT STUFEN:
Kindergarten, Primarschule, Oberstufe
IBEM(integriert ind Stufen)

1DHN4d
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

ERKENNTNISSE AUS HANDLUNGSVARIANTEN

ERKENNTNISSE FUR AUSWAHLVERFAHREN

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch

Zielsetzung und Rahmenbedingungen ermaogli-
chen hohe Lésungsvielfalt

Parzelle Sekundarschulhaus ermoglicht durch
Zone (ZON/ 4 Geschosse) grosstmogliche Aus-
nutzung und bietet sich daher fiir ein mogliches

Neubauvolumen an
S. S,
\ 8 0 g \X

AN
<

Zonenvorschriften beeinflussen die Nutzung der

Parzelle Nordwest (D3) und der Glungge (D2) \{&\“ ‘ ’ & ' ‘
A\“g\‘ P A 3 , 1 e "‘

Landreserven fiir zukilinftige Entwicklungen

N HANDLUNGSVARIANTE 1.2 HANDLUNGSVARIANTE 2.1 HANDLUNGSVARIANTE 3.2
sollen und kénnen geschaffen werden KOSTENSCHATZUNG +/-30%  SFR. 31'200°000 KOSTENSCHATZUNG 4/-30%  SFR.37'440°000 KOSTENSCHATZUNG +/-30%  SFR. 33260°000
BUDGET (+10%) SFR. 34'320'000 BUDGET (+10%) SFR.41'184000 BUDGET (10%) SFR. 36'586'000

Struktur bestehendes Sekundarschulhaus nur be-
dingt flir Unterrichtsraume nutzbar
(Spezialraume optimaler)

Neubauvolumen ermdglichen die flexible
Anpassbarkeit an zukilinftige Schulmodelle

Neubauten und Erweiterungen bringen einen
betrieblichen Mehrwert (Bezlige konnen optimiert
werden)

Projektwettbewerb mit sehr klaren Rahmen-
bedingungen kann Diversitat der Losungen
ermoglichen (Abbriche sollen nicht vorgegeben
werden)

HANDLUNGSVARIANTE 4.1 HANDLUNGSVARIANTE 4.2 HANDLUNGSVARIANTE 4.3
: . S KOSTENSCHATZUNG +/-30%  SFR.39'600°000 KOSTENSCHATZUNG +/-30%  SFR.39'000000 KOSTENSCHATZUNG +/-30%  SFR. 40'241'000
Funktionale Bezlige sollen in einem Schema BUDGET (+10%) SFR. 43'560°000 BUDGET (+10%) SFR. 42'900°000 BUDGET (+10%) SFR. 44'265'000

vorgegeben werden (aus Workshop AG Schule)
LEGENDE HANDLUNGSVARIANTEN

] SEKUNDARSTUFE [} BESTEHENDE NUTZUNG

Varianten 2.1/4.2/4.3 zeigen ein grossen Potenzial [ ] SPEZIALRAUME [ ] AULA
auf (siehe Bewertungen)

Budget vorgeben

I PRIMARSTUFE T KiGA
[] SPEZIALRAUME TOMATENBURG
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

AUSWAHLVERFAHREN

AUSWAHLVERFAHREN

ART DES VERFAHRENS
offener, anonymer, einstufiger Projektwettbewerb

GROBTERMINE

Publikation Mitte Oktober 2021
Besichtigung Ende Oktober 2021
Fragestellung/Beantwortung Ende Oktober 2021

Abgabe Plane Mitte Februar 2022
Prifung/Beurteilung Februar/Marz 2022
Publikation/Ausstellung Ende Marz 2022

JURY

Sachpreisrichter*innen: 3-4 Personen Gemeinden/Schule
Fachpreisrichter*innen: 3-4 Architekt*innen/1x Landschaftsarchitekt*in
(1 Person mehr als Sachpreisrichter)

Verfahrensbegleitung, Moderation: Hanspeter Blrgi

Beratende Expert*innen

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch

VORGABEN AUSWAHLVERFAHREN

Planungsperimeter Projektwettbewerb (gemass Situationsplan)
Baurecht: aktuelles Bauregelement, Zonenplan

(keine Umzonung Zone D2 oder D3)

Abbruch oder Neubau bleibt offen

(zur Abwagung fiir den Abbruch stehen... > Rlickmeldung
Denkmalpflege noch offen)

BILDUNG

Bildungsstrategie und Schulmodell (Lernen, betreuen, gemeinschaftlich) >
Vorgaben aus Workshops AG Schule

Flexibilitat und Anpassbarkeit Raumangebot

> Vorgaben aus Workshops AG Schule

Raumprogramm inkl. Funktionen und betrieblichen Bezligen

(Grundlage bildet ein Schema der Beziige > aus Workshops

AG Schule)

AUSSENRAUM

Qualitat/Vorgaben/Bezlige der Aussenraume

Erschliessung

Parkierung/Verkehrskonzept: Mobilitatsstrategie, Anzahl Parkplatze (ev.
mit Einstellhalle)

WEITERE THEMENKREISE

Budgetrahmen (Bandbreite Kostenschatzungen +/- 30% Genauigkeit

31 - 40 Mio., Budget 44 Mio., Kostenziel 38 Mio. ermoglicht Losungsvielfalt)
Nachhaltige Entwicklung

Landreserven in m2 angeben (ca. Parzellen Nordost)
Energiestandard/Energiestrategie Kirchberg resp. Gemeindeverband
Wirtschaftlichkeit/Budgetziel

Bauinventar gemass Einschatzung der

Denkmalpflege resp. Heimatschutz (Mitte Juni zu erwarten)
Anforderungen und Raumangebote Zentrumsentwicklung

NORMATIVE VORGABEN

Hindernisfreies Bauen
Brandschutz
Erdbebensicherheit

1DHN4d
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SITZUNG KERNGRUPPE 21.JUNI 2021 // CAMPUS 25+ KIRCHBERG

VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

AUSWAHLVERFAHREN -TERMINE

Verfahrensart:

Offener Projektwettbewerb nach sia 142

2021
Jan.‘ Feb. ‘ Mér.‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘Aug. ‘ Sep. ‘ Okt. ‘ Nov.‘ Dez.

Vorbereitungen Planerwahlverfahren

Planerwahlverfahren Etappe 1

I \orprojekt Etappe 1

2021

2022
Jan. ‘ Feb. ‘ Mar. ‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘ Aug.‘ Sep.‘ Okt. ‘ Nov.‘ Dez.

Jul. ‘ Aug. ‘ Sep. Okt. Nov.
Wettbewerbs-
bereit:
vorbereitungen Vorpriifung sia
I/ s5chreibung WW Publikation, Besichtigung,
- Ziele, Rahmenbed. _Fragebeantwortung
« Grundlagen (Plane/Modell) . ) _ Wettbewerb
. « Prifung sia
« Jury (Bearbeitung und 2
K « Formulierung
Genehmigung Programm) L2
und Organisation
- WW-Programm A hreib
- Bewertungskriterien usschrefbung
« Plausibilisierung Kosten
Projektentscheid Genehmigung Genehmigung Genehmigung Erhalt
Planerwahl Vorprojekt Bauprojekt Baukredit Bewilligung
2023

Jan. ‘ Feb. ‘ Mar. ‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘Aug. ‘ Sep. ‘ Okt. ‘ Nov.‘ Dez.

I 5projek Etappe |

Vorlauf Baukredit

] Bewilligungsverfahren Etappe 1
|

Ausschreibungen Etappe 1

Ausfuihrungspla

Planung weitere Etappen

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch

2024

Jan. ‘ Feb. ‘ Mar. ‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘Aug.‘ Sep. ‘ Okt. ‘ Nov.‘ Dez.

nung Etappe 1

I Realisierung Etappe 1
(AR RN NRRRR RN RRIRRERRERRIRY

2022

Dez. Jan. Feb. Mar. Apr.

Y .1/

I o

« Vorpriifung WW-
Beitrége und Bericht

« Beurteilung durch Jury
und Bericht

« Orientierung

Bezug Neubau Schuljahr 2025/2026

[]
2025

Jan. ‘ Feb. ‘ Mar. ‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘Aug. ‘ Sep. ‘ Okt. ‘ Nov.‘ Dez.

BEZUG 1. ETAPPE

WirerachtendenBezugder1.Etappe
auf das SJ 2025/2026 bereits als kri-
tisch(Bauvolumennochnichtdefiniert)

1DYN4

SCHARER
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VORBEREITUNG PLANERWAHLVERFAHREN

GENEHMIGUNG/WEITERES VORGEHEN

KOSTEN:

Bandbreite Kostenschatzung +/- 30%

der Handlungsvarianten 31 - 40 Mio.
Budgetrahmen fiir Auswahlverfahren:
Kostenschatzung + mind 10% =
Budgetrahmen sFr. 44 Mio. entspricht einem
Kostenziel von sFr. 38 Mio.

> ermdoglicht Losungsvielfalt, ansonsten Ein-
schrankung der Losungsmoglichkeiten

ZUR GENEHMIGUNG:

> Ziele/Rahmenbedingungen definitiv bestimmt

> Vorgaben Parkierung (Anzahl und Art)

> Anpassungen Raumprogramm

> Budget 44 Mio. (ermoglicht Losungsvielfalt)

> Inhalt und Form Antrag Gemeinde und
Gemeindeverband

> Inhalt Vorbereitungen
Planerwahlverfahren (Dossier)/Factsheet*

> Vertiefung Handlungsvarianten

> Art des Auswahlverfahren

> Grobtermine und Konzept

> Juryzusammenstellung inkl. Personen

> Vorgaben Rahmenbedingungen

WEITERES VORGEHEN

> Abschluss Vertiefung Handlungsvariante

> Korrekturen Antrag Gemeinde/Gemeinde-
verband

> Erarbeitung WW-Programm nach Entscheid
Gemeinde/Gemeindeverband

> Anfrage der Jurymitglieder

* Factseeht dient auch zu ersten Voranfragen bei

potenziellen Jurymitgliedern
Ende Juni/Anfangs Juli 21

Buirgi Scharer Architekten AG, ETH FH SIA FSU VSI, Optingenstrasse 54, 3000 Bern 22, 031 340 35 35, bsarch.ch
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