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1. AUFTRAG 

Handlungsbedarf Die Gemeinde Kirchberg beheimatet neben der Primarstufe auch die durch-

lässige Oberstufe und die Angebote zur Integration und besondere Mass-

nahmen (IBEM) des Gemeindeverbands Kirchberg. Derzeit besuchen die 

Schüler und Schülerinnen (SuS) der Gemeinden Kirchberg, Kernenried (rund 

270 SuS) und seit dem Schuljahr 2018/2019 auch die SuS der Gemeinden Aef-

ligen und Rüdtligen-Alchenflüh (zusätzlich rund 30 SuS) die Sekundarstufe I 

des Gemeindeverbandes in Kirchberg. Wenn in Zukunft die Oberstufenschü-

ler aller Verbandsgemeinden das Zentrum in Kirchberg besuchen, wird dieses 

deutlich über 300 SuS zählen.  

Aufgabenstellung Die Gemeinde und der Gemeindeverband Kirchberg wollten darum eine 

Schulraumgesamtplanung für die nächsten 10 bis 15 Jahre angehen. Neben 

den Fragen zur Erweiterung des Oberstufenzentrums sollten auch die Raum-

bedürfnisse der Primarschule und Kindergärten Kirchberg geklärt werden. 

Dabei waren folgende Punkte zu berücksichtigen: 

▪ Optimierungspotenzial Schulorganisation/-struktur 

▪ Sanierungsbedarf der einzelnen Gebäude 

▪ Bedürfnisse der Tagesschule, Kindertagesstätte und Spielgruppe 

▪ Allfälliger Einbezug der Schulräumlichkeiten der Verbandsgemeinden 

▪ Prüfung von Synergiepotenzialen zwischen Primar- und Sekundarstufe I 

(z. B. Zusammenlegung Schulbibliotheken, Werkräume) 

Zielsetzung Damit die anstehenden Sanierungen rechtzeitig geplant und untereinander 

abgestimmt werden können, braucht es vorerst eine Gesamtübersicht zu den 

je nach Schulstufe unterschiedlichen Raum- und Nutzungsansprüchen. Die 

Ergebnisse der Schulraumplanung 2011/2012 bieten eine Grundlage insbe-

sondere der bestehenden Raumverhältnisse. Aufgrund der steigenden Schü-

lerzahlen hat sich seither die Ausgangsalge geändert. Es muss bekannt sein, 

wie die einzelnen Anlagen in Zukunft bedarfsgerecht und effizient belegt 

werden können und in welchem Ausmass Schulraumerweiterungen nötig 

sein werden. Mit einer strategischen Schulraumplanung sollen die Anforde-

rungen der einzelnen Schulstufen erkannt und Lösungsmöglichkeiten zur De-

ckung des zukünftigen Raumbedarfs aufgezeigt werden. 

Projektorganisation Die Schulraumplanung wurde in Abstimmung und Zusammenarbeit mit einer 

Begleitgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats Kirchberg, des 

Gemeindeverbandsrats sowie den Schulleitungen und des Bauverwalters der 

Gemeinde Kirchberg durchgeführt. 
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2. VORGEHEN 

 Für die Durchführung der Schulraumplanung wurde ein dreistufiges Vorge-

hen mit folgenden Arbeitsschritten vorgesehen, in enger Zusammenarbeit 

mit der Begleitgruppe: 

 Phase Arbeitsschritt 

 Phase I 1. Grundlagen und Raumanalyse 

2. Ermittlung des Raumbedarfs 

 Phase II 3. Handlungsvarianten und Grobbeurteilung 

 Phase III 4. Konkretisierung der gewählten Varianten 

5. Beurteilung und Bericht 

   
Drei Phasen Die drei Phasen dienten zur groben Einteilung des Prozesses. Am Ende jeder 

Phase fand eine Begleitgruppensitzung statt, bei der die Zwischenergebnisse 

diskutiert, gegebenenfalls angepasst und schliesslich verabschiedet wurden 

(Meilensteine). Weiter wurde die jeweils nächste Phase vorbesprochen.  

Arbeitsschritt 1: 

Grundlagen und 

Raumanalyse 

Zum ersten Arbeitsschritt gehörten die Grundlagenbeschaffung und -erar-

beitung. Dazu wurde die Raumanalyse von 2011/2012 aktualisiert. Die Schul-

anlagen wurden gemeinsam mit den Schulleitungen besichtigt. Unter Mithilfe 

deren wurden die Veränderungen im Raumprogramm gegenüber 2011/2012 

dargestellt. Als Resultat liegt das aktualisierte Raumprogramm des Ist-

Zustands mit Einschätzungen zu Eignung und Zustand anhand pädagogischer 

und funktionaler Gesichtspunkte vor (aus Basis der gesetzlichen Grundlagen 

und Richtlinien gemäss Kapitel 4.1). 

Über die Schulräumlichkeiten der übrigen Verbandsgemeinden wurde unter 

Mithilfe des Gemeindeverbands und der Gemeinden eine grobe Übersicht er-

stellt, damit die notwendigen Planungsgrundlagen für den Arbeitsschritt 3 

vorliegen. 

Arbeitsschritt 2: 

Schülerzahlentwicklung 

und Ermittlung des 

Raumbedarfs 

 

Bei der Berechnung der kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung der Schü-

lerzahlen stützte man sich auf die durch IC Infraconsult im Auftrag der Statis-

tikkonferenz des Kantons Bern erstellten „Regionalisierten Bevölkerungssze-

narien für den Kanton Bern bis 2045“ ab. Die daraus zu entnehmenden Wer-

te wurden mit den aktuellsten Bevölkerungsdaten aus den Einwohnerregis-

tern der Verbandsgemeinden, der voraussichtlichen Wohnbautätigkeit, den 

potentiellen Wohnungsfreisetzungen sowie mit den Aussagen zur Bevölke-

rungsentwicklung aus der Ortsplanung verglichen, plausibilisiert und gegebe-

nenfalls angepasst.
1
 Die Daten wurden von den Gemeinden zur Verfügung 

gestellt.  

                                                                 
1
 Die Regionalisierten Bevölkerungsszenarien für den Kanton Bern bis 2045 wurden für den Zweck regionaler Vergleiche erstellt, basieren 

jedoch modellbedingt auf Gemeindedaten. Je kleiner ein Gebiet ist, desto stärker beeinflussen lokale Gegebenheiten die Entwicklung. Lo-

kale Einflüsse konnten im Rahmen des Auftrags nicht mit hinreichender Genauigkeit für sämtliche 352 Gemeinden des Kantons erfasst 

werden. Aus diesem Grund können Ergebnisse für Gemeinden nicht 1:1 übernommen und weiterverwendet werden. 
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Aus der Raumanalyse und aus der Schülerzahlprognose liessen sich Schlüsse 

zum Raumprogramm des Soll-Zustands bzw. zum zukünftigen Raumbedarf 

ziehen. 

Arbeitsschritt 3: 

Handlungsvarianten 

und Grobbeurteilung 

 

Das Soll-Raumprogramm definierte die Vorgaben für die Handlungsvarianten. 

Mit den Handlungsvarianten wurden möglichst breite Ansätze für die Erfül-

lung der Raumanforderungen von Schule, Kindergarten, Tagesschule, Kinder-

tagesstätte und Spielgruppe aufgezeigt. Die Schulräumlichkeiten der Ver-

bandsgemeinden wurden bei Bedarf ebenfalls in das Variantenstudium ein-

bezogen.  

Mit der Darstellung verschiedener Varianten hat die Begleitgruppe insbeson-

dere folgende Fragen diskutiert: 

▪ Sind die bestehenden Schulstandorte und die Verteilung der Schulstufen 

zukunftstauglich und lassen diese die durch die Schülerzahlentwicklung 

erforderlichen Raumanpassungen zu? 

▪ Reichen die Landreserven in den bestehenden Zonen für öffentliche 

Nutzungen (ZÖN) für allfällige Schulhauserweiterungen aus? 

▪ Lassen die bestehenden Zonenvorschriften Aufstockungen/Anbauten 

zu? 

▪ Verfügt die bestehende Tagesschule über genügend Kapazitäten, um 

den prognostizierten Bedarf an Plätzen abdecken zu können? 

Es wurden drei grundsätzliche Stossrichtungen unterschieden und pro Stoss-

richtung 1–4 Varianten erarbeitet (total 7 Varianten). Die kurz- und langfristi-

gen Bedürfnisse wurden bei diesen Varianten mitberücksichtigt.  

Bei der Beurteilung der Varianten stützten man sich auf unterschiedliche Per-

spektiven/Kriterien (z. B. Erfüllung pädagogische Anforderungen, Flexibilität, 

Auswirkungen auf Schulwege, effizienter Betrieb, Aufwand-/Nutzenverhältnis 

in Bezug auf baulichen Zustand bzw. Sanierungsbedarf, usw.).  

Die Begleitgruppe wählte nach einer ersten Grobbeurteilung zwei geeignete 

Handlungsvarianten für die Weiterbearbeitung aus. 

Arbeitsschritt 4: 

Konkretisierung der 

gewählten Varianten 

Die gewählten Varianten wurden im 4. Arbeitsschritt soweit konkretisiert und 

beschrieben, dass ihre Machbarkeit überprüft werden konnte. Dazu gehörten 

auch Abklärungen zu bau- und planungsrechtlichen Fragen sowie zu den 

Bauetappen bzw. zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs während den Bau-

arbeiten. Es wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten mit den gewählten Va-

rianten für die Nutzung durch die Schule entstehen. Mit groben Kosten-

schätzungen wurden die Varianten unter finanziellen Aspekten verglichen. 

Die Beschreibung der Varianten erfolgte anhand von Text, schematischen 

Darstellungen und Grundrissplänen. 

Arbeitsschritt 5: 

Beurteilung und Bericht 

Die Begleitgruppe beurteilte die konkretisierten Varianten und traf als Emp-

fehlung für den Gemeinderat bzw. Verbandsrat die Wahl der weiter zu ver-

folgenden Variante. Das Vorgehen und die Wahl werden mit dem vorliegen-

den Bericht dokumentiert. Der Bericht wurde mit Vorschlägen zum weiteren 

Vorgehen ergänzt. 
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3. AUSGANGSLAGE 

 

Klassenzahlen Im Schuljahr 2018/19 gehen in der Gemeinde Kirchberg gesamthaft rund 670 

Kinder und Jugendliche zur Schule. Diese verteilen sich auf 5 Kindergarten-

klassen (davon 2 in Bütikofen und 1 an der Eystrasse), 15 Primarschulklassen 

(davon 1 in Bütikofen) und 14 Klassen der Sekundarstufe I (Real, Sek. und 

Spez.-Sek.) und 4 Besondere Klassen (EK & KbF). Für Kinder im Vorschulalter 

gibt es eine private Kita mit öffentlich-subventionierten Betreuungsplätzen 

am selben Standort wie der Kindergarten an der Eystrasse.  

Gemeindeverband, 

Oberstufenzentrum 

Seit August 2016 wird im Gemeindeverband Kirchberg eine durchlässige Se-

kundarstufe I (Oberstufe) geführt. Die Sekundarschüler und –schülerinnen 

(SuS) der Gemeinden Kirchberg, Kernenried sowie Aefligen und Rüdtligen-

Alchenflüh (ab Schuljahr 2018/19) besuchen das Oberstufenzentrum.  

Weitere Verbandsaufgaben im Bildungswesen sind: Integration und besonde-

re Massnahmen IBEM (Spezialunterricht und besondere Klassen) sowie Schu-

linfrastruktur (Schulanlage Solothurnstrasse 5, Beundenwegschulhaus und 

Sporthallen).  

Tagesschule in altem 

Sekundarschulhaus 

Die Tagesschule (TS) wird heute von rund 165 SuS besucht (23% von allen SuS 

auf Platz Kirchberg). Die Nachfrage hat in der Vergangenheit stark zugenom-

men um ca. 65 SuS und einer Zunahme des TS-Anteils von plus 8.5% seit 

2010/11. Die Situation ist angespannt. Die Nachfrage wird auch in Zukunft 

weiter steigen (Annahmen zum zukünftigen Bedarf siehe Ende Kapitel 5.3). 

Die Tagesschule soll teilweise auch während den Schulferien geöffnet sein 

(Ferienbetreuungsangebote). Nach einer Projektphase wurde die Ferienbe-

treuung in der Tagesschule ab Herbst 2018 definitiv als Angebot eingeführt.  

Landreserven An der Gemeindeurnenabstimmung vom 23. September 2019 hat die Kirch-

berger Bevölkerung mit 78% dem Verpflichtungskredit dem Erwerb der Lie-

genschaften Parzellen Nrn. 671/739 Hintergasse und 1157 Reinhardweg 

(nordwestlich angrenzend an das heutige Primarschulgebäude) zugestimmt. 

Zweck des Landerwerbs ist die Sicherstellung öffentlicher Aufgaben im Sinne 

von Artikel 75 der kantonalen Gemeindeverordnung.  

Integration und beson-

dere Massnahmen 

(IBEM) 

Aufgrund der äusserst knappen Platzverhältnisse im alten Sekundarschulhaus 

mit der Tagesschule wurde dem Gemeindeverband die Räumlichkeiten für 

IBEM-Angebote (u.a. EK, IF, KbF) per Ende Juli 2019 gekündigt. Es wurde eine 

Gruppe gebildet, die mögliche Alternativen prüft. Im Herbst 2019 hat der 

Verbandsrat die Anschaffung bzw. den Bau von Provisorien (Modulschulbau-

ten) neben der Sporthalle Reinhardweg genehmigt. Der Auftrag wurde mitt-

lerweile erteilt. Das Ziel ist es, den Klassen die Räumlichkeiten vor den Herbst-

ferien zu übergeben, damit nach den Herbstferien ab dem 14.10.19 der Un-

terricht am neuen Standort weitergeführt werden kann. Die beiden IF-Zimmer 

und ein Klassenzimmer (ehem. Kbf 6-9, neu DaZ) im 2. OG werden auch nach 

den Herbstferien weiterhin von IBEM genutzt (für Kirchberger Schüler/innen). 
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3.1 SCHULBAUTEN  

Übersicht über die Kindergarten- und Schulstandorte der Gemeinde Kirchberg und des Gemeindeverbands 

Kirchberg: 

 

 

  

Baulicher Zustand der 

Schulanlagen 

Im Rahmen der Schulraumplanung 2011/2012 wurde der Gebäudestandard 

und -zustand der Schulgebäude grob ermittelt. Details sind der damals 

durchgeführten Portfolioanalyse von Reflecta AG zu entnehmen. Diverse Ge-

bäude weisen einen Sanierungsbedarf auf, genauer Umfang und Sanierungs-

kosten sind allerdings nicht beziffert worden. Die Begleitgruppe hat die An-

gaben diskutiert und teilweise dem aktuellen Stand angepasst. 

 

Kindergarten Eystrasse  

Eystrasse 15 

1 Kindergartenklasse 

 

Eigentümerin: eingemietet 

Baujahr: 2003 

Gebäudestandard und -zustand: gut  
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Kindergarten Reinhardweg 

Reinhardweg 11 

2 Kindergartenklassen 

Eigentümerin: Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1939 

Gebäudestandard und -zustand: ungenügend 

 

 

Schulanlage Bütikofen 

Bütikofen 23 

2 Kindergartenklassen, 1 Mischklasse Primarstufe 

Eigentümerin: Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1966 

Nicht in einer Bauzone 

Gebäudestandard und -zustand: ungenügend 

 

 

Primarschulhaus 

Schulweg 13 

14 Mischklassen Primarstufe 

Eigentümerin: Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1938, 1995 Dachgeschoss ausgebaut 

Gebäudestandard und -zustand: gut  

 

 

Wehrdienstmagazin 

Reinhardweg 13 

Fachzimmer Gestalten Primarstufe, SSA 

 

Eigentümerin: Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1989 

Gebäudestandard und -zustand: gut  

 

 

Sekundarschulhaus 

Solothurnstrasse 5 

8 Oberstufenklassen 

 

Eigentümerin: Gemeindeverband Kirchberg (im Baurecht) 

Baujahr: 1962 

Gebäudestandard und -zustand: genügend bis gut  

 

 

Sekundarschulhaus „Tomatenburg“ 

Beundenweg 7 

6 Oberstufenklassen 

 

Eigentümerin: Gemeindeverband Kirchberg 

Baujahr: 1981, 2005 Aufstockung Dachgeschoss 

Gebäudestandard und -zustand: gut  
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Altes Sekundarschulhaus 

Schulweg 11 

Tagesschule; 4 besondere Klassen, 2 IF-Zimmer, SL-Büro (IBEM) 

 

Eigentümerin: Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1939, 2010 Einbau Tagesschule 

Gebäudestandard und -zustand: ungenügend 

 

 

 

Sporthalle Reinhardweg 

Reinhardweg 7 

3 Sporthallen 

 

Eigentümerin: Gemeindeverband Kirchberg und Gemeinde Kirchberg 

Baujahr: 1959 

Gebäudestandard und -zustand: gut 

 

 

Sporthalle Grossmatt 

Neuhofstrasse 32 

Dreifachsporthalle 

 

Eigentümerin: Gemeindeverband Kirchberg 

Baujahr: 2006 

Gebäudestandard und -zustand: sehr gut  

 

 

Denkmalpflege Das Primarschulhaus, das alte Sekundarschulhaus und das Sekundarschul-

haus an der Solothurnstrasse sind gemäss kantonalem Bauinventar als erhal-

tenswerte Objekte eingestuft und bilden die Baugruppe C „Schulhäuser“ 

(Vereinigung von drei aufeinanderfolgenden Schulhausgenerationen). Diese 

Baugruppe wird im Rahmen der Revision des Bauinventars 2020 aufgelöst. 

Planungsperimeter Der Planungsperimeter umfasst die Schulräumlichkeiten aller Schulstufen der 

Gemeinde Kirchberg. In die Varianten einzubeziehen sind ggf. auch die vor-

handenen Räumlichkeiten der übrigen Verbandsgemeinden. 

Grundlagen 2011/2012 hat Kirchberg im Hinblick auf die Gründung des Oberstufenzent-

rums des Gemeindeverbands Kirchberg eine Schulraumplanung durchge-

führt. Die damals gewonnen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die an-

stehende Schulraumplanung (z. B. Ist-Raumprogramm, Angaben zum Sanie-

rungsbedarf, Ausbaupotenziale der Standorte). 
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3.3 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Einleitung In diesem Kapitel wird im ersten Teil die vergangene Bevölkerungsentwick-

lung aufgezeigt sowie die Bevölkerungsprognose vorgestellt. Im zweiten Teil 

werden die Ergebnisse aus der Plausibilisierung der Daten der Gemeinde 

Kirchberg und in aggregierter Form derjenigen der Verbandsgemeinden (oh-

ne Kirchberg) erläutert sowie abschliessend die Wahl des Szenarios als 

Grundlage für die Berechnung der Schüler-/Klassenprognose vorgestellt. Das 

Fazit zu diesem Kapitel befindet sich auf S. 16. 

 Ausgangswerte 

Aktueller Stand und 

Veränderung seit 2001 

Im Gemeindeverband Kirchberg leben per 31.12.16 gemäss Bundesamt für 

Statistik (BFS) 13'561 Personen. Diese verteilen sich auf die einzelnen Ge-

meinden wie folgt:  

 Tab. 1: Bevölkerungsentwicklung 2001–16 

Gemeindeverband Kirchberg, ständige Wohnbevölkerung per 31.12. 

 Stand per 31.12. Veränderung 2001-16 

Gemeinde 2001 2016 Abs (Anz) Rel (%) 

Aefligen 990 1089 99 10.0 

Ersigen 1802 2010 208 11.5 

Kernenried 455 539 84 18.5 

Lyssach 1367 1430 63 4.6 

Rüdtligen-Alch. 2123 2423 300 14.1 

Rüti bei Lyssach 152 161 9 5.9 

Total GV ohne Kirchberg 6889 7652 763 11.1 

Kirchberg (BE) 5342 5909 567 10.6 

Total GV 12231 13561 1330 10.9 

Quelle: STATPOP 

Absolut gesehen ist die Veränderung der Bevölkerungszahl während den 

letzten 15 Jahre in der Gemeinde Kirchberg am grössten (+567 Personen). 

Relativ betrachtet, verzeichnet Kernenried den grössten Zuwachs (18.5 %) 

und die Gemeinde Lyssach den kleinsten (+4.5 %). Die Bevölkerungszahl im 

Gemeindeverband hat um 1'330 Personen zugenommen (10.9 %). 

Bevölkerungsszenarien  Die Zahlen zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Kirch-

berg stammen aus dem Projekt «Regionalisierte Bevölkerungsszenarien für 

den Kanton Bern bis 2045»
2
. Die Berechnungen erfolgen entsprechend den 

Prognosen für den Kanton Bern für ein mittleres, ein hohes und ein tiefes 

Szenario, ausgehend vom Datenstand 31.12.2015:  
 

▪ Szenario mittel geht davon aus, dass sich der Trend der letzten Jahre 

fortsetzt, wie z. B. steigende Lebenserwartung oder leicht steigende 

durchschnittliche Kinderzahl pro Frau. 

▪ Das hohe Szenario unterstellt eine dynamischere Entwicklung und ba-

siert auf einer Kombination von Hypothesen, die das Bevölkerungs-

wachstum begünstigen, wie z. B. stärker steigende Lebenserwartung, 

abnehmende Wegzugshäufigkeit und höhere Anzahl Zuzüge.  

                                                                 
2 http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/statistik/bevoelk/bevoelkerungsprojektionenszenarien1.html; Das Projekt wurde 
von IC Infraconsult im Auftrag der kantonalen Statistikkonferenz bearbeitet. Die Publikation der Ergebnisse erfolgte im Februar 2017. 

http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/statistik/bevoelk/bevoelkerungsprojektionenszenarien1.html
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▪ Das tiefe Szenario geht von Hypothesen aus, die dem Bevölkerungs-

wachstum weniger förderlich sind; z. B. von rückläufigen Geburten-

ziffern bei den ausländischen Frauen und tiefere Anzahl Zuzüge. 

Wie erwähnt, dürfen die Werte auf kommunaler Ebene nicht 1:1 übernom-

men werden; sie müssen zuerst plausibilisiert und ggf. angepasst werden. 

Folgend werden die Prognosedaten vorgestellt. 

Gemeinde Kirchberg Abb. 1 ist zu entnehmen, dass die prognostizierte Bevölkerungszahl in der 

Gemeinde Kirchberg bei allen Szenarien bis ins Jahr 2035 weiter zunehmen 

wird. Gemäss Szenario hoch um rund 1’100 Personen (+19 %), gemäss Szena-

rio mittel um rund 830 Personen (+14 %) und gemäss Szenario tief um rund 

570 Personen (+10 %).  

 Abb. 1: Bevölkerungsszenarien 2016–35 

Gemeinde Kirchberg, ständige Wohnbevölkerung per 31.12. 

 

Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevölkerungsszenarien Kanton Bern 

 

Gemeindeverband 

ohne Gde. Kirchberg 

Abb. 2 zeigt ein ähnliches Ergebnis für das Total der Gemeinden im Gemein-

deverband (ohne Kirchberg): Bis ins Jahr 2035 nimmt gemäss Szenario hoch 

die Bevölkerungszahl um rund 1’200 Personen (+16 %) zu, gemäss Szenario 

mittel um rund 900 Personen (+12 %) und gemäss Szenario tief um rund 610 

Personen (+8 %).  

 Abb. 2: Bevölkerungsszenarien 2016–35 

Gemeindeverband (ohne Kirchberg), ständige Wohnbevölkerung per 31.12. 

 

Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevölkerungsszenarien Kanton Bern 
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 Plausibilisierung der Daten 

I: Komponenten der 

Prognose 

 

Die Untersuchung der einzelnen Komponenten (Lebendgeburten, Sterbefäl-

le, Einbürgerungen, Zu- und Wegzüge) der Bevölkerungsprognosen für jede 

Verbands-Gemeinde zeigt, dass bei den modellierten Einzelwerten keine auf-

fallenden „Datensprünge“ vorhanden sind. Es wurden lediglich kleine Abwei-

chungen festgestellt, wie leichte Überschätzung Geburtenüberschuss in Aef-

ligen oder leichte Unterschätzung positiver Wanderungssaldo in Kirchberg. 

II: Effektive vs. prognos-

tizierte Werte gesamt 

Tab. 2: Bevölkerung Ende 2017 

Gemeindeverband Kirchberg, Vergleich Prognose Szenario mittel (Prog SZm) 

und provisorische Ergebnisse des BFS (BFS prov.) 

 Stand per 31.12.17 Differenz 

Gemeinde Prog  SZm BFS prov. Abs (Anz) Rel (%) 

Aefligen 1091 1091 0 0.0 

Ersigen 2051 2068 17 0.8 

Kernenried 532 530 -2 -0.4 

Lyssach 1449 1424 -25 -1.7 

Rüdtligen-Alch. 2425 2396 -29 -1.2 

Rüti bei Lyssach 173 166 -7 -4.0 

Total GV ohne Kirchberg 7721 7675 -46 -0.6 

Kirchberg (BE) 5915 5939 24 0.4 

Total GV 13636 13614 -22 -0.2 
 

Quelle: Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevölkerungsszenarien Kanton Bern 

 

 Der Vergleich zwischen Prognose- und effektivem BFS-Wert für die Gemein-

den bzw. den Gemeindeverband total zeigt, dass die Abweichungen grund-

sätzlich relativ klein sind (s. Tab. 2). Bei genauerer Betrachtung kommt die 

Entwicklung im Gemeindeverband dem Szenario tief am nächsten, diejenige 

in der EWG Kirchberg hingegen dem Szenario hoch. 

III: Effektive vs. 

prognostizierte Werte 

nach Altersjahr 

Abb. 3: Differenz Prognose – effektiver Bestand 2017 

Gde. Kirchberg, ständige Wohnbevölkerung, nach Altersjahr, Szenario mittel 

 
Quelle: Einwohnerregister Kirchberg, Reg. Bevölkerungsszenarien Kt. BE 
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wird ersichtlich, dass im 1. Altersjahr 14 Kinder weniger und im 2. Altersjahr 

13 Kinder mehr in Kirchberg wohnhaft sind als gemäss Prognose angenom-
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mit je 4 Kindern leicht überschätzt, wie auch die Anzahl Personen in der Al-

tersklasse 30–39. Hingegen wurden die Schuljahrgänge und die Altersklasse 

40–65 leicht unterschätzt. Die positiven und negativen Differenzen heben 

sich auf; das Szenario mittel passt für die Gemeinde Kirchberg relativ gut.  

Die Untersuchungsergebnisse für die aggregierten Verbandsgemeinden (oh-

ne Kirchberg) zeigen eine deutliche Überschätzung der Anzahl Kindern im 

Vorschulalter, eine gute Schätzung im Schulalter, eine Unterschätzung der 

Anzahl Personen in der Altersklasse 15-29 und ein Überschätzung in der Al-

tersklasse 30–45; das entspricht am ehesten einem Szenario tief-mittel. 

IV: Kantonaler Richtplan Tab. 3: Bevölkerungsentwicklung nach Kantonalem Richtplan  

Vergleich vergangene Entwicklung mit massgebender Bevölkerungsentwick-

lung für die nächsten 15 Jahre nach Richtplan des Kantons Bern (RP Kt. BE) 

  2001-16  2016-31 (RP Kt. BE) 

Gemeinde Abs (Anz) Rel (%) Rel (%)  Abs (Anz) 

Aefligen 99 10.0 8.0 1176 

Ersigen 208 11.5 4.0 2090 

Kernenried 84 18.5 4.0 561 

Lyssach 63 4.6 8.0 1544 

Rüdtligen-Alch. 300 14.1 10.0 2665 

Rüti bei Lyssach 9 5.9 4.0 167 

Total GV ohne Kirchberg 763 11.1 7.2 8204 

Kirchberg (BE) 567 10.6 10.0 6500 

Total GV 1330 10.9 8.4 14704 
 

Quelle: STATPOP, Richtplan Kanton Bern (eigene Berechnung) 

 Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Gemeindeverband (ohne 

Kirchberg) in den vergangenen 15 Jahren stärker gewachsen ist als ihm das 

massgebende Bevölkerungswachstum nach Richtplan des Kantons Bern für 

die nächsten 15 Jahre zugesteht (11.1% vs. 7.2%). Es wird zukünftig vermut-

lich zu einer Abschwächung des Bevölkerungswachstum kommen; der hoch-

gerechnete Wert von 8’204 liegt am nächsten bei Szenario tief. 

Für die Gemeinde Kirchberg, die dem Raumtyp „Agglomerationsgürtel und 

Entwicklungsachsen, inkl. Zentren 4. Stufe“ zugeordnet ist, sieht das Ergebnis 

so aus: Die Werte der Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit und die 

massgebenden für die nächsten 15 Jahre liegen mit 10.6% bzw. 10.0% nahe 

beieinander; der hochgerechnete Werte von 6'500 liegt am nächsten bei 

Szenario mittel.  

V: Wohnbautätigkeit Wie in Abb. 4 ersichtlich, nimmt die jährliche, mittlere Wohnbautätigkeit in 

der Gemeinde Kirchberg in den Jahren 2018–35 im Vergleich mit den letzten 

12 Jahren tendenziell zu (im Mittel rund 35 vs. 28 neu erstellte Wohnungen 

pro Jahr); das spricht für die Wahl des Szenarios hoch. 

Im Gemeindeverband (ohne Kirchberg) ist es umgekehrt: Die Wohnbauent-

wicklung nimmt zukünftig eher ab (im Mittel rund 41 vs. 33 neu erstellte 

Wohnungen pro Jahr); das spricht für die Wahl des Szenarios tief. 
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Abb. 4: Anzahl neu erstellte Wohnungen pro Jahr  

Vergleich Entwicklung effektive Werte 2005–2017 mit Prognose 2018–2035 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Wohnbaustatistik BFS, Bauverwaltung der Gemeinden 

 Fazit 

Prognosen plausibel, 

zwei Szenarien werden 

zusammengeführt 

Die aufgeführten Betrachtungen führen zu folgendem Fazit: 

▪ Die Daten aus den Regionalisierten Bevölkerungsprognosen des Kan-

tons Bern für die Gemeinden des Gemeindeverbands Kirchberg  sind 

plausibel. 

▪ Es sind keine neuen Modellrechnungen nötig. 

▪ Aufgrund der Erkenntnisse aus der Plausibilisierung der Daten (I–

V)werden für die Prognose der Schuljahrgänge und Anzahl Klassen fol-

gende Szenarien verwendet und zusammengeführt: 

 
 

Plausibilisierungsstufe Gde. Kirchberg Verband (ohne Kirchberg) 

I. Komponenten Keine Datensprünge oder andere Auffälligkeiten 

II. Total per Ende 2017 Szenario hoch Szenario tief 

III. Altersjahre Szenario mittel Szenario mittel-tief 

IV. Richtplan Szenario mittel Szenario tief 

V. Wohnbautätigkeit Szenario hoch Szenario tief 

Definitive Wahl  Szenario mittel Szenario tief 

3.4 ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN  

Bildung von 

Schuljahrgängen 

Das für die Prognosen verwendete Modell stellt bei allen Bestandes- und 

Veränderungsgrössen grundsätzlich auf Kalenderjahrgänge ab. Für die Dar-

stellung der Ergebnisse werden die Kalenderjahre in Schuljahrgänge umge-

rechnet, der Einfachheit halber gemäss folgender Vorschrift: (Kalenderjahr 1 

+ Kalenderjahr 2) / 2. 
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So dauert ein Schuljahr in unseren Berechnungen für Kirchberg vom 1. Juli 

bis 30. Juni und ist in Bezug auf den eigentlichen Stichtag vom 31. Juli um ei-

nen Monat verschoben. Nebst der Verschiebung des Stichtags für die Ein-

schulung um einen Monat spielen in der Realität u. a. auch die Verteilung der 

Geburten auf die einzelnen Kalendermonate sowie die Zu- und Wegzüge von 

Familien eine Rolle. 

Die Bevölkerungszahl der Kinder und die Zahlen zu den Vor-/Schuljahr-

gängen entwickeln sich damit nicht zwangsläufig parallel. Die Entwicklung 

der Schuljahrgänge dürfte aber im Wesentlichen den in diesem Bericht auf-

geführten Zahlen folgen. Dies schliesst nicht aus, dass die effektiven Zahlen 

einzelner Jahre über oder unter dem berechneten Trend liegen können. 

Schülerzahlen  Wie in Abb. 5 ersichtlich, nimmt die Kinderzahl auf Kindergartenstufe (Ge-

meinde Kirchberg) in den nächsten paar Jahren leicht zu und stagniert da-

nach. Die Anzahl SuS auf der Primarstufe (Gemeinde Kirchberg) steigt um ca. 

55 SuS kontinuierlich bis 2031/32. Auch auf der Sekundarstufe 1 (Gemeinde-

verband) steigen die SuS-Zahlen um gut 50 SuS an bis zum Schuljahr 

2028/29. Danach nehmen die Zahlen wieder leicht ab. Detaillierte Ergebnisse 

befinden sich im Anhang A1. 

 Abb. 5: Entwicklung der Schülerzahlen 2018/19–2034/35 

Gemeinde Kirchberg und Gemeindeverband; Kindergarten, Primarschule und 

Sekundarstufe I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevölkerungsszenarien Kanton Bern 

Plausibilisierung 

Schuljahrgänge, 

Korrektur 

Modellrechnung 

 

Mit Hilfe der Statistik der Schule Kirchberg werden die gerechneten Schul-

jahrgänge plausibilisiert. Das Ergebnis lautet: Die Schulstatistik weist im Ver-

gleich zu den Daten aus dem Einwohnerregister (Auszug Ende Juni 2018) für 

den Kindergarten 7 SuS weniger aus. Diese Differenz liegt im Bereich einer 

„normalen“ Bandbreite und lässt sich z.B. mit einem späteren Kindergarten-

eintritt erklären. 

Auf der Primarstufe hingegen weist die Schulstatistik 38 SuS mehr aus als das 

Einwohnerregister der Gemeinde (abzüglich 7 KiGa-SuS =  31). Hierbei han-

delt es sich um Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholt oder die 

Einführungsklasse besucht haben und vom Alter her bereits in der Oberstufe 

wären. Damit die Modellrechnung möglichst nahe an die Realität kommt, 

wurden demnach 30 SuS bei den Klassenprognosen dazugezählt.  
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Parameter, Annahmen Aus der Anzahl SuS lässt sich mit Annahme bestimmter Parameter die Anzahl 

Klassen pro Schuljahrgang und Schulstufe berechnen. Folgende Parameter 

liegen der Berechnung zu Grunde: 

▪ Durchschnittliche Klassengrösse: 20 SuS (bei KiGa: 18 SuS) 

▪ Für Sek I Einbezug der SuS aus allen Verbandsgemeinden (Sek  

und Real) 

▪ Der Anteil SuS in anderen Schulen bleibt stabil 

▪ Der Anteil SuS in besonderen Klassen (IBEM) bleibt stabil 

▪ Die Übertrittsquote Primar-Sek I bleibt stabil 

▪ Der Anteil SuS an der Tagesschule steigt kontinuierlich von 23%  

auf 28%
3
.  

Klassenzahlen Die Berechnung/Prognose der Anzahl Klassen bzw. SuS in der Tagesschule 

ergibt folgendes Resultat (in den Klammern steht die Anzahl zusätzliche Klas-

sen im Vergleich zu vorangehenden Referenz-Schuljahr): 
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3
4

/3
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Kindergarten 5 Kl. 6 Kl. (+1) 6 Kl. 6 Kl. +1 

Primarstufe  15 Kl. 16 Kl. (+1) 17 Kl. (+1) 18 Kl. (+1) +3 

IBEM 4 Kl. 5 Kl. (+1) 5 Kl. 5 Kl. +1 

Sek I (OSZ) 14 Kl. 17 Kl. (+3) 19 Kl. (+2) 19 Kl. +5 

Total  38 Kl. 44 Kl. (+6) 47 Kl. (+3) 48 Kl. (+ 1) +10 

Tagesschule 165 SuS 208 SuS (+43)  240 SuS (+32) 251 SuS (+11) +86 

 

Bei der Klassenprognose Sek I ist zu berücksichtigen, dass ab 2023/24 die SuS 

aller Verbandgemeinden das Oberstufenzentrum in Kirchberg besuchen. Der 

genaue Zeitpunkt ist abhängig von politischen Entscheiden. Detaillierte Er-

gebnisse siehe Tabelle im Anhang 2. 

                                                                 
3 Bei der Anzahl SuS handelt es sich um alle Kinder, die in der Tagesschule angemeldet sind. Die Verteilung auf die Wochentage (Spitzenta-
ge) und die Module wird nicht explizit berücksichtig. Mit dieser Berechnungsart wird eine gewisse Reserve mitberücksichtigt. 
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4. RAUMANALYSE 

4.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND RICHTLINIEN 

Gesetzliche Minimal-

masse für Schul- und 

Sportanlagen 

Im Kanton Bern sind für den Schulhausbau nur ein paar Minimalmasse gesetz-

lich vorgeschrieben. Die Vorschriften sind in Art. 9 der Volksschulverordnung 

(VSV) zu finden: 

1
 Die Minimalfläche beträgt für 

a einen Kindergartenraum pro Klasse 75 m
2
, 

b einen Unterrichtsraum pro Regelklasse und besondere Klasse 64 m
2
, 

c einen Unterrichtsraum in den Bereichen Gestalten, Natur-Mensch- 

 Mitwelt und für die Bibliothek/Mediathek 64 m
2
, 

d für eine Sporthalle 288 m
2
. 

2
 Das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung kann in begründeten 

Fällen Abweichungen von diesen Minimalvorschriften bewilligen. 

Empfehlungen Die gesetzlich vorgeschriebenen Minimalflächen genügen den Ansprüchen an 

den Schulraum nur knapp. Die heutigen Unterrichtsformen bedürfen grössere 

Klassenzimmer und Zusatzräume. Entsprechende Richtwerte sind in Empfeh-

lungen aus verschiedenen Städten und Kantonen zu finden. Im August 2015 

hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern mit der Publikation „Schulraum 

gestalten“ eine Wegleitung zur Planung und Weiterentwicklung von Anlagen 

der Volksschule herausgegeben. Basierend auf dieser und den Empfehlungen 

anderer Kantone und Städte werden für die Gemeinde und den Gemeinde-

verband Kirchberg die folgenden Masse als Richtwerte definiert
4
: 

Richtwerte Kindergarten: 

▪ Hauptraum 75m
2
 

▪ Gruppenraum 36 m
2
 (1 für 1 Klasse) 

Primar- und Sekundarstufe: 

▪ Klassenzimmer (KlaZi) 72 m
2
 

▪ Gruppenraum 18-36 m
2
 (1 für 2 Klassen). Bei einem Neubau können an-

stelle eines Gruppenraums auch grössere KlaZi à 80 m
2
 geplant werden. 

▪ Gestalten textil und technisch 100-120 m
2
 inkl. Maschinenraum und La-

germöglichkeit für Material (2 Einheiten für 3 bis 7 Klassen, 3 Einheiten 

für 8 bis 13 Klassen, 4 Einheiten für 14 bis 19 Klassen). Nach Möglichkeit 

zusätzlicher Kombiraum à 100 m
2
 für Gestalten und Musik  

▪ NMM inkl. Sammlung und Vorbereitung 100 m
2 

(1 Einheit bis 9 Klassen, 

2 Einheiten für 10-15 Klassen, 3 Einheiten für 16 und mehr Klassen) 

▪ Informatik 70 m
2
 (wenn in KlaZi keine Computer zur Verfügung stehen) 

▪ Hauswirtschaft 160 m
2
 für Küche, Theorie und Lager/Material (1 Einheit 

für 3 bis 9 Klassen, 2 Einheiten für 10 bis 18 Klassen) 

▪ Musik 100 m
2
 inkl. Zusatz-/Materialraum (1 Einheit für 5 bis 8 Klassen, 

2 Einheiten für 9 bis 15 Klassen, 3 Einheiten für 16 bis 20 Klassen) 

                                                                 
4 Die Wegleitung der ERZ macht keine Aussagen zur Anzahl Fachraumeinheiten pro Klasse. Darum werden hierzu allgemein übliche Werte 
aus Schulraumplanungen in andern Gemeinden übernommen. 
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Zentrale Räume (Bedarf ist abhängig von der Grösse der Schule): 

▪ Aula ab 280 m
2
, je nach Grösse der Schule 

▪ Bibliothek/Mediathek 80-270 m
2
; je nach Grösse der Schule und Nutzung 

für Arbeit und Aufenthalt 

▪ Besondere Massnahmen: allgemein 20-36 m
2
; Grösse eines Bespre-

chungsraums, u. a. für Einzel- oder Gruppenunterricht IF/Heilpädagogik, 

Logopädie, DaZ, SSA 

▪ Besondere Massnahmen: Psychomotorik 80 m
2
; Grösse eines Klassen-

raums, inkl. Lagerungseinrichtungen für sperrige Materialien und Geräte 

▪ Aufenthaltsräume für Lehrpersonen 6 m
2
 pro Klasse 

Ein Lehrerzimmer hat idealerweise die Grösse eines Klassenzimmers, 

damit allenfalls eine Umnutzung möglich ist 

▪ Arbeitsplätze für Lehrpersonen 6 m
2
 pro Klasse 

Bei Lehrpersonen mit grösseren Pensen (ab 50%) ist darauf zu achten, 

dass ein angemessener Arbeitsplatz besteht 

▪ Schulleitungsbüro 20 m
2
 pro Schule 

▪ Besprechungsraum 20 m
2
 pro Schule 

▪ Sanitäranlagen/WCs: 1 Anlage pro 2 Klassen (Schüler 1 WC mit 2-3 Pis-

soirs, Schülerinnen 2-3 WCs, im Normalfall geschlechtergetrennt; mög-

lichst eigene WCs für Kinder der Schuleingangsstufe; WC für Lehrkräfte 

und rollstuhlgerechte WCs) 

Betreuung: Gemäss Leitfaden „Tagesschulangebote“ des Kt. Bern (2009):  

▪ Pro Kind wird ein Raumanteil von 4 m
2
 (einschliesslich Korridore ohne 

Küche und Toiletten) empfohlen; Besprechungsraum einplanen 

Als Richtwerte für die Gestaltung und Dimensionierung der Aussenanlagen 

wird für Kirchberg Folgendes festgehalten: 

▪ Abhängig von der Grösse der Schule, der Anteil gedeckter Aussenfläche 

sollte mind. 150 m
2
 betragen. Für Pausenplatz, Allwetterplatz und Ra-

senspielfeld sind mind. 1‘000 m
2
 vorzusehen. 

▪ Zu einer Kindergarteneinheit gehören 100 bis 200 m
2
 Aussenfläche 

Sporthallen: 

▪ Als grober Planungswert gilt: 1 Halleneinheit pro 10 Klassen 

▪ In der BASPO-Norm 001 Sportanlagen wird der Bedarf an Sporthallen 

und Freianlagen je Wochenlektionen bzw. Trainingseinheiten definiert. 

Die Abmessungen variieren je nach Nutzungsanspruch. Eine der Norm 

entsprechende Einfachhalle hat heute die Fläche von mind. 448 m
2
 

(28x16 m). 

Räumliche Auswirkungen 

zeitgemässer Unterrichts-

formen 

In älteren Schulhäusern entspricht das Raumangebot häufig nicht mehr den 

heutigen Anforderungen. Neue Unterrichtsformen bedürfen tendenziell mehr 

Raumfläche als früher. Insbesondere Gruppen- und IF-Räume fehlen vieler-

orts, um den Unterricht zeitgemäss gestalten zu können. Das Raumangebot 

der Schulhäuser wird darum im Vergleich mit aktuell gültigen Richtwerten zur 

Dimensionierung von Schulräumen überprüft. Möglichst flexibel einsetzbare 

Schulräume erleichtern nicht nur das Reagieren auf Schwankungen der Schü-

lerzahlen einzelner Jahrgänge, sie sind auch einfacher an neue pädagogische 

Konzepte anzupassen. 
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4.2 BEURTEILUNG IST-ZUSTAND 

Legende 

 

Primarschulhaus 

Schulweg 13 inkl.  

Wehrdienstmagazin  

 

 Fazit zum Primarschulhaus: 

Das Raumangebot des Primarschulhauses entspricht im Grossen und Ganzen 

den bestehenden Raumbedürfnissen. Es fehlen jedoch Gruppen-, DaZ- und IF-

Räume und die Fachzimmer Gestalten sind ins Wehrdienstmagazin ausgela-

gert. Die Fensterhöhen im Dachgeschoss sind nicht für die Unterstufe ausge-

legt. Es sind keine Raumreserven vorhanden, falls sich mittelfristig die Klas-

senzahl erhöht.  

 

Sekundarschulhaus, 

Solothurnstrasse 5 

 

  

Beurteilung Ist-Zustand

Grösse, Lage und Ausstattung der Räumlichkeit i.O.

Grösse, Lage und Ausstattung der Räumlichkeit knapp/genügend

Grösse, Lage und Ausstattung der Räumlichkeit ungenügend

Ist

Anz. Räume
Unterricht allgemein 18

Klassenzimmer 14 nicht alle Klassenzimmer erfüllen die Flächenrichtwerte

Gruppenraum

4

1 Grossgruppenraum pro 2 Klassen; 2 Gruppenräume fehlen 

(1 KlaZi weist 80m2 auf; ermöglichte integrierten 

Gruppenraum); neu: DaZ + IF in 2 von 4 Räumen

Fachzimmer 11

Fachzimmer Gestalten
2

in Wehrdienstmagazin, ein Raum zu klein, Materialräume 

fehlen

Fachzimmer Werken 2 neu 8 Lektionen Werken OS eingemietet

Material/Vorb. Werken
3

davon 1 Nassraum, Materialräume für OS und US 

zusammen knapp

Fachzimmer Musik
1

erfüllt Flächenrichtwert nicht, Zusatzraum fehlt, 1 Einheit 

für 15 Klassen knapp

EDV/Informatik 2

Bibliothek 1 erfüllt Minimum, aber nicht Flächenrichtwert

Lehrerbereich 6

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 SSA und ein Sitzungszimmer in Wehrdienstmagazin

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div.

Aula/Singsaal 1 erfüllt Flächenrichtwert nicht

Raumeinheiten Bemerkungen

Ist

Anz. Räume

Unterricht allgemein 11

Klassenzimmer 8 alle Klassenzimmer sind mit 60 m2 zu klein

Gruppenraum 3 es fehlt ein Gruppenraum

Fachzimmer 4

Fachzimmer Gestalten
4

Anzahl genügend (2 davon textil), alle Räume zu klein, 

zudem fehlen Materialräume

Fachzimmer Werken 1 Anzahl ungenügend >> in Primarschulhaus eingemietet

Material/Maschinen Werken 3

Bibliothek 1 Raum zu klein

Medienraum 1 Raum zu klein

NMM 1 1 Einheit für 15 Klassen zu wenig

Informatik 1 Raum zu klein

BibliothekLehrerbereich

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div.

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div.

Singsaal, Aula
1

Fläche knapp unter Richtwert; wird für Musikunterricht 

genutzt

Raumeinheiten Bemerkungen
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 Fazit zum Sekundarschulhaus Solothurnstrasse 5: 

Das Raumangebot des Sekundarschulhauses weist folgende Defizite auf: Die 

Klassen- und Fachzimmer entsprechen mit einer Raumgrösse von 60 m
2
 nicht 

der gesetzlichen Minimalfläche. Zudem fehlen Gruppen- und IF-Räume und 

Fachzimmer (Werken, NMM). Damit entspricht das Raumangebot nur bedingt 

den heutigen Bedürfnissen.  

Sekundarschulhaus 

„Tomatenburg“ 

 

 Fazit zum Sekundarschulhaus „Tomatenburg“: 

Das Raumangebot entspricht im Grossen und Ganzen den bestehenden 

Raumbedürfnissen. Durch die Unterbringung der besonderen Massnahmen 

(Logopädie, Psychomotorik) in anderen Schulräumlichkeiten könnte die Situa-

tion bzgl. Gruppenräume entschärft werden. 

Schulanlage Bütikofen 

 

 Fazit zur Schulanlage Bütikofen: 

Das Schulhaus Bütikofen wird teilweise als „idyllischer Aussenstandort“ ge-

schätzt. Allerdings ist der Standort schulorganisatorisch ungünstig gelegen 

(Schulbus zwischen Kirchberg Zentrum und Bütikofen notwendig) und die 

Räume entsprechen nicht den heutigen Flächenrichtwerten.  

Ist

Anz. Räume

Unterricht allgemein 7

Klassenzimmer 6 Raumgrössen entsprechen gesetzlicher Minimalfläche

Gruppenraum 1 es fehlen 2 Gruppenräume

Fachzimmer 5

Fachzimmer HW (Küche u. Theorie) 2 1 Schulküche unter Richtwert 

Logopädie 1

Psychomotorik 1 Raum zu klein, entspricht nicht Richwert

weitere Fachzimmer
0

Benützung der Räumlichkeiten im Sekundarschulhaus 

Solothurnstrasse 5

Bandraum 1 In Schutzraum, 1 Musikzimmer fehlt

Lehrerbereich 2

Lehrer, Sitzungen 2

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div. 

Raumeinheiten Bemerkungen

Ist

Anz. Räume

Unterricht allgemein 1

Kindergarten 2 Einheiten zu klein für integrierte Gruppenräume

Klassenzimmer 1 entspricht nicht Flächenrichtwert

Gruppenraum 0 Es fehlen drei Gruppenräume

Fachzimmer 1

Fachzimmer Werken 1 entspricht gesetzlichem Minimum, Materialraum fehlt

Lehrerbereich 1

Lehrer 1

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div.

BemerkungenRaumeinheiten
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Altes Sekundarschulhaus, 

Schulweg 11 (u. a. 

Tagesschule und 

besondere Klassen) 

 

IBEM Derzeit besuchen 2 Einschulungsklassen sowie je eine Klasse mit besonderer 

Förderung MS und OS im alten Sekundarschulhaus den Unterricht. Für die 4 

Klassen genügt das bestehende Raumangebot. Wie bereits in der Ausgangs-

lage erwähnt, wurde dem Gemeindeverband die Räumlichkeiten aufgrund 

der äusserst knappen Platzverhältnisse für die Tagesschule per Ende Juli 2019 

gekündigt. Die zwei IF-Zimmer im 2. OG (weiterhin genutzt durch IBEM / Pri-

marschule Kirchberg) genügen von der Grösse her den Anforderungen nur 

knapp, sie liegen auch ungünstig weit weg von den Klassenzimmern. 

Neu wird der IBEM-Unterricht der Beso-Klassen ab dem 2. Quartal Schuljahr 

2019/20 vorübergehend in einem modular aufgebauten Provisorium neben 

der Sporthalle am Reinhardweg angeboten werden (in Planung/Bau).  

 

Tagesschule Die Tagesschule Kirchberg steht allen Kindern vom Kindergarten bis zur 9. 

Klasse offen, die in Kirchberg die Schule besuchen. Wegen der stetig steigen-

den Nachfrage nach Tagesschulplätzen ist die Raumsituation äusserst knapp 

geworden. Geplant wurde die Tagesschule für rund 30 Kinder, aktuell wird sie 

von rund 160 Kindern besucht. Mit dem Auszug der Beso-Klassen und dem  

Schulleitungsbüro steht zukünftig mehr Platz zur Verfügung und die Lage wird 

sich entschärfen. 

Die Aussenanlage wird zusammen mit der Primar- und Oberstufe genutzt und 

ist zu knapp. Insbesondere ein entsprechendes Angebot für die Kindergarten-

kinder fehlt.  

Kindergärten Die aktuell insgesamt 5 Kindergartenklassen sind auf drei Standorte verteilt:  

▪ 1 Kindergarten an der Eystrasse 15  

▪ 2 Klassen in der Schulanlage Bütikofen 

▪ 2 Kindergärten am Reinhardweg 11 

Der Kindergarten an der Eystrasse ist in einer umgebauten Wohnung unter-

gebracht (eingemietet). Insbesondere der zur Verfügung stehende Aussen-

raum ist ungenügend. Am Standort besteht ein hoher Bedarf an Kindergar-

tenplätzen.  

Ist

Anz. Räume
Unterricht allgemein 6

Klassenzimmer
5

IBEM, mit einer Ausnahme sind alle Klassenzimmer eher 

klein 

Gruppenraum 1 mit EDV 

Fachzimmer 4

Fachzimmer Malen 1 sehr klein

Küche 1

Spezialunterricht 2 IF

weitere Fachzimmer
0 Mitbenützung in Primar- und Sekundarschulräumlichkeiten

Lehrerbereich

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div. Büro SL klein 

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div.

Tagesschule

div.

Tagesschulangebot insgesamt ungenügend: rund 320 m2 

bestehend  (Aufenthalts- und Essräume), Richtwert für 150 

Kinder liegt bei 600 m2; Aussenraum ungenügend

Raumeinheiten Bemerkungen
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Die Kindergärten am Reinhardweg und in der Schulanlage Bütikofen sind stark 

sanierungsbedürftig. Für die Anlage am Reinhardweg besteht eine Vorstudie 

für einen Ersatzbau mit 3 Kindergärten.  

Sporthallen Die beiden Sporthallen Reinhardweg und Grossmatte (Dreifachturnhalle) 

werden sowohl von der Unter- wie Oberstufe genutzt. Die drei Spielhallen am 

Reinhardweg entsprechen der gesetzlichen Minimalfläche und werden lau-

fend unterhalten (Böden, Decken, Beleuchtung kürzlich ersetzt oder in Pla-

nung). Bei der Dreifachhalle Grossmatt handelt es sich um einen neueren Bau 

in sehr gutem Zustand. Das Angebot an Sporthallen ist gut und auch in abseh-

barer Zukunft ausreichend.  

Liegenschaften in den 

Verbandsgemeinden 

 

Lyssach könnte kurzfristig einzelne Räume  zur Verfügung stellen. Dieses An-

gebot könnte bei Bedarf im Sinne einer „Überbrückungslösung“ in die Überle-

gungen miteinbezogen werden (z. B. für KbF). Der Weg wäre jedoch nur mit 

Schulbus machbar. Eine langfristige Garantie zur Nutzung der Räume wird 

nicht in Aussicht gestellt. Diese Variante wurde im Nachgang der Kündigung 

Schulweg 11 eingehend geprüft und aus pädagogischen und weiteren organi-

satorischen Gründen verworfen. Details dazu finden sich in den Berichten zur 

Variante Modulbau für die Beso-Klassen in Kirchberg. 

Auch in der Gemeinde Rüdtigen-Alchenflüh stehen kurzfristig nur einzelne 

Räume zur Verfügung. Mittel- bis langfristig nutzt die Gemeinde ihre Räume 

für den eigenen Bedarf aufgrund steigender Schülerzahlen. In der Oberstufe 

wären die Distanzen für Lehrer und SuS zu gross für einen Wechsel während 

der Pause und nur umsetzbar mit einem zweiten Schulstandort (im Sinne ei-

nes „Backup-Szenarios“).  

Fazit Raumanalyse Die Raumgrössen und das Raumangebot entsprechen den heutigen Unter-

richtsbedürfnissen nur knapp. Grössere und flexibel nutzbare Raumeinheiten 

und/oder Gruppen- bzw. IF-Räume fehlen auf allen Schulstufen.  

Durch Zusammenlegen von Bibliotheken, Medienräumen sowie Informatikun-

terricht in den Klassenzimmern könnte ggf. eine geringe Anzahl an Räumen 

freigespielt werden. Allerdings wird mit dieser Massnahme kaum die derzeit 

erforderliche Anzahl an Gruppenräumen zu erreichen sein. 

Raumreserven für weitere Klassen bestehen nicht. Die Tagesschule hat drin-

genden Handlungsbedarf. Die Sporthallen sind bei den Handlungsvarianten 

nicht zu berücksichtigen. 

Liegenschaften in anderen Verbandsgemeinden werden im Sinne von  

„Übergangslösungen“ oder „Backup-Szenarien“ in die Überlegungen  

miteinbezogen. 
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5. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VARIANTENBILDUNG 

5.1 ANNAHMEN FÜR DAS SOLL-RAUMPROGRAMM 

Ermittlung des 

Raumbedarfs 

Basierend auf den prognostizierten Schüler- bzw. Klassenzahlen und der 

Raumanalyse wird der zukünftige Raumbedarf der Schule ermittelt. So ent-

steht ein Soll-Raumprogramm, das unter Berücksichtigung des Sanierungsbe-

darfs die Grundlage für die auszuarbeitenden Varianten darstellt. 

Mehrbedarf an Klassen je 

Schulstufe (Kap. 3.4) 

Der zusätzliche Raumbedarf aufgrund der Zunahme der Anzahl Klassen ist 

kurz- bis mittelfristig am grössten, speziell bei der Tagesschule. Auf der Se-

kundarstufe I hängt der genaue Zeitpunkt von politischen Prozessen und Ent-

scheiden in den Verbandsgemeinden ab. Es ist denkbar, dass sich der kurzfris-

tige Bedarf von 1-2 Klassen auf dieser Stufe sich nach hinten verschiebt.  
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Kindergarten 5 Kl. 6 Kl. (+1) 6 Kl. 6 Kl. +1 

Primarstufe  15 Kl. 16 Kl. (+1) 17 Kl. (+1) 18 Kl. (+1) +3 

IBEM 4 Kl. 5 Kl. (+1) 5 Kl. 5 Kl. +1 

Sek I (OSZ) 14 Kl. 17 Kl. (+3) 19 Kl. (+2) 19 Kl. +5 

Total  38 Kl. 44 Kl. (+6) 47 Kl. (+3) 48 Kl. (+ 1) +10 

Tagesschule 165 SuS 208 SuS (+43)  240 SuS (+32) 251 SuS (+11) +86 
 

  

Aufhebung Raumdefizite 

(Kap. 4.1. und 4.2) 

Mit dem Soll-Raumprogramm sind auch die heute bestehenden Raumdefizite 

aufzuheben. Im Vordergrund stehen der zusätzliche Raumbedarf der Tages-

schule, zusätzliche Gruppenräume und ggf. teilweise Behebung von zu kleinen 

Klassenzimmern (Mittelweg suchen). 

Sanierungsbedarf  

(Kap. 3.1) 

Bei der Variantenbildung ist der Sanierungsbedarf der verschiedenen Schul-

liegenschaften zu berücksichtigen. Den grössten und dringendsten Sanie-

rungsbedarf gibt es beim alten Sekundarschulhaus (genügend bis schlechter 

Gebäudestandard/-zustand). Dahinter folgen der Kindergarten am Reinhard-

weg sowie das Schulhaus Bütikofen (beide knapp genügend) und die Sekun-

darschulanlage an der Solothurnstrasse (genügend bis gut). 

5.2 ORGANISATORISCHE UND PÄDAGOGISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Schulmodell Zukünftig werden in der Primarschule wieder Jahrgangsklassen geführt (mehr 

Flexibilität). Das Modell 3a auf Sekundarstufe I soll, falls sinnvoll, auch in Zu-

kunft beibehalten werden. Im Hinblick auf einen allfälligen Neubau sind auch 

die Standards für eine Basisstufe zu berücksichtigen.  
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Zentraler Standort mit 

Vorteilen 

Heute werden SuS mit dem Schulbus ins Aussenschulhaus Bütikofen gefah-

ren. Mit dem Kindergarten an der Eystrasse ist die Gemeinde in einer priva-

ten Liegenschaft eingemietet. Bei Kindergarten und Primarstufe ist ein zent-

raler Standort anzustreben. Der Schulweg kann von den SuS in Kirchberg 

grundsätzlich selber bewältigt werden (ausser bei Wohnort Bütikofen). 

Platz für alle Von den 7 Verbandsgemeinden führen Lyssach und Ersigen heute noch je ei-

ne eigene Realklasse und unterrichten nach dem Schulmodell 1 (undurchläs-

siges Modell). Rüti schickt seine Oberstufen-SuS nach Lyssach. Das Oberstu-

fenzentrum soll zukünftig Platz bieten für SuS aus allen Verbandsgemeinden 

(Annahme „Vollausbau“).  

Im Zug der Sonderschulstrategie REVOS 2020 ist geplant, die Heilpädagogi-

sche Sonderschule (HPS) der Region statt wie bisher nur am Standort Burg-

dorf bis 2025 dezentral an drei Standorten zu führen. Kirchberg ist ein 

Wunsch-Standort: Viele HPS-Kinder kommen aus der näheren Umgebung, 

Schülertransporte könnten verringert und der Schulstandort Kirchberg auf-

gewertet werden. Ein Schulangebot mit HPS erhöht die Durchlässigkeit und 

entlastet die bestehenden Beso-Klassen. Träger der HPS ist der Kanton, wel-

cher in Kirchberg Schulraum z. B. (an)bauen oder längerfristig mieten würde. 

Lehrplan 21 Die Lektionenzahl im Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) verla-

gern sich vom Kochen (mit Küche) in Richtung Theorie. Der Informatik-

Unterricht wird vermehrt mit mobilen Geräten in den Klassenzimmern und 

Gruppenräumen stattfinden. 

5.3 AUSBAUPOTENZIAL DER SCHULSTANDORTE/-GEBÄUDE 

Tomatenburg und 

Primarschulhaus 

Das Potential durch Anbauten ist beschränkt aufgrund des schon heute (zu) 

knappen Aussenraums. Und in der Höhe ist kein Potential vorhanden, da die 

Gebäude bereits aufgestockt sind bzw. das Dachgeschoss ausgebaut ist (ge-

mäss Baureglement dürfen die Bauten in der ZOEN max. 14 Meter hoch sein).  

KiGa Reinhardweg   

 

Es besteht ein Potential durch Anbau/Aufstockung oder Abriss/Neubau. Hier 

sind die Abklärungen weit fortgeschritten: Ein Architekturbüro hat einst eine 

Vorstudie für einen Doppel- bis Vierfachkindergarten gemacht. Der Gemein-

derat Kirchberg hat das Umbauprojekt für den Moment sistiert. 

Altes Sekundarschulhaus  Hier besteht ein Ausbaupotential beim Ausbau des Dachstockes. Auch Ab-

riss/Neubau des Gebäudes ist zu prüfen. Es handelt sich jedoch gemäss Bau-

inventar um ein erhaltenswertes Objekt. In Kombination mit den anderen 

Schulgebäuden ist die bauhistorische Entwicklung der Schulbauten ablesebar. 

Es ist ungewiss, ob die Denkmalpflege einem Abriss zustimmen würde. 

Sekundarschulhaus und 

Aula 

Der Verbandsrat hat im Herbst 2018 bei einem Statiker eine Machbarkeits-

studie zur Aufstockung des Oberstufenzentrums in Auftrag gegeben
5
. Die Er-

gebnisse sind Ende Jahr eingetroffen und die Empfehlungen lauten:  

                                                                 
5 BPU Ingenieurunternehmung AG (2018): Aufstockung Oberstufenzentrum Kirchberg. Machbarkeitsstudie. Burgdorf, 28.12.2018. 
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„Die Aufstockung der bestehenden Schulhäuser ist machbar. Eine kostengüns-

tige Bauweise ist möglich, wenn die bestehende Bausubstanz möglichst bei-

behalten werden kann. Unter diesem Aspekt empfehlen wir mit den heute 

vorhandenen Unterlagen für das Hauptgebäude einen zweigeschossigen Auf-

bau, für den Spezialtrakt eine Erweiterung um ein Geschoss (…) in einer Leicht-

bauweise, z.B. Holzelementbau (…) Gestützt auf die vorhandenen Grundlagen 

und Pläne gehen wir davon aus, dass ein genügender Erdbebenwiderstand nur 

mit erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz möglich sein wird.“ 

Eine Aussage zu den Umbaukosten Bestand sei mit den vorhandenen Unter-

lagen nicht möglich. Sie empfehlen deshalb die Ausarbeitung eines Vorprojek-

tes für die Aufstockung.  

Schulanlage Bütikofen Theoretisch besteht ein Ausbaupotential, z. B. durch einen Anbau. Das Ge-

bäude liegt jedoch ausserhalb der Bauzone und ist im Bundesinventar der 

schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) in der Umgebungsrichtung II 

(unverbauter Hang mit Erhaltungsziel a) als Hinweis aufgeführt. Der Standort 

ist aus schulorganisatorischen Überlegungen nicht ideal.  

Wehrdienstmagazin Gebäude für Schulzwecke ungeeignet. Es besteht kaum ein Ausbaupotential. 

Landreserve Ein grosses Entwicklungspotential besteht bei dem durch die Gemeinde 

Kirchberg Ende September 2019 erworbene Areal nordwestlich des Primar-

schulhauses (ca. 3'140 m
2
). Auf dem Areal befinden sich 3 bestehende Ge-

bäude in der Bauzonen D2/W2. Hier wäre ein Neubau mit genügend Aussen-

raum denkbar. Dazu müsste das Areal im Rahmen einer (Teil-)Revision der 

Zonenplanung in eine Zone für öffentliche Nutzungen umgezont werden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übersicht Schulanlage im Zentrum (Quelle: Regiogis) 
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6. VARIANTENÜBERSICHT 

Schulische und bauliche 

Voraussetzungen 

Die Stossrichtungen und Varianten werden in einem ersten Schritt aufgrund 

von schulischen Überlegungen, d. h. bezüglich der Verteilung der Klassen auf 

die einzelnen Standorte/Gebäude, gebildet. Da der Mehrbedarf an Schulräu-

men nicht innerhalb des Bestands gedeckt werden kann, sind für die Beurtei-

lung der Varianten auch der bauliche Zustand sowie das Ausbaupotenzial 

massgebend
6
.  

6.1 STOSSRICHTUNGEN 

Beschreibung der 

Standortvarianten 

In diesem Kapitel werden die drei möglichen Stossrichtungen „Dezentrales 

Modell“ (Status quo), „Mittlere Konzentration“ und „Vision Campus“ (zusätz-

licher Liegenschaftserwerb südwestlich) beschrieben. Die Gegenüberstellung 

deckt die jeweiligen Vor- und Nachteile auf und ermöglicht eine erste Vorse-

lektion (Triage). Die den Stossrichtungen zugeordneten Varianten werden auf 

den nächsten Seiten näher beschrieben.  

Stossrichtung 1: Dezentrales Modell (Status quo) 
  

Beschreibung Die bestehenden Schulgebäude werden behalten und schrittweise saniert. 

Der erhöhte Raumbedarf wird mit Anpassungen im Grundriss, Anbauten oder 

Aufstockungen gedeckt. Das alte Sekundarschulhaus weicht einem (Ersatz-) 

Neubau, der eine rund dreimal so grosse Geschossfläche aufweist. 

Beurteilung Vorteile ▪ Kontinuität der Schulhäuser 

▪ Verteilmöglichkeiten von SuS  

▪ nur minimaler Neubau notwendig 

 Nachteile ▪ Sanierung/Erweiterung mehrerer Liegenschaften 

▪ Bedingt Abbruch TS (Baukultur), Provisorien nötig 

▪ schulorganisatorisch nicht ideal, Schülertransporte 

▪ Mietkosten 

▪ höhere Betriebskosten 

Varianten ▪ 1a: Sanierungen Bestand, Abbruch TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS, Aufsto-

ckung OS, Verlängerung Mietvertrag 

▪ 1b: Sanierungen Bestand, Abbruch TS, Neubau OS + KG, Umzug PS/TS  

Eignung    Schulorganisatorisch und räumlich wird keine Verbesserung erreicht. Es 

besteht weiterhin eine Abhängigkeit von Dritten (Mietlösung). Mehrere Ge-

bäude müssen saniert werden. Vermutlich höhere Betriebskosten (mittel-

/langfristig) und knapper Aussenraum. Die Stossrichtung mit den entspre-

chenden Varianten wird nicht weiterverfolgt, in der Hoffnung, dass es mit 

dem Liegenschaftserwerb klappt. 

                                                                 
6 Die Stossrichtungen und Handlungsvarianten wurden vor der Abstimmung in der Gemeinde Kirchberg im Herbst 2018 über den Liegen-
schaftserwerb nordwestlich des Primarschulhauses erstellt und besprochen. Berichtsinhalte konnten für die Botschaft verwendet werden.  
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Stossrichtung 2: Mittlere Konzentration (inkl. Liegenschaftserwerb nordwestlich PS) 
  

Beschreibung Das SH Bütikofen würde geschlossen, wie auch der Kindergarten an der Ey-

strasse. Die Konzentration kann soweit gehen, dass man auch den Kindergar-

ten am Reinhardweg sowie die Tomatenburg schliesst und einen Neubau auf 

den neu erworbenen Liegenschaften am Reinhardweg vorsieht.  

Beurteilung Vorteile ▪ Schulorganisatorisch ideal, keine Schülertransporte 

▪ Etappierung möglich, weniger Sanierungsarbeiten 

▪ mehr Aussenraum, Einnahmen Liegenschaftsverkauf 

▪ tiefere Betriebskosten 

 Nachteile ▪ Unsicherheit Liegenschaftserwerb (Argument überholt) 

▪ Aufgabe Aussenstandorte 

▪ allenfalls Abbruch TS (Baukultur), Provisorien nötig 

▪ Kontinuität wird gestört 

Varianten ▪ 2a: Sanierung TS, Neubau KG/PS/IBEM, Aufstockung OS 

▪ 2b: Sanierung TS, Neubau OS, Umzug PS/KG in ehem. OS 

▪ 2c: Abbruch TS, Neubau OS/TS, Umzug PS 

▪ 2d: Abbruch TS/OS, Neubau KG/PS/IBEM und OS 

Eignung   Schulorganisatorisch ist die mittlere Konzentration ideal (mehr Flexibilität, 

Nähe, Zusammenarbeit), bedingt jedoch die Aufgabe des Aussenschulhauses 

Bütikofen. Vermutlich tiefere Betriebskosten (mittel-/langfristig) und mehr 

Aussenraum. Offen bleibt die Frage, wie ideal 6 KiGas in einem Neubau sind. 

Stossrichtung weiterverfolgen und Varianten näher prüfen. 

Stossrichtung 3: Vision Campus (zusätzlicher Liegenschaftserwerb südwestlich) 
   

Beschreibung Nebst den Liegenschaften nordwestlich des Primarschulhauses werden weite-

re Liegenschaften erworben (z. B. südwestlich zwischen Wehrdienstmagazin 

und TB), die an die bestehenden Flächen angrenzen (Arrondierung). Mit die-

ser Stossrichtungen würden die Wege weiter verkürzt und die Flexibilität er-

höht. Es besteht die Möglichkeit eine Art „Campus-Schule“ zu verwirklichen. 

Beurteilung Vorteile ▪ Schulorganisatorisch optimal 

▪ langfristiger Entwicklungsspielraum 

▪ viel Aussenraumfläche  

▪ vermutlich keine Provisorien notwendig 

▪ „Aufbruchstimmung“ 

 Nachteile ▪ Unsicherheit/Kosten Liegenschaftserwerb 

▪ Aufgabe Aussenstandorte 

▪ Kontinuität unterbrochen 

▪ Ev. auch zu viel Reserven 

Varianten verschiedene Varianten sind denkbar (nicht ausgearbeitet) 

Eignung   Diese Variante ist aus strategischer Sicht interessant, doch gegenwärtig 

unrealistisch (Verhandlungen mit Grundeigentümern wurden geführt). Die 

Stossrichtung wird im Hinterkopf behalten und derzeit nicht weiterverfolgt. 
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6.2 HANDLUNGSVARIANTEN 

Variantenbeschrieb und 

Grobbeurteilung 

In diesem Kapitel werden die den Stossrichtungen zugeordneten sechs Um-

setzungsvarianten beschrieben und beurteilt. Die Gegenüberstellung ermög-

licht einen ersten Entscheid bezüglich deren Eignung bzw. Weiterbearbeitung. 

Mit Ausnahme der Ausgangslage (Bestand heute) beziehen sich alle Varianten 

auf den Referenzzustand im Jahr 2035 (langfristige Prognose). Die Verände-

rungen im Vergleich zum Stand heute sind rot markiert. 

Variante 0 Ausgangslage (Bestand heute 2018/19) 

Variante 1a Abbruch der TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS am Standort TS, Sanierung und Auf-

stockung OS, Sanierung und Anbau Bütikofen, Sanierung KG Reinhardweg und 

bauliche Anpassungen Tomatenburg, Verlängerung Mietvertrag Eystrasse 

Variante 1b Abbruch der TS, Neubau OS und 3- od. 4-fach KG Reinhardweg, Umzug PS/TS 

in OS, Sanierung und Anbau Bütikofen, bauliche Anpassungen Tomatenburg, 

Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

Variante 2a Sanierung der TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg, Aufstockung OS, 

Verkauf der PS/KG Bütikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpassungen 

Tomatenburg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

Variante 2b Sanierung der TS, Neubau OS am Reinhardweg, Umzug PS/KG in ehem. OS, 

Verkauf der PS/KG Bütikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpassungen 

Tomatenburg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

Variante 2c Wie 2b, plus Verkauf Tomatenburg, Abbruch TS, Neubau OS am Standort TS 

Variante 2d Wie 2c, plus Abbruch OS und Neubau KG/PS/IBEM (max. Konzentration) 

Variante 0: Ausgangslage (Bestand heute 2018/19) 
   

Situation Anzahl Klassen 

 

 

 

 

 

 

▪ KG Eystrasse: 1 Klasse 

▪ KG Reinhardweg: 2 Klassen 

 

▪ KG Bütikofen: 2 Klassen 

▪ PS Bütikofen: 1 Klasse 

 

▪ PS Schulweg 13: 14 Klassen 

▪ PS Wehrdienstmagazin: Fachzimmer, Schulsozialarbeit 

 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 Klassen 

▪ OS Beundenweg (Tomatenburg): 6 Klassen 

 

▪ TS Schulweg 11: 165 SuS 
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Variante 1a 
   

Beschreibung Abbruch der TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS am Standort TS, Sanierung und 

Aufstockung OS, Sanierung und Anbau Bütikofen, Sanierung KG Rein-

hardweg und bauliche Anpassungen Tomatenburg, Verlängerung Miet-

vertrag Eystrasse 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 

▪ KG Eystrasse: 1 (Mietvertrag verlängern) 

▪ KG Reinhardweg: 2 (Sanierung) 

 

▪ KG Bütikofen: 2 (Sanierung, Anbau) 

▪ PS Bütikofen: 1 (Sanierung, Anbau) 

 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA 

 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockungen, Sanierung) 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen) 

 

▪ TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch) 

▪ KG, PS, IBEM, TS Schulweg: +1, +4, +5, +250 SuS (Neubau, 5 Ge-

schosse inkl. UG/DG) 

 

Beurteilung Variante 1a Vorteile ▪ relativ kleiner Neubau für versch. Nutzungen 

▪ OS-SuS kommen eher mit kleineren Zimmern klar 

 Nachteile ▪ Sanierung mehrerer Liegenschaften 

▪ Abbruch TS (Identität/Geschichte) > Provisorium 

▪ Unsicherheit Aufstockung > Provisorium 

▪ „Viele“ neue Klassen sprechen eher gegen Aufsto-

ckung > prüfen 

 Eignung 

 

  Die Variante wird aufgrund der Diskussion über die 

Stossrichtungen nicht weiterverfolgt (s. Kap. 6.1)
7
 

                                                                 
7 Im Herbst 2018 konnten von der Gemeinde Kirchberg die Liegenschaften nordwestlich des PS erworben werden. 
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Variante 1b 
   

Beschreibung Abbruch der TS, Neubau OS und 3- od. 4-fach KG Reinhardweg, Umzug 

PS/TS in OS, Sanierung und Anbau Bütikofen, bauliche Anpassungen 

Tomatenburg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 ▪ KG Eystrasse: 1 (Mietvertrag verlängern) 

▪ KG Reinhardweg: 2 (Sanierung) 

 

▪ KG Bütikofen: 2 (Sanierung, Anbau) 

▪ PS Bütikofen: 1 (Sanierung, Anbau) 

 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA 

 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockungen, Sanierung) 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen) 

 

▪ TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch) 

▪ KG, PS, IBEM, TS Schulweg: +1, +4, +5, +250 SuS (Neubau, 5 Ge-

schosse inkl. UG/DG) 

 

Beurteilung Variante 1b Vorteile ▪ Attraktivitätssteigerung KG durch Neubau 

▪ Attraktivitätssteigerung OSZ durch Neubau 

 Nachteile ▪ Anpassungen in mehreren Liegenschaften 

▪ Abbruch TS (Identität/Geschichte) > Provisorium 

▪ Unsicherheit räumliche Eignung PS in ehem. OS 

▪ weniger Aussenraum als bei 1a 

 Eignung 

 

  Die Variante wird aufgrund der Diskussion über die 

Stossrichtungen nicht weiterverfolgt (s. Kap. 6.1)
8
 

  

                                                                 
8 Im Herbst 2018 konnten von der Gemeinde Kirchberg die Liegenschaften nordwestlich des PS erworben werden. 
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Variante 2a 
   

Beschreibung Sanierung der TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg, Aufstockung 

OS, Verkauf der PS/KG Bütikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpas-

sungen Tomatenburg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 ▪ KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kündigen) 

▪ KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf) 

 

▪ KG Bütikofen: 2 -2 (Verkauf) 

▪ PS Bütikofen: 1 -1 (Verkauf) 

 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS 

 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockung, Sanierung) 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen) 

 

▪ TS Schulweg 11: 165 +90 (Sanierung, Anpassungen, Restfläche von 

ca. 200 m2) 

 

▪ KG, PS, IBEM Reinhardweg xy: +6, +5, +5 (Neubau, 4 Geschosse 

inkl. UG/DG, ca. GF: 2‘620 m2, GGF: ca. 660 m2 

 

Beurteilung Variante 2a Vorteile ▪ Attraktivitätssteigerung KG/PS durch Neubau 

▪ Erhalt TS (Identität/Geschichte)  

▪ Neubau vor Wohnquartier nicht zu hoch 

 Nachteile ▪ Unsicherheit einer Aufstockung 

▪ vermutlich Provisorium notwendig 

▪ 6 KiGa in einem Gebäude 

 Eignung    Die Vorteile und das Potential dieser Stossrichtung 

bzw. Variante überwiegen. Sie soll hinsichtlich der Mach-

barkeit näher geprüft werden. 

  



 
 

 

34 

Variante 2b 
   

Beschreibung Sanierung der TS, Neubau OS am Reinhardweg, Umzug PS/KG in ehem. 

OS, Verkauf der PS/KG Bütikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpas-

sungen Tomatenburg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 ▪ KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kündigen) 

▪ KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf) 

 

▪ KG Bütikofen: 2 -2 (Verkauf) 

▪ PS Bütikofen: 1 -1 (Verkauf) 

 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in ehem. OS-Gebäude 

 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 -8 OS; +6 KG, +5 PS, +5 IBEM, Aula bleibt 

(Anpassungen, Sanierung, Restfläche von ca. 100 m2) 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen) 

 

▪ TS Schulweg 11: 165 +90 (Sanierung, Anpassungen, Restfläche von 

ca. 200 m2) 

 

▪ OS Reinhardweg xy: +14 (Neubau, ohne Aula, 4 Geschosse inkl. 

UG/DG, ca. GF: 4‘570 m2, GGF: ca. 1‘140 m2) 

 

Beurteilung Variante 2b Vorteile ▪ Attraktivitätssteigerung OS durch Neubau 

▪ Erhalt TS (Identität/Geschichte) 

▪ Neubau vor Wohnquartier nicht zu hoch 

 Nachteile ▪ Unsicherheit räumliche Eignung KG/PS in ehem. OS 

▪ Aussenraum OS könnte knapp werden 

▪ 6 KiGas in einem Gebäude  

 Eignung    Die Vorteile und das Potential dieser Stossrichtung 

bzw. Variante überwiegen. Sie soll hinsichtlich der Mach-

barkeit näher geprüft werden. 
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Variante 2c 
   

Beschreibung Abbruch der TS, Verkauf Tomatenburg, Neubau OS am Standort TS, 

Umzug PS/KG in ehem. OS, Verkauf der PS/KG Bütikofen + KG Rein-

hardweg, Kündigung Mietvertrag Eystrasse 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 ▪ KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kündigen) 

▪ KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf) 
 

▪ KG Bütikofen: 2 -2 (Verkauf) 

▪ PS Bütikofen: 1 -1 (Verkauf) 
 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS 
 

▪ KG, PS, IBEM, TS Reinhardweg xy: +6, +5, +5, +250 SuS (Neubau, 5 

Gesch. inkl. UG/DG, ca. GF: 4‘220 m2, GGF: ca. 840 m2 
 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -6 (Verkauf) 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 -8 (Abbruch) 

▪ OS Schulweg xy: +19 (Neubau mit Aula, 5 Geschosse inkl. UG/DG,  

ca. GF: 6‘030 m2, GGF: ca. 1‘210 m2) 
 

▪ TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch) 

 

Beurteilung Variante 2c Vorteile ▪ Attraktivitätssteigerung OS/TS durch Neubau 

▪ Alle OS-Klassen in einem Gebäude 

▪ zusätzliche Aussenraumfläche 

▪ zusätzliche Einnahmen Liegenschaftsverkauf TB 

 Nachteile ▪ Abbruch TS (Identität/Geschichte) 

▪ Provisorium notwendig 

▪ Unsicherheit räumliche Eignung PS in ehem. OS 

▪ Nähe der Gebäude zueinander 

▪ Lage des neu geschaffenen Aussenraums  

▪ 6 KiGas in einem Gebäude 

 Eignung   Die Nachteile und Risiken dieser Variante überwiegen. 

Sie soll nicht näher geprüft werden. 
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Variante 2d 
   

Beschreibung Verkauf der PS/KG Bütikofen + KG Reinhardweg, Kündigung Mietvertrag 

Eystrasse, Verkauf Tomatenburg, Abbruch der TS, Abbruch OS, Neubau 

OS am Standort TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg 

   

Stand 2018/19 plus zusätzliche Klassen bis 2033/34: 
 

Kindergarten (KG):   5 (davon 2 Klassen in Bütikofen) +1 = 6 

Primarschule (PS):   15 (davon 1 Klasse in Bütikofen) +3 = 18  

Oberstufe (OS):  14 +5 = 19 

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5 

Total:    38 +10 = 48 

Tagesschule (TS):  165 +90 SuS = 255 SuS 

 

Legende   

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme) 

 ▪ KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kündigen) 

▪ KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf) 
 

▪ KG Bütikofen: 2 -2 (Verkauf) 

▪ PS Bütikofen: 1 -1 (Verkauf) 
 

▪ PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen) 

▪ PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS 
 

▪ KG, PS, IBEM, TS Reinhardweg xy: +6, +5, +5, +250 SuS (Neubau, 5 

Gesch. inkl. UG/DG, ca. GF: 4‘220 m2, GGF: ca. 840 m2 
 

▪ OS Beundenweg (TB): 6 -6 (Verkauf) 

▪ OS Solothurnstrasse: 8 -8 (Abbruch) 

▪ OS Schulweg xy: +19 (Neubau mit Aula, 5 Geschosse inkl. UG/DG,  

ca. GF: 6‘030 m2, GGF: ca. 1‘210 m2) 
 

▪ TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch) 

Beurteilung Variante 2d Vorteile ▪ Attraktivitätssteigerung OS + KG/PS/TS durch Neu-

bau 

▪ alle OS-Klassen in einem Gebäude 

▪ zusätzliche Einnahmen Liegenschaftsverkauf TB 

▪ Keine Sanierungskosten OS 

 Nachteile ▪ Abbruch TS (Identität/Geschichte) 

▪ Abbruch OS (Identität/Geschichte) 

▪ vermutlich Provisorium notwendig 

▪ Höhe Neubau vor Wohnquartier 

▪ Qualität neuer Aussenraum unklar 

▪ 6 KiGas und ganze TS in einem Gebäude 

 Eignung   Die Nachteile und Risiken dieser Variante überwiegen. 

Sie soll nicht näher geprüft werden. 
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7. KONKRETISIERUNG DER VARIANTEN  

Varianten 2a und 2b Aus der Grobbeurteilung der in Kapitel 6 beschriebenen Varianten gehen die 

Varianten 2a und 2b als weiter zu vertiefende und vergleichende Varianten 

hervor. Sie werden um die Untervarianten 2a-2 und 2b-2 ergänzt (kein Ver-

kauf KG Reinhardstrasse). Diese Varianten werden so weit konkretisiert, dass 

deren Machbarkeit überprüft werden kann. 

Ermittlung Flächenbedarf Für die Ermittlung des Flächenbedarfs und der Kosten werden folgende Ab-

kürzungen verwendet: HNF (Hauptnutzfläche), GF (Geschossfläche), GGF (Ge-

bäudegrundfläche). Die ausgewiesene HNF multipliziert mit dem nutzungs-

spezifischen Faktor (1.6 bis 1.8 für Schulnutzungen) ergibt die erforderliche 

GF. Sie entspricht der Fläche für den Raumbedarf eines Neubaus inklusive 

Nebennutzungen, Konstruktion und Erschliessungsflächen. Wird anstelle ei-

nes Neubaus der Bestand erweitert, liegt der Faktor u. U. tiefer, da ein Teil 

der Flächen für Nebennutzungen und Erschliessung bereits vorhanden ist.  

Die Grobkosten beinhalten die Arbeitsgattungen BKP-Nr. 1-9 (alle ausser 

Grundstückserwerb). Die Flächenberechnung (Soll-Raumbedarf) basiert auf 

den in Kap. 4.1 aufgeführten Richtlinien. Beim Umgang mit bestehenden Bau-

ten sind teilweise Abweichungen möglich und allenfalls Kompromisse not-

wendig. Die m
2
-Angaben des Bedarfs im Raumprogramm (Soll-Tabellen) kön-

nen von den Grundrissen abweichen. 

Kostenschätzung Die Grobkostenschätzung (±30%) für Neubauten basieren auf Kenn- und Ver-

gleichswerten pro m
2
 für Bauten im Bereich Bildung, Unterricht und Kultur. 

Die Kosten werden pro Quadratmeter GF ermittelt. Die Angaben dienen pri-

mär dem Vergleich der Varianten untereinander und geben Hinweise auf das 

gesamte Investitionsvolumen. Im speziellen sind die Sanierungskosten 

schwierig abzuschätzen, da sie von der effektiv gewählten Strategie (z. B. 

Werterhaltung, Teilerneuerung, umfassenden Erneuerung, Ersatz-Neubau) 

abhängen. 

7.1 VARIANTE 2A 

Beschreibung Auflösung Mietvertrag an Eystrasse (Kindergarten), Verkauf Kindergartenge-

bäude am Reinhardweg und Schulhaus Bütikofen, bauliche Anpassungen PS 

Schulweg, Aufstockung und Sanierung OS-Schulhaus Solothurnstrasse, Sanie-

rung und Ausbau altes Sekundarschulgebäude zu Tagesschulgebäude, Schul-

haus-Neubau für IBEM und zusätzliche Kindergarten-/Primarschulklassen. 

KG Eystrasse 

(Auflösung Mietverhältnis) 

Mit der Auflösung des Mietvertrags braucht die Kindergartenklasse einen 

neuen Standort. Die Mietkosten betragen aktuell ca. CHF 33‘000.- pro Jahr. 

KG Reinhardweg 

(Verkauf) 

Mit dem Verkauf dieser Liegenschaft (ca. 1‘700m
2
, Zone für öffentliche Nut-

zung) benötigen 2 Kindergartenklassen einen neuen Standort. Damit die Lie-

genschaft nach einem Verkauf auch sinnvoll genutzt werden kann, sollte sie in 

eine Wohnzone, 2 Geschosse, umgezont werden (wie Nachbarparzellen). 
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KG/PS Bütikofen 

(Verkauf)  

 

Im SH Bütikofen befinden sich 2 Kindergarten- und 1 Primaschulklasse. Bei ei-

nem Verkauf dieser Liegenschaft (ca. 4‘500 m
2
, Landwirtschaftszone) benöti-

gen diese 3 Klassen einen neuen Standort. Die Höhe des m
2
-Preises hängt ab 

vom Nutzungspotential an diesem Standort.  

PS Schulweg 13 

(Bauliche Anpassungen) 

 

Eine der 14 Klassen wird in den Neubau gezügelt. Aus dem frei werdenden 

Klassenzimmer entstehen zwei neue Gruppenräume (GR). Weiter werden die 

Räume für Lehrer-Aufenthalt und -Arbeit in das EG verschoben und das Klas-

senzimmer gleich neben dem Eingang zieht in den GR am Ende des Gangs. Die 

zwei Lehrer-Räume im 1. OG werden zu einem Klassenzimmer mit angrenzen-

dem GR. Das EDV-Zimmer im DG wird ebenfalls zum GR (läuft).  
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PS Wehrdienstmagazin 

(unverändert) 

 

Die Fachzimmer Gestalten und die Schulsozialarbeit werden hier belassen. Als 

Option ist denkbar, diese Nutzungen im Schulhaus-Neubau unterzubringen 

und die Räumlichkeiten im Wehrdienstmagazin extern zu vermieten. 

OS Solothurnstrasse 

(Sanierung, bauliche 

Anpassungen, Aufstockung) 

 

Das Oberstufenschulhaus zählt heute 8 Klassen mit einer bestehenden GF von 

rund 3‘500 m
2
 (inkl. Aula). Gemäss Schülerprognose wird mittel- bis langfristig 

mit 5 zusätzlichen Klassen gerechnet. Hinzu kommen 2 HW-Räume aus der 

Tomatenburg. Weiter werden bestehende Raumdefizite behoben. 

Raumprogramm Der zusätzliche Raumbedarf von rund 1‘570 m
2
 (s. folgende Tabelle) wird mit 

einer Aufstockungen erfüllt (+1 Geschoss Spezialtrakt, +2 Geschosse Klassen-

zimmertrakt). Mit der Aufstockung stehen zusätzlich rund 1‘500 m
2
 GF zur 

Verfügung. Dieser Wert liegt leicht unter dem Bedarf. Das hat zur Folge, dass 

die Richtwerte nicht überall erreicht werden können und Raumanpassungen 

im bestehenden Gebäude notwendig sind. Die Aufstockung bedingt eine Sa-

nierung. 

 

 

Beschreibung  Die Aufstockung des Klassentrakts umfasst die 5 zusätzlichen Klassenzimmer 

und 4 Gruppenräume. Weil die Klassenzimmer die Richtwerte nicht erfüllen, 

sind grössere Gruppenräume vorgesehen. Die zusätzlichen HW-Zimmer aus 

der Tomatenburg werden im UG des Spezialtrakts untergebracht. Hierfür wird 

der Medienraum aufgehoben und idealerweise die Treppe versetzt.  

Der zusätzliche Werkraum mit Lager kommt im UG des Klassenzimmertrakts 

zu liegen, im aufgehobenen IT-Zimmer. Die Bibliothek und ein Fachzimmer 

Gestalten aus dem UG Klassentrakt werden ins EG bzw. OG des Spezialtrakts 

verschoben und erhalten mehr Platz. Das zusätzliche Zimmer Natur und Tech-

nik kommt ebenfalls  ins OG des Spezialtrakts. Bei Bedarf könnte allenfalls 

auch die Aula aufgestockt werden (das wäre noch zu prüfen). 

 

Ist Soll 2034/35

Anz. Räume Anz. Räume Anz. Räume Fläche (m2)

Unterricht allgemein 11 20 +9 +450

Klassenzimmer 8 13 +5 +350

Gruppenraum 3 7 +4 +100

Fachzimmer 2 12 +2 +420

Fachzimmer Gestalten 2 2 +0 +40

Fachzimmer Werken 1 2 +1 +100

Material/Maschinen Werken 3 4 +1 +40

Fachzimmer HW (Küche u. Theorie) 0 1 +1 +160

Bibliothek 1 1 +0 +100

Medienraum 1 0  -1  -60

Natur und Technik 1 2 +1 +100

Informatik 1 0  -1  -60

BibliothekLehrerbereich 5 +5 +0

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div. 5 +5 +0

Weitere Räumlichkeiten

Nebenräume, Sammlungen div.

Singsaal, Aula 1

Total HNF +870

Total GF +1566(HNF x Faktor 1.8)

Raumeinheiten Differenz 

Soll (2034/35) - Ist
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Pläne  
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OS Beundenweg  

(Bauliche Anpassungen) 

 

Zusätzliche Gruppenräume im Sekundarschulhaus Tomatenburg sind im  

1. und 2. Geschoss vorgesehen. Sie liegen zwischen den Klassenzimmern, an-

stelle des Lehrer-Aufenthaltsraums (1. OG) und der Logopädie (2. OG). Die 

Fachzimmer Hauswirtschaft im EG (Theorie und Küche) werden in das Sekun-

darschulhaus an der Solothurnstrasse integriert (Spezialtrakt), da dort gegen-

wärtig keine HW-Räume vorhanden sind. Der dadurch frei werdende Raum 

wird zu einem Fachraum (Natur und Technik, Sprache, Reserve) umgenutzt. 

Der andere wird zum Lehrer-Aufenthaltsraum, gleich neben dem Lehrer-

Arbeitsraum. Aus dem Gruppenraum im UG entsteht das benötigte Musik-

zimmer. Die Logopädie und die Psychomotorik werden mit den anderen 

IBEM-Angeboten im Primarschulhaus-Neubau integriert. Folgend die dazuge-

hörigen Pläne: 
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TS Schulweg 11 

(Sanierung, Ausbau) 

 

In der Tagesschule werden mittel-/langfristig 90 zusätzliche SuS erwartet, was 

ein Total von rund 250 SuS ergibt. Ausgehend von einem pro-Kopf-Bedarf von 

4 m
2
 werden dazu rund 1‘000 m

2
 HNF benötigt. Das Konzept sieht eine Sanie-

rung und den Ausbau in ein Tagesschul-Gebäude mit einer HNF von rund  

920 m
2
 vor (inkl. Ausbau Estrich im Dachgeschoss) bzw. einer GF von rund 

1‘650 m
2
. Dazu gehört weiter eine Aufwertung des Aussenraums.  

Zu Belegungs-Spitzenzeiten (max. 1-2 Mittagessen pro Woche) werden bei 

Bedarf andere Räume temporär umgenutzt oder es kann in ein Nachbarge-

bäude ausgewichen werden (z. B. Sitzungszimmer im Wehrdienstmagazin). 

PS/KG/IBEM Reinhardweg 

(Neubau) 

Die Erweiterung für die zusätzlichen 6 Kindergarten-, 5 Primarschul- und 5 

IBEM-Klassen erfolgt mittels Neubau auf der im Herbst 2018 erworbenen Flä-

che nordwestlich des bestehenden Primarschulhauses am Schulweg 13 und 

sollte eine möglichst flexible Raumnutzung zulassen. 

Raumprogramm Da die Klassenzahl von 14 auf insgesamt 18 erhöht wird – im PS Schulweg 13 

(SW13) sind es neu 13 Klassen plus 2 Gruppenräume – steigt auch der Bedarf 

an Fachräumen und Flächen im Lehrerbereich. Die benötigte Geschossfläche 

GF für einen Neubau beträgt rund 3‘400 m
2
, wie folgende Tabelle zeigt: 

 

 

Gebäudevolumen 

 

Eine GF von rund 3‘400 m
2 

ergibt bei einem 4-geschossigen Neubau (UG, EG, 

1. und 2. OG) eine Gebäudegrundfläche GGF von rund 850 m
2
 und eine Ge-

bäudevolumen von rund 10‘000 m
3
. Gemäss Nutzungsplanung der Gemeinde 

Kirchberg (Baureglement und Zonenplan) wäre auch ein 5-geschossiger Bau 

möglich, mit einer GGF von 680 m
2
. 

Situation Der neue Baukörper ist bei dieser Variante quaderförmig, in Anlehnung an das 

bestehende Primarschulhaus (s. Abbildung nächste Seite, dunkelrote Flä-

chen). Es sind auch andere Formen denkbar (in Vorprojekt zu prüfen). Die 

Aufstockungsflächen im OS Solothurnstrasse sind auf der folgenden Abbil-

dung ebenfalls markiert.  

  

Ist PS SW13 

Var 2a
Soll 2034/35

Anz. Räume Anz. Räume Anz. Räume Fläche (m2)
Unterricht allgemein 19 33 +19 +1485

Kindergarten 0 6 +6 +660

Klassenzimmer 13 18 +5 +375

Gruppenraum 6 9 +3 +75

IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375

Fachzimmer 9 5 +6 +275

Fachzimmer Gestalten/Textil 2

Fachzimmer Werken 2

Material/Vorb. Werken 3

Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100

Logopädie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175

Bibliothek 1

Lehrerbereich 6 7 +1 +132

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 7 +1 +132

Total HNF +1892

Total GF +3406

Raumeinheiten Differenz 

Soll (2034/35) - Ist

(HNF x Faktor 1.8)
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Etappierung Wird der Neubau PS/KG/IBEM priorisiert, kann die TS bis zur Fertigstellung 

der Sanierung des alten Sekundarschulhauses zwischenzeitlich das neue PS-

Gebäude beziehen. Dieselbe Möglichkeit bietet sich danach auch der OS wäh-

rend der Sanierung und Aufstockung an der Solothurnstrasse, jedoch würden 

rund 1‘200 m
2
 GF fehlen, sofern man die zusätzlichen Sek-Klassen aus den 

Nachbargemeinden so bald als möglich aufnehmen möchte. In diesem Fall 

müsste ein Provisorium erstellt werden. Ohne Aufnahme der zusätzlichen 

Sek-Klassen könnte auf ein Provisorium verzichtet werden. 

Provisorien Für die Beschaffung von Provisorien ist zwischen Miete und Kauf zu entschei-

den. Ab einer Mietdauer von vier bis viereinhalb Jahren kommt ein Kauf güns-

tiger zu stehen als die Miete, insbesondere wenn die Containermodule später 

wieder weiterverkauft werden können. Gemäss Erfahrungswerten, kann für 

den Kauf von Containern für Schul- und Kindergartenprovisorien von einem 

Richtwert von CHF 1‘000.- m
2 

ausgegangen werden. Hinzu kommen die bau-

seitigen Kosten für die Erschliessung und Fundation sowie für Anpassungen 

des Aussenraums.  

Betreffend Mietkosten ist eine Schätzung schwieriger, da diese stark von der 

Mietdauer abhängig sind. Als Faustregel gilt, dass ein Jahr Miete ungefähr ei-

nen Viertel des Kaufpreises kostet. Eine günstige Alternative könnte u. U. 

auch die Beschaffung von Occasionen sein.  

Bei der Beschaffung eines Provisoriums (Kauf oder Miete) macht es Sinn, die 

Lösungssuche auf das neue Provisorium auf dem roten Platz hinter der Turn-

halle am Reinhardweg abzustimmen (in Planung/Bau). 
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 Kostenschätzung Variante 2a 

Objekt Massnahme Kostenschätzung CHF Berechnungsart 

SH Bütikofen 

KG Reinhardweg 

PS Schulweg 13 

OS Beundenweg  

OS Solothurnstrasse 

 

TS Schulweg 11 

Hintergasse 

PS Reinhardweg  

Provisorium 

Verkaufserlös 

Verkaufserlös 

Bauliche Anpassungen 

Bauliche Anpassungen 

Sanierung 

Aufstockung (Neubau) 

Sanierung, Ausbau Estrich 

Abbruch bestehende Bauten 

Neubau  

für Sek-Klassen; Miete (1 Jahr) 

- 725‘000.–  

- 1‘360‘000.– 

50‘000.– 

20‘000.– 

8‘750‘000.– 

6‘000‘000.– 

4‘250‘000.– 

300‘000.– 

13‘600‘000.– 

300‘000.– 

Amtlicher Wert 

1‘700 m2 x 800.– 

Annahme 

Annahme 

3‘500 m2 x 2‘500.– 

1‘500 m2 x 4‘000.– 

1‘700 m2 x 2‘500.– 

Annahme 

3‘400 m2 x 4‘000.– 

1‘200 m2 x 250.– 

Total  Investitionskosten (+/- 30 %) 31.2 Mio. Grobschätzung 

 

Beurteilung Variante 2a Die Machbarkeit der Variante 2a ist aus funktionaler, baulicher, schulorgani-

satorischer und pädagogischer Sicht grundsätzlich gegeben: 

▪ Der zukünftige Raumbedarf kann mit den vorgeschlagenen Massnahmen 

gedeckt werden. Die Klassenzimmergrössen im Oberstufenschulhaus lie-

gen jedoch nach wie vor unter dem kantonalen Richtwert. Die OS an der 

Solothurnstrasse benötigt mehr Aussenraumfläche als bisher. 

▪ Der Neubau und die Aufstockung entsprechen den raumplanerischen 

Vorgaben einer „Siedlungsentwicklung nach innen“. Aus städtebaulicher 

Sicht sind beim Neubau bezüglich Proportionen und Anzahl Stockwerke 

verschiedene Lösungen denkbar.  

▪ Zwischen den beiden Primarschulgebäuden entsteht ein neuer, gemein-

samer Aussenraum; zur Optimierung schulischer Abläufe, liessen sich die 

beiden Gebäude auch verbinden. 

▪ Die IBEM-Angebote für die Sekundarschule liegen im PS-Neubau etwas 

weiter weg als im heutigen TS-Gebäude.  

▪ Aus pädagogischer Sicht werden 6 Kindergartenklassen in einem Gebäu-

de eher kritisch beurteilt. Für die Kindergartenklassen sind rund 1‘000 m
2
 

Aussenraumfläche vorzusehen. Basisstufenklassen sind möglich. 

▪ Das gesamte Investitionsvolumen wird grob auf CHF 31.2 Mio. geschätzt 

und beinhaltet den Verkauf zweier Liegenschaften.  

7.2 VARIANTE 2A-2  

Beschreibung Die Variante 2a-2 basiert auf der Variante 2a, mit dem Unterschied, dass der 

2-fach Kindergarten am Reinhardweg nicht verkauft, sondern saniert und zu 

einem 3-fach Kindergarten umgebaut wird (existierendes Projekt). In der Fol-

ge reduziert sich der Neubau um 3 Kindergartenklassen. 

Raumprogramm Die benötigte Geschossfläche GF für einen Neubau abzüglich 3 Kindergarten-

klassen beträgt rund 2‘700 m
2
, wie folgende Tabelle zeigt: 
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Gebäudevolumen 

 

Eine GF von rund 2‘700 m
2 

ergibt bei einem 4-geschossigen Neubau (UG, EG, 

1. und 2. OG) eine Gebäudegrundfläche GGF von rund 675 m
2
 und ein Gebäu-

devolumen von rund 8‘100 m
3
. Der Bodenverbrauch reduziert sich im bei 

gleicher Anzahl Stockwerke im Vergleich zur Grundvariante 2a um 175 m
2
.  

Situation, Etappierung / 

Provisorium 

Wie bei Variante 2a, wobei rund 650 m
2
 mehr Fläche für ein Provisorium für 

die zusätzlichen Sek-Klassen vorzusehen ist. Die beiden Klasse aus dem KiGa 

Reinhardweg brauchen bei einer Sanierung – je nach Dringlichkeit – ebenfalls 

ein Provisorium oder nutzen vor Einzug den PS/KG/IBEM-Neubau. 

Kostenschätzung Variante 2a-2 

Objekt Massnahme Kostenschätzung CHF Berechnungsart 

SH Bütikofen 

KG Reinhardweg 

PS Schulweg 13 

OS Beundenweg  

OS Solothurnstrasse 

 

TS Schulweg 11 

Hintergasse 

PS Reinhardweg  

Provisorium 

Verkaufserlös 

Sanierung (3-fach KiGa) 

Bauliche Anpassungen 

Bauliche Anpassungen 

Sanierung 

Aufstockung (Neubau) 

Sanierung, Ausbau Estrich 

Abbruch bestehende Bauten 

Neubau  

für Sek-Klassen und/oder 2 KiGas; Miete (1 Jahr) 

- 725‘000.–  

2‘810‘000.– 

50‘000.– 

20‘000.– 

8‘750‘000.– 

6‘000‘000.– 

4‘250‘000.– 

300‘000.– 

10‘800‘000.– 

490‘000.– 

Amtlicher Wert 

gemäss Studie BW Arch 

Annahme 

Annahme 

3‘500 m2 x 2‘500.– 

1‘500 m2 x 4‘000.– 

1‘700 m2 x 2‘500.– 

Annahme 

2‘700 m2 x 4‘000.– 

1‘950 m2 x 250.– 

Total  Investitionskosten (+/- 30 %) 32.7 Mio. Grobschätzung 

 

Beurteilung Variante 2a-2 Die Machbarkeit der Variante 2a-2 ist aus funktionaler, baulicher, schulorga-

nisatorischer und pädagogischer Sicht grundsätzlich gegeben, im Vergleich zur 

Variante 2a mit folgenden Unterschieden: 

▪ Aus pädagogischer Sicht sind 2 x 3 Kindergartenklassen in je einem Ge-

bäude (KG Reinhardstrasse + PS Neubau) grundsätzlich idealer und der 

Aussenraum um die PS-Gebäude kann flexibler genutzt werden. 

▪ Die Kosten liegen im Vergleich zu Variante 2a um rund 1.5 Mio. höher. 

 

Ist PS SW13 

Var 2a
Soll 2034/35

Anz. Räume Anz. Räume Anz. Räume Fläche (m2)
Unterricht allgemein 17 33 +16 +1155

Kindergarten 0 3 +3 +330

Klassenzimmer 13 18 +5 +375

Gruppenraum 4 7 +3 +75

IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375

Fachzimmer 9 5 +6 +275

Fachzimmer Gestalten/Textil 2

Fachzimmer Werken 2

Material/Vorb. Werken 3

Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100

Logopädie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175

Bibliothek 1

Lehrerbereich 6 7 +1 +96

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 7 +1 +96

Total HNF +1526

Total GF +2747

Raumeinheiten Differenz 

Soll (2034/35) - Ist

(HNF x Faktor 1.8)
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7.3 VARIANTE 2B 

Beschreibung Die Variante 2b sieht vor: Auflösung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf KG  

Reinhardweg und SH Bütikofen, bauliche Anpassungen PS Schulweg, Sanie-

rung OS-Gebäude an Solothurnstrasse und Umnutzung in Primarschulhaus, 

Sanierung und Ausbau altes Sekundarschulgebäude zu Tagesschulgebäude, 

bauliche Anpassungen in der Tomatenburg, Schulhaus-Neubau für OS. 

KG Eystrasse 

 

Auflösung Mietvertrag, wie bei Variante 2a 

KG Reinhardweg 

 

Verkauf, wie bei Variante 2a 

KG/PS Bütikofen 

 

Verkauf, wie bei Variante 2a 

PS Schulweg 13 

(Bauliche Anpassungen) 

 

Eine der 14 Klassen zieht in das umgenutzte Oberstufenschulhaus (und nicht 

in einen Neubau PS). Rest wie bei Variante 2a.  

PS Wehrdienstmagazin 

 

Unverändert, wie bei Variante 2a 

OS Solothurnstrasse 

(Sanierung, Umnutzung  

in PS) 

 

Das heutige Oberstufenschulhaus hat eine bestehende GF von rund 3‘500 m
2
 

(inkl. Aula). Die zusätzlichen 6 Kindergarten-, 5 Primarschul- und die IBEM-

Angebote haben einen Raumbedarf von rund 3‘400 m
2
 (s. Tabelle S. 42). Der 

Raumbedarf liegt leicht unter den verfügbaren Flächen im Oberstufenschul-

haus (Reserve von ca. 100 m
2
).  

Beschreibung Das UG (inkl. Aula), wird umgenutzt zu einem „IBEM-Geschoss“ mit zusätzli-

chem Musikzimmer. Hierfür sind spezielle bauliche Massnahmen zur Verbes-

serung der natürlichen Belichtung notwendig. Eine direkte Verbindung zwi-

schen Hauptgebäude und Aula ist zu prüfen. Die 6 Kindergartenklassen und 1 

Primarschulklasse befinden sich im EG (inkl. Aula); weitere 4 Primarschulklas-

sen und Gruppenräume  liegen im OG. 

Pläne   
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OS Beundenweg  

 

Bauliche Anpassungen, wie bei Variante 2a 

TS Schulweg 11 

 

Sanierung, wie bei Variante 2a 

OS Reinhardweg 

(Neubau) 

Für die 8 Klassen aus der Solothurnstrasse, die zusätzlichen 5 und die 2 HW-

Räume aus der Tomatenburg ist ein Neubau auf der 2018 erworbenen Lie-

genschaft nordwestlich des Primarschulhauses vorgesehen. Dieser sollte eine 

möglichst flexible Raumnutzung zulassen. 

Raumprogramm Da die Klassenzahl von insgesamt 14 auf 19 erhöht wird, steigt auch der Be-

darf an Fachräumen und Flächen im Lehrerbereich. Die benötigte Geschoss-

fläche GF für einen Sekundarschul-Neubau für 13 Klassen und für eine neue 

Aula beträgt rund 4‘600 m
2
, wie folgende Tabelle zeigt: 
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Gebäudevolumen 

 

Eine GF von 4‘675 m
2 

ergibt bei einem 5-geschossigen Neubau (UG, EG, 1./2. 

OG, DG) eine Gebäudegrundfläche GGF von rund 935 m
2
 und eine Gebäude-

volumen von rund 14‘000 m
3
.  

Situation Das neue Gebäude nordwestlich des bestehenden Primarschulhauses hat ei-

nen Zugang vom Reinhardweg (oder von der Hintergasse). Der Baukörper ist 

bei dieser Variante quadratisch (s. folgende Abbildung). Es sind auch andere 

Formen denkbar (in Vorprojekt zu klären).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ist TB v2a Soll 2034/35

Anz. Räume Anz. Räume Anz. Räume Fläche (m2)

Unterricht allgemein 9 29 20 +1150

Klassenzimmer 6 19 +13 +975

Gruppenraum 3 10 +7 +175

Fachzimmer 0 3 3 +1040

Fachzimmer textiles Gestalten / BG 0 3 +3 +240

Fachzimmer Werken 0 2 +2 +160

Material/Maschinen zu Werken 0 4 +4 +120

Fachzimmer HW (Küche u. Theorie) 0 1 +1 +160

Bibliothek 0 1 +1 +160

Natur und Technik 1 3 +2 +200

BibliothekLehrerbereich 2 6 +4 +200

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen 2 4 +2 +160

Schulleitung, Sitzungen 0 2 +2 +40

Weitere Räumlichkeiten 4 9 +5 +360

Nebenräume, zus. Material, Lager 4 8 +4 +80

Aula 0 1 +1 +280

Total HNF +2750

Total GF +4675(HNF x Faktor 1.7)

Raumeinheiten Differenz Soll-Ist 

in Neubau
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Etappierung Wird der OS-Neubau priorisiert, kann die Tagesschule bis zur Fertigstellung 

der Sanierung des alten Sekundarschulhauses zwischenzeitlich das neue OS-

Gebäude beziehen. Danach würde die OS einziehen und das ehem. OS-

Gebäude an der Solothurnstrasse könnte für PS/KG/IBEM saniert und umge-

baut werden. Ein Provisorium ist voraussichtlich nicht notwendig. 

Provisorien Wie bei Variante 2a 

Kostenschätzung Variante 2b 

Objekt Massnahme Kostenschätzung CHF Berechnungsart 

SH Bütikofen 

KG Reinhardweg 

PS Schulweg 13 

OS Beundenweg  

OS Solothurnstrasse 

TS Schulweg 11 

Hintergasse 

OS Reinhardweg  

Verkaufserlös 

Verkaufserlös 

Bauliche Anpassungen 

Bauliche Anpassungen 

Gesamtsanierung, Umnutzung 

Gesamtsanierung, Ausbau Estrich 

Abbruch bestehende Bauten 

Neubau  

- 725‘000.–  

- 1‘360‘000.– 

50‘000.– 

20‘000.– 

8‘750‘000.– 

4‘250‘000.– 

300‘000.– 

18‘700‘000.– 

Amtlicher Wert 

1‘700 m2 x 800.– 

Annahme 

Annahme 

3‘500 m2 x 2‘500.– 

1‘700 m2 x 2‘500.– 

Annahme 

4‘675 m2 x 4‘000.– 

Total  Investitionskosten (+/- 30 %) 30.0 Mio. Grobschätzung 

 

Beurteilung Variante 2b Die Machbarkeit der Variante 2b ist aus funktionaler, baulicher, schulorgani-

satorischer und pädagogischer Sicht grundsätzlich gegeben: 

▪ Der zukünftige Raumbedarf kann mit den vorgeschlagenen Massnahmen 

gedeckt werden. Die Klassenzimmergrössen der PS im ehemaligen OS-

Schulhaus liegt jedoch nach wie vor unter dem kantonalen Richtwert. 

▪ Für die Kindergartenklassen sind rund 1‘000 m
2
 Aussenraumfläche vor-

zusehen. Basisstufenklassen sind möglich. Bei zusätzlichem Bedarf könn-

te allenfalls die heutige Aula aufgestockt werden (noch zu prüfen). 

▪ Der Neubau entspricht den planerischen Vorgaben einer „Siedlungsent-

wicklung nach innen“. Das Gebäudevolumen ist rund 3‘800 m
2
 grösser 

als bei Variante 2a. Städtebaulich sind bezüglich Proportionen verschie-

dene Lösungen denkbar. Ein 5-geschossiger Bau ist eher wahrscheinlich. 

▪ Die bestehende PS, das umgenutzte OS-Gebäude und die TS bilden neu 

eine Einheit mit gemeinsamem Aussenraum; zur Optimierung schuli-

scher Abläufe liessen sich die beiden PS-Gebäude auch verbinden. 

▪ Die IBEM-Angebote für die Sekundarschule liegen etwas weiter weg. 

▪ Aus pädagogischer Sicht werden 6 KiGa-Klassen in einem Gebäude eher 

kritisch beurteilt.  

▪ Das gesamte Investitionsvolumen wird grob auf CHF 30.0 Mio. geschätzt 

und beinhaltet den Verkauf zweier Liegenschaften.  

7.4 VARIANTE 2B-2 

Beschreibung Die Variante 2b-2 basiert auf der Variante 2b, mit dem Unterschied, dass der 

2-fach Kindergarten am Reinhardweg nicht verkauft, sondern saniert und zu 

einem 3-fach Kindergarten umgebaut wird (existierendes Projekt). In der Fol-

ge entstehen im für die PS umgenutzten Oberstufenschulhaus Platzreserven 
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von rund 360 m
2
 HNF. Das bietet die Möglichkeit, die beiden Räume für Ge-

stalten, das Sitzungszimmer und die Schulsozialarbeit in das umgenutzte OS-

Gebäude zu integrieren und im Wehrdienstgebäude aufzuheben. Es bleibt ei-

ne Reserve von rund 250 m
2
 GF (bis zu den bestehenden rund 3‘500 m

2
).  

Raumprogramm 

 

Situation, Etappierung / 

Provisorium 

Wie bei Variante 2, jedoch brauchen die beiden Klasse aus dem KiGa Rein-

hardweg bei einer Sanierung – je nach Dringlichkeit – ebenfalls ein Provisori-

um oder nutzen vor dem Einzug der OS den OS-Neubau. 

Kostenschätzung Variante 2b-2 

Objekt Massnahme Kostenschätzung CHF Berechnungsart 

SH Bütikofen 

KG Reinhardweg 

PS Schulweg 13 

OS Beundenweg  

OS Solothurnstrasse 

TS Schulweg 11 

Hintergasse 

OS Reinhardweg  

Provisorium  

Verkaufserlös 

Gesamtsanierung (3-fach) 

Bauliche Anpassungen 

Bauliche Anpassungen 

Gesamtsanierung, Umnutzung 

Gesamtsanierung, Ausbau Estrich 

Abbruch bestehende Bauten 

Neubau 

für 2 Kindergärten (Miete 1 Jahr) 

- 725‘000.–  

2‘810‘000.– 

50‘000.– 

20‘000.– 

8‘750‘000.– 

4‘250‘000.– 

300‘000.– 

18‘700‘000.– 

100‘000. – 

Amtlicher Wert 

gemäss Studie BW Arch 

Annahme 

Annahme 

3‘500 m2 x 2‘500.– 

1‘700 m2 x 2‘500.– 

Annahme 

4‘675 m2 x 4‘000.– 

400 m2 x 250.– 

Total  Investitionskosten (+/- 30 %) 34.2 Mio. Grobschätzung 

 

Beurteilung Variante 2b-2 Die Machbarkeit der Variante 2b-2 ist aus funktionaler, baulicher, schulorga-

nisatorischer und pädagogischer Sicht grundsätzlich gegeben, im Vergleich zur 

Variante 2b mit folgenden Unterschieden: 

▪ Aus pädagogischer Sicht sind 2 x 3 Kindergartenklassen in je einem Ge-

bäude (KG Reinhardstrasse + umgenutztes OS) grundsätzlich idealer und 

der Aussenraum um die PS/TS-Gebäude kann flexibler genutzt werden. 

▪ Die Kosten liegen im Vergleich zu Variante 2b um rund 4.2 Mio. höher, 

jedoch mit Reserveflächen in umgenutzten OS-Gebäude. 

▪ Aus schulorganisatorischer Sicht gibt es keine grossen Unterschiede 

Ist Soll 2034/35

Anz. Räume Anz. Räume Anz. Räume Fläche (m2)
Unterricht allgemein 17 28 +11 +1155

Kindergarten 0 3 +3 +330

Klassenzimmer 13 18 +5 +375

Gruppenraum 4 7 +3 +75

IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375

Fachzimmer 7 7 8 +495

Fachzimmer Gestalten/Textil 0 2 +2 +220

Fachzimmer Werken 2

Material/Vorb. Werken 3

Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100

Logopädie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175

Bibliothek 1

Mehrzweckraum 0 1 +1 +100

Lehrerbereich 6 7 1 +156

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen 6 7 +1 +96

SSA 6 7 +1 +60

Total HNF +1806

Total GF +3251(HNF x Faktor 1.8)

Raumeinheiten Differenz 

Soll (2034/35) - Ist



 
 

 

51 

8. EMPFEHLUNG UND WEITERES VORGEHEN 

8.1 GEGENÜBERSTELLUNG DER VARIANTEN 

2 x 2 Varianten Folgende vier und im letzten Kapitel auf ihre Machbarkeit geprüfte Hand-

lungsvarianten werden miteinander verglichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2a: Auflösung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf Kindergarten-

gebäude am Reinhardweg und Schulhaus Bütikofen, bauliche Anpassungen PS 

Schulweg, Aufstockung und Sanierung OS-Schulhaus Solothurnstrasse, Sanier-

ung und Ausbau altes Sekundarschulgebäude zu Tagesschulgebäude, Schul-

haus-Neubau für IBEM und zusätzliche Kindergarten-/Primarschulklassen. 

Untervariante 2a-2: wie 2a, jedoch mit Umbau Kindergarten Reinhardweg zu 

einem 3-fach Kindergarten und Reduktion Bauvolumen Neubau KG/PS/IBEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2b: Auflösung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf KG Reinhardweg 

und SH Bütikofen, bauliche Anpassungen PS Schulweg, Sanierung OS-

Gebäude an Solothurnstrasse und Umnutzung in Primarschulhaus, Sanierung 

und Ausbau altes Sekundarschulgebäude zu Tagesschulgebäude, bauliche 

Anpassungen in der Tomatenburg, Schulhaus-Neubau für OS. 

Untervariante 2b-2: wie 2b, jedoch mit Umbau Kindergarten Reinhardweg zu 

einem 3-fach Kindergarten und Reduktion Bauvolumen Neubau OS. 

 

 

 

Unterschiedliche 

Perspektiven 

Bei der Gegenüberstellung der vier Varianten wird die jeweils geeignetste aus 

funktionaler, baulicher, schulorganisatorischer, pädagogischer und finanziel-

ler Perspektive bezeichnet: 

Funktional Die Raumdefizite können grösstenteils behoben/optimiert werden. Bei allen 

Varianten liegen die Klassenzimmergrössen im aufgestockten bzw. umgenutz-

ten Oberstufenschulhaus jedoch nach wie vor leicht unter dem Mindestwert 

von 64 m
2
. Mit einer Aufstockung der Aula könnte bei Bedarf zusätzlicher 

Raum generiert werden. Bei der Variante 2b liegen die IBEM-Räume im UG 

des umgenutzten OS-Gebäudes. Mit baulichen Massnahmen soll zusätzliches 

Tageslicht ermöglicht werden. Die OS im Neubau erhält eine deutlich grössere 

Aula. Es gibt keinen klaren Favoriten. Die gemeinsame Nutzung der Primar-, 

Sekundar- und Volksbibliothek würde bei allen Varianten ein zusätzliches Sy-

nergiepotential bieten. 
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Baulich  Bei Variante 2b ist die Bebauungsdichte auf der neu erworbenen Liegenschaft 

nordwestlich des PS relativ hoch. Bei Variante 2a-2 bzw. 2b-2 ist bei erhöhter 

Dringlichkeit von zusätzlichen Flächen für den Kindergarten (vor einem PS- 

oder OS-Neubau) ein Provisorium notwendig. Bei Variante 2b könnte eine Sa-

nierung des umgenutzten OS-Schulhauses hinausgeschoben werden. Bei der 

Variante 2a ginge die Sanierung sinnvollerweise mit der Aufstockung einher 

(zeitlich gebunden). Aus städtebaulicher Sicht hat Variante 2a leichte Vorteile, 

denn mit der Aufstockung des OS-Gebäudes ist die zusätzliche räumliche 

Dichte gleichmässiger auf dem Schulareal verteilt.  

Schulorganisatorisch Bei allen Varianten gibt es leichte Vor- und Nachteile (Verkehrswege, Pausen-

platznutzung, Gebäudewechsel). Die Erschliessung müsste grundsätzlich be-

sprochen werden. Es kann kein eindeutiger Favorit bezeichnet werden. 

Pädagogisch Die Varianten 2a-2 und 2b-2 können den Vorteil haben, dass die 6 Kindergar-

tenklassen auf 2 Standorte verteilt sind und deshalb je Standort mehr flexibel 

nutzbare Aussenraumfläche übrig bleibt und sich SuS mit speziellen Bedürf-

nissen wohler fühlen. Andererseits wird es für 3 Kindergärten heutigen 

Standort Reinhardweg eher eng. Bei der Variante 2b bilden die beiden PS-

Gebäude zusammen mit der TS räumlich eine Einheit und der OS-Neubau hin-

ter dem bestehenden Primarschulhaus ist etwas „abgeschottet“ von den jün-

geren SuS. 

Finanziell Die Investitionskosten sind bei Variante 2b mit CHF 30.0 Mio. am tiefsten und 

bei der Variante 2b-2 mit CHF 34.2 Mio. am höchsten (Spannweite von rund 

CHF 4.2 Mio. oder ±12%). Der Verkauf von Liegenschaften stellt eine Unsi-

cherheit dar (kann/will man verkaufen und wenn ja, zu welchen Preis?). Bei 

den Sanierungen ist eine Schätzung schwierig, da die effektiven Kosten von 

der gewählten Sanierungsstrategie abhängen. Die Betriebskosten wurden 

nicht berücksichtigt.  

8.2 WAHL DER VARIANTE UND FAZIT  

Favorit Begleitgruppe Aus der Gegenüberstellung lässt sich aus fachlicher Sicht kein eindeutiger Fa-

vorit ableiten. Die Mehrheit der Begleitgruppe spricht sich für Variante 2a 

aus, weil diese Variante aufgrund der Eigentumsverhältnisse vermutlich leich-

ter umsetzbar ist. Das Weiterverfolgen der Varianten 2a-2 und 2b wäre eben-

falls für alle denkbar sowie auch der Einbezug einzelner Elementen aus ande-

ren Varianten (Kombinationen). 

Fazit  Im Sinne eines Fazits hält die Begleitgruppe fest, dass  

▪ Handlungsbedarf besteht, 

▪ Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind, 

▪ unabhängig der Varianten ein Neubau notwendig ist, 

▪ ein Neubau idealerweise auf den von der Gemeinde Kirchberg kürzlich 

erworbenen Liegenschaften zu stehen kommt (nordwestlich angrenzend 

an das Primarschulhaus),  

▪ eine Aufstockung des Oberstufenschulhauses an der Solothurnstrasse 

möglich und je nach Variante Bedingung ist, 
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▪ das alte Sekundarschulgebäude und der Kindergarten Reinhardweg drin-

gend saniert werden müssen, 

▪ dem Aussenraum und der Erschliessung besondere Beachtung geschenkt 

werden muss und 

▪ die Gesamtkosten netto ± CHF 32 Mio. betragen. 

Abschliessend empfiehlt die Begleitgruppe, sich bei der weiteren Auseinan-

dersetzung mit den Varianten von der Frage der Eigentumsverhältnisse zu lö-

sen und offen zu sein für gesamtheitliche Perspektiven und Lösungen. 

Themenspeicher Bei der Weiterbearbeitung der Schulraumplanung sind folgende Punkte zu 

berücksichtigen (im Sinne eines Themenspeichers): 

▪ Machbarkeitsprüfung Aufstockung der Aula 

▪ Umnutzungspotential Liegenschaften PS/KG Bütikofen  

▪ Umnutzungspotential Wehrdienstmagazin  

▪ Vorsehen einer gemeinsamen Bibliothek für Schule und Bevölkerung  

▪ Modell Basisstufe als Option offen lassen 

▪ Erweiterung des Schulangebots in Kirchberg um 3-4 HPS-Klassen 

8.3 WEITERES VORGEHEN 

Nächste Schritte Die Begleitgruppe schlägt den verantwortlichen Gremien das Auslösen der 

folgenden Schritte vor: 

▪ Beratung der Ergebnisse im Verbandsrat (11. April 2019) 

▪ Beratung der Ergebnisse im Gemeinderat Kirchberg (15. April 2019) 

▪ Beratung der Ergebnisse in der Bildungskommission und der Liegen-

schaftskommission der Gemeinde Kirchberg (Mitte Mai) 

▪ Ev. Beratung der Ergebnisse in der Bildungskommission und der Bau-

kommission des Gemeindeverbands (Mitte Mai) 

▪ Ev. Beratung der Ergebnisse in den politischen Parteien (Ende Mai) 

▪ Gemeinsame Sitzung Verbandsrat und Gemeinderat zur ersten Sichtung 

der Ergebnisse aus den Beratungen und zur Klärung des weiteren Vorge-

hens (Mitte Juni). 

Ausblick Beim weiteren Vorgehen geht es u. a. um die Besprechung von Themen wie 

Fazit aus den Beratungen, gemeinsame Ziele, Ressourcen und Projektorgani-

sation sowie Roadmap und weiteres Planungsverfahren
9
. 

 

  

                                                                 
9 z.B. Studienauftrag: Eines oder mehrere, ausgewählte Teams vertiefen und/oder vergleichen Varianten in engem Austausch mit  
AuftraggeberIn und/oder Projektwettbewerb: Mehrere Teams erarbeiten auf Basis eines Pflichtenhefts Projekte; anonymes Verfahren mit 
Rangierung; der Gewinner führt in der Regel das Projekt aus; offenes oder selektives Verfahren (mit Präqualifikation). 



 
 

 

54 

ANHANG 
 

A1 TABELLE „PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG 

ANZAHL SCHÜLERINNNEN/-SCHÜLER BIS 2033/34“ 
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A2 TABELLE „PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG ANZAHL  

KLASSEN BIS 2033/34“ 
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A3 GRUNDRISSPLÄNE BESTAND 

Auf den nächsten Seiten finden sich die aktualisierten Grundrisse zu den folgenden Gebäuden: 

▪ Kindergarten, Reinhardweg 11, inkl. Vorstudie 3-fach Kindergarten 

▪ Kindergarten, Eystrasse (eingemietet) 

▪ Primarschulhaus mit Kindergarten, Bütikofen  

▪ Primarschulhaus, Schulweg 13 

▪ Altes Sekundarschulhaus mit Tagesschule, Schulweg 11 

▪ Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5 

▪ Sekundarschulhaus „Tomatenburg“, Beundenweg 7 

▪ Wehrdienstmagazin, Reinhardweg 3 

▪ Sporthalle, Reinhardweg 
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Lehrer
15

Geräte
38

Geräte
43

Aussengeräte

Erdgeschoss

Untergeschoss

Schwingkeller
185

Karateraum
88m2

Gard.

Haustechn.
38

Heizung
31

Sanitär
Dusche
53

Sporthalle
288

Korridor
82

Korridor

Lager, Material
45

Lager, Material
45

Haus-
dienst

Sanitäre
Anl.

11

Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

März 2018

Karate

(Zwischengeschoss
keine Schulraumnutzung
      Schwingkeller / Karate)

Sanitär

Garderoben HausdienstLager, 
Material

Gallerie Kraftraum

Korridor

45 45

82
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