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1 INTRODUCTION 

1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

L’ouvrage hydraulique Sy24 se situe à Satigny sous la route d’Aire-la-Ville. Cet exutoire se jette dans le bras du 
Rhône de Peney-Dessous. 
 

 
 

  

Peney-Dessus

Ouvrage Sy24

Peney-Dessous
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2 HISTORIQUE DU PROJET 

??.??.???? Construction de l’ouvrage Sy24. 

 
08.11.1985 Aménagement de l’exutoire Sy24 par le bureau d’ingénieurs André SUMI et Georges  
 BABEL. 

 
18-19.04.2017 SIG effectue un pompage et un nettoyage de l’ouvrage Sy24 sur demande de la  
 commune de Satigny. 

 
21.04.2017 SIG transmet un rapport à la commune de Satigny pour expliquer leur décision  
 d’interruption de nettoyage de l’ouvrage Sy24. 

 
31.05.2017 La commune de Satigny mandate le Bureau BATEC pour répondre aux différentes  
 interrogations survenues lors de l’intervention des SIG sur l’ouvrage Sy24. 

 
2017-2018 BATEC étudie l’ouvrage Sy24 et le réseau d’assainissement dans tout le bassin  
 versant pour déterminer ce que reprend cet ouvrage.  

 
24.10.2018 Séance avec OCEau (M. Auberson), SCRASA SA et BATEC pour déterminer les  
 mesures à mettre en place pour le pompage et le nettoyage de la voûte.  

 
29.01.2019 SCRASA effectue un pompage test de l’ouvrage Sy24. 

 
07.02.2019 L’intervention de SCRASA programmée le 11.02.2019 est stoppée car trop  
 dangereuse pour les ouvriers et les utilisateurs de la route au-dessus de la voûte. 

 
07.02.2019 à aujourd’hui BATEC étudie des solutions pour réaliser le nettoyage de cette voûte en toute  
 sécurité. 
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3 ETAT ACTUEL 

D’après le cadastre, il est inscrit que cet ouvrage est un tuyau en béton de diamètre 1000mm. Il s’agit en réalité 
d’une voûte en pierres. 
L’exutoire Sy24 se situe sous la route d’Aire-la-Ville au niveau du passage pour piétons devant le café de Peney. 
 

 
 

 
Voici le plan de l’ouvrage de l’époque établi par le bureau d’ingénieurs André SUMI et Georges BABEL : 
 

 

 
  

Cadastre SITG 

Plan et coupes de l’exutoire 
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3.1 INTERVENTION DES SIG – NETTOYAGE DU 18 ET 19.04.2017 

A la demande de la commune de Satigny, les SIG ont effectué un nettoyage de l’ouvrage. Ils ont démarré par 
pomper l’ouvrage depuis l’aval afin de rentrer dans la voûte en pierres. 
 

     
 

 
Plusieurs personnes sont rentrées à l’intérieur de l’ouvrage durant cette opération de nettoyage. Une partie du 
dépôt présent a été évacué par les ouvriers mais ils ont vite réalisé que le volume était très important.  
 
On remarque sur les photos qui ont été prises par les SIG depuis l’intérieur que la hauteur du dépôt arrive quasiment 
au sommet de la voûte et que ce dernier est très compact.  
 

   
 

 
Vu l’ampleur du dépôt à l’intérieur, les SIG ont pris la décision de stopper leur intervention et de quitter les lieux 
pour en informer la commune de Satigny et trouver une éventuelle solution pour nettoyer cet ouvrage. 
 
Au final, ce nettoyage a vite été écourté mais il a permis de mettre en lumière l’état de la voûte et l’importance du 
dépôt présent à l’intérieur. 
  

Pompage de l’eau en aval de l’ouvrage 

Dépôt jusqu’au sommet de la voûte Sortie vers la chambre 2030 
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On remarque également que les joints entre les pierres ont disparus. Des infiltrations d’eaux à travers le voûtage 
sont présentes en quantités. 
 

   
 

 
La chambre 2030 située au-dessus de la voûte a été nettoyée car elle présentait un dépôt conséquent. 
 

   
 

 
 

   
  

Voûtage en pierres Infiltrations d’eau entre les pierres 

Dépôt dans la chambre 2030 avant le nettoyage Dépôt dans la chambre 2030 avant le nettoyage 

Voûtage en pierres Infiltrations d’eau entre les pierres 
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Chambre 2030 après le nettoyage 

Chambre 2030 après le nettoyage 

Collecteur Ø1000 

Accès dans 
la voûte 

Collecteur Ø500 Collecteur Ø1000 
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3.2 ETUDE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

En mai 2017, BATEC a été mandaté par la commune de Satigny pour l’étude du réseau et de l’ouvrage Sy24. Des 
passages caméras ont été réalisés sur l’ensemble du réseau d’assainissement afin d’identifier les collecteurs qui 
se déversent via l’exutoire Sy24. 
 
Il a été confirmé que deux grands réaeaux s’écoulent par l’exutoire de Peney-Dessous. Le premier arrive depuis la 
route de Peney et récolte les eaux pluviales du côté droit de la route et une partie du côté gauche. En fin de réseau, 
ce collecteur d’un diamètre de 1000 mm se déverse dans la chambre 2030. Le second réseau vient depuis le 
chemin de la Vieille-Ecole et récolte les eaux pluviales du côté droit de la route. Il se déverse également dans la 
chambre 2030 avec un collecteur d’un diamètre de 500 mm. 
 
Enfin, un troisième réseaux d’eaux pluviales a été relevé lors de nos investigations sur place. Il se situe entre les 
deux réseaux EP cité plus haut, soit entre la route de Peney et le chemin de la Vieille-Ecole. Il traverse le village 
de Peney-Dessous en direction du Rhône. Sur le cadastre du SITG, il est inscrit que ce collecteur rejoint la vôute 
en pierres et l’exutoire Sy24. Néanmoins, lors de nos relevés in-situ, nous avons constaté que ce collecteur ne 
suivait pas le tracé indiqué sur le cadastre. Nous avons donc poursuivi nos analyses mais malheureusement, la 
caméra d’inspection a été bloquée dans une chambre entérrée chez un privé. Cela nous a empêché de finaliser 
nos inspections des réseaux. 
 

 
 

  
Plan du réseau d’assainissement EP existant 

Exutoire Sy24 
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Voici l’emplacement de la chambre enterrée qui a stoppé l’inspection caméra : 
 

 
 

 
Les deux collecteurs de diamètre 500 et 1000 mm se déversent à l’intérieur de la chambre 2030. Cette chambre 
est située au-dessus de la voûte en pierres. Les deux collecteurs arrivent sur les côtés de la chambre et l’eau tombe 
dans la voûte par un trou réalisé sur le sommet de l’ouvrage en pierres. Le trou d’accès dans la voûte n’a pas une 
formé habituelle circulaire, ovoïde ou rectangulaire. Il n’y a pas d’autres arrivées d’eaux pluviales dans cette 
chambre 2030.  
 
Une recherche visuelle dans les parcelles entre les deux routes a été effectuée mais aucune autre chambre n’est 
visible proche de la voûte. 
 
 
 
  

Plan du réseau d’assainissement EP existant aux abords de l’exutoire Sy24 

Inspection bloquée  
Chambre enterrée chez privé 

Exutoire Sy24 
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3.3 INTERVENTION DE L’ENTREPRISE SCRASA SA – POMPAGE DE LA VOÛTE 

Pour déterminer la fin du réseau du collecteur entre les deux routes, il a fallu chercher d’autres solutions. Une 
intervention a été programmée le 29 janvier 2019 avec l’entreprise SCRASA SA afin de réaliser un pompage de 
l’ouvrage Sy24 et un nettoyage de la voûte pour faire passer une caméra en remontant le réseau. Cela dans le but 
de connaitre l’ensemble du réseau se déversant dans cette voûte en pierres. 
 

     
 

 
Les travaux de pompage ont démarrés et un dépôt très important a tout de suite été découvert en aval de l’ouvrage.  
 
Des infiltrations d’eaux conséquentes à travers les pierres sont visibles, ce qui amène un volume d’eau important 
en permanence étant donné que l’ouvrage est en dessous du niveau du Rhône. Ces contraintes hydrauliques ont 
impliqués de mettre en place des pompes avec un débit conséquent. Une première pompe de 30 litres/secondes a 
été installée mais le niveau d’eau ne diminuait pas. Une seconde pompe identique a été rajoutée, ce qui a permis 
de faire baisser le niveau d’eau et de voir le fond de l’exutoire. 
 
Le dépôt découvert ne semble pas stable et avance au fur et à mesure du pompage. Après un contrôle visuel, le 
dépôt rempli presque intégralement la voûte. Par rapport au nettoyage des SIG réalisé en 2017, le volume de dépôt 
a encore augmenté. 
 
Au vu de ce qui précède, les travaux de pompage et de nettoyage ont été arrêtés car les risques étaient trop 
importants pour les ouvriers sur place. 
 
  

Pompage de l’eau en aval de l’ouvrage 

Dépôt 
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3.4 RISQUES 

Un état de la situation a été fait et une analyse des risques a été réalisée. Il en ressort que plusieurs dangers 
peuvent survenir lors du pompage/nettoyage de la voûte: 
 

- Le dépôt présent dans la voûte peut avancer d’un seul bloc et écraser les ouvriers à l’intérieur. 

- Des chutes de pierres peuvent se produire sur les ouvriers. 

- Une arrivée d’eau importante peut survenir si le dépôt fait office de «bouchon» dans la voûte. 
 

 
 

- L’effondrement de la voûte est possible si le dépôt aide au maintien des pieds droits de la voûte. 

- La route de d’Aire-la-Ville peut s’écrouler dans la voûte (route à fort trafic, notamment des poids-lourds). 
 

 
 
Nous ne connaissons pas la longueur de la voûte ni son tracé depuis la chambre 2030 en direction de l’amont. 
Nous avons déduis qu’au vu des différents risques décrit ci-dessus, un nettoyage de l’ouvrage depuis l’aval est trop 
risqué. 
 
De ce fait, une séance avec l’ensemble des intervenants et des services de l’Etat a été organisée pour définir une 
méthode non dangereuse pour effectuer ce nettoyage. 
 
La séance d’information a eu lieu le 12 avril 2019 à la commune de Satigny en présence des personnes suivantes : 
M. GUINANS Claude (Maire de Satigny), M. MARSAC Guillaume (OCEau - SPDE - FIA), M. MARTIN Philippe 
(OCEau - SPDE), M. AUBERSON Claude (OCEau - SECOE), M. GUIGNARD David (DI - OCT), M. SILVESTRE 
Nelson (DT - OCA), M. MENU Frédéric (SIG), M. VUAGNAT Olivier (BATEC) et M. DEVAUD Quentin (BATEC) 
  



- 13 / 44 COMMUNE DE SATIGNY 
 

 

EXUTOIRE DE PENEY-DESSOUS 

OUVRAGE HYDRAULIQUE SY24 

 

 

3.5 PLANS 

 SITUATION EXISTANTE 
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 RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENTS EU ET EP 
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EXUTOIRE SY 24 - PENEY-DESSOUS
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3.6 SONDAGES EN AMONT DE LA VOÛTE 

 SONDAGE DANS LA PARCELLE COMMUNALE N°7091 

A la suite de la séance dans les locaux de la commune de Satigny, il a été décidé de réaliser un sondage dans la 
parcelle communale n°7091 en amont de la chambre 2030 pour déterminer l’emplacement exact de la voûte et de 
pouvoir réaliser un passage caméra qui permettra de finaliser le réseau EP. L’ouverture a été réalisée à environ 27 
mètres en amont de l’exutoire Sy24. 
 

 
 

  

Sondage

Sondage
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La creuse a été réalisée le 13 juin 2019 dans le jardin de la parcelle 7091. Le lieu est très exigu et les travaux sont 
exécutés délicatement pour éviter les dégâts. 
 

     
 

 
Une tranchée de 3,00 m de profondeur a été réalisée, très vite le sommet de la voûte a été trouvé à 2,80 m en 
dessous du niveau du terrain.  
 
Une fois que l’emplacement exact de la voûte a été défini, la fouille a été blindée intégralement par mesures de 
sécurité. 
 

     
 

 
Un pompage en continu a été mis en place car le niveau de la nappe phréatique se situe à environ 25 cm au-
dessus du sommet de la voûte à cet endroit.  

Recherche de la voûte 

Blindage de l’ouverture et pompage de la nappe phréatique en fond de fouille 

Sommet de la voûte 

Sommet de la voûte 
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La fouille étant sécurisée, un ouvrier est descendu pour effectuer le piquage du sommet de la voûte. Avant de 
piquer le béton, l’ouvrier s’est attaché pour ne pas tomber à l’intérieur du collecteur. 
 
Le piquage a démarré, une épaisseur de 30 cm de béton a été démoli quand l’eau fait son apparition en sortant 
sous pression par un trou au sommet de la voûte. Le débit de sortie est grand et la pompe ne suffit plus. Le fond 
de fouille se rempli rapidement d’eau. 
 

     
     

 
Une pompe supplémentaire est mise en place pour faire diminuer le niveau d’eau. Le niveau d’eau diminue et se 
stabilise. On distingue mieux le trou dans la voûte. 
 

     
     

 
Au vu de ce qui précède, les travaux de piquage sont arrêtés car le risque d’augmentation du débit de sortie de 
l’eau est trop important pour pouvoir le contenir. L’eau pompée est renvoyée dans le réseau EP en aval via une 
chambre dans le jardin à proximité. 
 
Durant une heure, l’eau a continué de sortir avec un débit constant, la pression n’a pas diminuée.  

Piquage du béton L’eau sort par le sommet de la voûte Le fond de fouille se rempli d’eau 

Pompe supplémentaire Le niveau d’eau diminue Trou dans la voûte 
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Etant donné la situation, nous avons effectué un contrôle pour savoir si l’eau évacuée retournait dans la voûte. 
Pour ce faire, de la fluorescéine a été utilisée. Après une dizaine de minutes, nous nous sommes apperçus que 
l’eau pompée revenait dans la voûte en aval et remontait pour ressortir par le trou dans la fouille. De plus, au niveau 
de l’exutoire, aucune trace de la fluorescéine. En résumé, l’eau est dans un circuit fermé avec le pompage mis en 
place. 
 

     
     

 
 
Afin d’évacuer l’eau de la voûte et ainsi empêcher ce circuit fermé, il a fallu rejeter l’eau dans une autre chambre 
située à côté du radar au bord de la route d’Aire-la-Ville. Cette chambre est vraisemblablement raccordée à une 
autre chambre de l’autre côté de la route qui se déverse ensuite directement dans le Rhône.  
 
Lorsque les tuyaux ont été branchés sur cette chambre, nous avons vite remarqué qu’elle était bouchée. L’eau a 
débordée sur la chaussée. 
 

   
   

 
  

Retour de l’eau dans la fouille Retour de l’eau dans la fouille Pas de fluorescéine à l’exutoire  

Débordement sur la chaussée Débordement sur la chaussée 
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Pour régler ce problème, un camion de curage a été appelé. Il est venu rapidement intervenir pour aspirer le 
bouchon à l’intérieur du collecteur. Malheureusement, après une heure de travail, le collecteur sous la chaussée 
n’a pas l’air d’être raccordé à la chambre de l’autre côté de la route et il semble toujours bouché. 
 

     
     

 
De ce fait, nous avons augmenté de 30m les longueurs des tuyaux des pompes jusqu’à la chambre suivante le 
long de la route d’Aire-la-Ville. L’eau a enfin pu être évacuée dans le Rhône depuis cette chambre. Après une heure 
de pompage dans cette configuration, la pression et le débit d’eau sortant du trou réalisé sur la voûte sont restés 
inchangés. 
 
Nous avons donc pris la décision de reboucher le trou réalisé le matin pour éviter un pompage en continu durant 
toute la nuit. Des coins en bois on été insérés dans l’ouverture pour l’obturer et permettre la mise en place d’un 
treillis et d’un béton à prise rapide. 
 
Des renforts ont été réalisés en fond de fouille pour maintenir les parois en place car ces dernières commençaient 
à s’écrouler du fait de la présence d’eau durant toute la journée. 
 

     
     

 

Camion cureur Curage du collecteur côté Peney Curage du collecteur côté Rhône 

Coins en bois Trou obturé avec du béton Trou obturé avec du béton 
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En résumé, ce sondage a permis de définir que la voûte est en charge sur une longueur conséquente. Le niveau 
d’eau du Rhône est, dans la plupart du temps, au niveau du tuyau de sortie de l’ouvrage Sy24. Cela empêche l’eau 
à l’intérieur de la voûte de s’écouler et de sortir dans le Rhône. 
 
De plus, un dépôt important est toujours présent et difficilement quantifiable, par contre, lors de notre sondage nous 
avons remarqué que l’eau ne passait pas à travers ce dépôt mais qu’elle avait tendance à remonter en amont. Il 
est possible que la configuration d’arrivée des collecteurs dans la chambre 2030 et la chute à l‘intérieur de la voûte 
créent un effet de remous qui empêche l’eau de s’écouler normalement et qui favorise la stagnation des dépôts. 
 
Voici une coupe de principe de la voûte définie à la suite du sondage réalisé : 
 

 
Avec la fluorescéine, nous avons observé que l’eau transitait par un sac-grille avant de retourner dans la voûte. 
Pour poursuivre l’inspection et déterminer le réseau EP dans son ensemble, il nous a semblé judicieux de réaliser 
des passages caméra dans chacune des grilles du chemin de la Vieille-Ecole. Ceci dans le but de déterminer si 
l’on pouvait retrouver la chambre dans laquelle nous avions été bloqués lors de notre dernière inspection et de 
savoir si la voûte est bien raccordée aux habitations et qu’il n’y a pas un réseau parallèle reliant les grilles du chemin 
de la Vieille-Ecole. 
 
Nous avons effectué cette campagne d’inspection caméra dans les sac-grilles du chemin de la Vieille-Ecole le 24 
juin 2019. Nous avons démarré les passages caméra dans la grille située devant le passage pour piétons. Cette 
grille est raccordée en calotte dans la voûte à environ 1,5 m en amont. Sur la vidéo, on y voit très clairement un 
dépôt important dans la voûte. Il ne reste que 10 cm d’eau au sommet de la voûte. Cette inspection a confirmé que 
le dépôt est encore présent en amont de la chambre 2030. 
 
Le reste de l’inspection des grilles n’a rien donné de concluant, elles ne sont pas raccordée à la chambre recherchée 
ni à la voûte. Nous en avons profité pour rechercher des éventuels regards dans les propriétés et sur les chemins 
mais aucun n’a été trouvé. La campagne d’inspection caméra a donc été arrêtée. 
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 SONDAGE DANS LA PARCELLE PRIVÉE N°6909 

Etant donné que le sondage réalisé dans la parcelle n°7091 n’a pas permis de finaliser le réseau EP se déversant 
dans la voûte, il est maintenant impératif d’accéder à l’intérieur de la chambre dans la parcelle privée n°6909.  
 
Malheureusement, comme évoqué précédemment, cette chambre est enterrée et se situe dans le potager d’une 
propriété privée. Lors de nos premières inspections, les propriétaires ne nous avaient pas autorisés à creuser dans 
leur jardin pour continuer les passages caméras. Par conséquent, il va falloir convaincre ces propriétaires de laisser 
creuser une entreprise pour dégager le couvercle afin de passer la caméra dans le collecteur en direction de l’aval. 
 
Par conséquent, l’étude du réseau EP n’est pas terminée et il n’est toujours pas possible de déterminer si la voûte 
reprend un collecteur en amont en plus des Ø500 et Ø1000 qui sont raccordés au niveau de la chambre 2030. 
 

 
 
 
  

Chambre enterrée  
dans la parcelle n°6909
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3.7 TRACÉ THÉORIQUE DU VOÛTAGE 

Ces différents sondages et inspections caméras nous ont permis de déterminer le tracé théorique du voûtage avec 
tout de même une zone d’ombre entre le sondage dans la parcelle n°7091 et la chambre enterrée dans la parcelle 
n°6909. 
 
Ce tracé théorique a été confirmé par les plans de l’époque à disposition sur le site du SITG. Deux anciens plans 
ont été extraits datant des années 1800 et 1900. Sur ces derniers, on remarque qu’un ruisseau est présent et qu’il 
traverse le village de Peney-Dessous depuis la route de Peney et rejoint le Rhône via le Nant d’Avril. 
 
Plan de l’époque (année 1800) 
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Plan de l’époque (année 1900) 
 

 
 
En superposant les plans de l’époque et le plan actuel, on remarque que le ruisseau a été surement canalisé mais 
que son tracé n’a pas subi de grandes modifications. 
 

  

Chambre enterrée  
dans la parcelle n°6909

Tracé théorique
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4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER 

Après toutes les investigations réalisées, nous avons mis au point une méthode de travaux permettant de 
réfectionner cet ouvrage hydraulique en toute sécurité.  
 

4.1 ETAPES DE TRAVAUX 

La méthode de réfection se déroule en plusieurs étapes. Ceci est dû notamment à cause des mesures de police à 
mettre en place lors des travaux.  
 
En premier lieu, l’entreprise préparera la zone d’installation de chantier le long du Rhône au même endroit que lors 
des différents sondages déjà effectués. 
 
Ensuite, les deux collecteurs Ø500 et Ø1000mm seront déviés entre la chambre 2030 et la chambre précédente. 
Ceci dans le but d’assécher au maximum la voûte. Pour ce faire, ces travaux seront réalisés en deux étapes pour 
permettre un trafic alterné en tout temps. Afin d’augmenter le gabarit de passage des véhicules dans cette zone, 
l’îlot central sera démoli et mis au niveau de la chaussée. Des feux de circulation seront utilisés pour gérer le trafic 
dans les deux sens sur la route d’Aire-la-Ville.  
 
Une fois que les deux fouilles en tranchées auront été réalisées et que les collecteurs seront mis en place jusqu’au 
Rhône, la signalisation et la zone de chantier pourront être permutés de l’autre côté. Les collecteurs seront 
raccordés aux nouvelles chambres mise en place et l’eau de ces réseaux pourra s’écouler directement dans le 
Rhône sans passer par le voûtage. 
 
Une fois ces réseaux déviés, la voûte pourra être démolie. Cette opération devra se faire en route fermée pour des 
questions évidentes de sécurité. Une quantité d’eau importante est présente à l’intérieur de la voûte et également 
autour, du fait que cette dernière est en dessous du niveau de la nappe phréatique. L’utilisation de palplanches 
sera préconisée dans ce milieu. Des pompes devront être en service jour et nuit en fonction du débit. La zone de 
chantier sera totalement fermée car il est possible que la voûte s’écroule si la pression de l’eau diminue avec les 
travaux. 
 
Dès que la voûte sera entièrement démolie, un nouvel ouvrage en béton pourra être construit pour répondre aux 
contraintes hydrauliques et routières. La tranchée pourra ensuite être remblayée sur la galerie et la route pourra 
être reconstruite comme à l’existant. L’îlot central sera reconstruit également et les marquages seront réalisés. La 
zone d’installation de chantier sera démontée et remise en état  
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 ETAPE 1 

 
 

Travaux: 
 

- Mise en place de 2 feux de circulation avec un sens unique sur le chemin de la Vieille - Ecole. 
- Fermeture de la zone de chantier y compris protections des arbres. 
- Démolition de l’ilôt central et mise à niveau de la chaussée en enrobé. 
- Ouverture de 2 fouilles en tranchées. 
- Mise en place de 2 collecteurs EC (provisoire ou définitif diam. 500 et 1000mm) pour déviations des eaux en 

direction de la voûte. 
- Remblayage des fouilles et réfection des bordures et des enrobés bitumineux de la route et du trottoir. 
  

Objectifs: 
 

- Dévier les eaux des 
collecteurs pour 
assécher la voûte. 
 

- Augmenter le gabarit 
de la chaussée pour 
permettre le passage 
en trafic alterné. 
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 ETAPE 2 

 
 

Travaux: 
 

- Fermeture de la zone de chantier. 
- Ouverture de la fouille en tranchée. 
- Mise en place de 2 chambres EC y compris raccords sur 2 collecteurs EC pour déviations des eaux en direction 

de la voûte. 
- Condamnation provisoire de 2 collecteurs EC existants entre la nouvelle chambre et la voûte. 
- Ouverture de fouille, démolition de la voûte et des murs en direction du Rhône. 
- Construction d'une nouvelle galerie en béton armé de même volume que la voûte existante. 
- Remblayage de la fouille y compris réfection de la chaussée et du trottoir ainsi que du terrain sur la parcelle 

communale.  

Objectifs: 
 

- Dévier les eaux des 
collecteurs pour 
assécher la voûte. 
 

- Démolir la voûte en 
toute sécurité. 

 

- Créer un nouvel 
ouvrage permettant 
l'évacuation des 
eaux et un nettoyage 
aisé. 
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 ETAPE 3 

 
 

Travaux: 
 

- Basculement de la zone de chantier. 
- Excavation et démolition de la voûte et des murs de la 2ème partie de l'ouvrage en direction du Rhône. 
- Construction d'une nouvelle galerie en béton armé de même volume que la voûte existante. 
- Remblayage de la fouille y compris réfection de la chaussée et du trottoir. 
- Exécution de l’ilôt central en 2 étapes. 
- Zone arborée, remise en forme du terrain y compris engazonnement. 
 
  

Objectifs: 
 

- Démolir la voûte en 
toute sécurité. 
 

- Créer un nouvel 
ouvrage permettant 
l'évacuation des 
eaux et un nettoyage 
aisé. 
 

- Rendre la chaussée 
comme à l'existant. 
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 ETAPE 4 

 
 

Travaux: 
 

- Basculement de la zone de chantier. 
- Exécution de la 2ème partie des 2 ilôts centraux. 
- Reprise des marquages routiers. 
 
  

Objectifs: 
 

- Rendre la chaussée 
comme à l'existant. 
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5 CONCLUSION 

En conclusion, l’étude de l’ouvrage hydraulique Sy24 à Peney-Dessous n’a pas été aisée. En effet, les documents 
de l’époque sont peu nombreux et les prospections sur le terrain sont très difficiles étant donné la situation de 
l’ouvrage et le nombre conséquent de propriétés privées.  
 
Les différentes inspections sur place ont pris beaucoup de temps à cause notamment des démarches 
administratives et des mesures de sécurités et de protections sur le terrain. Chaque étape de travaux pour les 
sondages a été organisée soigneusement en amont pour éviter les accidents avec les ouvriers et les dégâts pour 
les infrastructures situées à proximité de la zone de chantier. Si le risque était trop important, les travaux étaient 
stoppés directement et des solutions étaient trouvées.  
 
L’ensemble du cadastre du réseau d’évacuation des eaux pluviales n’a pour l’heure pas pu être terminé entièrement 
car nous ne connaissons pas l’ensemble des canalisations qui se déversent dans la voûte.  
 
En revanche, en rassemblant toutes les données recueillies lors de nos différents sondages effectués, nous 
pouvons déjà dire que cet ouvrage Sy24 ne fonctionne plus comme à l’époque de sa construction. Ceci est dû en 
particulier à la montée du niveau du Rhône situé en aval de l’ouvrage. Cela implique que l’eau du Rhône remonte 
à l’intérieur de la voûte et entraine avec elle des déchets flottants et également des limons. Ces derniers se 
déposent dans l’ouvrage et se consolident formant un mur imposant qui remplit pratiquement l’ensemble de la 
hauteur du voûtage. 
 
Comme évoqué dans le rapport, l’ouvrage est situé sous le niveau de la nappe phréatique. Cela explique pourquoi 
l’eau s’infiltre à travers les pierres du voûtage. Les joints entre ces dernières ne sont plus présents et cela nous 
amène à dire que la sécurité structurale de la voûte, notamment sous la route d’Aire-la-Ville n’est plus assurée. 
C’est pourquoi nous suggérons de remplacer intégralement l’ouvrage par une nouvelle galerie en béton avec la 
possibilité de la visiter pour l’entretien. 
 
L’organe de rejet dans le Rhône devra également être repris car il ne remplit plus sa fonction initiale. Un nouveau 
système anti-retour pour éviter que les dépôts du Rhône ne remontent dans la galerie devra être étudié précisément 
mais l’on peut déjà prévoir que l’exutoire devra être rehaussé. 
 
Le montant estimatif total des travaux pour la réfection de l’ensemble de l’ouvrage et de l’exutoire dans le Rhône 
s’élève à 1'312’000 CHF hors taxes et honoraires. 
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6 ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX 

 
 
  



Commune de Satigny

Rampe de Choully 17 / 1242 Satigny

RC 74 / Route d'Aire-la-Ville
EXUTOIRE DE PENEY-DESSOUS

OUVRAGE HYDRAULIQUE SY24

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX Juillet 2019

Récapitulation générale

A - Installation de chantier, pompage et traitement des eaux 189'225.00        

B - Travaux préparatoires 33'170.00          

C - Pavages et bordures 34'115.00          

D - Chaussées et revêtements 169'925.00        

E - Canalisations, palplanches et évacuation des eaux 741'640.00        

F - Marquages 23'895.00          

Montant total des travaux brut, hors taxes 1'191'970.00     

Divers et imprévus (estimés à environ 10%) 120'030.00        

Montant total des travaux brut, y compris divers et imprévus, hors taxes 1'312'000.00

Montant honoraires BATEC Direction de Travaux SA, selon proposition annexée, y compris remise spécifique 120'687.40        

Montant total des travaux brut, y compris divers et imprévus et honoraires, hors taxes 1'432'687.40     

TVA  7.7 % 110'316.95        

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX, TTC 1'543'004.35     

Page 1 / 4 Petit-Lancy, le 17.07.2019



Commune de Satigny

Rampe de Choully 17 / 1242 Satigny

RC 74 / Route d'Aire-la-Ville
EXUTOIRE DE PENEY-DESSOUS

OUVRAGE HYDRAULIQUE SY24

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX

Article No Libellé Unités Quantités

prix/unit Total

A1 Installation et enlèvement de passerelles pour piétons largeur m 1.20 p 5.00 60.00             300.00             

A2 Déplacement de passerelles pour piétons largeur m 1.20 p 5.00 60.00             300.00             

A3 Installation et enlèvement de ponts pour véhicules jusqu'à t 3.5 p 5.00 135.00           675.00             

A4 Déplacement de ponts pour véhicules jusqu'à t 3.5 p 5.00 110.00           550.00             

A5 Installation et enlèvement de ponts pour véhicules jusqu'à t 40.0 p 5.00 200.00           1'000.00          

A6 Déplacement de ponts pour véhicules jusqu'à t 40.0 p 5.00 150.00           750.00             

A7 Mise en place de l'itinéraire de déviation de la circulation gl 4.00 2'500.00        10'000.00        

A8 Régulation manuelle de trafic pendant les heures de travail h 150.00 60.00             9'000.00          

A9 Mise en place et enlèvement de 2 boîtes à 3 feux p 2.00 2'000.00        4'000.00          

A10 Mise à disposition de 2 boîtes à 3 feux ms 12.00 1'000.00        12'000.00        

A11 Mise à disposition et exploitation de capteur infrarouge ms 12.00 500.00           6'000.00          

A12 Panneaux de signalisation - Installation et enlèvement p 20.00 25.00             500.00             

A13 Panneaux de signalisation - Déplacement gl 1.00 350.00           350.00             

A14 Installation et enlèvement de balises p 50.00 15.00             750.00             

A15 Déplacement de balises gl 1.00 500.00           500.00             

A16 Installation et enlèvement de barrières longitudinales avec 2 lattes rouge et blanche m 500.00 6.00               3'000.00          

A17 Déplacement de barrières longitudinales avec 1 latte rouge et blanche gl 1.00 2'500.00        2'500.00          

A18 Installation et enlèvement de lampes de chantier p 50.00 15.00             750.00             

A19 Déplacement de lampes de chantier gl 1.00 1'500.00        1'500.00          

A20 Installation et enlèvement de grillage métallique. Haut. 2.00 m m 300.00 20.00             6'000.00          

A21 Déplacement de clôture de chantier gl 1.00 3'500.00        3'500.00          

A22 Installation et enlèvement de porte et portail de clôture - Dimension m 2,00 x 6, 00 p 1.00 500.00           500.00             

A23 Protections diverses pour travaux chez les privés gl 2.00 400.00           800.00             

A24 Mise à disposition de porte et portail de clôture gl 1.00 1'000.00        1'000.00          

A25 Pompage de l'eau en continu dans le fond de fouille - Débit 60 l/s h 1'000.00 30.00             30'000.00        

A26 Installation de traitement de l'eau de pompage par bennes de graviers et de rétention gl 1.00 15'000.00      15'000.00        

A27 Location de l'installation de traitement de l'eau de pompage ms 6.00 2'000.00        12'000.00        

A28 Installation, mise à disposition et enlèvement des équipements eau potable et industrielle gl 1.00 1'500.00        1'500.00          

A29 Installation, mise à disposition et enlèvement des équipements eaux usées gl 1.00 3'500.00        3'500.00          

A30 Installation, mise à disposition et enlèvement des équipements électriques gl 1.00 3'500.00        3'500.00          

A31 Installation, mise à disposition et enlèvement de bureau pour le MO et la DT gl 1.00 3'500.00        3'500.00          

A32 Installation, mise à disposition et enlèvement des locaux de séjour gl 1.00 50'000.00      50'000.00        

A33 Installation, mise à disposition et enlèvement du local WC gl 1.00 4'000.00        4'000.00        

A - Installation de chantier, pompage et traitement des eaux 189'225.00      

B1 Défrichage et arrachage de la végétation (buissons, haies) m2 270.00 60.00             16'200.00        

B2 Abattage d'arbre, diamètre mm 161 à 300 p 6.00 400.00           2'400.00          

B3 Essouchement par extraction jusqu'à mm 300 p 6.00 150.00           900.00             

B4 Transport de buissons et de haies m2 270.00 5.00               1'350.00          

B5 Taxes d'élimination pour perchis et souches à l'usine d'incinération p 6.00 15.00             90.00               

B6 Démolition de grillage métallique, hauteur 1m ml 30.00 15.00             450.00             

B7 Démolition de poteaux métalliques, y compris socle en béton p 15.00 20.00             300.00             

B8 Démolition de bordure de trottoir 25 x 15 cm yc lit de pose ml 110.00 15.00             1'650.00          

B9 Démolition de l'îlot central sur la route d'Aire-la-Ville bl 1.00 2'500.00        2'500.00          

B10 Dépose, stockage soigné et repose de mât d'éclairage existant p 2.00 3'000.00        6'000.00          

B11 Dépose soignée de panneaux de signalisation sur poteaux métallique. Hauteur 2.00 m p 3.00 110.00           330.00             

B12 Dépose, stockage soigné et repose de bornes abeilles existantes p 2.00 500.00          1'000.00        

B - Travaux préparatoires 33'170.00        

C1 Fourniture de bordurettes béton type SB - longueur 1.00 m m 200.00 10.00             2'000.00          

C2 Fourniture de bordures de trottoir droites - long. 1'000 mm - Type RB 12, 150 x 250 mm m 300.00 15.00             4'500.00          

C3 Fourniture de bordure type piste cyclable m 20.00 40.00             800.00             

C4 Pose bordurettes en alignement et en courbe sur lit de béton. m 200.00 40.00             8'000.00          

C5 Plus-value pour coupe de bordurettes. p 20.00 12.00             240.00             

C6 Jointement des bordurettes au mortier m 200.00 10.00             2'000.00          

C7 Exécution de joints de retrait - Concerne bordurettes p 30.00 15.00             450.00             

C8 Pose de bordures de trottoir - RN ou RB 12 - 120/150x min. mm250 m 300.00 40.00             12'000.00        

C9 Plus-value pour coupe de bordures p 30.00 15.00             450.00             

C10 Jointoiement de bordures de trottoir m 300.00 10.00             3'000.00          

C11 Exécution de joints de retrait - Concerne bordure de trottoir p 45.00 15.00            675.00           

C - Pavages et bordures 34'115.00        

D1 Installation pour la pose des enrobés gl 1.00 800.00           800.00             

D2 Coupe de couches de chaussée bitumineuses à la machine - ép. 151 à 200 mm m 200.00 10.00             2'000.00          

D3 Plus-value sur la coupe pour sciage et présence du trafic m 200.00 2.00               400.00             

D4 Démolition de couches de chaussées bitumineuses à la main - ép. 151 à 200 mm m2 200.00 20.00             4'000.00          

D5 Démolition de couches de chaussées en enrobé bitumineux compacté à la machine - ép. 151 à 200 mm m2 1'450.00 5.00               7'250.00          

D6 Exécution d'essai d'HAP sur les enrobés - système PAT-MARKER p 5.00 160.00           800.00             

DEVIS ESTIMATIF
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D7 Nettoyage à sec à la machine - support bitumineux m2 1'650.00 1.00               1'650.00          

D8 Nettoyage à l'eau - 700 à 900 bars - support bitumineux m2 1'650.00 1.00               1'650.00          

D9 Transport sans taxes de dépôt de matériaux de démolition bitumineux m3 285.00 15.00             4'275.00          

D10 Taxes de dépôt - Matériaux de démolition bitumineux sans fraisat teneur en HAP jusqu'à mg/kg 5'000. m3 200.00 10.00             2'000.00          

D11 Taxes de dépôt - Matériaux de démolition bitumineux sans fraisat teneur en HAP mg/kg 5'000 à 20'000. m3 45.00 20.00             900.00             

D12 Taxes de dépôt - Matériaux de démolition bitumineux sans fraisat teneur en HAP de plus de mg/kg 20'000. m3 40.00 60.00             2'400.00          

D13 Application d'un enduit d'accrochage m2 2'900.00 3.00               8'700.00          

D14 Confection des joints longitudinaux et transversaux - Ep. Jusqu'à 40,0 mm m 200.00 5.00               1'000.00          

D15 Apprêt des joints yc nettoyage préalable - Ep. Jusqu'à 40,0 mm m 200.00 2.00               400.00             

D16 Pose de rubans bitumineux pour joints - Dimension 30x10 mm - Type lgas ou similaire m 200.00 5.00               1'000.00          

D17 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC 8 N -  d 25 mm t 30.00 220.00           6'600.00          

D18 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC T 22 S - d 85 mm t 250.00 180.00           45'000.00        

D19 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC B 22 S - d 75 mm t 220.00 180.00           39'600.00        

D20 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC 11 S - d 40 mm t 160.00 200.00           32'000.00        

D21 Fourniture et pose de rampes en enrobé compacté avec ACT - d 101 à 150 mm m 50.00 60.00             3'000.00          

D22 Fourniture et pose de grillage métallique, hauteur 1m ml 50.00 30.00             1'500.00          

D23 Fourniture et mise en place de poteaux métalliques, y compris socle en béton p 20.00 50.00             1'000.00          

D24 Semis à sec sur terre végétale des accotements adjacents - Mélange standard VSS A, g/m2 30 m2 400.00 5.00              2'000.00        

D - Chaussées et revêtements 169'925.00      

E1 Terre végétale. Décapage à la machine de la couche supérieure m3 90.00 20.00             1'800.00          

E2 Terre végétale. Décapage à la main de la couche supérieure m3 10.00 50.00             500.00             

E3 Exécution de tranchées ou fouilles en pleine masse - A la machine - Profondeur 1,51 à 2,00 m m3 150.00 95.00             14'250.00        

E4 Exécution de tranchées ou fouilles en pleine masse - A la machine - Profondeur 2,01 à 4,00 m m3 250.00 105.00           26'250.00        

E5 Exécution de tranchées ou fouilles en pleine masse - A la main - Profondeur 1,51 à 2,00 m m3 20.00 250.00           5'000.00          

E6 Exécution de tranchées ou fouilles en pleine masse - A la main - Profondeur 2,01 à 4,00 m m3 30.00 350.00           10'500.00        

E7 Prestation suppl. pour excavation à la machine - Blocs de plus de 0,25 m3 m3 10.00 55.00             550.00             

E8 Prestation suppl. pour excavation à la machine - Fondations en pierres brutes ou béton non armé m3 20.00 65.00             1'300.00          

E9 Prestation suppl. pour excavation à la machine - Fondations en béton armé m3 10.00 75.00             750.00             

E10 Prestation suppl. pour excavation à la machine - Entraves le long des tranchées m 30.00 25.00             750.00             

E11 Prestation suppl. pour excavation à la machine - Entraves transversalement aux tranchées m 15.00 50.00             750.00             

E12 Prestation suppl. pour étayage et protection de conduites le long de tranchées et de fouilles m 30.00 35.00             1'050.00          

E13 Prestation suppl. pour étayage et protection de conduites transversalement aux tranchées et aux fouilles m 15.00 35.00             525.00             

E14 Démolition de chambres de visite pour EP hauteur 201 à 300 cm p 1.00 350.00           350.00             

E15 Démolition de grille d'écoulement avec sac yc évacuation et taxes p 2.00 250.00           500.00             

E16 Démolition des collecteurs EP diam. > 500 mm m 20.00 150.00           3'000.00          

E17 Plus-value pour transport intermédiaire m3 590.00 15.00             8'850.00          

E18 Transport de matériaux d'excavation m3 460.00 20.00             9'200.00          

E19 Transport de terre végétale m3 100.00 25.00             2'500.00          

E20 Transport de béton de démolition non armé m3 20.00 30.00             600.00             

E21 Transport de béton de démolition armé m3 10.00 35.00             350.00             

E22 Taxes de dépôt pour matériaux d'excavation m3 460.00 35.00             16'100.00        

E23 Taxes de dépôt pour terre végétale m3 100.00 1.00               100.00             

E24 Taxes de dépôt pour béton de démolition non armé m3 20.00 40.00             800.00             

E25 Taxes de dépôt pour béton de démolition armé m3 10.00 45.00             450.00             

E26 Pose de Krings ou similaire - Larg. 1,50 m - Profondeur 3,50 m m2 720.00 30.00             21'600.00        

E27 Pose d'un rideau de palplanches dans la nappe phréatique et dans le Rhône. Hauteur 7,00 m m2 1'200.00 250.00           300'000.00      

E28 Fourniture et pose de tubes en polychlorure - DN/OD 500 m 20.00 80.00             1'600.00          

E29 Fourniture et pose de tubes en polychlorure - DN/OD 1000 m 25.00 150.00           3'750.00          

E30 Pose de coudes avec E  - DN/OD 500 - Jusqu'à 45°c p 4.00 400.00           1'600.00          

E31 Pose de coudes avec E  - DN/OD 1000 - Jusqu'à 45°c p 4.00 550.00           2'200.00          

E32 Pose de coudes avec E - DN/OD 500 - 46 à 90°c p 2.00 350.00           700.00             

E33 Pose de coudes avec E - DN/OD 1000 - 46 à 90°c p 2.00 450.00           900.00             

E34 Coupes droites de tubes - DN 500 p 4.00 20.00             80.00               

E35 Coupes droites de tubes - DN 1000 p 4.00 30.00             120.00             

E36 Coupes obliques de tubes - DN 500 p 2.00 25.00             50.00               

E37 Coupes obliques de tubes - DN 1000 p 2.00 35.00             70.00               

E38 Fourniture et pose de chambre de visite DN 1000 Profondeur 2,01 à 2,50 m p 4.00 1'800.00        7'200.00          

E39 Fourniture et pose de chambre de visite DN 1000 Profondeur 3,01 à 4,00 m p 2.00 2'200.00        4'400.00          

E40 Fourniture et pose de sac grille DN mm 700 avec cadre béton et coude plongeur p 2.00 1'700.00        3'400.00          

E41 Fourniture et pose de tampons couvercles classe DN 60 p 6.00 300.00           1'800.00          

E42 Pose de grille d'écoulement avec cadre fermé ou ouvert D400 yc cadre p 2.00 1'300.00        2'600.00          

E43 Fourniture de grave 0/22 pour réglage surface de couches - Dimension granulat max. 16 m3 35.00 40.00             1'400.00          

E44 Fourniture de Grave 0/45 m3 455.00 85.00             38'675.00        

E45 Fourniture et pose d'acier d'armature B500B droits et façonnés kg 19'500.00 2.00               39'000.00        

E46 Fourniture et pose d'un enduit imperméable à l'eau sur les bétons des murs m2 330.00 25.00             8'250.00          

E47 Fourniture et pose d'une natte drainante type DELTA MS y compris fixations m2 330.00 15.00             4'950.00          

E48 Fourniture et pose d'une chemise drainante en sommet de galerie m 75.00 80.00             6'000.00          
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E49 Fourniture, mise en œuvre et compactage de béton - CEM I 42,5 kg/m3 225 m3 35.00 220.00           7'700.00          

E50 Fourniture, mise en œuvre et compactage de béton - CEM I 42,5 kg/m3 250 m3 90.00 230.00           20'700.00        

E51 Fourniture, mise en œuvre et compactage de béton étanche pour nouvelle galerie m3 150.00 400.00           60'000.00        

E52 Coffrage à une face pour enrobage des tuyau/tubes en béton - Hauteur 0,51 à 1,00 m m2 100.00 30.00             3'000.00          

E53 Coffrage à deux faces pour nouvelle galerie en béton - Hauteur jusqu'à 3,50 m m2 390.00 80.00             31'200.00        

E54 Remblayage à la machine de Grave m3 470.00 15.00             7'050.00          

E55 Remblayage à la main de Grave m3 20.00 25.00             500.00             

E56 Prestation supplémentaire pour compactage lourd m3 490.00 3.00               1'470.00          

E57 Mise en œuvre à la machine de la terre végétale m2 90.00 5.00               450.00             

E58 Mise en œuvre à la main de la terre végétale m2 10.00 15.00             150.00             

E59 Démolition de la partie supérieure de l'exutoire dans le Rhône en amont de l'ouvrage gl 1.00 15'000.00      15'000.00        

E60 Réhaussement de l'exutoire dans le Rhône en amont de l'ouvrage gl 1.00 35'000.00      35'000.00        

E61 Nettoyage d'installation d'évacuation des eaux - Eau sous pression - EP 315 à 1000 mm m 100.00 4.00               400.00             

E62 Auscultation des canalisations par caméra - diam. 315 à 1000 mm m 100.00 5.00               500.00             

E63 Etablissement de procés-verbaux avec plans et clichés gl 1.00 800.00           800.00             

E64 Essais des matériaux sur le béton p 4.00 150.00          600.00           

E - Canalisations, palplanches et évacuation des eaux 741'640.00      

F1 Installation de marquages pour la durée des travaux gl 1.00 500.00           500.00             

F2 Lignes de direction et lignes de sécurité - b 0,15 m m 40.00 15.00             600.00             

F3 Lignes de guidage - Blanc Ligne n° 6.16 m 15.00 10.00             150.00             

F4 Passage pour piétons - b. 0,50 m m 24.00 30.00             720.00             

F5 Lignes interdisant l'arrêt - b. 0,15 m m 15.00 10.00             150.00             

F6 Marquage de lignes d'arrêt - Couleur blanc - dim. b m 0,50 m 5.00 35.00             175.00             

F7 Inscription "STOP" -  A chaud - Haut. Des caractères 1,20 m p 1.00 250.00           250.00             

F8 Nettoyage - En cours et en fin de chantier gl 1.00 3'000.00        3'000.00          

F9 Ouvriers qualifiés h 100.00 70.00             7'000.00          

F10 Chef d'équipe h 80.00 75.00             6'000.00          

F11 Contremaître h 50.00 80.00             4'000.00          

F12 Compresseur et/ou marteau h 30.00 45.00            1'350.00        

F - Marquages 23'895.00        

Total des travaux brut, hors taxes 1'191'970.00   

Divers et imprévus (estimés à environ 10%) 120'030.00      

Total des travaux brut, y compris divers et imprévus, hors taxes 1'312'000.00   

Honoraires BATEC Direction de Travaux SA, selon proposition annexée, y compris remise spécifique 120'687.40      

Total des travaux brut, y compris divers et imprévus et honoraires, hors taxes 1'432'687.40   

TVA 7.7 % 110'316.95      

Total des travaux net, TTC 1'543'004.35
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