Kraftwerk Gésgen, Konzessionserneuerung
Sanierung Stauwehr Winznau und Bau eines neuen Dotierkraftwerkes

Vorlaufiges Bauprogramm
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Nr.  |Vorgangsname
1 |Ergebnis Konzessionsverfahren
2 Voraussichtlicher Konzessions- und Baugesuchsentscheid
3 | Ausschreibungen und Vergaben
4 Baumeisterarbeiten
5 Stahlwasserbau
6 Webhrbriicke
7 Elektromechanik
8 Produktion, Werkarbeiten
9 Maschinengruppe DotierKW (16 Monate)
10 Stahlwasserbau
11 Webhrbriicke
12 |Sanierung Wehr und Bau DotierKW
13 Installationen und Vorarbeiten
14 Allg. Installation, Rodungen, Zufahrten
15 Rickbau Treppenhaus + Vorbau rechts
16 Vorversuche Verstarkung Wehrpfeiler
17 Baubriicke: Briickenjoche rammen ab Ponton
18 Baubriicke: Montage Oberbau und Kran
19 Betriebsgebéude
20 Rohbau
21 Ausbau
22 Verlegung Webhrleitstand und Neuanschluss
27 Dotierkraftwerk
28 Spundwandarbeiten und Aushub
29 Betonarbeiten UW-Kanal
30 Neues Miindungsbauwerk Fischpass
31 Erstbeton Maschinenhaus
32 Betonarbeiten Fassung und OW-kanal
33 Rickgewinnung Spundwénde (UW, anschl. OW)
34 E+M Ausristung
35 Einbau Rechen und RRM
36 Zweitbeton EM und Stahlwasserbau
37 UW Abschluss betriebsbereit
38 Elektrotechnik und Netzanschluss
39 Inbetriebnahme
40 Sanierung Wehréffnung 5
41 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1
42 Riickbau Wehroberbau und Pfeiler
43 Spundwand UW ab Ponton
44 UW-Kolkauffiillung bis Mindestkote
45 Tosbecken Et. 6: Aushub / Verfullung Flusssohle, Drainageschicht
46 Tosbecken Et. 6: Betonarbeiten
47 Demontage Dotierturbine, Riickbau Saugrohr
48 Demontage best. Schiitze
49 Verstarkung Wehrpfeiler 6
50 Verstarkung Wehrpfeiler 5
51 Schutzenauflager, -schwelle, Seitenschilder
52 Montage Segmentschiitze 5
53 Prov. Inbetriebnahme
54 Spundwand UW riickgewinnen / Abschneiden / Blockwurf
55 Sanierung Wehréffnung 4
56 Einsetzen Dammbalken OW Satz 2
57 Spundwand UW ab Ponton
58 UW-Kolkauffiillung bis Mindestkote
59 Riickbau Wehroberbau und Pfeiler
60 Demontage best. Schitze
61 Verstarkung Wehrpfeiler 5
62 Tosbecken Et. 5: Aushub / Verfiillung Flusssohle, Drainageschicht
63 Tosbecken Et. 5: Betonarbeiten
64 Verstarkung Wehrpfeiler 4
65 Schutzenauflager, -schwelle, Seitenschilder
66 Montage Segmentschiitze 4
67 Prov. Inbetriebnahme
68 Spundwand UW riickgewinnen / Abschneiden / Blockwurf
69 Sanierung Wehréffnung 3
70 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1
71 Spundwand UW
72 UW-Kolkauffullung bis Mindestkote
73 Tosbecken Et. 4: Aushub / Verfullung Flusssohle, Drainageschicht
74 Tosbecken Et. 4: Betonarbeiten
75 Riickbau Wehroberbau und Pfeiler
76 Demontage best. Schitze
7 Verstarkung Wehrpfeiler 4
78 Verstarkung Wehrpfeiler 3
79 Schutzenauflager, -schwelle, Seitenschilder
80 Montage Segmentschiitze 3
81 Prov. Inbetriebnahme
82 Spundwand UW riickgewinnen / Abschneiden / Blockwurf
83 Sanierung Wehréffnung 2
84 Einsetzen Dammbalken OW Satz 2
85 Spundwand UW
86 UW-Kolkauffiillung bis Mindestkote
87 Tosbecken Et. 3: Aushub / Verfullung Flusssohle, Drainageschicht
88 Tosbecken Et. 3: Betonarbeiten
89 Riickbau Wehroberbau und Pfeiler
90 Demontage best. Schiitze
91 Verstarkung Wehrpfeiler 3
92 Verstarkung Wehrpfeiler 2
93 Schutzenauflager, -schwelle, Seitenschilder
94 Montage Segmentschiitze 2
95 Definitive Inbetriebnahme
96 Spundwand UW riickgewinnen / Abschneiden / Blockwurf
97 Sanierung Wehréffnung 1
98 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1
99 Spundwand UW
100 UW-Kolkauffullung bis Mindestkote
101 Tosbecken Et. 2: Aushub / Verfiillung Flusssohle, Drainageschicht
102 Tosbecken Et. 2: Betonarbeiten
103 Tosbecken Et. 1: Aushub / Verfullung Flusssohle, Drainageschicht
104 Tosbecken Et. 1: Betonarbeiten
105 Riickbau Wehroberbau und Pfeiler
106 Demontage best. Schitze
107 Verstarkung Wehrpfeiler 2
108 Verstarkung Wehrpfeiler 1
109 Schutzenauflager, -schwelle, Seitenschilder
110 Montage Segmentschiitze 1
111 Definitive Inbetriebnahme
112 Spundwand UW riickgewinnen / Abschneiden / Blockwurf
113 Wehrbriicke
114 Demontage best. Wehrbriicke
115 Montage neue Wehrbriicke
116 Anschluss Betriebswerkleitungen
117 Abschlussarbeiten
118 Riickbau Baubriicke
119 Umgebungsarbeiten
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