
Nr. Vorgangsname

1 Ergebnis Konzessionsverfahren
2 Voraussichtlicher Konzessions- und Baugesuchsentscheid

3 Ausschreibungen und Vergaben
4 Baumeisterarbeiten

5 Stahlwasserbau

6 Wehrbrücke

7 Elektromechanik

8 Produktion, Werkarbeiten
9 Maschinengruppe DotierKW (16 Monate)

10 Stahlwasserbau

11 Wehrbrücke

12 Sanierung Wehr und Bau DotierKW
13 Installationen und Vorarbeiten
14 Allg. Installation, Rodungen, Zufahrten

15 Rückbau Treppenhaus + Vorbau rechts

16 Vorversuche Verstärkung Wehrpfeiler

17 Baubrücke: Brückenjoche rammen ab Ponton

18 Baubrücke: Montage Oberbau und Kran

19 Betriebsgebäude

20 Rohbau

21 Ausbau

22 Verlegung Wehrleitstand und Neuanschluss

27 Dotierkraftwerk
28 Spundwandarbeiten und Aushub

29 Betonarbeiten UW-Kanal

30 Neues Mündungsbauwerk Fischpass

31 Erstbeton Maschinenhaus

32 Betonarbeiten Fassung und OW-kanal

33 Rückgewinnung Spundwände (UW, anschl. OW)

34 E+M Ausrüstung

35 Einbau Rechen und RRM

36 Zweitbeton EM und Stahlwasserbau

37 UW Abschluss betriebsbereit

38 Elektrotechnik und Netzanschluss

39 Inbetriebnahme

40 Sanierung Wehröffnung 5
41 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1

42 Rückbau Wehroberbau und Pfeiler

43 Spundwand UW ab Ponton

44 UW-Kolkauffüllung bis Mindestkote

45 Tosbecken Et. 6: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

46 Tosbecken Et. 6: Betonarbeiten

47 Demontage Dotierturbine, Rückbau Saugrohr

48 Demontage best. Schütze

49 Verstärkung Wehrpfeiler 6

50 Verstärkung Wehrpfeiler 5

51 Schützenauflager, -schwelle, Seitenschilder

52 Montage Segmentschütze 5

53 Prov. Inbetriebnahme

54 Spundwand UW rückgewinnen / Abschneiden / Blockwurf

55 Sanierung Wehröffnung 4
56 Einsetzen Dammbalken OW Satz 2

57 Spundwand UW ab Ponton

58 UW-Kolkauffüllung bis Mindestkote

59 Rückbau Wehroberbau und Pfeiler

60 Demontage best. Schütze

61 Verstärkung Wehrpfeiler 5

62 Tosbecken Et. 5: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

63 Tosbecken Et. 5: Betonarbeiten

64 Verstärkung Wehrpfeiler 4

65 Schützenauflager, -schwelle, Seitenschilder

66 Montage Segmentschütze 4

67 Prov. Inbetriebnahme

68 Spundwand UW rückgewinnen / Abschneiden / Blockwurf

69 Sanierung Wehröffnung 3
70 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1

71 Spundwand UW

72 UW-Kolkauffüllung bis Mindestkote

73 Tosbecken Et. 4: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

74 Tosbecken Et. 4: Betonarbeiten

75 Rückbau Wehroberbau und Pfeiler

76 Demontage best. Schütze

77 Verstärkung Wehrpfeiler 4

78 Verstärkung Wehrpfeiler 3

79 Schützenauflager, -schwelle, Seitenschilder

80 Montage Segmentschütze 3

81 Prov. Inbetriebnahme

82 Spundwand UW rückgewinnen / Abschneiden / Blockwurf

83 Sanierung Wehröffnung 2
84 Einsetzen Dammbalken OW Satz 2

85 Spundwand UW

86 UW-Kolkauffüllung bis Mindestkote

87 Tosbecken Et. 3: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

88 Tosbecken Et. 3: Betonarbeiten

89 Rückbau Wehroberbau und Pfeiler

90 Demontage best. Schütze

91 Verstärkung Wehrpfeiler 3

92 Verstärkung Wehrpfeiler 2

93 Schützenauflager, -schwelle, Seitenschilder

94 Montage Segmentschütze 2

95 Definitive Inbetriebnahme

96 Spundwand UW rückgewinnen / Abschneiden / Blockwurf

97 Sanierung Wehröffnung 1
98 Einsetzen Dammbalken OW Satz 1

99 Spundwand UW

100 UW-Kolkauffüllung bis Mindestkote

101 Tosbecken Et. 2: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

102 Tosbecken Et. 2: Betonarbeiten

103 Tosbecken Et. 1: Aushub / Verfüllung Flusssohle, Drainageschicht

104 Tosbecken Et. 1: Betonarbeiten

105 Rückbau Wehroberbau und Pfeiler

106 Demontage best. Schütze

107 Verstärkung Wehrpfeiler 2

108 Verstärkung Wehrpfeiler 1

109 Schützenauflager, -schwelle, Seitenschilder

110 Montage Segmentschütze 1

111 Definitive Inbetriebnahme

112 Spundwand UW rückgewinnen / Abschneiden / Blockwurf

113 Wehrbrücke
114 Demontage best. Wehrbrücke

115 Montage neue Wehrbrücke

116 Anschluss Betriebswerkleitungen

117 Abschlussarbeiten
118 Rückbau Baubrücke

119 Umgebungsarbeiten
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Kraftwerk Gösgen, Konzessionserneuerung
Sanierung Stauwehr Winznau und Bau eines neuen Dotierkraftwerkes Vorläufiges Bauprogramm Beilage 3


