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20272022 2023 2024

Progetto di intervento  MP 

2025

Appalti

Progetto esecutivo

Esecuzione (Imprese)

Accompagnamento tecnico  
esecuzione e DLL

Archiviazione

2021

2021 2022 2023 2024 2025 20272026

2026

Approvazione progetto da parte di 
USTRA/FU

A2a Pianificazione delle attività e delle risorse per lo svolgimento del mandato
Nelle tabelle solo le celle evidenziate in giallo devono essere compilate dall'offerente. Tutte le altre celle non devono essere modificate.

Pos. 0 Globale per le 

prestazioni Fase ripresa 

dati di progetto 

Pos.1 Globale per le 

prestazioni Fase 32 MP 

Pos. 2 Globale per le 

prestazioni Fase 41 

Appalti

Pos. 3 Globale per le 

prestazioni Fase 51 

Progetto esecutivo

Ripresa dati progetto
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1’750.0
Totale ore previste dall'offerente per lo svolgimento del 

mandato, escluse le prestazioni supplementari (Pos. Z)
0.0

Totale ore previste per lo svolgimento di 

prestazioni supplementari richieste dal 

Committente

1’750.0
Totale ore previste dall'offerente per lo 

svolgimento del mandato, incluse le prestazioni 

supplementari 

Pos. 5 Globale per le 

prestazioni Fase 53 Messa 

in esercizio

Pos. 3 Globale per le 

prestazioni Fase 51 

Progetto esecutivo

Pos. 4 Globale per le 

prestazioni Fase 52 

Accompagnamento 

tecnico e DLL

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Riepilogo


