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Projektmanagement

Leistungsbeschrieb Generalplaner

TN10/1502.023
Zollikofen, Eichenweg 31-39, planbarer Unterhalt
Der vorliegende Leistungsbeschrieb gilt fiir alle ausgeschriebenen Massnahmenpakete 1-6

Leistungsiibersicht

Der Generalplaner nimmt die gesamten Planerleistungen inkl. Koordinationsaufgaben fiir folgende Phasen wahr (Terminologie nach SIA 112:2014):

Phase 31 Phase 32 Phase 33 Phase 41 Phase 51 Phase 52 Phase 53
Vorprojekt Bauprojekt Bewilligungs- Ausschreibung Ausfihrungs- Realisierung Inbetriebnahme,
verfahren planung (inkl. Bauleitung) Abschluss

Untenstehende Fachbereiche sind in die Generalplanerleistungen Untenstehende Spezialisten (nicht abschliessend) werden bei Bedarf durch den Gene-

einzurechnen: ralplaner beschafft und koordiniert. Die Beauftragung erfolgt jedoch direkt durch das
BBL, sodass die Honorare der Spezialisten nicht Bestandteil des Generalplanerhono-
rars sind:

BKP 290 Generalplaner U1 BKP 292 Bauingenieur

BKP 291 Architekt 1 BKP 296 Landschaftsarchitekt

BKP 293 Elektroingenieur U BKP 297.1 Geologe

BKP 294 HLKK Ingenieur J BKP 297.3 Bauphysiker

BKP 295 Sanitaringenieur [J BKP 298.5 Safety/Security-Ingenieur

BKP 297.5 technische Fachkoordination Gebaudetechnik 1 BKP 299 Schadstoffspezialist

BKP 297.6 Gebaudeautomationsingenieur (MSRL) U
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Rollenverstandnis

Der Generalplaner und sein Team haben folgende Aufgaben und Leistungen zu erbringen:

Norm

SIA 102:2020 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten

O  SIA103:2020 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure

O  SIA 105:2020 Ordnung firr Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten

SIA 108:2020 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
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Prazisierungen der phaseniibergreifenden Leistungen der Gesamtleitung

Hinweis: Die nachfolgende Tabelle mit den Prazisierungen zur Norm SIA 102:2020 stellt eine Erganzung des Leistungsbeschriebs Art. 3.4 dar und gilt auch firr den Fall, wenn
die Gesamtleitung nicht durch Architektinnen und Architekten ausgelbt wird. Nebst den nachfolgend beschriebenen Leistungen sind auch die Grundleistungen der Gesamtlei-
tung gemass Norm SIA 102:2020, etc. in das Honorarangebot einzurechnen.

— Der «kursive Text» beschreibt die Prazisierung der Grundleistungen sowie die BBL spezifischen Leistungen.

— Die «blau markierten Textbereiche» sind variabel und an das vorliegende Projekt angepasst.

Artikel Prazisierung der Grundleistungen Besondere Leistungen BBL spezifische Leistungen
Art. 3.4 SIA 102:2020
Gesamtleitung — Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen — Erstellen und Nachfiihren des Projektpflichtenhefts

und Formulierung von Antragen an das BBL min-
destens 5 Arbeitstage vor Durchfiihrung der Projekt-
kommissionssitzung bzw. Bauausschusssitzung
— Protokollierung der Sitzungen mit dem BBL inkl.
Einladung und fiihren der Pendenzenliste:
— Projektkommissionssitzung
quartalsweise beim BBL in Bern
— Bauausschusssitzung
monatlich auf der Baustelle
— Erstellung der quartalsweisen Standberichte als
Bestandlteil der Projektkommissionssitzungen
— fachliche und administrative Leitung sowie Koor-
dination aller Beteiligten
— Zuteilung von Aufgaben zwischen den verschiede-
nen Auftragnehmern

(PPH) auf Basis BBL Vorlage

— Erstellen und Aktualisieren eines Informationskonzep-
tes

— Vernehmlassen von Entscheiden

— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte

— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Be-
griindung aufgrund der jeweiligen Vorphase

— Organisation, Uberwachung und Steuerung des
Nachtragsmanagements

— Erstellen und Aktualisieren eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teilphasen
Uber das Gesamtprojekt

— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundla-
gen, Ergebnisse und Entscheide pro Teilphase

— Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller Aufga-
benbereiche

— Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Die Ubernahme der phaseniibergreifenden Leistungen
der Gesamtleitung erfolgt durch:

Architektinnen und Architekten
[J Bauingenieurinnen und Bauingenieure

[ Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
U Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
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Prazisierungen zur Norm SIA 102:2020 (Architekt)
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Hinweis: Die nachfolgende Tabelle mit den Prazisierungen zur Norm SIA 102:2020 stellt eine Erganzung des Leistungsbeschriebs Art. 4 dar. Nebst den nachfolgend beschrie-
benen Leistungen sind auch die Grundleistungen der Gesamtleitung gemass Norm SIA 102:2020, etc. in das Honorarangebot einzurechnen.

— Der «kursive Text» beschreibt die Prazisierung der Grundleistungen sowie die BBL spezifischen Leistungen.
— Die «blau markierten Textbereiche» sind variabel und an das vorliegende Projekt angepasst.

Artikel Prazisierung der Grundleistungen Besondere Leistungen

4.31 — Erarbeiten von 3 Lésungen O
Vorprojekt — Kubische und Flachenberechnung gemdss
SIA 416:2003 «Fldchen und Volumen von Gebduden» [
— Erstellen eines vollstdndigen Vorprojekts gemdss
SIA 400:2000 «Planbearbeitung im Hochbau»

Mitarbeit bei Landerwerb und vergleichenden
Standortanalysen

Gelande- und Gebaudeaufnahmen, Zu-
standsanalysen von Bauten, Grob- und Feindi-
agnosen, Abklarungen zum Erhaltungswert
von Bauten, Erstellen von Planen des Zustan-
des vor dem Umbau

Erarbeiten fehlender Grundlagen (Raumpro-
gramm, Betriebsschema, Kennwerte des
Grundstticks, Projektpflichtenheft usw.)
Studium von Varianten aufgrund wesentlich
abweichender Grundlagen oder Anforderun-
gen; analytische Vergleiche

Erstellen eines Richtplans fiir zusatzliche Be-
bauungen des Areals

Ausarbeiten von Varianten aufgrund wesent-
lich abweichender Grundlagen oder Anforde-
rungen

Erstellen eines detaillierten Erlauterungsbe-
richtes als Arbeitsunterlage fur Dritte
Erstellen eines Berichtes iber die Umweltver-
traglichkeit

Finanzierungs- und Anlagestudien
Weitergehende Kostenberechnungen

BBL spezifische Leistungen

— Erstellen der Projektdokumentation mit Kosten-
schdtzung und einer Kostengenauigkeit von +15%
auf Basis BBL Vorlage

— Erstellen von Pldnen und Dokumenten gemdiss den
Weisungen iiber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,
CAFM Raumverzeichnis, Fldchenbaum, Nutzungsar-
ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)
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Artikel

4.32
Bauprojekt

Prazisierung der Grundleistungen

— Ausarbeiten des Bauprojektes gemdss SIA

400:2000 «Planbearbeitung im Hochbau»

— Darstellung der Detailstudien gemdss SIA 400:2000

«Planbearbeitung im Hochbau» als Grundlage der
Kostenermittlung

— Erstellen des Kostenvoranschlages gemdss den

Vorgaben BBL mit detaillierter Beschreibung der
vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen. Be-
zeichnen der gewahlten Materialien, mit Aus-
mass und geschatzten Preisen. Umfang, Me-

thode und Genauigkeit gemdss den Vorgaben BBL.

Der Genauigkeitsgrad von £10 % ist im Kosten-
voranschlag zu nennen. Betrage fur Unvorher-
gesehenes sind separat auszuweisen

Besondere Leistungen

O

X X X KX

X

Erstellen und Vergleichen von Kostenschat-
zungen von Varianten

Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Unterhaltskosten

Rentabilitdtsberechnungen und Finanzierungs-
verhandlungen

Ermitteln der Lebenszykluskosten

Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

Weitergehende Terminabklarungen

Anpassen von CAD und EDV an die Vorgaben
des BBLs

Ausarbeiten von Varianten aufgrund wesent-
lich abweichender Anforderungen oder Grund-
lagen

Verhandlungen mit Heimatschutz- und Denk-
malschutzkommissionen und mit &hnlichen Or-
ganisationen, soweit das Bauwerk weder unter
Schutz gestellt ist noch in eine Schutzzone zu
liegen kommt

Erstellen eines detaillierten Erlauterungsbe-
richtes als Arbeitsunterlage fir Dritte

Erstellen eines Berichtes iber die Umweltver-
traglichkeit

Erstellen eines detaillierten Material- und Kon-
struktionsbeschriebs (z.B. Raumblatter) als Ar-
beitsunterlage fur Dritte

Schatzen der Betriebs- und Unterhaltskosten,
Rentabilitatsberechnung

Baukostenvergleich grundsatzlich verschiede-
ner Konstruktionsarten

BBL spezifische Leistungen

— Erstellen der Projektdokumentation mit Kostenvor-
anschlag und einer Kostengenauigkeit von +10%
auf Basis BBL Vorlage

— Erstellen von Pldnen und Dokumenten gemdiss den
Weisungen (iber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,

CAFM Raumverzeichnis, Fléchenbaum, Nutzungsar-

ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)
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Artikel

Prazisierung der Grundleistungen

Besondere Leistungen

BBL spezifische Leistungen

Erarbeiten von Projektdnderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des BBLs
und Anpassen des Kostenvoranschlages
Ermitteln der Lebenszykluskosten

Ausarbeiten eines detaillierten Terminplans fur
das Bauvorhaben

4.33
Bewilligungsver-
fahren

— Mitwirken an 2 Informationsanldssen

Erstellen der Unterlagen fiir Subventionsein-
gaben aller Art, Konzessionsgesuche und
Landerwerb

Bereitstellen von Unterlagen zum Baugesuch
aus dem Fachbereich von Spezialisten (Larm-
schutzgutachten, Energienachweis, Gutachten
zum Schutz vor Naturgefahren, Umweltver-
traglichkeitsbericht usw.)

Mitwirken bei der Behandlung von Einspra-
chen

4.41

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

— Ausarbeiten von Werk- und Detailplanen gemdss
SIA 400:2000 «Planbearbeitung im Hochbau», SO-
weit sie fur die Ausschreibung notwendig sind

— Durchfiihren des Ausschreibungsverfahrens un-
ter Berlicksichtigung des oOffentlichen Beschaf-
fungsrechts gemdss den Vorgaben BBL.

Zusammenstellen von Vergleichswerten ande-
rer Objekte

Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmit-
telverfahren

Erstellen eines revidierten Kostenvoranschla-
ges, analog Bauprojekt, auf der Grundlage der
eingegangenen Angebote

Aufstellen des detaillierten Zahlungsplans
Uberpriifen der Wirtschaftlichkeit

Verfeinern des Terminplans, z.B. bei Bauen
unter Betrieb

— Erstellen einer Beschaffungsplanung inkl. Submit-
tentenliste auf Basis BBL Vorlage

4.51
Ausfiihrungs-
projekt

— Erstellen der Werk- und Detailplane gemdss SIA
400:2000 «Planbearbeitung im Hochbau»

— Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern
und Lieferanten gemdss den Vorgaben BBL

Ausarbeiten von Planen, die Ublicherweise von
Unternehmern zu liefern sind

Bearbeiten von Varianten der Bauausfihrung
bzw. des Bauvorganges

— Erstellen von Pldnen und Dokumenten gemdss den
Weisungen (ber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,
CAFM Raumverzeichnis, Flichenbaum, Nutzungsar-
ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)
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Artikel Prazisierung der Grundleistungen Besondere Leistungen BBL spezifische Leistungen
Erstellen von Dokumenten fiir die Bauwerks-
bewirtschaftung Mitwirken beim Vollzug des
Erwerbs von Grund und Rechten
Aufstellen eines detaillierten Zahlungsplans
Verfeinern des Terminplans, z.B. bei Bauen
unter Betrieb
X Aufstellen von Vertragen, die besondere juris-
tische und wirtschaftliche Kenntnisse voraus-
setzen
4.52 — Erstellen von Wochenberichten (inkl. Fotodokumen- [ Mitwirkung bei der Arbeit von bildenden Kiinst-  — Projektinderungsantrége auf Basis BBL Vorlage
Ausfiihrung tationen) lern, Innenarchitekten und weiteren Gestaltern  — Fihren des Baujournals auf Basis BBL Vorlage
— Monatliche Kostenrapporte, Vergleich von Zah- O Mehrleistungen im Falle von Konkursen von — Fotomonatsrapport auf Basis BBL Vorlage
lungen und Verpflichtungen mit dem Kostenvor- Unternehmern oder Lieferanten — Ablauf Regie und Nachtrdge gemdss BBL Standard
anschlag X Aufstellung, Uberwachung und Nachfiihrung — Erstellen und plausibilisieren der Leistungsprognose
eines detaillierten Zahlungsplans (zweimal jéhrlich) gemdss BBL Vorlage.
Finanzverwaltung und -Gberwachung fir eine
Finanzierungsstelle
Ermitteln der Lebenszykluskosten
4.53 — Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der Organisation der Ausbildung des Betriebsper- ~ — Erstellung des Dokumentes «Abschlussdokumenta-
Inbetriebnahme, Schlussabrechnung gemdss den Vorgaben BBL sonals tion».
Abschluss — Organisation und Uberwachung der Inbetrieb- O Mitwirkung bei der Instruktion des Betriebsper-  — Einhaltung des BBL Ubergabe-/Ubernahmekonzepts

nahme und Mangelbehebung, inkl. der zwei- und
flnfjéhrigen Abnahme

sonals

Erstellung von neuen Bauplanen entspre-
chend des ausgefiihrten Bauwerks

Erstellung bzw. Kontrolle von Betriebsinstrukti-
onen

O Erstellung von Verkaufsprospekten und Wer-
bematerial

Eintragung der Gebaudetechnik grosseren
Umfangs in die nachgefiihrten Bauplane

Rechenschaftsbericht tiber Projektierung und
Bauausfuhrung

— Bauwerksdokumentation gemdss KBOB/IPB Emp-
fehlung im Hochbau, Version 2016
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Artikel

Prazisierung der Grundleistungen

Besondere Leistungen

BBL spezifische Leistungen

Erstellung von Unterhaltsplanen

Leistungen nach Ablauf der zweijahrigen RU-
gefrist

Beratung des BBLs und Teilnahme an Ver-
handlungen im Falle von Prozessen mit Drit-
ten, Konkursen etc.

Uberwachung der Garantiearbeiten im Falle
von aufgeschobenen Terminen
Mehrleistungen infolge umfangreicher Garan-
tiearbeiten, die der Architekt nicht zu verant-
worten hat

Aufstellen der Schlussabrechnung nach veran-
derter Darstellungsart bzw. anders gegliedert
als vereinbart

Zusammenstellung von Vergleichswerten an-
derer Bauten

Berechnung der Unterhalts- und Betriebskos-
ten; Rentabilitdtsberechnung
Subventionsabrechnung aller Art

Mitarbeit bei Vermietung und Verkauf
Nachfihren der auf Datentragern gespeicher-
ten Daten an Veranderungen der Betriebssoft-
ware
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Prazisierungen zur Norm SIA 108:2020 (HLKKSE_MSRL_Ingenieur)
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Hinweis: Die nachfolgende Tabelle mit den Prazisierungen zur Norm SIA 108:2020 stellt eine Erganzung des Leistungsbeschriebs Art. 4 dar. Nebst den nachfolgend beschrie-
benen Leistungen sind auch die Grundleistungen der Gesamtleitung gemass Norm SIA 108:2020, etc. in das Honorarangebot einzurechnen.

— Der «kursive Text» beschreibt die Prazisierung der Grundleistungen sowie die BBL spezifischen Leistungen.
— Die «blau markierten Textbereiche» sind variabel und an das vorliegende Projekt angepasst.

Artikel

4.31
Vorprojekt

4.32
Bauprojekt

Prazisierung der Grundleistungen

— Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich
Plane und Prinzipschemata gemdss SIA 400:2000
«Planbearbeitung im Hochbau»

— Ausarbeiten des Projekts, umfassend die Uber-
sichts- und Dispositionsplane sowie die Prin-
zipschemata, Darstellung gemdss SIA 400:2000
«Planbearbeitung im Hochbau»

Besondere Leistungen

O Thermische, Raumluftdynamische, Tages-
lichtsimulationen usw.

Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu
Vorprojekt

Fachkoordination gemass Norm SIA 108,

Art. 8

Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen

Erstellen eines umfassenden Sicherheitskon-

zeptes, beinhaltend bauliche, betriebliche und

technische Massnahmen

X Erstellen von Vergleichen von Kostenschat-

zungen von Varianten

Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

Ermitteln der Lebenszykluskosten

X X

X

Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu

Bauprojekt

Fachkoordination geméass Norm SIA 108,

Art. 8

Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen

O Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
(fachspezifisch)

Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des BBLs
und Anpassen des Kostenvoranschlags

Ermitteln der Lebenszykluskosten

BBL spezifische Leistungen

— Projektdokumentationen und Nachweise gemdss

KBOB Empfehlung Gebdudetechnik, Projektphase
Vorprojekt

— Erstellen der Projektdokumentation mit Kosten-

schdtzung und einer Kostengenauigkeit von +15%
auf Basis BBL Vorlage

Erstellen von Plénen und Dokumenten gemdss den
Weisungen tiber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,
CAFM Raumverzeichnis, Fldichenbaum, Nutzungsar-
ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)

Projektdokumentationen und Nachweise gemdss
KBOB Empfehlung Gebdudetechnik, Projektphase
Bauprojekt

Erstellen der Projektdokumentation mit Kostenvor-
anschlag und einer Kostengenauigkeit von +10%
auf Basis BBL Vorlage

Erstellen von Plénen und Dokumenten gemdss den
Weisungen iber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,
CAFM Raumverzeichnis, Flichenbaum, Nutzungsar-
ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)
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Artikel

Prazisierung der Grundleistungen

Besondere Leistungen

BBL spezifische Leistungen

4.33
Bewilligungsver-
fahren

Mitwirken bei der Behandlung von Einspra-
chen

Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen
Nachweis zur Erlangung einer Zertifizierung
(Minergie usw.)

Warmeschutznachweis

Projektanderungen als Folge behordlicher Auf-
lagen

Bereitstellen aussergewdhnlicher Bewilli-
gungsunterlagen (Umweltvertraglichkeitsbe-
richt usw.)

Kanalisationseingabe

Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von
Projektanderungen

4.41 — Ausarbeiten der Ausschreibungsplane in geeig- X Ausschreiben von Varianten — Projektdokumentationen und Nachweise gemdss
Ausschreibung, neten Massstaben gemdss SIA 400:2000 «Planbe- O Detaillierte Analyse unverhaltnismassig zahl- KBOB Empfehlung Gebdudetechnik, Projektphase
Offertvergleich, arbeitung im Hochbau» reicher Offerten Bauprojekt
Vergabeantrag Analyse von Varianten — Erstellen einer Beschaffungsplanung inkl. Submit-
Erstellen eines revidierten Kostenvoranschla- tentenliste auf Basis BBL Vorlage
ges, analog Bauprojekt, auf der Grundlage der
eingegangenen Angebote
O Aufstellen des detaillierten Zahlungsplans
4.51 — Erstellen der Ausfihrungsplane gemdss SIA X Mitwirken bei der Erstellung von Sicherheits- — Projektdokumentationen und Nachweise gemdss
Ausfiihrungs- 400:2000 «Planbearbeitung im Hochbau», Strom- vorschriften (Anlagebau) KBOB Empfehlung Gebdudetechnik, Projektphase
projekt lauf- und Prinzipschemata Erstellen der Werkstattplane fir die Unterneh- Bauprojekt

mer und Lieferanten

Fachkoordination geméass Norm SIA 108,
Art. 8

Eintragen der von Dritten projektierten Anla-
gen und von Installationen in eigene Plane
Erstellen der Ausfiihrungsplane der Ver- und
Entsorgungsleitungen

— Erstellen von Pldnen und Dokumenten gemdiss den
Weisungen iber CAD-Daten und CAFM (Plankopf,

CAFM Raumverzeichnis, Flichenbaum, Nutzungsar-

ten, Planverzeichnis und Sicherheit/Brandschutz)
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Artikel Prazisierung der Grundleistungen Besondere Leistungen BBL spezifische Leistungen
4.52 — Erstellen monatlicher Kostenberichte Bauleitung fur Anlageteile, welche von Dritten — Projektdokumentationen und Nachweise gemdss
Ausfiihrung projektiert wurden KBOB Empfehlung Gebdudetechnik, Projektphase
Vom BBL oder von der Gesamtleitung ge- Bauprojekt
wiinschte standige Bauaufsicht bzw. regel- — Projektdnderungsantrdge auf Basis BBL Vorlage
massige Teilnahme an Bau- und Koordinati- — Fihren des Baujournals auf Basis BBL Vorlage
onssitzungen — Fotomonatsrapport auf Basis BBL Vorlage
O Mehrleistungen infolge der Auswechslung von  — Ablauf Regie und Nachtrige gemdss BBL Standard
Unternehmern oder Lieferanten (bei Konkur- — Erstellen und plausibilisieren der Leistungsprognose
sen usw.) (zweimal jéhrlich) gemdss BBL Vorlage.
Fachkoordination geméass Norm SIA 108,
Art. 8
U Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kana-
len im Beton
X Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen
X Ermitteln der Lebenszykluskosten
4.53 — Planung, Organisation und Uberwachung der X Fachkoordinierte Leitung der Inbetriebnahme — Erstellung des Dokumentes «Abschlussdokumenta-
Inbetriebnahme, Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen der Anlagen und Installationen tion».
Abschluss sowie Mdngelbehebung, inkl. der zwei- und funfjéhri- Planung, Organisation und Uberwachung in- — Einhalten des BBL Abnahmeprozedere Gebdude-

gen Abnahme

— Nachpriifen und Bereinigen der Schlussabrech-
nungen der Anlagen und Installationen gemdiss
den Vorgaben BBL

tegraler Tests

Fachkoordination geméass Norm SIA 108,

Art. 8

Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Ein-
holen von Wartungsvertragen Personalschu-
lung

Dokumentation der Ver- und Entsorgungslei-
tungen

Erbringen von Leistungen nach Ablauf der
zweijahrigen Rugefristen

Zusammenstellen von Vergleichswerten
Nachfiihren der auf Datentragern gespeicher-
ten Daten an Veranderungen der Betriebssoft-
ware

technik

— Einhaltung des BBL Ubergabe-/Ubernahme-kon-
zepts

— Bauwerksdokumentation gemdss KBOB/IPB Emp-
fehlung im Hochbau, Version 2016




