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Anhang A Terminplan Variante „Sprint“ 

  



Nr. Vorgangsname

1

2    1. Bedürfnisformulierung, Auswahlverfahren (11): --> geeignete Planer 

3 Aufgabenanalyse, Auswertung best. Planungsunterlagen --> nur Bahnhof

4 Erstellen Ausschreibungsunterlagen: offenes, zweistufiges Verfahren

5 Freigabe Ausschreibungsunterlagen "Studienaufträge"

6 Publikation Amtsblatt Thurgau / simap

7 Präqualifikation 1. Stufe: Architekten, Ingenieure

8 Auswahl ca. 3 Planerteams für Studienaufträge

9 Erteilung Studienaufträge  ca. 3 Teilnehmer

10

11    2. Bearbeitung Studienaufträge (21): Aufwertung Bahnhof

12 Kommunikation: Medienmittelung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof"

13 Interviews "Bevölkerung" am Klausmarkt

14 Interview "Pendler" auf dem Bahnhofplatz 

15 Schritt 1: Raumanalyse mit Vertiefung Themenspeicher

16 Zwischenbesprechung 1: Themenspeicher, Schärfung Pflichtenheft

17 Schritt 2: Auswahl Weiterentwicklung Thema mit Gestaltungskonzept  

18 Zwischenbesprechung 2: Gestaltungskonzept Hafenbecken

19 Schritt 3: Lösungsvarianten Bahnhof

20 Zwischenbesprechung 3: Lösungsvarianten Bahnhof

21 Schritt 4: Erstellen Projektstudien

22 Schlussbesprechung 4: Empfehlung "Beste Projektstudie" (Gewinner)

23 Begleitgruppe (beratend) 

24

25    3. Politische Entscheidungsfindung: --> Genehmigung Baukredit 

26 Kommunikation: Medienmittelung "Beste Projektstudief"

27 Entwickeln Botschaft Baukredit für Volksabstimmung

28 Informationsveranstaltung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof"

29 Kommunale Volksabstimmung 

30    4. Bearbeitung Vorprojekt (31): Kostenschätzung (+/- 20%)

Strategische Planung

Handlungsoptionen

Erstellen Pflichtenheft

Freigabe Ausschreibungsunterlagen "Studienaufträge" 09.11.2021

Publikation Amtsblatt Thurgau / simap 26.11.2021

Präqualifikation min. Frist 20 Tage 

Auswahl ca. 3 Planerteams für Studienaufträge 18.01.2022

Erteilung Studienaufträge  ca. 3 Teilnehmer

   2. Bearbeitung Studienaufträge (21): Aufwertung Bahnhof ca. 9 Monate 

MM: Start Aufwertung Bahnhof Nov.  2021

Interviews "Bevölkerung" 05.12..2021

Interviews "Pendler" 10.12.2021

Schritt 1 Raumanalye "Hafenbecken"

Entscheid Radweg 22.03.2022

Schritt 2 Weiterentwicklung Themenspeicher Hafenbecken

Gestaltungstema "Hafen" 24.05.2022

Schritt 3 Lösungsvarianten Bahnhofplatz

Variantenauswahl pro Team 12.07.2022

Schritt 4 Auswahl Bestvariante Bahnhofplatz pro Team

Auswahl "Beste Projektstudie" 09.08.2022

Begleitgruppe (beratend) 

   3. Politische Entscheidungsfindung: --> Genehmigung Baukredit ca. 4 Monate

Kommunikation: Medienmittelung "Beste Projektstudief" Ende August  2022

Entwickeln Botschaft Baukredit für Volksabstimmung

Informationsveranstaltung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof" Oktober 2022

Kommunale Volksabstimmung 27.11.2022

   4. Bearbeitung Vorprojekt (31): Kostenschätzung (+/- 20%) ca. 6 Monate 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2020 2021 2022 2023

Stadt Romanshorn Studienaufträge „Aufwertung Stadtraum Bahnhof“ 

Selektives Verfahren: Baukredit auf Basis Projektstudie --> Variante "Sprint"
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Anhang B Themenspeicher u. Zonierung Hafenbecken 

Die Erkenntnisse aus den Ortsspaziergängen rund um das Hafenbecken Romanshorn 

aus der Sicht „Fussgänger“ mit I. Golz am 12.03.2021 und der Sicht „Velofahrer“ mit 

C. Hagedorn am 18.03.2021 sind im Themenspeicher und der ersten Zonierungen 

zusammengestellt.  

 Gemeinsam wurden Handlungsspielräume für eine bessere Nutzung des 

Potentials rund um das Hafenbecken erfasst sowie erste Ideen skizziert. Mit 

dieser Gesamtsicht soll erreicht werden, dass auch bei punktuellen Ergänzungen 

immer das „Grössere Ganze“ erhalten bleibt. 

  Mit der Zonierung sollen die unterschiedlichen Funktionen und Qualitäten der 

Räume benannt werden. Daraus könnten bei Bedarf thematische und örtliche 

Teilprojekte gebildet werden (Budget). 

 Ein erstes Teilprojekt kann die Nummer 8 „Begegnungen am Bahnhofplatz“ 

bilden. 

 

  



1: Verweilen am Hafen 
je nach Zeitbudget?

2: Flanieren an der 
Hafenmauer beim 

Sonntagspatziergang?

4: Geniessen an der 
Seepromenade?

5: Zirkulieren?

3: Ausruhen im 
Schatten beim 

Wasserspielplatz?

1. Themenspeicher u. Zonierung: Hafenstadt Romanshorn für – 
mehr Behaglichkeit, Genuss, Ökonomie und Ökologie!?

8: Begegnungen?

7: Verbinden?

7: Verbinden 

im Aussenraum?

7: Verbinden?

9: Ankommen mit
Velo, Bahn Schiff, zu 

Fuss?

5: Zirkulieren?

6: Warten am 
Schatten?

Ideenbörse:

� Sommerprogramm für das Herzstück: Kinder spielen am 
Wasserpielplatz die Erwachsenen entspannen im Schatten 
und geniessen die Vorzüge der angeschlossenen Gastro, 
Toiletten. Der Weg dorthin gesäumt von «Stadtsofas» im 
Grünen mit Schattendach und «gekühlt»?

� Zielbild «Hafenstadt»: eine Visitenkarte/USP, mit Kunst im 
öffentlichen Raum und z.B. mit MocMoc 2.0 , Stärken der 
Identität als «Eisenbahnknoten», Prominieren von Poller zu 
Poller?  

� Sehnsuchtsort entwickeln: der Leuchttum, Bunkerwiese, ...?

� Winterstimmung mit Licht: für temporäre Nutzungen, für 
Herbst- und Weihnachtsmarkt? 

� Weiterentwicklung Bahnhofbereich (bestehenden Kiosk) 

10: Sehnsuchtsorte 

als Landmark für 
Radfahrtouristen?

4: Geniessen  
mit Seeblick-Bar?

Stadt Romanshorn Raumanalyse Entwurf
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Prozessuales Vorgehen als Katalysator für rekursive Planung:

� Bedürfnisse und «Chance-mach-Maschine» für 

Romanshornerinnen und Romanshorner - mit den Experten 
des Alltags (Hafenquartierverein, Junge Menschen, ...)?

� Im Dialog mit allen Nutzern des öffentlichen Raum für 
«Aneignung» mit einem partizipatives Budget? 

� Der Kampf um die Qualität findet im Kleinen statt und die 

Ästhetik für alle Sinne - mit einem Ideenwettbewerb für  
Studentinnen und Studenten (Fachhochschule Ost)? 

� Der gute Begegnungsraum ist wie eine gute Party. Die Gäste 
bleiben weil es ihnen gefällt – Kooperation der Investoren, 
Detail- und Gastrobetriebe für attraktive Aussenräume  ...?

� Urban Design Thinking als Kreativitätstechnik (Begleitbüro 

bryum.org)?

0: Weiter-
entwicklung
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Anhang C Bearbeitungsperimeter Bahnhofplatz 

Am 31.08.2021 hat der Stadtrat entschieden aus dem Agglomerationsprogramm 3. 

Generation, Projekt „Bahnhofplatz – Innenstadt, Nr. 6.4“ ein erstes Teilprojekt 

„Aufwertung Bahnhofsplatz Romanshorn“ zu starten. 

 

 



Aufwertung «Stadtraum Bahnhofsplatz» für – mehr Schutz, Behaglichkeit und Genuss!?

Prozessuales Vorgehen als Katalysator für rekursive Planung:

� Ein paralleler Prozess für die «Aneignung» vom Bahnhofplatz?:  
- um die Menschen, Bedürfnisse, Meinungsführer am

             Bahnhof kennen zu lernen.
         - um gemeinsam Ideen für den Zwischenraum
             «Bahnhofplatz» zu entwickeln

� Aktiv nur auf Wunsch der Romanshornerinnen und Romanshorner, 

Eigentümer und Gewerbetreibende – Ergebnisoffen!

         - Mehr Interaktionen zwischen Raum und Nutzung der
           angrenzender Gebäude? 

Ideenbörse:

� Nicht die Linearität der Strasse, sondern mit den Querachsen den 

Stadtraum betonen. 

� Die historischen Bahnhof- und Postgebäude wieder ins Zentrum 
rücken?

� Natürliche Elemente steigern um die Attraktivität von öffentlichen 
Räumen zu stärken.

� Punktuelle Ergänzungen an den Rändern?

� Neben dem Ankommen/ Abfahren mit dem ÖV auch ein Ort für das 
Einkauf von z'Nüni und um an den See zu kommen. 

� .... 

Unser 

Bahnhofplatz?!

Verweilen am Hafen?!

Stadt Romanshorn Bahnhofplatz Entwurf
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