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Stadt Romanshorn

Studienauftrdge , Aufwertung Stadtraum Bahnhof“

Entwurf

Schritt 2: Auswahl Weiterentwicklung Thema mit Gestaltungskonzept
Zwischenbesprechung 2: Gestaltungskonzept Hafenbecken

Schritt 3: Losungsvarianten Bahnhof

Selektives Verfahren: Baukredit auf Basis Projektstudie --> Variante "Sprint" Seite 1
Nr. Vorgangsname 2020 2021 2022 2023
Q| @2 | o3| a4l a1l @l o3| sl a1l @ a3l sl o1 | @l o]
1
2 1. Bediirfnisformulierung, Auswahlverfahren (11): --> geeignete Planer Strategische Planung 1
3 Aufgabenanalyse, Auswertung best. Planungsunterlagen --> nur Bahnhof Handlungsoptionen
4 Erstellen Ausschreibungsunterlagen: offenes, zweistufiges Verfahren Erstellen Pflichtenheft ==
5 Freigabe Ausschreibungsunterlagen "Studienauftrage" Freigabe Ausschreibungsunterlagen "Studienauftrage” +- 09.11.2021
6 Publikation Amtsblatt Thurgau / simap Publikation Amtsblatt Thurgau / simap |4~ 26.11.2021
7 Praqualifikation 1. Stufe: Architekten, Ingenieure Préqualifikation min. Frist 20 Tage
8 Auswabhl ca. 3 Planerteams fiir Studienauftrage Auswahl ca. 3 Planerteams firr Studienauftrage - 18.01.2022
9 Erteilung Studienauftrage ca. 3 Teilnehmer Erteilung Studienauftrage ca. 3 Teilnehmer
10
11 2. Bearbeitung Studienauftrige (21): Aufwertung Bahnhof 2. Bearbeitung Studienauftrage (21): Aufwertung Bahnhof | f | ca.9
12 Kommunikation: Medienmittelung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof" MM: Start Aufwertung Bahnhof | ) Nov. 2021
13 Interviews "Bevélkerung" am Klausmarkt Interviews "Bevélkerung! €p 05.12..2021
14 Interview "Pendler" auf dem Bahnhofplatz Interviews "Pendle[" € 10.12.2021
15 Schritt 1: Raumanalyse mit Vertiefung Themenspeicher Schritt 1 - Raumanalye "Hafenbecken"
16 Zwischenbesprechung 1: Themenspeicher, Scharfung Pflichtenheft Entscheid Radweg - 22.03.2022
17 Schritt 2 Weiterentwicklung Th icher Hafenbeck
18
19

20 Zwischenbesprechung 3: Lésungsvarianten Bahnhof

21 Schritt 4: Erstellen Projektstudien

22 Schlussbesprechung 4: Empfehlung "Beste Projektstudie" (Gewinner)
23 Begleitgruppe (beratend)

24

25 3. Politische Entscheidungsfindung: --> Genehmigung Baukredit
26 Kommunikation: Medienmittelung "Beste Projektstudief"

27 Entwickeln Botschaft Baukredit fiir Volksabstimmung

28 Informationsveranstaltung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof"
29 Kommunale Volksabstimmung

30 4. Bearbeitung Vorprojekt (31): Kostenschétzung (+/- 20%)

Gestaltungstema "Hafen" * 24.05.2022

: Rahnhofol
ianten P

Schritt 3 L6
Variantenauswahl pro Team * 12.07.2022
Schritt 4

Auswahl "Beste Projektstudie” * 09.08.2022

Begleitgruppe (beratend) I

3. Politische Entscheidungsfihdung: --> Genehmigung Baukredit | EEEESSSES| ca. 4 Mon,
Kommunikation: Mecienmittelung "Beste Projektstudief" ’ Ende August 2022
Entwickeln Botschaft Baukredit fiir Volksabstimmung I
Informationsverahstaltung "Aufwertung Stadtraum Bahnhof" ’ Oktober 2022

Kommunale Volksabstimmung * 27.11.202

Auswahl Bestvariante Bahnhofplatz pro Team

ate

2

4. Bearbeitung Vorgrojekt (31): Kostenschétzung (+/- 20%) |

ca.6 M
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Stadt Romanshorn
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Anhang B Themenspeicher u. Zonierung Hafenbecken

Die Erkenntnisse aus den Ortsspaziergangen rund um das Hafenbecken Romanshorn
aus der Sicht ,,Fussgédnger” mit I. Golz am 12.03.2021 und der Sicht ,,Velofahrer® mit
C. Hagedorn am 18.03.2021 sind im Themenspeicher und der ersten Zonierungen
zusammengestellt.

— Gemeinsam wurden Handlungsspielrdume fiir eine bessere Nutzung des
Potentials rund um das Hafenbecken erfasst sowie erste Ideen skizziert. Mit
dieser Gesamtsicht soll erreicht werden, dass auch bei punktuellen Ergdnzungen
immer das ,,Grossere Ganze“ erhalten bleibt.

— Mit der Zonierung sollen die unterschiedlichen Funktionen und Qualitdaten der
Rdume benannt werden. Daraus konnten bei Bedarf thematische und ortliche
Teilprojekte gebildet werden (Budget).

— Ein erstes Teilprojekt kann die Nummer 8 ,,Begegnungen am Bahnhofplatz“
bilden.
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Stadt Romanshorn Raumanalyse

1. Themenspeicher u. Zonierung: Hafenstadt Romanshorn fir —

mehr Behaglichkeit, Genuss, Okonomie und Okologie!?

4: Geniessen an der

5: Zirkulieren?

Seepromenade?

B D
K : 4
5: Zirkulieren?

3: Ausruhen im
Schatten beim
Wasserspielplatz?

7: Verbinden?

2: Flanieren an der
Hafenmauer beim
Sonntagspatziergang?

7: Verbinden
im Aussenraum?

4: Geniessen
mit Seeblick-Bar?

e | (i I
0: Weiter-
entwicklung 1: Verweilen am Hafen
je nach Zeitbudget?

9: Ankommen mit
Velo, Bahn Schiff, zu
Fuss?

7: Verbinden?

DUNNENBERGER Projektentwicklung g-Perimeter-ud-f

o

Entwyrf

Prozessuales Vorgehen als Katalysator fir rekursive Planung:

Bediirfnisse und «Chance-mach-Maschine» fir
Romanshornerinnen und Romanshorner - mit den Experten
des Alltags (Hafenquartierverein, Junge Menschen, ...)?

Im Dialog mit allen Nutzern des 6ffentlichen Raum fir
«Aneignung» mit einem partizipatives Budget?

Der Kampf um die Qualitat findet im Kleinen statt und die
Asthetik fiir alle Sinne - mit einem Ideenwettbewerb fiir
Studentinnen und Studenten (Fachhochschule Ost)?

Der gute Begegnungsraum ist wie eine gute Party. Die Gaste
bleiben weil es ihnen gefillt — Kooperation der Investoren,
Detail- und Gastrobetriebe fir attraktive Aussenraume ...?
Urban Design Thinking als Kreativitatstechnik (Begleitbiro
bryum.org)?

Ideenborse:

Sommerprogramm fiir das Herzstiick: Kinder spielen am
Wasserpielplatz die Erwachsenen entspannen im Schatten
und geniessen die Vorziige der angeschlossenen Gastro,
Toiletten. Der Weg dorthin gesdaumt von «Stadtsofas» im
Grinen mit Schattendach und «gekuhlt»?

Zielbild «Hafenstadt»: eine Visitenkarte/USP, mit Kunst im
offentlichen Raum und z.B. mit MocMoc 2.0, Starken der
Identitat als «Eisenbahnknoten», Prominieren von Poller zu
Poller?

Sehnsuchtsort entwickeln: der Leuchttum, Bunkerwiese, ...?
Winterstimmung mit Licht: fir temporare Nutzungen, fir
Herbst- und Weihnachtsmarkt?

Weiterentwicklung Bahnhofbereich (bestehenden Kiosk)
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Anhang C Bearbeitungsperimeter Bahnhofplatz

Am 31.08.2021 hat der Stadtrat entschieden aus dem Agglomerationsprogramm 3.
Generation, Projekt ,Bahnhofplatz — Innenstadt, Nr. 6.4“ ein erstes Teilprojekt
»Aufwertung Bahnhofsplatz Romanshorn® zu starten.
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Stadt Romanshorn Bahnhofplatz Entwurf

Aufwertung «Stadtraum Bahnhofsplatz» fir — mehr Schutz, Behaglichkeit und Genuss!?

Prozessuales Vorgehen als Katalysator fiir rekursive Planung:
= Ein paralleler Prozess fur die «Aneignung» vom Bahnhofplatz?:
- um die Menschen, Bedlirfnisse, Meinungsfiihrer am
Bahnhof kennen zu lernen.
- um gemeinsam ldeen fur den Zwischenraum
«Bahnhofplatz» zu entwickeln
= Aktiv nur auf Wunsch der Romanshornerinnen und Romanshorner,
Eigentimer und Gewerbetreibende — Ergebnisoffen!
- Mehr Interaktionen zwischen Raum und Nutzung der
angrenzender Gebaude?

Verweilen am Hafen?!
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Ideenborse:

= Nicht die Linearitat der Strasse, sondern mit den Querachsen den |
Stadtraum betonen. ‘
= Die historischen Bahnhof- und Postgebaude wieder ins Zentrum
riacken?
= Natlrliche Elemente steigern um die Attraktivitat von 6ffentlichen
Raumen zu starken.
= Punktuelle Erganzungen an den Randern?
: * Neben dem Ankommen/ Abfahren mit dem OV auch ein Ort fiir das
o 5 < = 2T : 7 o Einkauf von z'Nini und um an den See zu kommen.
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