Verkehrsbetriebe Zirich

Unternehmensbereich
Infrastruktur

Luggwegstrasse 65
Postfach 8048 Ziirich
www.vbz.ch

oD

Projekt- / Aufgabenbeschrieb Rehalp Doppelwendeschleife

PROJEKTBEZEICHNUNG

Projektnummer 4540B-18508 Projektlead VBZ

Projektname Forchstrasse - Rehalp Koordiniert gebaut | Ja

Abschnitt Wendeschleife

Baujahr VBZ 2025

Projektleiter Riccardo Vegezzi, IBP Gesamtplaner Sebastian Mench

OBL VBZ Offen Projektleiter HST Offen

Ausloser / Besteller | BehiG + HVZ-Verlangerung Tramlinie 15

Projektinhalt Neue Gleislage und Bau eines zweiten Wendegleises, Anpassung der Haltestellen
(Das Projekt in einem Satz) | und BehiG-Ausbau

Genehmigungsverfahren

PGV

Grund

Mehrheitlich Bahnanlage

Involvierte Partner

DAV, EWZ, Gemeinde Zollikon, Externe Partner, TAZ, WVZ

1 Projektelemente Tram:

1 nicht Projektbestandteil

Tram-Linien 11, FB 18, SN18 Notiz Zukunftig Linie 15

Profiltyp - Randabschluss ]

und Markierung ca/es Notiz [-]

Profiltyp - feste Anlagen .

und Begegnungsabstand ca/es Aleiits [-]

Kurven- / Analog heute .

Streckengeschwindigkeit Mo [-]

Gleisbau Ja, neue Lage Notiz Bau zweiter Wendeschleife

Fahrleitungsbau Tram Ja Notiz Anpassungen u. Au_sbau

Doppelwendeschleife

Weichen / Kreuzunaen Weichen Fr. 352, 349 Notiz Zweite Wendeschlaufe neue Lage der
9 Kreuzung 0601 Anlagen plus zusatzliche Weichen

ESA (Schmieranlage) Ja, neue Lage Notiz Neuer Standort der Schmieranlage

600V-Anlagen Ja Notiz keine

U1 Projektelemente Bus und Trolleybus: X nicht Projektbestandteil

Bus (Diesel, E-Bus usw.) - Notiz [..]

Trolleybus Nein Notiz [..]

Eigene Busspur Nein Notiz [..]

Geféssgrosse-Bus - Notiz [..]

Ausbaugeschwindigkeit - Notiz [..]

Fahrleitungsbau TB Nein Notiz -

600V-Anlagen Nein Notiz -

O Projektelemente Haltestellen: U1 nicht Projektbestandteil

Haltestelle Tram Rehalp Notiz Bau zweiter Wendeschleife

Haltestelle Bus Notiz [..]
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| Kombi-Haltest. Tram/Bus | Notiz | [.] |
O Land-/Rechtserwerbe: X nicht Projektbestandteil
VBZ-Landerwerbe [Ja/Nein]* Notiz [..]
VBZ-Rechtserwerbe [Ja/Nein]* Notiz [..]
Termine:
Baubeginn TAZ/Werke 2025 Baubeginn VBZ 2025

Gleisschlag VBZ offen

Bauende TAZ/Werke 2025 Projektabschluss VBZ 2026

LEISTUNGSERBINGUNG AUFTRAGNEHMER NACH SIA-PHASEN

Vorprojekt Bauprojekt Submission Ausfur_lrungspr Inbetriebnahm
ojekt e
Auftragnehmer Ja Ja Ja Ja Ja

LEISTUNGSMATRIX

Aufgaben AUFTRAGNEHMER VBZ
Auftragsanalyse mit Stundenschatzung X
Werkleitungserhebung X
Feldaufnahmen X
Gleisgeometrie HORAX X
Gleisgeometrie VERAX X
Schleppkurvenpriifung X
Hullkurvenpriifung X
Werkleitungsprojekt VBZ
Haltestellen X
Weichen X (x)
Schmieranlagen X ()
600 VDC
Werkleitungsprojekt Dritter integrieren X
Haltestellenprojekt X
Strassenbauprojekt X
Fahrleitungsstiitzpunkte berechnen X ()
Fahrleitungsprojekt integrieren X (x)
Oberflachenkotierung / Oberflachenentwésserung X
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Gleisentwasserung

Bewilligungsdossier ERZ Entwésserung

Kostenvorschlag

)

Planerkoordination Werke und VBZ

Detailaufnahmen/-aufbereitung (Baume/Buische/Wege usw.)

Absteckungsdokumentation

XX |X|X[X]X

Offertpléane fur Gleisanlagen

Infoversandpléne erstellen

Situationsplan (Gleis- / Strassenbau)

x

Werkleitungsplan

x

Quer- / Normalprofile

Bauprojektplane erstellen

Situationsplan (Gleisbau)

Situationsplan (Strassenbau)

x

Haltestellenplan

x

Ausfiihrungsprojekt erstellen

Ubersichtsplan

Gleisabsteckungsplan

Situationsplan (Strassenbau)

Langenprofil (Gleisbau)

Querprofil (Gleisbau)

Normalprofil/Querprofil (Strassenbau)

XX [ X[ X[ X|X

Biege- und Montageplan

Haltestellenplan

x

Absteckungsdokumentation

x

QS-Unterlagen und Plane erstellen

Vorprojekt (Infoversand)

x

Bauprojekt

x

Ausfiihrungsprojekt

x

PGV-Dossier erstellen

Plangenehmigungsgesuch

Projektleitblatt

Technischer Bericht

(x)

Ubersichtsplan

Situationsplane

Langenprofil

Normalprofil

XXX |[X X[ XX

Massgebende Lichtraumprofile

Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Gesuche um Bewilligung fiir Abweichung

Sicherheitsbericht

X (x)
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Sicherheitsbewertung X

Priifung Sachverstandiger X

Umweltbericht X

Recht- und Landerwerb - =

Aussteckungskonzept X

X =Lead, (x) = Unterstltzung

PROJEKTUMFANG

Mit der zu erwartenden Nachfrageentwicklung im Gebiet Lengg und dem Ausbau des Gesundheitsstandortes
muss die Kapazitat auf der Forchstrasse bis zum Bahnhof Stadelhofen erhéht werden. Deshalb soll die Linie 15
ab 2025 in der Hauptverkehrszeit verlangert werden. Dazu ist der Ausbau der Wendeschleife Rehalp nétig. Die
2. Wendeschleife bietet Platz fur das wartende Tram der Linie 15, ohne dabei die Forchbahn zu behindern.
Weiter kann sichergestellt werden, dass betriebliche Uberholungen mdglich sind.

Der Perimeter umfasst die Wendeschleife auf Gemeindegebiet Zollikon sowie die Einmiindung in die
Forchstrasse (Stadt Zrich).

Ausbaubedarf Wendeschlaufe SETED

® 2. Warteposition an Endhaltestelle
fur Linie 15

® Betrieblich:
Uberholbarkeit sicherstellen

® Kkeine Blockade der Forchbahn

® Erfullung des BehiG;
beide Haltekante mit Kissenlésung

® Komfort; weiterhin

BEMERKUNGEN

Nachbarprojekte usw.

TERMINE

Projektsitzungsraster, Abgabetermin Unterlagen Qualitatssicherung, Abgabetermin Genehmigungsunterlagen
USw.
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