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1. Zweck der Informationsanforderungen Auftraggeber IAG

1.1 Allgemein

Building Information Modeling (BIM) steht fur einen kollaborativen und transparenten Pla-
nungs- und Erstellungsprozess in dessen Zentrum ein digitales Gebaudeinformationsmo-
dell von allen Beteiligten erarbeitet, koordiniert und genutzt wird.

Damit die effiziente und reibungslose Zusammenarbeit funktioniert und die Weiterverar-
beitung der BIM Modelle mdglich ist, miissen von allen Projektbeteiligten, die im vorlie-
genden Dokument definierten BIM Richtlinien eingehalten werden.

Das vorliegende Dokument (IAG) definiert Anforderungen des AG an Struktur, Inhalt und
Prozess der Leistungserbringung tber die Leistungsphasen Planung und Erstellung bis
zur Inbetriebnahme und Dokumentation.

Es wird erganzt durch eine AG spezifische BAP Vorlage (Vorlage BIM Abwicklungsplan)
deren Definition mitgelten und deren Verwendung und projektspezifische Komplettierung
fur den AG obligatorisch ist.

1.2 Vollmachten

BIM Management und BIM Gesamtkoordination sind verantwortlich fur die Fihrung des
BIM Prozesses und Zusammenarbeit nach BIM. In dieser Zusammenarbeit geraten BIM
Management oder BIM Gesamtkoordination immer wieder in die Situation, Weisungen
auszusprechen, Inhalte einzufordern oder Problemlésungen anzumahnen (z.B. via Issue-
Management).

Dies erfolgt auf rein fachlicher Ebene, erfasst Koordinationsbedirfnisse und dokumentiert
den Reifegrad der fachlichen Leistungserbringung. BIM Management / BIM Gesamtkoor-
dination sind dabei nur innerhalb des ihnen vertraglich zugewiesenen Leistungsumfangs
gegeniber den Beteiligten weisungsbefugt. Allfallig aus Issues oder Koordinationsbedarf
resultierende Mehraufwande, Mehrleistungen oder Phasenverschiebungen sind vorgan-
gig mit der Projektleitung abzustimmen und vor Umsetzung durch die Verantwortlichen
schriftlich freizugeben.
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2. Organigramm, Rollen und Verantwortlichkeiten

21 Standard Organigramm

Das nachfolgende Organigramm definiert die Kommunikationsbeziehungen fir die Er-
stellung und Zusammenarbeit am digitalen BIM Modell. Diese Beziehungen sind in das
Projektorganigramm zu integrieren und im BAP darzustellen.

Des Weiteren mussen die Schlisselpersonen:

- BIM Management

- BIM Gesamtkoordination

- BIM Fachkoordination Haustechnik

namentlich ausgewiesen und deren Qualifikation nachgewiesen werden.

Zu beachten ist, dass es sich um Rollendefinitionen handelt, die in Projektteams bei
entsprechender Qualifikation auch in Personalunion wahrgenommen werden kdénnen.
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2.2 Auftraggeber: Rollenbeschrieb BIM und Verantwortlichkeiten

Rolle Aufgaben und Verantwortlichkeiten

BIM Process Owner — Bereitstellung und Weiterentwicklung des BIM Standards
— Bereitstellen der Vorlage BIM Abwicklungsplans
— Genehmigung von projektspezifischen Anpassungen

BIM Management AG — Mitwirken im Aufbau und Initialisierung der BIM Organisation

— Genehmigung des AN seitig komplettierten BIM Abwicklungs-
plan

— Qualitatsprifung zu definierten Milestones / Datadrops

— Proaktive Unterstiitzung in allen Umsetzungsfragen zu BIM

— Abstimmung von Fragen mit den internen Abteilungen des AG

2.3 Auftragnehmer: Rollenbeschrieb BIM und Verantwortlichkeiten

Rolle Aufgaben und Verantwortlichkeiten

BIM Management AN — Aufbau BIM Prozess nach Vorgabe BIM IM AG

— Umsetzung des BIM Prozesses gem. Vorgabe

— Anpassung der Vorlage BIM Abwicklungsplan an das Pro-
jekt/Projektteam

— Einfuhrung der Schliisselpersonen BIM innerhalb des Projekt-
teams

— Aufbau des Modellmeilensteinplans gem. Rahmenterminpro-
gramm

— Fuhren des BIM Initialisierungslaufs

— Regelméssige Abstimmungen mit der BIM Gesamtkoordina-
tion

— Inhaltliche Qualitatssicherung

— Schulung der Projektbeteiligten

— Koordinationsterminplan in Abstimmung mit BIM Management
AG erstellen, fortschreiben und nachverfolgen.

BIM Gesamtkoordinator — Operative BIM Koordination fir das zugeordnete Teilprojekt

— Priifung der Fachmodelle

— Prifen des Gesamtkoordinationsmodells

— Fuhren der Aufgabenliste

— Uberwachung des Modellfortschritts

— Regelmassiger Abgleich Projektstand mit Koordinationstermin-
plan

— Zuarbeit BIM Management AN zur Fortschreibung Koordinati-
onsterminplan

ICT-Koordinator (Projekt- — Koordination der eingesetzten Softwaresysteme
ebene) — (Mithilfe bei) Bereitstellung und Betrieb zentraler Datenplattfor-
men

— Organisation der zentralen bzw. dezentralen Datenhaltung
— Organisation der Datensicherung

— Organisation und Uberwachung der Zugriffsrechte

— Organisation von ICT- und Software-Schulungen

— Sicherstellung des Software-Supports

BIM Verantwortliche — Exportieren der eigenen Fachmodelle, Prifung und Hochladen

(Fach-)Planer auf die Projektplattform

- Verwaltung und Weiterleitung Anderungsanforderungen aus
der zentralen Aufgabenliste an das eigene Projektteam

— Unterstitzung des eigenen Projektteams in der Umsetzung
der Vorgaben des BAP

— Ansprechpartner fiir den BIM Gesamtkoordinator fir BIM spe-
zifische Abstimmung

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
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Ziele des BIM Einsatzes

Die Anwendung der BIM Methode leistet einen wertvollen Beitrag flr das Erreichen fol-
gender Ubergeordneter und optionaler Ziele.

Pos Fachdisziplin
1 Strukturierter Planungsablauf und Kommunikation
2 Transparente Zusammenarbeit mit minimierten Informationsverlusten
3 Optimierung der Wirtschaftlichkeit
4 Nutzung von strukturierten Informationen fiir den Betrieb
5 Steigerung der Effizienz des Planungs- und Erstellungsprozess
6 Steigerung der Planungs- und Gebaudequalitat
7 Verkirzung Planungs- und Erstellungsphasen
4. Vom Auftraggeber geforderte BIM Anwendungsfélle

4.1

Grundsatze der BIM Anwendungsfélle

Die BIM Anwendungsfélle definieren die strukturierte Zusammenarbeit des Pro-
jektteams mit den digitalen BIM Modellen.

Die Umsetzung der BIM Anwendungsfélle im konkreten Projekt, der konkreten
Akteurs- und Vertragskonstellation sowie der spezifischen Softwareausstattung
wird durch den AN im seitens AG vorgegebenen BAP beschrieben.

Wahrend einer Planungsphase ist der Fertigstellungsgrad des Gesamtkoordinati-
onsmodells heterogen Uber die verschiedenen Disziplinen, Bereiche, System und
Koordinationsthemen.

Die aufgefiihrten LOD mussen jeweils zum Phasenende Uber das komplette BIM
Gesamtkoordinationsmodell von allen Disziplinen erreicht werden.

Meilensteine oder Phasen gelten nur dann als abgeschlossen, wenn die Fertig-
stellungsgrade der Geometrie (=Detailierungsgrad) sowie der Informationen
(=Vollstandigkeit) im BIM Gesamtkoordinationsmodell vorhanden sind.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welcher Fertigstellungsgrad (LOD = Level of De-
velopment) in welcher Entwicklungsphase des Projekts erwartet wird.

tel +41 43 500 25 12
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4.2 Zuordnung der BIM Anwendungsfélle zu Phasen und Fertigstellungsgraden
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LOD | LOD | LOD | LOD [ Eelsl N Ee)sXNKe]p}
Pos. BIM Anwendungsfall (obligatorisch) 50 100 | 200 | 300 [SrieloRnEio[oRNNs10[0}
AF01 3D-Modellierung und Planableitung xX* X X**
AF02 Modellbasierte Kollaboration und Aufgabenplanung/-verfolgung X* X X
AF03 Modellbasierte Koordination und Kollisionspriifung X* X X
AF04 Modellbasiertes Raumbuch, Ausstattungs- und Bauteillisten X* X X
AFO05 Mengengeriiste und Mengenverfolgung mit Modellbezug X* X X
AF06 Kostenplausibilisierung mittels BIM-Modell X* X X
AFO07 Unterstiitzung der Projektleitung AG X X X X
AF08 Digitale Baudokumentation gem. Definitionen FM/Betrieb (BIM2FM) X**
AFO09 Digitale Mangelliste, BIM2Field X**
Pos. BIM Anwendungsfall (optional)
AF10 Ausschreibungsspezifikation mit Modellbezug o* [o] (o]
AF11 Zertifizierung mit Modellbezug [6) o]
AF12 Werkplanung mit Modellbezug
AF13 4D-Bauablaufsimulation 0 (o]
AF14 Baulogistikkonzept o] (o]

X = obligatorisch
X* = an den neuralgischen Punkten
x**=in Ausschreibung zu integrieren

Die Beschreibung der Anwendungsfalle befindet sich im Anhang A

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
Badenerstrasse 141 info@kaulquappe.com 9
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5. Informationsanforderungen des Auftraggebers nach LOD

Die Informationsanforderungen definieren pro Fachdisziplin die Modellinhalte und Infor-
mationsgehalte pro LOD-Stufe (Level of Development = Entwicklungsgrad).

Der LOD (Entwicklungsgrad) eines Modellobjekts beschreibt neben dem geometrischen
Detaillierungsgrad und Informationsgehalt auch den Grad der Planungsreife

LOD =LOG + LOI
Entwicklungsgrad Geometrische Detailierung Vervollstédndigung der Attribuierung

Detaillierte Informationsanforderungen pro Fachdisziplin sind dem Anhang B zu
entnehmen

51 Grundsatze

- geometrische Bauteile werden bis LOG 350 modelliert (= entspricht M. 1:50)

- LOG 350 entspricht LOG 300, enthalt jedoch zusétzlich Unterkonstruktionen und
Abhangungen.

- fur LOD 400 und LOD 500 ist die Planung im Massstab 1:50 fortzuschreiben so-
wie jeweils weitere Attributwerte zu pflegen

- die Zuordnung der Detailierungstiefe zu Bearbeitungsclustern, den Planungspha-
sen und den Terminen wird im Modellmeilensteinplan festgelegt.

- Die LOD Definition kann partiell verfeinert werden sofern es die Ziele erfordern
(z.B. Fassadenkonsolen, Produktionsmaschinen).

5.2 Erlauterungen zu den Tabellen der Fachdisziplinen

- Jede Erhdhung des Detailierungsgrads schliesst die Inhalte der vorangehenden
Detailierungsstufen mit ein.

- Die Auflistung soll einen Uberblick tiber die modellbasiert zu erarbeitenden In-
halte geben und ist nicht abschliessend.

- Sie wird im Rahmen des Onboardings und des Initialisierungslaufs mit der BIM
Gesamtkoordination abgestimmt und ggf. erganzt und prazisiert.

tel +41 43 500 25 12
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BIM Informationsanforderungen
Auftraggeber IAG H

Definitionen As-built Modell

Grundsatz

Der AN hat sicherzustellen, dass die LV Texte des AG in die Unternehmeraus-
schreibungen integriert werden.

Ablauf geometrische Anpassung

Das auskoordinierte, kollisionsarme Fachmodell bildet die Grundlage der Werk-
planung des ausfihrenden Unternehmens

Alle Abweichungen des ausgefiihrten Bauwerks von der Planung werden durch
die betroffene Fachdisziplin oder Unternehmer in den eigenen Fachmodellen
nachgefihrt.

Die Modellobjekte miissen nicht durch herstellerspezifische Bauteile ersetzt wer-
den, jedoch mussen Geometrie und Anschlusspunkte (Medien, Signal) an die re-
alen Masse und Geometrie des Produkts (L, B, H) angepasst werden.

Ablauf Informationslieferung

Fur alle Instandhaltungsrelevanten Modellobjekte ist ein erweiterter Attributkata-
log von Produktspezifika durch das ausfiihrende Unternehmen in der Datenbank
zu erfassen.

Dabei sind allfallig auf der Datenbank bereits vorgegebene Werte (z.B. Produkt,
Dimensionen) durch den Unternehmer zu prifen.

Die fur das einzelne verbaute Produkt festgelegten Attribute (z.B. Spezifikationen
und /oder Inbetriebnahmedaten) sind pro Produkt auf dem CDE zu erfassen.
Der Ricklauf der Unternehmerinformationen und Dokumente wird durch die BIM
Gesamtkoordination gepruft und ins BIM GK Modell integriert.

Dort werden die Informationen durch die verantwortlichen Planungsdisziplinen
auf inhaltliche Richtigkeit gepruft.

Ablauf digitale Baudokumentation

Unternehmerseitig gelieferte Dokumente (z.B. Garantienachweis) sind gem. den
Definitionen der digitalen Baudokumentation (z.B. Dateinamenskonvention) auf
der BIM Datenbank abzulegen.

Die produktspezifischen Anleitungen, Handbicher und Wartungsdokumente sind
elektronisch auf der Datenbank zu hinterlegen (pdf / Word / Excel).

Erflallung

Datenerfassung = Grundlage fur die Abnahme auf der Baustelle

Vor der Freigabe zur (Teil-)Abnahme werden die unternehmerseitig erfassten Da-
ten durch den Qualitatsverantwortlichen des AG auf Vollstandigkeit und Plausibili-
tat gepruft.

Der BIM Informationsmanager des AG kann Nachbesserungen verlangen.

Nach Freigabe durch den BIM Informationsmanager des AG nimmt die Baulei-
tung die erfassten Daten im Rahmen der Abnahmeprtfung ab.

Grundsatz: Keine/unvollstandige Daten — keine Vollendung und keine Abnahme-
prufung.

tel +41 43 500 25 12
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Abnahmepriufung und Dokumentation der Daten

Nach Abschluss aller Arbeiten ist das BIM Modell AS-BUILT im Format IFC und
nativen Format gemass den Vorgaben der Modellierungsrichtlinie des BIM Ab-
wicklungsplans abzugeben.

Der BIM Koordinator prift das AS-BUILT Modell auf Vollstandigkeit, Plausibilitat
und Nutzbarkeit.

Vor der Abnahmepriifung sind alle alphanumerischen Daten auf Vollstandigkeit
und Korrektheit zu priifen.

Der BIM Gesamtkoordinator zeigt dies schriftlich dem BIM Informationsmanager
des AG an

Grundsatz: Keine schriftliche Anzeige der Vollstandigkeit / Korrektheit — keine
Vollendung und keine Abnahmeprufung.

LOG = Level of geometry:

Ist erfillt, wenn sich die relevanten Planunterlagen entsprechend dem, dem LOG zuge-
ordnetem Massstab aus dem BIM Modell in der Autorensoftware als Planunterlagen
gem. SIA 400 ableiten lassen.

LOI = Level of Information

Ist erfullt, wenn die Attribute gem. Elementplan fir den jeweiligen Anwendungsfall am
Datadrop, spatestens jedoch am Phasenabschluss im BIM Gesamtkoordinationsmodell
enthalten sind.

tel +41 43 500 25 12
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7.  Qualitatssicherung

7.1 Qualitatssicherung

- Jede Disziplin ist verantwortlich fir die Gewdahrleistung und Sicherstellung der
inhaltlichen und technischen Qualitat der eigenen Gebaudemodelle.

- Dies beinhaltet die Uberpriifung der eigenen Fachmodelle vor der Veroffentli-
chung und Bereitstellung an andere Beteiligte.

- Die Eingangsprifung des Objektplaners ersetzt nicht die Ausgangsprifung der
Fachdisziplin

7.2 Modellprifung

- Vor der DKS werden alle beteiligten Fachmodelle vom BIM Gesamtkoordinator
formell auf Mangel Gberprift.

- Méngel werden im Aufgabenmanagement festgehalten, sodass sie der verant-
wortlichen Disziplin kommuniziert und zur nachsten DKS behoben werden kon-
nen.

- Um die reibungslose Koordination zu ermdglichen, werden folgende Qualitats-
kontrollen durch die BIM-Gesamtkoordination durchgefihrt.

Prufung Beschreibung Software Verantwortlich
Visuelle Kontrolle | Plausibilitatsiberpriifung, vor allem auf Vollstén- | ergdnzen BIM GK
digkeit anhand visueller Darstellungen
Kollisionskontrolle | Uberpriifung der Konsistenz der Fachmodelle erganzen BIM GK
hinsichtlich physischer und logischer Kollisionen
Prufung von Datenkollisionen
Formale Priifung | Uberpriifung, ob die formalen Kriterien zur Mo- | ergénzen BIM GK
dellerstellung und Darstellung eingehalten wer-
den
Integritatspriifung | Vollstandige Uberpriifung der inhaltlichen Kon- | ergénzen BIM GK
sistenz, des Raumprogramms, der Qualitatsan-
forderungen und formalen Vollstandigkeit der
Modelle

7.3 Qualitatsprufung der eigenen Fachmodelle vor Versand

- Die exportierten Fachmodelle miissen vor Weitergabe durch den BIM Verantwort-
lichen geprift werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Modelle den
Projektstandards entsprechen.

7.4 Qualitatsprufung importierter Fachmodelle und Werte

- Importierte BIM Fachmodelle sind auf Qualitéat und Plausibilitat zu prifen.

- Bei Abweichungen der Modelle ist die BIM Gesamtkoordination zu verstandigen.

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
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8. Common Data Environment (CDE)

Der BIM Prozess des AG ist entlang des Prinzips ,Singe Source of Truth® organisiert.
Der aktuelle Stand aller Modelle, Informationen, Dokumente und Aufgaben steht auf
einer Kollaborationsplattform allen Beteiligten jederzeit zur Verfligung.

Als Kollaborationsplattform kommt eine durch den AG gestellte und vernetzte Kombina-
tion aus drei Plattformen zum Einsatz.

1. BIM Modellserver und Dokumentraum
2. BIM Datenbank
3. BIM Aufgabenverwaltung

Die drei Plattformen bilden das sog. “Single Source of Truth”. Auf diesem zentralen Da-
tenpool arbeiten alle Projektbeteiligten zusammen.

Zunahme des Fertigstellungsgrads uber den Prozess

—4

Phasen ! 31,32,33 | 41 [ 51,52 ! 53, 61 !
| Planung | Ausschreibung | Erstellung | Dokumentation |

BIM Informationsmanagement AG - - --
ey 41T

BIM Datawarehouse = Single Source of Truth

Aufarbeitung

L TR T TR TR TR TN

e BIM Anwendungsfall 1 - - -
e i
‘@ i
= i
L oo — 1 1 1
2 i
D i
; BIM Anwendungsfall 3 - - i -
: |
m BIM Anwendungsfall 4 -
: Ubertragung in
¥ Betrieb / FM
Abbildung: schematische Struktur des BIM Abwicklungsprozess
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9. Vorgaben zur Umsetzung des BIM Prozess beim AN

9.1 Nachweis Erfillung Eignungskriterien vor Beauftragung

Ziel: Feststellung der Eignung des AN vor Beauftragung

Der AN hat vor der Beauftragung die nachfolgend beschriebenen Angaben zu liefern.
Diese werden auch als Eignungsnachweis verwendet.

Pos | bendtigter Nachweis vor Beauftragung

1 Benennung der Schlisselpersonen BIM (BIM GK, BIM FK, BIM VAs)

2 Nachweis der Qualifikation der Schlliisselpersonen BIM

3 Aufstellung der verwendeten Software (iber alle BIM relevanten Fachdisziplinen

4 Organigramm Projektorganisation mit Platzierung der BIM Rollen

5 2 Referenzprojekte, idealerweise mit Bezug zu den definierten BIM Anwendungsfélle

6 Ausweis BIM spezifischer Leistungen im Angebot

9.2 Initialisierung BIM Prozess zum Projektstart und Phasenwechsel

Der AN hat nach der Beauftragung bis spatestens Beginn der Phase 31 die nachfol-
gend beschriebenen Angaben zu liefern.

Diese missen durch den Auftraggeber freigegeben werden.

Pos | bendtigter Nachweis zum Projektstart und Phasenwechsel

1 Erarbeitung Planung der Planung und Terminplanung

2 Erarbeitung des Modellmeilensteinplans/Koordinationsterminplans (gem. Vorlage AG)

3 Projektspezifische Komplettierung der AG seitig vorgegebenen BIM Abwicklungsplan
Vorlage

4 Kick-Off und Initialisierungslauf als Testlauf der erbringenden BIM Anwendungsfalle mit
Dokumentation an den AG

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
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Rechte und Pflichten

Haftung / Haftungsausschliisse

In Haftungsfragen von fehlerhaften Modelldaten ist von der Lieferung nach Werk-
vertrag auszugehen. Die Fehler- und Kollisionsmeldungen von BIM-Daten werden
als Planungsfehler verstanden. Das Prifprotokoll ist mit Hinweisen und Zustandig-
keiten zu versehen und dem Bauherrn abzugeben.

Betrachtet der Auftraggeber die Fachmodelle und Datensatze, Gbernimmt er keine
Teilhaftung betr. Planungsfehlern.

Hinweise zu den Kontrollpflichten

Der Beauftragte hat sachversténdig erstellte Arbeitsergebnisse von Dritten, wie
Plane, Berechnungen, Projekte, Unternehmervarianten oder andere Arbeitsergeb-
nisse nicht zu prifen. Doch zeigt der Beauftragte Unstimmigkeiten oder andere Man-
gel der Arbeitsergebnisse von Dritten, die er bei der Ausfiihrung seiner Leistungen
erkennt, dem Auftraggeber an und macht ihn auf nachteilige Folgen aufmerksam.
Verlangt der Auftraggeber die Prifung, Weiterbearbeitung oder Umsetzung der Ar-
beitsergebnisse von Dritten, ist der Planer-/ Bauleitungsvertrag vorgangig in beid-
seitigem Einvernehmen anzupassen.

Aus dem Modell entnommene Mengen sind durch den Verwender zu prifen. Der
Modellautor Gbernimmt keine Haftung flr deren Korrektheit. Bei Abweichungen ist
der Modellautor unverziiglich zu benachrichtigen.

Information und Dialog

Durch die Methodik BIM wird auch der Auftraggeber in den Dialog eingebunden. Bei Un-
klarheiten in Projekt oder Datenorganisation wird gebeten, den Dialog mit dem Auftrag-
geber zu suchen.

10.4 Nutzungsrecht am digitalen Modell

Die Nutzungen basieren auf dem zyklisch zusammengefihrten, gepriften und ko-
ordinierten BIM Teil,- oder Gesamtmodell. Sie werden zeitlich den Planungspha-
sen zugeordnet und bilden sog. Modellmeilensteine. An diesen Modellmeilenstei-
nen muss das vereinigte Gesamtmodell einen flr die definierte Nutzung erforder-
lichen Detailierungs- und Informationsgehalt (LoD, Lol) aufweisen.

Das BIM Gesamtkoordinationsmodell wird dem BIM Informationsmanager AG zur
Verfugung gestellt und einer Validierung (Projektaudit) unterzogen.

Dem AG werden das Verfiigungs-, Anderungs-, und Vervielfaltigungsrecht wéh-
rend der Projektierung und Garantiephasen nach Lieferung vom Gebaude zuge-
sprochen. Der Umstand umfasse ebenso die Nutzungsrechte am digitalen Teil-,
Asset- oder As-Built Modell (Endprodukt) und an Modulen/Elementen, Fach- oder
Teilmodellen nach Ablauf der Projektphasen.

Das Urheberrecht geht mit der Bezahlung des Honorars vollumfanglich und zeitlich
unbeschrankt auf den AG Uber. Nach der Verjahrung von Garantieleistungen kann
eine Nacharbeit des digitalen Modells (As-Built oder FM Modell) auf den momen-
tanen Ist Zustand des Bauwerkes vom Eigentiimer an Dritte beauftragt werden.
Es sind neben Daten im Format IFC auch die Modelldateien im nativen Format zu
liefern.
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11. Glossar Abkirzungen

AF - Anwendungsfall

AG — Auftraggeber

AN — Auftragnehmer

AR — Architekt

BAP - BIM Abwicklungsplan

BHE — Bauherrschaft

Bl — Bauingenieur

BIM - Building Information Modelling

CDE - Common Data Environment

EL — Elektro

FM — Facility Management Planer

GK - Gesamtkoordinator

HK — Heizung / Kéalte

IAB - Informationsanforderungen Bewirtschafter
IAG - Informationsanforderungen Auftraggeber
IFC - Industry Foundation Class

I0G - Informationsbedarf Organisation Auftraggeber
IMB - Informationsmodell Bewirtschaftung

IPG - Informationsbedarf Projekt Auftraggeber
IPM - Informationsmodell Projektierung

LK — Luftung / Klima

LHO - Ordnungen fir Leistungen und Honorare
LOD - Level of Development

LOG - Level of Geometry

LOI - Level of Information

LV - Leistungsverzeichnis

PL — Planer

SA — Sanitér

SIA - Schweizer Ingenieur- und Architektenverein
TP — Turplaner

UN — Unternehmer

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
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CH-8004 Zirich www.kaulquappe.com



Auftraggeber IAG

® BIM Informationsanforderungen
kaUIquappe H Kantonsspital

build digital.

Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

St.Gallen

12. Begriffsdefinition

BIM (Building Information Modeling):
Auf digitalen Modellen basierende, strukturierte Planungsmethode.

VDC (Virtual Design and Construction):
Erweiterung der Methode BIM um den Anwendungsbereich von digitalen Modellen in
der Erstellungsphase (digitale Baustelle).

Modellmeilenstein

Ist ein im Planungsprogramm festgelegter Termin, welcher der AG das seitens AN zu
erstellende BIM Gesamtkoordinationsmodell erhalt. In der Definition des Modellmeilen-
steins sind die im Modell benétigten Inhalte, deren Gliederung sowie die Nutzung defi-
niert.

Elementplan

Zusammenfihrung aus Bauteilgliederung und Attribuierung. Strukturiert in Instanz- und
Typenattribute

CDE (Common Data Environment)

Softwareplattform zur Visualisierung des aktuellen Gesamtmodells inkl. Plane, Doku-
mente und Attributwerten

DKS (Digitale Koordinationssitzung)
Integrierte Planungssitzung unter Zuhilfenahme digitaler BIM Modelle

tel +41 43 500 25 12
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Anhang A: Beschreibung der BIM Anwendungsfalle

AF 01: 3D-Modellierung und Planableitung

Alle Fachdisziplinen arbeiten auf Basis von 3D BIM Modellen.

Uber die Leistungsphase der Erstellung werden diese nachgefiihrt und bilden im
Status «AS-BUILT» die Grundlage der digitalen Bauwerksdokumentation.

Alle Plane bis 1:50 sind direkt aus den 3D Fachmodellen in der Autorensoftware
abgeleitet, um konsistente Plane zu gewahrleisten.

Dies umfasst auch die Schalungspléne Rohbau bis M.1:50 mit den koordinierten
Aussparungen der S+D Planung.

Alle Planunterlagen in kleineren Massstaben (z.B. Regeldetails) stehen mit den
Objekten im BIM Gesamtkoordinationsmodell logisch in Beziehung und sind auf
dem CDE (= Common Data Environment) verknupft.

Ende Phase 51 sind alle fur die Bewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt relevanten
Modellobjekte im Modell vorhanden und mit den definierten AKS Adressen verse-
hen.

Neben der Geometrie enthalten die Modelle die Attributwerte gem. Elementplan
(z.B. Anforderungen Brandschutz). Die definierten Attribute sind nachgefihrt und
gepruft.

Die BIM Modelle der Leistungsphase 51 bilden die Grundlage fir die Werk- und
Montageplanung der ausfiihrenden Unternehmen.

AF 02: Modellbasierte Kollaboration und Aufgabenplanung/-verfolgung

Das Gesamt-Koordinationsmodell steht durch ein CDE (Common Data Environ-
ment = zentraler Projektraum) allen Planungsbeteiligten in aktueller Form zur Ver-
figung (Single Source of Truth).

Koordinationsbedarf wird in Form modellbezogener Aufgaben digital erfasst und
den verantwortlichen Disziplinen zugewiesen.

Aufgaben werden Uber das CDE ausgetauscht und in Form einer modellbezoge-
nen Aufgabenverwaltung gefuhrt.

Alle Verantwortlichen aktualisieren mindestens woéchentlich den Status der ihnen
zugewiesenen Aufgaben.

AF 03: Modellbasierte Koordination und Kollisionsprifung

Alle Planungsinhalte lassen sich passgenau und Uberschneidungsfrei zu einem di-
gitalen BIM Gesamtkoordinationsmodell zusammenfiligen.

Mindestens monatlich wird eine BIM Gesamtkoordinationssitzung durchgefihrt.
Das digitale BIM Gesamtkoordinationsmodell dient zur Priifung qualitativer, quan-
titativer und geometrischer Aspekte.

Gleichzeitig werden Reifegrad der Planung, Erflllung des Leistungsauftrags und
Projektlastenhefts gepruft.

Die BIM Gesamtkoordination erstellt in Zusammenarbeit mit den Fachdisziplinen
und der Objektiiberwachung eine Planung der modellbasierten Planung mit Termi-
nen, Koordinationsthemen und benétigten Inhalten.

Die Arbeitsergebnisse aller Fachdisziplinen ohne eigenes geometrisches Fachmo-
dell missen im Bezug zum BIM Gesamtmodell stehen.

Das BIM Gesamtkoordinationsmodell wird, sofern nicht anders vereinbart mindes-
tens einmal monatlich durch die BIM Gesamtkoordination auf Konflikte, Kollisionen
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und Koordinationsbedarf gepruft und resultierende Aufgaben Verantwortlichen zu-
gewiesen.
BIM Gesamtkoordinationsmodell:

- ,As-Planned® = kollisionsarm (= keine relevanten Kollisionen)

— ,Freigabe Ausfiihrung“ = kollisionsfrei

- ,As-Built* = kollisionsfrei, Abweichungen nachgefiihrt.

AF 04: Modellbasiertes Raumbuch, Ausstattungs- und Bauteillisten

Das im Projekthandbuch vorgegeben Raumprogramm und die zugehdrigen Kenn-
zahlen lassen sich aus dem Gesamtkoordinationsmodell in vorgegebener Struktur
und Inhalt ableiten.
Folgende Produkte werden aus dem BIM Gesamtkoordinationsmodell abgeleitet:
— Flachenliste nach SIA 416
— Raumliste mit allen relevanten Attributen und Zuordnung zu SIA 416
— Raumtypenbuch mit Attribuierung und Zuordnung Raum-Raumtyp
— Tdrliste
— Nutzungseinheiten
Beginnend mit Leistungsphase 5 zusatzlich:
— Raumbuch mit Attribuierung, enthaltenen fest installierten Ausstattungen,
technischen Komponenten und Betriebsmitteln.
— Turliste vollstandiger Attribuierung (Elektro, Sicherheit, Material)
— Anlagenliste TGA komplett
— Nutzungseinheiten, Raume und Turen sind mit einer eindeutigen Nummer
gem. Vorgabe versehen, die Gber den Planungs- und Erstellungsprozess
konstant bleibt.
Zuordnung zu den Sicherheitszonen (gem. Sicherheitskonzept)
Fir jeden Raum sind die enthaltenen Ausstattungen (BKP9, Sanitér-, Kiichenmo-
bel, etc.) erfasst oder widerspruchsfrei geometrisch ableitbar.
Alle Listen (u.a. Ausstattung, Bauteile, Raume, Turen, Anlagen) lassen sich aus
dem BIM Gesamtkoordinationsmodell ableiten.

AF 05: Mengengeriste und Mengenverfolgung mit Modellbezug

Alle Modellobjekte sind Elementklassen und Bauteiltypen zugeordnet.

Alle Bauteiltypen sind einer Kostengruppe nach BKP und eBKP-H sowie einer Po-
sition im Baubeschrieb / Bauteilkatalog zugeordnet.

Die Ableitung der Mengen nach diesen Gliederungen ist aus dem BIM Modell m6g-
lich.

Die Versionierung relevanter Modellstdnde erlaubt eine Mengenverfolgung tber
alle Phasen und erméglicht Visualisierungen der Mengenveranderungen.
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13.6 AF 06 Kostenplausibilisierung mittels BIM-Modell

13.7

13.8

AFO05 wird durch den AF06 um den Bezug zu Kosten erweitert.
Dazu sind die Klassifizierungen gem. AF05 folgendermal3en erweitert:
— Jeder Bauteiltyp ist einer Kostenverantwortung zugeordnet.
— Jeder Bauteiltyp ist einer Kostenposition zugeordnet.
Damit lasst sich die Zusammenstellung der Kosten den Modellobjekten und Men-
gen gegenuberstellen und folgendermassen auswerten:
— vollstandige Zuordnung der Modellobjekte zur Kosten-Verantwortung.
— vollstandige Zuordnung der Modellobjekte zu den ermittelten Kostenpositio-
nen.
— Visualisierung von Schnittstellen
— Modellmengen vs. Kostenposition
— Veranderung der Modellmengen in den einzelnen Klassifizierungen.
Veranderung der Modellmengen in den Teilobjekten.

AF 07: Unterstitzung der Projektentwicklung und Vermarktung

Das BIM Gesamtkoordinationsmodell wird inkl. Aussenanlagen und Kontext dem
AG regelmassig zur Verfugung gestellt und fur die Vermarktung genutzt.

Es ermdglicht virtuelle Rundgange durch das spatere Gebaude und erleichtert die
Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern.

Die Fachmodelle werden fir die Visualisierung im jeweiligen Modellstand tber-
nommen. Es muss keine Nachbearbeitung durch den Modellautor erfolgen.
Daneben lassen sich die relevanten Kennzahlen (z.B. SIA 416 Flachen) aus den
Modellen ohne Nachbearbeitung ableiten. Voraussetzung hierfiir ist das phasen-
gerechte Beflllen der vorgegebenen Attribute.

AF 08: Digitale Baudokumentation gem. Definitionen FM/Betrieb (BIM2FM)

Vorgaben fir die elektronische Dokumentation sind in die Ausschreibung an die
relevanten Unternehmer zu integrieren.
Alle fur die Bewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt relevanten Modellobjekte sind
im Modell vorhanden und lassen sich widerspruchsfrei im BIM Modell identifizieren.
Alle Modellobjekte sind folgenden Klassen zugeordnet:

— Gewerk

— Ausfiihrendes Unternehmen

— Anlage
Alle instandhaltungsrelevanten Modellobjekte sind zusatzlich mit den relevanten
Produktinformationen der Komponente versehen.
Die Attribute gem. Elementplan sind nachgefuhrt
Die Dokumentation Gewerk, Unternehmer, Anlage und Komponente (Produkt)
werden digital abgelegt.
Produkt- und Unterhaltsdokumente sowie Garantieunterlagen sind digital erfasst
und den Gewerken, Unternehmern, Anlagen und Komponenten zugeordnet.
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13.9 AF 09: Digitale Mangelliste, BIM2Field

Eine zentrale Mangelverwaltung unterstiitzt die Leitung der Ausfiihrung und erlaubt
eine proaktive, transparente und effiziente Qualitatssicherung sowie Nachfiihrung
des Gesamt-Koordinationsmodells als As-Built Modell.

Méngel und Aufgaben werden direkt auf der Baustelle elektronisch erfasst, mit Fo-
tos dokumentiert und mit Ortsbezug (und somit mit Modellbezug) gespeichert.
Vor Abnahme sind durch den Unternehmer alle Informationen (z.B. Hersteller, Pro-
dukt) zu den verbauten, instandhaltungsrelevanten Komponenten tabellarisch der
BIM Gesamtkoordination fiir den Import zu Ubergeben.

Die Teil-, Gewerke- und Endabnahmen werden mittels elektronischer Formulare
und Fotodokumentation im selben System vorgenommen und erganzen die elekt-
ronische Baudokumentation.

Eventuelle, unternehmerseitige 3D Planung in den Phasen der Erstellung miissen
kohéarent zum Gesamtmodell aufgebaut sein und werden vor Ausfiihrung durch die
BIM Gesamtkoordination auf Kollisionen gepruft und freigegeben.

13.10 AF 10: Ausschreibungsspezifikation mit Modellbezug

AFO05 wird durch den AF09 um den Bezug zu den Ausschreibungspaketen erwei-

tert.

Dazu sind die Klassifizierungen gem. AF05 folgendermassen erweitert:

- Jeder Bauteiltyp / Modellobjekt ist einem Ausschreibungspaket und Unter-
nehmer zugeordnet

- Erfassung von Vergabestatus pro Ausschreibungspaket und Gewerk.

- Zuordnung von ausfiihrendem Unternehmer pro Ausschreibungspaket.

Die BIM Fahigkeit ist mindestens in den Hauptgewerken von den Unternehmern

nachzuweisen.

Pro Vergabepaket wird durch die BIM Gesamtkoordination ein Modellstand abge-

legt, der einen spateren Mengenvergleich ermdglicht.

Die Versionierung relevanter Modellstdnde erlaubt eine Mengenverfolgung tber

alle Phasen und ermdglicht die Visualisierung der Ausschreibungspakete und

Mengenveranderungen.

Der Modellstand der Vergabe ist pro Vergabepaket deutlich zu kennzeichnen und

abzulegen.

Unternehmer erhalten auf Wunsch das BIM Gesamtmodell als Grundlage der ei-

genen Planung und Kalkulation. Der Modellautor haftet nicht fiir Fehler in den aus

dem Modell enthommenen Mengen.

Seitens Unternehmer ist den Mengen des Leistungsbeschriebs Prioritat vor den

Modellmengen einzurdumen. Der Modellautor haftet nicht fir die Korrektheit ent-

nommener Mengen.

13.11 AF 11: Zertifizierung mit Modellbezug

Die fur die Klassifizierung und Bewertung relevanten Eigenschaften sind als Werte
den Bauteiltypen zugeordnet.

Technische Merkblatter und Bauteileigenschaften sind im Modell referenziert.

Die relevanten Mengen pro Klassifizierung sind im Modell vorhanden.
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13.12 AF 12: Werkplanung mit Modellbezug

- Die Leistungspositionen BIM sind den Ausschreibungspaketen beizulegen.

- Der Umfang der Ausschreibung an BIM Leistungen in den einzelnen Vergabepa-
keten wird vor Versand mit der BIM Gesamtkoordination abgestimmt.

- Die Modelle der Ausfuihrungsplanung LPH5 dienen den Unternehmern als Basis
zur Erstellung der Werkplanung.

- Die Ausfiihrungsplanung enthélt bei Ubergabe an die Unternehmer keine relevan-
ten Kollisionen mehr (=kollisionsarm).

- Jeder Unternehmer erhélt ein Fachmodell, welches nur den definierten Lieferum-
fang sowie die relevanten Schnittstellenobjekte enthalt (z.B. Liftungsgerat fir Kon-
densatleitung).

13.13 AF 13: Modellbasierte 4D Bauablaufsimulation

— Die fur die Simulation des Bauablaufs notwendigen Objekte sind in einem separaten
Fachmodell enthalten, sowie mit Zeit- oder Etappeninformationen versehen und er-
lauben so eine Visualisierung des Bauablaufs.

13.14 AF 14: Modellbasierte Baulogistik

—  Anliefer- und Lagerflachen sind in einem eigenen Fachmodell modelliert und mit den
relevanten Attributwerten (z.B. Flache, Gewerk, Unternehmerzuordnung) versehen.
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14. Anhang B: Inhaltsdefinitionen
14.1 Disziplinubergreifende Definitionen der Modellinhalte
Fertigstellungsgrad (LOD) |Geometrie (LOG) Alphanumerik (LOI) Produkte

Erh6éhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie

LOD 100

— Réaumliche Koordination

— Grobe Mengenausziige

— SlA-Flachenauswertungen
— Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M.1:100

— Grundstiick und Kontext
— Geometrie

— Platzreservation

— Vordimensionierung

— Raume

— Tragstruktur

— Fassade

LOI 100

— widerspruchsfreie Zuordnung
aller Bauteile zu Elementklas-
sen

— Typ und Funktion des Bauteils

— Bauteilmengen (z.B. Flache)

— Geschossbezug

— Raumnummer

— Grundlegende Bauteilmengen

— Variantenvergleich als ver-
gleichbare Struktur und Inhalte

— Volumetrisches Gesamt-
modell im Bebauungskon-
text,

— Katasterplan mit Zufahrten

— Raumen und Nutzungsein-
heiten mit eindeutiger Num-
merierung, nach SIA 416
auswertbar

— Plane M. 1:200 / 1:100

— Wohnungsliste, Wohnungs-
mix, Vermietungseinheiten

LOD 200

Aussparungsplanung

— Kollisionsprifung
Typbasierte Mengengeriiste

— Erstellung Raumliste inkl. Nut-
zungseinheiten

LOG 200 = M.1:100

— raumbegrenzende Ob-
jekte und Fassade

— Sperrzonen

— Geometrie und Aufbauten
bauphysikalisch konsoli-
diert

— Haustechnikelemente ent-
halten

— Schachtbelegung und
Auskreuzungen

— Brandschutzzonierung

— Aussparungsvorschlage

— geometrische Kollisionen
in neuralgischen Punkten
gelost

LOI 200 zusatzlich

— Typisierte Bauteile

— Tdrnummer

— grundlegende Attribute der
Fachplanung

— Bauteileigenschaften Bauphy-
sik

— Brandschutz, Schallschutz

— Materialisierung

— Aufbauten und Produktvor-
schlag

— Zuordnung zu BKP und eBKP-
H widerspruchsfrei mdglich

— Plane M. 1:100 / 1:50

— Mengenauszuge

— Energienachweise

— Kostenstellenzuordnung,
Fassadenflachen Griin-
dung und Dachaufbau nach
SIA 4186,

— Grundlage KV

— Doku Brandschutzkonzept

— Raumliste gem. Raumpro-
gramm und im Projekt-
pflichtenheft definierten In-
halten ab Modell generier-
bar,

— Tdrliste gem. Vorlage mit
allen phasenspezifischen
Attributen

— Fensterliste

— widerspruchsfreie Klassifi-
zierung der Ausstattungs-
elemente

LOD 300
«AS-PLANNED»

— Provisorische Ausfiihrungspla-
nung
— Ausschreibungsgrundlage

LOG 300 = M.1:50

— Aussparungsvorschlage
«Provision for void» kon-
solidiert

— Abhéngigkeiten von ande-
ren Bauteilen bereinigt

— Kohérenter Schichtenriss

LOI 300 zuséatzlich
— Ausschreibungsspezifikationen

— Ausschreibungsplane M.
1:50

— Abgrenzung Ausschreibun-
gen

— Abgrenzung Unternehmer

— Verfolgung Baufortschrit

— Prifung der Mengen auf
Korrektheit

— Grundlage der Ausschrei-
bungsdokumente

— Kollisionsarmes Modell
ohne relevante Kollisionen

Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

tel +41 43 500 25 12
info@kaulquappe.com
www.kaulquappe.com
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14.2 Disziplinibergreifende Definitionen (Fortsetzung)

Fertigstellungsgrad (LOD) |Geometrie (LOG) Alphanumerik (LOI) Produkte
[Help g Hel[eRe VRN NI | OG 350 = M.1:50 LOI 400 zusatzlich — sektorenweise Koordination
»Freigabe zur Ausfiihrung“ — Ausfiihrungsplanung — Verortung Ausfiihrungsdetails der unternehmerseitigen
— Ausfiihrungsplanung — Ausfihrungsreif koordi- — Verortung Wandansichten, Werkplanung .
— Koordination Werkplanung niert Auszugsplane — Ausfuhrungsplane M. 1:50
- Méangelmanagement — Koordinierte Ausspa- — Integration Produktspezifikatio- |~ Schalungsplane M. 1:50
— Grundlage fiir die digitale Ab- rungsplanung nen — ausgeschriebene Mengen

o nahmen - Abhangungen Haustech- |- Integration Anlagenbeschrif- - Kollisionsfreies Modell

= nik tung

2 — Anpassung Dimensionen |- Brandschottklassifizierung

% Produkte

fg_ LOD 500 = LOG 350 + LOI 500 [gNelepcis{oil R0} LOI 500 zusétzlich — Revisionsplane M. 1:50

<~ «AS-BUILT» — As-built-Modell ~ Verweise auf Dokumente nach- |~ Kollisionsfreies Modell

® Bauwerksdokumentation - Nachgefiihrte Produkte gefuhrt - Nachgefihrtes As-built Mo-

2 | — Ubertrag ins CAFM System und Dimensionen der Un- |- Hinterlegen der definierten AG | dell als Grundlage des

= Grundlage fiir Betrieb, War- ternehmerleistungen seitigen Objektgliederung Ubertrags in das FM

= tung — Integration des Informations-

% riicklaufs der Unternehmer in

k=) die Modelle

5 — Produkt- und Herstellerinforma-

= tionen

2 — Betreiberinformationen

_E - Garantien

2 — Bedienungsanleitungen, Pro-

i duktbeschreibungen

— Anlagen (Standort, Typ, Bau-
jahr, usw.) und Haustechnik-
komponenten

— Dokumentation Betriebsmittel
und Maschinen

— Brandschutzklappen inkl. Pro-
dukt des Unternehmers erfasst

Tabelle 2: Ubersicht Level of Development (LoG / Lol) Fortsetzung

Kaulquappe AG tel +41 43 500 25 12
Badenerstrasse 141 info@kaulquappe.com 26
CH-8004 Zirich www.kaulquappe.com
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14.3 Fachdisziplin Architektur

Kantonsspital
St.Gallen

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

Erhéhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie
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Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

LOD 100

— Raumliche Koordination
— Grobe Mengenausziige
— Flachenausziige SIA 416
Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M. 1:200

— Platzreservation

— Vordimensionierung

— Flachen der vermietbaren
Raume und Wohnungen

LOI 100

— widerspruchsfreie Zuordnung al-
ler Bauteile zu Elementklassen

— Typ und Funktion des Bauteils

— Bauteilmengen (z.B. Flache)

— Geschossbezug

— Raumnummer

— Fassadenflache und Material
Fassade

— Attriubierung gem. Attributliste
(3 Attribute pro Phase)

— Leitmodell Architektur als
Grundlage der Koordina-
tion neuralgischer Punkte

— Raumliste ab Modell

— Vergleich Soll-Ist Giber re-
levante Kennzahlen
Raumprogramm

LOD 200

— Aussparungsplanung
— Kollisionsprifung
— Typbasierte Mengengeriste

Erstellung Raumliste inkl. Nut-

zungseinheiten

LOG 200 = M. 1:100

— raumbegrenzende Objekte
und Fassade

— Geometrie und Aufbauten
bauphysikalisch konsolidiert

— Brandschutzzonierung

— Alle neuralgischen Punkte
geometrisch gelost

— Unterhaltsrelevante Flachen
im Allgemeinbereichen und
Umgebung

— Fenster- und Turflachen im
Allgemeinbereiche

— Materialisierung der ver-
mietbaren Raume und Woh-
nungen

— Bodenflachen in Allgemein-
bereichen und Tiefgarage

LOI 200 zusatzlich

— Abgestimmter Raumname,
Raumtyp, Raumnummer zur
Verortung der Attribute der
Fachplanung

— Verantwortete Raumeigenschaf-
ten

— Materialisierung

— Bauteileigenschaften Brand-
schutz und Bauphysik instanz-
basiert in relevanten Bauteilen
eingetragen

— Aufbauten und Produktvor-
schlage

— Zuordnung zu BKP und eBKP-H
widerspruchsfrei méglich

— Energiebedarf., Energiebezugs-
flache

— Leitmodell Architektur als
Grundlage der Koordina-
tion und des interdiszipli-
naren Bauteilkatalogs und
Raumbuch

— Vergleich Soll-Ist

LOD 300
,»AS PLANNED*
— Ausschreibungsgrundlage

LOD 400 = LOG 350 + LOI 400

»Freigabe zur Ausfiihrung“
— Montageplanung

— Koordination Montageplanung

— Méngelmanagement Bau-
stelle

— digitale Abnahmen
Produktspezifikation

LOD 500 = LOG 350 + LOI 500

,AS BUILT“

— Bauwerksdokumentation

— Weiterverarbeitung in den
Systemen des Betriebs- und
Unterhalts

LOG 300 = M. 1:50

— Aussparungsvorschlage
«provision for void» konsoli-
diert

— Abhangigkeiten von ande-
ren Bauteilen bereinigt

— Koharenter Schichtenriss

— Relevante Ausstattungen fir
die Vermietung, z.B. Kiihl-
schréanke inkl. Produkt

— Koordinierte Aussparungs-
planung ins Modell eingear-
beitet

LOI 300 zusatzlich

— Fenster und Material, Lieferant

— abgestimmte Typennamen

— Ausschreibungsspezifikationen
auf BIM Datenbank nachgefuhrt

— Leitmodell Architektur als
Grundlage der Koordina-
tion und des interdiszipli-
naren Bauteilkatalogs und
Raumbuch sowie zur
Ubersicht tiber die Aus-
schreibung

— Weitgehend kollisions-
freies Modell

LOG 350 = M. 1:50

— Ausfuhrungsreif koordiniert
— Abhangungen, Unterkon-
struktionen

LOI 400 zusatzlich

— Verortung Ausfiihrungsdetails
(Bezug Bauteil-Detail)

— Verortung Wandansichten, Aus-
zugsplane

— Kollisionsfreies Modell vor
Erstellung

— Ableitung der Ausfih-
rungsplane aus dem Mo-
dell bis M. 1:50

— Widerspruchsfreie Raum-
nummern als Grundlage
der Bauabnahmen

LOG 350 = M. 1:50

— Nachfuihrung zum «As-built»
Modell

— Abgrenzung der Modellin-
halte mit unternehmerseiti-
ger Montageplanung (z.B.
Fassadenmodell)

LOI 500 zusétzlich

— Koordination und Priifung der
unternehmerseitigen Informati-
onserfassung:

- Produkt- und Herstellerinfor-
mationen

- Betreiberinformationen

- Garantien

- Verweise auf Handbticher

— «As-built» Modell aller Ar-
chitekturbauteile

— Integration der Unterneh-
mermodelle

tel +41 43 500 25 12
info@kaulquappe.com
www.kaulquappe.com
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14.4 Fachdisziplin Bauingenieur / Tiefbau

Kantonsspital
St.Gallen

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

<< Erhéhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie
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Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

LOD 100

— Platzreservationen
Vordimensionierung

— Réaumliche Koordination
Grobe Mengenausziige
— Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M. 1:200
— Sperrzonen, Freihaltezonen

LOI 100

widerspruchsfreie Zuordnung
aller Bauteile zu Elementklas-
sen

Typ und Funktion des Bauteils
Bauteilmengen (z.B. Flache)
Geschossbezug

Zuarbeit Dimensionierung Trag-
werk Leitmodell

Tragend, Material etc.

— Fachmodell Sperrzonen
— Fachmodell Griindung

LOD 200

— Aussparungsplanung
Kollisionsprifung

— Typbasierte Mengengeruste
Erstellung Raumliste inkl. Nut-
zungseinheiten

LOG 200 = M. 1:100

— Sperrzonen inkl. Spannka-
bel, Konsolen etc.

— Baugrube als Storkanten-
modell

— Baumeister ausserhalb Ge-
béaude

— Fundation (Streifen, Pfahle
etc.)

— Grundwasserspiegel

LOI 200 zusatzlich

Abgestimmter Typenname aller
Tragwerksbauteile mit Leitmo-
dell

grundlegende Attribute auf BIM
Datenbank nachgefiihrt
Materialisierung (z.B. Beton-
giite, Wanne)

Klassifizierung Bewehrungsge-
halt

— Fachmodell Sperrzonen

— Fachmodell Griindung

— Fachmodell Baugrube

— Fachmodell Rohbau Um-
gebung

LOD 300
,»AS PLANNED*
— Ausschreibungsgrundlage

LOD 400 = LOG 350 + LOI 400
»Freigabe zur Ausfiihrung“

— Werkplanung

— Koordination Werkplanung

— Méngelmanagement Bau-
stelle
digitale Abnahmen
Produktspezifikation

LOD 500 = LOG 350 + LOI 500
»AS BUILT*

— Bauwerksdokumentation

— Weiterverarbeitung in den
Systemen des Betriebs- und
Unterhalts

LOG 300 = M. 1:50

— Baugrube mit Konstruktion
(z.B. Nagelwand)

— Baumeister ausserhalb Ge-
béaude, Zufahrten, Stutz-
mauern, Schachte

— Rohbau inkl. eingearbeiteter
koordinations-, und ausfih-
rungsrelevanter Aussparun-
gen

— Kernbohrungen

— bereichsweise Kollisions-
freiheit vor Erstellung Scha-
lungspléane

LOI 300 zusatzlich

Detaillierte, mit Leitmodell ab-
gestimmte Typennamen aller
Tragwerksbauteile
Ausschreibungsspezifikationen
nachgefuhrt

— Fachmodell Sperrzonen

— Fachmodell Griindung

— Fachmodell Baugrube

— Fachmodell Rohbau Um-
gebung

— Fachmodell Rohbau als
Grundlage Schalungs-
pléane

— Samtliche Schalungs-
pléane bis 1:50 sind aus
dem Fachmodell Bauin-
genieur abgeleitet.

LOG 350 = M. 1:50

— Schalungspléane ab Fach-
modell Rohbau und Umge-
bung

LOI 400 zusatzlich

Verortung Ausfuhrungsdetails
Integration Produktspezifikatio-
nen

— Fachmodell Sperrzonen

— Fachmodell Griindung

— Fachmodell Baugrube

— Fachmodell Rohbau Um-
gebung

— Fachmodell Rohbau

— Schalungsplane ab
Fachmodell

LOG 350 = M. 1:50

— Nachfuihrung der Modelle
Grindung, Baugrube, Roh-
bau und Umgebung als As-
built-Modelle

LOI 500 zusatzlich

Nachfiihren der effektiv ausge-
fuhrten Spezifikationen auf BIM
Datenbank

Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen
Einpflegen Garantien

— Fachmodell Sperrzonen

— Fachmodell Griindung

— Fachmodell Baugrube

— Fachmodell Rohbau Um-
gebung

— Fachmodell Rohbau

— Schalungspléane ab
Fachmodell

tel +41 43 500 25 12
info@kaulquappe.com
www.kaulquappe.com
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14.5 Fachdisziplin HLKK

Kantonsspital
St.Gallen

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

<< Erhdhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie
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Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

LOD 100

— Platzreservationen
Vordimensionierung

— Raumliche Koordination
Grobe Mengenausziige
— Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M. 1:200

— Vordimensionierung
Schachtkonzept, Lagenkon-
zept

— Grobe Leitungsfiihrung

LOI 100

widerspruchsfreie Zuordnung
aller Bauteile zu Elementklas-
sen

Typ und Funktion des Bauteils
Bauteilmengen (z.B. Flache)
Geschossbezug
Raumtypenzuordnung der Bau-
teile (Anzahl pro Raumtyp)
Koordinationsrelevante
Raumeigenschaften und Anfor-
derungen

Attriubierung gem. Attributliste
(3 Attribute pro Phase)

Fachmodell Heizung
Fachmodell Luf-
tung/Klima

Fachmodell gewerbliche
Kalte

LOD 200

— Aussparungsplanung
Kollisionspriifung

— Typbasierte Mengengeriste
Erstellung Raumliste inkl. Nut-
zungseinheiten

LOG 200 = M. 1:100

— Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter
HLKK-Objekte

— Schachtbelegung mit Lei-
tungen

— Horizontalverteilung

— Konzept Aussparungen und
Einlagen

— Anlagenkonzept konsolidiert

LOI 200 zusatzlich

Systemzuordnung
Medienkoordination auf
Raumtypbasis

Pflege HLKK-Attribute fur
Raume, Ausstattungsobjekte
und HLKK-Objekte auf Typba-
sis

Wirkzonen

Fachmodell Heizung
Fachmodell Luf-
tung/Klima

Fachmodell gewerbliche
Kalte

Fachmodell Ausspa-
rungsvorschlage und
Einlagen

LOD 300
»AS PLANNED*
— Ausschreibungsgrundlage

LOD 400 = LOG 350 + LOI 400
»Freigabe zur Ausfiihrung“

— Werkplanung

— Koordination Werkplanung

— Méngelmanagement

— Grundlage fur digitale Abnah-
men und Baustellen QS

LOD 500 = LOG 350 + LOI 500
,»AS BUILT*

— Bauwerksdokumentation

— Ubertrag ins CAFM System

— Grundlage fir Betrieb, War-
tung

LOG 300 = M. 1:50

— Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter
HLKK-Objekte

— Schachtbelegung konsoli-
diert

— Aussparungsvorschlage
und Einlagenmodell konsoli-
diert

— Anlagen konsolidiert

LOI 300 zusatzlich

Definitionen fur Typen und In-
stanzen nachgefihrt
Medienkoordination raumscharf
Attributierung objektscharf
Anlagenzuordnung im Modell
ableitbar

Fachmodell Heizung
Fachmodell Luf-
tung/Klima

Fachmodell gewerbliche
Kélte

Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

— Ausfuhrungsreif koordinierte
HLKK-Objekte, Schachtbe-
legung, Horizontalvertei-
lung, Anlagen, Aussparun-
gen inkl. Einlagen

— Koordination Deckenplane
mit Leitmodell

— Abhangungen, Unterkon-
struktionen

LOI 400 zusatzlich

Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen
Spezifikationen der Einlagen
Fihren Identifikation der be-
triebsrelevanten Komponenten
(z.B. ID Heizungsverteiler)
Einpflegen der fir die Geb&u-
deautomation relevanten Attri-
bute in die Objekte

Fachmodell Heizung
Fachmodell Luf-
tung/Klima

Fachmodell gewerbliche
Kalte

Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

— Nachfuihrung des Modells
— Objekte, Anlagen als As-
built-Modell

LOI 500 zusatzlich

Nachfiihren der effektiv ausge-
fuhrten Spezifikationen
Abnahme und QS Produkt- und
Herstellerinformationen
Einpflegen Garantien
Widerspruchsfreie Zusammen-
fihrung der Modelldaten mit
Daten der Gebaudeautomation
Heizanlagen inkl. Produkt des
Unternehmers erfasst
Monoblock Liiftung
Abzugshauben Kiiche

Fachmodell Heizung
Fachmodell Luf-
tung/Klima

Fachmodell gewerbliche
Kalte

Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

tel +41 43 500 25 12
info@kaulquappe.com
www.kaulquappe.com
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14.6 Fachdisziplin Sanitar, Sprinkler

Kantonsspital
St.Gallen

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

<< Erhdhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie
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Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

LOD 100

— Platzreservationen
Vordimensionierung

— Réaumliche Koordination
Grobe Mengenausziige
— Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M. 1:200

— Vordimensionierung
Schachtkonzept, Lagenkon-
zept

— Grobe Leitungsfiihrung

— Sprinklerkonzept

LOI 100

— widerspruchsfreie Zuordnung
aller Bauteile zu Elementklas-
sen

— Typ und Funktion des Bauteils

— Bauteilmengen (z.B. Flache)

— Geschossbezug

— Raumtypenzuordnung der Bau-
teile (Anzahl pro Raumtyp)

— Koordinationsrelevante
Raumeigenschaften und Anfor-
derungen

— Attriubierung gem. Attributliste
(3 Attribute pro Phase)

— Fachmodell Sanitar
— Fachmodell Sprinkler

LOD 200

— neuralgische Punkte geomet-
risch gelost

Kollisionspriifung

— Typbasierte Mengengeriste
Erstellung Listen und Mengen

LOG 200 = M. 1:100

— Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter

— Sanitarobjekte

— Schachtbelegung mit Lei-
tungen

— Horizontalverteilung

— Konzept Aussparungen und
Einlagen

— Sprinklerplan

LOI 200 zusatzlich

— Systemzuordnung

— Pflege Sanitarattribute fur
Raume, Ausstattungsobjekte
und Sanitérobjekte auf Typba-
sis

— Wirkzonen

— Fachmodell Sanitar

— Fachmodell Sprinkler

— Fachmodell Ausspa-
rungsvorschlage und
Einlagen

LOD 300
,»AS PLANNED*
— Ausschreibungsgrundlage

LOD 400 = LOG 350 + LOI 400
»Freigabe zur Ausfiihrung*

— Werkplanung

— Koordination Werkplanung

— Mangelmanagement

— Grundlage fir digitale Abnah-
men und Baustellen QS

LOD 500 = LOG 350 + LOI 500
»AS BUILT“

— Bauwerksdokumentation

— Ubertrag ins CAFM System

— Grundlage fir Betrieb, War-
tung

LOG 300 = M. 1:50

— Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter Sani-
tarobjekte

— Schachtbelegung konsoli-
diert

— Sprinklermodell konsolidiert
mit Produktvorschlagen

— Aussparungsvorschlage
und Einlagenmodell konsoli-
diert

LOI 300 zusatzlich

— Definitionen fiir Typen und In-
stanzen nachgefuhrt

— Attribuierung objektscharf

— Anlagenzuordnung im Modell
ableitbar

— Fachmodell Sanitar

— Fachmodell Sprinkler

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

— Ausfuhrungsreif koordinierte
Sanitarobjekte, Schachtbe-
legung, Horizontalvertei-
lung, Anlagen, Aussparun-
gen inkl Einlagen

— Koordination Deckenplane
Sprinkler mit Leitmodell

— Abhangungen, Unterkon-
struktionen

LOI 400 zusatzlich

— Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen

— Spezifikationen der Einlagen

— Fuhren Identifikation der be-
triebsrelevanten Komponenten

— Einpflegen der fur die Geb&u-
deautomation relevanten Attri-
bute in die Objekte

— Fachmodell Sanitar

— Fachmodell Sprinkler

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

— Nachfiihrung des Modells
— Anschlusse, Leitungen,
Sprinkler als As-built-Modell

LOI 500 zusatzlich

— Nachfuihren der effektiv ausge-
fuhrten Spezifikationen

— Abnahme und QS Produkt- und
Herstellerinformationen

— Einpflegen Garantien

— Widerspruchsfreie Zusammen-
fuhrung der Modelldaten mit
Daten der Geb&udeautomation

— Eindeutige Identifizierung der
betrieblich relevanten Abnah-
mepunkte im Modell als Ob-
jekte

— Wasserzahler

— Fachmodell Sanitér

— Fachmodell Sprinkler

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

tel +41 43 500 25 12
info@kaulquappe.com
www.kaulquappe.com
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14.7 Fachdisziplin Elektrotechnik und techn. Beleuchtung

Kantonsspital
St.Gallen

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

<< Erhdhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie
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Kaulquappe AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zurich

LOD 100

Platzreservationen
Vordimensionierung
Raumliche Koordination
Grobe Mengenausziige
Uberpriifung Konzepte

LOG 100 = M. 1:200

Vordimensionierung
Schachtkonzept, Lagenkon-
zept

Grobe Trassenfiihrung
Beleuchtungskonzept

LOI 100

— widerspruchsfreie Zuordnung
aller Bauteile zu Elementklas-
sen

— Typ und Funktion des Bauteils

— Bauteilmengen (z.B. Flache)

— Geschossbezug

— Raumtypenzuordnung der Bau-
teile (Anzahl pro Raumtyp)

— Koordinationsrelevante
Raumeigenschaften und Anfor-
derungen

— Attriubierung gem. Attributliste
(3 Attribute pro Phase)

— Fachmodell Elektro
— Fachmodell Beleuchtung

LOD 200

Aussparungsplanung
Kollisionspriifung
Typbasierte Mengengeriiste
Erstellung Raumliste inkl.
Nutzungseinheiten

LOG 200 = M. 1:100

Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter
Elektro-Objekte
Schachtbelegung mit Tras-
sen

Horizontalverteilung

Flucht- und Notstromaus-
stattung

Konzept Aussparungen und
Einlagen

LOI 200 zusatzlich

— Systemzuordnung (Notstrom,
etc)

— Medienkoordination auf
Raumtypbasis

— Pflege Elektro-Attribute fir
Raume, Ausstattungsobjekte
und Elektro-Objekte auf Typba-
sis

— Wirkzonen

— Fachmodell Elektro

— Fachmodell Beleuchtung

— Fachmodell MSR

— Fachmodell Ausspa-
rungsvorschlage und
Einlagen

LOD 300
,»AS PLANNED*

Ausschreibungsgrundlage

LOD 400

Ausflihrungsplanung
Koordination Werkplanung
Méangelmanagement
Grundlage fur digitale Ab-
nahmen und Baustellen QS

LOD 500
Bauwerksdokumentation
Ubertrag ins CAFM System
Grundlage fir Betrieb, War-
tung

LOG 300 = M. 1:50

Geometrie und Position ko-
ordinationsrelevanter
Elektro-Objekte
Schachtbelegung konsoli-
diert

Beleuchtungsmodell konso-
lidiert mit Produktvorschl&-
gen
Aussparungsvorschlage
und Einlagenmodell konsoli-
diert

LOI 300 zusatzlich:

— Definitionen fiir Typen und In-
stanzen nachgefuhrt

— Medienkoordination raumscharf

— Attributierung objektscharf

— Anlagenzuordnung im Modell
ableitbar

— Fachmodell Elektro

— Fachmodell Beleuchtung

— Fachmodell MSR

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

Ausfiihrungsreif koordinierte
Elektro- und Beleuchtungs-
Objekte, Schachtbelegung,
Horizontalverteilung, Anla-
gen, Aussparungen inkl.
Einlagen, Beleuchtung
Koordination Deckenpléane
mit Leitmodell
Abhéngungen, Unterkon-
struktionen

LOI 400 zusatzlich

— Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen

— Spezifikationen der Einlagen

— Fahren Identifikation der be-
triebsrelevanten Komponenten
(z.B. ID Elektroverteiler, WLAN)

— Einpflegen der fur die Gebau-
deautomation relevanten Attri-
bute in die Objekte

— Fachmodell Elektro

— Fachmodell Beleuchtung

— Fachmodell MSR

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

LOG 350 = M. 1:50

Nachfiihrung des Modells
Objekte, Anlagen, Beleuch-
tung als As-built-Modell

LOI 500 zusatzlich

— Nachfuhren der effektiv ausge-
fuhrten Spezifikationen

— Abnahme und QS Produkt- und
Herstellerinformationen

— Einpflegen Garantien

— Widerspruchsfreie Zusammen-
fuhrung der Modelldaten mit
Daten der Gebaudeautomation

— Fachmodell Elektro

— Fachmodell Beleuchtung

— Fachmodell MSR

— Fachmodell Aussparun-
gen und Einlagen

tel +41 43 500 25 12
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14.8 Fertigstellungsgrade und Modellinhalte der Fachdisziplin Brandschutz

Abgrenzung:
- Fachexperte Brandschutz leistet inhaltliche Zuarbeit zum Leitmodell Architektur
- Autor Leitmodell Gbertragt Anforderungen an Wande, Decken und Bodenaufbauten
auf die Bauteile
- Autor Leitmodell versieht Raume, die speziellen Brandschutzanforderungen unter-
liegen mit entsprechender Kennzeichnung (z.B. Fluchtkorridor)
- Grund: Fur die effiziente Koordination (z.B. Platzierung von Brandschutzklappen)
missen die grundlegenden Brandschutzanforderungen im Leitmodell vorhanden

sein.

Prufung:
- Fachexperte Brandschutz priift die Planableitungen aus dem Leitmodell.
- Im Zweifelsfall gilt die Planunterlage des Fachexperten Brandschutz

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

LOD 100

Platzreservationen

— Vordimensionierung
Raumliche Koordination
— Grobe Mengenausziige
Uberpriifung Konzepte

— keine BIM Leistungen

LOI 100

— Allgemeine Brandschutzan-
forderungen fir relevante
Bauteiltypen, Raume und Zo-
nen auf BIM Datenbank ein-
getragen

— BIM GK Modell mit zonen-
scharf definierten Brand-
schutzanforderungen

LOD 200

neuralgische Punkte geomet-
risch geldst

— Kollisionsprufung
Typbasierte Mengengeriiste
— Erstellung Listen und Mengen

— keine BIM Leistungen

LOI 200 zusétzlich

— Definition Brandabschnitte

— Definition Fluchtwege

— Spezifikation Entrauchung

— Spezifikationen Léschposten
im Gebéaude

— Spezifikationen Brandschutz
Technikanlagen

— Definition Fluchtwege

— Spezifikation Entrauchung

— Spezifikationen Léschposten
im Gebéaude

— Spezifikationen Brandschutz
Technikanlagen

— fur alle relevanten Bauteilty-
pen auf BIM Datenbank ein-
getragen

— BIM GK Modell mit bauteiltyp-
scharf und raumscharf defi-
nierten Brandschutzanforde-
rungen

— Koordiniertes Fachmodell mit
allen Aussparungsvolumen,
inkl. Feuerwiderstandklassen
und Schottungsarten

LOD 300
,»AS PLANNED“
— Ausschreibungsgrundlage

<< Erhdhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie

— keine BIM Leistungen

LOI 300 zusatzlich

— Konsolidieren der Spezifikati-
onen aus LOD 200 und er-
ganzen Produktvorschlage

— BIM GK Modell mit bauteil-
scharf definierten Brand-
schutzeigenschaften und bei-
spielhaften Produktvorschla-
gen

LOI 400 zusétzlich

— Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen

— Spezifikationen der Einlagen

— Fuhren Identifikation der be-
triebsrelevanten Komponen-
ten

— keine BIM Produkte

LOI 500 zusétzlich

— Nachfuhren der effektiv aus-
gefuihrten Spezifikationen

— Abnahme und QS Produkt-
und Herstellerinformationen

— keine BIM Leistungen

OD 400 O 0 OIZ0J)l — keine BIM Leistungen
O OD 500 O 0 OJRN0l — keine BIM Leistungen
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14.9 Fertigstellungsgrade und Modellinhalte der Fachdisziplin Bauphysik

Abgrenzung:

- Fachexperte Bauphysik leistet inhaltliche Zuarbeit zum Leitmodell Architektur

- Autor Leitmodell Gibertragt Anforderungen an Wande, Decken und Bodenaufbauten
auf die Bauteile

- Grund: Fur die effiziente Koordination (z.B. Wande) missen die grundlegenden Bau-
physikanforderungen im Leitmodell vorhanden sein.

Prifung:

- Fachexperte Bauphysik priift die Planableitungen aus dem Leitmodell.
- Im Zweifelsfall gilt die Planunterlage des Fachexperten Bauphysik

Fertigstellungsgrad

Geometrie (LoG)

Alphanumerik (Lol)

Lieferobjekte BIM

LOD 100

Platzreservationen
Vordimensionierung
Raumliche Koordination
Grobe Mengenausziige
Uberpriifung Konzepte

— keine BIM Leistungen

Allgemeine Bauphysik- und
Akustikanforderungen fir re-
levante Bauteiltypen, Raume
und Zonen auf BIM Daten-
bank eingetragen

— BIM GK Modell mit zonen-
scharf definierten Brand-
schutzanforderungen

LOD 200

neuralgische Punkte geomet-
risch geldst

Kollisionspriifung

Typbasierte Mengengeriiste
Erstellung Listen und Mengen

— keine BIM Leistungen

zusétzllich:

Spezifikationen winterlicher
Warmeschutz
Spezifikationen sommerlicher
Warmeschutz
Spezifikationen hygienischer
Waérmeschutz
Spezifikationen Behaglichkeit
und thermische Ergonomie
Spezifikationen Feuchte-
schutz

Spezifikationen Regenschutz
Spezifikationen Bauakustik
Spezifikationen Raumakustik
fur alle relevanten Bauteilty-
pen auf BIM Datenbank ein-
getragen

— BIM GK Modell mit bauteiltyp-
scharf und raumscharf defi-
nierten Bauphysikeigenschaf-
ten

<< Erhodhung Fertigstellungsgrad Alphanumerik und Geometrie

LOD 300
,»AS PLANNED*

Ausschreibungsgrundlage

— keine BIM Leistungen

zusétzlich:

Konsolidieren der Spezifikati-
onen aus LOD 200 und er-
ganzen Produktvorschlage

— BIM GK Modell mit bauteil-
scharf definierten Bauphysikei-
genschaften und beispielhaf-
ten Produktvorschlagen

— keine BIM Leistungen

LOI 400 zusatzlich

Integration und QS Produkt-
und Herstellerinformationen
Spezifikationen der Einlagen
Fihren Identifikation der be-
triebsrelevanten Komponen-
ten

— keine BIM Produkte

— keine BIM Leistungen

LOI 500 zusétzlich

Nachfiihren der effektiv aus-
gefuhrten Spezifikationen
Abnahme und QS Produkt-
und Herstellerinformationen

— keine BIM Produkte
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