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22:00 Uhr. wahrend dem Tag.

et - Deckbelagsarbeiten bis Mitte Nachtschicht. Restliche Zeit (ca. 4h) bis zur

hnet. Verkehrsfreigabe am Morgen um 05:00 Uhr wird zur Belagsauskihlung genutzt.
it - Verkehrsumstellung am Sonntag von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr (2+0) bis am

Hinweis Bauzeiten Amsteq - Teiftal Siid (Arbeiten Tag und Nacht):
- Arbeitszeit pro Woche in der Nacht: 33 Stunden (je 2 Schichten Belag und FZRS).

- Arbeitszeit pro Woche am Tag: 32 Stunden (2 Schichten FZRS).

- Bauzeit in der Nacht jeweils von 19:30 Uhr (So) resp. 20:30 Uhr bis 04:30 Uhr.

- Bauzeit fir Belagserstellung mit 1 Equipe in der Nachtschicht gerechnet.

L - Bauzeit fir Erstellung FZRS mit 2 Equipen pro Schicht (Tag und Nacht) gerechnet.
1). - Belagsarbeiten fiir Binderschicht bis am Morgen um 04:30 Uhr. Auskihizeit erfolgt

Montagmorgen von 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr (1+1).
- Verkehrsumstellung vom Montag bis Mittwoch von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr (2+0)
| bis am Morgen von 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr (1+1).
- Verkehrsumstellung am Donnerstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (2+2).
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