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Hinweis Bauzeiten Amsteq - Teiftal Stid (Arbeiten Tag und Nacht):

- Arbeitszeit pro Woche in der Nacht: 33 Stunden (je 2 Schichten Belag und FZRS).

- Arbeitszeit pro Woche am Tag: 32 Stunden (2 Schichten FZRS).

- Bauzeit in der Nacht jeweils von 19:30 Uhr (So) resp. 20:30 Uhr bis 04:30 Uhr.

- Bauzeit fiir Belagserstellung mit 1 Equipe in der Nachtschicht gerechnet.

- Bauzeit fur Erstellung FZRS mit 2 Equipen pro Schicht (Tag und Nacht) gerechnet.

- Belagsarbeiten fiir Binderschicht bis am Morgen um 04:30 Uhr. Auskiihizeit erfolgt
wahrend dem Tag.

- Deckbelagsarbeiten bis Mitte Nachtschicht. Restliche Zeit (ca. 4h) bis zur
Verkehrsfreigabe am Morgen um 05:00 Uhr wird zur Belagsauskiihlung genutzt.

- Verkehrsumstellung am Sonntag von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr (2+0) bis am
Montagmorgen von 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr (1+1).

- Verkehrsumstellung vom Montag bis Mittwoch von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr (2+0)
bis am Morgen von 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr (1+1).

- Verkehrsumstellung am Donnerstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (2+2).
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