S Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion
Canton de Berne Tiefbauamt
Dienstleistungszentrum

Ausgabe 2021

Projektierung und Realisierung der Kantonsstrassen

Leistungstabelle fir Bauingenieure (Teilphasen Vorprojekt bis Inbetriebnahme/Abschluss)

Projektnummer: 20155

Projektbezeichnung: Ersatzneubau Zaunbrticke und Strassenausbau
vVertragsnummer:

Projektleiter Auftraggeber: J.Herrmann, OIK |

Hinweise zu den vorangehenden Leistungsphasen

Die Leistungen fir die vorangehenden Phasen (Strategische Planung, Vor-, Planungs- oder Machbarkeitsstudie) sind im Bedarfsfall projektspezifisch separat festzulegen und offerieren zu lassen.
Als Grundlagen kénnen dazu die SN 640 026 und 027 wie auch die Ordnung SIA 103, 2014 herangezogen werden.

Erlauterung zu den Leistungselementen

- Anzubietende Leistungen als - Gesamtleiter und/oder Fachplaner und/oder Bauleiter: siehe Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung.

- Leistungsbeschreibung - Die zu erbringenden Leistungen basieren auf der Ordnung SIA 103, 2014 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen
den Phasen 3, 4 und 5) und den Normen SN 640 026a - 640 031. Sie enthalten zudem die Erganzungen und Prazisierungen des Auftraggebers.

- Leistungselemente in der Spalte "Besonders zu vereinbarende Leistungen” sind zu erbringen, wenn sie nicht durchgestrichen sind! Sie sind wo nétig im For-
mular B, Bestimmungen zur Ausschreibung, prazisiert.

- Leistungen des Auftraggebers werden von ihm erbracht, wenn sie nicht durchgestrichen sind.
- Text durchgestrichen - Nicht verlangte Leistungselemente sind durchzustreichen und nicht zu léschen.

Mitgeltende Grundlagen fur die Bestimmung des Leistungsumfangs
- Vertragsentwurf und Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung
- www.bvd.be.ch/planerkoffer, insbesondere:

- Checkliste Inhalt Projekthandbuch, Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA)
- Arbeitshilfe Standards Kantonsstrassen, TBA

- Checkliste Technischer Bericht, TBA

- Musterdossier Strassenplan, TBA

- Weisung Abschlussakten, TBA

- Richtlinie "Prifung und Bewertung der Angebote”, TBA (verfuigbar unter www.bvd.be.ch/tba - Publikationen - Beschaffung Leistungen)

1/34


http://www.bvd.be.ch/planerkoffer
http://www.bve.be.ch/tba

Kanton Bern
Canton de Berne

1 Begriffsdefinitionen zu den Leistungen des Auftraggebers

Begriff

Bedeutung

Fihren des Projekts

Ermdoglichen der Abstimmung des Projekts
mit Behérden, Amtern und weiteren

Genehmigen

Freigeben

Festlegen

Leiten eines Verfahrens

Unterstitzen

Prifen

Priifen auf Ubereinstimmung

Prifen auf Plausibilitat

Zur Kenntnis nehmen

Bestatigen

Durchfiihren

Der Auftraggeber fuhrt das Projekt mit den durch ihn zu erbringenden Leistungen Uber den Gesamtleiter und den Oberbauleiter, indem er diesen die entsprechenden
Aufgaben, Rechte und Pflichten Gibertragt

Der Auftraggeber knupft im Bedarfsfall die nétigen Erstkontakte und deponiert das Anliegen

Der Auftraggeber bestatigt i.d.R. schriftlich oder durch Unterschrift, dass der Inhalt eines Dokuments oder ein Ergebnis seinen Absichten entspricht, vollstéandig und
soweit ersichtlich sachlich korrekt ist

Er Ubernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Grundlagen des Ingenieurs, welche zum Inhalt des Dokuments resp. zum Ergebnis fihren

Er holt im Bedarfsfall die Genehmigung beim kompetenten, tibergeordneten Organ ein

Der Auftraggeber bestéatigt nur die Vollstandigkeit des thematischen Umfangs, die Ubereinstimmung mit den formellen Vorgaben und erméglicht so die Weiterverwen-
dung des Ergebnisses resp. der Dokumente
Die Verantwortung fir die sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber entscheidet tiber einen Vorschlag oder Antrag des Gesamtleiters oder des Oberbauleiters
Der Auftraggeber erlasst eine fur die Projektbeteiligten verbindliche Vorgabe oder einen verbindlichen Ablauf

Der Auftraggeber bestimmt den Ablauf und koordiniert diesen mit (ibergeordneten Organen und involvierten Amtern und Fachstellen
Er steuert das Projektteam in diesem Ablauf Gber den Gesamtleiter

Der Auftraggeber bringt sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrung, aber im Bedarfsfall auch seine ihm zur Verfiigung stehenden Daten ein
Der Auftraggeber nimmt an Besprechungen, Verhandlungen u. dgl. teil
Die Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Ergebnisses verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber prift ein Dokument oder ein Ergebnis in Bezug auf formelle und sachliche Richtigkeit wie auch auf Vollstandigkeit; damit ist keine Genehmigung
verbunden
Er gibt dem Verfasser den fiir inn erkennbaren Uberarbeitungs- resp. Korrekturbedarf bekannt

Der Auftraggeber priift ein Dokument oder ein Ergebnis auf die Ubereinstimmung mit dem Inhalt eines anderen oder mit seinen hierfiir bezeichneten Vorgaben

Der Auftraggeber beurteilt Gberschlagig, ob ein Ergebnis im zu erwartenden Rahmen liegt
Die Verantwortung fir die Vollstédndigkeit und sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber anerkennt, dass ein Dokument oder ein Ergebnis vorliegt, ohne dieses in irgend einer Form zu prifen

Der Auftraggeber beurteilt die Begriindung oder Darlegung eines Sachverhalts durch den Ingenieur als nachvollziehbar
Die Verantwortung bezuglich Vollstandigkeit und Richtigkeit verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber erledigt eine Aufgabe mit seinen eigenen Ressourcen
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2 Zuerbringende Allgemeine Leistungen in allen Teilphasen

Allgemeine Leistungen des Auftraggebers

Allgemeine Leistungen des Fachplaners

- Das Fuhren des Projektes,
- das Erméglichen der Abstimmung des Projektes mit Behérden, Amtern und Weiteren,

- das Uberpriifen und ggf. Aktualisieren der Aufgabenstellung und der Risikoanalyse aus Sicht des Auftragge-
bers beim Beginn einer neuen Teilphase,

- die Bestimmung der Projektstruktur (Teilprojekte, Objekte etc.), der Grundsatze zur Aufbau- und Ablauforgani-
sation, zur Finanzierung und Kostenstruktur sowie zur Dokumentation,

- die Auswahl des Projektteams mit Beschreibung der Rechte, Kompetenzen und Pflichten der Beteiligten,

- das Festlegen der Regeln fur den Informationsfluss und -austausch sowie fur die Verarbeitung und den Aus-
tausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten und Dritten,

- das Festlegen der Regeln und des Verfahrens bei Projektéanderungen.

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters

- Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. sicherstellen der fachlichen Ab-
stimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-Schwerpunkte tGber das Projekt
bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verandern,

- das Uberwachen der zielkonformen und genehmigungsfahigen Projektierung und Ausfiihrung des Vorhabens
nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbesondere die Beaufsichtigung der Zielerreichung hinsichtlich
Quialitat, Kosten und Terminen wie auch die Steuerung der diesbezuglich nétigen Massnahmen und das Vor-
schlagen von Massnahmen bei Abweichungen,

- die Umsetzung der Vorgaben fir die Aufbau- und der Ablauforganisation,

- die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen,

- die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber bzw. das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und
das Herbeiftihren der Entscheide,

- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom Auftraggeber wahrgenommen
wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im Rahmen der festgelegten Kompetenzen,
- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung:
- des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung der Auf-
gaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern,

- des Rechnungswesens,

- des Nachtragsmanagements,

- der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen,
o des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,

- die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose ulber das ganze Projekt in
den Phasen Projektierung und Realisierung,

- das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen
Vorphase bzw. der geféllten Entscheide und veréanderten Umsténde,

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den Beteiligten und Dritten, soweit
sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten Gbertragen sind,

- die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide,
- die Archivierung der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammengefuhrten Projektunterlagen.
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- Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der beteiligten Fach-
leute in seinem Aufgabenbereich,

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen in seinem Aufga-
benbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

- das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde

- die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die Beaufsichtigung,
Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualitét, Kosten und Terminen,

- die laufende Uberpriifung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und Normenkonformitét
der Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich,

- das laufende Bereinigen seiner Ergebnisse aufgrund der Berichte des Priifingenieurs wie auch ggf.
des Auditors im Fall eines Road Safety Audits oder des Akustikers im Falle einer larmrechtlich we-
sentlichen Anderung der Anlage Larmimmissionen,

- die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters,
- das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kantonalen Fachstellen

- die Formulierung von Antragen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrundlagen sowie das
Herbeiflhren von Entscheiden, welche fur das Erbringen seiner Arbeiten erforderlich sind,

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte bei Beginn und Ab-
schluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verandern,

- das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen in seinem Aufgabenbereich, namentlich
aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der geféllten Entscheide und veréanderten
Umsténde,

- die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich,
- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

- die Teilnahme an Projektleitungs- und fachubergreifenden Koordinationssitzungen

- die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen.

Allgemeine Leistungen des Bauleiters

Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung.

Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufga-
ben, nach den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich:

- die Vertretung des Bauherrn oder des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern und Lieferan-
ten,

- die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualitat,
Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und Verantwortung.

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der
Baustelle. Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen wahrend
der Bauausfuhrung auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Priifungen gem. Kontroll- resp.
Q-Plan. Sie stellt die fir das Ausmessen nétigen Grundlagen und die Durchflihrung der Baukontrolle
durch die Fachplaner sicher.
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3 Phase Projektierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

31 Vorprojekt

Grundlagen:

- Beurteilung Handlungsbedarf bzw. Projektpflichtenheft

- Planungs-, Machbarkeits- oder Vorstudie (vgl. Ausschreibungsunter-

lagen)

- Weitere Projektierungsgrundlagen (vgl. Ausschreibungsunterlagen)
- Evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens fur die Grundsatzlésung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:
- Projekt bezuglich Nutzen und Wirtschaftlichkeit optimiert

- Wirkung des Vorprojekts entspricht dem kantonalen Referenzstandard

- Konsens Uber das resp. die Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzept(e) liegt vor

- Vernehmlassung und Mitwirkung sind erfolgt, die Ergebnisse sind im Bericht dokumentiert und beurteilt

- Variantenentscheid ist gefallt

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

311 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft
- Aktualisiertes Projektorga-
nigramm

-Genehmigt das Projektpflichten-
heft

Gesamtleiter
-Weiterbearbeiten, ggf. erstmaliges Erstellen des Projektpflichtenheftes (Be-

Gesamtleiter
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

o -Gibt die Ablauf- und Aufbauorgani-  schreiben der Aufgabenstellung) gemass Arbeitshilfe Standards Kantonsstras-  _grarbeiten-des-Projekthandbuchs-fil
-Ablauforganisation sation fur die Teilphase frei sen dieProjektierungsphase
'Kf’_mm““'lf(a“ons' und Par- | egt das Kommunikations- und -Schlagt die einzubeziehenden Fachstellen vor

tizipationskonzept Partizipationskonzept fest und lei- - Entwerfen und umsetzen der Aufbau- und Ablauforganisation inkl. vorschlagen  Fachplaner
tet dessen Umsetzung des Sitzungswesens . ) .
-f\nallyse dgf PFOJSekH'S'ken Uknd -Bestimmen der Regeln fiir die Verarbeitung und den Austausch von Daten und  serhalb-des Fachbereichs
estlegen der Q-Schwerpunkte aus i i i ili . ) . . . .
Sicht%es AuftrQaggebersp Informanonen zwischen den P-rOJek-tbetelllgten -Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- -Bestimmen des Vorgehens bei Projektanderungen Spezi : iR
) k/lgtlte_tlijas Verrrl_rer;]mlassungs- und -Planen, koordinieren und durchfiihren der Vernehmlassung und der Mitwirkung  pom
Itwir ungs‘ve a- ren ) und durchfuihren von Vorabklarungen fiir spatere Genehmigungen und Bewilli-
-Beschafft die nétigen Kredite fur gungen
e/'e Ffolekt'irgng ung: SChI'eS?t die -Organisieren und durchfiihren der stufengerechten Information, der Abstim-
derl_re;]ge n;' ﬂen Wer'] eren, et: or- mungen und Verhandlungen mit den Landeigentiimern, Anstdssern, Behdrden
eriichen Au -ragne mern a ) und Werkleitungseigentimern, soweit sie fiir die Losungsfindung nétig sind
-Klart ab, ob eine UVP erforderlich
ist
. . Fachplaner
-Unterstitzt den Gesamtleiter bei achp ‘a- © . L u ) .
den Abstimmungen und Verhand- -Organisieren und durchfiihren der nétigen Abklarungen und Abstimmungen mit
lungen mit den Landeigentimern, den einzubeziehenden kommunalen und kantonalen Fachstellen
Anstossern, Behdrden und Werk-
leitungseigentiimern
- Unterstitzt den Fachplaner bei
den Abklarungen und Abstimmun-
gen mit den Fachstellen
D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021 4/34
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31.2 - Aktualisierte und vervoll-
sténdigte Projektgrundla-
gen

-Fachubergreifende und
fachspezifische Nutzungs-
vereinbarungen und Pro-
jektbasis

- Schriftliche Stellungnah-
men oder Entscheide von
Behoérden im Rahmen der
Vernehmlassung

-Vorprojekt

-Vor- und Hauptbericht zu
Umweltvertraglichkeit
(nicht Gegenstand des
Auftrags des Ingenieurs)

Beschrieb und
Visualisierung

Projektgrundla-
gen

Projektkon-
zepte

- Stellt Unfallstatistik und allfallig
vorhandene verkehrstechnische
Grundlagen wie Verkehrszahlen,
Geschwindigkeitsmessungen etc.
zur Verfugung

- Festlegen spezieller Vorgaben zu
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz
etc.

- Erteilt Auftréage an Dritte zur Be-
schaffung/Erarbeitung fehlender
Daten, Grundlagen und Spezialab-
klarungen auf Antrag des Gesamt-
leiters

Gesamteiter

- Zusammenstellen, Uberprufen und beurteilen der vorhandenen Projektgrundla-
gen und -unterlagen wie auch der bisherigen Ziele und Vorgaben (insbeson-
dere auch Kostenvorgaben)

- Beschaffen und zusammenstellen ergéanzender, verfigbarer Grundlagen, ins-
besondere rechtlicher Grundlagen (massgebende Gesetze und Verordnungen,
Bauvorschriften, Inventare usw.), Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen
wie:

- Beanspruchung der Verkehrsanlagen und Angaben zum Verkehr

- Topografie, Baugrund (Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie), zur bebauten
Umgebung, zu Verkehrswegen und Zufahrten, Werkleitungsnetz, Trinkwas-
serfassungen, Raumplanung, Klima, Umwelt, Naturgefahren usw.

-Festlegen und beantragen aller fiir die Zielerreichung nétigen, noch fehlenden
Daten, Grundlagen und Spezialabklarungen sowie einholen der erforderlichen
Offerten

-Erarbeiten der Vorgaben fir die fachlbergreifende Nutzungsvereinbarung

Fachplaner

- Uberpriifen und beurteilen der vorhandenen Projektgrundlagen und -unter-la-
gen wie auch der bisherigen Ziele und Vorgaben hinsichtlich der fachspezifi-
schen Belange

-Vervollstandigen, ggf. erstmaliges Erstellen der Schwachstellenanalyse ge-
mass Arbeitshilfe Standards Kantonsstrassen

-Beurteilen des Bedarfes und bestimmen der fehlenden fachspezifischen Daten
und Grundlagen, namentlich zum Zustand und der Belastung der vorhandenen
Strassenanlage inkl. aller Bestandteile und des Baugrunds, und erforderlichen
Spezialabklarungen sowie beantragen der Beschaffung

Gesamtleiter

Fachplaner

- Bereinigt und genehmigt die Ziel-
vereinbarung im Dialog mit der
Gemeinde

- Priift die fachiibergreifende Nut-
zungsvereinbarung auf die Uber-
einstimmung mit der Zielvereinba-
rung

Gesamtleiter
- Erstellen der aufgabenspezifischen Konzepte, insbesondere:

- Entwerfen der Zielvereinbarung zwischen Auftraggeber und Gemeinde als
Grundlage fir die fachlbergreifende Nutzungsvereinbarung zwischen Auftrag-
geber und -nehmer

- Festlegung der Qualitatsstandards des Bauwerkes und der Bauwerksanlagen
bzw. der Strassenanlage und ihrer Bestandteile

- Bestimmen der Massnahmen zur Begrenzung der Umweltbelastung zum Ein-
halten der gesetzlichen und normativen Vorschriften in der Betriebsphase

-Ubertragen der Konzepte in die und entwerfen der fachiibergreifenden Nut-
zungsvereinbarung

Fachplaner

-Vorschlagen der Konzepte beziiglich Verkehr und Geometrie, Betrieb und Ge-
staltung, insbesondere das geometrische Normalprofil

-Mengenangaben zur Nutzungsleistung abschéatzen
- Entwerfen der fachspezifischen Nutzungsvereinbarung

Gesamtleiter

Fachplaner

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021
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-Vorbereiten der Projektbasis

L6ésungsmog-
lichkeiten

-Genehmigt das bzw. die Verkehrs-
und Betriebs- sowie Gestaltungs-
konzept(e)

-Nimmt Wirkungsnachweis 1 zur
Kenntnis und priift dessen Plausi-
bilitat

- Bestétigt die definitive Variante fur
das Vorprojekt auf Grund des Ver-
gleichs

Gesamtleiter

-Vorschlagen von Art und Anzahl der Lésungsmaoglichkeiten (Varianten)

-Erarbeiten und bereitstellen des Konzepts fir den Variantenvergleich

-Zusammenstellen der Losungsmdglichkeiten und Bewertungen der Fachplaner

-Zusammenstellen von Vorschlagen fur allfallige Anpassungen der Rahmenbe-
dingungen

-Vergleichen und bewerten der Losungsmaglichkeiten inkl. durchfiihren des
Wirkungsnachweises 1

-Begriinden der Bestvariante und des Antrags zu deren Weiterbearbeitung inkl.
allenfalls anzupassender Rahmenbedingungen

Fachplaner

- Ausarbeiten und darstellen von méglichen Lésungen im festgelegten Umfang,
ggf. unter Berlcksichtigung der Ergebnisse des Umweltvertraglichkeitsbe-
richts, namentlich:

beurteilen und vertiefen der Ergebnisse einer allfalligen Studie und der we-
sentlichen technischen Rahmenbedingungen, des Umfelds und der Umwelt

ausarbeiten der Losungsmaoglichkeiten (Verkehrs-, Betriebs- und Gestal-
tungskonzepte)

entwerfen der Tragwerke fur die Kunstbauten in Varianten
vordimensionieren aller Anlageteile und der Kunstbauten

-Uberschlagiges Ermitteln der Kosten (+/- 30 %) und darstellen der fir den Vari-

antenvergleich nétigen Daten fur alle Varianten.

-Beschreiben resp. darstellen der Auswirkungen der einzelnen Varianten hin-
sichtlich Zielerreichung, Kosten, Termine, Sicherheit und Umwelt (insbeson-
dere L&rm)

-Untersuchen und beurteilen der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw.
bestehenden Betrieb

-Variantenvergleich: Beurteilen und bewerten gemass Konzept wie auch tber-
prifen der Zielerreichung (Wirkungsnachweis 1) und begriinden der weiter zu
verfolgenden Variante

-Formulieren von Vorschlagen fir allféllige Anpassungen der Rahmenbedin-
gungen

Gesamtleiter

- Durchfuhren von Orientierungs- und
Partizipationsanlassen

Fachplaner

- Mitwirken bei Orientierungs- und Parti-
zipationsanlassen

Vorprojekt - Genehmigt die Nutzungsvereinba-

rungen

Gesamtleiter
- Fertigstellen der fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung
-Zusammenstellen der Plane und Berichte der verschiedenen Fach- und Aufga-

Gesamtleiter

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

benbereiche zum Vorprojektdossier -Nachhaltigkeitsbeurtellung-gemass
Vorlage TBA, falls Kostenzu Lasten
Fachplaner ] L o
- Fertigstellen der Nutzungsvereinbarung und erarbeiten der Projektbhasis WWWNWM
- Abschliessendes Abstimmen der gewéhlten Losung mit den kommunalen und
kantonalen Fachstellen wahrend dem:
-Weiterbearbeiten und darstellen der gewahlten Losung fir die Strassenanlage Fachplaner ) )
und aller ihrer Bestandteile gemass Art. 1 Strassenverordnung bzw. fir alle -Erstellen-desFachberichts-als Feil-des
Projektinhalte in Planen und Berichten (Technischer Bericht gem. Vorlage Umweltvertraglichkeitsberichts
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TBA, Darstellung und Umfang/Inhalt der Plane geméss SN 640 033 ff), insbe-

sondere auch weiterbearbeiten und darstellen:

- der Geometrie und Hauptabmessungen der Strassenanlage und aller Be-
standteile, Anpassungen an angrenzenden Bauten und Anlagen wie auch der
gestalterischen Massnahmen

- der Verkehrsfuihrung, Signalisation und Markierung, Betriebs- und Sicher-
heitsausriistung (BSA) und Unterhaltseinrichtungen und -anlagen etc.

- der Flachen fur Baustelleninstallationen, des Bauablaufs und der Bauverfah-
ren, des Deponiekonzepts sowie der Verkehrsfihrung wahrend des Baus

- der notwendigen flankierenden Massnahmen fur die Umfeldnutzung wéahrend
des Baus

- der Massnahmen zum Umweltschutz bzw. (Ersatz-)Massnahmen, die sich
aus dem Umweltvertraglichkeitsbericht oder den akustischen Abklarungen zu
den Larmimmissionen ergeben

- des Nachweises der Machbarkeit

- Erstellen eines fiir Laien versténdlichen Projektplans mit evtl. skizzenhaften,
raumlichen Darstellungen wichtiger Elemente, Zonen u. dgl., jedoch ohne tech-
nische Angaben und ohne Konstruktionslinien ("Gestaltungsplan™)

-Weiterbearbeiten und Darstellen der
Massnahmen zum Larmschutz, die
sich aus den akustischen Abklarungen
ergeben.

Vorentschiede -Nimmt den aktualisierten Wir-

kungsnachweis 1 zur Kenntnis und

prift dessen Plausibilitat
- Entscheidet, ob der kantonale

Standard erreicht bzw. Ubertroffen

ist

- Genehmigt den Mitwirkungsbericht

- Legt fest, welche Elemente eine
Zusatzbestellung der Gemeinde
sind

Gesamtleiter

- Prufen des Wirkungsnachweises 1 fur die gewahlte Losung und der Beurtei-
lung des Fachplaners, ob kantonaler Standard erreicht ist

- Zusammenstellen der fiir behdrdliche Vernehmlassung und o6ffentlichen Mitwir-
kung notwendigen Unterlagen

-Verfassen des Mitwirkungsberichts inkl. Beurteilung der Ergebnisse der Ver-
nehmlassung und Mitwirkung wie auch der Bewilligungstauglichkeit und aufzei-
gen zweckmassiger Projektanpassungen und des Verbesserungsbedarfs

-Beurteilen, welche Elemente eine Zusatzbestellung der Gemeinde sind

-Bestimmen und auflisten der im Strassenplanverfahren zu koordinieren und zu
beantragenden Bewilligungen und Ausnahmebewilligungen

Fachplaner

- Aktualisieren des Wirkungsnachweises 1 fiir die gewahlte Losung und beurtei-
len, ob kantonaler Standard erreicht ist, aufzeigen und begriinden von Abwei-
chungen und ihrer Konsequenzen

-Vorbereiten der fur die behordliche Vernehmlassung und 6ffentlichen Mitwir-
kung notwendigen Unterlagen

-Beurteilen und darstellen der Ergebnisse der Vernehmlassung und Mitwirkung
wie auch der Bewilligungstauglichkeit und aufzeigen zweckmassiger Projekt-
anpassungen und des Verbesserungsbedarfs

Gesamtleiter

. . - Srel
zur Festlegung der Verfahren

Fachplaner

ihilfe_bei .

31.3

- Kostenbericht mit
Genauigkeit von * 20%

Kosten / Finan-
zierung

- Ggf. Wirtschaftlichkeitsbe-

-Gibt den Kontenplan bzw. Struktur

Gesamtleiter

Gesamteiter

rechnung fur die Kostenschatzung vor -Uberpriifen und harmonisieren der Kostenschétzungen der Fachplaner sowie  -Mithilfe bei-der Lésung-ven-Finanzie-
-Ggf. Kennzahlen -Nimmt Kostenschatzung resp. zusammenfiihren zum Kostenbericht mit Genauigkeit von + 20 % rungsproblemen
Kostenbericht zur Kenntnis
7134
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-Erstellen des Nachweises der Fi-
nanzierbarkeit

Fachplaner
-Ermitteln der voraussichtlichen Kosten (Genauigkeit + 20 %) im Fachbereich,
namentlich:

- Baukosten der Strassenanlage inkl. aller Bestandteile und Anpassungen an
angrenzenden Bauten und Anlagen bzw. Baukosten der Projektinhalte in sei-
nem Fachbereich

- Kosten fur samtliche temporéren Massnahmen wéhrend des Baus

- Kosten fur Massnahmen zum Umweltschutz (insbesondere Larm, siehe
oben) bzw. (Ersatz-)Massnahmen aus dem Umweltvertraglichkeitsbericht

- Kosten fir Grundstiickerwerb und Entschadigungen, Honorare und weiterer
Kosten gemass Kontenplan des Projekts

- Risikokosten (Grundlage: Risikoanalyse)

- Aufteilung der Kosten in Neu- resp. Ausbauanteile sowie Substanzerhal-

tungsanteile wie auch Kosten zu Lasten Kanton, Gemeinde (Zusatzbestel-
lung) und Dritter

Fachplaner

31.4 Termine -Entscheidungsorientierter
Ablauf- und Terminplan fur
die Teilphase - - -
-Zweckmassiges generel- Stellt Randbedingungen (Eckter- Gesamtleiter Gesamtleiter
les Realisierungspro- mine, Meilensteine) fr den Ter- -Erarbeiten eines entscheidungsorientierten generellen Ablauf- und Termin- -
gramm minplan auf plans fiir die Teilphase tiber das gesamte Projekt
-Nimmt den Ablauf- und Termin- - Aufstellen eines zweckmaéssigen, generellen Realisierungsprogrammes ab Fachplaner
plan zur Kenntnis Vorprojekt bis Inbetriebnahme iiber das Projekt )
-Nimmt das Realisierungspro-
gramm zur Kenntnis Fachplaner
-Erarbeiten eines entscheidungsorientierten generellen Ablauf- und Termin-
plans fur die Teilphase Uiber den Fachbereich
- Aufstellen eines zweckmassigen, generellen Realisierungsprogrammes ab
Vorprojekt bis Inbetriebnahme fur den Fachbereich
315 Dokumentation -Vorprojektdossier inkl.

Kostenbericht

-Entscheid Gber das wei-
tere Vorgehen

und Abschluss

-Gibt das Vorprojekt fur die
néchste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet tber das weitere Vorge-
hen

Gesamtleiter

-Zusammenstellen der fur die Vernehmlassung und Mitwirkung nétigen Unterla-
gen

-Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide zum Vorpro-
jektdossier

Fachplaner
-Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fiir den Fachbereich

Gesamtleiter

Fachplaner

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021
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3 Phase Projektierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

32 Bauprojekt

Grundlagen: - Vorprojekt

- Ergebnisse der Vernehmlassung und der Mitwirkung

- Vorentscheide der Behorden

Ziel: - Projekt und Kosten sind optimiert und genehmigungsféahig (angemessenes Projekt)

- Wirkungsnachweis ist erbracht
- Allféllige Zusatzbestellung der Gemeinde ist vereinbart
- Termine fur die Ausschreibung und Realisierung sind definiert

- Projekt ist definiert und baureif: Sdmtliche fir die Ausschreibung der Ausfuhrungsarbeiten erforderlichen Pro-

jektunterlagen liegen vor

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
Dokumente des Auftraggebers tungen
321 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft

- Projekthandbuch mit u. a.
Aufbau- und Ablauforgani-
sation

- Aktualisiertes Kommunika-
tions- und Partizipations-
konzept

-Genehmigt das Pflichtenheft

-Gibt das Projekthandbuch* frei

-Uberpruft und erganzt das Kom-
munikations- und Partizipations-
konzept und leitet dessen Umset-
zung

Gesamtleiter

- Uberpriifen und aktualisieren des Pflichtenhefts geméss Arbeitshilfe Standards
Kantonsstrassen,

- Vertiefen, aktualisieren und erganzen des Projekthandbuchs, sofern in Ziff.
31.1 als zu erbringende Leistung definiert, ansonsten zusammentragen der er-
forderlichen, vorhandenen und erstellen der fehlenden Unterlagen (namentlich
Aufbau- und Ablauforganisation) und zusammenfuhren im Projekthandbuch*
gemass Checkliste Inhalt Projekthandbuch

Fachplaner

-Organisieren und durchfiihren der nétigen Abklarungen und Abstimmungen mit
den einzubeziehenden kommunalen und kantonalen Fachstellen

*Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht ver-
pflichtet, die vollstandigen Unterlagen gemass Checkliste in einem Projekt-
handbuch zusammenzufiihren. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. gehéren jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-
ren und Erganzen der fir die Leitung und Steuerung des Projekts nétigen Un-
terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies gilt fur den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Projektie-
rung.

Aus Griinden der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Projekt-
handbuch" verwendet.

Gesamtleiter

- Mitwirken bei der Offentlichkeitsar-
beit

Fachplaner
ausserhalb-desFachbereiches
- Mitwirken bei der Offentlichkeitsar-
beit
desPQM

32.2 Beschrieb und  -Ergebnisse der zusatzli-
Visualisierung chen Erhebungen bzw.
Projektgrundla- Unters'u'chungen B
gen -Aktualisierte und vollstan-

dige Projektgrundlagen

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

- Erteilt Auftrage an Dritte zur Be-
schaffung/Erarbeitung fehlender

Gesamtleiter

- Uberpriifen, verifizieren und aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen
und -unterlagen, Vorgaben und Ziele auf Ebene Projekt

Gesamtleiter
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

-Bauprojekt mit Nutzungs-
vereinbarung(en), Projekt-
basis, Konzepten, Planen,
Beschrieben, Visualisie-
rungen, Modellen, Nach-
weisen

Ausfihrungsva-
rianten und Be-
wertung

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

bzw. ggf. Aktualisierung bestehen-
der Grundlagen, Untersuchungen
und Aufnahmen auf Antrag Ge-
samtleiter

-Genehmigt die Nutzungsvereinba-
rungen

-Veranlassen bzw. beantragen von zum Erreichen des Phasenziels notwendi-
gen Ergadnzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezial-
abklarungen, Zustandsanalysen, Bestandaufnahmen etc. und einholen der er-
forderlichen Offerten (nach Teilphasenabschluss mussen die Grundlagen voll-
standig und in der nétigen Qualitat vorhanden sein)

- Abklaren und Darstellen der Randbedingungen fiir den Bauablauf, die Baustel-
leneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustelle, den Materialfluss und
die Deponien wie auch fiir die Verkehrsabwicklung wahrend des Baus

- Erstellen der Entscheidungsgrundlagen fiir diese Phase

- Aktualisieren der fachuibergreifenden Nutzungsvereinbarung

- Abschliessendes Klaren der im Strassenplanverfahren zu koordinieren und zu
beantragenden Bewilligungen und Ausnahmebewilligungen

Fachplaner

-Uberprifen und verifizieren der bisherigen Projektgrundlagen und -unterlagen,
Vorgaben und Ziele hinsichtlich aller fachspezifischen Belange

-Vervollstandigen und aktualisieren der eigenen Grundlagen

- Aktualisieren von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen, soweit sie im
Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen und zur Erreichung des Phasenziels
notwendig sind

-Beurteilen des Umfangs und Detaillierungsgrads und beantragen von zum Er-
reichen des Phasenziels notwendigen Erganzungen der fachspezifischen
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezialabklarungen, Zu-
standsanalysen, Bestandsaufnahmen etc., insbesondere auch im Bereich des
Baugrunds (Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie)

-Mithilfe beim Abklaren und Darstellen der Randbedingungen fir den Bauab-
lauf, die Baustelleneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustellen, den
Materialfluss wie auch fir die Verkehrsabwicklung wahrend des Baus

- Aktualisieren der fachspezifischen Nutzungsvereinbarung(en) und Projektbasis

Fachplaner

- Beurteilen der formalen, funktiona-
len und qualitativen Aspekte der
vorgeschlagenen Ausfuhrungsvari-
anten auf Ubereinstimmung mit
der Nutzungsvereinbarung

- Festlegen der fiir das Bauprojekt
weiter zu verfolgenden Ausfiih-
rungsvarianten

Gesamtleiter

-Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten, vorgeschlagenen Ausfiinrungsva-
rianten, allenfalls zur Uberarbeitung zurlickweisen

- Beantragen der weiter zu verfolgenden Ausfiihrungsvarianten und begrinden
beim Abweichen vom Vorprojekt

Fachplaner

-Bereinigen des Vorprojekts nach den Entscheiden des Auftraggebers

-Konkretisieren des Vorprojekts durch das Bearbeiten von Ausfiihrungsvarian-
ten aller Projektinhalte im Fachbereich, namentlich auch des Bauablaufs, der
Bauverfahren und der Verkehrsfihrung wahrend des Baus

-Erarbeiten von entsprechenden Konstruktions- und Materialkonzepten

-Uberschlagiges Berechnen und Dimensionieren der Strassenanlage inkl. aller
ihrer Bestandteile geméss Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektinhalte

Gesamtleiter
Due' N equ ARiassen-zurEnt

Fachplaner
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf der Ba-
sis der ausgewahlten Ausfihrungsvarianten, sofern einzelne Bestandteile oder
Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialisten im Rahmen se-
parater Auftrdge bearbeitet werden

-Festlegen der massgebenden Abmessungen, indem alle dazu notwendigen
Nachweise beziiglich Leistungsfahigkeit, Sicherheit, Tragsicherheit, Ge-
brauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit etc. stufengerecht durchgefiihrt werden

-Beurteilen und bewerten der mdoglichen Ausfiihrungsvarianten sowie vorschla-
gen und begriinden der zu wahlenden Lésung fur alle Projektinhalte in seinem
Fachbereich

-Ubernehmen der vom Akustiker bewerteten Larmschutzmassnahmen
-Bereinigen der Losungen nach den Entscheiden des Auftraggebers
-Begriinden beim Abweichen vom Vorprojekt in seinem Fachbereich

-Bearbeitern-spezieller Bewerttngs-
und-Beurteilungsverfahren-(Nutz-
wertanalysen-usw.}

Bauprojekt -Unterstiitzt bei den Verhandlungen Gesamtleiter Gesamtleiter
und Abstimmungen -Sicherstellen, dass in allen Fachbereichen die Vorgaben des TBA betreffend ~ -Projektieren-der-bkelogischen-Er-
- Nimmt Wirkungsnachweis 2 zur Detaillierungsgrad sowie Darstellungsform des Bauprojekts und dass die for- satzmassnahmen
Kenntnis und prift dessen Plausi- malen Anforderungen eingehalten werden -Erstellen-eines- Umweltvertraglich-
bilitat -Durchfiihren der notwendigen Verhandlungen und Abstimmungen mit Landei-  keitsberichtes
- Entscheidet, ob der kantonale gentiimern, Anstdssern und Behorden, soweit sie fur die technische und ge- -Unterstitzung-bei-kand—und-Recht-
Standard erreicht bzw. Gbertroffen  stalterische Losung, die temporaren Massnahmen wahrend des Baus und den  erwerb-Entschadigungen-Dritter;
ist temporéaren wie auch definitiven Landerwerb des Projekts nétig sind Beitragsrechnungen
- Legt allfallige Zusatzbestellungen  -Prifen des Wirkungsnachweises 2 fiir das Bauprojekt und der Beurteilung des
der Gemeinde fest Fachplaners, ob kantonaler Standard erreicht ist Fachplaner
Priift die Pl f die . . ) )
stimmung-mitderNutzungsvereil-  Fachplaner weltvertraglichkeitsberichtes
W -Auswerten der zusatzlichen, neuen und der aktualisierten Grundlagen -Weiterfihrende-Leistungen-firse-
-Ngrlnmft %gnélorge?;:hrllfgﬁngn Bau- _Erstellen des digitalen Gelandemodells bzw. der notwendigen Profile in Lage kundare BautelleEinrichtungen-und
g aut,” 1 .al.JVﬁt anre ,d'IeV und Hohe, soweit sie fiir die Bearbeitung und Darstellung des Bauprojekts, fir ~ stafiationen
aéJsEetenemnc dungBen, tIEIBI er das Vorausmass des Kostenvoranschlags sowie die Unterlagen der Submis- -Ausarbeiten-von-Visualisierungen
ﬁgnmzi:org“ng er Baustelle zur — gjon der Bauarbeiten notwendig sind. und-Gestaltungsplanen
Beurteilt die Genehmi fahi -Erstellen aller notwendigen Plane, Detailplane, Nachweise und Berichte fir die
'ke.ltjde' P;e' k?ne migungstanig- definitive, wirtschaftlich und technisch optimierte L6sung des Bauprojekts als
elt des Frojekts Grundlage fir die Bewilligung und soweit sie fir die Ausschreibung nétig sind
(Technischer Bericht gem. Vorlage TBA, Darstellung und Umfang/Inhalt der
Plane gemass SN 640 033 ff), dazu gehdren insbesondere:
- abschliessendes Uberpriifen und ggf. aktualisieren der fachspezifischen
Nutzungsvereinbarung(en) und der Projektbasis
- erstellen des Konzepts fiir den Unterhalt des Bauwerks
- definitive Projektierung und Dimensionierung der Strassenanlage inkl. aller
ihrer Bestandteile gemass Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektin-
halte im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf
der Basis der ausgewahlten Ausfuhrungsvarianten, sofern einzelne Be-
standteile oder Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialis-
ten im Rahmen separater Auftrdge bearbeitet werden
D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021 11/34
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)
des Auftraggebers

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- festlegen aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in

Ubereinstimmung mit dem Gesamtkonzept und den Unterhaltsbediirfnissen

inkl. des dazu nétigen Variantenstudiums

Ubernehmen der vom Akustiker dimensionierten Larmschutzmassnahmen

begriinden und beschreiben der Baustoff- und Produktewahl

detaillieren und festlegen von Bauablauf und -verfahren, Baustelleninfra-

struktur und -logistik inkl. Deponiekonzept mit u. a.:

- in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Vorgaben sowie Randbedingungen
optimierte Bautechnik und optimierter Bauvorgang

- Konzept zur Verwaltung, Deponierung und Wiederverwendung des Aus-
hubmaterials und der weiteren, relevanten Baustoffe

- Baugelénde und -installationen (Lage und Flachenbedarf) inkl. Nutzungs-

flachen z. B. fur Baustellenmaterial, voriibergehende Abstellplatze,
Wege, Baustellenzufahrt usw.)

- Ver- und Entsorgung der Baustelle
- Verkehrsfuhrung wahrend der Bauphasen

chungsausristung resp. -anlagen, soweit damit nicht ein anderer Fachpla-
ner beauftragt ist

definitives Nachweisen der Sicherheit, Leistungsfahigkeit, Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Projektinhalte

festlegen und darstellen der Markierung und Signalisation der Strassenan-
lage

flankierende Massnahmen fur die Umfeldnutzung wahrend des Baus

- erstellen von fur Laien verstandlichen Projektplanen mit evtl. skizzenhaften,

raumlichen Darstellungen wichtiger Elemente, Zonen u. dgl., jedoch ohne
technische Angaben und ohne Konstruktionslinien ("Gestaltungsplane")

- erstellen des Unterhaltsplans

-Durchfuihren des Wirkungsnachweises 2 und beurteilen, ob kantonaler Stan-
dard erreicht ist, aufzeigen und begriinden von Abweichungen und ihrer Kon-
sequenzen

-Beurteilen, welche Elemente Zusatzbestellungen der Gemeinde sind

definitive Projektierung der Betriebs-, Sicherheits-, Unterhalts- und Uberwa-

32.3 Kosten / Finan-  -Kostenvoranschlag mit ei-
zierung ner Genauigkeit von
+10 %
- Ggf. Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung und Kennzahlen

-Gibt den Kontenplan bzw. die Gesamtleiter

Struktur fiir den Kostenvoran- -Vorschlagen von Struktur und Detaillierungsgrad des Kostenvoranschlags auf-

schlag vor grund des Kontenplans des Auftraggebers

-Unterstltzt bei der Ermittiung der - zysammenfiihren und erganzen der Teil-Kostenvoranschlage der Fachplaner
Betriebs- und Unterhaltskosten zum Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von + 10 %

-Nimmt den Kostenvoranschlag zur - (Jperpriifen und beschreiben der Plausibilitit des Kostenvoranschlags auf-
Kenntnis grund von Erfahrungswerten

-Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags

Gesamtleiter

it e_be derLosungsfindung-be
rechnungen-und-Kennzahlen

Fachplaner
. -
haltskosten
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Canton de Berne

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)
inkl. begriinden von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential

Fachplaner
-Ermitteln des Kostenvoranschlags einschliesslich der Risikokosten im Fachbe-
reich gemass den Vorgaben des TBA, inklusive:
- bestimmen und ausweisen der Kosten zu Lasten Dritter, z. B. der Ge-
meinde (Kostenteiler, Zusatzbestellungen), der Werkeigentimer etc.
- ausweisen der einzelnen Entschadigungen > CHF 50'000
- aufteilen der Kosten in Neubau- resp. Ausbauanteile sowie Substanzerhal-
tungsanteile
-durch detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen,
Bezeichnung der gewahlten Baustoffe und Materialien sowie allenfalls nach
Riicksprache mit Unternehmern und Lieferanten
-Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags fir den Fachbe-
reich
-Genauigkeit des Kostenvoranschlags + 10 %
- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)

inkl. begriinden von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential im
Fachbereich

- i -

32.4 Termine -Entscheidungsorientierter
Ablauf- und Terminplan fur
die Teilphase - : :
-Realisierungsprogramm - Stellt Randbedingungen (Eckter- Gesamtleiter Gesamtleiter
mit Loseinteilung, Etappie- "€ Meilensteine) fir den Ter-  _Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms firr die Teilphase Uber das Projekt -
rungen, Verfahrens- und m.mplan auf ) - Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme Fachplaner
Beschaffungsterminen -Nimmt den Ablauf- und Termin- tiber das Projekt .
plan zur Kenntnis
-Genehmigt das Realisierungspro- Fachplaner
gramm . L : . .
-Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fiir die Teilphase im Fachbereich
-Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme fir
den Fachbereich inkl. Loseinteilung, Etappierungen, Verfahrens- und Beschaf-
fungsterminen
325 Dokumentation  -Bauprojektdossier inkl.

und Abschluss Kostenvoranschlag

-Entscheid Uber das wei-
tere Vorgehen

-Gibt das Bauprojekt fir die
nachste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet tUber das weitere Vorge-
hen

Gesamtleiter

-Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide und des Bau-
projektdossiers Uber das Projekt

Fachplaner
-Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur den Fachbereich

Gesamtleiter

Fachplaner
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Canton de Berne

3 Phase Projektierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

Grundlagen: - Bauprojekt
- Kostenvoranschlag

- Ggf. Umweltvertraglichkeitsbericht

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Ziele: - Strassenplan und ubrige Gesuche sind genehmigt resp. bewilligt

- Kosten und Termine sind aktualisiert, die Grundlagen fir den Baukreditantrag sind vorhanden
- Projekt ist ohne weitere Uberarbeitung fiir die Ausschreibung der Bauarbeiten bereit

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
331 Organisation - Aktualisiertes Projekt-
pfllc.hlt(err]lhe;tb - -Genehmigt das Pflichtenheft Gesamtleiter Gesamtleiter
'ZL?{)ealj_ ::\Jr; d Auglalrﬂgr;;.i- - Gibt das Projekthandbuch frei - Uberpriifen und aktualisieren des Pflichtenhefts - Mitwirken bei der Offentlichkeitsarbeit
sation -Legt das Kommunikations- und - Aktualisieren des Projekthandbuchs - Organisation der Einspracheverhand-
- Aktualisiertes Kommunika- " a"tizipationskonzept fest und lei-  -vorschlagen von Anpassungen des Kommunikations- und Partizipationskon- lungen und der Protokollierung bei
. A tet dessen Umsetzung zepts Einsprachen gegen den Strassenplan
tions- und Partizipations- ] . p
konzept -Leitet das Auflage- und Bewilli- - Abklaren des Inhalts und Umfangs aller erforderlichen Bewilligungs- und Ge-
gungsverfahren suchsunterlagen Fachplaner
-Erstellt die Leitverfiigung und pu-  _Einreichen des Strassenplandossiers, ggf. des Umweltvertraglichkeitsberichts  -Teilnahme-an-Sitzungen-ausserhalb
bliziert die Auflage und aller Gibrigen Gesuche an die Amter, zur Auflage und danach zur Geneh-  des-Fachbereiches
migung -Mitwirken bei der Offentlichkeitsarbeit
-Organisieren und durchfiihren des gesamten Bewilligungsverfahrens -Spezielle Leistungenim-Rahmen-des
-Organisieren und protokollieren der Bereinigungsgesprache mit den Amts-und POM
Fachstellen
Fachplaner
33.2 Beschrieb und  -Auflageprojekt mit Aufla-

Visualisierung geplanen und den dazuge-

hérigen Dokumenten

Strassenplan o
-Gesuchsunterlagen fir die

- Priift das Strassenplandossier auf

Gesamtleiter

Gesamtleiter

; ! Vollstéandigkeit und formelle Rich- . sjcherstellen der Vollstandigkeit und Richtigkeit des Projektes (sachlich und - Mitwirken-bei-Einspracheverhandiun-

weiteren, erforderlichen tigkeit formell) gen
Bewilligungen, Konzessio- j A .
—— un%l di% Enteignung  ~ C\Pt den Strassenplan zur Amter- - zysammenstellen und erganzen der notwendigen Unterlagen fir den Stras-

e, e konsultation und Auflage frei senplan gemass Musterdossier des TBA Fachplaner
spanne, Ab’steckung im -Organisieren und ubertragen der notwendigen Projektdarstellung mittels Profi- ~ _
Gelinde lierung, Baugespanne, Absteckung der Hauptpunkte ins Gelande

-An die Auflagen und Be-
dingungen aus dem Bewil- Fachplaner
Iigungsverfahrer_] ange- -Finalisieren des Bauprojekts und erstellen der fachspezifisch notwendigen Un-
passtes Bauprojekt terlagen fur das Strassenplandossier geméass Musterdossier des TBA

- Mithilfe bei den Einspracheverhandlungen
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
Gesuche fur - Pruft die Gesuche auf Vollstandig- Gesamtleiter Gesamtleiter
Spezialbewilli- keit und formelle Richtigkeitund  _zysammenstellen und erganzen der Unterlagen fiir die anderen Gesuche ~Mithilfe-bei-\erhandiungenmit Behor-
gungen, Kon- gibt sie zur Amterkonsultation und den
zessionen, Auflage bzw. Genehmigung frei s e
Fachplaner ~Mitwirken-beiEinspracheverhandion-
Landerwerb
-Erstellen der fachspezifisch notwendigen Unterlagen fur die anderen Gesuche gen
- . e _—
i K -
Fachplaner
£ . .
Unterlagenim-Auflageverfahren
ithilfe_ bei Ver! it Behs
den
Bereinigung -Legt den Anpassungsbedarf auf Gesamtleiter Gesamtleiter
des Baupro- Antrag des Gesamtleiters fest -Zusammenstellen der Auflagen und Bedingungen aus den Amts- und Fachbe- -Anpassen-des-Bauprojektes-an-die
jekts richten Auflagen-aus-dem-Bewilligungsverfah-
-Ermitteln und beantragen des Anpassungsbedarfs des Projekts und der Unter- ~ féf
lagen je Fachbereich an die Auflagen und Bedingungen
-Erarbeitet die nétigen, umfassenden Begriindungen im Hinblick auf die Berei-  Fachplaner
nigungsgesprache, falls Auflagen und Bedingungen nicht umgesetzt werden ~Fachspezifisches-Anpassen-des-Bau-
konnen. projektes-an-die-Auflagen-aus-demBe-
. :

Fachplaner

33.3 Kosten / Finan-

zierung

-Kostenauswirkungen aus
dem Bewilligungsverfah-

ren

-Bereinigter und aktualisier-
ter Kostenvoranschlag mit
einer Genauigkeit von
+10%

- Nimmt den bereinigten und aktua-
lisierten Kostenvoranschlag zur
Kenntnis

Gesamtleiter

-Anpassen der Kostenberechnungen tiber das Projekt aufgrund der Auflagen
und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren und zusammenfiihren der
Teil-Kostenvoranschlage der Fachplaner zum Kostenvoranschlag mit einer
Genauigkeit von + 10 %

-Sicherstellen der korrekten Aktualisierung des Kostenvoranschlags in Bezug
auf die aufgelaufene Teuerung (Indexteuerung)

Fachplaner

-Analysieren und dokumentieren der Auflagen und Bedingungen auf kostenre-
levante Punkte im Fachbereich

-Anpassen der Kostenberechnungen fur den Fachbereich aufgrund der Aufla-
gen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren mit einer Genauigkeit
von £ 10 %

Gesamtleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- Aktualisieren des Kostenvoranschlags in Bezug auf die aufgelaufene Teuerung
(Indexteuerung) fur den Kreditantrag (Zeitspanne Preisstand KV bis Kreditein-
reichung < 6 Monate)

334 Termine - Terminauswirkungen aus
dem Bewilligungsverfah-
ren
- - - Stellt Randbedingungen (Eckter- Gesamtleiter Gesamtleiter
-Bereinigtes Realisierungs- : . . A . . o ) . ) .
programm mine, Meilensteine) fur die Termin-  _Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fur die Teilphase uUber das Projekt -Anpassen-des-Realisierungsprogram-
pl.anung auf ) -Anpassen der Terminplanungen an die die Ergebnisse, insbesondere an die mes-aufgrund-der-Auflagen-im-Fach-
-Nimmt den Terminplan zur Kennt-  Auflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren bereich
nis
Fachplaner Fachplaner
-Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fur die Teilphase im Fachbereich -
-Anpassen der Terminplanungen im Fachbereich an die die Ergebnisse, insbe-
sondere an die Auflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren
335 Dokumentation - Projektdokumentation fiir
und Abschluss Kreditantrag
'Ee‘?hltftkraﬁig bewilligtes  _Gibt den Strassenplan und die ilb- Gesamtleiter Gesamtleiter
roje

-Entscheid Gber das wei-
tere Vorgehen

rigen bewilligten Unterlagen fir die
néchste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet Uber das weitere Vorge-
hen

- Entscheidet Giber den Umfang der
Fachkontrollen

-Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide, insbesondere
der Auflagen und Bedingungen fiir die Ausschreibung und Realisierung, sowie
der bewilligten Dossiers

-Vorschlagen von zusatzlichen Fachkontrollen fir die Ausfihrung wie Umwelt-
baubegleitung (vgl. auch SN 640 610) etc.

Fachplaner
-Zusammenstellen der bewilligten Unterlagen des Fachbereichs

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

4  Phase Ausschreibung = Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen: - Bauprojekt und Detailplane
- Amts- und Fachberichte

- Genehmigter Strassenplan und ubrige Bewilligungen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Ziel:
- Kontrollplan fur die Ausfiihrung liegt vor
- Abgeschlossene Vertrage fur die Ausfiihrung

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

- Beschwerdefreie Vergabe(n) durch qualitativ hochwertige und vollstandige Ausschreibungsunterlagen

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
41.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-
Egﬁgﬁi’;ﬂeﬂ Ul (el -Genehmigt das Pflichtenheft Gesamtleiter Gesamtleiter
-Etappierung, Loseintei- - Gibt das Projekthandbuch frei - Uberpriifen und aktualisieren des Pflichtenhefts -Errichtung-eines-Systems-fiir-die
lung, Abgrenzung der Bau- - Stellt seine Vorgaben und Vorla- - Aktualisieren des Projekthandbuchs Buchhaltung-und-Kontrolle-der-finanzi-
1. PN . . _ . . . . i i i
arbeiten gen fiir die Ausschreibungsunter-  _viorschlagen und begriinden der Etappierung und Loseinteilung bzw. Abgren-  SHen-Verbindlichkeitea _
-Submissionskonzept i c0er 7 VAICEE S et sle2und der Bauarbeiten
-Umsetzung des Submissi- cht ohnehi gl g fiih -Leiten, organisieren und koordinieren samtlicher Arbeiten bis zum Phasenab-
onskonzepts ist organisiert n_|cd ohnehin oniine veriugbar schluss unter Einhaltung der kantonalen Gesetzgebung Uber das &ffentliche Oberbauleiter
-Unternehmerverzeichnisse im v ben betreffend Provi Beschaffungswesen und der Weisung Prifung und Bewertung der Angebote  _Beraten des Auftraggebers bei-der Er-
-Publikation der Ausschrei- -L€eg E:)rga_ €n betre Len b_ldrowso- - Erarbeiten und vorschlagen der Ausschreibungs-, Bewertungs- und Vergabe- stellung von Unternehmerverzeichnis-
bung(en) und Vergabe(n) ;lert\, appierungen, LOSDIIAUNGEN o rtanren wie auch der nétigen organisatorischen Massnahmen (Submissions-  sen
9 9 es o . konzept) und der erforderlichen Ablauf- und Terminplanung gem. Ziff. 41.4 mit  _pithilfe bei-der Offentlichkeitsarbeit
-Qene_hm|gt die Etappierung, Los- u. a.
E'”{e'r']“"g und Abgrenzung der Ar- /o schiagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien und ihrer Gewichte je Fachplaner
eite Verfahren wie auch der zu erfiillenden, diesbeziiglichen Anforderungen . .
Seeprlehmlgt das Submissionskon - Vorbereiten von allfallig notwendigen Publikationen des Fachbereichs
Publiziert die A hreib -Vorschlagen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten in Einladungs-
-Fu |2|‘e ) 1€ Ausschretbungen und freihandigen Verfahren
- Legt die einzuladenden Unterneh-
mer und Lieferanten in Einla- lei
dungs- oder freihandigen Verfah- ~ OPerbauleiter
ren fest -Beraten des Gesamtleiters bei der Organisation der Submissionsverfahren
-Fihrt die Offentlichkeitsarbeit
durch Fachplaner
- Mitwirken beim Erarbeiten des Submissionskonzepts
41.2 Beschrieb und  -Ausschreibungsunterlagen

Visualisierung  _Eingang der Angebote

Ausschrei-
bungsunterla-
gen und Durch-
fihrung der
Submissionen

-Legt Vorgaben fir Wartungs- und
Unterhaltsvertrage fest

- Priift die Ausschreibungsunterla-
gen stichprobenartig auf Vollstan-
digkeit und formelle Richtigkeit

Je Verfahren:

Gesamtleiter

- Definieren von projektspezifischen Vorgaben fur die Ausschreibungsunterla-
gen, soweit diese nicht in den allgemeinen Vorgaben des Auftraggebers ent-
halten sind

Gesamtleiter

Oberbauleiter
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
-Bericht Uber den Vergleich  (exkl. Leistungsverzeichnis, Plane - Prift die Ausschreibungsunterlagen auf Vollstandigkeit und formelle Richtigkeit -
der Angebote und Verga- und Baubeschrieb) und uberwacht die inhaltliche Qualitat
beantrag - Gibt die Ausschreibungsunterla- - Stellt die Ausschreibungsunterlagen lber das Projekt zusammen, beantragt Fachplaner
- Bonitatsprifungen gen fiir den Versand frei die Freigabe fur den Versand und organisiert den Versand (elektronisch tiber Mithilfe_bei B £
-Eréffnung der Vergabe SIMAP resp. in Papierform) Baustellenbesichtigungen fiir die Sub
- Unterzeichnete und berei- -Organisieren und durchfuhren von Bauplatzbesichtigungen und Informations- mittenten

nigte Werk- und Lieferver-
trage

Vergleich der
Angebote

veranstaltungen fur die Submittenten
Oberbauleiter

-Beraten des Gesamtleiters in inhaltlichen Fragen zu den Ausschreibungsunter-
lagen

Bauleiter

-Beratung der Fachplaner beim Erarbeiten der Ausschreibungsunterlagen in al-
len Belangen der Bauausfiihrung

-Prifen des Dokuments B Besondere Bestimmungen

Fachplaner

-Uberprifen und bestimmen der fiir die Ausschreibungen relevanten Rahmen-
bedingungen, insbesondere beziglich Baustelleneinrichtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, Massnahmen zur Gewabhrleistung der Umfeldnutzung
und Verkehrsfuhrung wahrend des Baus

- Abschliessendes erganzen, ggf. detaillieren samtlicher Bauprojektunterlagen,
welche Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sind

Je Verfahren:

-Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausflihrungsbestimmungen ein-
schliesslich beschreiben der Vorschriften und Vorgaben fiir die Baustelle und
der Umweltanforderungen wéhrend des Baus

-Zusammenstellen und darstellen der Angaben iber Anlagen Dritter (z. B. Wer-
kleitungsplane) und uber den Untergrund resp. Baugrund im Einflussbereich
der Baustelle

-Erstellen des Prif- und Kontrollplans sowie des Q-Plans fir die Ausfiihrung

-Erstellen der vollstédndigen Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen und un-
ter Einhaltung der Bestimmungen von Art. 8 Norm SIA 118

-Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir seinen Fachbereich

- Erstellt die Offertéffnungsproto-
kolle

- Entscheidet, welche Unternehmer-
varianten bewertet werden

- Priift die Plausibilitat des Ver-
gleichs der Angebote und des
Vergabeantrags

- Stellt den zusténdigen Organen
die Vergabeantrage

Gesamtleiter

Je Verfahren:

- Plausibilisieren des Vorschlags betreffend Unternehmervarianten und stellen
eines entsprechenden Antrags

-Bereinigen der Angebote aufgrund von schriftlichen Ruckfragen und Erlaute-
rungsgesprachen mit den Anbietern

- Prufen der Bewertung aller Angebote, ggf. Bereinigung mit dem /den Fachpla-
ner(n) durchfiihren

Gesamtleiter
Priif. Bonits

Oberbauleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Dokumente des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- Verfugt die Zuschlage und publi-
ziert diese soweit nétig

- Zusammenstellen, prifen und ergénzen des Berichts Uber den Vergleich der
Angebote und des Vergabeantrags an den Auftraggeber

Oberbauleiter

-Beraten des Gesamtleiters bei der Prifung und Beurteilung sowie bei der Be-
reinigung der Angebote

Bauleiter
Je Verfahren:
- Mitwirken beim Analysieren der Angebote

- Mitwirken beim Bereinigen der Angebote aufgrund von Ruickfragen und Erlau-
terungsgesprachen mit den Anbietern

Fachplaner
Je Verfahren:

-Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote gemass Art. 24 der Verordnung
Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (formelle Kontrolle)

-Uberschléagiges Beurteilen von Unternehmervarianten und vorschlagen, wel-
che Varianten im Verfahren verbleiben sollen

- Materielle und rechnerische Kontrolle der zugelassenen Angebote und berich-
tigen der Angebote (soweit es die Gesetzgebung und die Richtlinie Priifung
und Bewertung der Angebote erlauben)

-Analysieren und beschreiben der Angebote in allen Belangen, so dass der
Vergleich und die Bewertung ermdglicht wird

-Bestimmen des Bereinigungsbedarfs der Angebote
-Bewerten der Angebote

-Erstellen des Berichtes mit dem Vergleich aller Angebote und des Vergabean-
trags fur den Fachbereich

- Prif

Vertragserstel-
lung

-Legt die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten fiir die Erstellung
der Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten fest

-Schliesst die Vertrage ab

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

Gesamtleiter

-Organisieren, durchfuihren und protokollieren von Verhandlungen mit den Zu-
schlagsempfangern unter Einbezug des Auftraggebers, soweit sie flr die Ver-
tragsabschlusse nétig sind (s. auch Ziff. 41.4)

-Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Aus-
fuhrungsdokumente bzw. der Leistungsabgrenzung zwischen Ingenieur und
Unternehmer bei zu realisierenden Unternehmervarianten.

-Prufen der Vertragswerke (Dokument A und bereinigte Dokumente [bereinigte
Inhalte gemass den Protokollen]) und ggf. der Versicherungsvertrage (Bauwe-
senversicherungen)

Oberbauleiter

- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempfangern (s. auch
Ziff. 41.4)

- Ausfertigen und Bereinigen der Werk- und Liefervertrage

Gesamtleiter

Oberbauleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
— ; - - -
- ;
Fachplaner erante
- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempfangern (s. auch Ziff.
41.4)
41.3 Kosten / Finan-  -Endkostenprognose
zierung -Kostenvergleich mit Kos-
tenvoranschlag -Nimmt Endkostenprognose und Gesamtleiter Gesamtleiter
-Nachweis der Wirtschaft- Vergleich mit dem Kostenvoran- -Zusammenfiihren, vervollstandigen und aktualisieren der Endkostenprognose  -Uberpriung-der- Wirtschaftlichkeit-im
lichkeit schlag zur Kenntnis tiber das Projekt Verhiitnis-zu-den-tnvestitionsbetriagen
-Genehmigt den Zahlungsplan - Zusammenfiihren, vervolistandigen und darstellen der Abweichungen gegen- ~ Sewie-den-Betriebs-und-Unterhalts-
- Erstellt die Wirtschaftlichkeitspri- Uber dem Kostenvoranschlag aufgrund der bereinigten Angebote lber das kesten
fung (Vergleich mit seinem Budget  Projekt
und Finanzplan) Oberbauleiter
Oberbauleiter -Aufstellen-des-Zahlungsplans
-Erstellen und aktualisieren der Endkostenprognose fiir die Baukosten
-Ermitteln und Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem Kostenvoran- Fachplaner
schlag Uiber die Baukosten aufgrund der bereinigten Angebote -
Fachplaner
-Erstellen und aktualisieren der Endkostenprognose im Fachbereich aufgrund
der bereinigten Angebote
-Ermitteln und Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem Kostenvoran-
schlag im Fachbereich
41.4 Termine - Ablauf- und Terminplan
Uber die Teilphase
-Werlfv?rtragsprc:gr.amme - Stellt Randbedingungen (Eckter- ~ Gesamtleiter Gesamtleiter
-Bereinigtes Realisierungs-  mine, Meilensteine) fir den Ablauf  _Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teil- -
programm und Terminplan der Teilphase auf

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

-Nimmt den Ablauf- und Termin-
plan zur Kenntnis

-Genehmigt das Realisierungspro-
gramm

phase iiber das Projekt

- Bereinigen des Realisierungsprogramms aufgrund der Werkvertragspro-
gramme

Oberbauleiter

- Erstellen der bereinigten Werkvertragsprogramme mit den Zuschlagsempfan-
gern je Verfahren

- Mitwirken und beraten beim Bereinigen des Realisierungsprogramms

Fachplaner

- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fur die Teilphase und Bereinigen der Werkvertrags- und Realisierungs-
programme Uber den Fachbereich

Oberbauleiter

Fachplaner
ithilf . .
Werkvertragsprogrammer
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen

41.5 Dokumentation
und Abschluss

-Unternehmer und Liefe-
ranten beauftragt

-Werk- und Liefervertrage
abgeschlossen

- Erfillungsgarantien

-Féllt den definitiven Entscheid, das
Projekt auszufiihren

Gesamtleiter
-Zusammenstellen und ablegen der vollstandigen Unterlagen je Submission

Oberbauleiter

-Einholen und bereinigen der erforderlichen Erfullungsgarantien bzw. beschaf-
fen der finanziellen Sicherheiten

-Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen und vor- resp. aufbereiten fur
die Phase Realisierung

Fachplaner
- Zusammenstellen und ablegen der vollstdndigen Unterlagen je Submission

-Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen im Fachbereich und vor- resp.
aufbereiten fir die Phase Realisierung

Gesamtleiter

Oberbauleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

5 Phase Realisierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

51  Ausfihrungsprojekt

Grundlagen:

- Genehmigter Strassenplan und Bauprojekt

- Ausschreibungsunterlagen (sofern vorhanden)

- Evtl. bereits Arbeitsvergaben

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Ziel:

- Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert und stimmt mit den Auflagen und Bedingungen aus der

Plangenehmigung und den weiteren Bewilligungen und Vereinbarungen uberein
- Ausfuihrungsunterlagen werden vom Fachplaner termingerecht tibergeben

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
51.1 Organisation - Projekthandbuch fir die
ReaI|S|er;J”ngd. sttenich. |~ EStellt das Konzept fur die Offent-  Gesamtleiter Gesamtleiter
-Egi?sza?rrt))tei;” 2 (O El- lichkeitsarbeit und stellt die Ge- -Erstellen des Projekthandbuchs* fiir die Realisierung gemass Checkliste Inhalt - Organisieren-der-und-mitwirken-bei
- S nehmigung durch die tibergeord- Projekthandbuch und aktualisieren im Bedarfsfall (vgl. Ziff. 52.1), u. a. mit: der-Offentlichkeitsarbeit
S G2 A neten Organe sicher - zusammenstellen und aktualisieren der erforderlichen, vorhandenen Unterla- -Beurteilen-von-Spezialabklarungen

-Genehmigt das Informationskon-
zept
- Gibt das Projekthandbuch* fur die
Realisierung frei, wobei gilt:
-Kenntnisnahme vom Qualitatssi-
cherungskonzept und vom Ablauf
der Planlieferung
-Klart die Notwendigkeit ab und
entscheidet Uber die Einsetzung
einer Umweltbaubegleitung, sofern
dies nicht bereits in einer friiheren
Projektstufe erfolgt ist
- Stellt den rechtzeitigen Erwerb von
Grund und Rechten bzw. die vor-
zeitige Besitzeinweisung sicher
-Leiten und durchfiihren der Offent-
lichkeitsarbeit

gen
- zusammentragen der den Bau betreffenden, u. a. vom Oberbauleiter, Baulei-
ter und Unternehmer zu erstellenden Unterlagen
- aktualisieren des Projekthandbuchs im Bedarfsfall bis zum Abschluss der
Realisierung
- in Zusammenarbeit mit der Oberbauleitung, Bauleitung, den Fachplanern
und Unternehmern
- Erstellen und im Bedarfsfall aktualisieren des Konzepts fur die Information der
von den Bauarbeiten betroffenen Grundeigentimern und Anstéssern im Wir-
kungsbereich der Baustelle wie auch der lokalen Behorden, der Amter und
Fachstellen und von weiteren Stellen
- Sicherstellen der fach- und auftragsiibergreifenden Abstimmung der Ausfih-
rungsunterlagen
- Sicherstellen der Umsetzung der beschlossenen Leistungsabgrenzung und
Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten
- Herbeifiihren und Einreichen von Unterlagen fir spezielle, wahrend der Reali-
sierung einzuholende Bewilligungen

-Beantragen von Spezialabklarungen

Fachplaner
- Mitwirken beim Erstellen des Projekthandbuchs fir die Realisierung

*Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht ver-
pflichtet, die vollstandigen Unterlagen gemass Checkliste in einem Projekt-
handbuch zusammenzufiihren. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. gehéren jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-

Rechten

Fachplaner
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

ren und Ergénzen der fur die Leitung und Steuerung des Projekts nétigen Un-
terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies gilt fir den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Realisierung.
Aus Grinden der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Projekt-
handbuch" verwendet.

51.2 Beschrieb und - Aktualisierte Projektgrund-
Visualisierung lagen

Projektgrundla- -Ausfuhrungsprojekt mit
Nutzungsvereinbarung,

gen
Konzepten, Planen, Be-
schrieben und Nachwei-
sen
-Verzeichnis der Projektan-
derungen
Ausfihrungs-
unterlagen

- Arbeitet die eigenen Daten und
Unterlagen auf und stellt sie zur
Verfligung

- Genehmigt die Nutzungsvereinba-
rungen

-Veranlasst Bestandsaufnahmen
und Zustandsanalysen fur die Be-
weissicherung

Gesamtleiter Gesamtleiter

-Ubernehmen, tiberpriifen und aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen  -Dekumente-fir Bauwerksbewirtschaf-
und -unterlagen sowie Vorgaben in Zusammenarbeit mit den Fachplanern tung-Erstellen-von-proviserischen

-Beschaffen und zusammenstellen erganzender Unterlagen Uberwachungs—und-Massnahmenplé-

-Sicherstellen der Ubereinstimmung des Ausfiihrungsprojekts und der Vertrag- .
lichkeit von vorgesehenen Ausflihrungsvarianten mit den Projektanforderun- ~Planen-und-Burchitihren-von-Bemus-

gen, namentlich mit den Auflagen und Bedingungen aus der Plangenehmi- terungen

gung, den weiteren Bewilligungen und dem genehmigten Kredit -Mitwirken-beim-Abschiuss-desEr-
-Priifen und im Bedarfsfall aktualisieren der fachiibergreifenden Nutzungsver- werbs-voR-Grund-und-Rechten

einbarung -Mithilfe-bei- der Formulierung und beim

-Vorschlagen von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen zur Beweissiche- ~ ABsehluss-von-Vertragen-mit Dritien
rung

Fachplaner
Fachplaner ~-Mithilfe-beim-Planen-und-Durehfiihren
-Mitwirken beim Ubernehmen, Uberpriifen und Aktualisieren der bisherigen von-BemusterdRgen

Projektgrundlagen und -unterlagen sowie Vorgaben im Fachbereich
- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung fiir den Fachbereich
- Aktualisieren der Projektbasis
- Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans

-Definitive Auswahl von Materia-
lien, Gestaltungselementen und
Ausristungen

Priftdie-Austihrangspline-ad
zungsvereinbarungen

-Genehmigt die Signalisations- und
Markierungspléane

- Genehmigt die Projekténderungen
(Anderung des Strassenplans) und
leitet ggf. das Bewilligungsverfah-
ren

-Nimmt von den Projektanpassun-
gen des Fachplaners Kenntnis

-Genehmigt das Notfallkonzept fir
die Bauphase

Gesamtleiter Gesamtleiter
- Definieren von auftraggeberspezifischen Ausfiihrungsunterlagen -
-Vorschlagen eines Notfallkonzepts fiir die Bauphase

-Koordination des Erarbeitens der Ausfihrungsunterlagen und ihrer Inhalte Fachplaner

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, Gestaltungselementen und —Bearbeitenvon-\farianten-derBauaus-
Ausriistungen usw. fihrung-bzw-des-Bauverganges; wel-

-Pritfen der Begehren der Fachplaner oder Bauleiter auf Projektianderungen che-grundsatzlich-vom-ausgeschrie-
und -anpassungen und stellen der entsprechenden Antrage benen-Projekt-abweichen

-Fuhren eines Verzeichnisses der Projektanderungen und -anpassungen —Uberpriifen-und-beurtellen-von-Unter

-Zusammenstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenplé- Rehmenvorschidgen 2u-alternativen fihrunasvarianten und—detai
nen . .

-—Anpassen-des-Ausfuhrungsprojektes

Fachplaner der Ausfihrung-picht oder A mit-un-

- Verifizieren der Rahmenbedingungen fiir die Baustelle sowie fir die Ver- und verhaltnismassigem-Aufwand-geklart
Entsorgung der Baustelle und abschliessend festlegen der Umweltschutz- und werden-kénnen

Sicherheitsmassnahmen geméass SN 640 610 fur die Ausfuhrungsarbeiten
- Mitwirken bei der fachlbergreifenden Abstimmung der Ausfiihrungsunterlagen
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
Dokumente des Auftraggebers tungen

- Bei der Detailplanung und Bearbeitung von Unternehmervarianten sind die be- - Abgabe-ven-Austihrungsunterlagen
schlossenen Leistungsabgrenzungen zwischen Ingenieur- und Unternehmer- nach-besonderen Vorgaben-des Bau-
leistung anzuwenden (vgl. Ziff. 41.2; z. B. bzgl. dem Erstellen von Werkstatt- herrn
und Fabrikationsplanen) - Bearbeiten-von-Projektanderungen;

- Ausfuihrungsprojektierung und -dimensionierung aller Elemente des Baupro- welche-eine-Anderung-des-genehmig-

jekts (vgl. auch Zziff. 32.2) bzw. aller Projektinhalte im Fachbereich inkl. aller ten-StrassenplanszurFolge-haben
notwendigen Nachweise, soweit nicht ein anderer Fachplaner oder Spezialist . kontrolle derstatischen-Berechnun-

fur einzelne Elemente verantwortlich ist gen-und-derDimensionierung-sowie
-Bearbeiten aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in derPlane-von-Lehrgertistenund-Bau-
Ubereinstimmung mit dem genehmigten Strassenplan, dem Gesamtkonzept, hilfskonstruktionen-des-Unternehmers

den Ausschreibungsunterlagen und den Unterhaltsbedurfnissen inkl. des dazu
notigen Detailvariantenstudiums zur Optimierung des Projekts oder des Baus
und der sich daraus - auch wahrend der laufenden Ausfiihrung - ergebenden
Projektanpassungen wie auch inkl.:
- Ubernehmen von Elementen aus der Projektierung weiterer Fachplaner und
Spezialisten sowie Dritter
-vorschlagen, begriinden und beschreiben der noch erforderlichen Wahl der
Materialien, Gestaltungselemente und Ausriistungen, usw.
- definitives Berechnen und Dimensionieren aller tragenden und nicht tragen-
den Elemente
-Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
- Festlegen und angeben der definitiven Vorgaben fir die Verdichtung bzw. den
Ersatz des Baugrunds und der Schittungen und Hinterfiillungen
- Angeben der weiteren, erforderlichen besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
- Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéangen auf die Ubereinstimmung mit
dem Projekt
- Erstellen der Ausfiihrungspléane, insbesondere der Materialbewirtschaftungs-,
Konstruktions- und Detailplane, und der zugehérigen Stiick- und Materiallisten
aller projektierten Elemente bzw. aller Projektinhalte fiir die Ausfuihrung, soweit
sie nicht von einem anderen Fachplaner oder Spezialisten erstellt werden
-Erstellen des Hohenfixpunktplanes und -verzeichnisses aller verwendeten offi-
ziellen Héhenfixpunkte und gegebenenfalls zusatzlicher, projektspezifischer
Zwischenpunkte
- Erstellen der Haupt- und Detailabsteckungsdokumente (Deckenbuch, Abste-
ckungspléne fir die Hauptpunkte sowie aller fiir die Ausfiihrung erforderlichen
Detailabsteckungen (sowohl horizontale als auch vertikale Lage)
-Kontrollieren der von Dritten angefertigten Fabrikations- und Werkstattplane im
Hinblick auf die Ubereinstimmung mit den Ausfuihrungsunterlagen
- Bereitstellen von Unterlagen fur bendtigte Ausfuhrungsbewilligungen
- Erstellen der Unterhaltsplane
- Mitwirken beim Erarbeiten des Notfallkonzepts fir die Bauphase
- Durchfuhren der Baukontrollen wahrend der Ausfihrung
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Kanton Bern
Canton de Berne

51.3 Kosten / Finan-  -Entscheide betreffend Pro-
zierung jektanpassungen
- Stellt den nétigen Kredit fiir die Gesamtleiter Gesamtleiter
Realisierung sicher -Leistungen beziiglich der Kosten geméss Ziff. 2 -Erstellen-spezieller Kostenibersichten
-Entscheidet tber Projektanpas- -Beurteilt die Zweckmassigkeit bzw. Notwendigkeit von Projektanpassungen,
sungen, welche hohere Kosten zur  \elche héhere Kosten zur Folge hatten Fachplaner
Folge haben
-Eﬁnghlrgégt den definitiven Zah- Fachplaner
G'b? dp Baukredit im Rah d - Aufzeigen und beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfih-
-olbt den Baukreadit im kahmen der rungsprojekt aufgrund seines Detailvariantenstudiums und seiner Entscheide
Finanzierungsplanung frei
51.4 Termine - Ablauf- und Terminplan
Uber die Teilphase
-L_!eferprogramm EErAUE Nimmt den entscheidungsorien- Gesamtleiter Gesamtleiter
fihrungsunterlagen ; ? . ) o ) o )
tierten Ablauf- und Terminplan fir . Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teil- -
die Teilphase zur Kenntnis phase tber das Projekt
-Zusammenfuhren und bereinigen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsunter-  Fachplaner
lagen fir sdmtliche Projektinhalte und herbeiftihren der allseitigen Genehmi- -Anpassen-des Lieferprogramms-der
gung durch die Auftragnehmer AusfihruRgsunteragen aufgrind von
Fachplaner
- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fiir die Teilphase in seinem Fachbereich
- Erstellen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen basierend auf dem
Realisierungsprogramm in Absprache mit den Beteiligten
51.5 Dokumentation  -Ausfiihrungsdokumente

und Abschluss

Gesamtleiter
- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide
- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente aller Aufgabenbereiche

Fachplaner
-Zusammenstellen der Ausfihrungsdokumente des Fachbereiches

Gesamtleiter

Fachplaner
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5 Phase Realisierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

52  Ausfihrung

Grundlagen: - Definitive Ausfuihrungs- und Detaildokumente Ziel: - Bauwerk gemass Plangenehmigungsverfiigung und den Bewilligungen sowie den Werkvertragen erstellt
- Werk- und Liefervertrage - Bauwerk abgenommen
- Kontroll- und Prifplane - Schlussabrechnungen der Unternehmer und Lieferanten sind genehmigt
- Genehmigungsverfiigung und Bewilligungen und (Bedingungen und

Auflagen)
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende
Dokumente des Auftraggebers Leistungen
52.1 Organisation -Vollstandiges, aktualisier-

tes Projekthandbuch fiir

die Realisierung -G_ibt das ergénzte resp. qktu_ali- Oberbauleiter Oberbauleiter )
- Aktualisiertes Konzept fir ESIII?S‘I}I(:EJOJ?kt_handbuch far die Re- -_Erstellen der den Bau be_tr_effenden, noch f(_-:-hlenden Unterlagen_f[]r das Pro- —Mithilfe-bei-der-Offentlichkeitsarbeit
die Offentlichkeitsarbeit ung frel o jekthandbuch und aktualisieren desselben im Bedarfsfall (vgl. Ziff. 51.1) Organisieren und-durchfihren-von
-Aktualisiert Konzept fur die Offent-  _sijcherstellen der fachtibergreifenden Abstimmung und Koordination aller Bau-  Baustellenbesichtigungen
lichkeitsarbeit fest und fuhrt sie arbeiten

durch

-Beauftragt Spezialisten mit dem
Durchfuhren von Spezialabkléarun-

-Veranlassen bzw. erlassen von Ausfuhrungsweisungen
-Herbeiflihren grundsétzlicher Entscheide
gen, speziellen Bau- und Material- - Umsetzen des projektbezogenen QM-Konzeptes bezuglich Ausfiihrung und

kontrollen etc. auf Antrag der Anderungswesen
Oberbauleitung - Sicherstellen der Kontrollen der Ausfiihrung und der zusétzlichen Fachkontrol-
len (z. B. Umweltbaubegleitung)

-Einreichen der Gesuche fir offizielle Kontrollen von Fachstellen, Amtern u. dgl.

- Sicherstellen der zeitgerechten Informationen und beantragen von Aktualisie-
rungen gemass Informationskonzept (vgl. Ziff. 51.1)

-Leiten und protokollieren der Oberbauleitungssitzungen
-Fuhren der Pendenzenliste

Bauleiter Bauleiter
-Mitwirken beim Erstellen und Aktualisieren des Projekthandbuchs fir die Reali- -Mithilfe-bei-der-Offentlichkeitsarbeit
sierung ~Mitwirken-beim-Durchfuhren-von

-Leiten und protokollieren der Bausitzungen und fiihren der Pendenzenlisten Baustellenbesichtigungen
-Teilnahme an Koordinations- und Oberbauleitungssitzungen

52.2 Beschrieb und -Standberichte

Visualisierung -Bereinigte Ausmassurkun-
Allgemeines a2 . . -Nimmt von den Standberichten Oberbauleiter Oberbauleiter
-Bereinigte Regierrapporte  ynd von der Endkostenprognose - Qberste, allgemeine Leitung der Bauausfiihrung -Spezielle Berichterstattung-im-zu-ver-
Kenntnis -Verkehr mit Behorden, Amtern und Dritten einbarenden-Umfang
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende
Dokumente des Auftraggebers Leistungen
- Protokolle von Priifungen - Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf dem Platz

und Tests -Anordnen von Massnahmen bei qualitativen, finanziellen oder terminlichen Ab- Bauleiter
- Protokolle der Abnahmen weichungen in Absprache mit der Bauleitung und im Rahmen seiner Kompe- -
-Mangellisten tenzen
-Behobene Mangel vor In- -Uberwachen der Ausflihrung von Projektéanderungen und -anpassungen

betriebnahme -Erstellen der periodischen Standberichte tUber die gesamte Bauausfiihrung zu-
- Projektanderungs- und handen des Gesamtleiters

Projektanpassungsdoku-

mente Bauleiter

-Beraten der Oberbauleitung in allen Belangen

- Beurteilen und vorschlagen von Bereinigungen des Bauvorganges bei veran-
derten Rahmenbedingungen bzw. beurteilen von Anpassungsvorschlagen des
Unternehmers

- Aufarbeiten und zusammenstellen der seine Aufgaben betreffenden Unterla-
gen fur die periodischen Standberichte (vgl. auch Ziff. 52.3)

- Ausfiihren des Informationskonzepts

Vertrag, Ter- -Genehmigt die Nachtrage Oberbauleiter Bauleiter
mine, -Priifen von Nachtragen auf ihre Plausibilitat und Ubereinstimmung mit dem -Kentrolle-der-Absteckung-des-Unter-
Koordination Werkvertrag sowie beantragen der Genehmigung durch den Auftraggeber nehmers
bzw. ggf. zurlickweisen der Nachtréage -Beraten-des-Auftraggebers-im-Falle
-Einholen der Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen von Prozessen gegen Unternehmer,
Bauleiter

-Fuhren des Baujournals

-Dokumentieren der Bauarbeiten, insbesondere auch fir das Ausmessen von
nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten

-Ubertragen der das Projekt definierenden Hauptpunkte und Achsen (bei den
Strassenachsen in Bezug auf die horizontale und vertikale Linienfuhrung min-
destens Bogenanfang, -mitte und -ende, Anfang und Ende von Ubergangsbo-
gen, Wendepunkte, Kreiselzentren etc.), wie auch der Hohenfixpunkte ins Ge-
lande sowie gegebenenfalls veranlassen ihrer Versicherung

-Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslenkung des Unternehmers

-Organisation der Ausmassarbeiten und gemeinsames Ausmessen mit dem
Unternehmer geméss den Bestimmungen des Vertrags

-Anordnen und kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapp-
orte

-Prifen und beurteilen von Nachtragen sowie bereinigen mit den Unternehmern

-Fuhren einer Nachtragsliste je Vertrag

Technische -Nimmt von den Projektanpassun-  Bauleiter Bauleiter
Bauleitung gen Kenntnis - Leiten, koordinieren und beaufsichtigen aller Arbeiten auf der Baustelle im -
Fachbereich hinsichtlich Qualitat, Terminen und Kosten im Rahmen seiner
Kompetenzen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)
des Auftraggebers

Besonders zu vereinbarende
Leistungen

Baukontrolle

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

-Fuhren eines technischen Baujournals

-Vergleichen der Ausfihrung mit dem Ausfiihrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen

-Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die Umgebung

-Durchfuhren und auswerten der notwendigen, ihm gemass Prif- und Kontroll-
plan Ubertragenen Messungen und Untersuchungen am Bauwerk und in der
beeinflussten Umgebung

-Veranlassen und Uberwachen der weiteren Messungen und Untersuchungen
am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung

-Kontrollieren der Materialien und Lieferungen und ihrer vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung

-Veranlassen und Gberwachen der nétigen Materialuntersuchungen, soweit
nicht der Fachplaner daflr zusténdig ist

- Durchfiihren von Werkstattkontrollen und -abnahmen

-Veranlassen der nétigen Baukontrollen durch die Fachplaner, durch die weite-
ren Spezialisten und durch die Behdrden

-Veranlassen von und mitwirken bei Sicherheitskontrollen

- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fiir das Betonieren und Ausschalen wie
auch fiir den Belagseinbau

-Vorschlagen und vorbereiten von Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

-Anordnen, durchfiihren, kontrollieren und dokumentieren der Korrekturmass-
nahmen

-Organisieren und beurteilen von Bemusterungen

-Kontrollieren, beurteilen und dokumentieren des Baugrundes, der Schittungen
und Hinterfillungen auf das Ubereinstimmen mit den Projektannahmen

- Gdf. veranlassen der ergdnzenden Kontrolle und Beurteilung des Baugrunds
durch den zusténdigen Spezialisten

-Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektéanderungen und -anpassungen auf-
grund der laufenden Ausfiihrung

-Laufendes Kontrollieren von eingetretenen Anderungen gegeniiber den Aus-
fuhrungsunterlagen

-Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von nachtréglich nicht mehr kon-
trollierbaren Arbeiten

- Fachplaner

-Beraten der Bauleitung und mitwirken bei der Festlegung und Bereinigung des
Bauvorgangs

-Beurteilen bzw. priifen der Notwendigkeit von Projektanderungen (Anderung
des Strassenplans erforderlich) und -anpassungen zusammen mit dem Baulei-
ter und einreichen der begriindeten Antrage fur Projektdnderungen zuhanden
des Gesamtleiters

-Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung der vom Fachplaner bearbeite-
ten Bauteile

Fachplaner

bilfo bei .
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide
Dokumente des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende
Leistungen

Test, Abnahme
und Méangelbe-
hebung vor In-
betriebnahme

Anderungswe-
sen und Doku-
mentation Gber
das Bauwerk

-Kontrollieren der vorschriftsgemassen Verwendung und Verarbeitung der Bau-
materialien

-Beantragen der notwendigen Materialuntersuchungen

-Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Fachplaner bearbeiteten Bau-
teile betreffen

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen der Unternehmer

-Genehmigt die Abnahme bzw.
technische Prifung des Bauwerks
oder von Bauwerksteilen

-Nimmt von der Mangelbehebung
Kenntnis

Oberbauleiter

-Beiziehen und koordinieren von Planern, Unternehmern und Lieferanten, so-
weit dies fir die Prifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probe-
laufen erforderlich ist.

- Mithilfe bei technischen Tests, Teilabnahmen und der Abnahme

-Festlegen der Massnahmen zur Méngelbehebung in Absprache mit der Baulei-
tung

Bauleiter

-Planen und durchfiihren von Tests, Abnahmen und Teilabnahmen sowie er-
stellen der entsprechenden Protokolle

- Durchfuihren und Auswerten von Funktionsversuchen

- Feststellen von Mangeln, vorschlagen und anordnen der Massnahmen und
Fristen zu deren Behebung

-Rugen der Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung
- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung

-Uberwachen und dokumentieren der Arbeiten der Mangelbehebung und ab-
nehmen der behobenen Mangel

Oberbauleiter

Bauleiter

Fachplaner

l“1.t. &-beiTests,-Abnahmen tnd

nahme

-Entscheidet Gber Projektdnderun-
gen

-Nimmt von den Ausflihrungsan-
passungen Kenntnis

Bauleiter
-Fihren eines Verzeichnisses uber die Anderungen und Anpassungen

-Sichern und liefern der nétigen Angaben zur vollstandigen Nachfuhrung der
Ausfiihrungsunterlagen

-Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwer-
kes

-Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten

Oberbauleiter

52.3 Kosten / Finan-
zierung

- Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkosten-

prognose als Elemente
des Standberichts

Bereiniat d korrekt zur Kenntnis
-Bereinigte und korrekte ) -
Rechnungen und Zah- Genehmigt den Zahlungsplan

lungsanweisungen - Stellt die Zahlungen sicher

-Nimmt Mehr- und Minderkosten

- Zahlungsplan

Oberbauleiter

-Vorschlagen und erarbeiten eines Controlling- und Reportingkonzepts im Ein-
klang mit den Vorgaben zum Standbericht

-Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Gesamtbaukosten
-Erstellen des definitiven Zahlungsplans

-Zusammenstellen der Endkostenprognose und der periodischen Kostenbe-
richte Uber die gesamte Bauausfiihrung

Oberbauleiter

Bauleiter
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende
Leistungen

- Schlussabrechnung der
Unternehmer und Liefe-
ranten

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs
-Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien
-Zusammenstellen der Schlussabrechnungen uber die gesamte Ausfiihrung

Bauleiter

-Fuhren der Baubuchhaltung

-Termingerechtes Priifen der Leistungsaufstellungen und der Rechnungen der
Unternehmer und Lieferanten, ggf. bereinigen mit den Unternehmern und Lie-
feranten und freigeben der Rechnungen zur Zahlung

-Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Baukosten und feststellen von
Mehr- und Minderkosten sowie vorschlagen von Massnahmen bei Abweichun-
gen

-Ermitteln der Endkostenprognose (monatlich) und erstellen der periodischen
Kostenberichte

- Aufstellen, prifen und bereinigen der Schlussabrechnungen zu den Vertragen
der Unternehmer und Lieferanten nach den Vorgaben des Auftraggebers

52.4 Termine

-Nimmt Termin&nderungen zur
Kenntnis

Oberbauleiter

-Zusammenfiihren und freigeben des Ablauf- und Terminplans (Realisierungs-
programm)

-Erstellen eines Terminprogramms fiir die Mangelbehebung

-Erstellen eines Ubersichtsplans tiber den Ablauf der Garantien

-Beurteilen und festlegen der Korrekturmassnahmen bei Abweichungen (Verzo-
gerungen)

Bauleiter

-Laufendes Uberwachen des Ablauf- und Terminplans (Realisierungspro-
gramm) und sofortiges Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abwei-
chungen

- Periodisches Nachfiihren des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprog-
nose mit Soll-Ist-Vergleich

- Aufzeigen der Auswirkungen von terminlichen Abweichungen auf den Zah-
lungsplan

-Laufendes Uberwachen des Planlieferungsprogramms sowie sofortiges Vor-
schlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

-Darlegen der Auswirkungen von allfalligen Projektanderungen auf den Ablauf-
und Terminplan

Oberbauleiter

Bauleiter
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52.5 Dokumentation  -Schlussabrechnung der
und Abschluss Ausfiihrungsarbeiten
- Abnahmeprotokolle der
Ausfuhrungsarbeiten
- Sicherheitsleistungen der
Unternehmer nach der Ab-
nahme

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

Oberbauleiter Oberbauleiter
-Zusammenstellen der Unterlagen Uber die gesamte Bauausfiihrung -

Bauleiter Bauleiter
-Zusammenstellen der Unterlagen tiber die Ausfiihrung: -

-Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

- Protokolle der Bausitzungen

-Baujournal

- Prifungs- und Testprotokolle

- Abnahmeprotokolle und Méangellisten

-Dokumente (ber die Sicherheitsleistungen der Unternehmer
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5 Phase Realisierung — Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: - Gemass Vertrag erstelltes Bauwerk
- Unterlagen uber die Ausfuhrungsanderungen und -anpassungen

- Abnahme, Priifungs- und Testprotokolle

Ziel: - Strassenanlage bzw. Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen
- Ausfuhrungspléane und -unterlagen nachgefihrt

- Méangel behoben

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende

Dokumente des Auftraggebers Leistungen
53.1 Organisation - Eingeholte Betriebsbewilli-
gungen -Genehmigt die Organisation fir In- Gesamtleiter Gesamtleiter
betriebnahme der Strassenanlage - Einholen der erforderlichen Betriebsbewilligungen —Mithitfe-bei-informations—und—Offent-
-Umschreiben und abgrenzen der Aufgabenstellung sowie festlegen der Projek-  Hehkeitsarbeiten
torganisation und des Ablaufs fur die Inbetriebnahme
-Koordinieren von Planern, Bauleitern, Unternehmern und Lieferanten fur die Fachplaner
Inbetriebnahme —Mithilfe-bei-nformations—und—Offent-
-Organisieren der Ausbildung des Betriebspersonals lichkeitsarbeiten
-Vorbereiten von Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hin- -Teilnahme an Sitzungen ausserhalb
blick auf die Betriebsphase des Fachbereichs
Fachplaner
53.2 Beschrieb und  -Bauwerksakten mit voll-

Visualisierung

Inbetriebnahme

standiger Dokumentation

flr die Bauwerksbewirt- -Nimmt die Betriebsbereitschaft der

schiftun.g el Strassenanlage zur Kenntnis
-Nachweis der Mangelbe- _ e nimmt die Strassenanlage
hebung

und Ubergibt sie an die Betreiber

Gesamtleiter

-Leiten der Inbetriebnahme der Strassenanlage inkl. aller ihrer Bestandteile o-
der von Teilen davon

-Vorbereiten und durchftihren der erforderlichen Inbetriebnahmetests von Aus-
rustungen, Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen

-Protokollieren der Inbetriebnahme

-Ubergeben der Strassenanlage oder einzelner Bestandteile sowie von Ausriis-
tungen und Einrichtungen an den Auftraggeber

Bauleiter

Fachplaner
- Mitwirken bei der Inbetriebnahme in seinem Fachbereich

Gesamtleiter
; :
shung-integrerter Tests von Gesamt

Bauleiter

Fachplaner
triebspersonals

D. Leistungstabelle fur Bauingenieure.docx - Ausgabe 2021

32/34



Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende

Dokumente des Auftraggebers Leistungen
Bauwerksakten -Ubernimmt die Bauwerksakten Gesamtleiter Gesamtleiter
-Schliesst die Betriebs- und War- -Koordinieren der Erstellung der Unterlagen des gesamten, ausgefiihrten Bau-  -Erstellen-von-Werbeunterlagenfir
tungsvertrage ab werks bzw. der Strassenanlage MerkaofoderVermietung

-Nachfuihren der fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung ~Mitwirkohg-belm-Absehlussven\War-

-Erstellen des Projektsteckbriefs tungsvertragen

-Stellt die Volistandigkeit der Bauwerksakten gemass den Vorgaben des Auf-  ~Sehtiung-des-Betriebspersonals
traggebers sicher und stellt sie zusammen

-Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber Bauleiter

Bauleiter -Erstellen-von-Unterhaltsplanen

Fachplaner

Fachplaner -Erstellen-von-Betriebsinstruktionen

-Einholen der notwendigen nachgefiihrten Unterlagen -Erstellen-von-Unterhaltsplanen

-Erstellen der Pléane des ausgefiihrten Bauwerks gemass den Vorgaben des
Auftraggebers durch nachfuihren der Bauplane

-Nachfiihren der Werkleitungsplane Dritter

-Nachfihren der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis

-Beschaffen und Uberprifen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten
Betriebsinstruktionen, Betriebs- und Wartungsanweisungen bzw. -vertragen

-Bereinigen resp. vervollstandigen von Unternehmerlisten

- Aktualisieren des Unterhaltsplans

Mangelbehe- Gesamtleiter Gesamtleiter

bung nach In-
betriebnahme

Bauleiter

Fachplaner

Fachplaner
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53.3  Kosten/Finan- -Sicherheiten (Solidarbirg-
zierung schaften, Garantien)
-gchlussabrechnung Ukber -Genehmigt die Schlussabrech- Gesamtleiter Gesamtleiter
Sl nung Uber das gesamte Bauwerk  _aufstellen, nachpriifen und bereinigen der Schlussabrechnung fiir die gesamte — -Ersteliung-einer-proviserischen
inkl. Inbetriebnahme Strassenanlage bzw. das gesamte Bauwerk inkl. Inbetriebnahme Schlussabrechnung
-Gegentberstellen der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag bzw. -Aufstellen-der Schlussabrechnung-in
dem Kredit anderer-als-dervereinbarten-Art
-Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien -Bestimmen-von-Kostenkennwerten
und-Zusammenstellen von-Vergleichs-
Fachplaner werten-anderer-Bauten-und Ausrustun-
en
- Mithilfe bei der Gegenuberstellung der Schlussabrechnung fiir gesamte Bau- g .
werk inkl. Inbetriebnahme mit dem Kostenvoranschlag gon
ten
Fachplaner
534  Termine - Inbetriebnahmeprogramm
- Terminplan fur die Méangel-
?eenf;ebung (e etz - -Nimmt den Ablauf- und Termin- Gesamtleiter Gesamtleiter
plan der Inbetriebnahme zur -Erstellen des Ablauf- und Terminplanes fiir die Inbetriebnahme
Kenntnis -Erstellen des Terminprogrammes fiir die Mangelbehebung Fachplaner
-Erstellen eines Ubersichtsplanes uber den Ablauf der Garantien -Mithilfe-bei-derErstellung-der Termin-
.
Fachplaner
53.5 Dokumentation -Dokumente des ausge-

und Abschluss fiihrten Bauwerks sind ar-

chiviert

Gesamtleiter

- Zusammenstellung der fiir den Betrieb, fiir die Uberwachung und den Unter-
halt erforderlichen Dokumente des ausgefiihrten Bauwerks

- Archivieren der vom Gesamtleiter und der Oberbauleitung erstellten Bau-
werksakten in gebrauchsfahiger Form wéhrend zehn Jahren ab Beendigung
des Auftrages

Fachplaner

-Zusammenstellung der fiir den Betrieb, firr die Uberwachung und den Unter-
halt erforderlichen Dokumente aus seinem Fachbereich

-Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfahiger
Form wéhrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Gesamtleiter

" r )

derBetriebssoftware

Fachplaner
o : - D
tenformat
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