N13 Tunnel San Bernardino

Dipartimento federale dell'ambiente

dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni DATEC
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Filiale di Bellinzona

070007 - N13 Tunnel San Bernardino supporto al Committente- Programma spazio tempo misure principali
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S sem o == Spesa* Cumulativo
[Mio CHF] [Mio CHF]
Q1
Q2 BSA ventilazione Bonifica amianto
2020 fordine ventilatori CHF 3:12-Mio:] [CHF 0.7 Mio.] 3.82 3.82
Q3 T
1
Q4
Adeguamento centrali BSA ventilazione [CHF 1.73 Mio.] Adeguamento centrali
Ql|| BAu+ [CHF 0.5 Mio.] [CHF 0.5 Mio.]
BSA . . BAU + BSA
Q2|| Termo- Bonifica amianto Trafilamenti soletta + rinforzo appoggi Termo-
2021 portali [CHF 0.5 Mio.] [CHF 2.0 Mio.] portali [cHF | 10.80 14.62
Q3| [cHFo9 0.9 +0.65
+0.65 ) ) . L . n Mio.]
04 Mio.] isanamento piattabanda - realizzazione fori di drenaggio [CHF 0.7 Mio.]
Q1 BSA . BSA ventilazione [CHF 5.35 Mio.] .
Termo-
2022 Q2|[ portali Bonifica amianto Trafilamenti soletta + rinforzo appoggi BSAth r[r::p 9.34 2396
CHF : q portali . .
03 [0'31 [CHF 0.7 Mio.] [CHF 2.0 Mio.] - s Mio]
Mio.] -
Q4 ||
I
Ql | o O
Q2 — . . [
2023 T'af"ame"t'[::‘:_:':t;ao+l\,'|'i';f;’"° appogei BSA ventilazione [CHF 4.08 Mio.] 6.44 30.40
03 J g
Q4
! !
Q1 - .
L BSA ventilazione [CHF 0.68 Mio.]
2024 Q2 Risanamento piattabanda 463 35.03
Q3 [CHF 1.6 Mio ] Risanamento pozzo Aria - aria fresca
[CHF 2.0 Mio.]
Q4 T
Q1
Q2 . .
2025 Risanamento pozzo Aria - aria viziata Risanamento plattabar.lda 3.60 38.63
Q3 [CHF 2.0 Mio.] [CHF 1.6 Mio.]
Q4

* La spesa si riferisce ai soli costi dei lavori di costruzione
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