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A 1 Reécapitulatif terrains

La présente étude de faisabilité a pour but de vérifier la création des terrains de football suivants :

> Création duT7

> Position : A la place des T3 & T4 actuels
> Utilisateur : Servette FC
>Type de terrain : Gazon naturel

> Création duT6

> Position : A la place du terrain de base-ball actuel
> Utilisateur : Ville de Geneéve
>Type de terrain : Gazon synthétique

>CréationduT9

> Position : A la place des terrains de base-ball et freesbee actuels
> Utilisateur : Ville de Genéve
>Type de terrain : Gazon synthétique

>Transformationdu T

> Position : Agrandissement et recréation du terrain actuel

> Utilisateur : Ville de Genéve

>Type de terrain : Gazon naturel (ou év. synthétique)

> Exécution : Ville de Genéve, en 2024 (mais autor. a prendre en charge)

CAHIER DES CHARGES

DEMANDE DU SERVETTE FC ( Source :Vincent Scalet )

1. Parking : 10 places pérennes durant I'année (potentiellement jusqu’a 17h00).
2. 3 vestiaires joueurs + 1 physio (jusqu’a 17h00 et nettoyé aprés usage) (Ou év. usage du grand vestiaire)
3. 1 armoire privative dans le couloir des vestiaires pour les produits des physios(1.5m de

large — 2m de hauteur).

4, 1 espace de stockage pour le matériel d’entrainement (ballons, cones, murs, cha-
subles...etc.)

5. 1 espace de stockage pour le matériel entretien gazon (tondeuse...etc.)
6. 1 grillage autour du terrain pour privatiser I'espace (idéalement 2m de hauteur avec
portail).

7 Etude pour un systéeme de chauffage éventuel du terrainT7 ( Cout et calendrier )
8. Pour I'entretien gazon, une option B est en réflexion avec la possibilité d'un transport du

matériel depuis le stade de Genéve (avec une remorque) et des bacs a gazon mis a disposition.
Ce qui éviterait un espace stockage pérenne. Le colt doit étre évalué.

Remarque importante : Le cahier des charges est a confirmer point par point avec laVdeGe

TERRAINS EXISTANTS VESSY
Dimension des terrains existants

T1 90X57.60
T2 100X64
T3 100X60
T4 100X60
T5 100X60
T8 100X60

(Source : J. Rielle )

TERRAINS BOUT-DU-MONDE

Il est prévu que deux terrains soient supprimés au site du Bout-du-

Monde.

Ce sont les suivants, avec leurs dimensions :

T5 93.70 x 59.90 *
T6 98.20 x 58

(* Source : Patrick Eyer, Ville de Geneéve, 28.05.21)

Site du Bout-du-Monde
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A 2 Organigramme

Services consultés

DEPARTEMENT CONSTRUCTION,
Mo PILOTE DACM AMENAGEMENT, MOBILITE
SFC Filipe Ortiz DACM Bojana Vasiljevic-Menoud
SFC Michel Pont OF Patrick Didier
PB Christian Pesch
OCBA OFFICE BATIMENTS
OCBA Antoine Girasoli ou URBANISME
OCBA Sandro Simioni ou Anne Vuichard
OCBA Pascal Chobaz
SPD SERVICE PLAN DIRECTEUR
OFFICE CULTURE, SPORT
0CCs SPD Laurent Badoux
SPF Cyril Brungger
SPF Vincent Scalet
SPF SERVICE PAYSAGE, FORETS
uT UTILISATEURS SPF Anne-Lise Cantiniaux
SSP/Nville Sybille Bonvin
SSP/ville Patrick E
atrick Eyer OCEAU OFFICE EAU
DPBA/ville Cristina Beck
OCEau Frédéric Bachmann
SFC Servette
OCAN OFFICE NATURE
OCAN
ARCH A-ARCHITECTES
AA Frangois Joss
AA Justine Dazin COMM COMMUNE DE VESSY
AA Sara Durguti
COMM
Expert Terrain
Géometre
Géotechnicien
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Chapitre B

IMPLANTATION TERRAINS

1. Ortophotos

2. Maquette 3d _ Existant - Définitif.

3. Plan d'implantation 2Ter - 2000e

4. Plan d'implantation 2Bis - 2000e

5. Ortophoto - T5/T6/T9 - 1000e

6. Plan d’'implantation - T5/T6/T9 - 1000e
7. Coupes - 400e et 100e

8. Ortophoto - T7 - 1000e

9. Plan d'implantation - T7 - 1000e

10. Coupes -T7 - 400e et 100e

11. Détail couches terrain naturel

12. Détail couches terrain synthétique
13. Plan et élévation containers-couvert
14. Maquette 3d _ Containers-couvert
15. Plan vestiaires - Armoire
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B 1 Vue d’ensemble Vessy
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B 2 Etat existant Vessy

Vue depuis le nord-est >> Etat exist.

Modélisation 3D
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B 2 Etat définitif - Vessy Variante 2™

Modélisation 3D

Vue depuis le nord-est >> Implantation
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B 3 Plan implantation

Variante 2™
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Ortophoto T5/T6/T9

{ §

@ Source plan: SITG

50 m.
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B 5 Plan d'implantation
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B 6 Coupes transversales Variante 2T T5/T6/T9 1:1000 / 1:400
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B 6 Coupes longitudinales

Variante 2T
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H Ter .
B 6 CoupesduT5 Variante 2 1:100
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B 6 CoupeduT6

Variante 2T
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B 6 CoupesduT9 Variante 2™

Variantes talus ou gradin
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Remarque importante :
Afin d’éviter un talus de 2m40 au Nord du terrain de football ( coté barriére ) , il est
preconisé d'implanter le terrain de foot a 80cm du sol naturel. Cette solution per-
mettrait d’avoir un talus moins conséquant (1m60). 2 variantes sont possibles : 0 1 2 3 Sm.
- Créer un talus de 80cm avec une pente de 10%
- Crér un gradin ( 2 marches ) de 40cm de haut
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B 6 Variantes talus ou gradin duT9

Variante Gradin - Variante retenue

\
!

Variante Talus - Variante non-retenue

Variante 2T

Ref : Aalto_Saynatsalo

Ref: Parc-Hentsch- Genéve

N

TE =389 60
O

uret a préva

r

Plan T9 - Zoom

Remarque importante :

- La proximité duT9 avec les arbres ne permet de conserver le chemin qui se dirige vers le terrain

de Rugby.

- Le chemin devra donc étre redirigé vers le sud-Ouest du terrain de Rugby
- Un muret est également a prévoir dans le coin Sud-est du terrain de football. Il sera placer a 2m
de la couronne de I'arbre fin de protéger ses racines.
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OrtophotosT7 Variante 27

@ Source plan: SITG
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B 8 Plan d’'implantationT? Variante 2™ 1:1000
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Remarque :

Concernant le T7, le mandataire devra chercher
la position optimale du terrain par rapport au
site. Le terrain pourrait ainsi glisser en direction
du sud, afin de s'éloigner de la zone instable, et
aussi, peut-étre, créer une 2e zone
d'entrainement. Cela s'étudiera dans la phase
projet. Ces changements éventuels sont

mineurs. I

| | | | | @ Source plan: SITG

0 10 20 30 50 m.
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jossf
Texte tapé à la machine
Remarque :
Concernant le T7, le mandataire devra chercher la position optimale du terrain par rapport au site. Le terrain pourrait ainsi glisser en direction du sud, afin de s'éloigner de la zone instable, et aussi, peut-être, créer une 2e zone d'entraînement. Cela s'étudiera dans la phase projet. Ces changements éventuels sont mineurs.


B 9 CoupesduT?

Zone entrainement (T. Naturel)

Variante 2T

1:400

T7 Servette (T. Naturel) 105+6=111m

|
|
|
|
L 2200

| |
| |
I |
| |
| 300 )
|

10 500
1 1 1
I I = I |
S
E‘ Chemin
Treillis Pare-ballon 2 TN +390%
; TN +387% /_‘ TF = +387% TN +388™ ‘ ™ %38856 = +38855’—\ TN 3857 | ‘
‘ }¥ +3t [ /| s
: | / Réf, +385% S RETD IR < PenteTNO.8%
i &f. +
—
Espace rﬁinimal
Coupe Transversale EE
Ech. 1:400
15 4 e T7 Servette (T. Naturel) 68 +6=74m
77777777777777777 N I~
| | |
| } 300 L 6 800
: I I
Treillis
TF = +388% TN +387% TN +388%
R&f, +385%
Coupe Longitudinale FF
Ech. 1:400
FE 115
Remarque importante :
LeT7 a été implantée a 2m de la couronne des arbres ( coté Est ) afin de se décaler \X
le plus possible de la zone instable c6té Ouest. ( Voir sur le plan ) -
| EE
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B 9 Coupe détailléeT?7 Variante 2 1:100
1460 L, ~ Zomedm " T7 Naturel
1
I I
Treillis
TN = +388% 7 TF = +387%
[ —
I ! |
I I
| | | REF : +367%
I | ;
| ! I
Zone instable | I |
] | |
I
| ! Espace minimal I
I I
. R I
Limite forét 10m| Limite forét 20m | ‘
I I
I I
| [ ]
0 1 2 3 5m.
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B 9 Coupe détailléeT7

T7 Naturel : Zone 3m

Variante 2T

,,,,,,,,,,, 405
/‘
|
f Pare-ballon
Chemin N
|
|
!
| < Pente TN 0.8% TF = +3865 TN = +388% TN = +389 1
Z
\ ]
0 1 2 3 5m.
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B 10 Coupe de principe

/ Pare-ballons

!

Excavation Terre Végétale (= 30cm) i

Dallette

TF +389%0

AT EER TR

iHHHHHHHHHHH\HHH\HH\%%HHHHHHHHHHH

Excavation

Terre

i
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
[
DS
!

Détail de principe couches du T5 et T7 (Terrain naturel)

Coupe Longitudinale DD
Ech. 1:20

Remarque : (Cf. Ecotec et B+S)

Valorisation des matériaux : Terre

> Talus : Réutilisation de la terre du décapage des terrains de football.
Stabilisation du terrain de football :

Variante 2™

Terrain naturel

T5 Naturel

TF +389%

AT TR CRE AR

[A1]]

Gazon Naturel

Couche de support
Sable + Terre (Env. 50% / 50% (a définir))

Grave de réglage

(LML LU L

iHHHHHlmlHHlHIHHIHHIHHHIHU

/

400
/" Pare-ballons

/
/

Dallette

TF +389%

55

Remblai : Tout venant

Remblai : Tout venant

Réf. +387%

Zone de protection des eaux souterraines

> Tout venant : On ne peut pas réutiliser la terre du décapage des terrains de football, cela déstabiliserait les autres

couches du terrain

Surface non drainée :
I'eau va directement dans le sol

Surface drainée :
Eau ramenée en direction du Sud

/'é‘/

T9
T6 TN

T5 T.Synth. | —

R

Etude de faisabilité

Installations de 4 terrains de football

Servette FC
Ville de Genéve
Etat de Genéve

Centre sportif de Vessy
1234 VESSY

A-Architectes Sarl
Avenue de Chételaine 43 / 1203 Genéve
Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

B+S
Ecotec
HKD

Energestion
ASF

Version n°
«VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022
Format : A3
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11 Coupe de principe

Variante 2T

Terrain synthétique

T6 Synthétique

Main courante = 110

/7 Dalette

Gazon Synthétique
Granulats (60mm)

Couche de souplesse (25mm)

Support drainant [chaux + ciment /ou gravier] (70mm):
Grave drainante |

TF +389% | | TF +389%
& ~ ‘ I N8
2 Jelen g
by .
Excavation Terre:Végétale (= 30cm) | (

Excavation

e

sl :

Dalette

TF +389%
N7

400

/" Pare-ballons

/

/
/

PPN

.‘5_‘1&5" .

o Taldg:

I |
I I
I I
I I
N
| >Z | Remblai : Tout venant ~Tere reufiliséedu . -
‘ ~oirdécapage-des o
| | I “i:7 ferraing de football oL
I I |
- /
I I Excavation Terre Végétale (= 30cm)é |
I N
| Eau | >4 R
I I
I I
I | Excavation Terre Végétale (= 30cm)
I I
I I
‘ | TF +387% ‘
i | |
‘ Zone de protection des eaux souterraines |
I > I
L ~ - ~
~N ; PN - =
Surface non drainée : | Surface drainée : |
Détall de pI’inCipe deS COUCheS dU T6 e{ Tg (Terrain Synthéthue) I'eau va directement dans le sol Eau ramenée en direction du Sud
Coupe Longitudinale CC
Ech. 1:20
|
Remarque : (Cf. Ecotec et B+S) i Z
Valorisation des matériaux : Terre I
> Talus : Réutilisation de la terre du décapage des terrains de football.
Stabilisation du terrain de football : T6 19 1
> Tout venant : On ne peut pas réutiliser la terre du décapage des terrains de football, cela déstabiliserait les autres T. Nat.
. 5 T. Sypth.
couches du terrain
T. Synth. /\/\
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B 12 Plan et élévation containers-couvert 1:200
V SN— — A g
© ®
\j\ / K\‘ 77777 ‘.EJ
\ > \/ —| o
o il G| &
O
SFC2 |SFC3 [SFC4 |SFC5 |SFC6 |SFC7 |SFC8 |SFC9 |SFC10 |SFC1||
" 750 "
10 places de parking réservées au Servette FC | Couvert| 2 containers |
\ \ |
3Pl places réservées 4 Pl Réservées Services des Sports ‘ O
] ‘
=N f\ — /\\ X ®
o
o o)
O
O
@)
@
Légende
Containers : 25m?2
Couvert : 13m?
10 places de parking a définir
avec la VdeGe
(i g
. =
N
| | @ | T [T [l | 1T | | %
v 750 "
10 places de parking réservées au Servette FC } Couvert } 2 containers % 2 plac?s PMR }
| |
I I
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B 13 Projet containers-couvert

01 F. +P.de8 Socles; en béton, fixés sur enrobé bitumineux
— Env. 40 x 40 cm par socle
— Emprise au sol : 3 places de parking ; Env. : 750 x 500 cm

04 F. +P.de 8 Poutres ; en bois

— Longueur : 280 cm
— Yc. lambourdes avec facon de pente

Remarque :
Principe de projet a préciser lors de la phase de projet

Modélisation 3D

02 F.+P.de2 Containers/ Env.: 250 x 500 cm 03 F.+P.de4 Cadres; En bois ; Posés sur les socles
— Assemblés dans le sens longitudinal — 2x (750 x 250 cm) + 2 x (500 x 250 cm)
— Yc. 1 porte (Yc. marche) — Yc. facon de baie pour 1 porte sur 'un des cadres

— Yc. 6 fenétres

05 F.+P.d'une Tdle ondulée en polycarbonate 06 F.+P.d'un Bardage périphérique en bois
— Surface : 280 x 500 cm — Surf. : 2 x (750 x 290 cm] + 2 x (500 x 290 cm)
— Ecoulement de l'eau sur le toit d'un container — Fixé aux cadres

— Composé de lames verticales en bois

— Yc. porte faite avec le méme bardage

— Yc. corniche périphérique faite d'une planche
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B 13 Projet containers-couvert

RN T i
|||”!!if.

Modélisation 3D

Vue rapprochée du dépot dépuis le parking

Vue du dépét dépuis le nord-Est (acces aux terrains)

(depuis UEst)
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B 14 Plan vestiaires - Armoire Modélisation 3D

i OF l‘; ':'.l: !

m 1t 8L

| A Armoire physié.

r 3160 1508

30,30,30,30

A supprimer 1 module comprenant 4 casiers
Photo : Casiers exist.

A0
N /1 Pour info., le SFC

aura a disposition
par la Ville le grand
vestiaire (Cf. page
4) situé au bout du
couloir (hors champ)

200

Hauteur de I'armoire - 2m estim.
Idem que casiers exist. yc. Serrures a clefs

Remarque :
Armoire a créer dans le couloir des vestiaires.

Cf. Programme | B Emi= Source plan: VdG/PL
. . E t H o
Etu de de falsablll té \S/mr:zt;eé;?}éve Centre sportif de Vessy A-Architectes Sarl B+S nergestion Version n
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Légende
Pour info., le SFC aura à disposition par la Ville le grand vestiaire (Cf. page 4) situé au bout du couloir (hors champ)


B 15 Plan implantation

%;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Y////77774

(L LA L L2 L Ll L AL L L L ALY

.
I 1 U

/
/
7 | 1| 100 x 60 mi 100 x 60 mi
7 | -
2000
hd [ @— - g Py ooan et atid
6 &5

Variante 28

Remarque : Plan B eventuelle en cas de difficulté de réaliser la 2Ter

Variante de repli

1:2000

~

g L

1 ]

| L I

0 20

40 60

100 m.

L

N

Légendes zones

Limite cours d'eau 30m

. Cadastre foret
o

Zone de protection des
eaux

Zone instable

[NANNA

Légendes Terrains

| | )
| Terrain naturel

|

[

. Terrain synthétique
D Terrain existant

Arbre relevé par géomeétre
HKD

@ Arbre Sitg

Mat relevé par géométre
HKD

Légendes Budget

Pris en charge par I'Etat
E
Pris en charge par la Ville

Budget a charge de I'Etat

= 8 millions

A

GHII/H990007700 000000000000 0000 0000000000000 000 0000000000700 0000000 /A

v/

Source plan de base: SITG

@ Source plan arbres, mats:

Relevé géométre
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Chapitre C

GESTION PROJET

1. Tableau récapitulatif des variantes

2. Phasage / Planning Terrains - Variante 2™
3. Phasage / Planning Terrains - Variante 28'
4. Coordination

5. DGéneral
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C 1 Tableau récapitulatif des variantes

VARIANTE 2Ter
G La sous-variante 2™ est préconisée par le Copil (17.11.2021 & 13.01.2022)
BUDGET Budget : 8 Millions CHF
Récap.: -T7 : 1 terrain naturel (105x68m) pour le Servette FC (CHFE)
= -T6etT9: 2 terrains synth (100x64m) pour la Ville ( CHF E )
T -T5: 1 terrain naturel (100x64m) pour la Ville (CHF V)
=
+ CHF E : Pris en charge par |'Etat
- CHF V : Pris en charge par la Ville
[3]
+
—
z
(i - 5 < | = 8 Millions CHF
™ AN
Sous- Variante 2™ « 17X 2 1 terrain naturel (105x68m) pour le Servette FC
- T5etT6: 2 terrains synth (100x64m) pour la Ville
-T9: 1 terrain naturel (100x64m) pour la Ville

P\ ¢

¢ ‘ BUDGET

yestvdim | |

[ + 0d [

13 [} + 04

= 8 Millions CHF

La sous-variante 2 est validée

Budget : 8 Millions CHF

Récapitulatif : -T7 : 1 terrain naturel (105x68m) pour le Servette FC ( CHF E)
-T5etT6: 2 terrains synth (100x64m) pour la Ville (CHF E )
-T9: 1 terrain naturel (100x64m) pour la Ville ( CHF V)

CHF E : Pris en charge par I'Etat
CHF V : Pris en charge par la Ville

Sous- Variante 2Bis : =T 3 1 terrain naturel (105x68m) pour le Servette FC
- T5 etT6 : 2 terrains synth (100x64m) pour la Ville
-T9: 1 terrain naturel (100x64m) pour la Ville
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C 2 Phasage des terrains

Etat existant

Variante 2™

Projet

— _ _ _ LEGENDES :
== = ’u 1 Pegngidré’:lfgzgt:" [ JPhase1 SFC [ ]Phase3 VdG
| 7 L (Egal plus ou moins 2 [ Phase2 SFC [ lPhase4 VdG
| perimetre du chantier,
---------------- T6
Autorisation de T ] | | RESU M E
construire T5 | | —_—
| - Création T6 - T9 (Synthétiques)
- Suppression T3 + T4
- Création T7 (Naturel)
- - Transformation du T5 (Naturel) / (VdG /2024)
T8
[ [
T5 T6 .
[ - Suppression des 2
terrains au Bout-du-Monde
| |
Vessy > Schéma des Terrains existants Vessy > Schéma des Terrains projet Bout - du - Monde > Schéma des Terrains
4 inst. exist. dans périmétre d'intervention 4 terrains de foot dans périmétre d'intervention
PLANNING
2021 2022 2023 2024
Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin Jui AolGt Sept Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin  Jui AolGt Sept Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin Jui Aolt Sept Oct Nov Dec
| |
| |
| |
I 1
| |
| |
‘ l l
| | |
| | |
| | |
1 l A l
| AUTOR yc. Délai réf. $ |
| 6 mois | |
1 Prép. Pr. + App. offr. entrep : :
1 4 mois 1 1
: Y :
: § s m Entrep : :
: 4 sem : :
| | |
| |
i Pr EXE i
: 4 mois : & :
l l T6 Chantier l
: : (Doivent étre utilisables avant de commencer ﬂ?)
| i T9 Chantier i
| : 5 mois |
l i L Période d'attente - Herbe pousse | Terrains Utilisables
| | |
| | |
] ] ( T5 +T6 Bout du monde T5 Chantier
| | Suppressidn 4 mois
| | |
| | |
A - Délai impératif
Source plan: SITG
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C 3 Phasage des terrains

Etat existant

Vessy > Schéma des Terrains existants
4 inst. exist. dans périmétre d'intervention

Variante 2°8's

Projet

Périmétre d'intervention

Etude + réalisation
(Egal plus ou moins au

périmétre du chantier)

LEGENDES :

[ JPhase1 SFC
[ ] Phase2 SFC

RESUME

- Création T5 - T6 (Synthétiques)
- Suppression T3 + T4
- Création T7 (Naturel)

[ ]Phase3 VdG
[ ]Phase4 VdG

- Création T9 (Naturel) / (VdG /2024)

] ]
™ Te - Suppression des 2

terrains au Bout-du-Monde
— —

Vessy > Schéma des Terrains projet
4 terrains de foot dans périmétre d'intervention

Bout - du - Monde > Schéma des Terrains

PLANNING
2021 2022 2023 2024
Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin Jui AolGt Sept Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin  Jui AolGt Sept Oct Nov Dec | Jan Fev Mars Avr Mai Juin Jui Aolt Sept Oct Nov Dec
| |
| |
| |
I 1
| |
| |
‘ l l
| | |
| | |
| | |
1 1 A 1
| AUTOR yc. Délai réf. $ |
| 6 mois | |
1 Prép. Pr. + App. offr. entrep : :
1 4 mois 1 1
: Y :
i § s m Entrep i i
I 4 sem | I
| | |
| |
i Pr EXE i
: 4 mois : & :
| 1 T5 Chantier |
: : (Doivent étre utilisables avant de commencer ﬂ?)
| i T6 Chantier i
| : 5 mois |
i i W Période d'attente - Herbe pousse Terrains Utilisables
| | |
| | |
] ] ( T5 +T6 Bout du monde T9 Chantier
| | Suppressidn 4 mois
| | |
| | |
A - Délai impératif
Source plan: SITG
) crer s Servette FC . A-Architectes Sarl B+S Energestion Version n°
Etude de faisabilité Ville de Genéve ?;ST“:I:Q:::” de Vessy Avenue de Chatelaine 43 / 1203 Genéve Ecotec ASF (VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022 34
Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve Tal - 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50 HKD Format : A3




4 Coordination

C

Coordination :

> OCBA + VdGE

>> Chantier OCBA
> Usage temporaire du futur T9 pour stock terre végétale

'y

>> Futur T9 > Dans quel état sera le terrain aprés les travaux OCBA
A > Mise en forme du terrain

] TAW+ ReMYui 7

>> Futur T9 > Dans quel état sera le terrain apres les travaux OCBA
B > Eclairage >> Réseaux & Mats

>> Futur T9 > Dans quel état sera le terrain aprés les travaux OCBA
C > Chemin & Muret autour du T9

Coordination :

> OCBA + VdGE + SFC

>> Composition du terrain en herbe naturelle
> Quel pourcentatge entre le sable et la terre

s Setav EcoTec [cF. RAPf. gnnexe 1 , LE
TERAIN - ACTYEL T oM I0SE BF &

=7 5% - 60/ SABE

Servette FC
Ville de Genéve
Etat de Genéve

Etude de faisabilité

Installations de 4 terrains de football

A-Architectes Sarl
Avenue de Chételaine 43 / 1203 Genéve
Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

Centre sportif de Vessy
1234 VESSY

B+S Energestion Version n°
Ecotec ASF «VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022
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Etude de faisabilité

Installations de 4 terrains de football




Chapitre D

CONSULTATIONS

ésumeé des consultations
onsultations OCEau

onsultation B+S Ingénieur civil - Drainage / Zone instable
4. Consultation Géometre - HKD

5. Consultations GesDec

6. Consultations OCEau - Drainage

7. Consultations Real Sport

8. Consultations OCAN - Arbres

9. Consultations Expert - terrain naturel / P.Y Bovigny - ASF
10. Schéma d’éclairage transmis par la ville

11. Préconsultation Eclairage

12. Relevé transmis par la ville

1.R
2.C
3.C
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D 2 Consultation OCEau

Préconsultations

Séance : OCEAU / Distance aux limites
Par mail

Dates : 18.05.2021 / MaJ : 13.07.2021
Participants :

> Natacha a Porta, Cheffe de projets, OCEau

Monsieur,
Merci pour les documents relatifs a cette variante et pour les explications qui I'accompagnent.

Par rapport a nos échanges de mai, je n‘ai aucune nouvelle remarque, demande ou proposition a formuler. Le
remplacement des terrains T3 et T4 par un seul (T7) entierement en-dehors de I'espace minimal et de la surface
inconstructible est, comme vous I'imaginez probablement, positif pour la fonctionnalité de I'espace cours d’eau.

Restant a votre disposition pour tout échange complémentaire, y compris sur de nouvelles variantes ou évolutions du
projet, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Natacha a Porta
Cheffe de projets

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire (DT)

Office cantonal de I’eau

rue David-Dufour 5

Case postale 206 — 1211 Geneve 8

Tél. + 41 (0)22 546 74 12

natacha.aporta@etat.ge.ch

www.ge.ch
Carte Eau du SITG

Inscrivez-vous a notre blog Eau - Assainissement
Code d’acheminement interne: B 810ER/OCEau

p—

De : A Porta Natacha (DT) <Natacha.APorta@etat.ge.ch>
Envoyé : mardi, 18 mai 2021 08:54
A : fjoss@a-architectes.ch

Objet : RE: VSY / Terrain Servette Vessy / Demande de Consultation

du DomEauMonsieur,
Merci pour cette démarche de préconsultation et pour ces plans, que j'ai consultés avec attention.

Pour ce qui concerne l'espace cours d’eau (surface inconstructible de 50m et espace

minimal), le projet estcompatible. Seule la transformation d’un terrain (T3) passant de gazon

a synthétique sans agrandissement est, partiellement, dans la surface inconstructible et dans
I’'espace minimal. La garantie de la situation acquise permet cette transformation (art. 15, al.

7 LEaux-GE). Si I'ampleur du projet permet cette réflexion, il serait souhaitable d’étudier la
possibilité de repositionner l[égérement les terrains T3 et T4 de maniére a sortir le terrain T3

de I'espace cours d’eau et a I'éloigner de la niche d’érosion, mais ce n’est pas quelque chose
d’impératif.

Lorsque le projet se détaillera plus précisément, il conviendra bien entendu de déterminer avec
précision lessystémes de drainage des terrains et d’évacuation des eaux, en collaboration avec
mes collégues du secteur réseau et raccordement.

Pour I'ensemble de ce projet, situé proche de I'Arve et dans une partie peu éclairée, je vous
encourage vivement a prendre contact avec mes collégues de l'office cantonal de I'agriculture
et de la nature (OCAN), pour qu'’ils puissent accompagner et conseiller votre bureau pour les
questions d’éclairage, lorsque le projet en sera a ce stade de détail. En effet, une attention
particuliere est de mise proche de la trame noire, afin deminimiser la géne pour les espéces
lucifuges.

A part les éléments exposés ci-dessus, ce projet n‘appelle pas d’autre commentaire de ma part. Dées
lors, je ne pensepas qu’une séance soit nécessaire pour ce qui concerne I'espace cours d’eau, du moins
a ce stade du projet.

Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par téléphone sur I'une des tranches
horaires que vousavez proposées pour discuter de ce projet. Je n’ai, pour I’heure, aucun rendez-vous
de fixé sur ces demi-journées.

Me tenant a disposition également par courriel, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses
salutations.

Natacha a Porta
Cheffe de projets

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du

territoire (DT)

Office cantonal

de l'eau
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D 3 Consultation Arbres

Ingénieur civil : B+S / Elodie Bec

Variantes 1:100

B 1 CoupesduT9

Remarque importante :
Afin d'éviter un talus de 2m40 au Nord du terrain de football ( coté barriére ), il est
preconisé d'implanter le terrain de foot a 80cm du sol naturel. Cette solution per-
mettrait d’avoir un talus moins conséquant (1m&0). 2 variantes sont possibles :

- Créer un talus de 80cm avec une pente de 10%

- Crér un gradin ( 2 marches ) de 40cm de haut

T9 Naturel !

o v____éonfém____%—l 5 S Zoedm__
" a s r :

Chemin

Penle =10° TF = +389%

R

@F V0077777 %////V//////////%%/ / H | poneriein —>
A EI_EP_ %ﬂ/f//// AAAIISISISY, Z ; 7 :\ -/

REF ; +337™
5z
Coupe T9 (Variante gradins)
Echelle 1:100
|
0
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D 3 Consultation Arbres
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D 3 Consultation Zone instable Ingénieur civil : B+S / Elodie Bec

Information :
- Création T7: Pas d'impact sur la zone instable ( Géométre, Cadatre , Zone a définir)

Probleme a résoudre :
- Etude specifique sur la zone instable prés du |'Arve.
- Réaménagement et stabilisation de la zone

Maquette 3D - Zone instable
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D 3 Stabilisation des berges de L' Arve a Vessy

Extrait d’étude transmis par laVdeGe / CSDIngénieurs

P. Tullen & M. Poncet

Ville de Genéve

CSDINGENIEURS™

INGENIEUX PAR NATURE

. agag 2 Servette FC .
Etude de faisabilité Ville de Genéve Centre sportif de Vessy
Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve 1234 VESSY

A-Architectes Sarl
Avenue de Chételaine 43 / 1203 Genéve
Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

B+S
Ecotec
HKD

Energestion
ASF

Version n°
«VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022
Format : A3

an




D

3 Stabilisation des berges de L Arve a Vessy

Extrait d’étude transmis par laVdeGe / CSDIngénieurs

Objectifs

Objectifs / Contraintes

Protéger les biens et personnes
e Sécuriser la falaise contre des instabilités ultérieures

» Agir sur les causes du phenomene d’instabilite

 Limiter les modifications des conditions d’écoulement de I'Arve
 Utiliser des matériaux a la fois durables et naturels
« Valorisation ecologique des rives de I'Arve

Contraintes

* Intervention dans le cours d'eau, dangers pour les engins

mecaniques et les personnes
* Intervenir en période d’étiage

 Travaux dans lI'eau : pas possible de dévier I'Arve au droit de la

falaise

« Risques de chute de pierre de la falaise = Sécurisation nécessaire

CSDINGENIEURS™

INGENIEUX PAR NATURE

Servette FC

Etude de faisabilité Ville de Genéve

Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve

Centre sportif de Vessy
1234 VESSY

A-Architectes Sarl
Avenue de Chételaine 43 / 1203 Genéve
Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

B+S Energestion Version n°
Ecotec ASF «VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022
HKD Format : A3
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3 Stabilisation des berges de L Arve a Vessy

Extrait d’étude transmis par laVdeGe / CSDIngénieurs

Enrochements et caissons en bois: coupe de principe

389
388
387

386
385 T30ans

384 T2ans

383

382

Niveau / P

Chemin

pédestre

/ Terrassement
" pour acces pelle

5 Caissons en bois

/ Géotextile

381 normal

. (] Enrochement

79 Natte coco

e Remblai terreux

Lit de riviere excavé
377
5 10 15 20 25 30
CSDINGENIEURS™
INGENIEUX PAR NATURE
10
) crer s Servette FC . A-Architectes Sarl B+S Energestion Version n°
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D 4 Consultation G

eometre

Bureau HKD / Samuel Dunat

Echelle réduite

b | E
“ hkdgéomatique — =
Ingénieurs géometres oficiels t géomaticiens EPFLSIA
[ -
Route de Vessy 31
COMMUNE DE VEYRIER
ECHELLE 1:500
PLAN TOPOGRAPHIQUE a87.12
Frsssrso
Remarque : a posiion des lisiéres e forét et Ia mesure du diamere des couronnes des arbres nont pas fail bjet dune
détermination par un inspecteur du service des forés.
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D 5 Consultation GesDec

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE
Service cantonal de géologie

Zones de protection

de la réalimentation de Vessy N

Puits de captage Secteurs de protection des puits

M En exploitation - S1
> Hors service - 52
Réalimentation I:! 53

Plan approuvé par le Conseil d'Etat le 2 février 1977

Résumeé de la consultation GesDec
> Présents:
> Gabriel De Los Cobos, Chef de secteur Sous-sol, Gesdec
> Francois Joss, architecte (Etude de faisabilité)
> Date : 22.04.2021 (au Gesdec)
> Problématique :
> Le projet prévoit la création des terrains T6 (Ville) & T7 (SFC) sur la zone de protection des eaux souterraines S1.
> Cette zone est de stratégie cantonale. Elle vise a alimenter les quartiers des Eaux-Vives et de Champel, I'été, en
cas de pénurie. Selon I'Office Fédéral, il n’est possible de rien construire sur des zones S1 (pas méme des terrains
de foot).
> Pour information, d'un point de vue technique, il y a 5 km de drains souterrains (a env. - 200 cm), qui permettent d
récolter env. 700 I/sec. ce qui fait env. 8-10 mios de m3/an, ce qui est considérable).

> Projet/Possible ?

> Cependant, malgré ce haut degré de protection, le GesDec est ouvert a la discussion.

> Un des éléments, qui serait une opportunité a améliorer, serait de clarifier les limites entre la S1 et la zone sportive.
En effet, la ST va jusqu’a la limite de propriété alors que les équipements sportifs vont jusqu’a la barriére. Cette
derniére (qui a env. 20 ans, selon M. De Los Cobos), devrait étre justifiée par la Ville quant a son édification et sa
géométrie. Elle semble de plus dorénavant cadastrée (a vérif.).

> Ainsi, une possibilité serait de diminuer la S1jusqu’a la barriere.

> Une autre couche qui entre en jeu concerne la Servitude et Convention entre la Ville et les SIG. Il faudrait vérifier
s'il serait nécessaire de I'adapter. Cependant, la zone de la Servitude est en deca de la limite de propriété, les
terrains ne sont donc pas dessus.

> Marche a suivre
> En cas de volonté d’aller de I'avant, pour tous les acteurs (Ville, SFC, Etat, GesDec, SIG), voici la marche a suivre :
> A/Etude de faisabilité
> Pour se prononcer, le GesDec a besoin d'une étude de faisabilité, qui comprendrait au moins :
> Plans des terrains (la variante ou terrains sont le plus au sud possible est préférable pour GesDec)
> Coupe de détail sur les couches existantes du sol
> Mandater un Géotechnicien (2 sondages)
> Coupe de détail du projet futur (remblai ; Drainage, Couches, etc.)
> Concept drainage et évac. des eaux (en direction du sud et non de la S1)
> Drainage existant : Plan ? (Ville ? ) / Voir avec un ing. civil ?
> Infos techniques sur : liquide chauffage terrain (en cas fuite, pas glycolé) ; Produit entretien terrains, etc.
> Etc.

> B/ Modification de la S1
> La modification de la S1 serait prise en charge par le GesDec
> Puis doit étre validée par le Conseil d’Etat
> Durée : de 2 a 4 mois, cela dépend du CE (NB : MZ bien moins longue que MZ de LaLAT, PZ)

> C/Autorisation DD

> Projet des T3 et T4
> Ne concernent pas GesDec mais DomEau

Etude de faisabilité
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D 6

Consultation OCEau - Drainage
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Préconsultations

Séance : OCEAU / Drainage

Date : 04.06.2021 / Téléphone

Participants :

> Sébastien Zutter, Inspecteur de I'assainissement
OCEau / Service de la planification de I'eau
OCEau / SPDE - Secteur réseau et raccordements

> Francois Joss / Architecte

Notes de la séance :
- Le schéma ci-contre résume la séance.

- Pour I'OCEau, il y a 2 options possibles concer-
nant le traitement de I'eau de drainage :
> La faire ruisseler dans le terrain (cf. le terrain
de rugby);
> La rejeter dans ["Arve.

- Il serait peu judicieux d’amener I'eau dans le
collecteur public, qui est tres loin (au chemin du
Pacage, bien plus au sud).

- L'option rejet dans I’Arve est moins bonne car il
faudrait créer le collecteur (tranchée), passer sous
le chemin piéton, éviter les racines des arbres (im-
probable), ce serait cher, etc.

- Pour une étude de faisabilité, il n'y a pas besoin
d’aller au-dela de ce principe de base. Pour la
phase autorisation de construire, il faudra man-
dater un ingénieur spécialisé afin qu'il fasse un
rapport a annexer au formulaire sur la taxation de

%; % E I’eau de la DD. Ce rapport devra étayer, vérifier et
{ l J | calculer ce principe énoncé. L'OCEau se basera sur
s R *@l ——. I ce rapport pour établir son préavis.
\ | |
i l s :
; } - Remarque : Le GesDec a demandé a ce qu’il n’'y
l [ ait pas d’eau des terrains a construire qui aille
} 5 S -' dans le secteur S1. Les eaux de pluie qui se dépo-
l ; REMARJU I'VJ-G l j seront dans les surfaces concernées (hachurées en
[ _ ‘ LA 5 L - _ v ]
S= e PROJET cl-DESUs ColRESPOND A° ro,uge,tsur le sc,her?]a m-gor;tre) devront étre drai-
U e - = . 7 nées et renvoyées hors de la zone.
' [FUve e VARIANTES POSSIBLES. Y
e ProsEr BINAL - PORRAIT Ainel ETRE
| ECEREMENT  DIFRERENT
J{i/4.6.9
) crer s Servette FC . A-Architectes Sarl B+S Energestion Version n°
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D 7 Consultation Real sport

Commentaire technique
Extrait d’un mail de Martial Chabbey
Directeur RealSport Genéve / 19.04.2021

«(...) Nous avons plusieurs types de
construction pour faire un terrain en gazon
naturel, mais en regle générale le travail de
la couche portante du gazon est de 20 cm
d'épaisseur.

Vous devez faire un décapage de la terre
vegetale qui est en place, effectuer un
modelage de la terre de sous-couche pour
arriver a une planie avec une_pente latérale
de 0,6 4 1% en effectuant des déblais/rem-
blais pour arriver a 20 cm en dessous du
niveau fini.

Sur cette planie vous devez effectuer des
drainages et vous trouver des coupes de
construction sur notre document en annexe
avec différente couche portante.

Pour la zone ou vous avez le projet, je crois
que normalement vous devez faire des drai-
nages avec une infiltration de ['eau dans le
sol pour réalimenter en eau la zone.

Pour la couche portante, il y a plusieurs
possibilités et cela doit étre défini en
fonction de l'activité, du nombre d’heures
d’utilisation et dans le cas du Servette est
ce qu'il cherche a avoir la méme structure
que le nouveau terrain de la Praille pour
avoir des qualités identiques ?

Forcément chaque variante d’exécution a
un codt et la construction d’un terrain natu-
rel demande une grande expérience dans
le domaine, car cela est nettement plus

Détails techniques

FPelouse sportive "SR5’

Drainage primaire

Couche de support Lavatern

_...Couche drainante

Principe constructifs de base > Terrain nat.

Source : Doc. technique RealSport

Pelouse sportive SRS

Drainage principal

Fentes de suinfement ...

Décompactage

AR

Principe constructifs de base > Drainage
Source : Doc. technique RealSport

Gouche de supporl

Sol en place nivelé et compacté

compliqué qu'il ny parait (...) .» B~
Bl E = Y |
— T = e i ‘
—
Coupe de principe > Terrain synth.
Source : A-Architectes / Stade Lancy-F.
) crer s Servette FC . A-Architectes Sarl B+S Energestion Version n°
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D 8 Consultation OCAN

f l : Préconsultations
W@W—*M@% Séance : OCAN
i ,d__,f-ff‘" Ew‘é“'m (T~ \C Date : 19.05.2021 / Sur place

R LTy

D) Présents :
() = > Jacques Apothéloz / OCAN / SPF

) ) ) > Francois Joss / Architecte
>~ e { H:250

— = 2ohe Notes de la séance :
i = T——Jx s - Le schéma ci-contre résume la séance, terrain
i D Vi|Ie cF. Ocan = par terrain (par ordre de visite) :

[ — ‘ Ly o

: - T7/SFC:
_ B aee aman 3 > Arbre (Parotie Perse) au sud-Est : Couronne+
7 T5 ' N 1 s 1m. >> Peu contraignant.
el Iggii%mt«#rel existant E H-oFG > Saule au sud > Peu contraignant.
tF OGN Ter - — > Eloigner le plus possible du cordon boisé au

\\ - L | ok e &l ik - nord >> Peu contraignant.

\_

— - T6 / VAGE :
> Eloigner le plus possible du cordon boisé au
nord >> Peu contraignant.

- T4/ VdGE :

> Arbres au nord : Couronne+1 m. >> Etant don-
né que nouveaux terrains seront moins longs
(de 400 cm) >> Peu contraignant.

> Pins c6té Est > Peu contraignant

> Chéne coté Est > La couronne est env. 300 cm
dans le terrain >> Contraignant. Prendre mesures
particulieres pour protéger racines (Cf. Evaux).

> Arbres c6té sud >> Peu contraignant

| E— ,5?/ PN | L ' - T3/VdGE:

> Erable dans angle sud-est > Couronne sur ter-
rain et branches trés proches de l'aire de jeu;
mais : arbre sec >> A abattre
>> Peu contraignant

> Arbres c6té sud >> Peu contraignant. Garder ligne
au méme endroit est Ok, Yc. pour chéne dans angle
sud-ouest.

s sy ¢ Terrain naturel —' /1;
o b Terrain naturel
= — l/n

GARJER ’(;'}'7\ . W
/.’

(— P S 1 / |
e {J] PINS /”.’( i e 7 ﬂi-"
D ) AT

ER4BLE ol 7/

= THE"

) POSITioN "TERRIINS
[conTrAiNTES ]

- ECLAIRAGE :
> Les mats ne peuvent pas étre dans couronne
des arbres. Si tel serait le cas : construire une
sorte d'arche afin de déporter les semelles,
Cf. Evaux.

x// TOURONIE F Tm
[Aaones oK /[ PAs
DE PRECatrTioNS paeT. ]
ARBRES A
TROT. >
PRECAUTTS

-

- RESUME :
> Le Pré-préavis de I'OCAN est plut6t positif.
La grosse contrainte est le chéne du T4.

~—> { pbA 7,

) crer s Servette FC . A-Architectes Sarl B+S Energestion Version n°
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D 8 Consultation OCAN
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D 8 Consultation OCAN / Foréts

Préconsultations

Séance : OCAN / Foréts

> Michel Delétraz Technicien forestier

> Ci-dessous, reproduction d’'un mail de Michel Delétraz
au géometre HKD (Samuel Dunant) afin de lui deman-
der une offre pour relever la lisiere de la forét.

> En effet, le projet nécessite une dérogation a la dis-
tance des 20m.

> Le seul moyen d’avoir une réponse claire sur cette
dérogation est la dpose en DD.

> On peut néanmoins vraisemblablement imaginer, a ce
stade de I'étude, que cette dérogation devrait étre
accordée.

De : Deletraz Michel (DT) <michel.deletraz@etat.ge.ch>

Envoyé : lundi, 19 juillet 2021 10:40

A : HKD Genéve (Geneve@hkd-geomatique.com) <Geneve@hkd-geomatique.com>; dunant@hkd-geomatique.cornr
Cc: f.joss@a-architectes.ch

Objet : Offre pour un relevé de nature forestiere a Vessy

Bonjour Samuel,

Dans le cadre du projet de création et transformation de terrains de foot & Vessy, nous devons mettre a jour le
cadastre forestier sur les parcelles n°6177 et 4604 de la commune de Veyrier
Ce relevé débouchera sur une procédure formelle de constatation de la nature forestiére.

Merci d'avance de me faire parvenir une offre pour un relevé de nature forestiére concernant les parcelles
susmentionnées. Soit, env. 2'200m linéaires indiqués en jaune sur le plan annexé.

Ce relevé nécessite:

- Un transport sur place et des mesures sur le terrain.

- Rattachement au réseau planimétrique cantonal MN95.

- Calcul et dessin de la situation des lisiéres dans la base de données géographiques. (précision +/- 30cm)
. Etablissement d'un plan du relevé de lisiéres selon modéle en vigueur.

- Un plan de travail qui sera validé par notre service.

- Livraison de 5 plans papier d'un fichier pdf et d'un fichier dwg.

L'offre est a adresser a mon attention par mail ou courrier a la OCAN service du paysage et des foréts / 7, rue des
Battoirs / 1205 Genéve.

Dans l'attente de ton devis, je te transmets, mes salutations les meilleures.

Michel Delétraz
Technicien forestier

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire (DT)

Office cantonal de I'agriculture et de la nature
Rue des Battoirs 7

1205 Geneve

Tél: +41 22 388 55 35

De : f.joss@a-architectes.ch <f.joss@a-architectes.ch>

Envoyé : lundi 12 juillet 2021 16:02

A : Deletraz Michel (DT) <michel.deletraz@etat.ge.ch>

Cc : Apothéloz Jacques (DT) <jacques.apotheloz@etat.ge.ch>; 'Justine Dazin' <j.dazin@a-architectes.ch>;
‘Elise Lehmann' <lilie74lehmann@gmail.com>

Objet : VSY / Terrain Servette Vessy / OCAN > Demande consult. Foréts

VSY / EF POUR CREATION D'UN TERRAIN DE FOOT (T7) POUR LE SERVETTE FC A VESSY
MO & UT > Servette Football Club 1890 SA

Propriétaires > Ville de Geneve (propriétaire du terrain)
Intervenants > Ville de Geneve & Etat de Genéve (DCO & Service des Sports)
Adresse Centre sportif de Vessy / Route de Vessy 31/ 1234 Vessy ; Parcelles : 6177 & 4604

VSY / Terrain Servette Vessy | OCAN > Demanade consult. Forérs

Cher M. Deletra,

Faisant suite a notre conversation téléphonique, dont je vous remercie, je vous prie de trouver, en piéce jointe, le plan a

projet discuté.
Plus précisément :
» Page1:
o Projet d'ensemble, avec le terrain concerné, soit le TS (entouré en bleu)
» Page2:
o Détail de /'angle concerné -
= Enrouge claire, surface triangulaire actuellement dans la limite des 20 m. des la forét
= Tracé du nouveau terrain en rouge :
e |l estjuste décalé par rapport a I'existant, la surface dans la limite est la méme
» Page3:
o Pour info., modification des T3 et T4 pour faire le terrain du Servette
= Situation plus favorable qu’actuellement, par rapport au arbres
> Page4:
o Pourinfo., notes de la séance avec M. Apothéloz (qui nous lit en copie)
» Page5s:

o Relevé du géométre HKD / Samuel Dunant
= Je me permets de lui demander de vous appeler pour anticiper le constat de nature
forestiére

Je reste a votre entiere disposition pour toute remarque ou tout complément.
Merci par avance de bien vouloir me donner la tendance concernant la dérogation pour cet angle du terrain T5.

PS : Pour info., javais envoyé un mail le 4 juin (cf. ci-dessous).
Avec mes salutations les meilleures et trés cordiales.
Frangois Joss

A-ARCHITECTES SARL

Avenue de Chatelaine 43
1203 Genéve

. agag 2 Servette FC .
Etude de faisabilité Ville de Genéve Centre sportif de Vessy
Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve 1234 VESSY
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D 9 Consultation Expert -Terrain naturel

Préconsultations

Séance : EXPERT /Terrain naturel
Date : 16.06.2021 (maJ : 28.06.21) / Lieu : A-Architectes
Participants :

> Pierre-Yves Bovigny
Responsable de la construction et qualité des pelouses
pour I’ASF (Association Suisse de Foortball) ;

Maitre d’enseignement HES
> Michel Pont Servette FC
> Francois Joss Architecte

Notes de la séance.

- TYPES DE GAZON NATUREL

Il'y a 2 grands types de gazon naturels possibles. L'idéal
est une recherche subtile entre un sol naturel et un autre
100% sableux (avec ainsi, tous les pourcentages inter-
médiaires possibles). Chaque catégorie a des qualités et
des défauts que l'autre n'a pas.

> Type A > Terre + Sable [« Terrain a I'ancienne»]
> Cf. norme DIN 18035-4
> |l s’agit du type le plus courant. Pour une équipe
professionnelle, n'est probablement pas assez perfor-
mant ;
> Contient env. 70% de sable dans le terrain, le reste
est de la terre >> Formation de boue avec mauvais
temps. Ainsi, ce type de terrain se dégrade facilement
(Quand il y a de la terre, il y a des ennuis) ;
> Usage : de 30 hs/sem. (beau temps) a 0 (froid &
pluie) ;
> Colts d’entretien : Env. 100'000 CHF/an ;
> Remarque : On ne fait pas de terrains 100% naturels
(sans sable).

> Type B > Sable pur [« 100% sable»]
> Remarque : Dans la réalité, tres souvent, les terrains
sont hybrides (mélange terre + sable a des taux var-
riables), mais le 100% sable existe toutefois ;
> Couches : 100% sable, sur 30 cm ;
> Mieux que le type A, mais demande un entretien
annuel conséquent : il doit étre «scalpé» (suppression
de la partie végétale) chaque année, afin d’enlever

- OPTIONS > CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE
> Aide Technique a la croissance (Chauffage & Lumiére)

Si I'on veut utiliser un gazon pendant la période ou il ne
pousse pas (nov.-mars ; soit env. 100 jours), il faut lui
fournir de I'aide. Autrement : il se dégradera (ne pousse-
ra pas, deviendra boueux, le gazon s’arrachera, etc.).
Ces aides sont possible sur tous types de terrains (A

ou B). Le chauffage et I'éclairage sont recommandés
pour assurer une bonne qualité du terrain tout au long
de I'année. L'éclairage, étant une technique lourde en
moyens, pourrait étre discuté. Par contre le chauffage
est important. Ce dernier est considéré, par les différents
acteurs, comme une option, a prendre en considération.

> Chauffage
> Protege du gel et du dégel ;

> Codts d’installations :
> Cf. Rapport Energestion SA.

> Colts d’entretien : Env. : 3’000 CHF/j.
> N.B. : Le prix indicatif correspond a une tempé-
rature de 12° (pour régénérer le terrain). Si I'on
voudrait juste éviter le gel, ces frais sont d’env.
1000 CHF/j.

> Eclairage
> Colts d’entretien : Env. : 2'000 CHF/j.

- DRAINAGE
Il'y a 2 types de drainages pour les terrains naturels.

> Type A |/ Couche drainante horizontale
(Herbe / Terre&Sable / Gravier)

> Mieux que le type B ;
> Demande de |'entretien.

> Type B > Herbe / Terre&Sable / Fentes de suintement
> Systéme renforcé ;
> Cf. schéma ci-contre —

PROPOSITION DE GAZONS NATURELS

Bl TyE A
7] yee B [46m]

 THEB JANEL AT

Ci-dessus, proposition de lexpert, qui vise a concilier un rapport qualité économique.

Fig. 4: Structure avec drainage de surface.

Fig. 2: Couche de support du gazon (monocouche) avec fentes
de suintement.

mécaniquement ce que la vie naturelle du sol ne fait > Commentaire : |l serait intéressant de tendre a avoir un > Type A > Type B
pas ; puis reconstitution du gazon ; type de terrain similaire a celui de la Praille :
> Avantages : Evacue bien I'eau ; La boue ne se forme > Lavaterr®(roche volcanique) . .

) - et s . Ou év. comme a Lausanne Source : OFSPO 2532 Macolin
pas ; Parfaite planéité ; Trés bonne portance, etc. ; : o .
> Inconvénient : Pas de vie dans le sol : > Hybride de France, herbe trés résistance a I'arrache-
> Colts d’entretien plus importants que pour le ment (systeme hybride AirFibre®)
type A : Env. 200°000 CHF/an, car il faut refaire le > Cf. schéma ci-contre —
terrain.
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D 10 Schéma d’éclairage des terrains
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10 Schéma d’éclairage des terrains
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D 11 Préconsultation Eclairage /Terrains

Préconsultations

Séance : ECLAIRAGE /Terrains
Date : 21.06.2021/ MaJ : 11.07.2021

> Olivier Pavesi Inspecteur de I"assainissement

SIG
Responsable de I'unité Eclairage et Mobilier
Urbain connecté

> Page 1/2

De : Pavesi Olivier <olivier.pavesi@sig-ge.ch>

Envoyé : lundi, 12 juillet 2021 16:17

A : fjoss@a-architectes.ch

Cc : Michel Pont <mpont2@hotmail.com>

Objet : RE: VSY / Terrain Servette Vessy / Etude Eclairage >
Confirmer votre Etudeavec variante choisie

Bonjour M. Joss,

Voici le petit document mis a jour.

La situation est plus simple, en effet, il y aurait plus que 4 terrains
sur le départ B.

Ce qui veut dire que méme si nous dimensionnons I'éclairage
pour un niveau 200 lux (1% ligue) la puissance sur ce départ

est suffisante, cependant il sera nécessaire de prévoir la pose

de nouvelles canalisations depuis la cabine étant donné que
I'emplacement des terrains est modifié.

Nous nous tenons a votre disposition pour la réalisation de I'étude
détaillée définitive.

Trés cordialement

Olivier Pavesi

Responsable de I'unité Eclairage et Mobilier Urbain connecté
T+41224208291 | M +41793728082
olivier.pavesi@sig-ge.ch

SIG - Case postale 2777 - 1211 Genéve 2
Chemin Chéateau-Bloch 2 - 1219 Le Lignhon

www.sig-ge.ch

0006D

SIG - Luminotechnique

Centre Sportif de

Vessy

Etude faisabilité alimentation

électrique

Version VSY_431_210630_EF

12 juillet 2021

Olivier Pavesi

Situation existante

Pour I’ensemble des terrains de foot/rugby

[ Niveaux de jeu et
puissance par terrain

i
'-p
i
P
i
¥

B

Les terrains 3, 4 et 5 sont
éclairer avec des lampes
Sodium HP, éclairage
jaune. Les terrains ne
peuvent étre homologués
en I’état, I’éclairage doit
étre remplacé.

La réserve de puissance
au niveau de la cabine BT
est suffisante pour le
projet «SFC» mais
pourrais nécessité,
suivant la variante, de
revoir le principe de
distribution entre les
départs A et B.

A 4
W

T1 (H) ; 120 lux ; 22 kW
% Lampe IM (2014)

T2 (A) ; 120 lux ; 26 kW
5 Lampe IM (2014)

T3 ;120 lux ; 14 kW
“ Lampe SON

T4 ;120 lux ; 14 kW
& Lampe SON

T5 ;120 lux ; 14 kW
& Lampe SON

T6 ;120 lux ; 26 kW
& Lampe IM (2019)

T7 ;120 lux ; 14 kW
L3 Lampe SON

Etude de faisabilité

Installations de 4 terrains de football

Servette FC
Ville de Genéve
Etat de Genéve

Centre sportif de Vessy
1234 VESSY

A-Architectes Sarl
Avenue de Chételaine 43 / 1203 Genéve
Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

B+S
Ecotec
HKD

Energestion
ASF

Version n°
«VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022
Format : A3
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>y - - -
D 1 1 Préconsultation Eclai rage / Terrains Transmis le 26.05.2021 par Mr Lavanchy, resp du site de Vessy
Préconsultations
Séance : ECLAIRAGE /Terrains Situation nouvelle: w
Date : 21.06.2021/MaJ : 11.07.2021_ T7 remplace T3 et T4 ; Transformation T5, Création T6 et T9
> Olivier Pavesi Inspecteur de I'assainissement
SIG - . )
Responsable de I'unité Eclairage et Mobilier e
Urbain connecté réaliser au maximum 4
terrains en 200 lux et un
> Page 2 / 2 terrain en 120 lux avec
des projecteurs LED.
¥ Niveaux de jeu et
De : Pavesi Olivier <olivier.pavesi@sig-ge.ch> puissance par terrain
Envoyé : lundi, 21 juin 2021 16:10 B TS - 200 lioc: 22 KW
2 ; ux ;
A : Francois Joss <f.joss@a-architectes.ch> & LampeLED
Objet : Etude faisabilité distribution électricité Vessy il e Rk
 T6;200 lux ; 22 kW
Bonjour M. Joss, b T ;;a()"(;p:u;E?ZZ kW
' Lampe LED
Vous trouverez ci-joint le document récapitulatif, voici les points  Puissance total départ B
principaux . disponible 110 kW;
¥ Total prévu: 90 kW >
oK
e La puissance disponible dans la cabine BT est suffisante et ne
nécessite aucun renforcement par le réseau SIG. B Les terrains T1 (H), T2 (A),
e Suivant la variante retenue il sera peut-étre nécessaire de Ru%‘_’fl{ ett_TB pas de
modirication
revoir la distribution entre les départs A et B, et peut donc
nécessiter des colts supplémentaires pour cette nouvelle
répartition/distribution. Cet aspect doit étre vérifier lors
d’une étude détaillée une fois la variante du projet définitif
connue.
e Les terrains 3,4 et 5 sont éclairé en lampe Sodium (éclairage
jaune), I'homologation de ces terrains n’est pas compatible
avec ce type d’éclairage. Les installations électriques dans les
mats de ces trois terrains n’est pas conforme (bornes non
protégées) et doit absolument étre corrigé (voir photo). Il est
surprenant que les installations n’aillent pas fait I'objet d’'un
bordereau de controle lors de la réalisation ou lors du
contréle périodique.
Je me tien a votre disposition pour tous renseignements
complémentaires
Cordialement
Olivier Pavesi
Responsable de I'unité Eclairage et Mobilier Urbain connecté
T+41224208291 | M +41793728082
olivier.pavesi@sig-ge.ch
SIG - Case postale 2777 - 1211 Genéve 2
Chemin Chateau-Bloch 2 - 1219 Le Lignon
www.sig-ge.ch
Photo de l'installation électrique existante
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¢ . ntr if de V. rchitectes Sarl
Etude de faisabilité Ville de Genéve Centre sportif de Vessy Avenue de Chatelaine 43 / 1203 Genéve Ecotec ASF (VSY_431_220120_EF» Le 20.01.2022 58
Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve 1234 VESSY Format : A3

Tél : 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

HKD




D 12 RELEVE DE LA BARRIERE NORD

Hors échelle

Installations de 4 terrains de football

Etat de Genéve

1234 VESSY

Tél: 022 797 50 50 / Mob : 078 863 93 50

HKD

Format : A3
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12 RELEVE DEST3 &T4

Hors échelle
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D 12 Plan de principe distribution de |'arrosage Transmis le 26.05.2021 par Mr Lavanchy, resp du site de Vessy
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Chapitre E

1. Carte des contraintes

2.EC & EU
3. Eaux souterraines

4. Arbres
5. Contraintes a vérifier

CONTRAINTES
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E 1 Contraintes
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1:5000
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E 2 Contraintes > EC & EU

Cartes des contraintes

1:5000
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E 3 Contraintes > Espace minimal eaux
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E 3 Contraintes > Eaux Souterraines /

{M: SITG | LE TERRITOIRE GENEVOIS
| A LA CARTE
Zones de protection des saux souterraines
[ Zane dz protection S1
D Zane de protecton 32
D Zane de protecton 33
Limites communalzs
Parcellies
Drotts distncts permanents {DDF|
Batimeznts hors-sal
Batiments sous-sal
Q%]
Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service de géologie, sols et déchets
Date d'impression : 19.04.2021 0 60 120 180 240 300 Métres N Contact Sabrina Serier
SITG - Tous droits réservés f f f } } | A Téléphone +4122 546 70 78
Email sabrina.serier@etat.ge.ch
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E 4 Contraintes > Arbres 1/2

TERRAIN

?)’
2041

3695

Cf. SITG

PAVILLION

L

0 60 120 180 240 300 Metres N 0 8.5 17 25.5 34 42.5 Métres N
f f f f f i A L ! ! | | | A
I T T T T 1
> Arbres > Arbres relevés (Pas d'arbres remarquables)
- Implentation terrain > vérif. rapport a la couronne d'arbre PS : P|nASyIve,stre ) Feu!llus
CP : Chéne pédonculé Feuillus
_— , - PA : Pin noir d'Autriche Conifére
TA : Tilliedl Argenté Feuillius CC : Charme commun Feuillus
@ Tronc @ Couronne | Hauteur Remarquables ES : Erable Sycomore Feuillus
TA1 19 6 7 Néant
TA2 15 6 7 / @ Tronc @ Couronne | Hauteur Remarquables
&2 f; ; g ; PS 1 23 8 8 Néant
TA5 23 7 8 / PS2 29 5 2 !
TA6 22 6 8 / PS3 25 > 6 !
TA7 21 6 8 / PS4 3 8 8 !
TA8 2 6 8 / PSS 33 6 o !
LN 5 6 8 ; PS6 38 10 12 /
TA10 23 6 7 / PS7 32 5 5 !
TA 11 23 6 8 / PAT 3% 9 . !
TA 12 21 6 8 / CP 1 38 13 13 /
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E 4 Contraintes > Arbres 2/2

BATIMENT EXISTANT

Cf. SITG

) N
0 8.5 17 255 34 42.5 Métres
| | | | | | A
> Arbres
@ Tronc @ Couronne | Hauteur Remarquables
CR : Chéne rouge Feuillius CR 93 18 17 Néant
GC : Genévrier commun  Conifére g? (131 ‘1‘4 g 5
CJ : Cerisier Japon Feuillius c 19 8 8 /
C : Cerisier Feuillius SP 35 8 12 /
SP : Saule Pleureur Feuillius E(P: . ‘3‘? Zz ;0 ;
PP : Parrotie Perse Feuillius EC 2 51 14 12 /
EC : Erable Champétre Feuillius EC3 41 13 12 /
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E 5 Contraintes > A veérifier

Résumé des contraintes
>T6 & T7
Implantations des terrainsT6 et T7 se situent dans la zone de protection des eaux souterraines (S1)
Zone affectation : Zone verdure
Proprietaire : Ville de Genéve
En dehors de I'espace minimal inconstructible du cours d'eau
En dehors de la limite inondation
En dehors de la limite du cadastre forestier

>T3&T4
Proche de la couronne des arbres
Proprietaire : Ville de Genéve
Zone affectation : Zone verdure
L'implantation du terrain T3 se situe dans |I'espace insconstructible du cours d’eau
L'implantation du terrain T3 se situe a une distance de 14m du cadastre forestier

Notes séance Copil / 21.04.2021/ff MaJ: 03.05.21

Ville
> Demandes:
> Plans de drainage
> Plan réseau électrique
> Plan canalisations

> Cadastre barriere

Dimension Terrains
> Dim. T6 > Min. 98 x 57 (Dessiné pour le moment a : 100 x 64) ; (sh)

Transformation terrains
> Rajouter T4 et T3 a transfo. en synth.
> T3: Veérif. LForét (et aussi : GesDec ; Arbres ; DomEau)

Zone protection des Eaux
> Pour faire travaux terrains (T6 & T7) > D’abord changer zone (cp)

Géometre
> Niv./ Coupes /3D
> Arbres
> Relevé barriére : Ville peut le transmettre (cp)
> Prop. : HKD / sd

Geotechnicien
> 2 sondages (cf. demande GesDec)
> Prop. : Gadz ou Sofor ou PM

Foncier
> Convention a établir entre Ville & SFC :
> Droit de superficie > Rallonge planning
> Peut étre plus besoin (cf. M. Pont / 03.05.21)

Expert Terrain
> Stratégie :
> Mandat direct pour expert pour EF
> App. off. pour Etude & EXE
> Prop.
> Cf. SFC (mp)/(03.05.21)
> Sabert (Damien Morand)
> Sportfloor / M. Ramuz
> Cf. RealSport/ mc
> Sabert
> Sportfloor
>TD Sport

pour |'autorisation de construire, il faudra :

Acousticien

> Etude pour vérifier niveau de bruit futur engendrés par moodif.

> Etude éclairage
> Ing. civil : Fosse T7

Question Ville
> Remplacement du baseball ou pas ?

Question SFC
> T7: Homologué pour entrainement seulement?
> Sinon : lourd : FIFA, ASF, abords, vest., etc.

. — Servette FC
Etude de faisabilité Ville de Genéve
Installations de 4 terrains de football Etat de Genéve 1234 VESSY
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