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Tiefbauamt der Stadt Bern

Tiefbauamt @)1
ewb Stadt Bern .
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN FUR INGENIEURLEISTUNGEN
ANHANG A2: LEISTUNGSTABELLE — SIA ORDNUNGEN 103:2020 UND 108:2020

Projektnummer: 1-119038

Projektbezeichnung: Gesamtsanierung Postgasse

Vertragsnummer: -

Projektleiter Auftraggeber: Tiefbauamt der Stadt Bern / Energie Wasser Bern

Erlauterung zu den Leistungselementen

- Text schwarz - Verlangte Leistungselemente gemass Ordnung SIA 103:2020 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bau-
ingenieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner sowie Bauleiter in den Phasen 3, 4 und 5); fur die Leistungen der Planung
des Rohrleitungsbaus und der Elektroarbeiten gilt die Ordnung SIA 108:2020 in Analogie der Ordnung SIA 103:2020. Die Leistun-
gen der Ordnung SIA 108:2020 werden nachfolgend nicht speziell aufgefiihrt.

- Leistungselemente in der Spalte ,,Besonders zu vereinbarende Leistungen*“ werden verlangt, wenn sie nicht durchgestri-
chen sind!

- Text schwarz durchstrichen - nicht verlangte Leistungselemente gemass Ordnung SIA 103:2020
- Leistungselemente in der Spalte ,Besonders zu vereinbarende Leistungen® sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden!

- Text rot/kursiv - Erganzungen und Préazisierungen der Auftraggeberin zu verlangten Leistungselementen

Erlauterung zu den Begriffen

Mitgeltende Grundlagen fur die Bestimmung des Leistungsumfangs:

- Entwurf Projekthandbuch
- Handbuch Planung und Bauen im &ffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut)
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

3 PROJEKTIERUNG

n

.| Tietbavamt -2 b
Stadt Bern Q—/

31 Vorprojekt

Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen Ziel:
- Entwurf Projekthandbuch
- Bericht Uber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansétze (Verweis
auf Planungs-, Machbarkeits- oder Vorstudien)
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens
- Projektierungsgrundlagen

Projekt beziiglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit
optimiert

Vernehmlassung und Vorabklarung fur die Bewilligung
und die Genehmigung erfolgt

Variantenentscheid geféllt

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Gesamtleiter

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent- Leistungen des Ingenieurs
Dokumente scheide Grundleistungen
des Auftraggebers
31.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Pro- Gesamtleiter
pflichtenheft jektpflichtenheftes - .
- Aktualisiertes Projektor- - Definieren der Vorga- . Al;}‘ba;J der I_DrOJ_ektorganlz?tlon,_AufblaLli-hund d
ganigramm ben fiir ein PQM Q arl]u organisation (Grundlage = Projekthand-
- Informationskonzept - Analyse der Projektrisi- uch)

ken und Festlegen der Analyse der Projektrisiken und Festlegen der
Schwerpunkte aus Sicht Schwerpunkte
des Auftraggebers Vorschlagen eines Informationskonzeptes

- Genehmigen der Pro-
jektorganisation (Auf-
bau- und Ablauforgani-

Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Pro-
tokollierung der Projektsitzungen und Erstellen
der Standberichte) sind integrierender Bestand-

sation) : . .
mationskonzepts p. ) .

- Durchfiihren der Offent- - Koordination und Fuhrung der Fachplaner
lichkeitsarbeit

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
ithilf . i . fi ;

- Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

Fachplaner
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- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen

innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

n

D
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Tiefbauamt
Stadt Bern

W

31.2 Beschrieb - Aktualisierte Projekt-
und Visual-  grundlagen
isierung - Nutzungsvereinbarung

- Schriftliche Entscheide
von Behérden zu Vor-
anfragen und Planen

- Vor- und Hauptbericht
zu Umweltvertraglich-
keit

- Aufarbeiten und Zurver-
fugungstellung von Da-
ten und Unterlagen als
Projektgrundlagen

- Festlegen spezieller
Vorgaben wie Nachhal-
tigkeit, Energieeffizienz

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung

- Entscheid tber Art und
Zahl der L6sungsmog-
lichkeiten

- Entscheid Uber die Be-
wertungskriterien sowie
deren Gewichtung

- Uberpriifen der Geneh-
migungsfahigkeit (inkl.
Nachbarrechtlicher Be-
lange)

- Genehmigen des Vor-
projektes
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Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

- Zusammenstellen und Uberpriifen der bisheri-
gen Unterlagen sowie der Vorgaben (insbeson-
dere auch Kostenvorgaben) und Ziele

Beantragen von Spezialabklarungen: u.a.
Pflichtenheft und Voruntersuchung fir den Um-
weltvertraglichkeitsbericht

Herbeifiihren der Grundlagen fir die Nutzungs-
vereinbarung

Erarbeiten der Vorgaben der fachubergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

Beschaffen und Zusammenstellen erganzender
Unterlagen (wie Topografie, Baugrund, Gefah-
renkarte und Einwirkungen von Naturgefahren,
Werkleitungsplane, Bestandsaufnahmen und
Zustandsaufnahmen), insbesondere rechtliche
Grundlagen (Bauvorschriften usw.), Bestands-
aufnahmen, Zustandsanalysen (u.a. Tiefbau,
Hochbau, Verkehrsanlagen)

Projektkonzepte

- Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der
aufgabenspezifischen Konzepte

Projektgrundlagen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent-

Dokumente scheide

des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

)

Tiefbauamt {wb
Stadt Bern

Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Losungsmaglichkeiten

Vorschlagen von Art und Zahl der Lésungsmég-
lichkeiten

Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie de-
ren Gewichtung

Zusammenstellen der Vorschlage fir allféllige
Anpassungen und Rahmenbedingungen.

Zusammenstellen der Losungsmaglichkeiten
und Bewertungen der Fachplaner

Bewertung der Losungsmoglichkeiten, Begriin-
dung und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Problemanalyse Analyse der Ziele und Randbe-
dingungen fir das Projekt und der Konflikte in
Bezug auf Strassenbau, Raumordnung, Um-
welt, Sicherheit, Finanzen usw.

Ausloten des Variantenspielraums: Zum Erar-
beiten der grundsatzlich moéglichen Varianten
werden die denkbaren Handlungsspielraume
und die vorhandenen Tabubereiche festgelegt
und lokalisiert.

Definition der zu berticksichtigenden Varianten:
Nach einer ersten Grobanalyse werden die zu
prifenden Varianten in Funktion allgemeiner
Kriterien wie politische Akzeptanz, Einfigung in
die Umwelt, technische Mdglichkeiten und Kos-
tenrahmen, anlasslich einer Projektsitzung, auf
Vorschlag des TAB festgelegt.

Darstellen moglicher Lésungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs. Die Varianten werden dann projektmas-
sig in gleicher Bearbeitungstiefe ausgearbeitet,
wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des
Vorprojektes angepasst wird (stufengerechte
Bearbeitung).

Lésungsmadglichkeiten

- Durchfuhren von Anlassen zur Orientierung und Ent-

scheidfindung
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente scheide

des Auftraggebers

Leistungen und Ent-

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

n

Q Tiefbauamt {wb
QY stadt Bern
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Vorprojekt

- Definieren der Losungsdarstellung, inkl. Festle-
gen des Detaillierungsgrades des Vorprojektes
hinsichtlich der Anforderungen der Baugeneh-
migung

Zusammenstellen der Plane und Berichte der
verschiedenen Aufgabenbereiche. Erarbeiten
der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

Festlegen der Hauptabmessungen

- Darstellen der L6sung in Planen und Berichten
Darstellen der wahrend des Baus fir die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
fuhrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen
Massnahmen

Vorentscheide

- Zusammenstellen der fir behordliche Vorent-
scheide notwendigen Unterlagen

- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit

Vorprojekt

Vorentscheide

- Kontaktnahme mit Bewilligungsbehérden zur Festle-
gung der Verfahren

- Begleiten der behordlichen Vorentscheidverfahren

Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen
- Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und Vor-
gabe hinsichtlich fachspezifischer Belange und
Ziele
- Beantragen von Spezialabklarungen
Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung
- Beantragen, begleiten und dokumentieren von
Sondagen

Projektgrundlagen
- Durchfuihren von Untersuchungen zur Erganzung der
Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, Zustandsanaly-
sen und Vermessungsaufgaben

- Beurteilen von Spezialabklarungen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

uu }
N\ Tiefbauamt 2D
\ Stadt Bern Kf//

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

31.3

Kosten / Fi- - Aufstellung der Anlage- kosten
nanz-ierung kosten und Betriebskos- Vereinbarung von Um-
ten
) . . fang, Methode und Ge-
- Ggf. Wirtschaftlichkeits- nauigkeitsgrad der Kos-
berechnung

tenermittlung

- Genehmigen des Kos-
tenberichtes

- Erstellen des Nachwei-
ses der Finanzierbarkeit

- Vorgabe Kontenplan
bzw. Struktur, Kosten-
teiler fur die

- Ggf. Kennzahlen
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Losungsmaoglichkeiten

Darstellen moglicher Lésungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs:

Vordimensionieren von Anlageteilen
Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt

Untersuchung der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung und Betrieb

Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Ziel-
erreichung

Formulieren von Vorschlagen fir allfallige An-
passungen der Rahmenbedingungen
Bewerten der Lésungsmaoglichkeiten, Begriin-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Vorprojekt
- Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)
- Festlegen der Hauptabmessungen
- Darstellen der L6sung in Planen und Berichten

- Darstellen der wahrend des Baus fir die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
fuhrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen
Massnahmen

Vorentscheide

Lésungsmaoglichkeiten
- Bearbeiten spezieller Bewertungs-und Beurteilungs-
verfahren wie Nutzungsanalysen
- Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und Ent-
scheidfindung
- Erarbeiten von Lésungsmdglichkeiten in Spezialthe-
men wie Bauphysik, Energietechnik, Schutz vor Natur-
gefahren, Verkehrstechnik und Larm

Vorprojekt

- Erstellen eines Fachberichts als Teil des Umweltver-
tréglichkeitsberichtes

Vorentscheide
- Beihilfe bei der Begleitung der behdérdlichen Vorent-
scheidverfahren
- Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbe-
horden zur Festlegung der Verfahren

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genau-
igkeitsgrad der Kostenermittlung. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von *
20%.

- Zusammenfassen der Kostenschétzung der
Fachplaner zum Kostenbericht

- Uberpriifen der Kostenschatzung aufgrund von
Kostenkennwerten

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch

- Mithilfe zur Lésungsfindung bei Finanzierungsproble-
men

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Ermitteln von Kennzahlen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

mn

&)

N
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

O

b

Tiefbauamt w
Stadt Bern K/

Kostenschatzung nach

. Fachplaner Fachplaner
Projekthandbuch - - - -

- Erstellen der Kostenschéatzung im Fachbereich - Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits- - Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
gg%z irrr:1a_r|1_%;lbsa3nderer Vereinbarungen von £ - Ermitteln der Lebenszykluskosten

31.4  Termine - Fntz(g?ei?ungzo_l[ienti_e" Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
er Ablauf- und Termin- . . - A
plan tber Teilphase - Genehmigen des Ab- - Erstellen eines entscheidungs-orientierten Ab-
- Ablauf- und Terminplan laufs- und Terminplans lauf- und Terminprogrammes fiir die Teilphase
Gesamtprojekt - Genehmigen des Reali- Uiber das Gesamtprojekt inkl. Beriicksichtigung
sierungsprogramms von Etappierungen

- Zusammenstellung eines mdéglichen generellen
Realisierungsprogrammes uber das Gesamt-
projekt

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Ter-
minprogramms

Fachplaner Fachplaner

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fir die Teilphase uber
den Fachbereich

- Mithilfe bei der Erstellung eines moglichen Rea-
lisierungsprogramms fir den Fachbereich

315  Dokumenta- - Genehmigung Vorpro-  pokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
tion und jektdossier tber das - Entscheid tiber die wei- pokumentation
Teilphasen- ~ Gesamtprojekt ter zu verfolgende Pro- . _—
abschluss - Entscheid Uber die wei- ‘ektvariante - Zusammenstellen der fir die behérdlichen Vor-
L ter zu verfolgende Pro- | . entscheide notwendigen Unterlagen
Admin-ist- h ) - Festlegen des weiteren . .
ration jektvariante und das Vorgehens - Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller

weitere Vorgehen

Aufgabenbereiche

- Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftragge-
ber in 3-facher Ausfiihrung (Papier) und einmal
digital

- Archivierung der Dokumente gemass den ge-
setzlichen Bestimmungen

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fir
den Fachbereich

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers uber die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
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Gesamtsanierung Postgasse unn

Beschaffung Gesamtleitung Ete;tz)iatu;r::n @
3 PROJEKTIERUNG

32 Bauprojekt

Grundlagen: - Genehmigtes Vorprojekt Ziel: - Projekt und Kosten optimiert
- evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden - Termine definiert
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorpro- - Projekt ist fur die Ausschreibung der Aus-
jekts und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung fuhrungsarbeiten definiert
- Projekthandbuch - Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und
Rechte
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen

32.1  Organisation - Aktualisiertes Projekt-  Gesamtleitung Gesamtleiter Gesamtleiter

pflichtenheft

- Aktualisiertes Projektor- Nachfihren des Projektpflich- - Aktualisieren der Projektorganisation - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
ganigramm tenheftes o - Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Teilnahme an 2 Orientierungsanlassen /
- Aktualisiertes Informati- - Aktualisieren der Projektrisiken Gesamtleiters Unterstiitzung Kommunikationsfachstelle
aus Sicht des Auftraggebers o - mit Rohtexten und grafischen Darstellun-
onskonzept - Genehmigen der Projektorgani- " Aktualisieren des Informationskonzeptes gen
sation - Uberpriifen und Aktualisieren der Projektor- L . . . .
- Genehmigen des Informations- ganisation, der Pflichtenhefte und der Ab- - ::\mtl;]llff? beim Nachfiihren des Projektpﬂl(:h_
konzeptes grenzungen (insbesondere auch Nutzungs- er-1 eres . )
- Durchfiihren der Offentlichkeits- vereinbarung und Projektbasis): Koordination - Leistungen im Rahmen eines PQM
arbeit und Fuhrung Fachplaner
- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme
der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

un
S| Tiefbauamt fUJb
% Stadt Bern

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
32.2 Beschrieb und - Antrag fiir zusatzliche - Entscheid lber zusétzlich erfor-  Gesamtleiter Gesamtleiter
i isi Erhebungen bzw. Un- derliche Untersuchungen und
Visualisierung tersuchu%gen vor Ort Aufnahmen 9 Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Ergebnisse der zusatzli- - Aufarbeiten und Zurverfiigungs- - Uberprifen und Aktualisierung von bisherigen - Beschaffen von notwendigen Ergénzun-
ches Erhebungen bzw. tellung von Daten und Unterla- Unterlagen, Vorgaben und Zielen gen der Grundlagen wie detaillierte Ter-
Untersuchungen gen als Projektgrundlagen - Beantragen von notwendigen Erganzungen rainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zu-
- Aktualisierte Projektun- - Genehmigung der Nutzungsver- der Grundlagen wie detaillierten Terrainauf- standsanalysen und Spezialabklarungen
terlagen einbarung nahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsana-
- Bauprojekt mit Nut- - Beurteilen der formalen, funktio- lysen und Spezialabklarungen
zungsvereinbarung, nalen und qualitativen Aspekte inkl. Erarbeiten Grundlagen fur Ausschrei-
Projektbasis, Konzep- - Genehmigen der weiter zu ver- bung, Zustandsaufnahmen und Mitwirkung
ten, Planen, Beschrie- folgenden Ausfuhrungsvarian- bei der Auswertung und Vergabe
ben, Modellen, Nach- ten - Aktualisieren der Vorgaben zur facheriiber-
weisen - Genehmigen des Bauablaufs, greifenden Nutzungsvereinbarung

der Baustelleneinrichtung, der
Ver- und Entsorgung der Bau-
stelle und ggf. der Etappierung

- Abklaren der Genehmigungsfa-
higkeit inkl. nachbarrechtlicher
Belange

- Genehmigen des Bauprojektes

- Genehmigung Sanierungsvor-
schlag Leitungen /Schachte
Strassenentwasserung / Ab-
wasseranlage

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Rechtfertigung der Abweichungen von den
Bedingungen des Vorprojektes

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten
Ausfihrungsvarianten

- Abklaren von Randbedingungen fiir Baustel-
leneinrichtungen sowie fur die Ver- und Ent-
sorgung auf der Baustelle

- Entwasserungsplan mit Darstellung des Fla-
cheinzugs pro Schacht

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewer-
tung

- Durchfiihren von Anlassen zur Entschei-
dungsfindung
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche
Dokumente

Erwartete Ergebnisse/  Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un
% Tiefbauamt {wb
QY stadt Bern
Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Bauprojekt Bauprojekt

- Definieren der Losungsdarstellung mit Festle- - Erstellen eines Umweltvertraglichkeitsbe-
gung des Detaillierungsgrades des Baupro- richtes
jektes - Unterstutzung bei Land- und Rechterwerb,

- Zusammenstellen der Plane, Berichte und Entschédigung Dritter, Beitragsberechnun-
Nachweise der verschiedenen Aufgabenbe- gen
reiche - Erstellen der Unterlagen fur den Lander-

- Auswerten der Grundlagen aus den zusatzli- werb

chen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktions-
konzepten mit Beruicksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fur die Ausschrei-
bung massgebend sind

Bereinigung der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer-
haftigkeit fur die ausgewahlte Variante
Erstellen aller notwendigen Plane und Be-
richte fur die ausgewahlte Variante gemass
den Vorgaben des TAB

Wahl der relevanten Dokumente fur die Quali-
tats- und Ausfuhrungsvorschriften. Vorschlag
eines Prif — und Abnahmekonzepts und Er-
stellen Entwurf Kontrollplan
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un
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Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Vervollstandigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften

Beantragen von notwendigen Erganzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen , Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarun-
gen

Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
Vermessungsaufnahmen der bestehenden
Strassenrander, Strassengefalle und
Schéchte im Projektperimeter

Erstellen von Schachtprotokollen der Stras-
senentwasserung / Abwasseranlage.

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausfuhrungsvarianten

Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten

Uberschlagsméassiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der
massgebenden Abmessungen

Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingun-
gen fur Baustelleneinrichtungen sowie fur die
Ver- und Entsorgung der Baustelle

Beurteilen und Bewerten der méglichen Vari-
anten

Sanierungsvorschlége der bestehende
Schachtbauwerke und Leitungen von der
Strassenentwasserung / Abwasseranlage

Projektgrundlagen
- Durchfiihren von Bestandsaufnahmen und
Zustandsanalysen

SR-urG Hldage pFla..esg“ eErstelle

- Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewer-
tung
L fi .
gen-wie-Modellversuche
- Uberpriifen der Varianten auf Auflagerele-
vanz
- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Be-
urteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Tiefbauamt
Stadt Bern

wb.

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Bauprojekt

Auswerten der Grundlagen aus den zusétzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktions-
konzepten mit Berlicksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fur die Ausschrei-
bung massgebend sind

Bereinigung der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer-
haftigkeit fur die ausgewahlte Variante
Erstellen aller notwendigen Pléane und Be-
richte fur die ausgewahlite Variante gemass
den Vorgaben des TAB

Wahl der relevanten Dokumente fur die Quali-
tats- und Ausfiihrungsvorschriften. Erstellen
Entwurf Kontrollplan

Bauprojekt

- Mithilfe bei der Erstellung eines Umwelt-
vertraglichkeitsberichtes

- Weiterfuhrende Leistungen fir sekundéare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen

- Uberarbeitete Investiti-
ons-, Betriebs- und Un-

- Vereinbarung von Umfang, Me-
thode und Genauigkeitsgrad der

Kosten / Finan-
zierung

32.3

terhaltskosten Kosten
- Ggf. Wirtschaftlich- - Beihilfe bei der Ermittlung der
keitsberechnung Anlage-, Betriebs, und Unter-
haltskosten
- Genehmigung des Kostenvor-
anschlages

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung * 10%) der Kosten

Zusammenfassung der Kosten der Fachpla-
ner zu Kostenvoranschlag

Uberpriifen der Plausibilitat der Kostenermitt-
lung aufgrund von Erfahrungswerten

Um die notwendige Kostengenauigkeit zu er-
reichen, sind, falls aus Sicht des Auftragge-
bers notwendig, Leistungen aus der Phase 41
bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das
Kostendach pro Phase ist entsprechend an-
zubieten

Ermittlung des Kostenteiler zwischen den
Bauherren Tiefbauamt (Strasse und Abwas-
seranlage getrennt), ewb (ewb Elektro, ewb
Fernwéarme, ewb Wasser, ewb Gas, ewb Of-
fentliche Beleuchtung), Eigentimer Werklei-
tungen usw.

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch

- Mithilfe bei der Lésungsfindung bei Finan-
zierungsproblemen

- Erstellen von Wirtschattlichkeitsberech-
nungen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Tietbavamt -2 LD
Stadt Bern K/

Y

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Fachplaner

Erstellen eines Kostenvoranschlags mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wabhlten Materialien, mit Ausmass und ge-
schéatzten Preisen im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben (mangels besonderer
Vereinbarung + 10%)

Rucksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten

Um die notwendige Kostengenauigkeit zu er-
reichen, sind, falls aus Sicht des Auftragge-
bers notwendig, Leistungen aus der Phase 41
bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das
Kostendach pro Phase ist entsprechend an-
zubieten

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskos-
ten

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen

- Erarbeiten von Projektanderungen zur
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben
des Auftraggebers und Anpassen des
Kostenvoranschlages

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

32.4  Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und
ter Ablauf- und Termin- Terminplans
plan tber die Teilphase - Genehmigen des Realisierungs-
- Loseinteilung mit Be- programms

schaffungsterminen
- Ablauf- und Terminplan
des Gesamtprojektes

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fir die Teilphase tUber
das Gesamtprojekt

Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung sowie den zugehdérigen Ausschrei-
bungsverfahren

Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtobjekt

Aufbau und laufende Aktualisierung des Ter-
minprogramms

Fachplaner

Fachplaner

Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans
fur die Teilphase bezuglich des Fachbereichs
Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehorigen Ausschreibungsverfah-
ren

Mithilfe beim Nachfiihren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse unn
) Tiefb e
Beschaffung Gesamtleitung @ s'fadatugr::n \Wb/
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
325 Dokumentation - Genehmigtes Baupro- - Grundsatzentscheid betreffend  Gesamtleiter Gesamtleiter
i . jektdossier des Gesamt-  die Umsetzung des Projektes - -
und Teilphasen Jert K 9 ) - Zusammenstellen der Bauprojektdossiers al-
abschluss projektes : ler Aufgabenbereiche
- Entscheid Uber das wei- 9

Administration tere Vorgehen - Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftrag-

geber in 3-facher Ausfihrung

Fachplaner Fachplaner

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur
den Fachbereich

Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx Seite 14 von 37



Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

3 PROJEKTIERUNG

Tiefbauamt -2 [1) F
Stadt Bern i

)

r

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen:

- Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung

Ziele:

- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorpro-
jekts oder Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Projekt bewilligt

- Bau- und Niveaulinien festgelegt
- Kosten und Termine verifiziert

- Baukredit genehmigt

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

33.1  Organisation - Afll('tur{at”Siﬁnfets Projekt- - Ni?}];m;\rt?\nf?es Pro-  Gesamtleiter Gesamtleiter
pflichtenhe jektpflichtheftes — - - — - " - - -
- Aktualisiertes Projektor- - Aktualisieren der - Aktual!s!eren der Pro!ektqrganlsatlon . - M!th!lfe be! der Offentllchkeltsarbglt -
ganigramm Projektrisiken aus - Aktua||_5|eren der Projektrisiken aus Sicht des Ge- - Mithilfe beim Nachfuihren des Projektpflichten-
- Aktualisiertes Informa- Sicht des Auftragge- samtleiters heftes
tinskonzept bers - Aktualisieren des Informationskonzepts - Leistungen im Rahmen eine PQM
- Ger)ehmlgen_de( - Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Bewilli-
Projektorganisation gungsunterlagen (Baugesuchsverfahren, Plangeneh-
- ?ene?mlgin des 1”‘ migungsverfahren)
ormationskonzeptes . . -
- Durchfithren der Of- Elnrelc_;her_w des BeV\./lllllgungsgesuches
fentlichkeitsarbeit - Koordination und Fihrung der Fachplaner
- Abklarung Bewilli- - Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
gungsverfahren
Fachplaner Fachplaner
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
33.2 Beschriebund - Auflageprojekt mit Bau- - Genehmigen der Gesamtleiter Gesamtleiter

eingabe- / Auflageplé-
nen und den dazugeho-
rigen Dokumenten

- Baugespann

- Gesuche fur Spezialbe-
willigungen, Konzessio-
nen und Landerwerb

Visualisierung

Nutzungsvereinba-
rung

- Planen und organi-
sieren der Auflage

- Genehmigen der Un-
terlagen und der Mit-
tel fur die

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Projektgrundlagen

- Uberpriifen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben
und Zielen

- Aktualisieren der Vorgaben zur facheriibergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

Projektgrundlagen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un
% Tiefbauamt @
QY stadt Bern N
Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Baueingabe/Auflage
und die Gesuche
Organisieren der not-
wendigen, festgeleg-
ten Projektdarstel-
lung im Gelénde mit-
tels Profilierung,
Baugespanne, Ab-
steckung der not-
wendigen Haupt-
punkte

Vorbereiten und Ein-
reichen des Bewilli-
gungsgesuches
Durchfuhren von Ein-
spracheverhandlun-
gen

Durchfuhren von
Verhandlungen mit
Behdrden

- Umsetzen der Aufla-

gen prufen

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Baugesuch

- Abklaren des Umfangs aller erforderliches Bewilli-
gungsunterlagen

Veranlassen der Erstellung eine Umweltvertréaglich-
keitsberichtes

Sicherstellen der Bewilligungsféahigkeit des Projektes

Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und an-
dere Gesuche

Einreichen des Bewilligungsgesuches

Bereinigung des Bauprojekts

Baugesuch

- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden

Bereinigung des Bauprojekts

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Be-
willigungsverfahren

Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen

- Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben
und Ziele

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterla-
gen fur das Baugesuch bzw. Baugesuchsverfahren,
Plangenehmigungsverfahren)

Projektgrundlagen

Baugesuch

- Darstellen des Projektes im Gelande mittels Pro-
filierung, Baugespanne, Abstecken der notwen-
digen Hauptpunkte

- Erstellen der grundstuckrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren

- Erstellen weiterer technischer Nachweise fir die
Bewilligungsbehorden

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Y

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Tiefbauamt
Stadt Bern

Bereinigung des Bauprojekts

Bereinigung des Bauprojekts

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

- Sicherstellen des

33.3 Kosten/Finan- - Kostgnau;wirl_ilgngen Ko Gesamtleiter Gesamtleiter
i aus dem Bewilligungs- redites
zierung verfahren 9ung - Genehmigung der - Anpassen der Kostenangaben tiber das Gesamtpro-
- Bereinigte Kostenanga- bereinigten Kosten- {celt(]t aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
ben angaben anren '
- Ggf. Kennzahlen tber - Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
erteilen Baukredit ben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner
- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende Doku-
mentation
- Anpassen der Kostenangabe fiir den Fachbereich
aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren
33.4 Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ab-  Gesamtleiter Gesamtleiter
ter Ablauf- und Termin- laufs- und Termin- - - A -
plan tiber Teilphase plans - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- - Zusammenstellen der Analysen der terminrele-
- Terminauswirkungen - Genehmigen des und Terminplan fir die Teilphase Uber das Gesamt- vanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
aus dem Bewilligungs- Realisierungspro- projekt - Anpassen des Realisierungsprogramms uiber
verfahren gramms - Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro- das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
- Bereinigtes Realisie- gramms dem Bewilligungsverfahren
rungsprogramm
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- - Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
tierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase fahren auf terminrelevante Auflagen im Fachbe-
Uber den Fachbereich reich
- Anpassen des Realisierungsprogramms fiir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Be-
willigungsverfahren
335  Dokumentation - Projektdokumentation - Bestimmenderzu  Gesamtleiter Gesamtleiter

fur Kreditgesuch

- Rechtskraftig bewilligtes
Projekt

- Projektkredit genehmigt

- Entscheid uber das wei-
tere Vorgehen

und Phasen-ab-
schluss

Administration

bereinigenden Aufla-
gen aus dem Bewilli-
gungsverfahren

- Entscheid tber die
Notwendigkeit von
Fachkontrollen

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller
Aufgabenbereiche

- Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent- Leistungen des Ingenieurs
Dokumente scheide Grundleistungen
des Auftraggebers

nnnn .
% Tiefbauamt @
\ Stadt Bern  “e

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Festlegen des weite-  Fachplaner

Fachplaner

ren Vorgehens - -
9 - Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des
Fachbereichs

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

4 AUSSCHREIBUNG

un
.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern v

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen: - Genehmigtes Bauprojekt
- Rechtskraftig bewilligtes Projekt
- Projekthandbuch

- Vorlage besondere Bestimmungen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Vergabe der Ausfiihrungsarbei-
ten abgeschlossen

- Werk- und Liefervertrage abge-
schlossen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

41.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Projektpflich- Gesamtleiter Gesamtleiter
pfllch_tenr;eft . tenhleftes g ah q - Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden Beschaf- - Ubernehmen von Projektenele-
) Ls)s_elntel ung mit zuge- - Festlegen der Verfahren un fungen inkl. Terminplan, inkl. Leistungen SIA 108 menten Dritter und Integration in
hdrigen Terminen Organisation bei Ausschrei- Aktualisi der Loseinteil it arobem Umf das Gesamtprojekt
- Unternehmerverzeich- bung, Offertvergleich und Publi-  ~ ualisieren ger Loseinieriung mit grobem Umrang L . . . .
nis kation der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung - Mlt_hllfe bei der Offentlichkeitsar-
- Publikation der Aus- - Genehmigen des Submissions- - Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und Sub- beit
schreibung und konzepts missionskonzept
Vergabe - Bestimmen der einzuladenden - Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten
Unternehmer und Lieferanten - Organisieren von allféllig notwendigen Publikationen
- Koordination des Beurteilungs- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
gremiums und Mithilfe bei der . ; ) )
technischen und administrativen - Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teil-
Priifung der Angebote nahme und Protokollierung der Projekt- und Koordi-
- Durchfuihrung der Offentlich- nationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte)
keitsarbeit sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten
und umzusetzen
Oberbauleiter Oberbauleiter
- - Beraten des Auftraggebers bei
der Erstellung von Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnissen
- Mithilfe der Offentlichkeitsarbeit
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsver- - Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
fahren nahme der Sitzungen innerhalb
des Fachbereichs
41.2 Beschrieb und - Ausschreibungsunterla- - Zusammenstellung und Frei- Gesamtleiter Gesamtleiter

Visualisierung gen

- Bericht Uiber Offertver-

gabe der Vorgaben fur die Er-
stellung der Ausschreibungsun-

gleich, enthélt Resultat terlagen
der Vergabeverhandlun- - Vorgaben beziglich Wartungs-
gen und Vergabeantrag vertrage
- Bonitatspriifungen - Festlegen der Kriterien zur Be-
- Beurteilte Unternehmer-  urteilung der Angebote
varianten - Genehmigen des Anreizsys-

- Vergabeschreiben tems

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
fuhrung
- Definieren von Vorgaben an die Ausschreibungsun-
terlagen wie Werkvertragsentwurf mit detaillierten
Beilagen, Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven
- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
- Vorschlagen von Anreizsystemen

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide
Dokumente des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

n

.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen

- Genehmigen der Ausschrei-
bungsunterlagen

- Vorbereiten der Vergabe der Ar-
beiten an Unternehmer und Lie-
feranten

- Durchfiihren von Rechtsmittel-
verfahren

- Abschliessen der Werk- und
Liefervertrage

- Organisieren und Durchfiihren von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

- Formulieren und erganzen der allgemeinen und be-
sonderen Bestimmungen

- Zusammenstellen der Qualitats- und Ausfiihrungs-
vorschriften inkl. Kontrollplan

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Vergleich der Angebote
- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

- Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen mit
Unternehmern und Lieferanten.

- Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vergleich der Angebote

- Prufen der Bonitat

Vertragserstellung

Vertragserstellung

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-

ren

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Vergleich der Angebote

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Frage-
runden

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und
Lieferanten

Vertragserstellung

- Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage auf Basis
der Norm SIA 118 und gangiger Standardvertrage

Vergleich der Angebote

Vertragserstellung

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-

ren
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

n

)

Tiefbauamt
Stadt Bern

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
Fachplaner Fachplaner

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
fuhrung (es ist von mehreren Ausschreibungen
auszugehen)

Ergénzen der fachspezifischen Bau- und Rohrlei-

tungsplane soweit fur die Ausschreibung erforder-

lich, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter

Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die

Baustelleneinrichtung sowie fir die Ver- und Entsor-

gung

Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Best-

immungen mit:

- Submissionsplanen und Baubeschrieb

- Zusammenstellung der Angaben Uber Anlagen
Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die Un-
tergrundbeschaffenheit im Projektperimeter

- Prif- und Kontrollplan

Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit VVoraus-

massen, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter

Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zu-

schlagskriterien

Vergleich der Angebote

Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulassigen
Angebote

Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich
Qualitat und Quantitat, Einheitspreisen, Wirtschaft-
lichkeit, Ausfuhrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsicht-
lich Eignungs- und Zuschlagskriterien

Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote
und einem Vergabeantrag fur den Fachbereich

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung
- Mithilfe bei der Organisation und
Durchfuihrung von Begehungen
und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

- Fachliches und rechnerisches
Uberprifen von Unternehmervari-

anten
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

un
.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern v

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Vertragserstellung Vertragserstellung

- Ergénzendes Erarbeiten von Pla-
nen fir genehmigte Ausfiihrungs-
varianten
Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-
ren
Mithilfe bei der Angebotsbereini-
gung
Mithilfe bei der Ausfertigung der
Werk- und Liefervertrage auf Ba-
sis der Norm SIA 118 und gangi-
ger Standardvertrage

Einfordern von finanziellen Si-
cherheiten seitens der Unterneh-
mer und Lieferanten

Gesamtleiter Gesamtleiter

41.3 Kosten / Finan- - Kostenvergleich mit - Erstellen der Wirtschaftlichkeits-
zierung Kostr(]anvprecljnschl_ag grufur;\g . d hi - Ermitteln und Begriinden von Kostenabweichungen - Mithilfe bei der Wirtschaftlich-
. Ne}]c f\t,;l'elhsk er Wirt- - Iene migen des Zahlungs:- gegeniiber dem Kostenvoranschlag aufgrund der keitspriifung von Unternehmerva-
schaftlichkett plans Angebote rianten
- Aktualisierung der Endkostenprognose
- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch
- Mitwirkung bei den Berechnungen der Kostenteiler
zuhanden des Bauherrenvertrags
Oberbauleiter Oberbauleiter
- - Aufstellen eines Zahlungsplans
Fachplaner Fachplaner
- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Ange- -
bote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermitt-
lung
- Begriindung von Abweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag im Fachbereich
41.4 Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
te‘;r Apl;uf—_rur_\lthermm— Termlrr:pl_ans des Realisi - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- -
plan uber Teilphase - Genehmigen des Realisierungs- nq Terminplans fir die Teilphase beziiglich des Ge-
- Werkvertragsprogramm programms samtobjektes

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes

Oberbauleiter Oberbauleiter

- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms -
mit dem Unternehmer

Seite 22 von 37



Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

n

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Tiefbauamt £
Stadt Bern e

Fachplaner

Fachplaner

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teilphase be-
zuglich des Fachbereichs

- Mithilfe beim Erstellen eines be-
reinigten Werkvertragspro-
gramms mit dem Unternehmer

- Unternehmer und Liefe-
ranten beauftragt

- Werk- und Lieferver-
trage abgeschlossen

- Erfullungsgarantien

41.5 Dokumentation
und Phasen-ab-
schluss

Administration

- Definitiver Entscheid Uber die
Realisierung

- Genehmigen der Vergabean-
trage

- Vergabe der Arbeiten und Liefe-
rungen

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten,
Beurteilungsberichte und Vergaben

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen
und Beurteilungsberichte

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers tber die Realisierung, Genehmigung der Vergabeantrage und Vergaben

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

5 REALISIERUNG

n

)

Tiefbauamt
Stadt Bern

W

51 Ausfuhrungsprojekt
Grundlagen: -

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Ausschreibungsunterlagen
Beurteilung der Angebote
Arbeitsvergaben

Werk- und Liefervertrage
Projekthandbuch

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Projekt ist fur die Ausfuihrung der
Arbeiten definiert

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

51.1 Organisation

- Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft
- Aktualisiertes Projektor-

- Nachfiihren des Projektpflich-
tenheftes
- Aktualisieren der Projektrisiken

ganigramm aus der Sicht des Auftraggebers
- Aktualisiertes Informati- - Genehmigen der Projektorgani-
onskonzept sation
- Genehmigen des Informations-
konzeptes
- Durchfiihren der Offentlichkeits-
arbeit

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Aktualisieren der Projektorganisation

Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters

Aktualisieren des Informationskonzeptes
Herbeifiihren von Unterlagen fur spezielle Bewilli-
gungen

Beantragen von Spezialabklarungen

Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
fur die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Koordination und Fuhrung Fachplaner

Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten,
Pruforganen und Fachplaner Bauherr

Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teil-
nahme und Protokollierung der Projekt- und Koordi-
nationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte)
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten
und umzusetzen

- Ubernehmen von Projektenele-
menten Dritter und Integration in
das Gesamtprojekt

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-
beit

- Mithilfe beim Nachfihren des
Projektpflichtenheftes

- Leistungen im Rahmen eines
PQM

- Beurteilen von Spezialabklarun-
gen

Fachplaner

Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen innerhalb
des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-
beit

- Leistungen im Rahmen eines
PQM

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Y

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Tiefbauamt
Stadt Bern

51.2 Beschrieb und

Visualisierung

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen

- Ausfiihrungsprojekt mit
Nutzungsvereinbarung,
Konzepten, Planen, Be-
schrieben, Modellen
und Nachweisen

- Verzeichnis der Pro-
jekténderungen

- Grundbucheintrage und
Vertrage zum Erwerb
von Rechten

- Aufarbeiten und Zurverfiigungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen

- Genehmigen der Nutzungsver-

einbarung

Veranlassen von Bestandsauf-

nahmen und Zustandsanalysen

fur die Beweissicherung

Definitive Auswahl von Materia-

lien und Ausriistungen

Festlegen der Aufgaben und

Verantwortlichkeiten fur die Er-

stellung der Ausfiihrungsdoku-

mente bei Unternehmervarian-
ten

Genehmigen des Notfallkonzep-

tes firr die Bauphase

Genehmigen der Ausfiihrungs-

dokumente

Genehmigen der Projektande-

rungen

- Abschluss des Erwerbs von
Grund und Rechten

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

- Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen

Beschaffen und Zusammenstellen erganzender und
aktualisierter Unterlagen

Bereitstellen von Unterlagen fir spezielle Bewilligun-
gen

Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung
vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
gen
Aktualisieren der Vorgaben zur fachertibergreifen-
den Nutzungsvereinbarung
Vorschlagen und Durchfiihren von Bestandsaufnah-
men und Zustandsanalysen fur die Beweissicherung
(z.B. Strassenzustand, Rissprotokolle usw.)

Ausfiuihrungsunterlagen
Definieren von Auftraggeber spezifischen Ausfih-
rungsunterlagen

Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fir die Bau-
phase

Koordination der Ausfiihrungsunterlagen

Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien,
Ausrustungen usw.

Fihren eines Verzeichnisses der Projektanderungen

- Zusammenstellen von provisorischen Uberwa-
chungs- und Massnahmenplane

Fachplaner

Projektgrundlagen

- Planen und Durchfiihren von Be-
musterungen

- Mithilfe bei der Formulierung und
beim Abschuss von Vertradgen mit
Dritten

- Mithilfe beim Abschluss von Ver-
tréagen fur den Landerwerb

Ausfuhrungsunterlagen

Fachplaner

Projektgrundlagen

- Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielsetzungen

- Einbezug Unterlagen Dritter

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis

- Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Projektgrundlagen

- Mithilfe bei der Planung und
Durchfuhrung von Bemusterun-
gen

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse unn

Beschaffung Gesamtleitung

Q Tietbavamt -2 LD
QY stadt Bern v
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Ausfiihrungsunterlagen Ausfihrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbei-
tung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung
zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im
Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
planen

Dimensionieren und Berechnen der tragenden und
weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes fiir
die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiver Details

Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien
und Ausristungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
Uberpriifen von Bau- und Montagevorgangen auf die
Vertraglichkeit mit dem Projekt

Ubernehmen von Elementen aus Planungen weite-
rer Fachplaner

Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaf-
tungs-, Konstruktions-, und Detailplanen sowie der
dazugehdrigen Stiick- und Materiallisten als Grund-
lage fiir die Ausfuhrung

Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werkstatt-
plane im Hinblick auf Ubereinstimmung mit den Inge-
nieurplanen

Zusammenstellung der Qualitéats- und Ausfuhrungs-
vorschriften

Erstellen und Aktualisieren eines Flachenentwasse-
rungsplanes

Ubernehmen von Elementen von
Projekten Dritter

Anpassen des Ausfiihrungspro-

jektes aufgrund von Fakten, die

vor Beginn der Ausfiihrung nicht
oder nur mit unverhéaltnismassi-

gem Aufwand erhéaltlich sind

Anpassen der Ausfiihrungsunter-
lagen infolge von Projektanderun-
gen bei der Ausfiihrung
Sicherstellen der Vertraglichkeit
von Unternehmervarianten mit
den Projektanforderungen

Bearbeiten von Varianten der
Bauausfiihrung bzw. des Baubor-
gangs

Ggf. erganzendes Erarbeiten von
Planen fir die genehmigte Aus-
fuhrungsvariante

Fachliches und rechnerisches
Uberpriifen und Beurteilen von
Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuhrungsvari-
anten und -details

Fachliches und rechnerisches
Uberpriifen von Lehrgeriisten und
Bauhilfskonstruktionen
Fachliches und rechnerisches
Uberpriifen von Bauwerken Drit-
ter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit
Weiterfihrende Leistungen fir
sekundére Bauteile, Einrichtun-
gen und Installationen

51.3 Kosten / Finan-

zierung halb der Finanzplanung

- Freigeben des Baukredits inner-

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der Ent-
wicklung der Projektkosten

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch

Erstellen von spezifischen Kos-
tentbersichten

Fachplaner

Fachplaner

Beurteilen der Kostenrelevanz
von Anpassungen am Ausfih-
rungsprojekt

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un f
N Tiefbauamt 2L D
% Stadt Bern \f//

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

be

Gesamtleiter

51.4 Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter
telr Ak}lsluf-dgnsjr 'I'_Iertr1n|n- Terminplans - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- -
plan uber die Teiphase und Terminplans fur die Teilphase beziiglich des Ge-
- Lieferprogram der Aus- samtprojektes
fuhrungsunterlagen e . - . .
- Herbeifuihren eines allseitig genehmigten Lieferpro-
gramms der Ausfuihrungsunterlagen
- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- - Anpassen des Lieferprogramms
tierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teilphase be- der Ausfiihrungsunterlagen auf-
zuglich des Fachbereichs grund von Projekt- und Ausfih-
- Erstellen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsun- rungsanderungen
terlagen basierend auf dem Bauprogramm
515 Dokumentation - Ausfiihrungsdokumente Gesamtleiter Gesamtleiter

und Teilphasen-
abschluss

Administration

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente aller
Aufgabenbereiche

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente des
Fachbereichs
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

5 REALISIERUNG

n

.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern

52 Ausfihrung

Grundlagen: - Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléne Ziel: - Bauwerk gemass Pflichtenheft und
- Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten Vertrag erstellt
- Projekthandbuch - Durchfuhren der Abnahme
- Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenom-
men
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
52.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Projektpflich- Oberbauleiter Oberbauleiter
pfll;:_h_tgnh%ft fiih tenhe;ts . d - - Sicherstellen der fachubergreifenden Koordination - Ubernehmen von Projektenelemen-
- Definition der Ausfiih- - Genehmigen der Organisation der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausriistung ~ ten Dritter und Integration in das
rungsorganisation - Genehmigen des Anderungs- - . ; G toroiekt
- Definition des Ablaufs wesens - Herbeifuhren grundséatzlicher Entscheide esamtprojext
des Anderungswesens - Festlegen und Durchfilhren der - Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Aktualisiertes Informati-  Offentlichkeitsarbeit - Sicherstellen von Kontrollen der Ausfihrung und von - Leistungen im Rahmen eines PQM
onskonzept zusatzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubeglei-

tung

Koordination und Fuhrung Fachbauleiter und Spezi-
alisten

Koordination mit weiteren Lieferanten (u.a. Fahrlei-
tungsmaste, Fahrleitungen, Beleuchtung, Warte-
halle)

Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Organisation und Durchfuhrung von Bausitzungen

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Erstellen der Protokolle der Bausitzung
Fihren von Entscheid- und Pendenzenlisten

Allgemeine Bauleitung
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx
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Gesamtsanierung Postgasse unn

A X\ Tiefbauamt
Beschaffung Gesamtleitung % Stadt Bern N
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
52.2 Beschrieb und - Standberichte - Genehmigen des Standberich- ~ Oberbauleiter Oberbauleiter
Visualisierung - Regierapporte tes . . Vertrag, Termine und Koordination Vertrag, Termine und Koordination
- Ausmassurkunden - Genehmigen von Projekt- und . . N . ) . .
- Priifungsprotokolle Ausfiihrungsanderungen - Ver!(ehr mit Behorder.n Amtern und Drltt.en - Spez_lelle Berichterstattung im zu
- Protokolle von Abnah- - Genehmigen von Nachtragen - Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz vereinbarenden Umfang.
meprifungen und Tests - Freigeben der Abrechnung des - Anordnen von Massnahmen bei technischen, finan-
- Méangellisten Anreizsystems ziellen oder terminlichen Abweichungen in Abspra-
- Projektanderungsdoku- - Abnahme bzw. technische Pri- che mit der Bauleitung
mente fung des Bauwerks oder von - Abwickeln des Zahlungsverkehrs

Umsetzung des definitiv. Bauwerksteilen
genehmigten architekto- - Genehmigen der Mangelbehe-

Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtun-

nischen und gestalteri- bung gen N L o
schen Konzeptes - Uberprufen der Notwendigkeit von Projektanderun-
- Ggf. Vereinbarung ei- gen aufgrund der Ausflihrung
nes Anreizsystems - Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden
des Auftraggebers

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor Inbetrieb- Test, Abnahme und Mangelbehe-
nahme bung vor Inbetriebnahme
- Beziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh- -
mern und Lieferanten, soweit dies fur die Prifung
von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Pro-
beléaufen erforderlich ist
- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme

- Festlegen der Massnahmen zu Méngelbehebung in
Absprache mit der Bauleitung
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung
Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

n

.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern v

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
Bauleiter Bauleiter

Anhang 2.0_1-119038_GS Postgasse_Leistungstabelle_2021-12-20.docx

Vertrag, Termine und Koordination

Fuhren eines Baujournals

Veranlassen der Ubertragung der projektdefinieren-
den Hauptpunkte, Achsen und der H6henfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwachen und Beurteilen der Qualitétslenkung
des Unternehmers

Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei
technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen

Anordnen und Durchfiihren von Korrekturmassnah-
men

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskon-
trollen

Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Un-
ternehmer

Prifen der Unternehmer- und Lieferantenrechnun-
gen

Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und
der entsprechenden Rapporte

Prifen der Abrechnung des Anreizsystems wie Bo-
nus-/Malussystem

Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit Inge-
nieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142) nach

Ausmassbereichen und definierten Kostenteilern

Vertrag, Termine und Koordination

Mithilfe bei der Ausfertigung der
Werk- und Liefervertrage auf Basis
der Norm SIA 118 und gangiger
Standartvertrage.

Ubertragen der projektdefinierten
Hauptpunkte, Achsen und der H6-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veran-
lassung ihrer Versicherung.
Kontrollieren von Absteckungen
des Unternehmers.

Priifen und Beurteilen von Nachtré-
gen.

Beraten des Auftraggebers im Falle
von Prozessen gegen Unterneh-
mer, gegen Dritte wegen Konkur-
sen usw.
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide
Dokumente des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un

% Tiefbauamt

\ Stadt Bern
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
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Test, Abnahme und Mangelbehebung vor Inbetrieb-
nahme

Planen und Durchfiihren von Tests und Abnahmen
Feststellen von Mangeln, Erstellen und nachfiihren
von Méngellisten

Riigen von Méangeln in Absprache mit der Oberbau-
leitung

gelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur
Méngelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehebung
Abnahme der Méngelbehebung

Liefern der Unterlagen fur die Erstellung der Plane
des ausgefiihrten Bauwerkes

Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten

Anordnen von Massnahmen und Fristen fir die Man-

Test, Abnahme und Mangelbehe-
bung vor Inbetriebnahme
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Gesamtsanierung Postgasse unn

. | Tiefoauamt @b
Beschaffung Gesamtleitung % slteadatu;r:m ~
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
Technische Bauleitung Technische Bauleitung
- Technische Leitung und Uberwachen der Arbeiten - Durchfiihren von Werkstattkontrol-
im zu Uberwachenden Fachbereich auf der Baustelle len
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verant-
wortungen

Fihren eines technischen Baujournals

Vergleichen der Ausfuihrung mit dem Ausfuihrungs-
projekt und Veranlassen von Massnahmen bei Ab-
weichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des
Baugrundes durch den zustandigen Fachplaner
Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die
Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Verwendung
und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragen und Uberwachen der nétigen Untersu-
chungen gemass Kontrollplan

Veranlassen von Baukontrollen durch den Fachpla-
ner und durch die Behorden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fiir das Beto-
nieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei technischen oder
terminlichen Abweichungen

Anordnen und Durchfuihren von technischen Korrek-
turmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen

- Durchfiihren und Auswerten von Funktionsversu-
chen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von An-
derungen und von nachtéglichen nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den
Ausfihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektanderun-
gen aufgrund der laufenden Ausfuhrung

Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der Ausfih-
rungsunterlagen
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung
Erwartete Ergebnisse /

Leistungsbereiche Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Y

Leistungen des Ingenieurs

Tiefbauamt
Stadt Bern

be

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
Fachplaner Fachplaner

52.3 Kosten / Finan-

zierung

- Genehmigung von Mehr- und
Minderkosten

- Genehmigen der Zahlungspléane

- Genehmigen des Controlling-
und Reportingkonzeptes

- Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkosten-
prognose

- Kontrollierte Rechnun-
gen und Zahlungsan-
weisungen

- Zahlungsplan

- Schlussabrechnung der
Unternehmer und Liefe-
ranten

Periodisches Uberwachen der Bauausfilhrung der
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Verwendung
und Verarbeitung von Baumaterialien

Beraten der technischen Bauleitung und der Baulei-
tung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvor-
gangs

Beantragen der notwendigen Materialuntersuchun-
gen

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des
Unternehmers

- Mithilfe bei der Beurteilung von
Nachtragen des Unternehmers.

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Méngelbehebung vor der Inbetrieb-
nahme.

Oberbauleiter

Oberbauleiter

- Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkon-

- Beschaffen von finanziellen Sicher-
zeptes wahrend der Ausfiihrung heiten
Erstellen eines definitiven Zahlungsplans

Uberwachen der Gesamtkosten der Ausfiihrung

Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Be-
anspruchung von Garantien

Erstellung periodischer Kostenberichte sowie Ermitt-
lung der mutmasslichen Endkosten

Bauleiter

Bauleiter

- Aufstellen der Schlussabrechnung
in anderer als der vereinbarten Art

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

Fihren der Baubuchhaltung

Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Bau-
kosten sowie Vorschlagen von Korrekturmassnah-
men bei Abweichungen

Aufstellen, Nachprufen und Bereinigen der Schluss-
abrechnung gemass vereinbarter Darstellung und
Gliederung

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un
S| Tiefbauamt {wb
% Stadt Bern

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

52.4 Termine

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Freigeben der Terminpléane -
Erstellen eines Terminprogramms fur die Méngelbe-
hebung

Erstellen eines Ubersichtsplans iiber den Ablauf der
Garantien

Darlegung der Auswirkungen von allfélligen Ande-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan

Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen
und Terminplan in geeigneter Form fir Zwischenbe-
richte

Meldung von Abweichungen und Vorschlage fiir Kor-
rekturmassnahmen

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Allgemeine Bauleitung

Laufendes Uberwachen des Planlieferungspro- -
gramms und des Bauprogramms sowie Vorschlagen
von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms mit
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Darlegung der Auswirkungen von allfalligen Ande-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan

Meldung von Abweichungen und Vorschlage fir Kor-
rekturmassnahmen

Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramm

52.5 Dokumentation - Schlussabrechnung der
und Teilphasen-  Ausfuhrungsarbeiten
abschluss - Abnahmeprotokolle der
Administration Ausfiihrungsarbeiten

- Sicherheitsleistungen
der Unternehmernach
der Abnahme gemass
SIA Norm 118
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Oberbauleiter

Oberbauleiter

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Allgemeine Bauleitung

Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfuihrung: -

Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten
Protokolle der Bausitzung

Entscheid- und Pendenzenlisten

Baujournale

Prifprotokolle

Abnahmeprotokolle und Méngellisten

Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der Un-
ternehmer
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

5 REALISIERUNG

n

.| Tietbavamt -2 b
% Stadt Bern

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: - Erstelltes Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag
- Unterlagen Uber Ausfihrungsanderungen
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel:

- Bauwerk tibernommen und in Be-
trieb genommen
- Ausfuhrungspléne und —unterlagen

- Projekthandbuch nachgefiihrt
- Betriebs- und Unterhaltungspersonal
geschult
- Méangel behoben
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
53.1 Organisation - Eingeholte Betriebsbe- - Festlegen der Organisation fir ~ Gesamtleiter Gesamtleiter
willigungen Inbetriebnahme ) - Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen - Mithilfe bei Informations- und Of-
- Ubergabe an die Besitzer bzw. . L fentlichkeitsarbeiten
Betreiber - Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies fur die gemein- - Leistungen im Rahmen eines PQM
same Prufung von Bauwerksteilen und die Durchfih-
rung von Probelaufen erforderlich ist
- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals
- Koordination und Fihrung der Fachplaner
- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner
- - Mithilfe bei Informations- und Of-
fentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
- Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen innerhalb des
Fachbereichs
53.2 Beschrieb und - Bauwerksakten mit voll- - Genehmigen der Betriebsbereit- Gesamtleiter Gesamtleiter
Visualisierung sftanq!ger_ Dokumenta- schaft Inbetriebnahme Inbetriebnahme
tion fiir die Bauwerks- - Ubernahme des Bauwerks - . . . i .
bewirtschaftung - Genehmigen und Ubernehmen - Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetrieb- - Organisieren und Mithilfe bei der In-
- Nachweis der Mangel- der Bauwerksakten nahme (inkl. allen notwendigen Tests) des Bauwerks struktion des Betriebspersonals
behebung oder von Bauwerksteilen inkl. Ausrustungen und In-
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stallationen oder Teilen davon

Bauwerksakten
- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten

- Beschaffen und nachfiihren lassen der Bauwerksak-
ten und Unterhaltsplane

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber

Bauwerksakten
- Erstel fi
Verkauf-oder-Vermietung
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide
Dokumente des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

un

% Tiefbauamt

\ Stadt Bern
Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
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Bauleiter

Bauleiter

Inbetriebnahme

Bauwerksakten

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bau-
werks oder einzelner Bauwerksteile
an den Auftraggeber

- Mithilfe bei der Instruktion des Be-
triebspersonals

Bauwerksakten

- Mithilfe bei der Erstellung von Be-
triebsinstruktionen

- Mithilfe bei der Erstellung von Un-
terhaltsplanen

Mangelbehebung nach Inbetrieb-

nahme

- Einbringen von Leistungen nach
der Bauabnahme und der Behe-
bung der dort festgestellten Méangel

- Beraten des Auftraggebers im Falle
von Prozessen gegen Dritte, wegen
Konkursen usw.

Fachplaner

Fachplaner

Bauwerksakten

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachge-
fuhrte Plane, Schemaplane, Gebrauch- und War-

tungsweisungen

- Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bauwerks
durch Nachfiihren der Bauplane, welche fiir Unter-
halt und Betrieb erforderlich sind (inkl. Fachkoordina-

tionspléane)

- Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung und der Pro-

jektbasis

- Beschaffen und Uberpriifen der von Unternehmern
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-

brauchs- und Wartungsvertréage
Inbetriebnahme

Bauwerksakten
- Erstellen von Betriebsinstruktionen

- Erstellen von Uberwachungs- und
Unterhaltsplanen

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Instruktion des Be-
triebspersonals
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Gesamtsanierung Postgasse
Beschaffung Gesamtleitung

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

n

)

Tiefbauamt
Stadt Bern

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen
53.3 Kosten / Finan- - Sicherheiten - Genehmigung der Schlussab- Gesamtleiter Gesamtleiter
zierung (Solidarburgschaften, rechnunkg tiber das gesamte - Gegeniiberstellen der Schlussabrechnung iiber das - Bestimmen von Kostenkennwerten
Garl;?ntler;)) h Bauwer gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag und Zusammenstellen von Ver-
) ?C ussaprechnung gleichswerten anderer Bauwerke
Uiber das gesamte Bau- .
werk - Erstellen von Subventionsabrech-
nungen
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der Schlussab- -
rechnung Uber das gesamte Bauwerk mit dem Kos-
tenvoranschlag
534 Termine - Inbetriebnahme-pro- Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
gramm lan fiir die Mén- Genehmigung des Inbetrieb- - Erstellen eines Terminplanes fiir die Inbetriebnahme -
- Terminplan fur die Man- — nahmeprogrammes des Bauwerkes und dessen Ausriistungen
gelbehebung (mit Ver- . . .
- Erstellen eines Terminprogrammes fiir die Mangel-
falldaten)
behebung
- Erstellen eines Ubersichtsplanes (iber den Ablauf
der Garantien
Fachplaner Fachplaner
- - Mithilfe beim Erstellen eines Ter-
minplans fir die Inbetriebnahme
53.5 Dokumentation - Bauwerksakten mit voll- - Inbetriebnahme des gebrauchs- Gesamtleiter Gesamtleiter

und Phasenab-
schluss

standiger Dokumenta-
tion fur die Bauwerks-
bewirtschaftung

- Betriebshandbuch fir
Organisation, Pflichten-
heften, und Aufgaben-
beschrieben

tauglichen und méangelfreien
Bauwerks

- Genehmigung der Bauwerksdo-
kumentation

- Beschaffen und Nachfiihrenlassen der fir Betrieb,
Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-
mente wie Plane und Unterlagen des ausgefiihrten
Bauwerks, Betriebshandbuch

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. Ober-
bauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfé-
higer Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung
des Auftrags

- Erstellen des Betriebshandbuch
(inkl. Organisation, Pflichtenheften

und Aufgabenbeschri

eben)

- Nachfuhren der auf Datentrager ge-
speicherten Daten an Veréanderun-
gen der Betriebssoftware

- Erstellen eines Unterhaltplans (wer

ist fur was zustandig)

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Plane und Unterlagen des
ausgefiihrten Bauwerks

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bau-
werksakten in gebrauchsfahiger Form wéhrend zehn
Jahren ab Beendigung des Auftrags

- Nachfuhren der Daten in einem zu-
satzlichen oder einem veranderten

Datenformat

Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und méngelfreien Bauwerks
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