Anhang 5

1-119038 Gesamtsanierung Postgasse

Beschaffung Gesamtleiter

Projektorganisation
20.12.2021

Entscheider-/innen

Gemeinderat
M. Kruit

Verwaltungsrat
ewb

Lenkungsausschuss (LA)

- TAB P+R Simon Biihler
-ewb Bernhard Roth

- TAB P+R Florian Frohlich
-ewb Marc Stadelmann
- ingenta Martin Schmocker

Kommunikation
TAB Martin Lehmann
ewb Sabine Kdahenbdihl

Fachstellen

Verbédnde
Benutzer/-innen
Betroffene

Opinion Leader

- Leiste

- Quartiere

- Anwohner

- Eigentimer

- Geschaftsbetreiber

- Anlieferung

- Behindertenorganisation
- Schutz und Rettung

- Pro Velo

- Swisscom/Sunrise/Salt

Gesamtprojektteam (GPT)

Projektteam

TAB P+R (Vorsitz) Florian Frohlich
TAB E+E Matthias Steiner
ewb Marc Stadelmann
Arch. Dienst (ADB) Roger Lischer
Denkmalpflege Michael von Allmen

BHU Martin Schmocker
BHU Stv. Sharon Ortega
Ingenieur XX

Oberbauleitung

Koordination Drittprojekte

| | - Gesamtsanierung Nydeggbriicke

- Gesamtsanierung Untertorbriicke

Stadtische Fachspezialisten

- TAB Betrieb + Unterhalt

- TAB Siedlungsentwasserung

- TAB Verkehrsmanagement/
Verkehrstechnik

- TAB Gestaltung + Nutzung

- Stadt Griin Bern

- Entsorgung Recycling Bern

- Verkehrsplanung

- Veranstaltungsmanagement

Gesamtleiter (GL)

Ingenieur / Planer
XX
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