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Beilagen Dokument B
Projekt Erweiterung Schulstandort Talholz Bottmingen
Arbeitsgattung Projektmanagement

Bauherrenvertretung SIA-Phasen 31 — 53
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Beilage B.1

Projektorganisation Auftraggeberin
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Ablage

Ausschreibung Bauherrenvertretung Erweiterung Schulstandort Talholz

Bottmingen



Ablage

2

Sitzungs- und Informationsorganisation Auftraggeberin

Sitzungs- und Informationsorganisation

Projekt: Erweiterung Schulstandort Talholz, Realisierung

Grundlagen
GRB 2021--256 vom 19.10.2021

Beilage B.2

C{:{ BOTTMINGEN

Projekthandbuch vom ...... (Organisation, Zustandigkeiten, Funktionen, Sitzungsrhythmus, Sitzungsraster etc.)
HERMES Leitfaden Gemeinde Bottmingen vom .....

Sitzungen Bauherrschaft |

Gemeinderat (GR)

Teilnehmer

Gemeinderat

Funktion

Kontroll- / Entscheidungsgremium
Kommunikation

Projektsteuerung (PS)

Teilnehmer

Mitglieder PS
Bauherrenvertretung (BHV)
Projektleitung (PL)

GP, GU, GL bei Bedarf
Funktion

Fahrung und Kontrolle Projekt
Resultat, Output

Protokolle > z.H. GR
Statusbericht > z.H. GR
Entscheide

Pendenzen
Qualitdtsmanagement (PQM)

| Sitzungen Projektleitung |

| Gemeinsame Sitzungen

Projektleitung (PL)

Teilnehmer

Projektleiter
Bauherrenvertretung (BHV)
Nutzervertretungen

GP, GU, GLA ggf. Bauleiter
Weitere nach Bedarf
Funktion

Projektleitung, Entscheide aller
Themen (Vertrag)
Statusbericht
Kommunikation

Resultat, Output

Protokolle

Entscheide

Pendenzen

Statusbericht
Qualitdtsmanagement (PQM)

Bausitzung, Fachsitzung

Teilnehmer

Projektleitung
Bauherrenvertretung (BHV) ? n.B.
GP, GU, GLA ggf. Bauleiter
Fachplaner

Unternehmer

Funktion

Fachthemen z.B. Konzepte, HT
Resultat, Output

Entscheide

Pendenzen

Erweiterung Schulstandort Talholz, Realisierung 202
Ausschreibung Bauherrenvertretung Erweiterung Schulstandort Talholz
Bottmingen

Uberpriifung / Review Board

Teilnehmer

Gemeinderat oder Delegation
Bauherrenvertretung (BHV)
GP, GU, GLA ggf. Bauleiter
Funktion

Ubergeordnetes Gremium fir
Entscheide und Schlichtungen
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Beilage B.3

Terminplan Auftraggeberin
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Ablage

Ausschreibung Bauherrenvertretung Erweiterung Schulstandort Talholz
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