Gemeindeverwaltung
{y B OTT M I N G E N Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen

www.bottmingen.ch

Ausschreibung und Angebot Dokument A
Projekt Erweiterung Schulstandort Talholz Bottmingen
Arbeitsgattung Projektmanagement
Bauherrenvertretung SIA-Phasen 31 — 53
Auftraggeberin Einwohnergemeinde Bottmingen
Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen
vertreten durch den Gemeinderat
Projektleitung Urs Hanggi

Art des Verfahren

Eingabetermin
Eingabeort

Angebotséffnung

Anbieterin

Angebot

Kommunale Planungen
urs.haenggi@bottmingen.bl.ch
Tel: 061 426 10 60

Offenes Verfahren gemass kantonalem Gesetz tiber 6ffentliche
Beschaffungen

Montag 25. April 2022, 11.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen

Montag 25. April 2022, 11.00 Uhr — nicht 6ffentlich

Das Angebot muss in einem verschlossenen Couvert mit der Aufschrift «Submission
Bauherrenvertretung Erweiterung Schulstandort Talholz Bottmingen» und mit der
Eingabefrist versehen, bis spatestens dem oben aufgefiihrten Eingabetermin eintreffen. Die
Nachweispflicht der rechtzeitigen Eingaben obliegt dem Anbieter. Verspétet eingereichte
Angebote kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Das Protokoll der Angebotsoffnung wird allen Anbietern elektronisch tbermittelt.

Name

Adresse

Telefon
E-Mail

Ansprechperson

Total netto inkl. MwSt. (Ziff. 10.1)

Ort / Datum / Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Ausgabe 25.2.2022/uhae

Ablage  30.00 Areal und Gebaude der Einwohnergemeinde, Allgemeines Seiten 1/ 8
Erweiterung Schulstandort Talholz



Ablage

Einzureichende
Unterlagen

Varianten

Arbeits-

Nicht zuléssig

Nicht zuléssig

gemeinschaften

Gultigkeit Angebot

Fragen zur
Ausschreibung

Vorliegende Ausschreibungsunterlagen mit:
e Ausschreibung und Angebot
¢ Beilagen Organisation und Terminplan
e Beilagen Angaben Anbieterin

6 Monate nach ab Eingabedatum

Dokument A
Dokument B
Dokument C

Fragen zum Auftrag sind im Forum SIMAP einzustellen oder per E-Mail

als Word-Dokument unter dem Titel «Submission Bauherrenvertretung

Erweiterung Schulstandort Talholz Bottmingens bis spatestens 18. Mérz
2022 zu richten an urs.haenggi@bottmingen.bl.ch.
Die Antworten der bis zum gesetzten Zeitpunkt eingegangenen Fragen
werden allen Bewerbern bis 25. Marz 2022 per E-Mail zugestellt.

Inhalt Ausschreibung Dokument A
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Ausschreibung Bauherrenvertretung Erweiterung Schulstandort Talholz
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1. Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Bottmingen beabsichtigt auf dem Schulstandort Talholz folgende baulichen
Veranderungen:

- Neubau Schulhaus mit 6 Klassenzimmer sowie Gruppen- und Spezialrdume

- Neubau Doppel-Turnhalle

- Neubau Tagesstruktur (Mittagstisch und Betreuung) aufgesetzt auf den Turnhallenbau

- Neubau Mehrzweckraum mit direktem Aussenzugang

- Neubau Energiezentrale (Holzfeuerung) fur Wéarmeverbund Bottmingen (WVB2)

- Partielle Umbauten und Anpassungen im Schulhaus Talholz, Baujahr 1958

- Ruckbau Schulpavillon, Baujahr 1970

- Rickbau Turnhalle Hamisgarten, Baujahr 1952

Auf dem Schulstandort befinden sich folgende Bauten, welche nicht im Projektauftrag enthalten sind:
- Schulhaus Hamisgarten, Baujahr 1907
- Doppel-Kindergarten mit Tagesstruktur, Baujahr 2014
- Gemeindeverwaltung, Baujahr 1954 und Erweiterung 1997
- Liegenschaften Therwilerstrasse 9, 11, 13 und 15

2. Projektunterlagen

Die Erweiterungsbauten basieren auf dem Siegerprojekt aus dem Projektwettbewerb von 2021,
Kennwort «funf freunde und der fliegende Teppich», Verfasser Gschwind Architekten Basel.

Der Jurybericht vom 8.11.2021 ist der Ausschreibung angehéangt.

Schulhays,

Sport/TS neu . -'»\;J"W/'

4 ¢ )

Modellfoto Wettbewerbssieger «fiinf freunde und der fliegende teppich», Verfasser Gschwind Architekten Basel
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Quelle: Situation Schulstandort Talholz mit Neubauten (rote Schraffur), Verfasser Gschwind Architekten Basel

3. Zielsetzung

Fur die Auftraggeberin stehen die folgende Ziele fur die Erweiterungsbauten im Vordergrund:

e Qualitativ hochwertige Planungs- und Vorbereitungsphase

¢ Reibungslose und unfallfreie Bauausfiihrung unter Einhaltung der Qualitat, Kosten und Termine
e Termingerechte und geordnete Ubergabe der Schulbauten an die Nutzer.

4. Projektorganisation Auftraggeberin

Die Planung und Realisierung erfolgt durch ein Planerteam und Einzelunternehmerauftragen.

Die Details sind in den Dokumenten unter Beilage B.1 und B.2 zu entnehmen.

5. Terminplan Auftraggeberin

Publikation der Ausschreibung auf SIMAP 03.03.2022
Fragen zum Auftrag bis 18.03.2022
Antworten an alle Bewerber bis 25.03.2022
Eingabetermin fir das Angebot 25.04.2022
Angebotsprasentation 03.05.2022 NM oder 05.05.2022 VM
Vergabeentscheid Gemeinderat - voraussichtlich 17.05.2022
Zuschlagsverfigung auf SIMAP - anschliessend

Planungsbeginn Juni 2022
Realisierung 2024-2026
Projektabschluss 2027
Vorlage Planungskredit Gemeindeversammlung 30.03.2022
Vorlage Baukredit Gemeindeversammlung - geplant Dez 2023

Die Details sind im Dokument unter Beilage B.3 zu entnehmen.

6. Investitionsgrosse

Auf der Basis einer Grobkostenschatzung des Siegerprojekts und den Aufwendungen der
Auftraggeberin werden die Investitionskosten auf 33 bis 35 Mio. CHF veranschlagt.
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Ablage

7. Leistungsumfang

Der Bauherrenvertretung werden die fachliche Unterstiitzung und treuhanderische Aufsicht wahrend
den Planungs- und Bauphasen (SIA 31 - 53) Ubertragen. Sie bewahrt die Interessen der
Auftraggeberin, insbesondere die Erreichung der Ziele, nach bestem Wissen und Kénnen und
erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der allgemeinen anerkannten
Regeln seines Fachgebietes.
Sie vertritt die Auftraggeberin gegentber Dritten wie Behdrden, Planer, Unternehmen, Lieferanten
und weiteren Beauftragten rechtsverbindlich, soweit es sich um Téatigkeiten handelt, die mit der
Auftragserledigung Ublicherweise direkt zusammenhangen.

Beschrieb der einzelnen Phasen mit Sitzungsraster (nicht abschliessend):

Bauherrenvertretung BHV

Mt | Beschrieb
Anzahl Haufigkeit Anzahl
Wochen Sitzungen Sitzungen
Aktionen
Phase 0 Projektorganisation, Sitzungsmanage-
Vorbereitung 2 | ment, Terminplan, Handbuch, PQM etc. 8
Projektunterlagen erarbeiten
Alle Planervertrage/Spezialisten prufen 4
tha;e 3 15 | Projektsteuerung PS (2 Personen BHV) 60 1 x pro Monat 15
PrOJekne.rung. Protokolle Sitzungen 60 15
Vorprojekt - -
Bauprojekt Projektleitung 60 2 x pro Monat 30
Bewilligungsverfahren Bausitzungen (PT, Fachplaner etc.) 60 nach Bedarf 12
Kostenkontrolle 60 1 x pro Quartal 7
Terminkontrolle 60 1 x pro Quartal 7
Stichproben Planunterlagen 60 nach Bedarf 6
Statusbericht 60 1 x pro Quartal 5
Allgemeine Projektarbeit 60
Phase4 6 | Projektsteuerung PS (2 Personen BHV) 24 1 x pro Quartal 2
Ausschrelbungsplane Protokolle Sitzungen 24 2
Ausschreibung - -
Offertvergleich Projektleitung 24 2 x pro Monat 12
Vergabeantrag Bausitzungen (PT, Fachplaner etc.) 24 nach Bedarf 6
Kostenkontrolle 24 1 x pro Quartal 3
Terminkontrolle 24 1 x pro Quartal 3
Statusbericht 24 1 x pro Quartal 1
Allgemeine Projektarbeit 24
__Phase 5 ) 36 | Projektsteuerung PS (2 Personen BHV) 144 1 x pro Quartal 12
AusfuhrqhgsprOJekt Protokolle Sitzungen 144 12
Ausfiihrung - -
Inbetriebnahme Projektleitung 144 1 x pro Monat 36
Abschluss Bausitzungen (PT, Fachplaner etc.) 144 nach Bedarf 18
Kostenkontrolle, Nachtrage 144 1 x pro Quartal 12
Terminkontrolle 144 1 x pro Quartal 12
Stichproben Planunterlagen 144 nach Bedarf 10
Statusbericht 144 1 x pro Quartal 12
Allgemeine Projektarbeit 144
QS, Baustellenbegehungen 144 nach Bedarf 20
Abnahmen 144 nach Bedarf 6
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8. Eignungskriterien

8.1 Das anbietende Unternehmen hat in den letzten fiinf Jahren zwei Projekte mit einer Bausumme
von je mindestens 15 Mio. CHF in vergleichbarer Zweckbestimmung, Komplexitat und
Leistungsumfang geleitet.

Formular im Dokument C unter Beilage C.3

8.2 Die/der im Angebot bezeichneten Projektleitern/-in sowie Stellvertreter/-in haben in den letzten
funf Jahren je zwei Projekte mit einer Bausumme von mindestens 15 Mio. CHF in &hnlicher
Funktion geleitet.

Formular im Dokument C unter Beilage C.4 und C.5

8.3 Bestatigung, dass die in Aussicht genommenen Termine mit den angegebenen Mitarbeitenden
geleistet und eingehalten werden kénnen.

Formular im Dokument C unter Beilage C.6

9. Vorgehensbeschrieb

9.1 Auftragsanalyse
Mit der Auftragsanalyse soll das Vorgehen bei der Mandatsibernahme fir die
Bauherrenvertretung aus Sicht der Anbieterin kurz aufgezeigt und beschrieben werden. Die
Auftragsanalyse sollte Angaben zu folgenden Punkten enthalten:
¢ Allgemeine Problemerkennung
e Analyse der Projektorganisation

Beschrieb der Kompetenzen und Anforderungen an die Schlisselpersonen

e Beschrieb der vorgesehenen Vorgehensmethodik und eingesetzten Hilfsmittel

Max. zwei A4-Seiten im Dokument C unter Beilage C.7

9.2 Risikoanalyse
Die Anbieterin soll aus die aus seiner Sicht bei der Durchfihrung der Planung und Realisierung
im Vordergrund stehenden Risiken (Schwerpunkte) bezlglich verfahrenstechnischer und
organisatorischer Aspekte sowie dem Projektablauf aufzeigen.
Dabei soll auch aufgezeigt werden, wie bei Abweichungen von den erfassten Risiken
vorgegangen wird.

Max. eine A4-Seite im Dokument C unter Beilage C.7

10. Honorarangebot

10.1 Die Beauftragung erfolgt analog dem Leistungsumfang, basierend auf der Ordnungen SIA 102
und 112.

Das Honorarangebot ist im Dokument C unter Beilage C.8 auszufullen

10.2 Zusatzleistungen

Sind aus der Sicht der Anbieterin im Rahmen des Auftrages noch zuséatzliche Leistungen zu
erbringen, so sind diese gesondert pro Projektphase aufzulisten bzw. zu beschreiben und im
Honorarangebot separat auszuweisen.

10.3 Ausgeschlossene Leistungen

Fur die Abwicklung des Auftrages werden keine Fahrspesen fir Sitzungen mit der
Auftraggeberin, Planer sowie Baustellenbegehungen am Auftragsort Bottmingen ausgerichtet.
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11. Zuschlagskriterien

Qualitative Kriterien (70 %) Gewichtung
Referenzen der Anbieterin (Beilage C.3) 10 %
Qualifikation/Eignung des vorgesehenen Gesamtprojektleiters/-in (Beilage C.4) 20 %
Projektorganisation und Qualifikation / Eignung der weiteren 10 %
Schliisselperson (Beilagen C.2 und C.5)

Die aufgefiihrten Referenzprojekte sollen beziiglich Zweckbestimmung, Komplexitat und
Leistungsumfang mit der ausgeschriebenen Leistung moglichst Gbereinstimmen.
Als vergleichbares Referenzprojekt gilt folgende Betrachtung:

e Projekt der ¢ffentlichen Hand

e Honorar- und Bausumme in vergleichbarer Gréssenordnung

Fur die Beurteilung der Zuschlagskriterien werden nur die Angaben auf dem Fragebogen

bewertet.
Vorgehensbeschrieb und Auftragsanalyse / Prasentation (Beilage C.7) 30 %
Die Prasentation ist wie folgt strukturiert und terminiert:

e Kurze Prasentation der Unternehmung und der Schliisselpersonen 5

¢ Prasentation Vorgehensbeschrieb - Analyse Auftrag und Risiko 10’

e Frage- und Diskussionsrunde 10’

Die Prasentation ist zwingend vom vorgesehenen Gesamtprojektleiter/in durchzufiihren.

Preisliche Kriterien (30 %) Gewichtung
Angebotspreis bereinigt (Beilage C.8) 30 %
12. Zuschlag

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach den Empfehlungen des Kantons Basel-Landschaft mit der
Bewertungsskala 1 — 5 (Merkblatt Bewertungsmatrix als Grundlage fur die Ermittlung des
wirtschaftlich giinstigsten Angebots, Zentrale Beschaffungsstelle BL, Oktober 2015).

Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlich giinstigste Angebot mit der héchsten Bewertung unter
Beriicksichtigung der Beurteilungsgewichtung.

Die Zuschlagsverfigung mit einer Rechtsmittelbelehrung wird auf SIMAP publiziert.

13. Verbindlichkeit Angebot

Der Auftraggeberin behdlt sich das Recht vor, einzelne Leistungen nicht ausfuhren zu lassen oder
anderweitig zu vergeben oder nur einzelne Phasen zu vergeben.
Jede Phase wird von der Auftraggeberin jeweils schriftlich freigegeben.

14. Ausschlussgrinde

Die Auftraggeberin wird Anbieter von der Vergabe ausschliessen, die:
e die Unterlagen nicht rechtzeitig einreichen;
o die verlangten Unterlagen unvollstandig einreichen;
e die Dokumente nicht rechtsgiiltig an den vorgegebenen Stellen unterschrieben haben.

15. Ortskundigkeit

Mit der Einreichung des Angebots bestatigt die Anbieterin, dass sie sich vor Ort Uber die Lage und
Gegebenheiten vollstandig informiert hat und mit dem kantonalen Planungsrecht BL vertraut ist.
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16. Rechnungsstellungs- und Zahlungswesen

¢ Die Rechnungsstellung soll quartalweise erfolgen.
¢ Die Stundenaufwendungen sind bei allen Rechnungen detailliert beizulegen.

17. Selbstdeklaration

Die aufgeflihrten Mitarbeitenden stehen fur die Projektbearbeitung im Rahmen der Terminvorgaben
zur Verfugung und leisten die entsprechend der deklarierten Funktion angegebenen Aufgaben. Der
Gesamtprojektleiter/-in darf nur unter schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin ausgewechselt
werden.

18. Gerichtsstand

18.1 Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

18.1 Als Gerichtsstand wird das Zivilkreisgericht West, Arlesheim, vereinbart.

19. Erklarung des Anbieters

Die Anbieterin bestatigt mit ihrer Unterschrift, dass sie mit den vorgegebenen Leistungs- und
Honorarangebot von der Art und Umfang des Auftrages und den verlangten Leistungen (Dokument
A, B und C) Kenntnis genommen hat und diese akzeptiert.

Ort, Datum Firmenstempel und Unterschriften
(Gemass Unterschriftenberechtigung Handelsregister)

Namen
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