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Lammerenhutte SAC, BUrgi Scharer Architekten, 2017

Vorwort

Alpine Baukultur: Privileg und Verpflichtung

Bauen oberhalb der Baumgrenze ist fir den Schweizer Alpen-Club SAC
Privileg und Verpflichtung zugleich. Der SAC darf Gebaude auf Fels-
kuppen und Bergrucken erstellen, instandhalten und betreiben. Dieses
Privileg ist verbunden mit der Verpflichtung, qualitativ hochstehende
und nachhaltige Architekturprojekte zu realisieren. Die Bauten sollen
asthetisch, raumlich sowie in Bezug auf Konstruktion und Betrieb Uber-
zeugen. Dabei sind die sorgfaltige Integration in die Landschaft sowie
ressourcenschonende und klimaneutrale Gebdaudekonzepte zentrale
Anliegen.

Seit dem Bau der ersten SAC-HUtte 1863, der GriinhornhUtte am Fusse
des Todi, hat der SAC zahlreiche Hittenneubauten realisiert oder beste-
hende Gebaude Ubernommen und umgenutzt. Als sichtbare Zeugen
von Uber 150 Jahren Architektur- und Bergsportgeschichte gehéren die
153 SAC-Hutten mittlerweile zum kulturellen Erbe der Schweiz. Einfache
Schutzhitten mit einem Strohlager fir eine Handvoll Wagemutige haben
sich mit der Zeit in bewirtschaftete Bergunterktnfte mit bis zu 150 Betten
gewandelt. Neue Hatten werden nur noch selten erstellt, die heutigen
Neubauten ersetzen meist bestehende, betrieblich ungeeignete oder
bauféllige Gebdude.

Die «SAC-Wegleitung Huttenbau» formuliert verpflichtende Ziele, zeigt
konkrete Wege zu deren Erreichung auf und gibt Empfehlungen, wie
das baukulturelle Erbe bewahrt und in die Zukunft gefihrt werden kann.
Dabei gilt es, die wertvolle Bausubstanz der bestehenden Hutten zu
erkennen, zu erhalten und den heutigen Bedurfnissen und gesetzlichen
Anforderungen so anzupassen, dass die Infrastrukturbauten ihren
Hauptzweck als Statzpunkte fir den Bergsport auch in Zukunft erftllen.
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Monte-Rosa-Hutte SAC, ETH-Studio Monte-Rosa, Bearth & Deplazes Architekten, 2009

1 Einleitung, Ziele und
Verbindlichkeit

Bauen in den Bergen: SAC-Hiitten und Infrastrukturen

Die «SAC-Wegleitung Huttenbau» befasst sich mit einem spezifischen
baulichen Thema: dem Bauen und Instandhalten von SAC-Hitten und
Infrastrukturen in den Schweizer Alpen. Auch wenn ein Planungs- und
Bauprozess im Flachland in vielen Aspekten mit einem solchen Prozess
in Berggebieten vergleichbar ist, gilt es doch, wesentliche Unterschiede
zu kennen und sich friihzeitig und vertieft damit auseinander zu setzen.
Und dies immer im Bewusstsein, welch einmaliges baukulturelles Erbe
der SAC mit seinen Hutten erhalten sowie sorgsam und umsichtig
weiterentwickeln kann.

Ziele und Anforderungen

In der «SAC-Wegleitung Huttenbau» sind Ziele des Bauens in den Bergen
und die damit verbundenen Anforderungen formuliert. Die Wege zum
Ziel werden beschrieben und umfassen Konzepte und mdogliche Mass-
nahmen, erganzt mit konkreten Beispielen. In dieser Ubersicht werden
auch relevante Zusammenhéange beim Bauen in den Bergen aufgezeigt.
Die Wegleitung soll anregen, herausfordern, aber auch strukturieren,
ordnen, Grundlagen fur Entscheidungen schaffen und einen nachhalti-
gen Planungs-, Bau- und Betriebsprozess sicherstellen.
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Camona da Terri CAS, Gion A. Caminada, 2008

Verbindlichkeit

Alle Projekte fur Unterhaltsarbeiten, Erneuerungen und Neubauten, die
vom SAC Zentralverband mitfinanziert werden, beurteilt die SAC HUutten-
kommission nach den Vorgaben der Wegleitung. Bei Bauvorhaben, die
von der Prasidenten- und Prasidentinnenkonferenz freigegeben werden,
ist die Anwendung der Wegleitung fir alle Beteiligten verbindlich.

Zielpublikum

Die «SAC-Wegleitung Huttenbau» richtet sich primar an folgende drei

Zielgruppen.

e SAC-Sektionen, insbesondere deren Baukommissionen, im gesamten
Planungsprozess: von der ersten Bedarfsanalyse Uber die Gesprache
mit der SAC Huttenkommission und den Behdérden bis zur Planung
und Realisierung, sei es bei Instandhaltungs- oder Erneuerungsarbeiten,
Um- oder Neubauten

¢ Planende Architekt/innen und Fachplaner/innen, in allen Leistungs-
phasen SIA sowie ausfihrende Unternehmen

e SAC Huttenkommission bei der Beratung und Beurteilung von Bau-
projekten in allen Leistungsphasen SIA

Die «SACG-Wegleitung Hlttenbau» setzt Ziele und empfiehlt
Wege zu deren Erreichung. Dabei gilt es, erstens das bau-
kulturelle Erbe zu erhalten und umsichtig weiterzuentwickeln;
zweitens die Hitten nachhaltig und klimagerecht zu planen,
zu bauen und zu betreiben sowie drittens eine hohe
gesellschaftliche, wirtschaftliche und ékologische Qualitat

im gesamten Prozess sicherzustellen.
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2 Rahmenbedingungen
21 GRUNDLAGENDOKUMENTE DES SAC

Die «SAC-Wegleitung Hittenbau» ist in Ubereinstimmung mit und
als Erganzung zu den wichtigsten Dokumenten des SAC formuliert.
Dies betrifft insbesondere die folgenden Grundlagendokumente.

Statuten (2016)

e Zweck SAC: Einsatz fur nachhaltige Entwicklung und Erhalt
der Bergwelt

¢ Aufgaben SAC: Errichtung und Unterhalt der notwendigen
Infrastruktur, Clubhttten und Biwaks

e Schutz der Gebirgswelt, naturvertraglicher Bergsport

e Forderung der alpinen Kultur, Kunst und Wissenschaft

Leitbild und strategische Ziele (2020)

e Verantwortungsbewusster Bergsport: gemeinschaftlich, generationen-
Ubergreifend, nachhaltig

e Erhalt einer intakten Bergwelt und des freien Zugangs zu den Bergen,
Erhalt alpinistischen Kulturguts

¢ Haupttatigkeitsfelder: Bergsport, Leistungssport, Umwelt, Hitten,
Aus- und Weiterbildung

e Hitten: Netz von HUtten betreiben und unterhalten; SAC-HUtten
als Identifikationssymbol, wichtiges Angebot im Bergtourismus;
Betrieb/Sanierung nach ékologischen und 6konomischen Grund-
satzen; Offenheit fur neue Entwicklungen im Hittenbau; keine
zusatzlichen Bauten in unerschlossenen Gebieten; Charakter von
einfachen Gebirgsunterkiinften bleibt herausragendes Merkmal

Reglement Hutten und Infrastruktur (2017)

e Huttenbau und Unterhalt: Ausbaustandard/Betrieb durch Bedurfnisse der
Zielgruppen und Erreichbarkeit bestimmt; nachhaltig und 6kologisch, einfach
und bezahlbar; landschaftsasthetische Aspekte beriicksichtigen; bewahrte
und neue Bauformen/Materialien einsetzen; Orientierung an Grundsatzen
der Nachhaltigkeit; einfache und wirtschaftliche Losungen bevorzugen

e Huttenwege: Zustieg zu allen Hitten gewahrleisten, sofern finanziell
tragbar und landschaftsvertraglich; Schwerpunkt liegt bei Unterhalt
und Sanierung bestehender Anlagen; Kunstbauten auf ein Minimum
beschranken

e SAC Huttenkommission: Aufgaben und Kompetenzen

e Huttenfonds: finanzielle Beitrage fir Bau- und Unterhaltsvorhaben,
Bedingungen, Fristen und Hohe der Beitrage
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Huttentypen (2016)
e Einteilung in vier Huttentypen, Differenzierung des Ausbaustandards:
Biwak, Alpinhltte, Bergwanderhutte, Berggasthaus

Richtlinien Umwelt und Raumentwicklung (2017)

e Hutten: Nachhaltigkeitsgrundsatze zu Bau und Unterhalt, Betrieb,
Huttenwege

e Energieversorgung: Prioritat bei erneuerbaren Energiequellen vor Ort

e Natur-, Landschafts- und Artenschutz: sicherstellen

Strategie fur die Abwasser- und Schlammentsorgung auf SAC-Hutten (2013)
e Zustandserfassung, Zielformulierung, Anwendungsbeispiele und
Finanzierung der Massnahmen

Strategie fur den Lawinenschutz von SAC-Hutten und Biwaks (2021)
e Zustandserhebung, Zielformulierung, Massnahmenbeschrieb und
Finanzierung

SAC-Leitfaden Hitten und Landschaft (2005)

e BLN-Gebiete und ihre Bestimmungen

e Weitere Inventare mit Relevanz fur den Landschaftsschutz
e Planung Huttenbau im Dialog mit der Landschaft

Marketing-Handbuch fur SAC-Hutten (2017)
e Instrumente zur Situationsanalyse (Huttentyp, Lage, Gastestruktur)

und Entwicklung eines Marketingkonzepts

Bauphysikstandard fur SAC-Hutten (2019)
e Definition von Warme- und Feuchteschutz, Schallschutz, Raumakustik

SAC Huttenbau 2000-2020: Teil 1 und Teil 2 (2019)
e Dokumentation der Hittenbauten mit Planen, Beschrieben, Kennwerten

12 SAC-Wegleitung Hiittenbau
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2.2 UBERGEORDNETE GESETZE,
NORMEN UND RICHTLINIEN

FUr SAC-Hutten und Infrastrukturen gelten, wie bei allen Bauvorhaben,
die relevanten eidgendssischen, kantonalen und kommunalen Planungs-
und Baugesetze sowie die einschlagigen Baunormen und -vorschriften.
Insbesondere sind folgende Aspekte, Gesetze, Normen und Richtlinien
zu beachten sowie die zustandigen Behorden friihzeitig in den Planungs-
prozess einzubeziehen.

e Raumplanung' Bund, Kantone, Gemeinden

e Natur- und Landschaftsschutz in BLN-Gebieten?, Moorlandschaften
und Biotop-Inventare, Wald

o Gefahrenhinweiskarten?® (Naturgefahren, Permafrost etc.) der kantonalen
und eidgendssischen Fachstellen

e Wegleitung «Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren»*

¢ Geologische Karten von Swisstopo®

e Lawinengutachten der kantonalen Fachstellen und des SLF

e «Bauen im Permafrost»®, Leitfaden des SLF

e Denkmalpflege’ (Inventare, Gutachten, Beratungen) der kantonalen
Fachstellen

e Baugesetze und Verordnungen der kantonalen Fachstellen

e Energiegesetz der Kantone® mit den entsprechenden Verordnungen
(MUKEN)

e Brandschutzvorschriften des VKF® und der kantonalen Fachstellen,
besondere Bestimmungen flr abgelegene Beherbergungsbetriebe

o Gewasserschutz/Abwasserreinigung: Gesetze, Gewasserschutzkarten,
VSA Leitfaden «Abwasser im landlichen Raum»'°

e Normen und Empfehlungen des SIA™

e Gastronomie: Lebensmittelrecht und Hygiene
(Leitlinie «Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe»'?) des GVG

SAC-Wegleitung Hiittenbau 13
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-national.html
https://www.endk.ch/de/energiepolitik-der-kantone/info-beratung
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/gefahrenkarten--intensitaetskarten-und-gefahrenhinweiskarten.html
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
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3 Nachhaltiges Bauen in den Bergen
3.1 ORT: KLIMA, LANDSCHAFT UND HUTTEN

Die Charakteristiken der Berglandschaft beeinflussen das Bauen in den
Bergen. Das (Er-)Kennen dieser kontextuellen, lokal unterschiedlich aus-
gepragten Eigenschaften gehort zu den Grundvoraussetzungen bauli-
chen Entwerfens. Qualitativ hochstehende Architektur und Infrastruktur-
bauten sind ortsspezifisch, stehen im Dialog mit der Landschaft, ordnen
sich in ein Gesamtsystem ein — umsichtig, zukunftsfahig, nachhaltig.

Schutzgebiete

Berghutten liegen ausserhalb der Bauzonen, oft in Schutzgebieten. Das
Thema Natur- und Landschaftsschutz pragt generell das Bauen und In-
standhalten von SAC-Hutten und Infrastrukturen in den Bergen. Deshalb
ist ein friher Einbezug der entsprechenden kommunalen, kantonalen
und nationalen Fachstellen in jedem Fall unerlasslich. Er ist besonders
wichtig bei Hutten, die in einem BLN-Gebiet (Bundesinventar geschitz-
ter Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung) oder
in einer Moorlandschaft liegen. Je nach Situation ist auch der Einbezug
von Umweltverbdnden sehr empfehlenswert.

Dialog mit der Landschaft

Bei der Planung eines Um- oder Neubauprojekts, insbesondere in einem
landschaftlich sensiblen Gebiet, wird empfohlen, die Integration in die
Landschaft systematisch zu thematisieren: Analyse der Landschaft und
der Beziehung der bestehenden Bauten zur Landschaft, Zielformulierung
und Rahmenbedingungen, Auswirkungen des Um-/Neubaus auf die
Landschaft (siehe auch Leitfaden «HUtten und Landschaft»).

Qualitativ hochstehende Architektur und Infrastrukturbauten
sind ortsspezifisch, stehen im Dialog mit der Landschaft,
ordnen sich in ein Gesamtsystem ein — umsichtig, zukunfts-
fahig, nachhaltig.

Cabane de Bertol CAS, Widmer —
de Montmollin Architectes, 2001
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Klima und Klimaverdanderungen

Das Bauen in den Bergen erfordert eine sorgfaltige Auseinandersetzung

mit den spezifischen klimatischen Bedingungen, und zwar auf der Makro-

wie auf der Mikroebene. Klimaveranderungen wirken sich in geografischen

Extremsituationen, zu denen Berglandschaften gehoren, besonders stark

aus. Der Klimawandel hat vielfaltige Auswirkungen auf Naturgefahren,

Niederschlag, Wind, Wasser:

e Auftauender Permafrost fihrt zu Instabilitat von Untergrund und Hangen.

e Der Ruckgang der Gletscher und Firnfelder als Wasserspeicher fuhrt
zu einem verminderten Angebot an Schmelzwasser, zur Veranderung
von Wasserldufen und Lawinensituationen.

e Extremniederschlage erhdhen die Gefahr von Steinschlagen,
Rutschungen, Murgangen und Lawinen.

¢ |okale Windverhaltnisse und Schneeablagerungen verandern sich.

Naturgefahren

Es werden zwei Arten von Naturgefahren unterschieden:

e meteorologische Gefahren wie Regen, Schnee, Wind, Frost, Hitze

e Massenbewegungen wie Lawinen, Stein- und Blockschlag, Rutschungen,
Murgdnge, Wildwasser, Erdbeben

Massenbewegungen kénnen die Hitte wie auch deren Zustiege gefahrden.

Die SAC-Hutten gelten in der Naturgefahrenpraxis als Sonderobjekte, fur

welche in der Regel keine Gefahrenkarten ausgeschieden werden. Die

Gefahrdung durch Massenbewegungen muss deshalb vor Ort abgeklart

werden. Die zustandigen Kantone verlangen entsprechende Nachweise.

Vor der Planung von Bauvorhaben mussen die Gefdhrdung und die ein-

wirkenden Krafte mittels Gutachten geklart werden; die erforderlichen

Schutzmassnahmen sind bei der Projektierung zu bertcksichtigen (siehe

«Strategie fur den Lawinenschutz von SAC-Hutten und Biwaks»).

16 SAC-Wegleitung Hiittenbau
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3.2 KULTUR: WEITERBAUEN UND NACHHALTIG BETREIBEN

Kulturgut SAC-Hiitten

Die SAC-Hutten sind kulturhistorische Zeuginnen der tUber 150-jdhrigen
Architektur- und Bergsportgeschichte der Alpen. Oftmals sind die von
der jeweiligen Bauepoche gepragten Objekte ausserordentlich gut erhal-
ten. Die Palette reicht von der einfachen Naturstein- oder Holzhutte Gber
Hitten im Heimatschutzstil bis hin zu den polygonalen Hittenbauten
des Architekten Jakob Eschenmoser und den kubischen Neu- oder An-
bauten der Gegenwart.

Bestand, Weiterbau und Neubau

Bei der Instandhaltung und Erneuerung von SAC-Hutten gilt es, die

baukulturellen und denkmalpflegerischen Werte der bestehenden Bau-

substanz in Zusammenarbeit mit den kantonalen (und ev. nationalen)

Fachstellen zu erkennen und folgerichtig in die Planung einzubeziehen.

Strategien und Argumente flr ein umsichtiges (Weiter-)Bauen sind:

e Bestand erhalten durch sanfte Sanierung und Instandhaltung: z. B. mit
laufendem Unterhalt der Konstruktion, Gebaudehulle, Gebaudetechnik

¢ Bestand aufwerten durch umfangreiche Sanierung, Instandsetzung
und Erneuerung: z. B. mit umfassender und wertvermehrender
Erneuerung der Konstruktion, Gebdudehulle und Gebaudetechnik;
Standardoptimierung

e Weiterbauen am Bestand: z.B. aufgrund erhéhten Raumbedarfs, mit
Strategien fur Um-, An-, Auf- und Ausbauten; Standardoptimierung
und -erhéhung; Ausstattung und Infrastruktur/Gebaudetechnik

e Neu bauen (als Ersatz): z.B. aufgrund von Standortfragen; Lebens-
zyklus Gebaude; Veranderung Umwelt; Raumbedarf; Standard

Dabei gilt es, einfache und integrale Konzepte zu entwickeln, die baulich
und betrieblich nachhaltig sind. Denn: SAC-Hutten sind Vorbilder fir
okologisches Wirtschaften.

Es sind einfache und integrale Konzepte zu entwickeln, die
baulich und betrieblich nachhaltig sind. Denn: SAC-Hdtten
sind Vorbilder fir ékologisches Wirtschaften.
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Struktur, Konstruktion und Material

Entscheidende Unterschiede zwischen dem Bauen in tieferen Lagen und

dem Bauen in Berggebieten zeigen sich auch in der Bauweise und im

Bauprozess. Die beschrankten Ressourcen und die klimatischen Anfor-

derungen verlangen besonders nachhaltige Losungen. Ausgehend von

den spezifischen Anforderungen lassen sich fir Hatten typische Merk-

male formulieren, z.B.:

e landschaftsintegrierte Bauten und Infrastrukturen (gestalterisch und
funktional)

e einfache und kompakte Bauvolumen

e widerstandsfahige Gebaudestrukturen (gegen Natureinwirkung)

e klare Gebaudetypologien

e angemessene Raumnutzungen

e optimale Nutzung naturlicher Ressourcen

e klimagerechte Gebaudehdllen

e einfache, weitgehend autarke Geb&udetechniksysteme

e robuste Konstruktionen und Materialien

e optimierte Funktionsabldufe

¢ kluge Bauweisen und -methoden (Vorfertigung)

e wirtschaftliche Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten

e nachhaltige Betriebs- und Unterhaltskonzepte

Planung und Bauablauf

Der Bauablauf in den Bergen wird stark von Jahreszeit und Witterung
bestimmt, was zu einer oft kurzen, weil saisonal bedingten Bauzeit mit
entsprechenden planerischen Vorbereitungen fuhrt. Dies wirkt sich auf
die Wahl der Baumethode und der Baumaterialien aus. So ist der Vor-
fabrikationsgrad (Teile, Elemente, Module) in der Regel hoch und das
benotigte Material soll leicht und einfach zu transportieren sein. Denn
die Transportkosten sind im alpinen Kontext sehr hoch und belasten
das Gesamtbudget stark. Materialflige sind auch aus 6kologischer Sicht
optimiert zu planen.
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3.3 HUTTENTYPEN UND STANDARDS

Alle SAC-Hutten sind grob in einen Huttentyp fir die Sommer- und die
Wintersaison eingeteilt. Bei der Planung eines Bauprojekts erfolgt eine
spezifische Einteilung, gemeinsam mit den huttenbesitzenden Sektionen.
Das Hauptziel ist, ausgehend von der Einteilung der vier verbindlich
definierten Huttentypen, den Ausbaustandard der einzelnen Hitte zu
differenzieren und somit auch die Baukosten der Hiittenbauprojekte
optimal zu steuern.

Alpinhiitte und Bergwanderhiitte

Die meisten SAC-HUtten gehoren zu den Typen Alpinhitte- und Berg-
wanderhutte. Eine klare Unterscheidung dieser beiden Typen ist selten
maoglich, da Alpin- und Bergwanderhttten oft Merkmale beider Hutten-
typen aufweisen. Allerdings kann z.B. durch langere Zustiege das Géaste-
aufkommen Uber Mittag klein sein, was sich ev. auf die Grosse von
Kuche, Lager oder Personalzimmer auswirkt. Zudem beeinflusst die spe-
zifische Gastestruktur — z. B. Attraktivitat fir Familien oder Durchfiihrung
von Ausbildungsseminaren — den Raumbedarf und Ausbaustandard.

Biwak und Berggasthaus

Das Biwak auf der einen und das Berggasthaus auf der anderen Seite
grenzen die Spannweite der Huttentypen ab. So sind Biwaks die ein-
fachsten und unbewarteten Unterkinfte im Hochgebirge, Berggast-
hauser meist gut erreichbare und annahernd durchgehend bewartete,
eher komfortabel eingerichtete Bauten.
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Vier Hiittentypen

HUTTENTYP

Biwak
(B)

Stockhornbiwak SAC, Jakob Eschenmoser, 1974

Alpinhitte
(A)

Cabane de Tracuit CAS, savioz fabrizzi architectes, 2013

Bergwanderhiitte
(BW)

Chamanna da Grialetsch CAS,
Sutter Schaub Architekten / Architekturbtiro Martin Stéhr, 2021

Berggasthaus
(BG)

Glattalphutte SAC, Martin Hellingman, 2020

20 SAC-Wegleitung Hiittenbau



STANDORT

GASTESTRUKTUR

AUSBAUSTANDARD

BEISPIELE

Notunterkunft in einem berg-
steigerisch bedeutsamen Gebiet,
Stutzpunkt fur anspruchsvolle
alpine Touren (Hochtouren, Ski-
touren, Alpinklettern etc.); Auf-
stieg ist i.d.R. lang und schwierig
(zwischen 4 und 7 Stunden resp.
zwischen T4 und T6 oder hoher)

gut ausgerlstete
Bergsteiger/innen

Ausbaustandard und Infrastruktur
hoéchst bescheiden, mit rudimentaren
Schlaf- und i.d.R. auch Kochmoglich-
keiten; Selbstversorgung. Die Benut-
zer/innen sind Selbstversorger/innen

Aarbiwak

Bivouac du Dolent
Lagginbiwak
Salbitschijenbiwak

Unterkunft als Statzpunkt fur
bergsportliche Aktivitaten (Gipfel-
besteigungen, Alpintrekkings,
Klettern, etc.); Aufstieg isti.d.R.

lang und/oder schwierig (zwischen

3 und 6 Stunden resp. zwischen
T3 und T6 oder hoher)

Bergsteigerinnen
und getibte Alpin-
wanderer

Ausbaustandard und Infrastruktur
relativ einfach, i.d.R. Schlafréume
mit mehr als 8-10 Platzen; Hutte ist
saisonal bewartet, in der unbewar-
teter Zeit steht ein Not-/Schutzraum
zur Verfugung

Cabane de la Dent
Blanche

Cabane de Tracuit
Domhtte
Finsteraarhornhttte

Monte-Rosa-Hutte
(A/BW)

relativ gut erreichbare Unterkunft
in einem haufig besuchten Gebiet;
Stltzpunkt fur Touren als Aus-
flugs- oder Etappenziel; Aufstieg
i.d.R. mittellang und/oder mittel-
schwierig (zwischen 2 und 4 Stun-
den resp. zwischen T2 und T4)

Bergsteigerinnen und
Wanderer; dank guter
Erreichbarkeit auch
flr Tagesgéste (z.B.
Familien) attraktiv

Ausbaustandard i.d.R. héher und
die Infrastruktur komfortabler als bei
Alpinhatten; i.d.R. Schlafraume mit
4-8 Platzen; i.d.R. saisonal durchge-
hend bewartet, in der unbewarteten
Zeit steht ein Not-/Schutzraum zur
Verfligung

Cabane Rambert
Camona da Terri
Capanna Motterascio

Lammmerenhitte
(A/BW)

rasch und einfach erreichbare
Unterkunft (/-1 Stunde resp. T1/
T2, haufig in 6V- oder Seilbahn-
ndhe); in der Huttenumgebung
gute Wandermaoglichkeiten,

oft beschranktes alpinistisches
Angebot

besonders auch fur
Tagesgaste attrakti-
ves Gastronomiean-
gebot

Ausbaustandard und Infrastruktur
entsprechen einem einfachen Berg-
gasthaus, d.h. es gibti.d.R. auch
kleinere Schlafréume mit 2-6 Platzen;
saisonal durchgehend bewartet, in
der unbewarteten Zeit steht ein Not-/
Schutzraum zur Verfiigung

Brunnihutte
Cabane du Mont Fort

Rifugio Saoseo
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Winterhiitten und Sommerhiitten

Die SAC-Hutten werden saisonal betrieben. Reine Sommerhttten sind
von Juni bis spatestens Oktober (einige hochalpine Hitten nur von Juli
bis September) bewartet, Ganzjahreshitten zuséatzlich von Mitte Méarz
bis Mitte Mai. Ausserhalb der offiziellen Offnungszeiten bleibt ein ein-
fach eingerichteter Schutzraum fur sechs bis zwolf Personen oder ein
Notraum ohne Aufenthaltsinfrastruktur jederzeit zugdnglich. Aufgrund
dieser saisonalen Nutzung und der variablen Bewartungen der einzelnen
Hutten sind die Anforderungen an den Konstruktions- und Ausbau-
standard unterschiedlich.

Beheizte und unbeheizte Zonen

In SAC-Hutten wird nur ein Teil der Raume aktiv beheizt. Behagliche
Temperaturen Uber eine aktive Beheizung werden in der Kiiche, dem
Aufenthaltsraum, dem Trockenraum sowie den Zimmern und Sanitéar-
zellen des Personals angestrebt. Der Waschraum und die Toiletten der
Gaste werden (in Winterhitten) manchmal temperiert. Alle anderen
Raume, inkl. die Gastezimmer, werden in der Regel nicht beheizt. In
reinen Sommerhutten kdnnen die angestrebten Raumtemperaturen
durch eine gute Warmedammung der Gebaudehlle erreicht werden,
kombiniert mit passiver Sonnenenergienutzung sowie durch die Ab-
warme aus der Kiiche und der Kérperabwéarme der Anwesenden. In
Winterhutten braucht es auch fur diese Raume aktive Heizsysteme.

Komfort und bauphysikalische Anforderungen

Die spezifischen Anforderungen an die Behaglichkeit in SAC-Hutten
unterscheiden sich grundsatzlich von Beherbergungsbetrieben in tiefe-
ren Lagen. Daher liegen keine allgemein gebrauchlichen Normen und
Empfehlungen (z.B. nach SIA) fur die bedarfsgerechte Definition des
Bauphysikstandards von SAC-Hdtten vor. Im Dokument «Bauphysik-
standard fir SAC-Hutten» sind die wichtigsten SAC-Empfehlungen fur
Warme- und Feuchteschutz, Schallschutz und Raumakustik als Mindest-
anforderungen definiert.
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3.4 NACHHALTIGE BAULICHE ENTWICKLUNG:
EINE UBERSICHT

Die nachhaltige Entwicklung und die Erhaltung der Bergwelt sind grund-
legende Werte des SAC. In der «<SAC-Wegleitung Huttenbau» werden
diese Werte fur die planerische und bauliche Arbeit konkretisiert. Die
Themenwahl und das Verstandnis orientieren sich an bekannten Instru-
menten wie der Empfehlung SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen — Hochbau
sowie dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS und sind an

die spezifischen Anforderungen an das Bauen in den Bergen beztglich
SAC-Hutten angepasst.

Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt: Eine nachhaltige Entwicklung in diesen
drei Bereichen erhalt im Kontext der Berge eine zusatzliche Dimension.
Es qgilt, das fragile Gleichgewicht und die vielfaltigen Beziehungen zwischen
Natur und (Bau-)Kultur zu verstehen, sorgsam zu pflegen und umsichtig
zu erhalten.

Die folgende Zusammenstellung von 3x5 Themen und Thesen soll Dis-
kussionen in der strategischen Planung anregen sowie einen Uberblick
und Entscheidungsgrundlagen schaffen. Im Laufe der Planungsphasen
sollen die Themen konkretisiert, kritisch hinterfragt, priorisiert und be-
wusst gewichtet werden.

Das fragile Gleichgewicht und die vielfaltigen Beziehungen
zwischen Natur und (Bau-)Kultur gilt es zu verstehen,
sorgsam zu pflegen und umsichtig zu erhalten.
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Gesellschaft

THEMEN

THESEN

ERLAUTERUNGEN

Kontext und
Architektur

Eine prazise Ortsanalyse steht am Anfang jeder
Planung. Aus den Erkenntnissen werden Ziele,
Visionen und erste Ideen und Programme abge-
leitet.

Ortsanalyse: z.B. Landschaft, nahe Umgebung,
Naturgefahren, naturliche Ressourcen, Gaste-
struktur, Gebaudetypen, Gebdudezustand, Raum-
reserven, Konstruktion, Material etc.

Werte und
Baukultur

Das baukulturelle Erbe der SAC-Hutten fordert
Verantwortung und bietet Potenzial fir umsichtige
Entwicklungen.

Baukulturelles Erbe: bleibt nur lebendig, wenn es
auch nachhaltig genutzt wird.

Planung und

Das Raumprogramm verbindet die Interessen und

Auswahlverfahren: z.B. Wettbewerb oder Studien-

Zielgruppe Diversitaten. Ein qualifiziertes Auswahlverfahren auftrag an mehrere Architektenteams mit Begleitung
bringt die beste Losung mit dem hochsten Mehr-  und Beurteilung durch Jury, bestehend aus Mitgliedern
wert. Der Planungsprozess wird fachlich kompe- der Baukommission der Sektion, der SAC Hutten-
tent begleitet. kommission und Fachjuror/innen bzw. Expert/innen.

Nutzung Die unterschiedlichen Nutzungen werden betrieb- ~ Ganzes: integrales Gesamtkonzept, welches z.B.

und Raum lich, rdumlich und gestalterisch als Ganzes wahr- auch Etappierungen von Einzelmassnahmen vor-

nehmbar.

sieht.

Wohlbefinden
und

Die Rdume haben angemessene Tageslichtnut-
zung, Schallschutz und gute Luftqualitat. Winter-

Huttenklima: abhangig von Huttentyp, Ausbau-
standard, Technik und selbstverstandlich von der

Gesundheit licher (und sekundar auch sommerlicher) Warme-  Gastfreundschaft.
schutz schaffen ein angenehmes Huttenklima.

Wirtschaft

THEMEN THESEN ERLAUTERUNGEN

Lebenszyklus-

Die Kostenbetrachtung erfolgt nach Lebenszyklus-

Lebenszykluskosten: umfassen Kosten tber die

betrachtung  kosten. Das erfordert ein kluges Bau-, Betriebs- gesamte Lebensdauer eines Gebaudes oder Teile
und Instandhaltungskonzept. davon (Produktion der Materialien und Infrastruktur,
Erstellung des Gebaudes, Betrieb, Rickbau, Wieder-
verwendung.
Kreislauf- Planung, Realisierung und insbesondere der Kreislaufwirtschaft: versucht den Ressourceneinsatz
wirtschaft Betrieb orientieren sich nach einer konsequenten (Material, Energie), die Emissionen und die Abfall-
Kreislaufwirtschaft. produktion zu minimieren und Material- und Ener-
giekreislaufe zu schliessen: reduce (verringern) —
reuse (wiederverwenden) —recycle (wiederverwerten).
Bausubstanz  Die Bausubstanz ist eine wichtige bauliche Res- Graue Energie: bezeichnet die im Gebaude und
source und erfordert eine sorgsame Analyse des Material vorhandene Energie, die noch nicht umge-
Bestands und der méglichen Um-, Aus- und Neu-  wandelt wurde. Im Bauwesen ist die graue Energie
bauten. Beim Weiterbauen und Weiterbetreiben ein Leitindikator fur die Umweltbelastung eines
wird die Graue Energie berlcksichtigt. Bauteils oder Bauwerks beim Erstellen, Ersetzen und
Entsorgen.
Einfachheit Einfache Raumdispositionen, Konstruktionen und  Anpassbarkeit: SAC-Hutten sind Unikate mit stark
und Detaillésungen verbunden mit einer gewissen auf die spezifischen Verhaltnisse ausgerichteten L6-

Anpassbarkeit

Anpassbarkeit und Flexibilitat schaffen wirtschaft-
liche und langlebige Losungen.

sungen. Anpassbarkeit z.B. fur Raumumnutzungen
und -erweiterungen, technischen Ausbau und Stan-
dard ist wo sinnvoll und angemessen einzuplanen.

Robustheit Robuste Konstruktionen und Materialien — mog- Dauerhaftigkeit: robust, wenig Instandhaltung,
und Dauer- lichst naturnah, wenig behandelt — sind wirtschaft- langlebig und reparierbar.

haftigkeit lich und von einer hohen Dauerhaftigkeit.
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Umwelt

THEMEN

THESEN

ERLAUTERUNGEN

Energie

Fur den Betrieb werden in erster Prioritat erneuer-
bare Energiequellen vor Ort effizient genutzt,
sekundar erneuerbare Energietrager aus dem

Tal, tertiar ev. mit fossilen Energietragern (Gas)
ergdnzt. Graue Energie, siehe Bausubstanz.

Erneuerbare Energiequellen: Sonne (thermisch
solar und Photovoltaik), Wasser, Biomasse (Holz),
Erdwarme, Wind. Fir den Betrieb ist eine Gesamt-
betrachtung inkl. Transport entscheidend (Fluge,
Fluggewicht).

Treibhausgas-

Treibhausgasemissionen bei der Erstellung, im

Treibhausgasemissionen: erhéhte Treibhausgas-

emissionen Betrieb und bei der Mobilitat werden (soweit in konzentration in der Erdatmosphére verstarkt
den projektrelevanten Systemgrenzen) themati- den Treibhauseffekt und fiihrt global betrachtet
siert, idealerweise tber CO2-Ziele definiert und zu einer Erwarmung des Klimas.
reduziert.

Ressourcen- Umweltschonende Erstellung bedeutet Ressourcen-  Systematische Inbetriebnahme: z.B. nach SIA.

und Umwelt-  schonung und Beachtung der Verfligbarkeiten Energiebuchhaltung: ermoglicht eine Verbrauchs-

schonung und Kreislaufe (inkl. Wasserkreislauf). Umwelt- erfassung und -kontrolle. Wasserkreislauf, resp.
schonender Betrieb umfasst eine systematische Wasserversorgung und -entsorgung: Wahl des Ab-
Inbetriebnahme, eine Energiebuchhaltung und wassersystems und der Trinkwasseraufbereitung
eine kluge Kreislaufwirtschaft. hat direkte Auswirkungen auf den Energiebedarf

und auf die Transportlogistik.

Natur und Die spezifischen landschaftlichen Charakteristiken — Landschaft: einmaliges Gut, das es zu schitzen, zu

Landschaft werden erkannt und sind Teil des Gesamtprojektes. pflegen und —im Rahmen des Projekts und der
Der Flora und Fauna wird respektvoll begegnet, (bescheidenen) Maoglichkeiten — aufzuwerten gilt.
sie wird erhalten und geschutzt.

Natur- Naturgefahren wie auch deren Potenziale und Naturgefahren: Massenbewegungen wie Lawinen,

gefahren Risiken werden erkannt. Stein-, Block- und Felsschlag, Rutschungen, Wasser-

und Wildbachgefahren, Erdbeben sowie meteoro-
logische Gefahren wie Wind, Schnee, Regen, Frost
und Hitze.

Die Zusammenstellung von 3x5 Themen und Thesen soll
Diskussionen in der strategischen Planung anregen sowie
einen Uberblick und Entscheidungsgrundlagen schaffen.

SAC-Wegleitung Hiittenbau

25







Tierberglihttte SAC, Eichenberger Schaublin Architekten, 2016

4 Planungs- und Bauprozess

Der Planungs- und Bauprozess entspricht grundsatzlich dem Ablauf, wie
ihn die Ordnung SIA 112 Leistungsmodell darstellt. Die Gliederung und
die Verstandigung Uber sechs Phasen mit entsprechenden Teilphasen,
Zielen, Leistungen etc. sind fir eine systematische, effiziente Planung
unerlasslich.

Eine interdisziplinare Zusammenarbeit und damit ein sehr friihes Ein-
beziehen der Fachplaner/innen ist zwingend, sind doch beim Bauen in
den Bergen Themen wie Umgang mit Naturgefahren, Energieautarkie,
Planungs- und Baulogistik viel komplexer als im Flachland.
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4.1

FLUSSDIAGRAMM
SAC

GRUNDLAGEN/ZIELE
SAC

ABLAUFSCHEMA SAC UND PLANUNGSPHASEN SIA

ZUSTANDIGKEITEN/ENTSCHEIDE
SAC

| Identifikation Bedurfnis

nein

nein

v

Bestandsaufnahme

v

Bedarfsanalyse

v

—— (_Entscheid Bedarf

|
ja

v

’—> Vorprojekt

\; Genehmigung

nein

L Bewilligungsverfahren
|

28

|
ja

v

’—> Bauprojekt

ja
v

Ausschreibung

,

.

Realisierung

Abschluss der
Bauarbeiten

Kennenlernen der Hutte, der Situation der
Sektion und der Ansprechpartner/innen

Analyse des Bedarfs und der Konsequen-
zen aus gesellschaftlicher, wirtschaftlicher
und umweltrelevanter Sicht: Bau, Land-
schaft, Betrieb, Energie etc.

Grundlage fur alle Phasen: Huttenregle-
ment, Wegleitung Huttenbau

Huttenbesitzende Sektion in Zusammenarbeit mit
der SAC Huttenkommission und Mitarbeitenden
SAC Bereich Hutten, unter Mitwirkung SAC Hutten-
kommission und Huttenchef/innen hittenbesitzen-
de Sektion

Erarbeitung Raumprogramm, Definition
Technik (Energie, Wasserversorgung,
Abwasserbehandlung), erste Grobkosten-
schatzung

Entscheid sowie Festlegung Pflichtenheft durch
Sektion und SAC Huttenkommission

Genehmigung Vorprojekt und Beitragssatz durch
SAC Huttenkommission

Durchfuhrung qualitatives Auswahlverfah-
ren und Wahl des Planerteams

Einsetzung Planungs- und Baukommission Archi-
tektenwettbewerb oder Direktmandat; Kontakt-
aufnahme Behorden und andere interessierte Kreise

Bearbeitung Vorprojekt

Genehmigung des Projekts zur weiteren
Bearbeitung

Genehmigung durch Organe der Sektion auf
Vorschlag SAC Huttenkommission

Bearbeitung Bauprojekt

Detailstudien, inklusive Kostenvoranschlag
sowie Energie- und Abwasserkonzept

Unterstltzung durch Mitglieder der SAC Hutten-
kommission und Mitarbeitende der Geschaftsstelle

Prifung Bauprojekt und Antrag durch
SAC Huttenkommission

Genehmigung Bauprojekt und Beitrdge durch
Prasidenten- und Prasidentinnenkonferenz (PK)
des SAC

Auswahl wirtschaftlich gtinstige Angebote
in Ubereinstimmung mit den qualitativen
Ausfuhrungsbestimmungen und -planen
(Nachhaltigkeit)

mit dem Ausflihrungsprojekt beauftragte
Planer/innen

Zuschlag an fachlich geeignete Lieferanten
und Unternehmen unter Berticksichtigung
der Vergabebestimmungen

Planungs- und Baukommission resp. Sektions-
vorstand auf Antrag Planer/innen

Ausfuhrung der Arbeiten in vorgeschrie-
bener Qualitat innerhalb der vereinbarten
Termine und Kosten

von der Planungs- und Baukommission bestimmte
Bauleitung

Auszahlung Beitragstranchen durch Mitarbeitende
der Geschaftsstelle

Schlussabnahme Bauprojekt und Archi-
vierung aller relevanten Dokumente

Organisation der Abnahme aller Gewerke durch
Bauleitung, Abnahme des Bauwerks durch Pla-
nungs- und Baukommission auf Antrag der Bau-
leitung

Auszahlung der letzten 20 % Beitrag nach ord-
nungsgemassem Abschluss
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PHASEN TEILPHASEN ZIELE DOKUMENTE
SIA SIA SIA SIA
1 11 Bedurfnisse, Ziele, Rahmen- Bestandsaufnahme, Bedurfnis-

Strategische Planung

Bedurfnisformulierung
Losungsstrategien

bedingungen definiert,
Losungsstrategien festgelegt

Uberprafung, Vergleich Kosten
und Wirtschaftlichkeit, Termin-
Ubersicht

2 21 Vorgehen und Organisation Projektpflichtenheft, Rahmen-
Vorstudien Projektdefinition, festgelegt, Projektgrundlagen  bedingungen, Machbarkeits-
Machbarkeitsstudie definiert, Machbarkeit nach- studie, Losungsstrategien
gewiesen
22 Anbieter/Projekt ausgewahlt, Projektpflichtenheft, Programm
Auswahlverfahren welche den Anforderungen fur Auswahlverfahren, Jurybericht
am besten entsprechen
3 31 Konzept und Wirtschaftlichkeit ~ Planerteam, Lésungsmaoglichkei-
Projektierung Vorprojekt optimiert ten Pléne, Vorprojekt, Beschriebe,
Modelle, Kosten, Voranfrage
32 Projekt und Kosten optimiert, Bauprojektdokumentation,
Bauprojekt Termine definiert Ausfiihrungsvarianten,
Detailstudien, Kostenvoranschlag
33 Projekt bewilligt, Kosten und Baueingabedokumentation
Bewilligungsverfahren, Termine verifiziert, Baukredit
Auflageprojekt genehmigt
4 41 Vergabereife erreicht Detailplane, Ausschreibungs-

Ausschreibung

Ausschreibung, Offert-
vergleich, Vergabeantrag

unterlagen, Kostenvoranschlag

5 51 Ausflhrungsreife erreicht bereinigtes Angebot
Realisierung Ausfuhrungsprojekt
52 Bauwerk gemass Pflichtenheft  Ausfuihrungs-, Detailplane,
Ausftihrung und Vertrag erstellt Werk- und Kaufvertrage,
QS-Plan, Baujournal
53 Bauwerk Gibernommen, in Bauwerksakten, Abnahme-
Inbetriebnahme, Abschluss Betrieb genommen, Schluss- prufungen, Schlussabrechnung,
abrechnung abgenommen, Méngelbehebung
Maéngel behoben
6 61 Betrieb sichergestellt und Betriebshandbuch, Monitoring
Bewirtschaftung Betrieb optimiert

SAC-Wegleitung Hiittenbau
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4.2

Bedarfsanalyse

Phase 11/21

Auswahlverfahren

Hittenkommission

Sektion

Huttenwart/in

MEILENSTEINE UND BETEILIGTE

Vorabklarungen Behorden

Beurteilung SAC Bereich Umwelt

Phase 22

Vorprojekt

Voranfrage Behorden

Phase 31

Bauprojekt

Beurteilung SAC Bereich Umwelt

Phase 32

Baubewilligung

Phase 33

Ausschreibung

<_Entscheid Behérden

Entscheid ZV/PK Prasidenten- und Prasidentinnenkonferenz ‘

Phase 41

Ausfuhrungsprojekt

Phase 51

Ausfuhrung

Phase 52

Inbetriebnahme

Phase 53

Betrieb/Erhalt
Phase 61/62
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Huttenkommission

Sektion

Huttenwart/in

Abnahme Behorden
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Ehrenamtlich Tatige gemeinsam mit Planungs-/Bauprofis

Der SAC ist stark durch das hohe ehrenamtliche Engagement vieler Sek-
tionsmitglieder gepragt. Auch bei Bauprojekten gilt es, gemeinsame
Werte und Ziele zu verstehen, zu bindeln und in baulichen Vorhaben
konkret umzusetzen. Ehrenamtlich Tatige und Planungs- und Bauprofis
arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Dabei ist es entscheidend, die
Ziele, Aufgaben, Verantwortungen und Prozesse klar zu definieren sowie
vorhandene Kompetenzen klug zu nutzen.

Die Aufgaben und Verantwortungen der Beteiligten im Uberblick

Sektion

¢ Vorstand und Finanzverantwortliche > leiten und flhren strategisch,
verantworten Finanzen und organisieren Fundraising

¢ Mitgliederversammlung > entscheidet Gber Budget und Projekt

e Huttenverantwortliche/r > bereitet vor, berat und ist Mitglied in der
Baukommission

e Baukommission Sektion > bereitet vor, begleitet, vertritt die Bauherr-
schaft und fuhrt das Bauprojekt operativ

e Hittenwart/in > berat und ist idealerweise Mitglied der Baukommission

Zentralverband

e Geschaftsstelle: SAC Bereich Hitten > begleitet, berat, organisiert,
koordiniert, vernetzt

e Geschaftsstelle: SAC Bereich Umwelt > prift und berat bei Bedarfs-
analyse und Ausschreibung

e SAC Huttenkommission: ehrenamtlich tatige Fachleute aus Architektur,
Energie, Gebaudetechnik, Naturgefahren, Wasser, Abwasser > begleitet,
berat und entscheidet in allen Projektphasen

e Prasidenten- und Prasidentinnenkonferenz > entscheidet bei grésseren
Bauprojekten

Ehrenamtlich Tatige und Planungs- und Bauprofis arbeiten
gemeinsam an einem Projekt. Dabej ist es entscheidend,
die Ziele, Aufgaben, Verantwortungen und Prozesse klar zu
definieren sowie vorhandene Kompetenzen klug zu nutzen.
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Planungsteam

e Architekt/innen > sind fir Planung und Realisierung beauftragt

e Fachplaner/innen (Tragwerk, Geologie, Naturgefahren, Landschaft,
Energie, Bauphysik, Gebaudetechnik, Brandschutz, Abwasser etc.) >
sind mit der Planung und Realisierung beauftragt

Behorden

e Standortgemeinde: z.B. Bauverwaltung > beraten und entscheiden

e Kanton: z.B. Umwelt, Naturgefahren, Denkmalpflege, Gewasser-
schutz > beraten und entscheiden

e Eidgenossenschaft: z.B., Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
ENHK, Bundesamt fir Umwelt BAFU > beraten und entscheiden

Organisationen

e Naturschutzorganisationen und Umweltverbande:
z.B. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL > beraten, bringen ihre
Interessen ein

Ausfihrende Unternehmen
e Unternehmen und Handwerker/innen > sind mit der Realisierung
beauftragt
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4.3 STRATEGISCHE PLANUNG UND VORSTUDIEN
(PHASEN 1 UND 2)

Die SIA-Phasen 1 Strategische Planung und 2 Vorstudien umfassen die
Teilphasen 11 Bedurfnisformulierung und Losungsstrategien sowie die
Teilphase 21 Projektdefinition und Machbarkeitsstudie und die Teilphase
22 Auswahlverfahren (siehe Kap. 4.4.). Nachfolgend werden einige
Aspekte, die fir den SAC-Hittenbau relevant sind, naher erlautert.

Bestandsaufnahme

Huttenwart/in und Hittenverantwortliche der Sektion einerseits und ein/e
Fachmitarbeiter/in der Geschaftsstelle oder ein Mitglied der SAC Hutten-
kommission andererseits nehmen gemeinsam eine Bestandsaufnahme
der Hutte vor. Die Bestandsplane der Hutte, allenfalls zusatzliche Mass-
aufnahmen noch nicht erfasster Veranderungen im Geldnde und im
Gebdaude sowie die Digitalisierung alter Plane und die Nutzung aktueller
Geodaten sind zentrale Grundlagen fir den gesamten Planungsprozess.

Bedarfsanalyse

Bei Bauvorhaben ist es fir Sektionen verbindlich, eine Bedarfsanalyse

zuhanden der SAC Huttenkommission zu erstellen. Die Bedarfsanalyse

dient als Entscheidungsgrundlage fur die weitere Projektierung. Sie soll

insbesondere die huttenspezifischen Chancen und Risiken, Stérken

und Schwéchen sowie bestehende Verhaltnisse und Zukunftsprognosen

folgender Aspekte aufzeigen:

e Huttentyp

e bestehende Bausubstanz: Geschichte, Zustand, Wert

e natirliche Ressourcen, z.B. Wasser

e Raumprogramm, Energie- und Gebaudetechnik

e Belegung, bergsportliche Bedeutung, Erreichbarkeit

e Entwicklung Gastestruktur, Gastemarketing, (zuklnftige) Positionierung,
Betrieb

e Baurechtsverhaltnisse, gesetzliche Anforderungen

¢ Natur und Landschaft (heute und in Zukunft), Naturgefahren

e Kostenrahmen und Finanzierung

e Organisation, Vorgehen, Zeitplan Planungs- und Bauvorhaben
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Machbarkeitsstudie

Eine Machbarkeitsstudie ist dann angebracht, wenn die Projektziele,

die Erwartungen und die Rahmenbedingungen unklar sind und mittels

Variantenstudien geklart werden sollen. Eine Machbarkeitsstudie kann

bei Bedarf dem qualifizierten Auswahlverfahren (siehe Kap. 4.4.) vor-

gelagert werden, ohne dieses zu ersetzen. Massgebliche Elemente resp.

Minimalanforderungen einer Machbarkeitsstudie sind:

¢ Beurteilung des Standortpotenzials, der langfristigen Sicherheit vor
Naturgefahren, der Wasserversorgung, Erschliessung etc.

e |dentifizierung des optimalen Lésungswegs: Uberpriifung Raum-
programm, Losungsansatze, Wirtschaftlichkeit, Chancen/Risiken,
Variantenstudien, Abklarungen mit Behérden (z.B. Denkmalpflege)

Voranfragen

Aufgrund des besonderen Kontexts von SAC-HUtten — Bauen ausserhalb
der Bauzone, oft in sensiblen, geschitzten Gebieten oder Zonen mit
Naturgefahren — sind Voranfragen und Stellungnahmen der beteiligten
kommunalen, kantonalen und ev. nationalen Amter unerlasslich. Je nach
Situation sind auch Umweltverbdnde proaktiv einzubeziehen. So kann
stufengerecht und in einem relativ frihen Planungsstadium eine Planungs-
sicherheit erreicht werden.

Die Bedarfsanalyse soll insbesondere hiittenspezifische
Chancen und Risiken, Starken und Schwéchen sowie
bestehende Verhéltnisse und Zukunftsprognosen
aufzeigen. Diese bilden die Entscheidungsgrundlagen
fur die weitere Projektierung.
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4.4 QUALIFIZIERTE AUSWAHLVERFAHREN FUR
PLANER/INNEN (PHASE 22)

Bauen in alpiner Umgebung (und ausserhalb der Bauzonen) ist fur den
SAC ein Privileg, das aber auch mit einer grossen baukulturellen Ver-
antwortung verbunden ist. Deshalb strebt der SAC auch im Bereich des
Hitten- und Infrastrukturbaus hohe Qualitat und integrale, nachhaltige
Entwicklung an. Dies hat Auswirkungen sowohl auf das Auswahlverfah-
ren fir Planer/innen als auch auf die Begleitung des Planungsprozesses.

Kontext, Aufgabe und Verfahren

Je nach Kontext, Programm und Aufgabe ist das geeignete qualifizierte
Auswahlverfahren zu wahlen. Die Verfahren richten sich nach den
Grundséatzen von SIA 142, Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwett-
bewerbe sowie SIA 143 Ordnung fur Architektur- und Ingenieurauftrage.
Aufgrund spezifischer Charakteristika des SAC — z. B. Vereinsstruktur
mit hohem Anteil ehrenamtlicher Tatigkeit oder die Mdoglichkeit, in den
Bergen zu bauen — werden gewisse Elemente angepasst, die SIA-Normen
sind fur den SAC somit nicht in allen Teilen verbindlich. Dies betrifft
insbesondere die vergleichsweise eher bescheidenen Preissummen bei
Wettbewerben und Studienauftragen. Die qualitativen Aspekte (Jury-
zusammensetzung, Beurteilungskriterien, Verfahren, Weiterbearbeitung
etc.) dagegen bleiben unverandert streng.

Verbindliche Kriterien fiir Auswahlverfahren

Ziel ist es, in einem qualifizierten Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag,
Dienstleistungsverfahren) das beziglich Kontext und Bauaufgabe beste
Projekt zu ermitteln und zu realisieren. Bei der Festlegung des Verfahrens
ist die vorgesehene Planungs- und Bauaufgabe aufgrund der folgenden
verbindlichen Kriterien zu beurteilen und gemeinsam von Sektion und
Zentralverband (SAC Bereich Hitten resp. SAC Huttenkommission) das
angemessene Verfahren zu bestimmen:

e Komplexitat des Planungs- und Bauvorhabens

Relevanz der Aufgabenstellung

Wirkung des Projekts resp. Objekts auf die Landschaft

Umfang und Baukosten als Richtwerte
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Qualitative Mehrwerte fiir die Sektionen

Uber das geeignete qualifizierte Auswahlverfahren ergeben sich fur die
Sektionen folgende Mehrwerte:

e Mitbestimmung und -entscheidung im Juryprozess

e Auswahl aus verschiedenen, fundierten Projektvorschlagen

e qualitativ bestes Projekt wird weiterbearbeitet

e grosser Ertrag bei relativ kleinem (finanziellen) Aufwand

e transparentes und faires Auswahlverfahren

e anschauliche Kommunikation mittels konkreter Bilder und Pldne

e klare Grundlage fir die Weiterbearbeitung

Der SAC strebt auch im Bereich des Hdtten- und
Infrastrukturbaus eine hohe Qualitadt und eine integrale,
nachhaltige Entwicklung an. Dies wirkt sich sowohl!

auf das Auswahlverfahren fir Planer/innen als auch auf
die Begleitung des Planungsprozesses aus.
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Wettbewerb (analog SIA 142)

Wettbewerbe sind geeignet fir klar definierte Bauaufgaben. Wett-
bewerbe kdnnen offen, selektiv oder auf Einladung durchgefihrt
werden. Die Eingabe und Beurteilung ist anonym und garantiert
somit eine hohe Objektivitat.

Fur Neubauten, komplexe und umfassende Erneuerungen sowie
Erweiterungen (Richtwert Baukosten hoher als CHF 1 Mio.) sind
zwingend Wettbewerbe durchzufiihren. Wettbewerbe sind die
haufigsten Auswahlverfahren.

In der Regel wird selektiv (mit Praqualifikation) oder im Einladungs-
verfahren gewahlt, wobei mindestens sechs Teams qualifiziert resp.
eingeladen werden.

Studienauftrag (analog SIA 143)

SAC-Wegleitung Hiittenbau

Studienauftrage sind geeignet fur Bauaufgaben, in denen der direkte
Dialog zwischen dem Beurteilungsgremium und den Teilnehmenden
notwendig ist.

Studienauftrage basieren auf nicht anonymen Losungsvorschlagen.
Interaktive Anpassungen von Rahmenbedingungen und Programm
sind in einem mehrstufigen Verfahren (ev. auch in Form eines Work-
shopverfahrens) moglich.

Fur Neubauten, umfassende Erneuerungen und Erweiterungen (Richt-
wert Baukosten hoher als CHF 1 Mio.) kénnen in begrindeten
Ausnahmeféllen Studienauftrage anstelle von Wettbewerben durch-
gefuhrt werden.

Fur kleinere, jedoch oft auch komplexe Erneuerungen und Erweite-
rungen (Richtwert Baukosten CHF 500000.— bis CHF 1 Mio.) sind
situativ Studienauftrage durchzufthren.

In der Regel wird selektiv (mit Praqualifikation) oder im Einladungs-
verfahren gewahlt, wobei mindestens sechs Teams qualifiziert resp.
eingeladen werden.
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Dienstleistungsverfahren

e Dienstleistungsverfahren sind geeignet fur Gberschaubare und weniger
komplexe Aufgaben, bei denen Uber einfache Konzepteingaben und
Referenzen die Arbeiten aufgrund klarer Kriterien beurteilt werden
kénnen. Dienstleistungsverfahren basieren auf nicht anonymen Losungs-
vorschlagen auf Stufe Konzept. Ublicherweise wird die Beurteilung
durch spezifische Referenzobjekte der Teams erweitert.

e Es handelt sich in der Regel um kleinere und mittlere Erneuerungen
und Erweiterungen (Richtwert Baukosten CHF 500000.— bis
CHF 1 Mio.) mit klar umschriebenen Anforderungen.

e In der Regel wird selektiv (mit Praqualifikation) oder im Einladungs-
verfahren gewahlt, wobei mindestens sechs Teams qualifiziert resp.
eingeladen werden.

Dienstleistungsverfahren mit Direktmandaten

¢ Direktmandate verlangen ebenfalls eine qualitativ und fachlich be-
grindete Auswahl der Planer/innen. In der Regel lauft die Vergabe
Uber ein Dienstleistungsverfahren mit dem Nachweis der fachlichen
Kompetenz sowie einer Honorarofferte.

e Direktmandate sind einzig fur kleinere Bauvorhaben (Richtwert bis
CHF 500000.-) ohne hohe Komplexitat moglich. Allfallige Folge-
auftrage mussen fachlich begriindet werden.
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Wahl der Fachplaner/innen

Auswahlverfahren fur Planer/innen betreffen neben der Architektur auch
die weiteren Fachbereiche. Entweder wird im Wettbewerb, Studien-
auftrag oder im Dienstleistungsverfahren ein gesamtes Team ausgewahlt
(Vertrag als Gesamtplanerteam oder tber Einzelvertrage) oder es werden
fur die weiteren Fachbereiche wie Bau- und Holzbauingenieurwesen,
Gebaudetechnik, Geologie, Bauphysik etc. separate Auswahlverfahren
durchgefuhrt. In der Regel erfolgt dies Uber Dienstleistungsverfahren.

Beratung und Begleitung durch SAC Bereich Hiitten und

SAC Hiittenkommission

Verantwortliche des SAC Bereich Hitten sowie Mitglieder der SAC Hutten-
kommission wirken bei diesen Verfahren sowohl beratend und beglei-
tend wie auch in Fachjurys beurteilend mit. Fir die Jurierung von Wett-
bewerben und die Beurteilung von Bauvorhaben empfiehlt es sich,
neben den Vertreter/innen der Sektion und der SAC Hittenkommission
auch externe Fachpersonen, z.B. aus Denkmalpflege und Landschafts-
integration sowie weitere Spezialist/innen beizuziehen.

Uber das geeignete qualifizierte Auswahlverfahren
ergeben sich fir die Sektionen entscheidende Mehrwerte:
Auswahl aus einer Vielfalt von Projekten, gutes
Kosten-Nutzenverhdltnis, anschauliche Kommunikation,
klare Grundlagen fir die Weiterbearbeitung.
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4.5 PROJEKTIERUNG UND AUSSCHREIBUNG
(PHASEN 3 UND 4)

Die SIA-Phase 3 Projektierung ist unterteilt in die Teilphasen 31 Vorprojekt,
32 Bauprojekt sowie 33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt. Die
SIA-Phase 4 Ausschreibung umfasst die Teilphase 41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag. Nachfolgend werden einige fur den
SAC-Huttenbau relevante Aspekte naher erldutert.

Vorprojekt (Phase 31)

SAC-Hutten sind autarke Bauten, die eine integrale Planung erfordern.
Ein friihzeitiger Einbezug der Fachplaner/innen, insbesondere fiir Energie,
Wasser und Abwasser, ist unerlasslich. So sind z.B. die Verfugbarkeit von
Wasser, die Wahl des geeigneten Toilettensystems und weitere gebau-
detechnische Herausforderungen von grosser Relevanz fur den Entwurf
und bestimmend fir das Raum- und Gestaltungskonzept. Um betriebliche
Ablaufe gut zu erkennen, sind Huttenwart/in sowie allenfalls weitere
Spezialist/innen bereits in der Vorprojektphase einzubeziehen.

Hinweise

e Prazise Gelande- und Gebaudeaufnahmen erlauben eine gute Einord-
nung in die Topografie (und minimieren die Kosten fur Aushubarbeiten).

e Voranfragen bei Behorden und Umweltverbanden erhéhen die Planungs-
sicherheit.

e Es empfiehlt sich, moglichst frih ein professionelles Konzept fur das
Fundraising zu entwickeln und umzusetzen.

Ein friihzeitiger Einbezug der Fachplaner/innen, insbesondere
fur Energie, Wasser und Abwasser, ist unerlasslich. So sind
z.B. die Verflgbarkeit von Wasser, die Wahl des geeigneten
Toilettensystems und weitere gebdudetechnische
Herausforderungen ausgesprochen entwurfsrelevant.
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Bauprojekt und Bewilligungsverfahren (Phasen 32 und 33)

Der Bewilligungsprozess mit 6ffentlicher Auflage und Einsprachemdog-

lichkeit dauert relativ lange, da die Eingabe Uber die Gemeinde, die

Prafung jedoch Uber den Kanton (mit mehreren Amtsstellen) lduft. Vor

der Eingabe muss das Bauprojekt resp. die Baugesuchsunterlagen dem

SAC Bereich Hitten des SAC zur Genehmigung eingereicht werden. Der

Antrag an die nur einmal jahrlich tagende Présidenten- und Prasidentin-

nenkonferenz erfolgt jeweils im Juli. Zu diesem Zeitpunkt muss:

e die Baubewilligung vorliegen

e die integrale Ver- und Entsorgung der Hutte (Wasser, Abwasser, Energie)
geklart sein

e der Kostenvoranschlag vorliegen und in den Hauptpositionen mit
Richtofferten hinterlegt sein

e die Finanzierung gesichert sein.

Ausschreibung und Vergabe (Phase 41)

Bei der Ausschreibung sind die besonderen Voraussetzungen des Bauens

in den Bergen zu beachten. Dazu gehéren die topografischen und

klimatischen Aspekte sowie das saisonale, relativ kurze Zeitfenster fur
die Realisierung. Dies hat entscheidende Auswirkungen auf die Ausfih-
rungsplanung, Arbeitsvorbereitung und Terminplanung. Weil auf einer

Gebirgsbaustelle in der Regel die Transporte und Hebearbeiten mit Heli-

kopter ausgefuihrt werden, braucht es entsprechende Konzepte.

e Separate Ausschreibung der Bauarbeiten und Transporte: Daraus ergeben
sich die Vorteile transparenter Kosten der Helikopterfirmen und die
Moglichkeit eines 6konomischen (und 6kologischen) Managements.
Dies erfordert allerdings einen hoheren Aufwand und eine Koordina-
tion durch die Bauleitung. Weiter sind die (bewilligungspflichtigen)
Umschlagplatze im Tal sowie die Zufahrten optimal zu planen, um die
teuren Flugzeiten zu minimieren.

e Integration der Transportkosten in die Einheitspreise: Dies erméglicht
eine gewisse Kostensicherheit bei einer pauschalen Vergabe, die ev.
aber auch (zu) hohe Reserven einbezieht. Daher ist diese Variante sehr
vorsichtig zu evaluieren.

SAC-Wegleitung Hiittenbau a1



Grundsétzliche Uberlegungen betreffen auch die Vergabeart. Die kon-
ventionelle Vergabe nach Arbeitsgattungen hat sich bewahrt und wird
haufig angewendet. Dabei liegt die inhaltliche und koordinative Ver-
antwortung bei den planenden Architekt/innen resp. Bauleiter/innen.
Sie gewahrt eine hohe Kontinuitat und ermdglicht eine laufende Quali-
tatssicherung sowie eine Kosten- und Terminkontrolle. Vorausschauende
Planung, prazise Ausschreibungen und klare Vergaben mit einzelnen
Werkvertragen sind wichtige Voraussetzungen, um unvorhergesehene
Projektanderungen und -anpassungen mit Kostenfolgen zu vermeiden.

Als Alternative sind unter Umstanden auch Generalunternehmer-Modelle
(GU) prufenswert. GU-Modelle erfordern eine friihzeitige und prazise
Detailplanung. Auch wenn bei allen Unternehmen die Erfahrung, aber
auch die Offenheit und Bereitschaft, auf einer alpinen Baustelle zu arbei-
ten Grundvoraussetzung ist, gilt dies besonders bei einem GU-Modell —
namentlich fur die Verantwortlichen der GU, die als primare Ansprech-
personen das Vertrauen der Sektion und der Planer/innen gewinnen
mussen. Die Vorteile einer GU-Vergabe liegen in einer klaren Organisa-
tion mit Verantwortlichkeiten (inkl. ¢rtliche Bauleitung) sowie einer
gewissen Kosten- und Terminsicherheit. Nachteilig kdnnen sich unter-
schiedliche Qualitatsanspriiche oder (teure) Nachtrage resp. Nachbestel-
lungen auswirken. Die Qualitat ist Gber prazise Bau-, Ausschreibungs-
und Vergabebeschriebe resp. Bestimmungen zu sichern und zwingend
durch die planenden Architekt/innen und Fachplaner/innen als gestalte-
rische Leitung zu begleiten und zu kontrollieren, das gilt auch fur die
Abnahme der jeweiligen Gewerke (Abnahmeprotokoll). Der verbindliche
Einbezug der planenden Architekt/innen und Fachplaner/innen ist expli-
zit im Vertragswerk zu definieren.

Hinweise

e Bei der Wahl der Unternehmen sind neben den Fachkompetenzen und
der Erfahrung bzw. den Referenzen insbesondere auch Eigenschaften
wie hohe Zuverlassigkeit, gute Ortskunde und die Bereitschaft, unter
erschwerten Bedingungen im alpinen Umfeld zu arbeiten, wichtig.

* Die Rolle resp. das Anstellungsverhaltnis des Hiuttenwarts/der Hutten-
wartin wahrend der Bauzeit ist zu klaren.

e Verpflegung und Unterkunft der Bauarbeiter/innen sind ein wesentlicher
Faktor fur ein gutes Arbeitsklima. Die Kosten sind (separat) in die Bau-
kosten einzurechnen.

¢ Die Kosten fur den Abwasser und Lawinenschutz sind separat zu erfassen
und auszuweisen.

e Am von der Prasidenten- und Prasidentinnenkonferenz genehmigten
Projekt dirfen keine substanziellen Anderungen vorgenommen werden.
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4.6 REALISIERUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG
(PHASEN 5 UND 6)

Die SIA-Phase 5 ist unterteilt in die Teilphasen 51 Ausfiihrungsprojekt,
52 Ausfihrung sowie 53 Inbetriebnahme und Abschluss. Die SIA-Phase
6 Bewirtschaftung ist in 61 Betrieb und 62 Erhaltung gegliedert. Nach-
folgend werden einige fur den SAC-Hittenbau relevante Aspekte naher
erlautert.

Realisierung (Phase 5)

Der Ablauf bei der Realisierung ist abhangig vom gewahlten Modell
(einzelne Werkvertrage oder GU-Modell) und ist — im Bewusstsein der
spezifischen Bedingungen des alpinen Kontexts — vergleichbar mit den
Anforderungen einer Phasenplanung nach SIA. In jedem Fall gehort
jedoch, ergénzend zur értlichen Bauleitung, die gestalterische Leitung
durch die planenden Architekt/innen unbedingt zur Grundleistung, um
die Qualitat tber den ganzen Prozess sicherzustellen.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer entlasten das Baubudget. Sie
konnen far einfache Arbeiten (z. B. Schneeschaufeln, Abbrucharbeiten,
Reinigungsarbeiten, Baustellenverpflegung) eingesetzt werden. Eine
gute Koordination und eine fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen
sind unabdingbar.

Inbetriebnahme und Abnahme sind von der Bauleitung konsequent mit
allen Unternehmen und Lieferanten vorzunehmen und in einem Proto-
koll zu dokumentieren, inkl. allféllige Mangel, Massnahmen und Fristen.
Zusatzlich erfolgt eine Abnahme durch die Behérden und, bei Bedarf,
durch Mitarbeitende des SAC Bereich Hitten. Eine Dokumentation Uber
das Bauwerk sowie ein Betriebshandbuch zuhanden der Sektion resp.
des Huttenwarts/der Huttenwartin bilden Teil der Grundleistungen der
Planer/innen. Die Schlussabrechnung der Architekt/innen resp. Bauleitung
ist von der Revisionsstelle der Sektion zu prifen und mit der Dokumen-
tation Uber das Bauwerk an die Geschaftsstelle, SAC Bereich Hitten ein-
zureichen.

Inbetriebnahme und Abschluss sind von der Bauleitung
konsequent mit allen Unternehmen und Lieferanten
vorzunehmen und in einem Protokoll zu dokumentieren,
inkl. allféllige Méngel, Massnahmen und Fristen.
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Schlussabrechnung/Dokumentation

Die Schlussabrechnung ist nach BKP (Baukostenplan) gegliedert geglie-
dert, mit Kopie aller Rechnungen, m?- und m3-Berechnungen nach

SIA 416 (aufgeteilt nach Sanierung-Bestand und Neubau-Erweiterung).
Die Dokumentation beinhaltet Revisionsplane, Detail-, Brandschutz- und
Ingenieurplane, Beschriebe, Fotos, Protokolle der Abnahmen, Garantie-
scheine, Kopie des gliltigen Bewartungsvertrags sowie einen kurzen
Erfahrungsbericht mit Lessons learned: Was ist im Planungs- und Bau-
prozess besonders gut gelaufen? Was nicht? Was wirde man anders
machen? Welche Unternehmen/Planer/innen wiirde man weiterempfehlen?

Bei der Garantie sind die Fristen der Abnahmen nach zwei (Garantiefrist,
Rugefrist) und funf Jahren (Gewahrleistungsfrist) einzuplanen. Die
Schlussabrechnung ist einerseits gesamthaft Gber das ganze Bauprojekt
und andererseits aufgeteilt nach Sanierung/Bestand und Neubau/Erwei-
terung zu gliedern. Zugesicherte Beitrdge aus dem SAC-Huttenfonds
verfallen, wenn mit dem Unterhalts- bzw. Bauvorhaben nicht innerhalb
zweier Jahre begonnen oder innerhalb von 12 Monaten nach Bauende
keine Schlussabrechnung vorgelegt wird.

Hinweise

e Die Kommunikation Uber die Schliessung und Wiederertffnung der
Hutte erfolgt Uber die Website der Sektionen, der Hutten und der
Geschaftsstelle.

e Bilder der Baustelle und der fertig gestellten Hutte sind wichtig fur die
Kommunikation.

e Freiwillige Gruppen oder Einzelpersonen fur einfache Arbeitseinsatze
kénnen z.B. Uber die Plattform bergversetzer gesucht werden.
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Bewirtschaftung (Phase 6)

Grundlage fir die Bewirtschaftung bilden eine ordentliche Ubergabe
und Inbetriebnahme des erneuerten Bauwerks sowie die dokumentierten
Bauwerksakten (siehe Realisierung, Phase 5). Zudem ist eine verant-
wortliche Projektorganisation zu bilden resp. weiter zu fihren (Hltten-
kommission, HUttenwart/in, ev. weitere Berater/innen), die den Betrieb
und die Wartung sicherstellt und optimiert.

Die Bewirtschaftung umfasst aus baulicher Sicht eine Uberwachung,
Uberprifung und Wartung des Bauwerks, insbesondere auch der Ge-
baudetechnik und Ausstattung. Zur Visualisierung und Optimierung der
EnergieflUsse ist ein geeignetes Monitoring sehr zu empfehlen. Damit
kénnen Energie- und Ressourcenverbrauch (Warme, Strom, Wasser,
Transport, Abfall etc.) laufend kontrolliert und 6konomisch und 6ko-
logisch optimiert werden.

Mit regelmassigen kleinen baulichen Massnahmen kann die Gebrauchs-
tauglichkeit und der Wert des Bauwerks bis zur nachsten umfassenderen
Instandsetzung erhalten werden.

Hinweise

e Ein Betriebshandbuch, welches die Prozesse — Sommerbetrieb, Winter-
betrieb, Ein- und Auswintern etc. — beschreibt, ist entscheidend fur
einen optimalen Betrieb und die Sicherung des Wissensstands (auch
bei Wechsel des Huttenwarts/der Hittenwartin). Eine periodische
Nachfuhrung des Handbuchs ist unerlasslich.

e Einfache und verstandliche Betriebshandbicher ermoglichen eine
hohere Lebensdauer der Infrastruktur (z.B. kann die Lebensdauer von
Batterien durch optimales Betriebsmanagement deutlich verlangert
werden).

e Eine Baudokumentation, welche die Huttengeschichte und die geta-
tigten Umbauten aufzeigt, erfreut in der Hittenbibliothek und auf
der Website die Gaste und ist ein geeignetes Informationsmittel, das
baukulturelle Erbe einer Offentlichkeit zuganglich zu machen.
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Cabane de Saleinaz CAS, Widmer — de Montmollin Architectes, 1996

5 SAC-HUttenbau konkret

In den folgenden sieben thematischen Kapiteln werden konkrete
Rahmenbedingungen und Planungsempfehlungen fir das Bauen und
Instandhalten von SAC-Hutten im Sinne einer Checkliste zusammen-
gefasst. Diese gemeinsame Basis fir den Planungs- und Bauprozess
dient als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage fur die Beteiligten,
insbesondere fur die Baukommissionen der Sektionen im Austausch mit
der SAC Huttenkommission sowie den Planungsteams.

51 RAUME UND RAUMBEZUGE

Bestand, Potenzial und Bediirfnisse

Bei jedem Bauvorhaben, seien dies Instandhaltungsarbeiten, Erneuerun-
gen, Um- und Anbauten oder Neubauten, ist eine umfassende Bedarfs-
analyse und eine Bestandsaufnahme notwendig. Neben dem aktuellen
Zustand ist auch das Potenzial der einzelnen Elemente zu erfassen. Aus-
gehend davon kénnen die Bedurfnisse sachlich formuliert werden und in
erste Losungsstrategien minden (siehe auch Kap. 4.3).

Das Raumprogramm des Bestands (der bestehenden Nutzung) mit ent-
sprechenden Potenzialabschatzungen und die Bedarfsanalyse ermogli-
chen die Entwicklung eines neuen, zukunftsfahigen Raumprogramms.
Dabei ist zu bertcksichtigen, dass Raume — trotz teilweise stark definier-
ter Nutzungsbestimmung — eine gewisse Flexibilitat und Anpassbarkeit
aufweisen. Dies gilt insbesondere auch fr die Raumbeziige, d.h. Erschlies-
sung, innere Wegfuhrung und Arbeitsabldufe, Innen-/Aussenbeziige
(z.B. Schaltzimmer fur das Personal/die Gaste, um Flexibilitat beim
Wechsel von Hittenwart/in mit/ohne Kinder oder verandertem Bedarf
an grossen/kleinen Personalbereichen aufzunehmen).
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Raum, Infrastruktur und Systemtrennung

In SAC-Hutten, die meist Gber autarke Energiesysteme verfligen, ist das

Zusammenspiel von Gebaudetyp, Raumstruktur und Infrastruktur von

entscheidender Bedeutung und deshalb bei der Planung zu berticksichtigen.

e Gebaudetyp: Strukturierung, Form, Gliederung, Ausrichtung und
Offnungsverhalten sind so zu entwerfen, dass eine aktive und passive
Solarnutzung in hohem Mass mdglich ist.

* Gebaudetyp und Raumstruktur: Gebaude, Raum und Technik bilden
eine integrale Einheit. Es gilt, kluge und kostenguinstige Raumkonzepte
mit unterschiedlichen inneren Klimazonen (beheizt, temperiert, unbe-
heizt etc.) zu planen und raumliche physikalische Phanomene (Strémen,
Speichern etc.) zu nutzen, damit mit wenig Technik méglichst viel
erreicht wird.

e Raumstruktur und Infrastruktur: Uber kluge Systemtrennung bleiben
Elemente mit unterschiedlicher Lebensdauer veranderbar (Primarsystem:
tragende Teile, Sekundéarsystem: trennende Teile, Tertidrsystem:
Einbauten und gebdudetechnische Teile).
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Klimagerechtes Bauen

Gebéaudetyp und Gebaudehdlle sind entsprechend den dynamischen

Wetter- und Klimaanforderungen zu planen und situationsgerecht anzu-

passen. Die Gebaudehille muss sowohl die gesetzlichen energetischen

Anforderungen (MuKEn, kantonale Vorschriften) erfillen als auch den

ortsspezifischen klimatischen Bedingungen standhalten. Zudem sind je

nach Huttentyp unterschiedliche Standards fur den Komfort planungs-

relevant. Ein klimagerechtes Bauen verlangt Subtilitat bei der Situierung

der Bauten (z.B. Wind/Schneeverwehung und Platzierung Eingang/Lager

Gasflaschen), der Wahl der Gebaudetypen und dem Umgang mit

Raumzonen und Gebaudehullen. Dabei sind unterschiedliche innen-

und zwischenrdumliche Temperaturbereiche zu beachten:

¢ beheizte Raumzonen: z.B. Aufenthaltsraum, Trocknungsraum,
Personalbereich

e temperierte Raumzonen: z.B. Sanitarbereich

unbeheizte Raumzonen: z.B. Eingang, Schlafraume, Lager

Zwischenzonen und -ebenen: z.B. Ubergangszonen oder ev.

raumhaltige Schichten zur passiven Solargewinnung

lokale Gegebenheiten: z. B. kiihle Lagerrdume mit Offnungen fir

Nachtauskthlung oder Kihlleitung mit durchlaufendem Bergwasser

Die Bauphysikalischen Besonderheiten bei der Planung und Instand-
haltung von SAC-Hutten sind in einer separaten Dokumentation
zusammengefasst.

Klimagerechtes Bauen verlangt Subtilitidt bei der Situierung
der Bauten, der Wahl der Gebdudetypen und dem
Umgang mit Raumzonen und Gebaudehdillen. Dabei

sind unterschiedliche innen- und zwischenrdumliche
Temperaturbereiche zu beachten.
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Chamanna Coaz CAS, Jakob Eschenmoser, 1964

Nutzungseinheiten, Raumzonen und Raumbeziige
Es werden folgende Nutzungseinheiten unterschieden:

Gastebereich (unterteilt in mit Bergschuhen begehbare und mit

Hausschuhen begehbare Zonen):

e Erschliessungs-, Eingangs- und Empfangsbereich: Eingang,
Erschliessung, Schuhraum, Skiraum, Trockenraum, Schutzraum

e Aufenthaltsbereich: Empfang, Theke, Aufenthaltsraum

e Schlafbereich: Schlafrdume

e Sanitarbereich: Sanitarraume und dazugehérige Infrastruktur
(z.B. Kompostierraum)

e Aussenbereich: Zugang, Terrasse

Personalbereich (im Idealfall mit separater, auch vertikaler Erschliessung):

e Koch- und Lagerbereich: Kiche, Lager

e Personalbereich: Aufenthalt und (Schlaf-)Raume Huttenpersonal,
sep. Sanitarbereich

e Technikbereich: Gebaudetechnik, Werkstatt, Wasserspeicher,
Abwasseraufbereitung

e Aussenbereich: Lager, Umschlagplatz, Helikopterlandeplatz,
Abwasserreinigung

Eigenschaften und Anforderungen an einzelne Raume

Die verbindlich definierte Einteilung in vier Huttentypen — Biwak, Alpin-
hutte, Bergwanderhiitte, Berggasthaus — ist insbesondere massgeblich
fur die damit verbundenen unterschiedlichen Ausbaustandards. Dabei
bilden Alpinhitten und Bergwanderhttten den Grossteil der SAC-Unter-
kunfte; Biwaks und Berggasthauser sind eher Spezialfélle (siehe Kap. 3.3.).
Die nachfolgend beschriebenen Eigenschaften einzelner Rdume und ent-
sprechende Anforderungen beziehen sich in der Regel auf Alpinhitten
(relativ einfache, saisonal bewartete Unterkiinfte) und Bergwanderhitten
(relativ komfortable, durchgehend bewartete Unterkiinfte) und sollen
projektspezifisch interpretiert und im Entwurfsprozess innovativ entwickelt
werden. Spezifische Anforderungen an Biwaks (einfachste und unbewar-
tete Unterktnfte im Hochgebirge) und Berggasthauser (gut erreichbare,
durchgehend bewartete, eher komfortablere Bauten) werden explizit
erwahnt.

Die beschriebenen Eigenschaften einzelner Rdume und die damit
verbundenen Anforderungen beziehen sich in der Regel auf
Alpinhdtten und Bergwanderhtitten und sollen projektspezifisch
interpretiert und im Entwurfsprozess innovativ entwickelt werden.
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Gastebereich

Eingang

Lage: klar erkennbarer Zugang, Windfang, kombiniert mit weiteren
Raumen; bei der Positionierung sind Wetterseite und Schneelage zu
beachten

Nutzung: Eingang und Windfang, Schuhraum, Materialraum (Pickel,
Stocke, Steigeisen, ev. Skis), Trocknungsraum, ev. sep. Skiraum bei
stark frequentierten Winterhttten; Mehrfachnutzung maoglich, jedoch
Brandschutzvorschriften resp. Fluchtwege beachten

Charakteristik: Adresse der Hutte, multifunktionale Raumabfolge
Beziige: Ubergangsraum aussen/innen sowie Klimagrenze

Material: robuste Konstruktion und Materialen, insbesondere fur
Boden, Eingangstire und Ausstattung

Ausstattung: Bank, Regale und Gestelle fir Material und Schuhe
Technik: Trocknungsraum mit Mdglichkeit fur das Temperieren und
Luften sowie fir das Aufhdngen nasser Kleider, Felle etc.

Schutzraum

52

Lage: nahe beim Eingang und eigenstandig nutzbar; u.U. auch
ausserhalb der Hitte in Nebengebaude situierbar

Nutzung: ganzjahrig zuganglicher Schlaf-, Aufenthalts- und Kochraum
als Schutzraum fiir 6-12 Personen, ev. zusatzliche Nutzung als Selbst-
versorgerraum wahrend der bewarteten Zeit; kann auch als Notraum
ohne Infrastruktur ausgebildet werden

Charakteristik: muss immer zuganglich sein; Komfort und Sicherheit
entsprechen einem wintertauglichen Biwak; meist Einraumkonzept
Bezilige: saisonale Doppelnutzungen moglich (z.B. kombiniert mit
Eingang oder Trockenraum)

Material: einfache und sehr robuste Materialen und Ausstattung
Ausstattung: Miniklche, Tisch, Banke, Schlafplatze, Notvorrat,
Notapotheke; keine Infrastruktur, wenn ausschliesslich als Notraum
ausgebildet

Technik: autark mit Ofen (meist Holz), Kochstelle, ev. Wasser, sep.
wintertaugliche Toilette oder Teilnutzung normale Toilettenanlage,
Strom fir Beleuchtung (Uber Zeitschaltuhr gesteuert, max. 4 Std.) mit
zentral gut sichtbarem Hauptschalter
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Erschliessung

Lage: betrieblich optimierte zentrale Erschliessung; bei grossen Hutten
und glnstigen Platzverhaltnissen optional separate Erschliessung

fur Personalbereich oder Teile davon (z. B. Kiiche — Lager oder/und
Klche — Schlafbereich Personal)

Nutzung: horizontale und vertikale Erschliessung aller Innen- und
Aussenraume; Fluchtwege und Notausgange nach kant. Brandschutz-
vorschriften

Charakteristik: logische Wegfthrung und Orientierung mit minimaler
Breite der Hauptkorridore von 1.20 m; optimiertes Verhaltnis von
Verkehrs- und Nutzfléche; bei zusétzlichen internen horizontalen

und vertikalen Erschliessungen im Personalbereich auch reduzierte
Dimensionen moglich

Bezlge: alle Innen- und Aussenraume des Gastebereichs

Material: Konstruktion und Materialisierung der Treppen und Korridore
nach kantonalen Brandschutzvorschriften

Ausstattung: dito Material; einfache, klare Signaletik fur Wege und
Raume

Technik: angemessene Beleuchtung, inkl. Notbeleuchtung und
Signalisation Fluchtwege

Aufenthalt

Lage: im Zentrum der Htte, direkte Anbindung an Kiche mit
ortstypischem Bezug zur Landschaft (Sonne, Aussicht, Terrasse)
Nutzung: Aufenthaltsraum; Anzahl Platze entsprechend der Anzahl
Schlafplatze; Grosse ca. 0.9-1.0 m?/Person

Charakteristik: Gemeinschaftsraum, je nach Grosse der Hutte mit
unterschiedlichen, abtrennbaren Bereichen, ev. mit sep. Raum

(z.B. fur Kurse); Raumzonen auch als temperierte Klimazonen bei
reduzierter Belegung

Bezlige: Erschliessungsbereich, Kiiche, Buffet, Sanitarbereich,
Aussenrdume, ev. Empfang

Material: einfache und robuste Materialien; Decke mit schallabsorbie-
renden Materialien fur eine angenehme Raumakustik

Ausstattung: Tische, Banke, Stuhle, Schranke/Gestelle fur Spiele, Karten,
Buicher etc., Infowand, Platz fur Frihsticksbuffet (in Kombination mit
Empfang/Buffet), Kiosk, sparsame und effiziente Beleuchtung, ange-
messene Raumakustik und Luft-/Trittschallddmmung gegen Schlaf-
radume; Recyclingstation (Pet, Glas, Alu)

Technik: beheizt, z.B. mit einfachem Holzofen (Teil des integralen
Energiekonzepts), Ladestationen fir Mobiltelefone (je nach Energie-
stand abschaltbar)
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Cabane de Moiry CAS, baserga mozzetti architetti, 2010

Schlafraume Gaste

Lage: meist in Obergeschossen

Nutzung: Schlafrdume je nach Huttentyp und Gastestruktur mit

4 bis max. 12 Schlafplatzen, vereinzelt auch kleinere Zimmer mit

2 Schlafplatzen; Betten mind. 75x200cm, Matratzendicke mind.

12 cm auf beltftetem Bettrost mit wechsel- und waschbaren Beziigen
Charakteristik: belichtete und gut beliftete Schlafraume ohne aktives
Heizsystem; bei Kajltenbetten ist auf eine gute Absturzsicherung zu
achten; auf Dachflachenfenster ist moglichst zu verzichten; Fassaden-
fenster und Lukarnen sind zu bevorzugen

Bezlige: Sanitarbereich, Aufenthaltsbereich

Material: einfache und robuste Materialien

Ausstattung: Betten und Etagenbetten mit Duvets, Stauraum fur
Rucksacke 40/40/70cm pro Person, Brillenablagen bei Betten,
Kleiderhaken; mobile Holztrennwande bei grésseren Zimmern
Technik: einfache Zimmerbeleuchtung mit Zeitschaltuhr

Sanitarbereich

Lage: innerhalb des Gebaudes, spezifische Lage projektabhangig;

Art des Sanitarbereichs abhéngig von Wasserangebot, Abwasser- und
Toilettensystem (Trocken- oder Spultoiletten)

Nutzung: Waschradume geschlechtergetrennt mit Waschbecken; Toiletten
(1 Toilette pro 25 Schlafplatze) und Urinale je nach System (siehe

Kap. 5.4.5-7); ev. Dusche, je nach Wasserangebot, Energiekonzept
und Huttentyp (z. B. in Berggasthaus mit guter Infrastruktur)
Charakteristik: unterschiedlich, je nach Huttentyp und vorhandene
Ressourcen

Bezlige: Zugang von Schlafbereich, Aufenthaltsbereich und Terrasse
(auch fur Tagesgaste), in unbewarteter Zeit auch von Schutzraum;
technische Bezlige auch mit Sanitarbereich Personal; Trockentoiletten
mit Bezug zu Trocknungs- und Kompostierraum, je nach System
vertikal oder horizontal

Material: beanspruchte Bereiche abwaschbar (Chromstahl, beschich-
tete Holzwerkstoffe), Boden strapazierfahig, rutschfest und leicht zu
reinigen

Ausstattung: in Waschrdumen Tablar, Spiegel, Ticherstangen,
Kleiderhaken; in Toiletten Rollenhalter

Technik: ev. temperiert (siehe Kap. 5.4.7, Abs. Luftung)
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Gaste- und Personalbereich

Empfang

e Lage: Ubergang von Eingangs-/Erschliessungsbereich zu Aufenthalts-
und Schlafbereich resp. zu Kiche

e Nutzung: Empfang, Check-in und Check-out

e Charakteristik: personifizierte Adresse der Gastgeber/innen.

e Beziige: klare Wegfiihrung vom Eingang resp. Erschliessungsbereich,
kombiniert mit Arbeitsbereich Huttenpersonal, d. h. Kiiche, Buffet,
Buro, Aufenthaltsraum (Kombination mit Speiseausgabe maoglich)

e Material: einfache und robuste Materialien

e Ausstattung: Stehpult, Ablage, Gestell, Infodesk (Pinwand und
Broschuren), abschliessbarer Schrank (Kasse, Medikamente)

e Technik: Anschlusse fur Laptop, Kasse, Telefon und Internet

Aussenbereich

e Lage: rund um die Hitte

e Nutzung: Zugang, Terrasse, weitere Aufenthaltsbereiche, Lager (Holz,
Gas), Umschlagplatz, Helikopterlandeplatz, Abwasserreinigung
(unterhalb der Hutte), Wasserlagerung (oberhalb der Hitte)

e Charakteristik: gestalteter Aussenbereich mit Ubergang zu Naturland-
schaft

e Beziige: Aussenraum — Innenraum, Nutzungszonen der Aussenbereiche

e Material: Materialien der Umgebung wie Stein, Vegetation, Holz

e Ausstattung: Maéblierung fir Aufenthaltsbereich (Banke, Tische),
Abstellbereiche (z. B. Skis)

e Technik: wenig
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Personalbereich

Kiiche

Lage: zentraler Raum an Schnittstelle zu den Ubrigen Raumen; wichtiger
Arbeitsplatz des Hittenpersonals an guter und besonnter Lage,

mit Uberblick in und um Hutte; zentrale Warmequelle fir die Hitte
Nutzung: multifunktional (siehe Bezlige); unterschiedliche Standards:
von Kochnische (Biwak), Gber Haushaltkliche (einfache Alpinhditte) bis
Restaurantkiiche (Berggasthaus)

Charakteristik: zentrale Warmequelle fir die Hutte; zoniert in Koch-
bereich (kalte Kiiche, warme Kiiche, Ristbereich, Abwaschbereich
etc.), offentlichen Bereich via Buffet/Empfang zu den Géasten sowie
privatem Bereich als Aufenthalts-/Essbereich fir Huttenpersonal;
gastgewerbliche Vorschriften sind bestimmend fiir Ktichenplanung
und Ausstattung

Bezlige: Aufenthaltsraum, Buffet/Durchreiche/Kiosk, Empfang, Terrasse,
Lager, Kuhlrdume, Recyclingstation, Aufenthalt Personal

Material: Mobel fir kleinere Hutten mit beschichtetem Holz/Holzwerk-
stoff (Hygienevorschiften beachten), fur grossere Hitten Chromstahl;
Waénde abwaschbar, Boden strapazierfahig, rutschfest und leicht zu
reinigen; Brandschutzvorschriften beachten

Ausstattung: (Ausstattung und Gerate siehe Kap. 5.4.4); Kochen:
meist FlUssiggas-Kochherd, ev. erganzt mit Holzherd, Dampfabzug in
grosseren Hutten unerlasslich; genltigend Stauraum und Abstell-/
Anrichteflache (inkl. Platz fir Wassertank abgekochtes Wasser) und
moglichst direkter Bezug zu Tageslager, Geschirr-/Besteckschranke
ev. von Aufenthaltsraum bedienbar; Buffet/Durchreiche gentigend
gross, mind. 2.0m (abhéangig Huttentyp und -grésse); Essbereich fir
Personal méglichst vor Gasteblicken geschiitzt anordnen

Technik: beheizt (siehe Kap. 5.4)
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Spannorthitte SAC, map architektur, 2018

Schlaf- und Sanitarraume Personal

Lage: ruhiger, etwas privater Bereich; ev. raumlicher und funktionaler
Bezug zur Kiche (Warme)

Nutzung: Raum flr Huttenwart/in mit zwei Schlafplatzen, kleinem
Arbeitsbereich und gentigend Stauraum; je nach Huttentyp zusatzliche,
geschlechtergetrennte Raume flr weiteres Personal und ev. Familie
Huttenwart/in; gemeinsamer Sanitdrbereich fur Hattenwart/in und
Mitarbeitende mit Dusche, Waschtisch und Toilette

Charakteristik: Privatraume mit guter Belichtung sowie angemessener
Luft- und Trittschallddmmung

Bezlige: Sanitarbereich, Aufenthaltsbereich

Material: einfache und robuste Materialien

Ausstattung: Betten, Tisch, Stuhl, Korpusse, Gestelle mit abschliess-
barem Bereich (Kasse, Apotheke)

Technik: beheizt, Telefon-, Internetanschluss, Luftung (Sanitarbereich)
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Lager

Lage: im Sockel-/Untergeschoss; Lager fur Kiche mit gutem Bezug

zu Klche und Anlieferung; Tageslager mit Economat direkt bei Kiche;
Holzlager bei Winterhutte im Gebaude

Nutzung: Lebensmittellager fir Kiche; weitere Lager fur Reinigungs-
und Unterhaltsmaterial, Wésche, Mobiliar (auch fur Terrasse),
Werkzeuge, Abfall und Leergut, Holz (innen und aussen), Flissiggas
(aussen), Wassertanks

Charakteristik: Lebensmittellager gem. Hygienevorschriften in sep.
Raumen, frostsicher, bellftet, trocken, mit konstanter Temperatur von
4-10° C; Raum mit Kthl- und Tiefkthlgeraten separat von Lebensmit-
tellager (die Gerate geben Warme ab); Offnungen fir Nachtauskihlung;
weitere Lager separat, je nach Funktion; Holz, Gas, Diesel, Heizol etc.
gem. Vorschriften

Bezlige: Lager fur Kiiche mit gutem Bezug zu Kuche, weitere Lager je
nach Funktion; alle Lager jedoch optimiert fur Anlieferung von aussen
Material: robuste und funktionale Konstruktionen und Materialien, fur
Kichenlager gem. den Hygienevorschriften

Ausstattung: bei Ausstattung mit Kihlschréanken und Tiefkthlern siehe
Kap. 5.4

Technik: siehe Kap. 5.4

Technik

60

Lage: meist in Sockel-/Untergeschoss, projektabhdngig
Nutzung: Gebdudetechnik (siehe Kap. 5.4)

Charakteristik: integrales Konzept, projektabhangig

Bezige: Erschliessung, Kuiche, Aussenbereich

Material: trockene, gut durchliftete Technikraume mit einfacher
robuster Materialisierung; Brandschutzvorschriften beachten
Ausstattung: siehe Kap. 5.4

Technik: siehe Kap. 5.4
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5.2 STRUKTUR, KONSTRUKTION UND MATERIAL

Ressourcen, Konstruktionsprinzipien und -methoden

Bauen in den Bergen heisst auch Bauen mit begrenzten Ressourcen.
Transportwege sind meist lang und aufwandig. Entsprechend stark wirken
sich Transportkosten flr Personal, Material, Maschinen und Gerate auf
die Gesamtbaukosten aus. Deshalb ist eine umsichtige Planung erforder-
lich, um Helikopterflige und weitere Transporte logistisch moglichst
wirtschaftlich und 6kologisch vertraglich durchfiihren zu kénnen. Bereits
in der Konzeptphase sind deshalb Fragen nach geeigneten Konstruk-
tionen und Materialien zu stellen.

Geologie, Untergrund und Baugrund

Beim Huttenbau stehen folgende Aspekte im Vordergrund:

¢ Baugrund

e Baugruben- und Aushubverhéltnisse

¢ Fundationsverhaltnisse und Belastbarkeit des Untergrundes
(zuldssige Bodenpressungen): Auftreten von setzungsempfindlichen
Schichten, Eis

e Stabilitat von Boschungen, tal- und hangseitig

Baugrund

Die Baugrundverhaltnisse missen durch Spezialist/innen (Geologie, Geo-
technik) beurteilt werden. Die Beurteilung stiitzt sich auf geologische
Karten und Feldaufnahmen vor Ort. In der Regel kann so bereits eine
konkrete Aussage Uber die Fundationsverhdltnisse und die zuldssigen
Bodenpressungen gemacht werden. Haufig ist eine Fundation auf anste-
hendem Fels moglich. Bei einer unsicheren Beurteilung konnen Sondie-
rungen erforderlich werden. Bei der Fundation in Hanglagen ist auch auf
die Hangstabilitat zu achten, da der Untergrund bei Belastung instabil
werden kann. Zudem werden allfallige unglnstige Gleitflachen von einer
Fachperson erkannt. Aufgrund einer geologischen Begutachtung wird
die geeignete Fundation festgelegt. Diese muss auf eine langfristige
Vermeidung von Bauschaden durch Setzungen und Instabilitaten aus-
gerichtet sein. Bei Bauten oberhalb von 2500m 0. M. Uber Meer ist
generell auf das mogliche Auftreten von Permafrost zu achten (die
Permafrostkarte des BAFU kann hier erste Hinweise geben).

Statik

Erdbeben: In gewissen Kantonen mit erhohter Erdbebengefahr (z. B. Wallis)
wird ein Nachweis der Erdbebensicherheit verlangt.
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Cabane de I'A Neuve, Brugger & Trivelli Architekten, 1926

Umgang mit Naturgefahren

Bedingt durch das alpine Umfeld konnen SAC-Hutten durch Naturgefahren
bedroht sein. Als Folge des Klimawandels ist die Zunahme gewisser
Gefahren moglich. Da die SAC-Hutten als Sonderobjekte gelten, beste-
hen in der Regel keine Gefahrenkarten, in welchen die Gefdhrdung
guantitativ (Haufigkeit des Auftretens und Intensitdt eines Prozesses)
dargestellt ist. Moglicherweise bestehen Gefahrenhinweiskarten, welche
aber hdchstens einen Risikoverdacht aufzeigen.

Die Beurteilung des Risikos von Naturgefahren muss durch Spezialist/innen
erfolgen. Diese verfiigen Uber das notwendige Fachwissen und die
geeigneten Werkzeuge. Heute stehen fur die Einschatzung von (gefahr-
lichen) Naturprozessen Modelle zur Verfligung, mit welchen der Wirkungs-
raum und die Intensitaten (auf Baukdrper wirkende Krafte) berechnet
werden konnen. Die Abschatzung der Eintretenswahrscheinlichkeiten
von Naturereignissen (Prognosen) bleibt jedoch anspruchsvoll und ver-
langt viel Erfahrung. Ergénzend soll unbedingt auch das lokale Wissen
von ortskundigen Personen in die Beurteilung einbezogen werden.

In der Praxis werden die Gefahrenstufen mit Hilfe des Diagramms

Eintretenswahrscheinlichkeit versus Intensitat dargestellt.

¢ Rot: Erhebliche Gefahrdung. Menschen sind innerhalb und ausserhalb
von Gebauden gefdhrdet. Es besteht ein generelles Bauverbot. Der
Wiederaufbau zerstorter Bauten ist nur in Ausnahmefallen und nur
mit Auflagen zulassig. Umbauten und Zweckanderungen sind nur mit
Auflagen zur Risikoverminderung erlaubt.

¢ Blau: Mittlere Gefadhrdung. Menschen sind ausserhalb von Geb&uden
gefédhrdet. Erlaubt ist ein Bauen mit Auflagen.

e Gelb: Geringe Gefdhrdung. Grundsétzlich sind keine Massnahmen
erforderlich. Auflagen fur Neubauten (z.B. verstarkte bergseitige
Wande gegen Lawinendruck) sind méglich.

e Gelb-weiss/gelb gestreift: Es besteht eine Restgefahrdung durch sehr
seltene, grosse Ereignisse.
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Von Naturprozessen bedrohte Hitten kénnen mit technischen Mass-
nahmen geschutzt werden. Dazu gehdren etwa Verstarkungen am Bau-
korper selbst oder Schutzbauwerke in unmittelbarer Nahe (sogenannter
Objektschutz). Auch Verbauungen am Ausbruchsort des Prozesses oder
im Transitbereich zwischen Ausbruchsort und Hutte bieten Schutz. Sind
solche Schutzmassnahmen wirksam und dauerhaft, kann unter Um-
standen eine Ruckstufung des Gefahrdungsgrads erfolgen. Bei Objekt-
schutz verbleibt die Hitte jedoch im Gefahrenbereich.

Fur den Umgang mit Naturgefahren sind die Kantone zusténdig. Diese
handhaben Gefahrdungen der Sonderobjekte SAC-HUtten oft unter-
schiedlich. Bei Problemen mit der Gefahrdung von SAC-Hutten ist ein
friher Kontakt mit den zustandigen Amtsstellen zweckmassig.

Die Vorgaben der Strategie fur den Lawinenschutz von SAC Hutten
und Biwaks sind zu beachten.
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Anforderungen an Konstruktionen und Material

Neben den spezifischen klimatischen Anforderungen gelten beim Bauen
in den Bergen selbstverstandlich die allgemeinen Anforderungen an den
Warme-, Feuchte-, Wind- und Wetterschutz (siehe dazu die einschldgigen
SIA-Normen sowie die Empfehlung Bauphysik fir SAC-Hutten). Besonders
zu beachten ist die Trennung der raumlichen Klimazonen im Gebaude
(siehe Kap. 5.1, Abs. Klimagerechtes Bauen).

Wichtige Eigenschaften von Konstruktionen und Materialen sind Robust-
heit, Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit. Bei der Wahl sind Lebenszyklus-
betrachtungen hilfreich, d.h., die Systemgrenze muss bewusst weit ge-
fasst werden und Herstellung, Transport, Verarbeitung, Nutzungsdauer,
Instandhaltung, Wiederverwendung etc. einbeziehen.

Gebéudehiille: Ubergange von Sockel, Wand, Dach, Offnungen
Im Hochgebirge gelten fir die Elemente der Geb&udehdlle — Boden,
Sockel, Wand, Dach und Offnungen — oft andere Anforderungen als im
urbanen Umfeld, die Grundvoraussetzungen sind jedoch identisch. So
soll eine Gebaudehlle vor Kalte, Warme, Schall, Wind, Sonne, Blendung
etc. schitzen und idealerweise die klimatischen Bedingungen positiv
nutzen, indem sie z. B. passive Solarenergie im Raum und in geeigneter
Gebdudemasse speichert. Beim konstruktiven Entwerfen sind neben den
bauphysikalisch korrekten Schichtaufbauten der Gebaudehdille insbe-
sondere die Ubergédnge der einzelnen Elemente besonders zu beachten:
Ubergéange von Sockel zu Wand zu Dach, Ubergénge zu den Fenster-
und Turoffnungen. Aufgrund oft erheblicher Temperaturdifferenzen
zwischen Tag und Nacht, Sonne und Schatten, aber auch hinsichtlich
saisonal (un-)bewarteter Zeiten sowie lokal sehr starker Winde, Schnee-
verwehungen und -ablagerungen sind entsprechend robuste Materialien
zu wahlen und die Schnittstellen, Fugen, Vor- und Ruckspringe klug

zu planen. Exponierte Elemente wie Fensterldden oder Dachaufbauten
sind sorgfaltig in das Gebaudekonzept zu integrieren und technisch
zweckmassig zu konstruieren und zu fixieren.
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Cabane de Moiry CAS, baserga mozzetti architetti, 2010

Sockel und Wand

Bei den heute Ublichen mehrschichtigen Aufbauten sind bauphysikalisch
korrekte Konstruktionslésungen zu finden. Traditionelle (landschaftlich
oft gut integrierte) Bruchsteinmauerwerke hingegen erfordern beim
Unterhalt, bei der Sanierung und Erneuerung beziiglich Feuchtigkeit und
Dampfdiffusion eine sehr sorgfaltige und differenzierte Planung. So ist
ein regelmassiger Unterhalt, insbesondere der Mortelfugen, entscheidend,
um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei neuen Konstruk-
tionen in Bruchsteinmauerwerk ist darauf zu achten, dass entsprechen-
des Handwerkerwissen zur Verfligung steht.

Bei mehrschichtigen Fassadenkonstruktionen — oft in Holzbauweise mit
Verkleidungen in Holz, Blech, Faserzement etc. — bildet die durchgehende,
dampfdurchlassige Schutzschicht den notwendigen Wind- und Feuchte-
schutz, der z.B. auch Flugschnee abhalt. Dabei sind die stark wechselnden
Druckverhaltnisse innerhalb der Konstruktion zu beachten. Zudem ist bei
durchgehender Hinterlftung von Fassade und Dach eine konstruktive
Losung fir das Abfliessen des Schmelzwassers zu finden. Die Befestigung
der dusseren Fassadenverkleidung ist den extremen Wind- und Wetter-
verhaltnissen anzupassen.

Dach

Dachformen und -ausgestaltungen werden stark tber den spezifischen
Kontext — Landschaftsintegration, Wind, Schnee, Raumausnutzung

etc. — bestimmt. Robuste Verankerungen sind unerlasslich, um Wind-
und Sogeinflissen standzuhalten. Zusatzlich ist bei der Dachgestaltung
und -konstruktion auf die Einwirkung von Flugschnee und Schneerutschen
zu achten. Insbesondere bei der Detaillierung von Traufe und First sind
fur das Mittelland Ubliche Loésungen kritisch zu prifen und beziglich
Flugschnees anzupassen. Eindeckungen in Blech mit Doppelfalz und
Profilblechen sind bewahrt, bei Erneuerungen ist die Integration von
Solarelementen anzustreben. Im Hinblick auf Schneerutsche sind Dach-
rinnen robust auszufihren und entsprechend zu befestigen. Um Schaden
infolge gefrorener Dachabldufe zu verhindern, sind ev. demontierbare
Rinnen und Rohre zu planen. Ebenfalls einzuplanen sind zweckmassige
Sicherungsverankerungen, um bei Bedarf Solaranlagen von Schnee
raumen zu kénnen. Blitzschutzvorkehrungen sind speziell zu beachten.
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Fenster und Aussentiiren

Offnungen in der Gebdudehiille sind Elemente mit ganz unterschiedlichen
Funktionen. Sie erfordern eine gute Balance zwischen Schutz und Einlass
von Licht und Luft. Fir Fenster in Bodennahe ist es ratsam, diese mit
Fensterladen auszuriisten, damit sie in nicht bewarteter Zeit schnee- und
windsicher geschlossen werden kénnen. Die Laden missen in offenem
wie in geschlossenem Zustand gut verankert sein (Wind). Warmedamm-
fenster sind meist in Holz oder Holz-Metall gefertigt, mit entsprechenden
Anschlissen und Dichtungen sowie Glasern mit tiefem u-Wert und
hohem g-Wert (je nach Ausrichtung). Fir die Raumliftung bewdhren
sich Drehkippfligel, ev. mit Fixierung fir Spaltliftung. Fur einen gleich-
massigen Anpressdruck der Dichtungsprofile haben Aussentiren eine
Mehrpunkteschliessung. Die Offnungsrichtung von Tiiren ist abhéngig
vom Brandschutzkonzept. Fur abgelegene Beherbergungsbetriebe gem.
VKEF sind keine nach aussen 6ffnenden Fluchtttren erforderlich. Somit
kénnen dort die Vorteile nach innen 6ffnender Turen (z.B. Dichtigkeit
bei Schneeablagerungen) genutzt werden.

Frostschutz

Die klimatischen Bedingungen erfordern, zusatzlich zum normalen Warme-
schutz, spezifische Frostschutzmassnahmen. So sind Rdume und Anlagen,
z.B. auch aussen liegende Wassertanks und -leitungen, entsprechend zu
dammen. Wahrend der Betriebsphase konnen in der Regel in den Innen-
raumen frostsichere Temperaturen gewdhrt oder durch aktives Beheizen
erreicht werden. Ausserhalb der Betriebszeiten, insbesondre in den
unbewarteten Wintermonaten, muss in sensiblen Rdumen wie Lebens-
mittellager, Technik, Wassertank etc. entweder ebenfalls Frostsicherheit
gewahrt sein oder die Leitungen und Anlagen mussen entleert resp.
Lager geraumt werden.

Im Hochgebirge gelten fir die Elemente der Gebdudehdille —
Boden, Sockel, Wand, Dach und Offnungen — oft andere
Anforderungen als im urbanen Umfeld. Die Grundvoraus-
setzungen sind jedoch identisch: eine Gebadudehdille soll

vor Kélte, Warme, Schall, Wind, Sonne, Blendung etc.
schitzen, idealerweise die klimatischen Bedingungen positiv
nutzen und z. B. passive Solarenergie im Raum und in
geeigneter Gebdudemasse speichern.
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Schallschutz und Akustik

Schallschutzanforderungen: Zwischen einzelnen Raumbereichen — z. B.
Aufenthalts- und Schlafbereich oder Hittenwart- und Gastebereich —
sind Schallschutzanforderungen umzusetzen. Dabei sind folgende Richt-
werte, gem. Empfehlungen Bauphysikstandard, anzustreben: 45 dB fur
Trennwande und 50 dB fir Trenndecken zwischen Aufenthalts- und
Schlafraumen resp. 45 dB fur Trennwande und -decken zwischen Schlaf-
raumen.

Raumakustik: Im Hinblick auf den Komfort sind insbesondere in Auf-
enthaltsraumen die akustischen Anforderungen zu beachten. Es wird
empfohlen, mind. 2/3 der Deckenflachen mit Akustikelementen aus-
zuftihren und einen Schallabsorbtionsgrad der Akustikdecke von
0>70 % bei 250 Hz — 1000 Hz zu erreichen. Zudem sind bei grossen
Rdumen Raumabtrennungen zu prufen.

Brandschutz

Der Brandschutz betrifft hauptsachlich den Personenschutz. Grund-
satzlich sind die Empfehlungen des VKF und allfallige zusatzliche kanto-
nale Brandschutzvorschriften verbindlich. Zudem sind die besonderen
Bestimmungen fur abgelegene Beherbergungsbetriebe zu beachten
(Brandschutznorm, Art. 13, Abs. 2al[c]). Fur die Erarbeitung eines an-
gepassten Brandschutzkonzepts wird ein friihzeitiger Kontakt mit den
zustandigen Stellen empfohlen.
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Lammerenhutte SAC, BUrgi Scharer Architekten, 2017

5.3 AUSDRUCK UND GESTALTUNG

Resultat aus qualifiziertem Verfahren

Im Regelfall wird ein Neu- oder Umbauprojekt Uber ein qualifiziertes
Verfahren von einem Fach- und Sachgremium beurteilt und der Sektion
zur Weiterbearbeitung empfohlen. Das Resultat aus dem Wettbewerb
resp. Studienauftrag bildet die Grundlage fur die Projekt- und Ausfih-
rungsplanung sowie die Realisierung. Eine kontinuierliche Begleitung
durch die Baukommission der Sektion, die Geschéaftsstelle und Vertreter/
innen der SAC Hittenkommission garantiert, dass eine hohe Qualitat
von Architektur und betrieblichen Ablaufen vom Konzept bis zur Reali-
sierung auch in den Details sichergestellt ist.

Gestaltungsprinzipien

Auch kleine Bau- und Sanierungsarbeiten verlangen eine sorgfaltige
Planung. Dabei sind — insbesondere im Umgang mit bestehender Bau-
substanz — sowohl die Qualitaten als auch die Mangel des Bestands
zu analysieren und Erkenntnisse und Gestaltungsprinzipien im Hinblick
auf ein neues Ganzes folgerichtig abzuleiten.

Integration von Solaranlagen und Infrastruktureinrichtungen

Ein besonderes Augenmerk verlangen neue Solaranlagen und andere
Infrastruktureinrichtungen. Gerade Solarelemente sind, auch wenn
«nur» technische Gerate, sehr raum- und gestaltbildend. Sie missen
sorgfaltig in die Gebaudevolumen integriert werden. Im Idealfall werden
(bei Neubau und Neudeckung) thermische und photovoltaische Elemente
in das Dach integriert. Andernfalls sind die Module méglichst flachanlie-
gend auf dem Dach oder an der Fassade zu montieren und gestalterisch
als Grossform einzuordnen. Zu beachten sind Auswirkungen wie
Beschattung und Schneeablagerung z.B. durch Lukarnen.

Eine kontinuierliche Begleitung durch die Baukommission der
Sektion, durch die Geschéftsstelle und durch Vertreter/innen
der SAC Hdttenkommission garantiert, dass eine hohe
Qualitat von Architektur und betrieblichen Ablautfen bis ins
Detail sichergestellt wird.
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5.4 INFRASTRUKTUR UND GEBAUDETECHNIK
5.4.1 Integrale Konzepte

Erneuerbare Energien

Die Gebadudetechnik kann nicht isoliert betrachtet werden. Der Standort
der Hutte mit den eingeschrankten Moglichkeiten fur die Energieversor-
gung von Strom und Warme, die spezielle Nutzung als saisonale Berg-
hitte sowie die Qualitat der Gebdudehtille beeinflussen entscheidend
die Wahl der Gebaudetechnik. Ziel ist es, unter Einhaltung der gesetz-
lichen und normativen Vorgaben mit einem Minimum an Technik und
Komplexitat und einem moglichst hohen Anteil erneuerbarer Energie die
nutzungsspezifischen Anforderungen zu erfillen. Dabei sind mégliche
Anpassungen und Erweiterungen aufgrund eines in Zukunft grésseren
Strombedarfs zu beachten. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn
die Gebaudetechnik von Beginn weg als Teil des Ganzen angesehen
wird.

Energieversorgungskonzepte Strom und Warme

Fur ein umfassendes Energieversorgungskonzept sind die verschiedenen
Maoglichkeiten der Versorgung mit Strom und Warme fur den jeweiligen
Huttenstandort detailliert abzuklaren. Passive Systeme der Energie-
erzeugung sind wenn immer maoglich aktiven Systemen vorzuziehen.

Bei der Energieversorgung sollen erneuerbare Energiequellen vor Ort
genutzt werden. Prioritat hat die passive und aktive Nutzung der Sonnen-
energie fur Warme und Strom sowie die Nutzung der Wasserkraft
(Mikroturbinen) fur die Stromerzeugung.

Reichen die vor Ort vorhandenen Energiequellen nicht aus, soll der ver-
bleibende Energiebedarf in erster Prioritat mit erneuerbaren Energie-
trdgern aus dem Tal gedeckt werden (dies kann auch mit einem Netz-
anschluss an Okostrom erfolgen). Erst in zweiter Prioritit werden
nichterneuerbare Energietrager (Flissiggas, Heizol oder Netzstrom)
eingesetzt. Ein Notstromgenerator gehort in der Regel zum Energie-
versorgungskonzept. Dieser ist aber nur auf den Notbetrieb (Ausfall
der restlichen Systeme) oder fiir den kurzzeitigen Einsatz bei erhohtem
Stromverbrauch (Instandhaltungsarbeiten etc.) auszulegen.
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5.4.2 Bedarfsermittlung Strom, Warme, Warmwasser, Liiftung

Als Grundlage fur die Bedarfsermittlung Strom, Warme und Warm-
wasser dienen die Projektpldne der Planer/innen und das Nutzungs-
konzept der Sektion/Huttenwart

Strom

Die Bedarfsermittlung Strom basiert auf einer detaillierten Zusammen-
stellung aller Verbraucher (Licht, Gerate, Kommunikation, Strombedarf
der Gaste mit Handy, Powerbank, GPS etc.) mit detaillierten Angaben
zu Anschlussleistung (Watt) und Betriebszeit (Stunden pro Tag). Das
SAC-Tool Strombilanz ist dabei hilfreich. Aus der Zusammenstellung ist
der tagliche Energiebedarf (kWh) ersichtlich und erlaubt die genaue
Dimensionierung der Stromerzeugungsanlage (Photovoltaik und/oder
Mikroturbine) und die Berechnung der dafiir notwendigen Kapazitat
einer Batterieanlage.

Warme

In der Regel werden nur die Kiche, die Aufenthaltsrdume, die Raume fir
das Huttenpersonal, der Trocknungsraum und ev. noch die Nassraume
aktiv beheizt. Wichtig ist die bauliche Trennung (z. B. Tlren) zwischen
beheizten und unbeheizten Zonen. Sie verhindert, dass die Warme un-
kontrolliert in der Hutte verteilt wird. Die Umschliessungsflachen der
beheizten Zonen mussen mindestens die gesetzlichen Anforderungen an
den Dammstandard erfillen (siehe Empfehlung Bauphysikstandard fur
SAC-Hutten). Die Gaste-Schlafraume werden nicht aktiv beheizt. Je nach
Betriebskonzept ist der Frostschutz in Lebensmittellager, Technikrdumen
und Wassertanks auch in der unbewarteten Zeit zu gewahrleisten.

Warmwasser

Warmwasser wird vor allem fir den Betrieb der Kiiche sowie fir das
Hittenpersonal (Waschen, Duschen) aufbereitet. Werden (kostenpflich-
tige) Duschen fur die Hittengaste bereitgestellt, ist zu entscheiden, ob
das Warmduschen garantiert angeboten oder nur bei ausreichender
Wasserversorgung angeboten wird. Der Entscheid ist fur den Warm-
wasserbedarf ausschlaggebend.
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Monte-Rosa-Hutte SAC, ETH-Studio Monte-Rosa, Bearth & Deplazes Architekten, 2009

Liiftung

Grundsatzlich werden die Raume in SAC-Hutten auf natdrliche Weise
be- und entluftet, in der Regel Uber Fenster und Turen. Um das natrliche
Luften auch bei schwierigen Verhaltnissen (Wind etc.) sicherzustellen,
kénnen Fenster und Tiren mit Feststellern ausgertstete werden. Es gibt
jedoch auch in Hitten einige Raume, die mechanisch be- resp. entliftet
werden mussen. Am haufigsten mussen mechanische Laftungsanlagen
in Rdumen mit hohen internen Lasten eingesetzt werden. Dazu gehéren
Kuchen, Toiletten- und Kompostraume, gefangene Rdume und Spezial-
raume. Eine separate LUftung von Batterierdumen und Kompostraumen
ist unerlasslich (damit z. B. nicht Uber Unterdruck Luft aus der Kiliche
abgezogen wird). Durch kluge Nutzung physikalischer Eigenschaften
kénnen einzelne Raume auch mittels passiver Abluftsysteme Uber verti-
kale Abluftrohre naturlich beltftet werden.

Wird aus mechanisch be-/entltifteten Rdumen Luft abgesogen, fuhrt
dies zu einem Unterdruck im Raum. Dadurch strémt Luft aus den umlie-
genden Raumen oder aus dem Freien durch Tiren oder Undichtheiten
nach. Dies kann zu erheblichen Stérungen der Behaglichkeit fiihren
(kalte Luft in beheizten oder warmen Zonen, Gerliche). Darum mussen
die Liftstrome sorgfaltig geplant werden. Beim Betrieb von grossen Ab-
luftanlagen (z.B. Kiichenhaube) kann es zu einem so starken Unterdruck
im entsprechenden Raum kommen, dass Rauch aus dem Holzkochherd
oder aus einem Raumofen in den Raum zuriickgesogen wird. Dies ist
nicht nur sehr unangenehm, sondern kann wegen der giftigen CO-Gase
auch gefahrlich sein! Eine kontrollierte Nachstrémung ist deshalb unbe-
dingt einzuplanen.
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5.4.3 Bedarfsdeckung Strom, Warme, Warmwasser
Strom

¢ Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen auf Hltten bewdhren sich seit Jahren. Anlagen auf
dem Dach werden heute oft als Systemdach erstellt. Dabei bildet die
Photovoltaikanlage das eigentliche Dach. Mit dem Systemdach ist auch
die Kombination mit thermischen Solaranlagen mdéglich. Photovoltaik-
anlagen an den Fassaden, als Teil der gesamten Anlage, liefern vor allem
im Winter zuverlassig Strom, da der Besonnungswinkel flacher ist und
kein Schnee auf den Paneelen liegt. Sowohl bei einer Dach- als auch bei
einer Fassadeninstallation der Anlage ist es wichtig, dass sich alle Kom-
ponenten fur die Montage im Gebirge eignen. Die Belastungen durch
Wind und Wetter sind in alpinem Gebiet wesentlich grésser als im Flach-
land.

e Wasserkraft

Steht Wasser in ausreichender Menge und mit gentigender Druckhéhe
zu Verfiigung, soll dessen Nutzung zur Stromproduktion und die Bewilli-
gungsfahigkeit geprift werden. Die Abklarungen bezlglich Wasservor-
kommen, Wasserfassung und Leitungsfuhrung erfolgen in Zusammen-
arbeit mit Geolog/innen. Vor allem muss die Zuverlassigkeit der Quelle in
der Herbst- und Winterzeit gepruft werden. Zu diesem Zweck wird die
Wassermenge Uber den Jahresverlauf gemessen. Dabei ist die Verande-
rung im Wasserhaushalt infolge des Klimawandels zu berticksichtigen.
Entscheidend ist die Verflgbarkeit des Wassers tber die gesamte Bewar-
tungszeit der Hitte. Da fur den Hittenbetrieb das Wasser bis zur Hitte
gefuihrt werden muss, lohnt sich die Nutzung zur Stromproduktion, auch
wenn nicht der ganze elektrische Energiebedarf der Hltte gedeckt wer-
den kann (mdglich ist die Erganzung mit PV-Anlagen).

76 SAC-Wegleitung Hiittenbau



e Windgeneratoren

Windgeneratoren fur die Stromproduktion werden nur bei wenigen SAC-
Hutten eingesetzt. Auswirkungen auf die Landschaft, die Bewilligungs-
fahigkeit sowie die Larmimmissionen mussen bei der Planung bertick-
sichtigt werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass nur an wenigen
Standorten geeignete Verhaltnisse (regelmassige, ausreichend starke
Windgeschwindigkeiten) flr einen zuverlassigen Betrieb vorhanden sind.
Der Bau und die Instandhaltung von Windgeneratoren sind in der Regel
aufwandiger und teurer als die Produktion der gleichen Energiemenge
mit Solarsystemen. Trotzdem kann es an ausgesuchten Standorten Sinn
machen, Windgeneratoren als Ergdnzung zu anderen Systemen einzu-
setzen. Auch bei den Windgeneratoren missen die gewahlten Produkte
fur den Einsatz im Gebirge geeignet sein (Sturmboen, Vereisungsgefahr).

¢ Batterieanlagen

In der Regel wird die Stromproduktion auf Hutten als Inselanlage be-
trieben. Damit auch ohne Sonne oder Wind der Hittenbetrieb far fur
drei bis finf Tage sichergestellt ist und grosse Verbrauchsspitzen ohne
Einschalten des Generators abgedeckt werden kénnen, mussen leis-
tungsfahige und wartungsarme Batterieanlagen eingebaut werden. Die
Batterieanlagen werden mit 48 V betrieben und mussen auf die Strom-
produktion und den Stromverbrauch abgestimmt sein. Uberlastungen
oder Tiefentladungen der Batterien reduzieren die Lebensdauer der An-
lage massiv. Mit geeigneten Kontroll- und Uberwachungsgeraten lasst
sich dies vermeiden. Die Anforderungen und Vorschriften an den Auf-
stellort von Batterieanlagen mussen unbedingt abgeklart und eingehal-
ten werden (Be- und Entliftung, Brand- und Frostschutz). Die elektrischen
Installationen werden ab dem Wechselrichter mit einer Netzspannung
von 230 V betrieben. So kédnnen handelstbliche, hocheffiziente Verbrau-
cher eingebaut werden.
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Warme

Die Aufenthaltsraume sind oft in unmittelbarer Nahe der Kiiche ange-
ordnet und meist Gber TUren oder eine Durchreiche direkt verbunden.
Hier kann die Abwarme aus der Kiche als Grundlastheizung direkt ge-
nutzt werden. Erganzend dazu kann ein autonomer Holz-Raumofen die
noch notwendige Restwarme abdecken. In Hitten mit nur Sommer-
betrieb muss abgeklart werden, ob die Abwarme der Kuche reicht, um
den Aufenthaltsraum ausreichend zu beheizen.

Werden Raumdfen eingesetzt, ist auf eine grosse Speichermasse und
auf eine gute Verbrennung zu achten. Die Zufuhr der Verbrennungsluft
muss sichergestellt sein. Raumofen mit ausreichender Speichermasse
verhindern ein Uberhitzen der Rdume und liefern auch nach dem Ab-
brand noch lange Warme. Fiir die Warmeabgabe in den restlichen Rdumen
(Huttenpersonal, Nasszellen) eignen sich Heizkorper oder Fussleisten-
heizungen.

Warmepumpensysteme als Warmeerzeuger wurden bisher nur sehr selten
in Hitten eingesetzt. Da der Strombedarf auch bei kleinen Warmepumpen-
anlagen relativ gross ist, konnen diese Systeme in der Regel nur einge-
setzt werden, wenn ein Anschluss an den Netzstrom maoglich ist. Ist die
Installation einer Warmepumpe maglich, kann der erforderliche Anteil
an erneuerbarer Energie fir Heizung und Warmwasser abgedeckt werden.
Weitere Warmeerzeugersysteme wie Blockheizkraftwerke (BHKW) oder
Brennstoffzellen sind sowohl bei der Installation als auch im Betrieb
technisch zu aufwandig und nur in Ausnahmefallen und nach detaillier-
ter Abklarung fur HUtten geeignet.

In der Regel wird die Stromproduktion auf Hdtten als
Inselanlage betrieben. Damit auch ohne Sonne oder Wind
der Hittenbetrieb fir drei bis finf Tage sichergestellt ist
und grosse Verbrauchsspitzen abgedeckt werden kénnen,
mdssen leistungsfahige und wartungsarme Batterieanlagen
eingebaut werden.
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Warmwasser

In erster Prioritat kann das Warmwasser Uber eine thermische Solaranlage
bereitgestellt werden. Die Kollektorflache und das Speichervolumen
(Kombispeicher) missen aufeinander abgestimmt sein. Neben thermi-
schen Solaranlagen kommen auch Photovoltaik- und/oder Energie aus
der Wasserkraftanlage (Mikroturbine) zur Stromeinspeisung in den Kombi-
speicher in Frage. Zusatzlich zum Warmwasser wird Uber den Kombi-
speicher oft auch das Heizungssystem mit Warme versorgt. Reichen die
erneuerbaren Energietrager nicht aus, kann eine Gastherme (Flussiggas,
kondensierend) in das Heizungssystem (Heizung und Warmwasser)
eingebunden werden. Mit der Gasheizung kénnen langere, sonnenarme
Perioden Uberbruckt werden.

Trinkwasseraufbereitung

Aufgrund der Lebensmittelgesetzgebung ist in Gastronomiebetrieben
eine Versorgung mit Trinkwasser erforderlich. Die Aufbereitung von
Oberflachen- oder Quellwasser zu Trinkwasser braucht Energie. Her-
kémmliche UV-Lampen zur Wasseraufbereitung sind wegen ihres hohen
Energieverbrauchs, der kurzen Lebensdauer und des toxischen Queck-
silbers in Hutten nicht empfehlenswert. Ebenso wenig zu empfehlen
sind, wegen des Energieverbrauchs, Umkehrosmose- oder Nanofiltra-
tionsanlagen. Am besten werden fur die Aufbereitung von Trinkwasser
Ultrafiltrations-Membrananlagen (mit automatischer Rickspuilung) oder,
fur kleinere Mengen (max. 201/Min.), UV-LED-Anlagen der neusten
Generation eingesetzt; diese verbrauchen nur geringe Mengen Strom.
Keramikfilter funktionieren zwar stromfrei, sind aber hinsichtlich Filter-
leistung ungentigend und brauchen viel Wartung. Bei geringem Lei-
tungsdruck (<2 bar) oder bei einem Wasserspeicher in der Hutte muss
eine Druckerhdhungsanlage vorgesehen und deren Stromverbrauch
entsprechend bilanziert werden (siehe auch Kap. 5.4.5 Wasser, Abs.
Reinigung des Wassers).
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5.4.4 Kiiche, Trocknungs- und Waschraume

Kiichen- und Kochgerate

Kochgerdte gehéren zu den grossten Energieverbrauchern in Hutten.
Daher sind die richtige Auswahl und die Kombination der Energietrager
sehr wichtig. Um die notwendige Kochkapazitat bereitzustellen, missen
in der Regel professionelle Kochherde eingesetzt werden. In erster Prio-
ritdt werden heute Flissiggas-Kochherde eingebaut. Ob zusatzlich noch
ein (kleiner) Holzherd betrieben wird, hangt stark vom Gesamtkonzept
der Kiche und von der Verfiigbarkeit von Brennholz ab. Holzkochherde
liefern neben der Energie fur das Kochen auch noch Heizenergie fur die
Ktche und den Ublicherweise angrenzenden Aufenthaltsraum. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass durch den Betrieb eines Holzherds oft zu viel
Warme anfallt und der Kiichenraum stark aufgeheizt wird. Die hydrau-
lische Einbindung eines Holzherds in das Heiz- und/oder Warmwasser-
system muss sorgfaltig geplant werden. Oft ist die Heizleistung eines
Holzherds zu klein, um effizient zu kochen und gleichzeitig Energie an
einen Speicher zu liefern. Bei Holz- und Gasherd eignen sich die ab Werk
eingebauten Backofen selten fir einen professionellen Kiichenbetrieb.
Hier kann ein gasbetriebener (Kombi-)Steamer moglicherweise Abhilfe
schaffen. Eine Zapfanlage fir Getrénke (6kologischer, weil weniger Glas-
und Aluabfall) benotigt eine Kiihimdglichkeit.

Ktchenraume mussen wegen der Zufuhr von Verbrennungsluft (fur
Holz- und Gasherd) ausreichend nattrlich beltftet werden. Aufgrund
der entstehenden Verbrennungsgase (CO), der Dampfschwaden sowie
der Kochgertiche muss auch die Entltiftung der Kiiche korrekt geplant
werden. Bei mechanischer Entliftung der Kiche (Kichenhaube) ist auch
die Fihrung der Nachstromluft in die Planung einzubeziehen.
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Binntalhutte SAC, Vomsattel Wagner Architekten, 2019

Geschirrspllmaschinen (und Waschmaschinen) sind, wenn immer mog-
lich, an das Warmwassernetz anzuschliessen; der Stromverbrauch kann
so um 90 % reduziert werden. Flr die Geschirrsptlmaschine und die
restlichen Kuichengerate sind ausschliesslich Geréte der hochsten Effizienz-
klasse auszuwahlen. Auf gasbetriebene Kihlschranke ist grundsatzlich
zu verzichten; sie sind sehr teuer und ineffizient.

Fur alle regelmassig bewarteten Hutten wird der Einbau eines Fett-
abscheiders unbedingt empfohlen, damit die Abwasserreinigung nicht
verfettet. Der Fettabscheider wird in der Kiiche (unter dem Spulbecken)
oder in einem Technikraum unterhalb der Kiiche aufgestellt.

Trocknungsraume

Die dauernde und aktive Beheizung von Trocknungsraumen oder der
Einsatz von Entfeuchtungsgeraten benétigt viel Energie. Fallt von der
Stromerzeugungsanlage (Photovoltaik oder Wasserkraft) oder vom Holz-
herd in der Kiiche tberschissige Energie an, kann diese im Trocknungs-
raum optimal eingesetzt werden. Am einfachsten geschieht dies mittels
Installation eines Heizkdrpers (rein elektrisch oder hydraulisch im Heiz-
system eingebunden). Um in diesen Raumen einen hohen Nutzen zu
erzielen, muss eine ausreichende Entltftung (in der Regel handisch)
sichergestellt werden.

Waschraume

Waschraume werden nach Geschlechtern getrennt angeordnet. Um den
Wasserverbrauch zu reduzieren, sind Wasserspar-Armaturen zu verwenden.
Im Normalfall werden die Waschraume nur mit Kaltwasseranschlissen
ausgestattet.
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5.4.5 Wasser

Wasserversorgung

Wasser ist der Lebensnerv der SAC-Hutten und muss unbedingt in aus-
reichender Menge bereit gestellt werden. Obschon es in den Alpen viel
Niederschlag gibt, ist es eine Herausforderung, ganzjahrig gentigend
und moglichst sauberes Wasser zur Verfiigung zu stellen. Die Gletscher
als wichtige Wasserspeicher bilden sich in Folge des Klimawandels zu-
rick. Umso anspruchsvoller gestaltet sich das Ziel, Wasser moglichst in
Trinkwasserqualitat zu erhalten und so «klimafreundliche Getranke»
anbieten zu kénnen (mit weniger Helikopterfligen). Von zentraler Be-
deutung ist die Bilanzierung des Wasserangebots und des Wasserver-
brauchs. Der Verbrauch soll méglichst reduziert resp. optimiert werden,
z.B. Uber Trockentoiletten und Spararmaturen.

Wasserbedarf

Basierend auf Erfahrungswerten ergibt sich folgender Wasserbedarf fiir
bewartete SAC-Hutten:

WASSERVERBRAUCH IN LITER PRO PERSON UND TAG

Trockentoilette Spiltoilette
Ubernachtender Gast/Personal 20-25 40-50
Tagesgast 5-10 10-20
Dusche Personal ca. 30 ca. 30

Mit Trockentoiletten kann der Wasserbedarf stark reduziert werden.
Duschen sind fur das Personal aus Hygienegrinden zweckmassig,
flr Gaste sollten solche nur zur Verfigung gestellt werden, wenn
gentigend Wasser vorhanden ist.

Der Wasserbedarf einer Hitte kann anhand der Anzahl Ubernachtungen
und Tagesgaste ermittelt werden. Dabei ist eine jahreszeitliche Differen-
zierung zweckmassig, weil das Wasserdargebot Schwankungen unter-
worfen ist und im Winter haufig Wasserknappheit herrscht.

Aus den Verbrauchszahlen ergibt sich fir eine Hitte mit Trockentoiletten
und 40 Ubernachtungen, 15 Tagesgésten und einem Personalbestand
von drei Personen ein taglicher Wasserbedarf von ca. 1200 Liter. Das
entspricht einem erforderlichen Wasserdargebot von nur ca. 11/Min.

84 SAC-Wegleitung Hiittenbau



Wasserbeschaffung, Quellen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Moglichkeiten und entsprechenden
Vor- und Nachteile der Wasserbeschaffung fur SAC-Hutten im Gebirge.
Als grosstes Problem bei einzelnen Wasserquellen erweisen sich die nicht
konstante Wasserfiihrung sowie die mogliche mikrobiologische Belas-
tung und Sandfiihrung. Diesbezlglich unproblematisch sind nur richtige
Quellen. Sie sind aber im Gebirge schwierig zu finden und ihre Fassung
ist aufwandig; eine Fassung lohnt sich nur bei konstanter und langfristi-
ger Wasserfuhrung. Die Nutzung von Bachwasser ist naturgemass mit
grosseren Nachteilen verbunden. Zur Erkundung von Wasserbezugsmaog-
lichkeiten fur die Wasserversorgung von SAC-HUtten muss unbedingt
eine Fachperson (Geologie, Hydrogeologie) beigezogen werden, zusatz-
lich ist allenfalls zu prufen, ob fur die Wassernutzung eine Konzession
benétigt wird.

Moglichkeiten der Wasserbeschaffung im Gebirge

WASSERQUELLE VORTEILE NACHTEILE
Grundwasser, Quell- dauernde Ergiebigkeit beschrénkte Verflgbarkeit
wasser unterhaltsarm schwierig zu finden

mikrobiologisch und chemisch rein  teure Fassung

Bachwasser ausreichende Verfuigbarkeit mikrobiologisch nicht rein
relativ einfache Fassung Sandfihrung
storanfallig

grosser Unterhalt
ev. nicht dauernde Wasserfuihrung
Problem Klima und Gletscherrickgang

Seewasser hohe Kapazitat und mikrobiologisch nicht rein

ausreichende Verfuigbarkeit ev. Algenwachstum

Schmelzwasser von schwierige Fassung und Filterung

Schnee und Eis bakteriologisch nicht rein

héufig zeitlich beschrankte Nutzung

Regenwasser, einfache Fassung mikrobiologisch nicht rein

Dachwasser nahe bei Verbrauchsstelle Trockenzeiten
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Planurahuitte SAC, Aschmann Ruegge Architekten, 2012

Optimierung der Wasserversorgung bei Wasserknappheit,
Speicherung des Wassers

Wasserknappheit kann mit Wasserspeichern tberbrickt werden. So gentgt
eine geringe Schittung einer Quelle von lediglich ein bis zwei Litern pro
Minute, um eine Hitte vollumfanglich zu versorgen, indem das in der
Nacht nachfliessende Wasser fir den Tagesbedarf gespeichert wird. Mit
entsprechend grossen Speichern kénnen auch vortibergehende Spitzen-
belegungen von Hutten Gberbrickt werden. Im Weiteren kann ein
gentgend grosser Speicher fur den Winterbetrieb, wenn allenfalls kein
Wasser zur Verfligung steht, eingesetzt werden.

Fur die Bemessung des erforderlichen Speicherraums ist eine Wasser-
bilanz zwischen Wasserdargebot und Wasserverbrauch notwendig.
Mittlerweile besteht ein gutes Angebot von vorfabrizierten Reservoirs
unterschiedlicher Grsse, welche ausserhalb oder innerhalb der Hitte
platziert werden kénnen. Eine Platzierung oberhalb der Hutte erméglicht
die Erzeugung des fir den Huttenbetrieb erforderlichen hydrostatischen
Drucks von mindestens 4 bar. Eine gute Integration in die Landschaft
(z.B. Erdverlegung oder Verkleidung mit ortlichem Material) und die
Frostsicherheit (Dammung) mussen sichergestellt werden. Bei der Platzie-
rung im Hutteninneren (meist im Keller) kann der fur den Hittenbetrieb
erforderliche Wasserdruck mit einer elektrisch betriebenen Druckerhthungs-
anlage (Energiebedarf beachten) erzeugt werden. Auch hier muss die
Frostsicherheit sichergestellt werden, ebenso fur das gesamte, im Winter
nicht entleerte Wasserleitungsnetz.

Eine Herausforderung besteht auch darin, dass Wasser teilweise Uber
langere Zeit gespeichert wird und somit zu Stagnationsproblemen fihren
kann. Entsprechend wichtig ist die Verwendung geeigneten Materials
fur die Wasserspeicher. Die Wasserreservoirs sind in der Regel vorschrif-
tenkonform zu belGften. Wartung und Reinigung der Reservoirs werden
mit einem Grundablass (Abfluss sicherstellen) und, bei grosseren Reser-
voirs, mit einer Einstiegsluke ermdglicht.

Die Gletscher als wichtige Wasserspeicher bilden sich in Folge
des Klimawandels zuriick. Umso anspruchsvoller gestaltet sich
das Ziel, Wasser méglichst in Trinkwasserqualitat zu erhalten
und so «klimafreundliche Getrdnke» anbieten zu kénnen.

SAC-Wegleitung Hiittenbau 87



Reinigung des Wassers

Sobald Hittenwart/innen Wasser ausschenken oder zur Vorbereitung
von Rohspeisen verwenden, gelten sie als «&ffentliche Wasserversorger»
bzw. «Kleinwasserversorger». Das hierfir verwendete (Trink-)Wasser
muss die lebensmittelrechtlichen Anforderungen (mikrobiologisch und
chemisch) gemass Trink-, Dusch- und Badewasserverordnung TBDV
erfullen. Gemass dem Lebensmittelgesetz sind SAC-Hutten als Lebens-
mittelbetriebe zur Selbstkontrolle verpflichtet. Dies beinhaltet ein schrift-
liches Selbstkontrollkonzept (vgl. Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
standeverordnung), welches in Bezug auf die Wasserversorgung auch
eine Risikoanalyse von der Fassung bis zur Ktiche umfasst. Ebenfalls sind
regelmassig Beprobungen durchzufthren. Das Brauchwasser von Toiletten
und Waschanlagen unterliegt hingegen nicht diesen Vorschriften (Aus-
nahme Duschwasser: erhdhte Anforderungen) und muss entsprechend
gekennzeichnet werden («kein Trinkwasser»).

Das Wasser aus Bachen, Seen, Dachern etc. ist haufig mikrobiologisch
nicht einwandfrei und muss aufbereitet werden. Dazu dienen einfache
Filter- oder UV-Anlagen der neuesten Generation. Keramikfilter hingegen
sind aufwandig im Betrieb und gentigen den erhéhten Anforderungen
an Trinkwasser meistens nicht mehr. Herkémmliche UV-Anlagen ver-
brauchen viel Strom und mussen wegen des Quecksilbers, das sie ent-
halten, als Sondermull entsorgt werden. Nanofiltration- oder gar Umkehr-
osmoseanlagen sind fur Hutten ebenfalls nicht empfehlenswert, da sie
viel Strom brauchen und schnell verstopfen, resp. nur einen kleinen Teil
des Wassers filtern konnen. Neuste Anlagen arbeiten zuverlassig mit
Ultrafiltrations-Membranen (fur gréssere Mengen) oder UV-LED (fir klei-
ne Mengen bis 201/Min). Diese Anlagen brauchen nur kleine Mengen
Strom. Bei Ultrafiltrations-Membranen und UV-Anlagen missen entspre-
chende Vorfilter dafuir sorgen, dass Feststoffe zurlickgehalten werden.
Sand muss schon bei der Fassung in einem Sandfang abgetrennt werden.
Ultrafiltrations-Membrane halten neben Bakterien und Viren auch dus-
serst feine Schwebstoffe (Gletschermilch) zurlick.
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Die Zugabe von chemischen Zusatzen in Wassertanks zur Verhinderung
von mikrobiologischen Verunreinigungen unterliegt den Vorgaben der
Trink-, Dusch- und Badewasserverordnung TBDV; grundsatzlich ist eine
Chlorung in Absprache mit den kantonalen Fachstellen méglich. Aus be-
trieblichen und hygienischen Griinden ist es jedoch vorteilhaft, moglichst
unbelastetes Wasser zu erschliessen. Aus Grinden der Nachhaltigkeit

ist die Abgabe von vor Ort gewonnenem Wasser in Trinkwasserqualitat
anzustreben.

Turbinierung des Wassers

Steht gentigend Wasser und ein ausreichendes Druckgefalle zur Verfligung,
kann eine Turbine zur Energieversorgung der Hiitte eingesetzt werden.
Prioritar ist jedoch immer die Trinkwasserversorgung mit moglichst
gutem Wasser, die Turbinierung kann je nach Verhaltnissen eine will-
kommene Erganzung sein.
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Monte-Rosa-Hutte SAC, ETH-Studio Monte-Rosa,

Bearth & Deplazes Architekten, 2009

5.4.6 Abwasser

Gewasserschutz

Hutten kénnen in der Regel nicht an die Kanalisation angeschlossen
werden und missen ihr eigenes Abwasser aufbereiten. Die SAC-Abwasser-
strategie beurteilt Hutten aufgrund des Risikos, das sie flr Gewasser
oder Schutzgebiete verursachen. Dementsprechend mussen die Toiletten-
und Abwassersysteme geplant werden, um sowohl die behordlichen
Auflagen als auch die in der Abwasserstrategie beschriebenen Prinzipien
zu erfullen.

Abwassersysteme

Die Beurteilung der moglichen Abwassersysteme stltzt sich auf den

«Leitfaden Abwasser im landlichen Raum» des VSA (Verband Schweizer

Abwasserfachleute). Je nach Infrastruktur entstehen unterschiedliche

Abwassertypen:

e gemischtes Abwasser von Spiiltoiletten, Kiiche, Waschraum etc.
(durchschnittlich 501/Gast)

e Grauwasser (aus Ktiche und Waschraumen: durchschnittlich 201/Gast)
sowie Kot, Toilettenpapier und Urin aus Trockentoiletten (durchschnitt-
lich 0.31 Kot und Papier; 11 Urin/Gast).

Fettabscheider

Das Kuchenabwasser muss Uber einen Fettabscheider (platziert in Kliche
oder Technikraum) vorgereinigt werden, damit das Fett nicht die Abwasser-
anlagen verstopft.

Abwasseranlagen

Kleinkldranlagen zur Behandlung von gemischten Abwassern bestehen
aus unterirdischen Tanks sowie einer geeigneten Kldrschlamm-Trocknung
(Schlammtrockenbeet, Solarschlammtrockner oder Filtersacke). Gereinig-
tes Abwasser ist bevorzugt oberflachlich zu versickern und nicht in ein
Gewasser einzuleiten. So wirkt der Boden als zusatzlicher Filter und baut
restliche Schmutzstoffe ab.

Dimensionierung

Fur die Dimensionierung eines Abwassersystems sind die Anzahl Schlaf-
platze und Tagesgdste sowie das gewahlte Toilettensystem massgebend.
Fur detaillierte Angaben siehe VSA-Leitfaden (Kapitel BO6 Spezielle
Abwasserinstallationen & Abwasserarten, Abschnitt 7. Berghutten).
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ABWASSERART REINIGUNGS- FUNKTION GEEIGNET FUR VORTEILE NACHTEILE
SYSTEME
Kiichenabwasser Fettabscheider hélt Fett- und Vorreinigung vor weniger Wartung  braucht Platz
Speiseresten zurtick  weiteren Stufen in Anlagen in Hutte
Gemischtes Sequencing Batch ~ Kldranlage mit grossere Hutten mit ~ kompakte An- braucht Strom,

Abwasser aus Reactor (SBR) aktiver Beltftung genlgend Wasser lage, relativ gute  produziert
Spiiltoiletten, (Kompressor) und Energie Reinigung (je- Klarschlamm
Kiiche, doch vollstandige
Waschraumen Nitrifikation nicht
immer gewahr-
leistet)
Absetzgrube rudimentare mecha- kleine Hutten mit kompakt, ginstig  beschrankte
nische Reinigung genugend Wasser Reinigung
Substratfilter biologischer Abbau  niedrigere Lagen braucht keinen braucht ebene
in organischem (bis 2000m), Strom, relativ Flache
Substrat nur Sommerbetrieb gute Reinigung,
produziert keinen
Klérschlamm
Kot aus Wurm- Wirmer zersetzen mittlere bis grosse kein Wasser Raumbedarf
Trockentoiletten kompostierung Kot in Kompost- Hutten notig, effizienter  fur Kompost,
raum/-behaltern Abbau, Kompost- braucht

austragung vor
Ort

Abluftsystem

Sackabfullung

Kot trocknet in
Sacken und wird
als Mull entsorgt

hochalpine Hutten
(zu kalt far Warmer)

kein Wasser
notig, Masse
wird um 90 %
abgebaut

Raumbedarf
far Trock-
nungsraum,
braucht Ab-
luftsystem,
Sécke mussen
ausgeflogen

werden
Urin aus Reinigung mit s. unten alle Hutten einfache Systeme  Né&hrstoff-
Trockentoiletten Grauwasser abbau limitiert
Urintrocknung System in grosse Hutten in kein Nahrstoff- zusatzliches
Entwicklung sensibler Umgebung  eintrag in Umwelt System notig
Grauwasser vereinfachter Grauwasser fliesst alle Hutten einfaches System  Aushub nétig
aus Kiiche, Tropfkérper Uber Kiesbett oder
Waschraumen mineralisches
Substrat, nattrliche
Beltftung
Substratfilter biologischer Abbau  alle Hutten einfaches System, noch wenig
in organischem gute Reinigung erprobt
Substrat (Hacksel,
Kohle)
Absetzgrube rudimentére mecha-  kleinere Hutten kompakt und beschrankte
nische Reinigung gunstig Reinigung
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5.4.7 Toiletten

Systemwabhl: Spiil- oder Trockentoiletten

Das vorhandene Wasserdargebot ist entscheidend fir die Wahl zwischen
den Systemen Trockentoiletten und Spdltoiletten (siehe Kap. 5.4.5, Abs.
Wasserbedarf). Trockentoiletten sind immer dann zu bevorzugen, wenn
die Wasserversorgung aufwandig und/oder das Wasserangebot knapp
ist (oder in absehbarer Zeit knapp sein wird).

Bei Trockentoiletten werden die Fakalien in der Regel getrennt vom Urin
gesammelt und entweder kompostiert oder getrocknet. Der Kompost
kann normalerweise in der Hittenumgebung ausgetragen werden, ge-
trocknete Fakalien hingegen werden ausgeflogen und als gewohnlicher
Hauskehricht entsorgt. Ein Fékalientrocknungsraum oder Fakalienkom-
postierraum unmittelbar neben oder unter den Toiletten ist erforderlich.
Einfache Systeme, bei denen Fakalien und Urin in einem gemeinsamen
Behalter gesammelt und in die kommunale Abwasserreinigungsanlage
zur Weiterbehandlung geflogen werden, sind trotz geringerer Erstellungs-
kosten wegen der hohen Betriebskosten (Transportflige, ARA-Gebuhren)
zu vermeiden.

Bei Spultoiletten wird das (oft aufwéndig gesammelte und gereinigte)
Wasser mit Fakalien und Urin verunreinigt. Das Abwasser muss vor Ort
in einer Kleinklaranlage — Energie- und Platzbedarf beachten — wieder
gereinigt, der daraus resultierende Klarschlamm ausgepumpt, behandelt
und entsorgt werden (siehe Tabelle S. 92). Die rdumliche Anordnung der
Toiletten im Gebaude ist weniger eingeschrankt als bei Trockentoiletten.
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Monte-Rosa-Hutte SAC, ETH-Studio Monte-Rosa, Bearth & Deplazes Architekten, 2009

Art und Anzahl

Toiletten konnen flexibel und effizient genutzt werden, wenn sie in ein-
zelnen Kabinen, fur beide Geschlechter gleich zuganglich, angeordnet
werden. Urinale erhéhen die Benutzungsfrequenz und kénnen, gleich
wie Toiletten, in einer gekennzeichneten Einzelkabine oder im Manner-
Waschraum aufgestellt werden. Empfohlen wird mind. 1 Toilette pro
25 Schlafpldtze sowie eine separate Personaltoilette in regelmaéssig be-
warteten Hutten.

Liiftung Toiletten

Bei Trockentoiletten wird die Abluft Gber die Toilettensitze in den Kom-
postierraum bzw. -Behélter abgezogen und tber Dach gefihrt, um Ge-
ruchsimmissionen im Sanitarbereich zu verhindern. Bei Aussentoiletten
kann die Entluftung mit einem Windventilator ausreichen. Bei Trocken-
toiletten im Gebdaude ist eine mechanische Liftung notwendig (Richt-
wert: 40m?3/h pro Toilettensitz). Diese Abluftanlagen laufen im Dauer-
betrieb, in den unbewarteten Zeiten idealerweise mit tieferer Drehzahl
(Stromverbrauch). Die Toilettenrdume mussen Uber entsprechende Nach-
stromoffnungen verfligen (z.B. unter oder in den Tiren). Schallschutz-
massnahmen betr. Liftung und ev. Tretsystems der Toilette sind bei der
Planung zu beachten.

5.4.8 Kreislaufwirtschaft, Abfallentsorgung

Ziel eines ressourcen- und klimaschonenden Huttenbetriebs ist es,
maoglichst wenig Abfall zu produzieren. Dies kann durch die Angebots-
gestaltung und den Einkauf erreicht werden. Fur den Restabfall kann
die Trennung mit einer Recycling-Station (PET, Glas, Metall, Papier etc.)
vereinfacht werden. Gaste kdnnen auch dazu animiert werden, ihren
Abfall selber ins Tal zu tragen. Zudem sind in einzelnen Bereichen kurze
und klare Benutzungshinweise dienlich, z.B. «keine Hygieneprodukte
(v.a. Feuchttticher) in die Toilettenanlage werfen».
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5.4.9 Kommunikation

Das Telefon stellt die einzige permanente Verbindung von und zu der
Hutte dar. Dies ist von grosser Bedeutung fiir den Betrieb der Hitte
(Reservationen, Bestellungen, Zahlungsverkehr etc.) sowie fur die Orga-
nisation von Rettungen. Mit Ausnahme der Biwaks verfligen alle Hltten
Uber eine internetbasierte Kommunikationsverbindung (Voice over IP),
die im Rahmen des Grundversorgungsauftrags von einem Netzanbieter
zur Verflgung gestellt wird. Je nach Lage der Hutte kommt eine SAT-
Losung (Verbindung Uber Satelit) oder eine WHC-Losung (Wireless Home
Connection = Mobilfunknetz) zum Einsatz. Beide Technologien bedingen
den Einsatz eines Routers und einer Internetbox und benétigen Energie
(ca. 25 W resp. ca. 45 W), die in der Regel nur in der bewarteten Zeit zur
Verfligung steht.

Bei Stérungen oder Notféllen in der unbewarteten Zeit kénnen Kommu-
nikationsverbindungen mit SAT-Telefon, SAT-Messenger oder Rega-Funk
sichergestellt werden. Moglich ist auch die Inbetriebnahme der Anlage
durch die Gaste. Hier ist jedoch sicherzustellen, dass die Anlage wieder
ausgeschaltet wird (Batterie). Empfohlen wird zudem, Standorte in der
Huttenumgebung zu eruieren und zu bezeichnen, wo Mobilfunkempfang
besteht.

Ziel eines ressourcen- und klimaschonenden Hittenbetriebs
ist es, moéglichst wenig Abfall zu produzieren.
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5.5 AUSSTATTUNG UND MOBILIAR

Raumatmosphare

Die verschiedenen Raumeinheiten und Raume haben unterschiedliche
Funktionen und Nutzungen — und damit auch unterschiedliche Raum-
atmospharen. Mit angemessenen architektonischen Mitteln sollen
einfache, zweckmassige und in ihrer Gesamtheit stimmige Rdume ent-
worfen und handwerklich gebaut werden. Kriterien sind z.B.:

e Materialechtheit

Oberflachenstruktur

Lichtqualitat und -atmosphare

e Farbnuancen

Orientierungsmittel

Ausbaustandard

Der allgemeine Ausbaustandard einer Hitte orientiert sich im Grundsatz
an den definierten Huttentypen (siehe Kap. 3.3) sowie an den spezifischen
Anforderungen der einzelnen Bauten. Erneuerungen erfordern eine
genaue Analyse und Beurteilung des Bestands, um die neuen Elemente
mit einem Blick fur das Ganze zu planen. Generell sind robuste, praktische
und langlebige Materialien einzusetzen, die instandgehalten und auch
repariert werden kénnen.

Elemente: eingebaut und flexibel

Die optimale Ausnutzung des (meist beschrankt) vorhandenen Raumes
gehort zu den wesentlichen Eigenschaften einer SAC-Hutte. Dies bedeutet,
dass die jeweiligen Radume ihrem Zweck entsprechend ausgestaltet werden.
Dabei wird unterschieden zwischen fest eingebauten Elementen, mobilen
Elementen und Mdébeln. Oft lassen sich Uber klug konzipierte Einbauten
sehr platzsparende und betrieblich optimale Lésungen finden. Erganzt
mit flexiblen Mébeln kénnen Raume geschaffen werden, die sich (kurz-
und langerfristig) wandelnden Bedurfnissen anpassen lassen.

Der allgemeine Ausbaustandard einer Hiitte orientiert sich
im Grundsatz an den definierten Hittentypen sowie
an den spezifischen Anforderungen der einzelnen Bauten.
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Albert-Heim-Hutte SAC, Leutwyler Partner Architekten, 2019

5.6 AUSSENRAUM UND LANDSCHAFT

Aussenraum

In der sensiblen Bergwelt ist der unmittelbaren Umgebung der Hitten
besondere Beachtung zu schenken. Der Aussenraum ist nicht nur zu-
falliger Restraum, sondern bedarf ebenfalls einer sorgfaltigen Planung.
Dabei sind verschiedene Nutzungen aufeinander abzustimmen und ge-
stalterisch in einem Umgebungsgestaltungsplan festzuhalten. Beispiele
maoglicher Nutzungen:

e Erschliessung und Ankunft

e Nutz- und Abstellflachen, Parkierung Bikes, Waschetrocknung
(Personal und Gaste); Skidepot vorzugsweise im Hutteninneren
Aufenthalt, z.B. Banke, Tische

Umschlagplatz, z.B. Zwischenlager fir Warenan- und -abtransport
Lagerflachen, z.B. Holz (trocken, inkl. Platz zum Holzspalten), sortierte
Recyclingteile etc.

Infrastruktur, z.B. Gasdepot, Wasserreservoir, Abwasseraufbereitungs-
anlage (auch im Winter zuganglich)

Helikopterlande- resp. Umschlagplatz

Haupt- und Nebenbauten

Angestrebt wird eine den Kontext respektierende Gesamtplanung fur
samtliche Bauten. In der Regel ist auf eine kompakte Anordnung der
Bauten zu achten und die Nutzungen raumlich zusammenzufassen, so
dass keine Nebenbauten notig sind und offene Lagerplatze zusammen-
gefasst und integriert werden kénnen. Dies gilt insbesondere auch bei
Instandhaltungsarbeiten und Umbauvorhaben. Die betrieblichen und
raumlichen Beziige zwischen Innen- und Aussenrdumen sind sorgfaltig
zu analysieren und ganzheitlich zu planen sowie in entsprechenden
Umgebungsplanen und Modellen darzustellen.

Bei der Umsetzung der Bauprojekte sind auch die Umgebungs- und
Schlussarbeiten entsprechend zu gewichten und wie geplant auszufih-
ren, inkl. Abtransport von nicht ben&tigten Materialien. Idealerweise
werden bei einem Hittenumbau allenfalls vorhandene alte Deponien
von Abfallen und anderen Materialien ebenfalls sachgerecht geraumt.

In der sensiblen Bergwelt ist dem Umraum der Hditten
besondere Beachtung zu schenken. Der Aussenraum

ist nicht nur zufélliger Restraum, sondern bedarf ebenfalls
einer sorgféltigen Planung.
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57 WEGE UND ZUGANGE

Erschliessung

Flr den Betrieb einer Hutte ist der begehbare Zustieg massgeblich. Die
Zustiege zu den SAC-Hutten sind meistens Wanderwege der Kategorien
Gelb, Weiss-Rot-Weiss oder Weiss-Blau-Weiss; sie unterliegen dem
Wanderweggesetz (Bundesgesetz Giber Fuss- und Wanderwege). Fir die
Umsetzung (Planung, Bau, Unterhalt, Markierung) sind mit wenigen
Ausnahmen die Kantone und Gemeinden zusténdig. Das Gesetz schreibt
vor, dass es moglich sein muss, Wanderwege «maglichst gefahrlos» zu
begehen.

Wanderwege und Naturgefahren

Wanderwege im Gebirge, und damit die Huttenzustiege, sind haufig
Naturgefahren ausgesetzt. Der Leitfaden des ASTRA «Gefahrenpravention
und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen» gibt Empfehlungen fir den
Umgang mit Naturgefahren. Dem SAC und seinen Sektionen sind még-
lichst gefahrenfrei begehbare Hiittenzustiege ein Anliegen. Sie pflegen
und beobachten daher die Wege in ihrem eigenen Interesse, obschon
diese Aufgabe eigentlich den Kantonen und Gemeinden obliegt. Im
oben erwahnten Leitfaden wird empfohlen, dass bei Hittenzustiegen
Leistungsvereinbarungen zwischen Gemeinde und SAC bezlglich der
Aufgaben und Verantwortlichkeit fir die Instandhaltung der Zustiege
abgeschlossen werden.

Handlungsempfehlungen
Im Leitfaden des ASTRA wird das differenzierte Vorgehen bei auf Wander-
wegen auftretenden Naturprozessen beschrieben. Dabei wird der Eigen-
verantwortung der Wegbenutzenden eine hohe Bedeutung zugewiesen:
sie mlssen im Gebirge grundsatzlich mit Naturgefahren rechnen und
sich entsprechend vorsichtig verhalten; die Eigenverantwortung steigt
mit der Wegkategorie von Gelb zu Weiss-Rot-Weiss zu Weiss-Blau-Weiss.
Ist ein Weg Uber die entsprechende Risikotoleranz hinaus durch Natur-
prozesse gefahrdet, sind verschiedene Schutzmassnahmen erforderlich:
e organisatorische Schutzmassnahmen, z.B. Wegsperrungen,
Signalisationen, vermehrte Kontrollen, Sicherheitskonzepte
e bauliche Schutzmassnahmen, z.B. Verbauungen, Tunnels, Seilbriicken
e \Wegverlegungen
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Planung

Bei der Planung der Wege sind die kantonalen Verfahren einzuhalten,
die kantonalen Wanderwegorganisationen sowie die Fachstellen fur
Fuss- und Wanderwege einzubeziehen. Fir allgemeine Fragen ist der
Verband Schweizer Wanderwege zustandig. Die Wegprojekte sind best-
maoglich in die Landschaft zu integrieren. Kunstbauten sind auf ein Mini-
mum zu beschranken und sollen nur dann eingesetzt werden, wenn es
nach Variantenstudien keine andere vertretbare Alternativen gibt. Der
Bau von Tunnels, Hangebriicken etc. soll bei Huttenzustiegen moglichst
vermieden und nicht als reine Erlebnisinstallation eingesetzt werden
(vgl. SAC-Richtlinien Umwelt und Raumentwicklung und div. Handbticher
und Empfehlungen des Verbands Schweizer Wanderwege). Bei der Pla-
nung und Markierung von Zustiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des
offiziellen Wanderwegnetzes ist die gemeinsame Empfehlung des SAC,
des Verbands Schweizer Wanderwege und des Schweizer Bergfuhrer-
verbands zu beachten.

Dem SAC und seinen Sektionen sind méglichst gefahrenfrei
begehbare Hiittenzustiege ein Anliegen. Sie pflegen und
beobachten daher die Wege in ihrem eigenen Interesse,
obschon diese Aufgabe eigentlich den Kantonen und
Gemeinden obliegt.
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Camona da Medel CAS, Gujan + Pally Architekten, 2006

6  Weiterfhrende Dokumente

SAC-interne Dokumente
siehe SAC-Inside
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Die «<SACG-Wegleitung Hdttenbau» setzt Ziele und empfiehlt Wege zu
deren Erreichung. Dabei qgilt es, erstens das baukulturelle

Erbe zu erhalten und umsichtig weiterzuentwickeln,; zweitens die Hdtten
nachhaltig und klimagerecht zu planen, zu bauen und zu

betreiben sowie drittens eine hohe gesellschaftliche, wirtschaftliche

und 6kologische Qualitét im gesamten Prozess sicherzustellen.
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