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C210.01: Verrechnungsgrundlagen Planerleistungen  

  

Die monatlichen Rechnungen für Planerleistungen des Auftragnehmers sollen im Grundsatz wie folgend 

strukturiert sein (die verwendeten Zahlen sind zur Veranschaulichung zufällig gewählt):  

  

Erster Teil: Generelle Rechnungsinformation  

Jede Planerrechnung soll mindestens folgende Angaben enthalten:  

  

- Rechnungsadresse Swissgrid  

- Rechnungssteller mit Name und Kontaktdetails  

- Bankverbindung des Rechnungsstellers  

- Referenzperson bei Swissgrid  

- Swissgrid Projekt Nummer (Bestell Nummer)  

- Projekt Bezeichnung und Projektphase  

- Rechnungsnummer des Rechnungsstellers  

- MWSt.-Nr. des Rechnungsstellers  

- Zeitraum für die verrechnete Leistung  

- Datum des Rechnungsabschlusses  

- Datum und Ort der Rechnungserstellung  

- Angabe des Kostendaches  

- Angabe des Restbudgets  

- Zahlungsfrist  

   

 

Zweiter Teil: Aktuelle Verrechnung  

  

Pos.  Leistungsspositionen   Verrechnungsperiode  CHF  

1  Honorar Planer Leistung   
Juni 2017  61‘600.00  

2  Nebenkosten   
Juni 2017  8‘400.00  

  Total Rechnungsbetrag exkl. MWSt.     
70‘000.00  

  MWSt.   7.7%   5‘390.00  

  Total Rechnungsbetrag inkl. MWSt.     
75‘390.00  
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 Dritter Teil: Übersicht Projekt Finanzdaten  

  

Verrechnete Leistungen  
AusstellungsDatum  Leistungsperiode  Status: bezahlt 

/ offen  
Betrag exkl. 

MWSt. in CHF  

Rechnung 1 - Planerhonorare  15.04.2016  März 2017  bezahlt  120‘000.00  

Rechnung 1 - Nebenkosten  15.04.2016  März 2017  bezahlt  5‘000.00  

Rechnung 2 - Planerhonorare  15.05.2016  April 2017  bezahlt  80‘000.00  

Rechnung 2 - Nebenkosten  15.05.2016  April 2017  bezahlt  4‘000.00  

Rechnung 3 - Planerhonorare  15.06.2016  Mai 2017  bezahlt  150‘000.00  

Rechnung 3 - Nebenkosten  15.06.2016  Mai 2017  bezahlt  9‘000.00  

          

Aktuelle Rechnung - Planerhonorare  15.07.2017  Juni 2017  offen  61‘600.00  

Aktuelle Rechnung - Nebenkosten  15.07.2017  Juni 2017  offen  8‘400.00  

          

Total verrechnete Kosten – 

Planerhonorare (inkl. aktuelle 

Verrechnungsperiode)  

Meldung bei Ereichung von 80% des 

Kostendaches)  

per 15.07.2017      411‘640.00  

Total verrechnete Kosten – 

Nebenkosten (inkl. aktuelle 

Verrechnungsperiode)  

Meldung bei Ereichung von 80% des 

Kostendaches)  

per 15.07.2017      26‘400.00  

          

Kostendach Planerleistungen  per 15.01.2017      650‘000.00  

Kostendach Nebenkosten  per 15.01.2017      45‘000.00  

          

Restbudget Planerhonorar  per 15.07.2017      238‘360.00  

Restbudget Nebenkosten  per 15.07.2017      18‘600.00  
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1. Planer Honorar (alle Angaben exkl. MwSt.)  

Pos.  Leistungskategorie  

 

Aufgelaufene 

Stunden  
Total 

CHF  

1  Projektleitung  125.00  1200  150'000.00  

2  Teilprojektleiter 

Sekundär  
110.00  1023  112'530.00  

3  Teilprojektleiter Primär  110.00  675  74'250.00  

4  Teilprojektleiter Bau  110.00  626  68'860.00  

5  Zeichner  60.00  100  6'000.00  

Total Planerhonorar inkl. aktuelle Verrechnungsperiode    411‘640.00  

  

  

2. Nebenkosten  

 

  

  

Total Pauschalbetrag gemäss Planer-Vertrag  45‘000.00  

Total verrechnete Nebenkosten inkl. aktuelle Verrechnungsperiode  26‘400.00  

Rest Verrechnungsbetrag  -   18‘600.00  

  

  

3. Anhang  

- SAP Belege des verbuchten Leistungsaufwandes der aktuellen Verrechnungsperiode  

- SAP Belege für verbuchten Spesen der aktuellen Verrechnungsperiode 

- Rechnungskopien bei Weiterverrechnung von Fremdleistungen  

  

  

4. Bemerkungen  

Ansatz  

Nebenkosten  Betrag in CHF  

 Total verrechnet exkl. aktuelle Verrechnungsperiode  1 8‘000.00   
 Nebenkosten   ‘400.00  8 

 Total verrechnete Nebenkosten inkl. aktuelle Verrechnungsperiode    +     26 ‘400.00  


